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- CADERNO DE ENCARGOS -

Clausula 1.2 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada “REQUALIFICACAO DOS JARDINS
PATRAO JOAQUIM LOPES E PESCADOR OLHANENSE - TRABALHOS
COMPLEMENTARES” e compreende os trabalhos definidos nas pecas patenteadas a concurso.

A obra a que se refere a empreitada, enquadra-se na categoria 45112712-9 — Trabalhos de
Paisagismo em jardins, conforme o vocabulario comum para os contratos publicos (CPV), a que
se refere 0 Regulamento CE n.° 213/2008 da Comisséo, de 28 de novembro de 2007, que alterou
0 Regulamento CE n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Clausula 2.2 - Disposigoes por que se rege a empreitada
1 - A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cadigo dos Contratos Publicos, adiante designado por CCP, publicado pelo decreto-
lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo decreto-lei n.° 111-B/2017, de 31 de
agosto, na sua atual redacgao.

c) Ao decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacéo aplicavel, designadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a segurancga social, a
higiene, seguranga, preveng¢ao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) Asregras da arte.

Clausula 3.2 - Plano de consignagao

1- A consignacgao é realizada num prazo maximo de 30 dias a contar da data do contrato, caso
este seja reduzido a escrito, ou da data da conclusao da adjudicagéo, caso contrario.

2 - O empreiteiro devera apresentar, nos primeiros 5 dias do prazo referido no ponto anterior e de
modo a ndo comprometer o cumprimento do mesmo, o desenvolvimento do plano de seguranga e
saude, para analise e validacdo do mesmo pelo coordenador de seguranca em obra, e aprovacgao
pelo dono de obra.
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2 — Nao esta prevista a realizagdo de consignagdes parciais, reservando-se, contudo, ao dono de
obra, o direito de efetuar consignacdes parciais nos casos legalmente previstos, a definir, se for o
caso, no plano final e consignagéo.

Clausula 4.2 - Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total, da primeira
consignacao parcial ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do desenvolvimento do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data
seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao provisoria no prazo de 30 dias a contar da data da sua consignacgao.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 403.° e seguintes do CCP, no caso de se verificarem
atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em vigor,
imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, tomar todas as medidas de reforgo
de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro

Clausula 5.2 — Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra.
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

6 - O empreiteiro confiara o sistema de higiene, seguranga e saude a um técnico qualificado para
o efeito, cujo nome e curriculo serdo submetidos a aprovacado do Municipio de Olhao.

7 - O responsavel pelo controlo de qualidade dos trabalhos, respondera pela garantia dos padrdes
de qualidade definidos nas normas e regulamentos aplicaveis, designadamente a materiais e
equipamentos, competindo-lhe entre outras as seguintes fungoes:

h)

O planeamento geral da obra em cooperagédo com o diretor da obra;
A gestdo dos materiais para execugcdo da empreitada;

A escolha das técnicas construtivas mais adequadas quer do ponto de vista técnico,
quer do ponto de vista dos impactos que a obra provoque no meio em que se
desenvolve, procurando minimizar incomodos para a circulagédo de pessoas e bens;

Elaborar em tempo util para ser proposto a aprovacao da Fiscalizacdo os resultados dos
estudos laboratoriais de formulagao;

Garantir niveis de qualidade da produgdo de agregados e misturas (betuminosas,
hidraulicas ou qualquer tipo de betbes, comprovado por meio de ensaios periddicos ou
sempre que solicitado pela fiscalizagao);

Garantir o respeito pelas caracteristicas geométricas definidas no projeto;

Zelar pelo cumprimento do plano de controlo de qualidade que venha a ser exigido
contratualmente;

Preparar os elementos necessarios para a produgao de telas finais do projeto.

8 - Para além das medidas de protegdo e seguranga especificas de cada tipo de trabalho a
executar e sem prejuizo do definido neste caderno de encargos, o empreiteiro, devera
nomeadamente:

a)

b)
c)

d)

Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem
ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranga a respeitar, por meio de agdes
de formacgao periddicas;

Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranga a respeitar;
Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

A Fiscalizagdo podera exigir outras medidas de seguranga para além das referidas
nestas clausulas complementares e restantes elementos patenteados a concurso.

9 - O empreiteiro tera de seguir as indicagbes do coordenador de seguranga em obra € em
conformidade com o plano de seguranga e saude da obra.
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Clausula 6.2 — Preco e condi¢cdes de pagamento

1 - O prego da proposta, sobre a qual sera realizado o contrato, ndo pode ultrapassar o prego
base do procedimento, estabelecido em € 71 000,00 (setenta e um mil euros), acrescido do IVA
A taxa legal em vigor.

2 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia correspondente ao valor do contrato,
salvo nos casos legalmente previstos.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar em conformidade com o art.° 387.° e
seguintes do CCP.

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva
fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

6 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteludo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares, apdés a formalizagdo dos mesmos em
conformidade com o art.° 375.° do CCP, é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas
com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.° do CCP.

9 — Em conformidade com o definido no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, com vista a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber
em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 10 %
desse pagamento.

10 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depodsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugao.

Clausula 7.2 — Revisao de pregos

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteragcao dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos
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termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de revisdo por
formula.

2. A revisao de precos obedece a formula “F09 — Arranjos exteriores”, de acordo com o
despacho n.° 22 637/2004 (2.2 série), de 5 de Novembro, do Gabinete do Secretario de estado
Adjunto e das Obras Publicas:

3 - S6 havera lugar a revisdo de pregos quando a variagdo, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizagéao, for igual ou superior a 1% em relagéo a unidade.

4 - Desvios de prazo

4.1 - Sempre que se verifique atraso por caso de forca maior ou imputavel ao dono da obra,
devidamente justificado e comprovado, o empreiteiro devera submeter a aprovagdo do dono da
obra novo plano de trabalhos e correspondente plano de pagamentos, ajustados a situagéo, que
servira de base ao calculo da revisao de precos dos trabalhos por executar.

4.2 - Quando se verifique, por facto imputavel ao empreiteiro, atraso no cumprimento do plano de
trabalhos e do correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos a
considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela
abrangidos deveriam ter sido fornecidos ou executados, atendendo-se, caso seja inferior, ao valor
do coeficiente de atualizacao relativo ao més em que os trabalhos foram efetivamente executados.

4.3 - Quando se verifique avangco no cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente
plano de pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos a considerar na revisdo serdo os
correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos foram efetivamente
fornecidos ou executados.

5 - Prorrogagoes

5.1 - Sempre que sejam concedidas ao empreiteiro prorrogacgdes legais, a revisdo de precos sera
calculada com base no plano de pagamentos reajustado.

5.2 - Se a prorrogagao for graciosa, o empreiteiro ndo tera direito a qualquer acréscimo de valor
da revisdo de precos em relagdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogacao, se encontre em vigor.

5.3 - Considera-se que a prorrogagao de prazo € graciosa quando derive de causas imputaveis ao
empreiteiro, mas que o dono da obra entenda n&o merecerem a aplicagdo da multa contratual.

6 - Trabalhos complementares
6.1 - A revisao de precgos de trabalhos complementares far-se-a nos seguintes termos:

a) Aos trabalhos complementares ja estabelecidos no contrato ou nos elementos que o
integram, aplicar-se-a o esquema de revisao contratual.

b) Aos trabalhos complementares para os quais ndo haja pregos unitarios estabelecidos no
contrato ou nos elementos que o integram, aplicar-se-a o sistema de revisdo por
formulas ou garantia de custos, consoante a natureza, o volume e a duragdo dos
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trabalhos, e, em qualquer caso, com observancia do disposto no presente diploma,
designadamente quanto a data a partir da qual se fara a revisdo, que sera a relativa ao
més anterior ao da data em que foram propostos os novos precos.

6.2 — A revisao de pregos dos trabalhos complementares, quando nao executados nos prazos
previstos nos planos de trabalhos e correspondentes planos de pagamentos, respeitantes a esses
trabalhos complementares, aprovados pelo dono da obra, far-se-a nos termos previstos no n.° 2
do artigo 14.° do decreto-lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

7 — Trabalhos a Menos
7.1 — A reviséo de precos de trabalhos a menos far-se-a nos seguintes termos:

a) Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisdo de pregos dos trabalhos contratuais
realizados far-se-a pelo plano de pagamentos resultante da dedugdo do valor dos
trabalhos a menos nos periodos em que, contratualmente, se previa que viessem a ser
realizados.

b) Consideram-se trabalhos a menos os resultantes da aplicagdo do art.° 379.° do CCP.
8 — Processamento

8.1 — Sem prejuizo do que estiver contratualmente estabelecido, as revisdes serdo calculadas pelo
dono da obra, sendo processadas periodicamente em correspondéncia com as respetivas
situacdes de trabalhos, ndo devendo o seu apuramento prejudicar o recebimento dos valores das
respetivas situacgoes.

8.2 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, o empreiteiro podera apresentar por sua
iniciativa os calculos da revisdo de precos, elaborados nos mesmos termos dos fixados para o
dono da obra.

8.3 — Aplicar-se-do os indicadores econdémicos a parcela dos trabalhos realizados no més
respetivo, de acordo com o plano de pagamentos em vigor.

9 — Revisbes provisorias

9.1 — Se nas datas dos autos de medi¢cdo ou nas datas de apresentacdo dos mapas a que se
refere o n.° 1 do artigo 391.° do CCP, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdmicos a utilizar na revisao dos precos dos trabalhos executados, o dono da obra
deve proceder ao pagamento provisorio com base no respetivo preco previsto no contrato, revisto
em funcao dos ultimos indicadores conhecidos.

9.2 — Logo que sejam publicados os indicadores econdmicos respeitantes ao més de execugao
dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede
imediatamente ao calculo definitivo da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na situagao
de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

10 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sao incluidos nas situacgdes de trabalhos.

7
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Clausula 8.2 — Rececao provisoria

1 - A recegao provisoria da obra depende da realizagédo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucgao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 9.2 — Prazo de garantia

1 — De acordo com o n.° 2 do art.° 397 do CCP, os prazos de garantia da obra sdo os seguintes:

Prazo Tipo de trabalhos Especificagdo dos trabalhos

2 anos Equipamentos -

5 anos Elementos n&o estruturais Todos os trabalhos incluidos na empreitada
10 anos Elementos Estruturais -

2 - Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacado que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao
para os fins a que se destina.

Clausula 10.? — Recegao definitiva

1 — No final do prazo (s) de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececéao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
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exploracdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n&o verificagcdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao
de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 — O procedimento de rececado definitiva obedece ao disposto no artigo 398.° do CCP.

Clausula 11.2 — Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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