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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada com a designacao “Repavimentacao da

Rua Almeida Garrett e Rua Francisco Horta”.

Clausula 2 - Aspetos de execugao do contrato

1 - Nos termos dos n.% 3 e 4 do artigo 42.° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado
com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47.°, ambos do Cédigo dos Contratos Publicos, é

definido como parametro base:

v Fator Preco
Preco maximo = preco base: 33.220,00€ + Iva

2 - Nos termos do n.° 5 do artigo 42.° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como parémetro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas clausulas 10 e 55 do presente
caderno de encargos)

Prazo maximo: 60 dias

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos paréametros base definidos na
presente clausula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do
artigo 70.° do CCP.

Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucgao do contrato obedece:
a) As cladusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
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b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.© 18/2008 de
29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de agosto e alterado
pela Lei n.© 30/2021 de 21 de maio, doravante designado por CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;
f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente;
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g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 4 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - As normas constantes do CCP relativas as fases de formacdo e de execucdo do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicdes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

2 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

3 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes gerais e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prdpria obra.

4 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e

sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execugao.
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5 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.9 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

6 - As indicagdes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

memoria descritiva prevalecem sobre as indicacdes do anldncio em caso de divergéncia.

7 - As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicacdes constantes da plataforma

eletréonica de contratacdo, em caso de divergéncia.

Clausula 5 - Esclarecimento de duavidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio

daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6 - Projeto de execucao

1 - De acordo com o0 n.° 2, artigo 42.9 do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das
prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
consistir apenas na fixagdo de especificacdes técnicas e referéncia a outros aspetos

essenciais da execugdao do mesmo, pelo que, apesar da importancia que os trabalhos em
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causa revestem, o presente processo ndo carece de ser acompanhado de todos os
elementos indicados nos n.%s 5 e 6 do artigo 43.9 do mesmo diploma, sendo o mesmo
constituido por:

v" Clausulas técnicas

v" Planta de localizacdo

v Mapa Quantidades

2 - Nas respetivas pecas escritas, onde houver referéncia a marcas, devera ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECCAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacao e planeamento da execucgdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao

da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutencao, desmontagem e demolicdao do
estaleiro, obedecendo a vedacao do local onde os trabalhos serao executados, aos

pontos a seguir indicados:

v Com tapumes em metalico de cor branca fixo em prumos metdlicos amacigados ou,
nos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betdo amoviveis;
v Os portdes deverdo ter estrutura metélica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacgao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duavidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do

artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao
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relativamente aos erros e omissdoes que sé lhe seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito e no n.% 4 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na

realizacao dos trabalhos;

Clausula 8 - Plano de trabalhos e pagamentos ajustado

1 - No prazo que lhe seja indicado, deve o empreiteiro apresentar o plano de trabalhos
ajustado, nos termos previstos nos n.%s 3 e 4 do artigo 361.°9 do CCP, observando na sua

elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

3 - O Dono da obra deve aprovar o plano de trabalhos, nos termos previstos no n.° 5 do
artigo 361.° do CCP, isto é, no prazo de 5 dias apdés a notificacdo do mesmo pelo

empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de

encargos, que serdao mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve:
a) O plano de pagamentos contém a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com

o plano de trabalhos a que diga respeito.

b) O plano de pagamentos é concluido para aprovacao pelo dono da obra antes da data de
conclusao da consignacdo total ou da primeira consignacao parcial, ndo podendo
traduzir-se em alteragdes dos valores globais para cada componente da obra

apresentados em sede de apresentacdo de propostas.

c) Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, por facto ndo imputdvel ao empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao
novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre a revisdao do

plano de pagamentos nos termos do n.° 3.

Clausula 9 - Modificacdo/Desvio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagao da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Nos termos do artigo 404.° do CCP e sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio
do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra,
este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memoria justificativa

da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.

6 - Caso se verifiqguem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado
pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra nos termos do
disposto no nimero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como
dos bens modveis e imdveis a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n.%s 2 a 4 do artigo 325.9, procedendo

aos inventarios, medigdes e avaliagées necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do
plano de trabalhos, quer no que respeita ao conteddo da respetiva prestacdo quer no que

respeita ao prazo de execucao da obra.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente

clausula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo

plano.
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9 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele ndo

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO
Clausula 10 - Prazo de execugcao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da consignacao total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da
sua rececao provisoria no prazo de 60 dias, a contar da data da sua consignagao ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de

seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdao da obra

necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucgdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos

ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
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acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes

da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execucdo da

obra antes do prazo fixado na alinea c) don.° 1.

5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais, cuja execucdao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo de
execugdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos

termos do disposto no artigo 373.° do CCP.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.% 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 9.
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Clausula 12 - Multas por violacdao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso,

em valor correspondente a 2%o0 do prego contratual inicial.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai

prevista, reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servico.

SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA
Clausula 14 - Condigoes gerais de execucao dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas

nos termos das clausulas técnicas.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execucao por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as toleréncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.%® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos

restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
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convenientes, o empreiteiro comunicarda o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a

execucao dos trabalhos correspondentes.

5 - A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndao se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

e omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o precgo dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no niumero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17 - Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construcao
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1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da

obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este |he solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicGes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19 - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcgdo
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1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdao para obra, ndao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
Clausula 21 - Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas Ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serao

da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22 - Depoésito de materiais/elementos de construcdao ndo destinados a obra
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O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23 - Modificacoes objetivas - Trabalhos complementares

1 - O dono da obra pode ordenar a execucao de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanca do cocontratante, ndo possa ser efetuada por razdes técnicas,
designadamente em funcdao da necessidade de assegurar a permutabilidade ou
interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalacdes existentes e provoque um

aumento consideravel de custos para o dono da obra;

2 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do

precgo contratual inicial.

3 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos a mais, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracdes aos
elementos da solucdo da obra necessdarias a sua execugao, quando os mesmos tenham

integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

4 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagcdo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolugcdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos a mais de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos,
mas a executar em condigdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

5 - O empreiteiro pode recusar a execucao de trabalhos complementares, nos termos e com

sujeicdo ao previsto no artigo 372.9 do CCP.

6 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes so
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor

dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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7 - O empreiteiro é ainda responsavel por metade dos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido
detetados nem na fase de formacdao do contrato nem no prazo referido no numero
anterior, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da

data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 24 - Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdao no dmbito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Publicidade e Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - A afixacdo pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizagao

do dono da obra.

2 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvard ou nimero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere 0 n.° 1 do artigo 3.9 da Portaria n.°
372/2017, de 14 de dezembro e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos no referido nimero, consoante os casos.
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3 - A identificacdo referida no n.° 1 deve ser levada a cabo, através da colocacdo de (2) dois
painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizacdo da mesma, em
material alveolar com a dimensdo de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixagao

devera ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacicada ao pavimento.

4 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

5 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

6 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizagdo da obra, em

Laboratoério Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27 - Medicoes
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1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local

da obra com a colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

4 - No prazo de 10 dias apds efetuadas as medicdes, é elaborada a conta corrente, nos

termos do disposto no artigo 389° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicdo anteriormente lavrado, a correcdao deve ser efetuada no auto de medicdo
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e 0o empreiteiro estejam de acordo
em relagcdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A correcdao da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no nimero anterior.

6 - Quando seja impossivel a realizacdo das medigdes nos termos do n.° 2 e, bem assim,
quando, o dono da obra, por qualguer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

7 - O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situacdo de

trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.
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8 - A exatiddao das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medicao posterior a sua apresentacao, no qual
o dono da obra procede as retificacdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medicdo avulso, a elaborar até a rececdo provisoéria.

Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizacdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdao da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indigue a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.

Clausula 29 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por

outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
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trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizacdao da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.% e 354.° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdao da obra e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacdao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de

construgdo e equipamentos.

Largo da Sé Diviséo de Obras e Equipamentos Pdgina 26 de 45
Municipais
Faf'o 8004-001 Faro,
TSNS Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO

Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais — Servigo de Concursos

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a reducdo do contrato a escrito.

3 - Sao da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servico prestado
pelas forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presenca no local de

execucao dos trabalhos.

SECGAO IV - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigacoes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,

para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
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legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 33 - Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.0 1 da

clausula 35.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro
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1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,

durante o periodo de execucao do contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas

seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacgao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas na presente seccao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos de

pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo

aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e

exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos

prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até
data da recegdo provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos

maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até

data em que deixem de o estar.

Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

o Q-

Q-
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1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4 - No caso dos bens imodveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.

CAPITULO III - OBRIGACﬁES DO DONO DA OBRA
Clausula 36 - Preco e condigdes de pagamento
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1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacgdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentacdo e conferéncia da

respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de

fiscalizacdo da obra, condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos

que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do

CCP.
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Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.© 2 do artigo 295.9 do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacao da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nédo

tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 38 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:
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) Va
Vi = X Vpt - Vrt
Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

) Va
Vri = x V'pt - vrt
Vt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos

pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 10% desse

paga mento.
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2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o0 montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 41 - Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Férmula.

2 - E aplicdvel a revisdo de precos a féormula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza, constante do Despacho n.° 1592/2004, de 8 de janeiro, designadamente
v F10 — estradas.

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagGes de trabalhos.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO
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Clausula 42 - Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.° 2 do artigo 6.° da Lei n.° 41/2015, de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo
minima:

a) Engenheiro civil;
b) Engenheiro técnico civil;

c) Técnico de obra (condutor de obra), até a classe 2

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a

atuacao profissional do mesmo.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O subscritor da declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario (alinea
c), n.9 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao

do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude

(PSS).
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8 - A pessoa designada na declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario
(alinea a), n.° 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislacdo em vigor
em matéria de aplicacdo do plano de prevencao e gestdo de residuos da construcdo e
demolicdo (PGRCD).

Clausula 43 - Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucgao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucgdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questodes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificacao, resolugdo ou revogacao do contrato.

4 - A entidade adjudicante designa um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucdo deste e um gestor que o substitui nas suas faltas e

impedimentos, podendo este e o diretor de fiscalizacdo da obra serem a mesma pessoa.

Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execugdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP.
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3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 45 - Rececao provisoria

1 - A rececdo provisoéria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucao da obra.

2 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do
CCP.

Clausula 46 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndao estruturais ou a
instalacOes técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rececGes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos

termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
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tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 47 - Rececao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicGes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicGes normais de
exploragao, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua
correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
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rececao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.% 6 do artigo
398.9 do CCP.

Clausula 48 - Restituicao dos depdsitos, quantias retidas e liberacao da caucao

Feita a rececdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

gualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295.° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 49 - Deveres de colaboracgao reciproca de informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagoes necessarias a boa execucdao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 50 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos nimeros seguintes e artigos
383.0 a 386.° do CCP.

2 - Na fase de execugdo do contrato € admitida a subcontratagdo desde que autorizada pelo
contraente publico nos termos do n.° 3 do artigo 318.°2 e n.%s 1 e 2 do artigo 319.9,
ambos do CCP.

3 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugcdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 317.9 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato.
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4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o

gue for acordado quanto a revisao de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apdés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.2 do CCP.

A sua tramitacdo obedece ao estabelecido nos artigos 317.° a 318.2-A do CCP.

Clausula 51 - Resolugdao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das

prestagdes contratuais;
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c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o

limite previsto no n.% 2 do artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacao do valor da caucdao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagcdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndao apresente

justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucgdo da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
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m) Se houver suspensdao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.9 do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52 - Resolugdao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
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b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
nao imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do precgo

contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de

caso de forgca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;
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j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolucdao quando esta nado
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apods a rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
Clausula 53 - Foro competente
Para resolucdao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razao de matéria, com expressa renuncia a
qualquer outro.
Clausula 54 - Comunicagobes e notificacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Clausula 55 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos na fase de execugdo do contrato sdo contados, nos termos do disposto no
artigo 471.0 do CCP.

@raro

Largo da Sé

8004-001 Faro,
Portugal

Tel. 289 870 870
Fax. 289 870 039

geral@cm-faro.pt
www.cm-faro.pt
Nif: 506 579 425

Divisdo de Obras e Equipamentos
Municipais

Largo de Séo Francisco,39

8000-142 Faro, Portugal

Pdgina 45 de 45

Tel.: 289 870 880
Fax: 289 870 012
doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Técnicas

Repavimentacao da Rua Almeida Garrett e Rua Francisco Horta

Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais

AP VY §
Repavimentacgdo da Rua Almeida Garrett e Rua Francisco Horta

Largo da Sé, 8004-001 Faro - Tel. 289 870870; Fax. 289 870 039; geral@cm-faro.pt; www.cm-faro.pt



mailto:geral@cm-faro.pt

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

INDICE
CLAUSULAS TECNICAS GERALIS ..........cccoooooooooiieooooeeneeeeoeeeeeeseeeeeeesoeeesessosessessssssssessossensesseseneesse e 3
1. Objeto da empreitada ... 3
2. Caracteristicas dos materiais e elementos de construGao...............ccccccoooevevveeeerennne, 3
3. Depdsito e armazenamento de materiais ou elementos de construgao ...................... 5
4. ReJeICAO d@ MaAt@rIaiS ..ottt 5
5. Trabalhos preparatorios @ ACESSOFIOS ..................ccccoueeiieeeeeeeeeeeeeeee e, 6
IMPIANEAGAO ..ottt ettt ettt ettt re bt 6
SINAIIZAGAD ... Rttt 7
I o 1o L= TSP 7
R = Te Lo T U] oo XSSOSR 7
Lo ol T - T ot T's TSR TTTTPPRT 7
6. EQUIPAMENTO ... bbbttt et et 8
7. Condicoes gerais de execucao dos trabalhos ... 8
I — CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS .........cccoooooovooooooeieoneeeeeveoesessseeesosossssseessssossssssseesssssessssssseesssonnos 9
CAPITULO I — EStal@Ir0 € SEGUIANGA .......ovooovoeeeeeeveeeeeeeeeeeeeseeeeeseeess e sseseseseessseeessseessseesseeessesensees 9
1. Placas Identificadoras da Obra.............ccccoooi e 9
2. Plano de SegUIranGa € SAUIAE ...ttt enees 9
3. Plano de Prevencao e gestao de ReSIidUOS ..o 10
CAPITULO II - PAVIME@NTAGAO . .........c.oo.oooooeeoeeeeoeeeee oo 10
1. Pavimento em Bet3o BetUMINOSO ...ttt 10
Correccao de tampas de caixas de visita e valvulas de seccionamento......................... 18
CAPITULO III - SiNaliZAGA0 VIAFIA .....coooo.ooooovooeoeeeeeeeeeeeceeeeeeee oo 19
1. Materiais para Execucao de Marcas ROdOVIArias ... 19

@ Faro 2

Caderno de Encargos _Clausulas Técnicas Gerais e Especiais

Repavimentac¢do da Rua Almeida Garrett e Rua Francisco Horta
Largo da Sé, 8004-001 Faro - Tel. 289 870870; Fax. 289 870 039; geral@cm-faro.pt; www.cm-faro.pt



mailto:geral@cm-faro.pt

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO
Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais

CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Fazem parte integrante do presente caderno de encargos/clausulas técnicas Gerais e
Especiais, todos os fornecimentos, trabalhos e seu modo de execucdo, descritos no mapa de

trabalhos, nas listas de prego e pecas desenhadas, que o empreiteiro devera cumprir.

1. Objeto da empreitada

1.1 A empreitada tem como objetivo a realizacdo dos trabalhos definidos no mapa de
trabalhos quanto a sua espécie, quantidade e condicdes técnicas de execucdo e consiste
essencialmente em Estaleiro e Segurancga, limpeza de valetas, pavimentacdo da faixa de

rodagem e execucdo de marcas rodoviarias.

1.2. As caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo e as condigdes técnicas de
execucao dos trabalhos da empreitada serdo as definidas neste caderno de encargos,
complementadas com as indicadas nas restantes pecas, escritas e desenhadas do projeto e

eventualmente ajustadas a condigdes imprevistas verificadas em obra.

2. Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo

2.1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas e neste
caderno de encargos.

2.2. Sempre que o mapa de trabalhos ou este caderno de encargos nao fixem as
caracteristicas dos materiais, elementos ou normas de construcdo, deverd o empreiteiro
apresentar a questdo a fiscalizacdo a fim de obter decisdao sobre o assunto.

2.3. Sempre que o mapa de trabalhos, este caderno de encargos ou o contracto nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo podera empregar
materiais que nado correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade

inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
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2.4. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

2.5. O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construcdo, desde que, por escrito a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a
que esses materiais ou elementos irdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que
da substituicao possa resultar.

2.6. Todos os materiais deverao ser sujeitos a apreciacao dos Projetistas e/ou a Fiscalizacao,
bem como tudo o que diz respeito a definicdo de referéncia, dimensdo e cor.

2.7. O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalizacdo, poderd empregar materiais
diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duracdo, conservacao e
aspeto da obra, ndo forem prejudicados.

2.8. Dever-se-a contar com a execugdo dos trabalhos e fornecimentos que, embora ndo
explicitamente descritos neste caderno de encargos, sejam necessarios ao bom acabamento e
funcionamento da obra ou das partes que a constituem.

2.9. Todos os fornecimentos a efetuar referenciados por medigdes encontram-se cingidos a
uma posterior adaptacdo em obra, sem que por isso advenham custos adicionais para o dono
da obra.

2.10. O empreiteiro devera fornecer o equipamento, ferramentas e trabalho necessarios para
garantir que o trabalho seja feito de maneira aceitavel e dentro dos prazos definidos.

2.11. A fiscalizagdo reserva-se o direito de, durante e apds a execugdo dos trabalhos, e
sempre que o entender, levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construgdo esta
de acordo com o estipulado neste Caderno de Encargos, bem como de tomar novas amostras
e mandar proceder as analises, ensaios e provas em laboratorios oficiais a sua escolha.

2.12. Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndo se mostrarem
satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

2.13. Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologagao ou classificacao
obrigatodrias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de

homologacao ou classificacdo, emitido por laboratério oficial.
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3. Depdésito e armazenamento de materiais ou elementos de construcao

3.1. O Empreiteiro devera ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarios
para garantir a laboracdao normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 5 (cinco)
dias.

3.2. Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdao acondicionados de modo a
gue ndo se percam 0s seus componentes, nao se misturem materiais, ndao se deteriorem nem
deteriorem as construgoes ja executadas.

3.3. Sera da inteira responsabilidade do empreiteiro a conservagdo dos materiais e elementos
de construcdo durante o seu armazenamento ou depodsito. Os materiais e elementos de
construgdo existentes em armazém ou depdsito que se encontrem deteriorados serdo
rejeitados.

3.4. Os materiais deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos serdo obrigatoriamente
depositados em armazém fechado que ofereca seguranga e protecdo contra as intempéries e
humidade do solo.

3.5. Os Materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

O transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da obra, considerando um
empolamento de 20%.

Os materiais provenientes da obra e considerados sobrantes deverdo ser removidos para fora
do local da construcdo e conduzidos a depdsito em locais destinados a este fim ficando os
respetivos custos por conta do empreiteiro.

3.6. O Empreiteiro devera manter um registo atualizado, que podera ser o Livro de Obra, de
todos os Materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos: identificacdo da
obra, designacdo dos materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisdo

da rececdo e visto da Fiscalizagao.

4. Rejeicao de Materiais

4.1. Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que nao satisfacam as condigOes
estabelecidas no Caderno de Encargos ou Desenhos, nas Ordens de Servico da Fiscalizagao,
ou ndo tenham sido submetido a aprovagdo da Fiscalizacdo, serdo rejeitados e considerados

como nao fornecidos.
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4.2. No prazo de trés dias a contar da data da notificacdo da rejeicdo deverd o Empreiteiro
remover por sua conta, aqueles materiais para fora do local da obra. Se nao for no prazo
marcado podera ser a remocao executada pela Fiscalizacdo ou Dono da Obra, por conta do
Empreiteiro, que nado tera direito a qualquer indemnizacao pelo extravio ou outra aplicacao
que seja dada aos Materiais removidos.

4.3. E interdita a aplicacdo de materiais com defeitos ndo detetados na amostra, bem como
de Materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitacdo por escrito da
Fiscalizacao.

4.4. A substituicdo de materiais, componentes, elementos ou processos de construcao
previamente aprovados serd punida, sendo o Empreiteiro responsavel pelas despesas

resultantes dos procedimentos e penalidades adotados pela Fiscalizagao.

5. Trabalhos preparatdrios e acessorios

O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessoérios dos que constituem
objeto do contrato, designadamente:

a) Montagem, exploragdo e desmontagem do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalagOes, redes provisdrias de dgua, de esgotos, e de eletricidade e tudo o mais necessario
a empreitada;

b) A construcdo de obras de caracter provisorio destinadas a proporcionar o acesso ao
estaleiro e aos locais de trabalho, a garantir a total seguranca das pessoas empregadas na
obra e do publico em geral, sem interferir com o funcionamento interno e acessos a obra nas

vias publicas adjacentes.

Implantagao
Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, a sua custa, a implantacdo e

demarcacdo definitiva das obras a executar, a qual serd mantida até final, por meio de
estacas ou fitas sinalizadoras. A fiscalizacdo da obra devera verificar a implantagdo, que
aprovara no caso de a mesma estar de acordo com o projeto. O empreiteiro devera por a
disposicdo da fiscalizacdo o pessoal e os materiais necessarios a verificagdo da implantacao

sempre que esta o desejar.
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Sinalizacao

O empreiteiro devera colocar sinalizacdo nas zonas de acesso as frentes de obra, na area
envolvente e em todos os pontos em que tal se mostre necessario, de forma a evitar a
criacao de perigos potenciais.

Serao da responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta de sinalizacao ou a

sua deficiente implantacdo possam ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

Limpeza

Antes do inicio dos trabalhos, as zonas intervencionadas deverdao ser limpas de entulhos e
outros materiais.

No fim da obra o empreiteiro terda que proceder ao transporte e remogao, para fora do local
da obra, restos de materiais ou elementos de construcao, entulhos, equipamentos, andaimes
e tudo o mais que tenha servido para a sua execugao, dentro do prazo estabelecido pelo dono

da obra.

Vazadouros
Quando do inicio da obra, deverdo estar definidos os vazadouros autorizados, para onde

serdo transportados os materiais sobrantes.

Circulacao

Deverd ser implementado um plano de circulagdo de maquinas e pessoas, que devera
respeitar as normas aplicaveis.

Antes de se iniciar qualquer trabalho, o empreiteiro procedera, a sua custa, a implantacéo e
demarcacdo definitiva das obras a executar, a qual serd mantida até final, por meio de
estacas ou fitas sinalizadoras.

Esta implantacdo devera ser executada com o maior rigor e de acordo com as normas
existentes.

A fiscalizacdo da obra devera verificar a implantagdo, que aprovara no caso de a mesma estar
de acordo com o projeto.

Apo6s o esclarecimento das duvidas relativas aos materiais e aos métodos construtivos, o
empreiteiro devera proceder a apresentacdo prévia de um plano de trabalhos para execucao
da obra que devera contemplar de forma pormenorizada:

- Um plano detalhado e devidamente justificado para a localizagdo de areas a afetar a

depésitos e vazadouros temporarios;
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- Um plano de sinalizagdo e circulacdo de maquinas e pessoas, que deverad respeitar as
normas aplicaveis.

Estes planos serdo sujeitos a apreciacdo da fiscalizacdo que os aprovara caso se apresentem
em conformidade com os objetivos definidos no projeto e neste caderno de encargos.

Os materiais a utilizar sdo ao critério do Empreiteiro mas sujeitos a aprovacao do Dono de
Obra. Na sua execugao e montagem quaisquer danos ou acidentes dos elementos a manter

serao da responsabilidade do Empreiteiro.

6. Equipamento

6.1. Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, e tudo o mais indispensavel a boa execugdo dos trabalhos.

6.2. O equipamento referido deve satisfazer, quanto ao seu funcionamento, o estabelecido
nas leis e regulamentos de segurancga aplicaveis.

6.3. O Empreiteiro devera submeter a aprovagdo do Dono de Obra os locais de implantagdo
do estaleiro e o local de estacionamento das maquinas que vai usar na empreitada.

6.4. Devem atender-se as questoes de seguranca e transporte, descarga e manuseamento de

materiais de maquinas.

7. Condicdes gerais de execugao dos trabalhos

7.1. A obra deve ser executada em conformidade com o mapa de trabalhos, com este
caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas, de
modo a assegurarem se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento dos
materiais e solucdes propostos.

7.2. Quando o mapa de trabalhos ou este caderno de encargos ndo definam as técnicas
construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a seguir no que seja aplicavel aos trabalhos
a realizar, as normas portuguesas, as especificacdbes e documentos de homologacdao de
organismos oficiais e as instrucdes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.
7.3. O empreiteiro podera submeter a aprovagdo do dono da obra a substituicdo dos métodos
e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no mapa de
trabalhos, por outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

7.4. O empreiteiro devera inteirar-se no local da obra e junto da fiscalizagdo do volume e
natureza dos trabalhos a executar, porquanto ndo serdo atendidas quaisquer reclamacgdes

baseadas no desconhecimento da falta de previsdo dos mesmos. Dever-se-a ainda contar
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com a execucao dos trabalhos e fornecimentos que, embora nao explicitamente descritos
neste caderno de encargos, sejam necessarios ao bom acabamento da obra.

7.5. Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverao ser executados com toda a
solidez e perfeicdo e de acordo com as melhores regras da construcdo. Entre diversos
processos de construcao, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido
aquele que conduz a maior garantia de duracdo e acabamento.

7.6. Todas as cotas do projeto serao verificadas e corrigidas em obra pelo empreiteiro, sendo
da sua responsabilidade o fornecimento e colocacdo de material de dimensdes incorretas ou

ndao compreendidas nas tolerancias admissiveis.

I - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

CAPITULO I - Estaleiro e Seguranca

1. Placas Identificadoras da Obra

N3o é permitido colocar quaisquer painéis de identificacdo, publicitarios ou ndo, relativos a
empresas ou materiais. A identificacdo do Empreiteiro devera ser inscrita nas placas
identificadoras da obra, uma no local da obra e outra junto ao estaleiro. Estas placas, de
dimensdo aproximadas 2x1,5m2, com os dizeres respeitantes a obra, Dono da obra,
empreiteiro e gabinete de projecto e entidade fiscalizadora, serdo colocadas pelo empreiteiro
de acordo com o projecto a fornecer ou em alternativa a aprovar pela Fiscalizagcdo e sera

realizada em material resistente, desempenado e pintado.

O Empreiteiro obriga-se a manter em perfeito estado de conservacao a referida placa,

fazendo a respectiva manutencdo e limpeza, sempre que necessario.

2. Plano de Seguranca e Saude

Execucao de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas nas Normas e
Regulamentos em vigor sobre Seguranca e Saude, quer para o estaleiro quer para os

trabalhos constantes da obra.
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3. Plano de Prevencao e gestdao de Residuos

Adaptacao do Plano de Prevencao e Gestdao de Residuos de construcdo e Demolicao de acordo
com o Decreto-lei n.° 46/2008, respectiva adaptacdo continua a realidade da obra,
nomeadamente rectificacdo de quantidade e classificacdo dos residuos obtidos, procedendo

ao respectivo registo e entrega a fiscalizacdo de comprovativos previstos pela lei.

CAPiTULO II - Pavimentacdo
1. Pavimento em Betdao Betuminoso

O adjudicatario devera satisfazer as seguintes frequéncias minimas de ensaios que,
naturalmente, poderdao ser maiores nas fases de arranque dos trabalhos ou sempre que as
condicdes de heterogeneidade ou suspensdo o determinem.

Frequéncia de Ensaios

O adjudicatario devera satisfazer as seguintes frequéncias minimas de ensaios que,
naturalmente, poderdo ser maiores nas fases de arranque dos trabalhos ou sempre que
condicOes de heterogeneidade ou suspeicao o determinem.

a) Filler

Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada fornecimento, com um minimo de 50 t, salvo se

tratar de cimento ou cal hidraulica com controle de producéo.

b) b) Gravilhas

a) Na pedreira:

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada 500m3;

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles: a repetir de acordo com a

heterogeneidade da formacao;
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- Adesividade: a repetir de acordo com a heterogeneidade da formacao.

Na obra:

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada 500m3;

- Ensaio de desgaste na maquina de Los Angeles: a repetir de acordo com

heterogeneidade da formacao;

- Adesividade: a repetir de acordo com a heterogeneidade da formacgao.

c) Misturas de agregados quentes

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho.

d) Mistura betuminosa

- Granulometria: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho;

- Teor em betume: 1 a 2 ensaios por cada periodo de trabalho;

- Carga de rotura e deformagdao Marshall: 2 a 4 ensaios por cada periodo de

trabalho;
- Porosidade e grau de saturagdao de betume: 1 a 2 ensaios por cada 2000 t;
- Ligantes betuminosos: o adjudicatario deverd apresentar por cada fornecimento,

um certificado de garantia correspondente ao lote de fabrico.

Faseamento e Execucgdo de Trabalhos

Devera o adjudicatario iniciar os trabalhos pelo local que a Fiscalizagdo indicar.
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Caracteristicas dos Materiais, Natureza, Qualidade, Procedéncia e Dimensoes
Agua

A &gua destinada a humidificacdo dos solos ou dos inertes ndo devera conter éleos,
acidos, matérias organicas ou quaisquer outros elementos prejudiciais aos fins em vista,

devendo satisfazer as exigéncias impostas pelos regulamentos de betdo em vigor.

Filler

O filler deve obedecer as seguintes prescrigoes:

a) Ser constituido por pé calcario, cimento Portland, cal hidraulica ou outro

material adequado;

b) Apresentar-se seco e isento de torrdes provenientes de agregacao das

particulas ou outras substancias prejudiciais;
c) Ter uma granulometria que satisfaca os seguintes valores:

- percentagem de particulas passando no peneiro n°40 ASTM: 100;

- percentagem de particulas passando no peneiro n°80 ASTM:> 95;

- percentagem de particulas passando no peneiro n°200 ASTM:> 65.
Aditivos especiais para misturas betuminosas
Sempre que o empreiteiro julgue conveniente incorporar as misturas betuminosas aditivos
especiais para melhorar a adesividade betume-agregados, devera submeter a apreciacao
da fiscalizacdo as caracteristicas técnicas e o modo de utilizacdo de tais aditivos.
Mistura betuminosa a quente

Agregados

A mistura de agregados para betdo betuminoso (camada de desgaste) deve

obedecer as seguintes caracteristicas:
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Granulometria

A granulometria da mistura do tipo 0/14mm deve estar de acordo com os valores

indicados no quadro seguinte:

mm A.S.T.M Percentagem do material que passa
16,00 1” 100

12,50 1/2" 80-95

9,50 3/8" 70-90

4,75 no4 50-70

2,00 n.° 10 32-46

0,425 n.° 40 16-27

0,180 n.° 80 9-18

0,075 n.° 200 6-10

- Percentagem minima de material britado: 90%;

- Percentagem maxima de desgaste na maquina de Los Angeles: 20%;

- Equivalente de areia minimo da mistura de agregados sem adicdo de filler: 60%;

- Coeficiente minimo de polimento acelerado: 0,55%:;

- % de filler comercial assegurada na fracdo que passa no peneiro n°200 ASTM:>60;

- Indices de lamelacdo e alongamento: <25%.

Os resultados dos ensaios sobre mistura betuminosa, conduzidos pelo método de

Marshall, devem estar de acordo com os valores seguintes:

- Niumero de pancadas em cada extremo do provete: 50;

- Forga de rotura:> 700kg;

- Grau de saturacao em betume: 72-82 %;
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- Porosidade: 4-6%;

- Deformacgdo: <3,5mm;

- Forga de rotura (kg)/deformacdo (mm):> 250.

Aglutinante betuminoso

O betume asfaltico a empregar na camada de desgaste em betdo betuminoso
devera ser 60/70.

Tolerancias

As tolerancias admitidas na composigdo aprovada sdo as seguintes:

- Na percentagem de material que passa no peneiro de n°200 ASTM: 1%;

- Na percentagem de material que passa nos peneiros ASTM n°80, n°40 e
n°10: 3%;

- Na percentagem de material que passa nos peneiros ASTM n%4 ou de

malha mais larga: 5%;

- No teor de betume: 0,3%.

Ligante hidraulico

O ligante hidraulico, componente das argamassas e dos betbes, deve ser o cimento

Portland normal, satisfazendo as prescricoes do Caderno de encargos para o fornecimento

e rececao do cimento Portland Normal, aprovado pelo Dec.n°41127, de 24 de Maio de

1957 e da Portaria n©18189, de 9 de Janeiro de 1961.
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Inertes dos betdes de ligantes hidraulicos

Os inertes dos betdes de ligantes hidraulicos devem satisfazer as prescricoes do
Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos, aprovado pelo Dec. n.° 404/71 de 23 de
Setembro.

N3o sera permitida a utilizacdo de inertes calcarios.
Execucao dos Trabalhos
SANEAMENTOS

Reparacao de roturas de pavimento em zonas pontuais, utilizando a metodologia descrita

seguidamente:

o Corte do pavimento numa largura minima de 1,20m com maquina de corte;
o Escavacdo a uma profundidade média de 0,45m;

o Compactacao do fundo de caixa;

o Fornecimento e aplicacdao de tout-vennant em duas camadas compactadas;
o Fornecimento e aplicacdao de rega de colagem;

o Fornecimento e aplicacdo de camada de Binder com 0,05m de espessura;

Na execucdo destes trabalhos tera de ser prevista a escavagdao em solo de qualquer natureza
e a rega e compactacao do fundo de caixa antes da aplicacdo das camadas de tout-venat.

O tout-venat sera de natureza calcaria e isente de argilas, devendo ser aplicado em duas
camadas compactadas de cerca de 0.20m de espessura. A aplicacdo do Binder devera ser
programada de forma a evitar grandes areas de escavacdo sem betuminoso. A fiscalizacdo

informara sobre a frequéncia da aplicagao do binder.

Limpeza

A superficie a revestir deve apresentar-se livre de sujidade, detritos e poeiras, que devem
ser retirados do pavimento para local onde ndo seja possivel voltar a depositar-se sobre a
referida superficie. A Ultima operacdo de limpeza, a realizar imediatamente antes da
aplicagcdo da rega de colagem, consistira obrigatoriamente na utilizacdo de jatos de ar

comprimido para remover elementos finos eventualmente retidos na superficie a revestir.
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Rega de colagem

Devera ser realizada nas condicdes anteriormente expressas, porém a taxa de rega
podera ser ajustada em conformidade com as particularidades de cada caso e com o

critério da fiscalizacdo, sob condicao de ndo exceder 0,5 kg/m?2.

Fabrico, transporte e espalhamento da mistura betuminosa a quente

O adjudicatario devera submeter previamente a aprovacgao da fiscalizacdo o estudo das
composicdes betuminosas em funcdo dos materiais disponiveis, estudo esse
obrigatoriamente conduzido pelo método Marshall. Ndo poderdo ser executados quaisquer
trabalhos de aplicagcdo em obra sem que tal aprovacao tenha sido de facto ou tacitamente
dada.

A aplicacdo em obra das misturas betuminosas ficard ainda condicionada a ratificagao por
parte da fiscalizacdo, das condicbes de transposicdo do estudo aprovado para a central de
fabrico (o que implica nomeadamente a concordancia com o sistema de crivos adotado),
cabendo ao adjudicatario apresentar ensaios comprovativos da justeza da transposicao

realizada.

Uma vez aprovada determinada transposicao para a central misturadora, a mesma nao
poderd em circunstdncia alguma ser alterada sem o conhecimento da fiscalizagdo, a
apreciacao da qual devera ser submetida a proposta de alteracdo devidamente justificada,

com base num conjunto significativo de ensaios de controlo laboratorial.

Para o pré-doseamento dos diversos materiais inertes que entrem na composicao das
misturas, com excecdao do filler, devera o adjudicatario dispor no estaleiro tantas
tremonhas quantos os referidos materiais, o que significa estar excluido qualquer processo

mais grosseiro de pré-mistura.

O teor em humidade das misturas betuminosas nao sera superior a 0,5% quer durante a

operacdo de mistura quer durante o espalhamento.
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A temperatura dos agregados, antes da mistura destes com o betume nao deve ser

inferior a 130° C, nem superior a 170° C.

O betume deve ser aquecido lenta e uniformemente, a uma temperatura compreendida
entre 130° C e 180° C.

N3o deverdo ser aplicadas em obra as “massas” que, imediatamente apds mistura,
apresentem temperaturas iguais ou superiores a 1709 C. Em tal caso, serado

imediatamente conduzidas a vazadouro e nao consideradas para efeito de medicao.

As “massas” deverdo ser fabricadas e transportadas para que o seu espalhamento seja

rapido. A sua temperatura nesta fase ndo podera ser inferior a 110° C.

O espalhamento devera ser feito de maneira continua e executado com tempo seco e
temperatura ambiente superior a 159 C. O pavimento a recobrir devera também

apresentar-se seco e a uma temperatura superior a 10° C.

No caso de rampas acentuadas, com extensdo significativa, o espalhamento devera ser

executado no sentido ascendente.

Compactacao

O processo de compactacao e regularizagdo das misturas betuminosas deve ser tal que

seja observado o seguinte:

- A superficie acabada deve ficar bem desempenada, com perfil transversal correto e livre
de depressobes, alteamentos e vincos. Ndao serdao de admitir irregularidades superiores a

3mm, quando feita a verificagdo com a régua de 3m;

- No caso das misturas betuminosas a quente em circunstédncia alguma o sua
compactacdo podera iniciar-se enquanto a temperatura da mistura for superior a 90° C. O

ndo cumprimento desta condigao constituird motivo de rejeigao.
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- Os cilindros de pneus terao uma carga/roda minima de 1,5 t;

- Os cilindros sé poderao proceder a mudancas de direcdo quando se encontrem em areas

ja cilindradas com, pelo menos, duas passagens;

- A compactacao relativa referida ao ensaio de Marshall, ndo sera inferior a 97%.
Independentemente da exigéncia anterior, no caso das misturas betuminosas a quente, é
obrigatéria a aplicacdo de um cilindro de pneus enquanto a temperatura da mistura for
superior a 60° C, com pelo menos quatro passagens completas. A pressdo dos pneus sera
a volta de 6 kg/cm2, devendo ser ajustada em funcdo das caracteristicas da mistura

utilizada.

Juntas de Trabalho

Tanto as juntas longitudinais como as transversais, deverdo ser feitas de modo a

assegurar a ligacdo perfeita das seccdes executadas anteriormente.

Os topos do trecho executado anteriormente deverdo ser cortados e as superficies obtidas
pintadas levemente com betume (emulsdo cationica de rotura rapida), iniciando-se depois

0 espalhamento das massas betuminosas do novo troco.

Correccao de tampas de caixas de visita e valvulas de seccionamento

Os aros das tampas das caixas de visita de coletores de esgotos domésticos e pluviais
bem como dos capacetes de valvulas de seccionamento da rede de abastecimento de agua
deverao ser subidas para a nova cota do pavimento. O assentamento, utilizando tijolo de
burro macico (quando a altura o justifique) devera ser executado com uma argamassa de
cimento com um acelerador de presa de modo a evitar demorados transtornos na
circulacdo automoével. O remate superficial do aro com o pavimento serd executado com

massas betuminosas para evitar fissuras na interface dos dois materiais.
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CAPITULO III - Sinalizagdo Viaria

1. Materiais para Execucao de Marcas Rodoviarias

1.1 Tintas para pré-marcacgao
As tintas a utilizar na pré-marcacdo devem ser, de preferéncia, na cor branca (cor da marca),
de secagem rapida, de resisténcia ao desgaste compativel com o tempo de duracdo exigido
pela data prevista para a marcacdao, tendo em consideracdo o volume de trafego em
presenca.

1.2 Material Termoplastico
Agregado e Carga

O agregado sera constituido por areia silicosa, calcite, quartzo ou outros produtos similares.

As cargas serdao pos finos, que dao corpo ao material termoplastico, podendo utilizar-se, por

exemplo, cré (carbonato de calcio) ou liptone.

As granulometrias dos agregados e das cargas deverao ser escolhidas de modo a permitir
uma boa compacidade do material termoplastico.

Pigmento para Termoplastico Branco

O pigmento a utilizar sera diéxido de titanio (Ti 02)

Ligante

O ligante devera ser constituido por um material resinoso termoplastico natural ou sintético,

plastificado com dleo mineral.

Pérolas Refletoras
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i) Caracteristicas Basicas

As pérolas deverdo ser de vidro transparente ou de material equivalente que permita, por

adicdo, tornar o material termoplastico refletor.

As pérolas deverao ser suficientemente incolores para ndao comunicar as marcas rodoviarias,
sob a luz do dia, nenhuma modificacdo apreciavel da cor. Consideram-se como defeituosas as
pérolas ndo esféricas, opacas, opalecentes e que contenham bolhas de gaz, de dimensao

superior a 25% da sua area projetada e graus de materiais estranhos.

A percentagem de pérolas nao esféricas, determina segundo a especificagdo ASTM 1155-53,

devem ser inferior a 30%.
ii) Indice de Refragdo

As microesferas de vidro ndo devem apresentar indice de refragdo menor que 1,5.

iii) Resisténcia a Agua

Apos 60 minutos de tratamento por refluxo com agua destilada, as pérolas ndo devem
apresentar alteracdo superficial apreciavel, e o volume maximo admissivel de solucdo de

acido cloridrico 0,01N, para neutralizar a 4gua ap6s a realizagdo do ensaio, sera de 9cm?.
iv) Resisténcia aos Acidos

Apds 90 horas de imersdo numa solucdo diluida de acido a temperatura de 23+/- 2.°C.
Estabiliza a um PH entre 5,0 e 5,3, as pérolas ndo devem apresentar sendo uma ligeira perda

de brilho em comparacao com uma amostra nao sujeita ao ensaio.

v) Resisténcia ao Cloreto de Calcio em Solugdo
Ap6s 3 horas de imersdo numa solucdo aquosa de cloreto de calcio a 5,5%, a temperatura de
23 +/- 29C, as pérolas ndo deverdo apresentar nenhuma alteragdo superficial em comparagao

com uma amostra nao sujeita a ensaio.
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vi) Granulometria

A granulometria das pérolas introduzidas no material termoplastico deve estar de acordo com

os valores a seguir especificados:

PERCENTAGEM ACUMULADA DO

PENEIRO ASTM MATERIAL QUE PASSA

1,700 mm 100
0,425 mm 0-10

A granulometria das pérolas de vidro, projetadas no momento da aplicagdo deve estar de

acordo com os seguintes valores:

PERCENTAGEM ACUMULADA DO

PENEIRO ASTM MATERIAL QUE PASSA

1,700 mm 100
0,600 mm 80 - 100
0,425 mm 45 - 100
0,300 mm 10 - 45
0,212 mm 0-25
0,075 mm 0-5

Material Termoplastico Branco

i) O material devera ser constituido por agregado, pigmento, cargas, ligados por um ligante
plastificado com dleo mineral e pérolas de vidro com uma granulometria apropriada para se

obter o efeito refletor desejado.

ii) A composicdao do material deve atender as seguintes proporcées em massa:
O Agregado, incluindo as pérolas ............cceuvene. 60+/- 2%

O Pigmento € Cargas ....cvvvvviiiiiiiiiiii i 20 +/- 2%
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Q

Q

Q

PIgMENTO Liuiirii i e 6% minimo
Ligante o 20+/- 2%
PErolas de Vidro ...oceiiviiiiiiiiiii i 20% minimo

ifi) O material deve ainda obedecer as seguintes caracteristicas:

O

Peso especifico compreendido entre 1,96 e 2,04 g/cm?
Ponto de amolecimento (anel e bola) superior a 80°C

Resisténcia ao abatimento, a percentagem de diminuigdo da altura do cone

feito com o material, sujeito a 23 +/- 2°C, ndo deve ser superior a 10%.

Repassamento, o material termoplastico, aplicado sobre base de argamassa
betuminosa, ndo deve apresentar, por repassamento, uma variagao de cor

inferior ao grau 8 da escala fotografica da especificacdo ASTM D 866-48.

Resisténcia ao envelhecimento acelerado, o material termoplastico
aplicado com a espessura seca de 1,5 mm sobre argamassa betuminosa,
quando sujeito a envelhecimento acelerado durante 168h numa maquina

“Weather-Ometer” de arco voltaico, com o seguinte ciclo diario:

e 17h de luz e calor (55°C, com molhagem intermitente de 18 em
18 minutos),

e 2h de chuva forte,

e 5h de repouso, ndao deverd apresentar qualquer defeito

assinalavel a observacao visual.

Resisténcia a imersao em agua, o material termoplastico, com a espessura
seca de 1,5mm, aplicado sobre fibrocimento, seco durante 72 h ao ar e imerso
em agua a temperatura de 20 a 30°C durante 24 horas e observado 2 horas
mais tarde, ndo deverda apresentar empolamento, fissuracdo, nem

destacamento em relagdo a base.
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O Resisténcia a alteracao da cor, o material termoplastico, submetido a acao

da luz solar artificial durante 100 horas, ndo deve apresentar alteracao de cor.

Q Fator da luminancia, o fator de luminancia do material termoplastico branco,
determinado numa direcdo normal a superficie com iluminacdo a 45°, por uma
CIE do tipo C, deve ser nao inferior a 0,70 segundo a NP 522-1966.

O Resisténcia a derrapagem, o material termoplastico, com a espessura seca
de 1,5 mm, deverd apresentar uma resisténcia ao atrito ndo inferior a 45 BPN,
medida com o “péndulo britdnico”, em zonas pontualmente perigosas, aquele

valor devera ser superior a 50 BPN.

A empreitada devera ser executada em perfeita conformidade com este caderno de encargos
e com as demais condigOes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se
as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos

documentos.

Quando este caderno de encargos ndo definir as técnicas construtivas a adotar, fica o
empreiteiro obrigado a seguir no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, as normas
portuguesas, as especificacdes e documentos de homologacao de organismos oficiais e as

instrugdes de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.

O empreiteiro podera submeter a aprovacao do dono da obra a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto,
por outros que considere preferivel, sem prejuizo de obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

2. EXECUCi\O DE TRABALHOS
2.1 Pré-Marcacao

Antes de se iniciar a marcacdo definitiva do pavimento sera feita uma pré-marcagao nos
locais com as dimensdes da relacao traco-espaco bem como a largura das linhas referidas na

lista das quantidades.
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2.2 A pré-marcacgao sera executada por um dos seguintes processos:

a) Manual - por um meio de um cordel suficientemente esticado e ajustado ao
desenvolvimento das respectivas marcas, ao longo da qual por meio de pincel, ou

outro auxiliar apropriado, se executa a piquetagem por pontos, por pequenos tragos
ou por linha continua fina;

b) Mecéanica - ndo dispensando a pré-marcacdo manual sobre a qual se apoia, o processo
mecéanico é utilizado a partir da maquina de marcacdo com a utilizacdo de um braco

com ponteiro de pintura que, a direita ou a esquerda executa piquetagem.

Este processo, com apoio na piquetagem do eixo, dispensa, por exemplo, a pré-marcagao de
guias.

2.3 A pré-marcagao deve prever no pavimento a marcar a definicdo de:

a) Nas linhas longitudinais:
o Piguetagem
0 Indicacdo dos limites das zonas com diferentes relagdes trago-espaco

0 Indicagdo dos limites das zonas de linhas continuas.

b) Nas marcas diversas:

Q Pintura de referéncias para implantacdo dos moldes de execucao.

2.4 A superficie do pavimento que vai ser marcada deve apresentar-se seca e livre

de sujidade, detritos e poeiras, especialmente durante a pintura.

2.5 Processos de aplicacao:
a) Manual (por moldagem - tinta de dois componentes)
a Barras
O Setas (de selecgao de desvio e outras)
O Simbolos (sinais e outros)
a

Inscrigcbes (nUmeros e letras)
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em sobrespessura por colagem gravitica e espalhamento manual com emprego de moldes.

b) Pulverizacdo mecanica (Spray)
A utilizar na execucdo de:
Q Marcas longitudinais

a Guias
Deve ser concretizado com o emprego de maquinas semoventes com dispositivos manuais e
automaticos de aplicacdo para tinta e de projecao simultanea, sobre a superficie do material,
de esferas de vidro.
A taxa de projecdo de esferas de vidro deve estar compreendida entre 400 e 500 grs/m?.

2.6 Marcagao definitiva

Antes de se iniciarem as pinturas definitivas das marcacdes deve ser acordado com a
Fiscalizacdo o periodo do dia em fungdo do clima da regido em que a obra se insere de forma

a que a operagao seja bem sucedida.

A marcacao deve ser executada por um dos processos indicados no ponto anterior referido,

por meio de equipamento apropriado.

A projecdo de esferas, que deve ser executada imediatamente a seguir a aplicagdo da tinta,

pode ser executada através da caixa gravitica simples, de rolo repartidos canelado ou liso.

O material aplicado deve apresentar uma superficie nivelada uniforme e com contornos e

regulares.

2.7 Precaugodes

Quando aplicado qualquer dos processos descritos no niumero anterior, devem ser tomadas as

seguintes precaugoes:
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Quando a circulacdo se mantém devera a zona restrita dos trabalhos ser convenientemente
isolada a fim de que a seguranca da circulacdo de pedes e veiculos ndo seja afetada pelos

materiais ou agentes envolvidos na empreitada.

3. AMOSTRAS
Oportunamente serdo pedidas amostras dos materiais para analise, e quando necessario,

sera exigido testes laboratoriais realizados em laboratério certificado ou aprovado por este
Municipio.
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