CADERNO DE ENCARGOS

Empreitada de Obras de Reabilitacdo e Adaptacéao na

Unidade Empresarial de Paranhos
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Capitulo | - Disposic¢des Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso publico para a formacéo do contrato de empreitada de obras publicas que
tem por objeto a “Empreitada de Obras de Reabilitacdo e Adaptacdo na Unidade Empresarial
de Paranhos”.

Clausula 2.2
(DisposicBes por que se rege a empreitada)
1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gque dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacéo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, &
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cdodigo dos Contratos Publicos e aceites pelo empreiteiro
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omiss@es do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto
no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

c) Os esclarecimentos e as retificagcfes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.
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Clausula 3.2
(Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada)

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucéo, prevalece
0 primeiro quanto a definicdo das condi¢@es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacédo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b) Asfolhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do
Cddigo dos Contratos Publicos;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Plblicos e aceites pelo
empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo codigo.

5 - Consideram-se ndo escritos os termos e condi¢cBes constantes da proposta néo
admitidas por este caderno de encargos e que possam ndo ter sido detetadas em fase de formagéo
do contrato, sempre que o regulamento do procedimento ndo tenha admitido a apresentacédo de
propostas variantes.

Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6és o inicio da execucao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e

reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
(Projeto)
1 - O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2 - O projeto de execucéo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 6.2
(Local de execucdo da obra)
Os trabalhos de empreitada que constituem objeto do contrato serdo executados na cidade

do Porto, mais concretamente na Rua Tamega, 4200-502 Porto.

Capitulo Il - Obrigac6es do Empreiteiro

Seccédo | - Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 7.2
(Preparacdo e planeamento da execuc¢ao da obra)

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacgéo, planeamento e coordenac¢do de todos 0s
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacéo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicagcao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencao e gestéo de residuos de construcdo e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessérios & aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na
alinea i) do n.° 6 da presente clausula;

c) Perante terceiros pela seguranca e policiamento da obra, implementacéo de
medidas e condi¢Bes de seguranca no estaleiro e em toda a zona de implantagéo
da obra, salvaguardando o publico em geral.

2 — No cumprimento do disposto nas alineas do niumero anterior, mais concretamente, da
alinea a) e b), o empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestdo diaria, devera ter
em consideracéo as dificuldades e impedimentos normais associados ao local da obra.

3 - De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, nos
termos da clausula 10.°, o empreiteiro, por prudéncia, na preparagéo e planeamento de todos os
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trabalhos necessarios para a execucao da empreitada, devera acautelar e antecipar a possibilidade

de os trabalhos poderem ser realizados em condigGes atmosféricas desfavoraveis, designadamente

de pluviosidade.

4 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacédo da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucédo da obra,

designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao
dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de 4guas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construgc&o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6 - A preparacéo e o planeamento da execucéo da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

)

h)

A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

A apreciacao e decisédo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto, definidos nas condi¢cBes técnicas do projeto de
execucao.

A elaboracéo e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de

seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
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previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular
as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) Elaboracdo e Implementacdo de Plano de Prevencédo e Gestao dos Residuos da
Construcdo e Demolicdo, nos termos do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de

dezembro.

Clausula 8.2
(Plano de trabalhos ajustado)

1 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacgéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignacéo, ou da notificacdo do plano
final de consignacgéo, se for esse o caso, deve o empreiteiro apresentar o plano de trabalhos
ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prec¢o contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusédo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢éo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo de obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2
(Modificac&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)
1 - O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.
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2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

3 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucédo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que sejam necessarias
a recuperacédo do atraso verificado.

4 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o
dono da obra pronuncia-se sobre as alterag6es propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4
da presente clausula no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronulncia a aceitacdo do
novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néao
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 10.2
(Consignacdo da obra)

1.- Sem prejuizo do disposto no artigo 360.° do Codigo dos Contratos Publicos, a
consignacao da obra, que poderd ocorrer em qualquer altura do ano, sera concluida no prazo
méaximo de 30 dias apds a data da entrada em vigor do contrato, no caso de consignacao total ou
da primeira consignacao parcial, nos termos do disposto no artigo 359.° do mesmo codigo.

2.- O dono da obra notificard o empreiteiro para a consignagdo da obra, nos termos do
disposto no artigo 359.° do Cédigo dos Contratos Publicos, com 5 (cinco) dias de antecedéncia do

ato agendado.
Seccéo Il - Prazos de Execucéo
Clausula 11.2
(Prazo de execucdo da empreitada)

1 - O empreiteiro obriga-se a iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da

consignacao total ou da primeira consignagéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
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comunique ao empreiteiro a aprovacéo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - O prazo global para a conclusado integral dos trabalhos de empreitada é de 320
(trezentos e vinte) dias de calendario contados da data da consignacdo da obra, devendo os
trabalhos estar perfeita e integralmente concluidos, cumprido que esteja aquele prazo.

4 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagcéo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de agéo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

5 - A mora no cumprimento do prazo de execucdo da obra previsto no n.° 3, em medida
igual a trés meses, representa, para efeitos do disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do
Cédigo dos Contratos Puablicos, o incumprimento definitivo do contrato.

6 - Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Cladusula 12.2
(Prorrogacéo do prazo de execuc¢do da empreitada)

1 - Para além dos casos expressamente previstos no Cédigo dos Contratos Publicos ou no
presente de caderno de encargos, s6 ha lugar a prorrogagéo do prazo de execugdo da empreitada,
a requerimento escrito e fundamentado do empreiteiro, se o dono da obra tiver dado causa a
perturbacéo dos trabalhos ou ela decorra de facto, comprovadamente, ndo imputavel ao empreiteiro,
e se a mesma comprometer o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

2 - Se, no prazo de 10 (dez) dias a contar da recec¢éo do pedido de prorrogacdo de prazo
de execucao da obra, o dono da obra ndo se pronunciar expressamente, por escrito, sobre o mesmo,

deve aquele considerar-se, para todos os efeitos, recusado.

Clausula 13.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)

1 - O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor, sempre com referéncia aos meios humanos e materiais que, no periodo
em causa, estiveram efetivamente afetos aos trabalhos.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 9.2
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Clausula 14.2
(Multas por violag&o dos prazos contratuais)

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucédo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do prego contratual.

2 - Em caso de incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucéo da obra, por
facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancgéo contratual, por cada dia de
atraso, em montante correspondente a metade da estabelecida no nimero anterior e calculada pela
mesma forma sobre o valor dos trabalhos em atraso.

3 - O dono da obra poderé aplicar as sanc¢des contratuais previstas nos termos dos nimeros

anteriores até a notificagédo da conta final da empreitada.

Clausula 15.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)

1 - Se o empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si proprio apresentado
ou que Ihe haja sido notificado nos termos das clausulas que antecedem, o dono da obra podera
requerer a posse administrativa das obras, bem como dos materiais, edificagbes, estaleiros,
ferramentas, maquinas e veiculos nela existentes, encarregando pessoa idénea da geréncia e
administragdo da empreitada por conta do empreiteiro e procedendo aos inventarios, medigfes e
avaliagBes necessarios.

2 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de
todo ou parte dos trabalhos de execucdo da obra, o dono da obra poderd requerer a posse
administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do n.° 1, a fim de promover a

execucao dos trabalhos em atraso, sem resolucéo do contrato de empreitada.

Clausula 16.2
(Atos e direitos de terceiros)

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono
da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - Excluem-se do disposto no nimero anterior as eventuais perturbacdes que resultem do
previsto no n.° 2 da clausula 7.2

3 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagfes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever
ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.
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Seccéo Il - Condi¢cdes de Execucdo da Empreitada

Clausula 17.2
(Condicbes gerais de execucéo dos trabalhos)

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o0 presente caderno de encargos e com as demais condicbes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para

a obra.

Clausula 18.2
(Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos)

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da soluc¢édo da obra por que se rege a execug¢do dos trabalhos, bem como
as ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagéo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissOes (trabalhos complementares resultantes de circunstancias ndo previstas) que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execuc¢ao.

3 - O empreiteiro ndo podera executar quaisquer trabalhos de suprimento de erros e
omissfes sem receber, do dono da obra, ordem expressa para o efeito.

4 - SO sera ordenada a execucao de trabalhos complementares destinados ao suprimento
de erros e omissGes quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de
anteriores trabalhos da mesma natureza néo previsivel, ndo exceder 10% do prec¢o contratual, nos

termos definidos na alinea b), do n.° 2 do artigo 370.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 19.2
(Alteracbes ao projeto propostas pelo empreiteiro)
1.- Sempre que propuser qualquer alterac&o ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
2.- Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou

nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
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prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de
qualidade da mesma.
3.- Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracGes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 20.2
(Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos)

1.- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagcdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identifica¢cdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com menc¢éo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere o0 n.° 4 do artigo 3.° da Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2.- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam
sido introduzidas.

3.- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢éo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

4.- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 21.2
(Ensaios)

1.- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2.- Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3.- No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com 0S mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no

caso contréario, de conta do dono da obra.
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Clausula 22.2
(Medicdes)

1.- As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2.- As medicdes sdo efetuadas com a periodicidade prevista no caderno de encargos.

3.- Os métodos e os critérios a adotar para a realizagédo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

0 dono da obra e o0 empreiteiro.

Clausula 23.2

(Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcéo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou
de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - Do mesmo modo séo da responsabilidade do empreiteiro a obtengéo de todas as licengas
indispenséveis a execucao dos trabalhos, designadamente a licenca especial de ruido.

3 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucédo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados nos niUmeros anteriores, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

Clausula 24.2
(Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra)

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizacéo da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminacao dos prejuizos resultantes

da realizacdo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢édo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigcéo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacédo da obra, e
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 25.2
(Outros encargos do empreiteiro)

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacgéo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo destes Ultimos, da atuagdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do

procedimento, quando exigiveis, e as despesas inerentes a celebragéo do contrato.

Clausula 26.2
(Custos de fiscalizagao)

1 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno
de encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, o dono de obra exigir-lhe-a o pagamento dos acréscimos de custos
de horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacéo.

2 - Verificando-se incumprimento, pelo empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados
para a execugdo da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir
0 dono de obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscaliza¢é@o até a concluséo da obra.

3 - A indemnizagdo a que se reporta 0 normativo anterior pré-liquida-se, desde ja, no
montante correspondente ao valor faturado pela fiscalizagdo por forca da execucédo dos correlativos
servicos complementares.

4 - Para o efeito previsto nos normativos anteriores, o crédito do dono de obra sera satisfeito
pela retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao empreiteiro, procedendo-se a
deducéo da correspondente quantia dos pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugdo e sempre
sem prejuizo do recurso ao instituto da compensacao, nos termos do disposto no artigo 848.° do
Cédigo Civil.
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5 - Caso pretenda ampliar os servicos de trabalho, o empreiteiro deve apresentar proposta
com novo horario de trabalho, para apreciagdo do dono de obra.

6 - Compete também ao empreiteiro suportar os custos de fiscalizacdo para
acompanhamento dos trabalhos de correcéo de deficiéncias ou trabalhos em falta, apés a vistoria

para efeitos da rececédo proviséria e durante o periodo de garantia.

Seccéo IV - Pessoal

Clausula 27.2
(Obrigac@es gerais)

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.2
(Horério de trabalho)

1.- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, o0 comunique ao dono da obra e obtenha deste autorizacdo e dé a conhecer, por
escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscaliza¢éo da obra, sendo
aplicavel, com as devidas adaptacdes, o previsto na clausula 26.2.

2.- A execucao de trabalhos fora do horario de trabalho em incumprimento do estabelecido
no nimero anterior, determina a possibilidade de o dono da obra aplicar ao empreiteiro uma sangéo
contratual no valor de € 1.000,00 (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do dono da obra
determinar a destruicéo e repeticao dos trabalhos executados caso ndo consiga aferir se 0s mesmos

foram executados de acordo com o projeto de execucdo e em conformidade com as regras da arte.
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Clausula 29.2
(Seguranga, higiene e salde no trabalho)

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢cfes estabelecidas
nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscaliza¢do da obra,
pela observancia das obrigagfes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Seccédo V — Seguros

Clausula 30.2
(Contratos de seguro)

1.- O empreiteiro devera, com a celebracdo do contrato de empreitada, contratar e manter
em vigor 0s seguros necessarios e adequados a garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato de empreitada.

2.- Para além de outros exigidos por lei em vigor a data da celebracdo do contrato de
empreitada, ou imposto por lei sucessiva, 0 empreiteiro contratara e manterg, a sua custa e sem
franquia, desde a data da consignacdo e até a rececdo provisoria total da obra, os seguros
seguintes:

a) Seguro de responsabilidade civil cruzada, com o capital seguro correspondente
a 100% do preco contratual, garantindo a indemnizacéo de todos e quaisquer
danos, pessoais e patrimoniais sofridos por quaisquer pessoas, que venham a
ocorrer no decurso da prestacéo contratual, por agdo ou omisséo do pessoal ou
do equipamento do empreiteiro, dos subcontratados ou de terceiros a quem
recorra por subcontratacao, tarefa ou a quem autorize ou tolere a execucao de

trabalhos;
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b) Seguro de acidentes de trabalho, abrangendo todos os trabalhadores, do
empreiteiro ou de qualquer subcontratado, considerando para aquele efeito
todas as pessoas vinculadas por contrato de trabalho ou equiparado,
praticantes, aprendizes, estagiarios e demais situacbes de formacado
profissional, bem como aqueles que, considerando-se na dependéncia
econOmica do empreiteiro ou subempreiteiros, prestem, isoladamente ou em

conjunto, servigos.

3.- O dono da obra e os seus representantes deverdo ser indicados como segurados nas
apolices de seguro identificadas no numero anterior, devendo o cancelamento, suspenséo,
modificacéo ou substituicao de quaisquer apdlices ser previamente aprovados pelo dono da obra.

4.- O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cOpias das apolices de seguro
identificadas no n.° 2 da presente clausula, bem como comprovativo da realizacdo do respetivo
pagamento.

5.- Os seguros previstos no presente caderno de encargos constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro ou dos seus eventuais subcontratados, em nada, porém, diminuindo ou
restringindo as obrigacfes e as responsabilidades, legais e contratuais, do empreiteiro perante o
dono obra e perante terceiros.

6.- Caso o empreiteiro, devidamente interpelado para cumprimento do disposto no n.° 4, ndo
apresente elementos que comprovem o cumprimento integral das obrigagfes prescritas no n.° 2 do
presente artigo, podera o dono da obra ordenar, com tal fundamento e nos termos do artigo 365.°
do Cdédigo dos Contratos Publicos, a suspensédo da execucdo dos trabalhos ou, alternativamente,
aplicar uma sanc¢édo contratual pecuniéria diaria, em valor correspondente a 0,5 (por mil) do preco
contratual até efetivo cumprimento da obrigagéo imposta.

7.- O retardamento da consignacao da obra, a sua suspensdo ou o atraso na execug¢ao da
obra em virtude o incumprimento, pelo empreiteiro, da obrigagao prevista nos nimeros anteriores
constitui facto imputavel, a titulo exclusivo, ao empreiteiro, com as consequéncias previstas no artigo
325.°, n.° 2 do Cadigo dos Contratos Publicos.

Clausula 31.2
(Outros sinistros)

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocé&o prépria por si afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo

que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.
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2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos
de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo Il - Obrigacdes do Dono da Obra

Clausula 32.2
(Preco e condi¢cdes de pagamento)

1 - O preco base do procedimento € o de € 610.000,00 (Seiscentos e Dez Mil Euros),
significando este o preco maximo que o dono da obra se dispde a pagar pela execucéo de todas as
prestacdes que constituem objeto do contrato a celebrar.

2 - Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, o dono da obra pagara ao empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

3 - O IVA seré liquidado nos termos do disposto na alinea j) do n.° 1 do artigo 2.° do Cédigo
do IVA.

4- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigBes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 22.2,

5 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a
apresentacéo da respetiva fatura.

6 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

7 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

8 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o

diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a
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respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor
de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9 - O pagamento dos trabalhos complementares (na modalidade de trabalhos a mais e de
trabalhos de suprimento de erros e omiss@es) é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos
do artigo 373.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

10 - O empreiteiro, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 97.° do Cdodigo dos Contratos
Publicos, sera remunerado pelas prestagdes contratuais que executar, ndo estando ali
compreendido o pagamento de quaisquer trabalhos que, apesar de previstos nas medi¢des, ndo
tenham sido efetivamente executados.

11 - No ambito da execucdo do presente contrato, o empreiteiro fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cédigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas
eletrénicas.

Clausula 33.2
(Adiantamentos ao empreiteiro)

O dono da obra néo efetuara adiantamentos de pre¢o por conta das prestagfes a realizar
ou de atos preparatérios ou acessorios das mesmas, salvo havendo fundamento de modificacdo do
contrato que justifigue uma alteracdo de tal regime e no quadro dos limites previstos para essa

modificacéo no Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 34.2
(Descontos nos pagamentos)

1 - Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-caugéo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento

para a caugdo referida no nimero anterior.

Clausula 35.2
(Mora no pagamento)
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigac8es de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, pelo periodo
correspondente a mora, calculados a taxa de juro fixada no n.° 2 do artigo 806.° do Cédigo Civil para

0 incumprimento das obrigacdes civis.
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Clausula 36.2
(Reviséo de precos)

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢cdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO7 — Reabilitacdo profunda de
edificios.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sé&o incluidos nas situacdes de trabalhos.

4 — Caso a revisdo de prec¢os venha a ser de sinal negativo, o empreiteiro fica obrigado a
proceder ao pagamento do valor em divida ao dono da obra no prazo de oito dias a contar da
respetiva notificacdo, sob pena de execucdo da caucdo prestada com vista a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais.

Capitulo IV - Representacdo das Partes e Controlo da Execucédo do Contrato

Clausula 37.2
(Representacdo do empreiteiro)

1 - Durante a execucgao do contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Arquiteto ou Engenheiro Técnico
Civil.

3 - Apés a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacédo ser acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direc@o técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.
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7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel

em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

Clausula 38.2
(Representacgéo do dono da obra)

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, sem prejuizo do disposto no nimero seguinte.

2 - O dono da obra designara um seu colaborador como gestor do contrato, nos termos e
para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cddigo dos Contratos Publicos, na redagdo que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, ficando reservado ao 6rgdo decisor do
contraente publico a competéncia para a emissao de declara¢gfes negociais e de atos que revistam
a natureza de atos administrativos respeitantes a interpretacdo, a validade, & execu¢éo, modificacéo
ou resolucdo do contrato.

3 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscaliza¢@o da obra
gue designe para a fiscalizacédo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacao parcial.

4 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucéo ou revogacdo do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:

a) Deferimento de pretenses de modifica¢do do plano de trabalhos;

b) Deferimento de pretensdes de prorroga¢cdes de prazos de execucgao;

c) Deferimento de pretensdes de reposicéo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato;

d) Imposicdo de trabalhos a mais e aprovacdo dos respetivos precos, bem a
supressdo de trabalhos contratuais;

e) Aceitacdo ou rejeicdo de trabalhos de suprimento de erros ou omissfes do
caderno de encargos;

f)  Qualquer decisdo que envolva a realizacdo de despesa adicional pelo dono da
obra;

5 - As comunicagtes do representante designado diretamente pelo dono da obra vinculam

este no que respeita as matérias identificadas no nimero anterior.
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Clausula 39.2
(Livro de registo da obra)

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢éo dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢éo sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececdao e Liquidacdo da Obra

Clausula 40.2
(Recegdao provisoria)

1 - A rececao provisoéria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja toda concluida, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execucéo da obra.

2 - Fica expressamente excluida a rececdo proviséria de partes da obra, nos termos do
disposto no n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - O empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentacdo ao dono da
obra dos elementos seguintes:

a) Telas finais;
b) Manual de manutencéo;

4 - Afalta na apresentacao pelo empreiteiro dos elementos referenciados no nimero anterior
habilita o dono da obra a considerar ndo estarem cumpridas todas as obrigacdes contratuais, nos
termos do disposto na alinea a), do n.° 2 do artigo 394.° do C6digo dos Contratos Publicos.

5 - Em caso de incumprimento pelo empreiteiro de apresentacdo dos documentos
mencionados no n.° 2 do presente artigo, depois de notificado expressamente para o efeito, podera
o dono da obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante de € 1.000;
b) Encomendar a terceiro a sua execuc¢do, para tanto retendo dos pagamentos o
montante necessario ao seu pagamento ou executando a caugédo prestada.

6 - Atenta a especificidade da obra, ficard contratualmente excluida a rececéo provisoria

parcial da obra, nos termos do n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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7 - Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, no termo de cada um do(s) prazo (s)
parciais (vinculativos) previstos no presente caderno de encargos sera realizada uma vistoria,
mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, que tera somente por efeito
determinar se os respetivos trabalhos se encontram concluidos de forma perfeita e tempestiva.

8 - O procedimento de rececéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

Cédigo dos Contratos Puablicos.

Clausula 41.2
(Prazo de garantia)
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais
ou instalacdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis;

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizac&o para os fins a que se destina.

Clausula 42.2
(Recegdao definitiva)

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condigBes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacéo, da obra e respetivos equipamentos, de forma
gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos

pressupostos previstos no niumero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao dos
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problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagéo de

uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 43.2
(Restituicdo dos depdésitos e quantias retidas e liberacdo da caucéo)
A caucéo sera liberada nos termos previstos nos artigos 295.° e 397.° do Cédigo dos Contratos

Publicos.

Capitulo VI - Disposicdes Finais

Clausula 44.2
(Deveres de informacgéo)

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucéo do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugédo do contrato.

Clausula 45.2
(Subcontratacéao)

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do Cédigo dos Contratos Publicos, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigag6es emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do Codigo dos Contratos Publicos, devendo ser especificados os trabalhos a realizar
e expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal

dos subempreiteiros presentes na obra.
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5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apdés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do Cédigo dos Contratos Publicos, comunicar
por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - Aresponsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 46.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1 - A cessédo da posicdo contratual por parte do empreiteiro, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizagdo prévia escrita por parte do dono da obra e, ainda, do cumprimento do disposto no n.° 2
do artigo 318.° do referido Cédigo.

2 - A apresentacao, por parte do empreiteiro, do pedido de autoriza¢éo do dono da obra ndo
suspende a normal execugdo do contrato, permanecendo o empreiteiro integralmente obrigado ao
perfeito e pontual cumprimento das suas obrigacdes contratuais.

3 - O dono da obra autorizara ou ndo a pretendida cessédo de posicao contratual por
consideracgéo de critérios de legalidade e oportunidade.

4 - Caso o dono da obra ndo emita autorizagdo prévia escrita para a pretendida cesséo de
posicéo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacdo do respetivo requerimento,
considera-se a pretenséo indeferida.

5 - A cessédo de posicdo contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificacao

dirigida ao empreiteiro, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 47.2
(Cesséo da posicéo contratual por incumprimento do empreiteiro)

1.- O contrato consagrara a prerrogativa de autoridade do dono da obra, nos termos
previstos no artigo 318.°-A, do Cdadigo dos Contratos Publicos, de impor ao empreiteiro a cesséo,
por este, da sua posicdo no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas obrigacdes,
sempre que se mostrem reunidos 0s pressupostos para a resolu¢éo do contrato.

2.- A cessdo da posicao contratual ocorrera por mero efeito de ato do dono da obra, sendo

eficaz a partir da data indicada por este.

Clausula 48.2
(Confidencialidade e Protecdo de Dados Pessoais)
1.- O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apos a sua cessacao,

a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacdes e
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ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que tenha tido
conhecimento no Ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o empreiteiro tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pelo
dono da obra, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das regras e normas do
contraente publico.

3.- O empreiteiro compromete-se, designadamente, a nao copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar
a disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo
dono da obra, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por
escrito, pelo dono da obra.

4.- No caso em que o empreiteiro seja autorizado pelo contraente publico a subcontratar
outras entidades para a realizagdo da sua prestac¢éo contratual, 0 mesmo sera o Unico responsavel
pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacdo destas.

5.- O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 58/2019 de 8 de agosto, doravante
designada por LPDP), e na demais legislacdo aplicavel, em particular o Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal obrigagéo
constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras entidades por si
subcontratadas.

6.- O empreiteiro obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo dono da obra Unica e exclusivamente para efeitos da
realizacdo das prestacdes compreendidas no objeto do presente contrato;

b) Observar os termos e condigdes constantes dos instrumentos de
legalizacéo respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garan-
tindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos més-
mos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o dono da obra esteja vinculado, desde que tais regras lhe
sejam previamente comunicadas;

e) POr em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a
protecdo dos dados pessoais tratados por conta do dono da obra contra a
respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracao, a
difus&o ou o acesso ndo autorizado, bem como contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao dono da obra toda a colaboracdo de que esta careca para

esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados
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pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente publico
informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a
comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o tratamento dos
dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento
das disposic@es legais em matéria de protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacfes
previstas no contrato.

7.- O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que o dono da obra venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de
dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servigos ao empreiteiro, incluindo, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigcos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o empreiteiro e o
referido colaborador.

9.- A obrigacgéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apos a

cessacdo do presente contrato, independentemente do motivo por que ocorra.

Clausula 49.2
(Cessao de créditos)

O empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer
dos direitos ou obrigacdes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do dono de obra, nos termos do disposto no
artigo 577.° e seguintes do Cadigo Civil.

Clausula 50.2
(Resolucéo do contrato pelo dono da obra)
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugcbes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugéo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono
da obra;

d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencéo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie

o principio da boa-fé;
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e)

K)

m)

n)

0)

Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do Cdédigo dos Contratos Publicos;
Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagéo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificagcéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢éo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/10 do prazo de execucao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do Codigo dos
Contratos Publicos, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do Caodigo dos Contratos Publicos;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
néo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do Cddigo dos Contratos

Publicos;

2 - Nos casos previstos nas alineas b) a 0) do nuimero anterior, havendo lugar a
responsabilidade do empreiteiro, sera o0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - A resolucdo sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
mesmo pelo empreiteiro, constitui 0 dono da obra no direito a uma indemnizagéo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagéo essa que, nos termos do disposto no
n.° 1 do artigo 810.° do Cadigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do prego contratual.

4 - O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o dono da obra exija indemnizagéo

pelo dano excedente a pré-liquidacéo ali concretizada.
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5 - O dono da obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do Cédigo
dos Contratos Publicos proceder a resolucéo do contrato por razes de interesse publico de que
dara conhecimento ao empreiteiro.

6 - Na hip6tese prevista no niumero anterior, 0 dono da obra, indemnizara o empreiteiro
pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das
prestacdes contratuais por executar.

7 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia, calculados nos
termos da clausula 35.2.

Clausula 51.2
(Resolucéo do contrato pelo empreiteiro)
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracgdo do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consighacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucgdo da obra,
guando resulte de caso de for¢ca maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte

de facto imputavel ao dono da obra;
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i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, os danos do empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recec¢do dessa
declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar.

Cladusula 52.2
(Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 53.2
(Comunicacdes e notificacdes)

1.- As notificagBes, informacdes e comunicagfes a realizar ao abrigo do contrato devem ser
efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario fique ciente da respetiva natureza e
conteuddo.

2.- As comunicagfes e notificacdes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer outra
natureza feitas durante a fase de execucéo do contrato, entre o dono da obra e o empreiteiro, devem
ser escritas e expedidas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao escrita e eletrénica de
dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3.- As comunicagdes referidas no nimero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicao.

4.- Tratando-se de comunicaces efetuadas por telecpia a data da notificacdo corresponde
a data constante no relatério de transmissao bem-sucedido.

5.- As notificagdes e comunicacfes nos termos dos nimeros anteriores e que tenham como
destinatario o contraente publico, efetuadas apos as 17 horas do local de rece¢éo ou em dia ndo util

nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.
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Clausula 54.2
(Obrigac6es complementares)
O contratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
matérias de qualidade, ambiente, seguranca e salde no trabalho e responsabilidade social,
reservando-se o0 contraente publico o direito de avaliar, a todo o tempo, 0 cumprimento das

obrigacdes dos requisitos identificados no cédigo de conduta de fornecedores.

Clausula 55.2
(Legislagao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente programa de concurso, observar-se-a o regime do Caédigo

dos Contratos Publicos e restante legislacao aplicavel.

Clausula 56.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 57.2

(Producéo de efeitos)

O contrato entrara em vigor na data da sua assinatura.
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