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CAPiTULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2 | Objeto do procedimento

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no @mbito do procedimento

pré-contratual para a realizacdo da empreitada de obras publicas de Reparacoes no Edificio Face.

Clausula 2.2 | Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do contrato obedece:

a)

b)

)

d)

e)

f)

As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP - aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro;
na sua redagdo em vigor);

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a Ultima redacdo resultante das alteracdes introduzidas pela
Lei n.© 25/2018, de 14 de junho;

Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, segurancga, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no
n.% 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.9 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°© do mesmo diploma
legal;

O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos interessados,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°2, n.°® 6 do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos, nos termos do disposto no
n.° 9 do artigo 50.° do CCP;

O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto execugao;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2 | Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula

anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a definigdo das
condicBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria
obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.°2 do CCP e sem prejuizo da remissdo direta que estes
elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto

no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cddigo.

Clausula 4.2 | Esclarecimento de davidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve o
empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos
da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da
errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o

erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 | Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

CAPITULO II - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SECGAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 6.2 | Preparacao e planeamento da execugdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
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salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
salde, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham
0 projeto de execugao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdao, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos

preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao

empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam

considerados como preparatérios ou acessoérios a execugao da obra, designadamente:

a)
b)

)

d)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicao do estaleiro;
Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no
trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
sejam indispensaveis de alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao
de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
)

A apresentacgdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do caderno de
encargos, nos termos previstos no n.° 4 e no n.° 5 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito
de o empreiteiro apresentar reclamagao relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel
detetar posteriormente, nos termos previstos naqueles preceitos e nos n.° 1 a 4 do artigo 50.° do
CCP;

A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgtes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

A elaboragdo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema utilizado para a execugdo da obra, em

particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 7.2 | Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragdo da proposta.
2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagao contrato, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos dos artigos 361.° e 361.°-A do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos, observando nas suas elaboracbes a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a alteracao do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato
para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacéo;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com
o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 | Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razfes de interesse
publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato,
se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.% 3 do artigo 354.9 do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do niumero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em

risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
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0 empreiteiro para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas
de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.°2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 5 (cinco) dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO

Clausula 9.2 | Prazo de execucdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdao da consignagao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga
e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
provisoria, no prazo de 90 dias, a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja superior;
2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relacao ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios
de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo.
3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por
turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.
4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
5. Se houver lugar a execugado de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra sera prorrogado nos
seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdao constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo

entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.
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6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula anterior, proceder-
se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da obra e os prazos parciais que,

previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2 | Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizacdao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de

modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 | Multas por violacdao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucgdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do preco
contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel
o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 12.2 | Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito,
o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacoes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa

tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECGCAO III - CONDICOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
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Clausula 13.2 | CondigOes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2 | Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo a qualidade, as dimensdes, a
forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as
toleréncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgcdo que ndo correspondam as caracteristicas
da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizagao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario,
ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao
fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicard o fato ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracao
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais
e elementos de construcdo e para a execugdao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precgos a
que a aplicacao daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagdo e
planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo nao comprometam o cumprimento
do plano de trabalhos.

6. Se o0 dono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgdo previstos no
projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas técnicas dos
materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP

para os «trabalhos complementares», e para os «trabalhos a menos», consoante aplicavel.
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Clausula 15.2 | Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demoligbes, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou
retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execucgdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 | Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de
construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovacgao do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a mesma concedida
se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construcdao que
este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que
sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono da obra.

Clausula 17.2 | Reclamacgdo contra a ndao aprovacao de materiais e elementos de construcdo

1. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a mesma devia
ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condicGes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.
2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15
(quinze) dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo tal fato ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte

que decair.

Clausula 18.2 | Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para a obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras

de qualquer deles.
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3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgcdo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 | Aplicacdo dos materiais e elementos de construcdo
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as
especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagbes, as normas

oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 | Substituicao de materiais e elementos de construcao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas ou,

na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2. As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serdo da responsabilidade do
empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdéteses previstas no n.% 1 desta cldusula, podera pedir a

colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 | Depdsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos de
construcdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 | Trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares ordenados nos termos do n.° 2 do artigo
370.9 do CCP.

2. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene ao
empreiteiro.

3. Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando
estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

4. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacgao total ou da primeira consignagao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis
durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos

complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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5. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo do contrato, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.
6. Sem prejuizo do disposto nos nlimeros anteriores, caso os erros ou omissées decorram do incumprimento de
obrigacdes de concecdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser indemnizado por parte destes
terceiros;
b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacao que assiste ao dono da obra perante esses terceiros
até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.%s 3, 4 e 5 do artigo
378.9 do CCP.
7. No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro,
quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito ao abrigo do respetivo
contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento

das suas obrigagoes.

Clausula 23.2 | Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucao
no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

4. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da obra, o

empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2 | Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no
local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do
respetivo nimero de alvard ou niumero de certificado de empreiteiro de obras publicas, ou dos documentos previstos
na Portaria n.© 372/2017, de 14 de dezembro.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos

trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2 | Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos
sdao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem
encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e com a reparagao

daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2 | Medicoes
1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo
formalizados em auto.
2. As medicGes serdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 27.2 | Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugao da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construgdo
definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial
guando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em causa,
ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for

consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.
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Clausula 28.2 | Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer atrasos
em virtude da realizagdo simultédnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo
de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo
ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagcdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.9 e 354.9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra; e
b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre
ter sofrido.

SECGCAO IV - PESSOAL

Clausula 29.2| Obrigacoes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal empregado na execugao da
empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com

as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2| Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,

com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
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Clausula 31.2| Seguranca, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre segurancga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que
tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o0 empreiteiro
apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula 33.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia das
obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS

Clausula 32.2 | Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacao aplicavel, devendo
exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagbes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos prémios
dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro
e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagles e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os

encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegdo provisoria da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou

ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2 | Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomocado prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar
na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamento fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2 desta

cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO III - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 34.2 | Preco e condicoes de pagamento

1. Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono
da obra pagar ao empreiteiro os trabalhos executados pelo valor unitario constante da proposta adjudicada, acrescida
de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, apds a apresentacdo da respetiva fatura.

4. As faturas deverdo ser enviadas para o Municipio de Espinho - Divisdo de Gestdo Administrativa, Financeira e
Turismo, Apartado 700, 4501-901 Espinho ou entdo através de correio eletréonico para o endereco

contabilidade@cm-espinho.pt com a indicagdo do nimero de compromisso.

5. As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes

fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
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6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva
realizacao daqueles.

7. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu contelddo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita a
primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
9. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base

nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 35.2 | Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caucdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do
n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a liberagado
da correspondente caucdao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de
liberacdo da caucgdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apods a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.°
do CCP.

Clausula 36.2| Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados, mediante
deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
féormulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt - Vrt
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vt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:

Vri = Va x V'pt — Vrt
vt
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vppt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se processa
o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 37.2| Descontos nos pagamentos
1. Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou

seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no convite para a caugdo referida no nimero anterior.

Clausula 38.2 | Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagfes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no prazo
de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisGes ou acertos

que lhes deram origem.

Clausula 39.2 | Revisao de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdao dos custos de mao-de-obra, de materiais ou
de equipamentos de apoio durante a execucdao da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de janeiro, na sua redacdo atual, na modalidade de de féormula, de acordo com o Despacho n.°
1592/2004 de 8 janeiro e Despacho n.© 22637/2004 de 12 de outubro.

2. A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula: FO5 - reabilitacdo ligeira de edificios.

3. Os diferenciais de precos para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sao

incluidos nas situagbes de trabalhos.
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CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 40.2 | Representacao do empreiteiro

1. Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
gue, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagdo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a seguinte qualificagdo minima: Bacharel Engenharia Civil.

3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estad presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada
por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuagao profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdao da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da
cldusula 6.2.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em matéria de aplicagdo

do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicdo.

Clausula 41.2 | Representacao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra e pelo gestor do
contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra e o gestor do contrato tem poderes de representagdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucdo ou revogacdo do

contrato.
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Clausula 42.2 | Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo 304.% e
no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, bem como quaisquer ocorréncias que o diretor de fiscalizagdo da obra entenda
necessarias.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre

que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 43.2 | Recegdo provisoria

1. A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.° do CCP.

Clausula 44.2 | Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Caso tenham ocorrido rececoes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero anterior
€ igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3. Excetuam -se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso normal da

obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 45.2 | Rececgao definitiva

1. No final do prazo de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de
funcionamento e conservacado, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploracgdo,
operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos
do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.2 | Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberacdao da caucao
1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
gualquer outro titulo a que tiver direito.
2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;

c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3. No caso de haver lugar a rececodes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no nimero anterior é
promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo parcial.
4. Decorrido o prazo fixado para a liberacao da caugao sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o
dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagao,
nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
5. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caugdo prestada por periodo
superior ao que seria devido.
6. Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da garantia tenha sido
efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da

obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 47.2 | Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacao reciproca de
informagdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo
290.9 do CCP.

Clausula 48.2 | Subcontratacao e cessdo da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.°2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacao envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdao de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

6. No prazo de 5 (cinco) dias ap0s a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos
do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em
causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do empreiteiro, ainda
gue as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. E admitida a cessdo da posicdo contratual.

9. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos previstos
no n.% 2 do artigo 318.9, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 49.2 | Resolucao do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes:
a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagGes contratuais;
c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das

obrigagGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
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e) Se o valor acumulado das sancGes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP, devidamente conjugado com o n.° 4 deste artigo;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagado do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignagao desde que nao apresente justificacdao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior
a Y40 do prazo de execucdo da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 (quinze)
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensédo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.% 1
do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto
no artigo 397.9 do CCP;

p) Por razodes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea 0) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo
dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2 | Resolucao do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo das indemnizacOes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes
casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;
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c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisOes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdao do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagles parciais, o retardamento da consignagdao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte)
dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20%
do precgo contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i.Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%
do precgo contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo implique grave
prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
guando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Uultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao dono
da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as

obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2 | Foro competente
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo

e Fiscal de Aveiro, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2 | Comunicagoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e comunicagbes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
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Clausula 53.2 | Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, regendo-se pelo

previsto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 54.2 | Legislacao aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, aplica-se o disposto no CCP e demais legislacdo aplicavel.

CAPITULO VII - CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 55.2 | Condigdes gerais

1. As clausulas técnicas, adiante designadas por CTE, que integram o presente caderno de encargos dizem respeito
aos trabalhos a executar.

2. Considerando-se integradas no presente caderno encargos, as pegas desenhas, o PGR, O PSS e o mapa de
quantidades, e para os quais expressamente se remete.

3. Todos os elementos executados, em que se note por simples observagao ou face do resultado de ensaios, nao
corresponderem as condigGes exigidas serdo demolidos ou substituidos a expensas do adjudicatario. Tal prescricao
€ evidentemente aplicavel a qualquer outro trabalho de qualquer outro capitulo.

4. Todo o entulho resultante da obra sera regularmente removido do local dos trabalhos por conta do adjudicatéario
para depdsito da sua responsabilidade.

5. Aquando da vistoria para recegao provisoria ndao havera qualquer tipo de entulho remanescente, sob condicdo de
esta ndo se efetivar. A obra serd entregue completamente limpa no referente a todas as suas superficies,
procedendo-se a lavagem sempre que aquelas o permitem.

6. O ndo cumprimento do mencionado no nimero anterior, implica a ndo rececao proviséria dos trabalhos, mesmo

se estes se encontram totalmente concluidos.

Clausula 56.2 | Trabalhos Preliminares
1. Para efeitos de trabalhos preliminares, inclui-se nesta clausula, a montagem, manutencdo e desmontagem do
estaleiro para execugao da obra, nomeadamente:
= Montagem, manutencdo e desmontagem de maquinas;
= Montagem, manutengdo e desmontagem de instalagdes provisérias do pessoal e da fiscalizagdo;
= Tomada de conhecimento, pelo adjudicatario, do estado atual da area de intervencdo, nomeadamente os
acessos, ja que se prevé que elas Ihe serdo entregues como se encontram, ndo sendo aceites reclamagoes
do adjudicatario, baseadas na falta de conhecimento do estado atual do terreno, ou de quaisquer trabalhos
a realizar, pelo que este deverd no local, fazer os reconhecimentos ou levantamentos necessarios a
elaboragao da sua proposta;
= Organizagcdo de métodos de trabalho, que na opinido de fiscalizagdo, sejam considerados indispensaveis a
realizagao dos trabalhos e ao cumprimento dos prazos da empreitada;
= Eventuais indemnizagdes a terceiros, por danos ou estragos provocados durante a realizacao dos trabalhos;
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= Colocagdo de placa com identificacdo do dono da obra, projetista, adjudicatario e demais elementos exigidos
pelas autoridades respetivas;
= Todos os demais trabalhos preparatérios, que se tornem indispensaveis para o correto cumprimento do
objetivo da empreitada.
2. E obrigatéria a apresentacdo do Plano de Estaleiro para submeter & aprovacdo da fiscalizacdo, onde serdo
perfeitamente sinalizadas as vedagoes, implantacdo de maquinas e equipamentos, implantacdo das instalacdes e
demais informagdes que se considerem necessarias.
3. Considera-se ainda incluida, a realizacdo de todos os trabalhos de construcédo civil de apoio as restantes artes
intervenientes na empreitada, nomeadamente a abertura, tapamento e remate de rocos, rasgos, ranhuras e valas,

cedéncia e montagem de andaimes, cedéncia de mdo-de-obra e demais trabalhos de serventia necessarios.

Clausula 57.2 | Faseamento dos trabalhos

Caso se verifiguem condicionantes externas a obra, bem como condicionantes de mobilidade da area de intervencao,
pode o dono de obra impor faseamento dos trabalhos distinto da proposta do adjudicatario, sem que para o feito
possa 0 mesmo tenha direito a apresentar reclamacdo, nomeadamente no que respeita as fases, frentes e

rendimentos de trabalho.

Clausula 58.2 | Demoligcoes
As demolicdes deverdo ser efetuadas de forma cuidada, sem danificar os elementos da envolvente. Os materiais
provenientes destas, deverdo ser separados e entregues em depdsitos devidamente licenciados, cumprindo todos

os parametros da legislagdao em vigor.

Clausula 59.2 | Trabalhos ndo especificados
Os trabalhos ndo especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o cumprimento da presente
empreitada, serdo executados com perfeigao e solidez, tendo em vista os Regulamentos, Normas e demais legislagdo

em vigor, as indicacdes do projeto e as instrugdes da fiscalizagao.

Clausula 60.2 | Materiais especificados
1. Os materiais e elementos a utilizar na obra deverao satisfazer as condicdes referidas nas presentes CTE.
2. Os materiais s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a sua recegdo pela fiscalizacdo. A rececao sera
feita com base na verificacdo de que satisfazem as caracteristicas especificadas nestas CTE.
3. Consideram-se fazendo parte das CTE, os documentos a elas anexados, durante as fases de concurso e execugao
da obra.
4. O adjudicatario devera garantir a existéncia, em depdsito, das quantidades de materiais e elementos necessarios
a laboragdo normal dos trabalhos. Sera normal a existéncia em depédsito de materiais que garantam um minimo de
15 dias de laboragao.
5. Quando da rececdo, devera ser elaborado pelo adjudicatario um boletim de rececao onde deverao constar:

a) Identificacdo da obra;

b) Designacao do material ou do elemento;

c) Data de entrada na obra;

d) Decisao de rececdo e visto da fiscalizacao.
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6. Ao boletim de rececao deverao ser anexados os seguintes documentos:

a) Certificado de origem;

b) Guia de remessa;

a) Boletins de ensaio.
7. O boletim de recegao e documentos anexos deverao ser integrados no livro de registo da obra.
8. O adjudicatario podera propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde que a solidez,
estabilidade, aspeto, duracdo e conservagdo da obra ndo sejam prejudicados. A proposta devera ser feita por escrito,
devidamente fundamentada, e indicando pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade que o material ira
satisfazer.
9. Compete a fiscalizagcdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituigdo, a qual podera ser condicionada a alteracdo
das condicOes administrativas, nomeadamente prazos e custos. A aprovacao de uma alteragao de especificacao para
um determinado material ndo isentard nenhum lote de ser submetido a rececdo prevista, nem isentard o
adjudicatario da responsabilidade sobre o seu comportamento.
10. Os materiais ou elementos sujeitos a homologagdo obrigatdria ou classificagdo obrigatdria s6 poderdo ser aceites

se acompanhados do respetivo Documento de Homologacédo ou Classificagdo, passado por um laboratério oficial.

Clausula 61.2 | Materiais nao especificados

1. Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverao satisfazer as presentes CTE, e em
particular, deverdo satisfazer os regulamentos que lhes dizem respeito, nomeadamente as Normas Portuguesas,
Documentos de homologacdo e de classificagdo, bem como as normas de boa construcgao.

2. Em qualquer dos casos, serdao submetidos a aprovagdo da fiscalizagdo, que podera determinar a realizagdo de

ensaios especiais para comprovacao das suas caracteristicas.

Clausula 62.2 | Telas finais

1. A apresentacdo das telas finais dos projetos sdo da responsabilidade do adjudicatario e deverao ser apresentadas
antes do ato da rececgdo provisoria.

2. Devera também o adjudicatario apresentar uma lista de referéncias e marcas comerciais de todos os materiais e
acabamentos utilizados na obra, bem como todos os documentos de garantia dos equipamentos (compilagdo
técnica).

3. As telas finais serdo fornecidas em suporte informatico e uma cépia em papel.

SECCAO I - Trabalhos em paredes exteriores

Clausula 63.2 | Preparacao de superficies exteriores /Revestimentos de paredes
Na preparagao das superficies a intervir deve ter em consideragao:

1. Limpeza da superficie

- Assegurar a preparacgdo da base de aplicacdo ou suporte, de modo a obter uma superficie limpa, isenta de 6leos e
gorduras, de poeiras e materiais desagregados e ter a rugosidade adequada para satisfazer as exigéncias requeridas

pelo esquema de pintura a aplicar.
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- Se for visivel, em superficies de betdo, a presenca de camada de “leitada”, esta deve ser removida por escovagem,
por projecdo com agua, se necessario com abrasivo, ou ainda por tratamento com uma solucdo acida diluida (p.e.
de HCIl a 10%), aplicada segundo um rendimento adequado (aproximadamente 5 L/20 m2). Apdés 15 minutos, a
superficie devera ser limpa com agua abundante e deixada secar (nesta operagdo devera ser usado equipamento
de protecdo apropriado - 6culos protetores e fato).

- Proceder a eliminacdo de quaisquer depdsitos de sais (“eflorescéncias”), por escovagem ou limpeza por outro
processo adequado. Aguardar alguns dias de modo a verificar se ha aparecimento de mais “eflorescéncias” o que
seria indicacdo da existéncia de agua no interior da parede a ser transportada para a superficie, ou de infiltragdes.
Neste caso, deve chamar a atencdo do dono de obra ou da fiscalizacdo para a sua existéncia, o que exigira uma
intervengdo especializada para proceder a sua eliminagdo antes da pintura.

- Proceder a eliminagdo de qualquer acumulacdo de fungos ou algas na superficie a pintar por um processo
adequado, tal como: - raspagem, seguida de uma limpeza com agua e fungicida (nos casos mais graves, com jacto
de agua a alta presséo), lavagem novamente com agua, e por fim a aplicacdo de um desinfetante adequado (em
situagGes de elevada humidade ambiental é aconselhavel adicionar a tinta um aditivo fungicida e algicida, com o fim
de aumentar a sua resisténcia ao desenvolvimento de fungos e algas).

2. Regularizacdo da superficie

- Assegurar-se de que a superficie estd adequadamente reparada e/ou preparada para ser pintada,
responsabilizando-se pela execugdo dos trabalhos minimos habitualmente necessarios (por exemplo, colmatacgdo de
pequenas fissuras no substrato).

- No caso de detecdao de anomalias graves do substrato (por exemplo, delaminagdo do reboco, fendas indiciando
defeitos estruturais ou corrosdao de armaduras) que podem vir a afetar de modo adverso a pintura, deve chamar a
atencdo do dono de obra ou da fiscalizagdo para a sua existéncia, o que exigira uma intervencgdo especializada antes
da pintura.

3. Humidade da superficie

Antes da pintura, as superficies devem atingir um teor de humidade inferior ou préximo de 5%

(valor recomendado), para evitar que a humidade retida venha mais tarde a provocar empolamentos nas peliculas
de tinta mais impermeaveis ao vapor de dgua, durante a secagem da parede. Considera-se geralmente necessario,
no minimo, 30 dias para os rebocos e 2 meses para superficies de betdo, para que se atinja o teor de humidade

adequado em condicbes de T e HR favoraveis (auséncia de chuva).

Clausula 64.2 | Impermeabilizacdo de paredes exteriores

1. Serdo impermeabilizadas com argamassa monocomponente, Sikalastic 1K ou equivalente, reforcada com fibras
e com capacidade de ponte de fissura, a base de cimento modificado com polimeros especiais resistentes a alcalis,
aplicacdo com espatula ou talocha, com espessura minima de 3mm. A aplicacdo deve seguir as indicagdes da ficha
técnica do produto;

2. O acabamento final deve ser perfeitamente plano e regularizado, de modo a receber o acabamento final.
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Clausula 65.2 | Pintura de paredes exteriores

Apos a necessaria limpeza e impermeabilizagdo das paredes, deve ser fornecido e aplicada uma camada de primario
da marca CIN Cinolite, ou equivalente, de acordo com as caracteristicas técnicas do fabricante e 4 camadas de tinta
plastica, de cor a definir da marca CIN Novaqua HD, ou equivalente, diluida com uma percentagem de agua inferior

a 5% sobre superficie isenta de gorduras, poeiras ou outros contaminantes.

SECCAO II - Carpintarias

Clausula 66.2 | Preparacao e reparacao barco

1. Compete ao carpinteiro a execugdo de toda a obra de carpintaria, tais como raspagem de todos os componentes
de madeira do barco, de acordo com o mapa de quantidades, devendo todas as zonas de intervencao serem sempre
submetidos a aprovagdo da fiscalizacdo, antes de se iniciarem os trabalhos.

2. Sera da responsabilidade do adjudicatario a execucdo de protdtipos que a fiscalizagdo solicite e submeté-lo a sua
aprovacao, antes do inicio do trabalho respetivo.

3. Para a preparacgao dos trabalhos devem ser retiradas todas as ferragens, sendo posteriormente decapadas e
aplicado uma camada de aplicagdo de primario anti corrosédo;

4. Todas as superficies de madeira devem ser raspadas e limpas, ficando isentas de tintas, gorduras, poeiras ou
outros contaminantes;

5. Na superficie interior de madeira do barco, apds limpeza, deve ser aplicado uma camada de éleo queimado;

6. Nas superficies de madeiras, apds a sua preparacao, devem ser aplicadas 3 demados de tinta CIN Woodtec ou

equivalente, de cor a definir.

SECCAO III - Elementos metalicos

Clausula 67.2 | Tratamento de pilares

1. Preparacao do suporte: as superficies devem encontrar-se ja preparadas e aptas a receber o esquema de pintura,
ou serem preparadas conforme indicado na NP EN 12944-4. Esta norma fornece indicagdes quanto ao procedimento
a adotar para cada um dos tipos de superficies a preparar com vista a obtencdo de graus de preparacdo adequados
ao esquema de pintura selecionado para a obra e a durabilidade esperada - veja-se também o anexo A da NP EN
ISO 12944-5 em que se ddo exemplos de varios esquemas de pintura que podem ser selecionados na protegdo
anticorrosiva, em fungdo da categoria de corrosividade ambiental e da durabilidade esperada.

2. A preparacao da base de aplicacdo ou suporte deve ser efetuada de modo a obter-se uma superficie limpa,
isenta de 6leos e gorduras, de poeiras e com uma rugosidade adequada para satisfazer as exigéncias requeridas
para o esquema de pintura a aplicar.

3. Apoés a limpeza e preparacgdo dos pilares, os mesmos devem ser revestidos com protecdo a base de zinco a frio.
4. O esquema de pintura devera ser aplicado de acordo com as fichas técnicas dos produtos de pintura que o
constituem, mantendo a ordem de aplicacdo dos produtos indicada no esquema de pintura, respeitando os tempos

de secagem entre demados e final e os procedimentos de aplicagdo:
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- Método de aplicacdo (tipo de rolo, trincha, projegdo...), n.° de demaos, as diluigdes para cada demdo, rendimento.
CondicGes ambientais desfavoraveis durante a aplicagdo, podem prejudicar o processo de formacdo da pelicula seca.
Quando da aplicacdo das tintas devem observar-se as seguintes condigdes ambientais:

- Temperatura do ar deve estar compreendida entre 5°C e 35°C;

- Humidade relativa ndo deve exceder 85%;

- Auséncia de correntes de ar e poeiras no ar.

5. Deverdo ser sempre seguidas as indicacGes do fabricante, no que diz respeito a rendimento, diluicdo, métodos

de aplicacao, entre outros.

Clausula 68.2 | Revestimento de pilares
1. Apds o tratamento dos pilares e para aplicacdo do revestimento, devem ser instaladas as estruturas de suporte;
2. O material de revestimento deve em chapa de aluminio com 1,5mm de espessura devidamente quinada, a cor

natural.

Clausula 69.2 | Portdao garagem

O portdo a fornecer e a instalar devem possuir as seguintes caracteristicas:

1. Dimensao: de duas folhas com 6800mm de largura por 3100mm de altura;

2. Estrutura de ago galvanizado constituido por barras chatas com 100x15mm eletrosoldadas entre si.

3. Acabamento: galvanizacdo por emersdao em zinco quente (minimo de 100 u/seg - ISO 2063), com posterior
esquema de pintura C5 de durabilidade muito alta (>25 anos) de acordo com a norma ISO 12944-6:2018.

4. A estrutura é forrada no seu interior com painéis de malha ondulada com 30mm de espessura e espagamento
de 30mm, fixos com aro em barra de ago galvanizado 30x5mm, incluindo parafusos e acessérios de fixacdo em aco

inox 316, de acordo com caderno encargos e pegas desenhadas.

Clausula 70.2 | Serralharias - incluindo vidros

1. Todos os trabalhos de serralharias de aluminio devem ser executados segundo as melhores técnicas e de forma
a garantir a rigidez do conjunto, estanquicidade e perfeito funcionamento dos painéis méveis.

Recomenda-se o maior cuidado no manuseamento final e montagem das pegas de aluminio, pois serdo de rejeitar
as que apo6s a montagem se apresentem riscadas, com mossas ou outros defeitos.

2. As vedagdes serdo com “Mastic” da melhor qualidade.

3. Consideram-se incluidos todos os remates e demais materiais e acessodrios, de acordo com as indicagdes
constantes dos pormenores e recomendagdes dos fornecedores.

4. Esta incluido o fornecimento e montagem de vidros de 1@ qualidade a submeter a aprovacao da Fiscalizagdo.

5. Todos os vidros a empregar deverdo obedecer, quanto a sua qualidade, espessura e procedéncia, ao especificado

na regulamentacdo em vigor e Normas Técnicas aplicaveis, sendo sempre, antes de aplicados, postos a consideragao

da Fiscalizacao.

6. A fixacdo dos vidros, sera feita de acordo com o que for definido nos pormenores do projeto, ou segundo a

opinido da Fiscalizacdo.
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SECCAO IV - Impermeabilizacoes

Clausula 71.2 | Reparacao cobertura/Impermeabilizagdo

O sistema a aplicar para a reparagao da cobertura é constituido por:

1. Remocdo de camada de protecdo constituida por 10 cm de espessura de godo, roofmate e geotéxtil em cobertura
plana, com meios manuais e recuperacdo do godo e roofmate para recolocagdo posterior no mesmo local.

2. Preparacdo da base, lavagem de toda a superficie existente para posterior aplicagdo de telas.

3. Aplicacdo de feltro geotéxtil com 200 gr/cm2, incluindo dobragem periférica.

4, Aplicacdo de membrana sintética de PVC, tipo "EcoPVC FV1,2" ou equivalente, com espessura minima de 1,2mm
e armadura em fibra de vidro, a aplicar sobre o pavimento, incluindo dobragem periférica.

5. Fornecimento e aplicagdo de segunda camada de feltro geotéxtil com 200 gr/cm2, incluindo dobragem periférica
6. Fornecimento e aplicacdo de perfil de fixacdo de tela em PVC, fixo com prego liquido, cola e veda em cima, para
remate das telas nos paramentos verticais.

7. Fornecimento e aplicagdo de saidas de agua em PVC, didmetro 90m, pra drenagem de aguas do terraco.

8. Fornecimento e aplicacdo de terceira camada de feltro geotéxtil com 200 gr/cm2, colocada entre o “roofmate” e
as pedras de godo

9. Reposicionamento do “roofmate” e godo, anteriormente retirados.

SECCAO V - Reparagdes no interior

Clausula 72.2 | Tetos interiores

A reparacdo dos mesmos é constituida por:

1. Demoligdo dos tetos danificados.

2. Preparacgao estrutura para aceitar continuidade e remocao seral danificado.

3. Aplicacdo de teto falso em placas de gesso cartonado hidrofago, com 13mm de espessura, incluindo perfis
metalicos, emagamento geral para posterior pintura, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios.

4. As placas de gesso serdo aparafusadas a estrutura metdlica, fixa a uma armacdo com a ajuda de ganchos. Os
parafusos de ligacdo, entre as placas e os perfis metalicos, em caso algum terdo afastamento superior a 30cm.

5. As placas serdo montadas perpendicularmente aos perfis de fixagdo. A distdncia maxima, entre perfis, permitida
é de 50cm. De forma a garantir a horizontalidade perfeita das placas de gesso cartonado, os seus extremos serdo
reforcados por perfis metdlicos em “L”, ou em “U”".

6. As juncgOes entre placas, assim como entre placas e paredes, deverao estar alinhadas, sendo a unido executada
através de fita e enduido. Depois do barramento das juntas e parafusos, seguir-se-a o lixamento para a pintura
final.

7. Todos os acessérios a aplicar serao da mesma marca das placas e devidamente autorizados pelo fornecedor.
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Clausula 73.2 | Pinturas interiores

1. A preparacdo da base de aplicacdo ou suporte deve ser efetuada de modo a obter uma superficie limpa, lisa mas
ndo demasiado polida (rugosidade adequada ao esquema de pintura), isenta de 6leos e gorduras, de poeiras e
materiais desagregados, ndo friavel nem demasiado absorvente e com um teor adequado de humidade.

2. Assegurar-se de que a superficie estd adequadamente reparada e/ou preparada para ser pintada, executando
os trabalhos habitualmente necessarios de colmatacdo de fissuras.

3. Aplicacdo tinta marca CIN ou equivalente, nas paredes e nos tetos, nas demdos necessarias, cor a definir.

Espinho, 20 de dezembro de 2021

O Presidente da Camara Municipal,
s
///[':/;{uc-\, e
Miguel Reis i
PRESIDENTE DA CAMARA
N° Func.:1766 20-12-2021
Assinatura Digital Qualificada
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