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1. OBJETO

O objeto do contrato consiste na execucdo da Empreitada para as obras de

aterro de protecdo da cripta no parque interior do Palacio de Sdo Bento.

2. DESCRICAO

Os trabalhos a executar constam das Medicbes e Memodria Descritiva e

Justificativa que acompanham o presente Caderno de Encargos.

3. PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNACAO

3.1. Nesta fase incumbe ao dono da obra preparar:

e A disponibilizacdo do espaco do estaleiro e respetivas serventias;
e A disponibilizacdo do local de realizacdo dos trabalhos;
e As indicagdes a fornecer sobre as infraestruturas a disponibilizar a obra

(dgua, eletricidade, telecomunicagdes).

3.2. Incumbe ao empreiteiro:

¢ Inteirar-se dos elementos mencionados no ponto anterior;
e Inteirar-se localmente das condicGes aparentes de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada;
e Remeter ao Dono da Obra curricula vitae e certificados de habilitagcfes
profissionais dos responsaveis pela orientacdo da obra, designadamente:
i) Diretor técnico da empreitada;
ii) Representante permanente do empreiteiro na obra;
iii) Técnico de seguranca e salude da empresa;
e Apresentar apdlice de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra;
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3.3. Esta fase culmina com a assinatura, pelos representantes do dono da obra

e do empreiteiro, do auto de consignacao.

4. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS DA EXECUGCAO DA
OBRA

4.1. O Empreiteiro é responsavel pela preparacdo, planeamento e coordenacao
de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparacéo, planeamento e execuc¢ao dos trabalhos necessérios a aplicagao,
em geral, das normas em matéria ambiente e das normas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas

no Plano de Seguranca e Saude.

4.2. A preparagdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem, além

dos trabalhos preparatérios ou acessorios previstos no artigo 350.° do CCP:

a) A apresentacao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construgdo a
adotar na realizacao dos trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro dos planos definitivos de
trabalhos e de pagamentos;

e) A aprovacdo pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas c)
e d);

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

Plano de Seguranca e Saude.

4.3. Os atos previstos no ponto 4.2 deverdo realizar-se no prazo de 10 dias
contados da consignacdo, ou, no caso da alinea e), a contar da rececdo dos

documentos ali referidos.
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5. CAUCAO
Nao é exigida a prestacdo de caucado para a presente empreitada.
6. RETRIBUICAO DO EMPREITEIRO

6.1. O montante da remuneracdo a receber pelo Empreiteiro é previamente
fixado e corresponde a realizacdo de todos os trabalhos necessarios para a
execucdo da obra objeto do Contrato equivale ao preco total constante da

proposta, que ndo podera exceder 18.980,00 €.

6.2. O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no Contrato far-se-a
por medicdo, com observancia do disposto nos artigos 387.° e seguintes do

Cdédigo dos Contratos Publicos.

6.3. Para efeito do pagamento, o Empreiteiro apresentara, mensalmente ao Dono
da Obra, através da Fiscalizacdo, fatura acompanhada do respetivo Auto de
Medicdo visado pela Fiscalizagdo, desenhos, levantamentos topogréaficos, bem

como dos calculos necessarios para uma andalise clara das medi¢cdes efetuadas.

6.4. O Dono da Obra deduzira ainda nos pagamentos parciais a fazer ao

Empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a
liguidacdo das multas que lhe tenham sido aplicadas;

b) O montante correspondente a 5 % desse pagamento a titulo de reforco da
caucao prestada, nos casos assim previstos;

¢) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.

N.2109/2021
Empreitada para as obras de aterro de protegdo da cripta no parque interior do Palacio de
Sé&o Bento



SSEMBLEIA DA REPUBLICA

DIRECCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISAO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO

7. REVISAO DE PRECOS DO CONTRATO

7.1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracéo dos custos
de mé&o-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao
da empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro.

7.2. A revisdo dos precos consistira na multiplicacdo do valor contratual dos
trabalhos executados e medidos em cada més, por um coeficiente de atualizacao
resultante da aplicagdo da formula tipo FO5 aprovada pelo Despacho 1.592/2004,
de 23 de janeiro (DR n.° 19, 22 série, de 23 de janeiro de 2004).

7.3. A revisao de precos sera sempre feita de acordo com o plano de pagamentos

(cronograma financeiro).
8. PRAZOS DE EXECUCAO DA EMPREITADA

8.1. O prazo maximo de execuc¢ao da empreitada € de 21 dias, incluindo sabados,

domingos e feriados.
8.2. O prazo mencionado inclui ja:

a) O periodo de mobilizacdo do equipamento para a obra;

b) O periodo para montagem das instalacbes temporarias de apoio a
obra;

c) A preparagdo dos acessos & obra, frentes de obra e outros acessos
considerados indispensaveis a realizacdo da obra;

d) Tempos mortos provocados por condicbes atmosféricas inerentes ou
préprias ao local ou regido onde se vai realizar a obra;

e) Outros trabalhos preparatérios considerados indispensaveis para o
controlo da obra tais como levantamentos topograficos e estudos das

qualidades de materiais de construcao;
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f) Os periodos de paralisacdo provocados por acidentes ou outras causas

que nao tenham origem em casos de forca maior.
9. MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

9.1. Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-ao aplicadas, até ao fim

dos trabalhos ou a rescisdo do Contrato, as multas contratuais diarias seguintes:

a) 1 por mil do valor de adjudicacdo no primeiro periodo correspondente
a um décimo do referido prazo;

b) Em cada periodo subsequente de igual duracdo a multa sofrera um
aumento de 0,5 por mil até atingir o maximo de 2 por mil, sem,
contudo, e na sua globalidade, poder vir a exceder 20 por cento do

valor de adjudicacéao.

9.2. As multas poderéo ser, a requerimento do Empreiteiro ou por iniciativa do
Dono da Obra, reduzidas a montante adequado ou anuladas sempre que se
verifique que as obras foram bem executadas, que o atraso havido na conclusédo
ou no inicio dos trabalhos ndo foi motivado por incuria ou ma orientacdo dos
mesmos pelo Empreiteiro, e se mostrem desajustadas em relacdo aos prejuizos

reais sofridos pelo Dono da Obra.
10. PESSOAL

10.1. Séo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obriga¢gdes relativas
ao pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e

a sua disciplina.

10.2. O Empreiteiro é obrigado a manter a policia e boa ordem no local dos
trabalhos e a retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja
desrespeitado os agentes do Dono da Obra, provoque indisciplina ou seja menos

probo no desempenho dos seus deveres.
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10.3. A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito
quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do

pessoal.
11. AMBIENTE, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

11.1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e
regulamentares em vigor sobre ambiente, seguranca, higiene e saude no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta

0s encargos que de tal resultem.

11.2. O Empreiteiro é responsavel pela preparacdo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre ambiente, seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do Plano de

Higiene e Seguranca.

11.3. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo

de acidente no trabalho.

12. INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacdes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos
pela execucédo da empreitada devem obedecer ao disposto na lei sobre a matéria
e ser submetidas a aprovacao da fiscalizacao.

13. PRAZO DE GARANTIA

Os prazos de garantia sdo contados a partir da data da rececdo provisoria e

variam de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
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a) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo
estruturais ou a instala¢gdes técnicas;
b) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a

obra, mas dela autonomizaveis.
14. SIGILO

O adjudicatario garantira o mais absoluto sigilo quanto a informacdes que os seus
técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da entidade

adjudicante.
15. CONDICIONAMENTO DE RUIDOS E HORARIOS

O desenvolvimento da obra devera ter em atencédo e ajustar-se aos trabalhos

parlamentares por forma a n&o os perturbar.

16. CONFIDENCIALIDADE

O adjudicatario garantir4d a confidencialidade e néo utilizagdo, para quaisquer
efeitos promocionais, sem o prévio consentimento da Assembleia da Republica,
no que concerne a utilizacdo de fotos, plantas/desenhos ou outros documentos

respeitantes a execuc¢ao da obra.
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