Alvaro Manuel Lopes Soares, arquitecto
inscrito na Ordem dos Arquitectos/SRS com o n° 3.220 - alvaromlsoares@gmail.com

o
a(emtbw\ AN :

LOCAL: Concelho de Alcoutim
TiTULO DA EMPREITADA: «EMPREITADA DE RECUPERACAO DE MOINHO DE

VENTO DA PATEIRA PARA CASA DE CAMPO» - Alcoutim _ Moinho B

CADERNO DE ENCARGOS

I. CLAUSULAS GERAIS

iNDICE

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS.......ceveverernererenessseressssssesesssssessssssssesesssssesesssssesessssssesessssssensssssesssssensanns
CLAUSULA 1.2 = OBJETO ..ottt st se st sase e et sssssss st etatesesssesasass et et esesssssasasassetetesnsssasesasanas
CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA ......oveuevviereererereveeereesesesesesenenas
CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA ......covveveeveeeeeeeeeeeeeae s
CLAUSULA 4.2 - REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS ...............

CLAUSULA 5.2 - REGRAS DE INTERPRETAGCAO E PREVALENCIA DOS DOCUMENTOS

CLAUSULA 6.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS ....ovvvteiieteeeeeeeeteeese ettt sne sttt ssesestetea sensssssssasssasassenas
CLAUSULA 7.2 - PROJETO .ottt ettt sttt st st st s sttt s s s st sttt s s nss s et et et as s s s ssnessassssanens
CLAUSULA 8.2 - SUBEMPREITADAS .....oveveieeeieecteeeeeeeeeee st sesessssessss st ssassass e sssesssssssssnssssssssssssesssssssne sassseseas
CLAUSULA 9.2 - SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGAO .....ouvviieieiecececeeteisese ettt seeaesesnsasesessssssansenas
CLAUSULA 10.2 - OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZAGAO A SUBEMPREITADA .....oveeveeeiieceeeeee e esenes
CLAUSULA 11.2 - CAUGAD ...ttt ettt sttt as s st ns st aesasssssnessanans
CLAUSULA 12.2 = MODO DE PRESTAGAO DA CAUGAD ..ottt ettt sss s sasaneenas
CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO ....ceverererererernsnesesesnssssesessssssesesessesssesessssssesssssssessesssessasssesessanes
SECCAO | - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS .....ovieeiecectceee et eeses s
CLAUSULA 13.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA ......eeeeeceseeeeeeeee et

CLAUSULA 14.2 - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA OBRA .........coovvvvennns
CLAUSULA 15.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO ....ovuvrieirirreieeisesseesssssssessssssssssssssssssessesssssssesssssssssssssesnnes
CLAUSULA 16.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS ........ccooevverrivrennes

SECCAO 11 - PRAZOS DE EXECUGAD ...ttt sttt st sa sttt snsensesessesees
CLAUSULA 17.2 - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA ....oovvvirieiceeeeeteeteesteeseseese et sssssesaesesesessssssesenssenas
CLAUSULA 18.2 - INICIO DOS TRABALHOS .......oecvverrrenen.
CLAUSULA 19.2 - PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA ...t
CLAUSULA 20.2 - PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES .....cocvevvvirirereeveieienanans
CLAUSULA 21.2 - SALARIOS MINIMOS ...............

CLAUSULA 22.2 - PAGAMENTO DE SALARIOS
CLAUSULA 23.2 - OBRIGACAO DE EXECUCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES ....cevuveieeeeeeeiieseeeveseeeenans
CLAUSULA 24.2 - FORMALIZAGAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES .....ovveiviieceeeseesseee s sesesees
CLAUSULA 25.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS ....vvuevveieeeeiceseeseeeeeeesesestesesessesesessesessesassssneenns
CLAUSULA 26.2 - SUSPENSAO DOS TRABALHOS ......voveeevieerceceeteeeeeseeesesssesesssesesas s sassssasssssssssssssssessesssssnes
CLAUSULA 27.2 - AUTO DE SUSPENSAOD ...ttt st s ese sttt ses s ss s s s snsssnesssnans
CLAUSULA 28.2 - MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
CLAUSULA 29.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS.......cvuveeveeeeevetesesereesesssesesssssesassssessssssssssssssssssssssssssssasssssssssns

«EMPREITADA DE RECUPERACAO DE MOINHO DE
VENTO DA PATEIRA PARA CASA DE CAMPO» - Alcoutim _ Moinho B — Caderno de Encargos
(Clausulas Gerais)



Alvaro Manuel Lopes Soares, arquitecto
inscrito na Ordem dos Arquitectos/SRS com o n° 3.220 - alvaromlsoares@gmail.com

SECCAO 11 - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA ..o
CLAUSULA 30.2 - INFORMACOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA
CLAUSULA 31.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS ......oovereereereeeseeeeeseesseeseeesseessssesseesseenes
CLAUSULA 32.2 - ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS ..o
CLAUSULA 33.2 - ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO .evvevevereeereeereeeeeeeeeeeseeeseeesesssenes
CLAUSULA 34.2 - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS ..o evereeesseeseeeseseseseesssesesens
CLAUSULA 35.2 - ENSAIOS ..eooveeveeeeseeeseeeeeeseesesessssssesesesessesesesesesesssesssesesesesesesssessssesssessssesensssssssesssasessesessessessees
CLAUSULA 36.2 A - MEDICOES ...
CLAUSULA 36.2 B - ERROS E OMISSOES .....ocveoveeeeeeeeeemeeesesseesesesesseseseessessssesesessesssesesesessesssesessesssesssesessesessesseen
CLAUSULA 37.2 - PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS ...
CLAUSULA 38.2 - EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA ...
CLAUSULA 39.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO ....ovreveereeeeeereeereseseseeseseseseesseesssessseesseesssesssessesesseesseene

SECCAO IV = PESSOAL .o eeese et es e seeeseseeeesesseesessesssasesseeseseseseses e sesesesaesssasesesesesessesssesesesesenessesesresssesees
CLAUSULA 40.2 - OBRIGAGOES GERAIS ......coveoeeeeeeeveeeeeesseeseseseseseesesseesssesessessseseseesssesesesesasessesesesesessseesesesesees
CLAUSULA 41.2 - HORARIO DE TRABALHO w.veovveoeeeeeereeereeeeseseseseese s sssesesesesesesssessnesssessssesessssssseesssasesssssenssseseens
CLAUSULA 42.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO ..vooveeeeeeeeee et veseseeseseseseseseseseeessees e

SECGAO V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA .....coovimiieiiieieisieetsee s ssssessssssssssesssssssessssesssssssssssesssssssssessssnsesnnes
CLAUSULA 43.2 - OBJETO DA EMPREITADA ....covrieiriirierceetssessesesssssssssesssssssesssssssesssssssssssssssssesssssssesssssssassssesas
CLAUSULA 44.2 - PREGO CONTRATUAL

SECGAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO ...cuucuuiiaeiencteieneeeiseeseseesesessteeesstsssessssssssesssseesssessssssssassssnssssssssens
CLAUSULA 45.2 = PREGO ....ouvereiieeiseteiessstsee st bbb s sse s bt bbb bbb bbbttt bbb bbbt
CLAUSULA 46.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO ......cuvuieiiierieeiensseessessee s sssssssesssssssesssssssssssssse s sessanes
CLAUSULA 47.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS ....ovurvrieirieriieissensenssessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssessesas
CLAUSULA 48.2 - MORA NO PAGAMENTO .....cuovvveiraieieitsseeseesssssse s sssssssessssssse s s sssssssssssse s sssssssssssssssssasssaes
CLAUSULA 49.2 - REVISAO DE PREGOS .....uvuiriurieisienienieesssessessssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssssssssesasens

SECGAD VII = SEGURDS ...oveevrieiiseietissessstssessssssssssssssssssssssssessssesessnssssesessssessssssssessnsessssessssssessnsassssnsesssnssssesnsns
CLAUSULA 50.2 - CONTRATOS DE SEGURO
CLAUSULA 51.2 - OUTROS SINISTROS ....evuvrieirrreteenssessseessessessssessessesssssssessssessesssssssessesssessessessssessesssssessssessesnns

CAPITULO 11l - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO .....cceveuemenenrnnnnnes

CLAUSULA 52.2 - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO ....corveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeseeeeseeeseseeessseessseeeeseseseeon
CLAUSULA 53.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA .......cooveeeeeoeeeseee e eesee s seseesees s seeeeseesse oo
CLAUSULA 54.2 - REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO ... eeeeeee s eeeeeeesees e ese e eeeesesee s
CLAUSULA 55.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA ......ceoveereeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeseeseseeeseseesesseessseeseeseessseesesesesseseseeesees
CLAUSULA 56.2 - PLANTA DO ESTALEIRO E DO EQUIPAMENTO .....ovooeeoeeeoceeeeeee e eeeeeeeese e
CLAUSULA 57.2 — INSTALACOES E EQUIPAMENTOS DA FISCALIZACAO

SECGAO I - INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES ....vururuiimreeeceeeeeseseseestsessesesssssssssesesssssnssnees
CLAUSULA 58.2 - LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDOS PARA A IMPLANTACAO E EXPLORAGAO DO ESTALEIRO .....
CLAUSULA 59.2 - INSTALAGOES PROVISORIAS ......cvvvveirrieiseseiesiessessessssessessssessesssssssesssssssessessessssssesssssessssassesses
CLAUSULA 60.2 - REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE TELECOMUNICAGOES ............
CLAUSULA 61.2 - EQUIPAMENTO ....oovuuiinieniiniesiiseisessessssssssesssssessessesssessssssssessessessesssssssssssssssssssssssssssssssnssssnnsnns
CLAUSULA 62.2 - PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS .....coovuvrieireirneienisnssssssessssssesssssssssssssesssssssesas

«EMPREITADA DE RECUPERACAO DE MOINHO DE
VENTO DA PATEIRA PARA CASA DE CAMPO» - Alcoutim _ Moinho B — Caderno de Encargos
(Clausulas Gerais)



Alvaro Manuel Lopes Soares, arquitecto
inscrito na Ordem dos Arquitectos/SRS com o n° 3.220 - alvaromlsoares@gmail.com

CLAUSULA 63.2 - TRABALHOS DE PROTEGAO E SEGURANGA .......oovverreeeeeeeeseeeseeeeessssessesessessssssssssesssessssssnsenees
CLAUSULA 64.2 - DEMOLICOES E ESGOTOS .......

CLAUSULA 65.2 - REMOCAO DE VEGETAGAO
CLAUSULA 66.2 - IMPLANTAGAO E PIQUETAGEM .......corveomereoeeeeseeeeseeisseeesessssseessssssssssessssssesssesssesesssssssssenees

SECGAO 11l - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAD ....covuiueirieeieseeeessiessssssssssesssssesssssssssssssssssssnsssssssens
CLAUSULA 67.2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO ....covvuvviniiiienieirceninens
CLAUSULA 68.2 - AMOSTRAS PADRAD .....coovuivrieriiisiiieesieisinssesssssssesse st ssssssssssssessssessesssssssssssssssssssssssesansns
CLAUSULA 69.2 - LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS ...
CLAUSULA 70.2 - APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO ......vvvmvriieieicenieneeieeeiens
CLAUSULA 71.2 - CASOS ESPECIALS ....ocvvvrierretsieessesssssseesssssssessesssssssssesssssssesssessssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssesansns
CLAUSULA 72.2 - DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUGAO ...
CLAUSULA 73.2 - REMOGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO .....cvuvviriiieieicinsinieiseiee e

CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGAOD DA OBRA .....coeeuiiiiiiniineesesessessessessessessessessessessessessessesssessessessesses

CLAUSULA 74.2 - RECEGAO PROVISORIA .....o.oooeeereceeeeee e teee e sesae e sesasse s sassess s sesassssssessassssasssassanans
CLAUSULA 75.2 - AUTO DE RECEGCAO PROVISORIA ......oveviereereteeeeeeesesaesae s tesae e es s es s st aes s s
CLAUSULA 76.2 - DEFEITOS DA OBRA ...................

CLAUSULA 77.2 - PRAZO DE GARANTIA
CLAUSULA 78.2 - RECECAQ DEFINITIVA ....ovuivitieceeteeecieetesteseetestestestessesesse s sessesssssesestessesessessessesssensessssnsansesans
CLAUSULA 79.2 - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUGCAO

CAPITULO V - LIQUIDAGCAO DA OBRA E RELATORIO FINAL ....cceeierererresrersessessessessessessessessessessessessesssesesens
CLAUSULA 80.2 - ELABORAGAOD DA CONTA ...ovivveeiiee ettt sttt ss sttt ss s asas sttt ssasensssessasanes
CLAUSULA 81.2 - ELEMENTOS DA CONTA .ttt e ee ettt s ees s s e esteseseenesesesesssasasaesenesesesesaeeeseesees
CLAUSULA 82.2 - NOTIFICAGAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO ...evvvvieecceereeete e esssessesesesenas

CAPITULO VI - EXTINGAO DO CONTRATO ....ceueururueneneneneneeneneseneessssssssssesasesesssesesesssesesasesesasesessssens

CLAUSULA 83.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA ...
CLAUSULA 84.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO ....ovuerieisrerieeineiseissesissesessesssesesssssssssssssessnens

CAPITULO VII - DISPOSIGOES FINAIS .....cccueueueueaeeneeeeeeeeeeseesesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssns

CLAUSULA 85.2 - DEVERES DE INFORMAGAD ... seseeeeeeeeseeeseeseseeeseeeesseseeseseeseeseessseeeeseses e ses e
CLAUSULA 86.2 - FORO COMPETENTE ..o s s eesees s seeee e sese s sese e sess s
CLAUSULA 87.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES w..cooveeeveeeeeeeeeeeeseeeeeseeee e seeeeeeesee s eesesseseeeeseseesseesseeseees
CLAUSULA 88.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS ......ooveoeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeseseeeseesesseeseseeesssseseseessseeseseseseesesssesesseesssean
CLAUSULA 89.2 - LEGISLAGAQ APLICAVEL ........ocooveeeeeeeeeeeeeees oo seeeeseeeese e seeeee s seeesseee s seee s sesseeees

CAPITULO VIl - CLAUSULAS COMPLEMENTARES .....c.cocveuemeneenenenansnsnnsnsnnnnnns

CLAUSULA 90.2 - PLACA IDENTIFICADORA DA OBRA .....couovuiviaitiieieetstesie sttt bbbt s
CLAUSULA 91.2 = TELAS FINAIS «...cvievrteeieeteeesseesessseessessseesessssssssesse e ssss st sssssssessssssssssesssssssessesssssssessssssssssnssesnnes

ANEXO | — MODELO DE DECLARAGAO.......cc.uccurreemseesseessseesssssssessssssssssssessssssssossssssssessss ssssassssssssassssssssasssssssesssss ssssssaes

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

«EMPREITADA DE RECUPERACAO DE MOINHO DE
VENTO DA PATEIRA PARA CASA DE CAMPO» - Alcoutim _ Moinho B — Caderno de Encargos
(Clausulas Gerais)



Alvaro Manuel Lopes Soares, arquitecto
inscrito na Ordem dos Arquitectos/SRS com o n° 3.220 - alvaromlsoares@gmail.com

CLAUSULA 1.2 - OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento contratual, que tem por objeto principal a execucdo da empreitada de «ELABORAGCAO DO
PROJETO DE EXECUCAO DE RECUPERAGAO DE MOINHO DE VENTO DA PATEIRA PARA CASA DE CAMPO» -
Alcoutim _ Moinho B.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 — A execugdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e a prestagdo dos servigos que nela
se incluem, obedecem:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “C.C.P.”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a revisdo de
pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 —Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo
do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP
e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;

b) O suprimento dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que
tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar,
nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) Os restantes elementos patenteados em concurso;

f) O programa de concurso;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 — Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d), e) e f) do n.2 1 serdo observados
em todas as suas disposi¢des imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1—No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a i) do n.2 2 da cldusula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro quanto
a definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
defini¢do da prépria obra.

3 —No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medig¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do Cédigo dos Contratos Publicos;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a i) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

CLAUSULA 4.2 - REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 — Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.

2 — 0 dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagdes técnicas, de acordo com
o disposto no artigo 49.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 — O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposigdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas nos termos do nimero anterior.

4 — A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagdo do cumprimento das
disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

5 — O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificagbes e documentos de
homologacdo de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementagdo de um sistema de gestdo de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 5.2 - REGRAS DE INTERPRETACAQ E PREVALENCIA DOS DOCUMENTOS

1 — As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram integrados no
contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretagdo, resolver-se-do de acordo com os
seguintes critérios:

a) O disposto no Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos), prevalecerd sobre
quaisquer disposi¢des das pecgas do procedimento com elas desconformes; e

b) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 do artigo 96.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos, a sua prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse ponto.

2 —Se no projeto existirem divergéncias entre as vdrias pegas e nao for possivel soluciona-las pelas regras gerais
de interpretagdo, resolver-se-dao nos seguintes termos:

a) As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 61.2 do Cédigo dos Contratos Publicos;

¢) Em tudo o mais prevalecerd o que constar da memaria descritiva e restantes pegas do projeto.
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CLAUSULA 6.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra, antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 7.2 - PROJETO

1- O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

2 - A elaboracgdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

3 - Até a data da recepgdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgdo actualizada de todos
os desenhos, pormenores e pegas escritas do projecto, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes
surgidas no decorrer da obra, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel

com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 8.2 - SUBEMPREITADAS

1 - Aresponsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera sempre
do empreiteiro e sé dele, salvo no caso de cessdo parcial da posi¢do contratual devidamente autorizada, ndo
reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer
subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o adjudicatario.

2 — A subcontratagdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto da Construgdo e
do Imobilidrio, I.P., contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do titulo de
registo, ndo apresentem uma declaragdo, emitida pelo Instituto da Construgdo e do Imobilidrio, I.P.,
comprovativa de que podem executar as prestagdes objeto do contrato a celebrar por preencherem os requisitos
que Ihes permitiriam ser titular de um alvara ou de um titulo de registo, contendo as habilitagdes adequadas a
execugao da obra a realizar.

3 — O empreiteiro ndo pode subcontratar prestagdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do prego
contratual, acrescido ou deduzido dos pregos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos
de suprimento de erros e omissdes e a reposi¢do do equilibrio financeiro a que haja lugar no ambito do contrato
em causa.

4 — O disposto no n.2 2 é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
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5 —Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo
384.2 do Codigo dos Contratos Publicos, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicagdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificagdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;

c¢) A descrigdo do objeto do subcontrato;

d) O prego;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execugdo das prestagdes objeto do subcontrato;

6 — O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, ndo podendo,
consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7 — O disposto no nimero anterior é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.

8 — Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdao obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da concluséo das
obras.

9 — As cépias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragdo do contrato
do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagdes necessarias para

apresentac¢do a concurso ou de outras autorizagdes.

10 — O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento,
possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

CLAUSULA 9.2 - SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

1 — A subcontratagdo no decurso da execugdo do contrato ndo carece de autorizagdo do dono da obra, salvo o
disposto no numero seguinte.

2 —Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagdo técnica do empreiteiro e a mesma
tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdo do contrato, o contrato pode subordinar expressamente
a subcontratagdo na fase de execugdo a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade
técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em relagdo ao
empreiteiro.

3 — Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, o empreiteiro deve, no prazo de cinco
dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse fato por escrito ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

4 — Na comunicagdo prevista na cldusula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a
subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n2s 1 e 2 do artigo 383.2 do Cédigo dos

Contratos Publicos.

CLAUSULA 10.2 - OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA
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1 — O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.2 2 da clausula anterior, recusar a
autorizagdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.2 e com os
fundamentos previstos no artigo 320.2, ambos do Codigo dos Contratos Publicos.

2 —Sempre que a oposi¢do ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos limites fixados no

artigo 383.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra deve comunicar esse fato ao Instituto da
Construgao e do Imobiliario, I.P., no prazo de cinco dias.

CLAUSULA 11.2 - CAUCAO

1 — Para os contratos acima de 500.000€ o valor da caugdo é de 5% do prego contratual e serad prestada por
depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancdria, ou ainda
por seguro-caugdo, conforme escolha do adjudicatério e de acordo com os modelos constantes do anexo ao
caderno de encargos. Nos termos da alinea a) do n.2 2 do art.2 88.2 do CCP, nao é exigivel a prestagdo de caugao,
quando o prego contratual for inferior a 500.000€.

2 - Ndo sendo exigivel a prestagdo de caugdo, o dono da obra procederd a retengdo de 10% do valor dos
pagamentos a efetuar, nos termos do n23, do artigo 882 do CCP.
3 — Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da

caugdo a prestar pelo adjudicatario é de 10% do prego contratual.

CLAUSULA 12.2 — MODO DE PRESTCAO DA CAUCAQO

1 -0 adjudicatario deve prestar a caugdo no prazo de dez dias a contar da notificagdo prevista no n.2 2 do artigo
77.2 do CCP, sem prejuizo dos casos em que a mesma seja dispensada em fungdo do valor do contrato, devendo
comprovar essa prestagao junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2 — Sera dispensada a prestagdo de caugdo ao adjudicatario que apresente contrato de seguro adequado, pelo
prego total do respetivo contrato.

3 — Aplicar-se-a o regime estabelecido no nimero anterior caso exista assungao de responsabilidade solidaria
com o adjudicatdrio, pelo prego total do respetivo contrato, por entidade bancaria reconhecida.

4 -0 depodsito em dinheiro ou em titulos sera efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de crédito, a ordem
da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser especificado o fim a que se destina.

5 — Quando o depésito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se, nos
ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a avaliagdo é feita
em 90% dessa média.

6 — Se o adjudicatario prestar cau¢do mediante garantia bancaria, deve apresentar um documento pelo qual um
estabelecimento bancario legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caugdo, o imediato
pagamento de quaisquer importancias exigidas pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento de
quaisquer obrigagOes a que a garantia respeita.

7 — Das condigGes de garantia bancaria ou da apdlice de seguro-caugdo ndo pode, em caso algum, resultar uma
diminuicdo das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que sdo asseguradas pelas outras formas
admitidas de prestagdo da caugdo.
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8 — Todas as despesas relativas a prestagdo da caugdo sdo da responsabilidade do adjudicatario.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAOQ | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 13.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA OBRA

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacgdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construgdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos necessarios
a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e sauide no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem
a0 empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdérios ou acessérios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocgdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno
de encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrugdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demoli¢Ges a fazer para a execugdo da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentagdo da
proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;
h) A conservagdo das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a
execugdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢8es de ndo lesarem legitimos interesses ou
direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos
mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedagdes;

k) Instalagdo de redes de alimentagdo e distribuigdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

1) Fornecimento e colocagdo de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a apresentagdo do respetivo
termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execugdo do mesmo.
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4 — A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do C.C.P;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3 do
artigo 361.2 do C.C.P;

g) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a
execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5— Os prazos previstos no nimero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos limites
estabelecidos nos artigos 61.2 e 361.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste caderno de
encargos.

6 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatdrios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excegdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d) do
ndmero anterior, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um prego contratual unitario.

7 — O estaleiro e as instalagdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de
encargos.

8 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada do
pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagdo aplicavel.

9 - Aidentificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a legislagdo
em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicao

ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

CLAUSULA 14.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA OBRA

1 -0 dono da obra reserva-se o direito de, por si préprio ou através de entidade por ele designada, coordenar
a preparagdo e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a
contratar para a execugdo da mesma obra.

2 — O empreiteiro terd, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude das
exigéncias da coordenagdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar
cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 — No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na clausula 13.2 relativamente a cada empreitada,
a preparacgao, o planeamento e a coordenagado dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da obra deve
abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias empreitadas na
mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevengdo de acidentes relativamente aos
trabalhadores e ao publico em geral.
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CLAUSULA 15.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragdo da proposta.

2 — No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do Cddigo
dos Contratos Publicos, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — 0 plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragdo do prazo
de execugdo da obra, nem ainda alteragGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adapta¢do do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execu¢do da
empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 -0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
arealizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo
com o plano de trabalhos ajustado.

6 — No caso em que o empreiteiro tenha a obrigacdo contratual de elaborar o programa ou o projeto de
execugao, o contrato pode estabelecer prazos de elaboragao e entrega dos elementos de projeto relevantes com

termo final anterior a data da consignacgao.

7 —0 plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignagao
apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

8 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a
notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

9 — O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignagdo parcial.

10— O dono da obra ndo pode proceder a aceitagdo parcial do plano de trabalhos.

CLAUSULA 16.2 - MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1 -0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.
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2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.2 3 do artigo 354.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5 — Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos
acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.

6 — Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado pelo empreiteiro ou
ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este pode
tomar a posse administrativa da obra, bem como dos moéveis e imdéveis a mesma afeta e executar a obra
diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n2s 2 a 4 do artigo 325.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medi¢Ges e avaliagGes necessarios.

7 — Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra ou
perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que respeita
ao conteudo da respetiva prestagdo, quer no que respeita ao prazo de execugdo da obra.

8 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula, no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

9 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo

dos prazos de execugdo.

10— Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

SECCAOQ Il - PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 17.2 - PRAZO DE EXECUCAQ DA EMPREITADA

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recepgdo provisoria
no prazo de 10 (MESES), a contar da data da sua consignagao.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos
em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforgo de meios de acgdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execugdo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugdo da obra, antes do
prazo fixado na alinea ¢) do n.2 1.

CLAUSULA 18.2 - INICIO DOS TRABALHOS

1 — A execugdo dos trabalhos inicia-se na data em que comega a correr o prazo de execugdo da obra.

2 — O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no
numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

CLAUSULA 19.2 - PRORROGAGAO DOS PRAZOS DE EXECUGAO DA OBRA

1 — Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, o prazo de execucgdo da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos.

2 — O disposto no nimero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execugdo ndo
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

CLAUSULA 20.2 - PRECO E PRAZO DE EXECUCAQ DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Sdo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no contrato.

2 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execug¢do ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliguem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra;

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % do prego contratual; e

¢) O somatdrio do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os limites
previstos na alinea d) do artigo 19.2 do CCP, quando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na
alinea c) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.2
do CCP quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia
qualificagdo sem publicagdo do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

3 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugdo desde que, de
forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves e
impliguem um aumento considerdvel de custos para o dono da obra; e

b) O prego desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de
circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

4 — Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem ser adjudicados
na sequéncia de novo procedimento.
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5 — Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de
execugdo sdo fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condigdes
semelhantes, sdo aplicaveis o prego contratual e os prazos parciais de execugdo previstos no plano de trabalhos
para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a
executar em condi¢Oes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e de prazo de
execugao.

6 — Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma
proposta de prego e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data
da notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos.

7 — O dono da obra dispGe de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de
ndo-aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

8 — Se 0 dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicagdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero
anterior, considera -se que a proposta deste foi aceite.

9 —Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns pregos
ou sobre o prazo de execugdo, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do
dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregdo, acrescida, no que respeita aos pregos,
dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinagdo judicial ou arbitral sobre a matéria.

CLAUSULA 21.2 - SALARIOS MINIMOS

1 - Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer subempreiteiros,
serdo os que resultarem do disposto na legislacdo em vigor.

2 — A tabela de saldrios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma bem
visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagdo.

CLAUSULA 22.2 - PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a
efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

CLAUSULA 23.2 - OBRIGACAO DE EXECUCAQ DE TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - 0 empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado
por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteragdes aos elementos da solugdo da obra necessarias
a sua execugdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de
formacgdo do contrato.

2 — O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer o direito
de resolugdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no
contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢des diferentes, o empreiteiro
nao disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execugdo.
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CLAUSULA 24.2 - FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condigGes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos a mais, o dono da obra e
o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por escrito.

CLAUSULA 25.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 —No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no nimero 3 da
cldusula 16.2

4 — Em caso de incumprimento das obrigacGes assumidas pelo empreiteiro ou de execugdo dos trabalhos por
falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execugdo dos trabalhos, uma corregéo

dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de ordem técnica, a suspensdo dos mesmos.

5 — A revisdo e retificagdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverdo ser
efetuados por conta do empreiteiro.

CLAUSULA 26.2 - SUSPENSAOQ DOS TRABALHOS

1 -0 dono da obra pode ordenar a suspensdo da execugdo dos trabalhos nos seguintes casos:

a) Falta de condigGes de seguranga;

b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragGes a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendacéo tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.

2 — Nos contratos que prevejam um prazo de execugdo da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro pode
suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugdo dos trabalhos por um periodo nao superior
a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e ndo fiquem comprometidos os
prazos parciais e o termo final de execu¢do da obra.

3 — S3o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensdo prevista no
ndmero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugdo dos trabalhos nos termos do disposto no
n.23,4,5 e 6do artigo 366.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

5 — Se a suspensdo resultar de fato imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutengdo da
suspensao por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do fato em causa, considera-se, para todos

os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.

CLAUSULA 27.2 - AUTO DE SUSPENSAO

A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo contelido deve compreender, no minimo, os pressupostos que
a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los,
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assim como quaisquer reclamagdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente
relacionadas com a suspensao.

CLAUSULA 28.2 - MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono
da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% do prego
contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

CLAUSULA 29.2 - ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar por
escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 —No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes
a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele
servigo.

SECCAO 11l - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 30.2 - INFORMACOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 -Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condigdes aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificagdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de
instalagdo de estaleiro e outras necessidades.

2 — A falta de informagdes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de fundamento
para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

3 — Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao Dono de Obra, autorizagdo para a realizagdo da visita ao
local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

CLAUSULA 31.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o presente caderno de encargos, projeto de execugdo e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.
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2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e 3 da clausula
2.2,

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados,

sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e manutengdo do prego contratual.

CLAUSULA 32.2 - ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE QUTROS DOCUMENTOS

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos
da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagGes
recebidas.

2 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene ao
empreiteiro.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigagdo de elaborar o projeto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissGes, exceto
quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

4 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam
detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissdes.

5 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros
e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo do contrato, também nao

tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.

CLAUSULA 33.2 - ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,

pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 34.2 - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo
do respetivo alvara ou nuimero de titulo de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e
um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja reduzido a
escrito, e dos demais documentos a respeitar na execugdao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam
sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 35.2 - ENSAIOS

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execugdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e
constituem encargo do empreiteiro.

2 —Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o
empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com

a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 36.2 A - MEDICOES

1-As medig0es de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com a colaboragao
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medigOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 —Os critérios a seguir na medigdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execugdo, neste caderno
de encargos ou no contrato.

4 — Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixarem os critérios de medigcdo a adotar, observar-
se-a para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

CLAUSULA 36.2 B - ERROS E OMISSOES

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medi¢do anteriormente
lavrado, a corregdo deve ser efetuada no auto de medigdo imediatamente posterior pelo dono da obra, caso
este e o empreiteiro estejam de acordo em relagdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 37.2 - PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS
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1-Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na execugao
da empreitada, de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de construgdo a que respeitem
quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 —No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por ele consultada, o notifique
por escrito de que o pode fazer.

4 — Nos termos previstos no n.2 8 do artigo 49.2 do CCP, a menos que o objeto do contrato o justifique, as
especificagOes técnicas ndo podem fazer referéncia a determinado fabrico ou proveniéncia, a um procedimento
especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produgdo determinados que tenham por efeito favorecer ou
eliminar determinadas empresas ou produtos.

5 — As referéncias mencionadas no niUmero anterior sé sdo autorizadas, a titulo excecional, no caso de ndo ser
possivel uma descrigdo suficientemente precisa e inteligivel do objeto do contrato nos termos do n.2 7 do art.2

492 do Cddigo dos Contratos Publicos, devendo, no entanto, ser acompanhada da mengdo «ou equivalente».

CLAUSULA 38.2 - EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estad a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no nimero 1, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no nimero 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que demonstre ter
sofrido.

CLAUSULA 39.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
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subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas inerentes

a celebragdo do Contrato.

SECCAOQ IV - PESSOAL

CLAUSULA 40.2 - OBRIGACOES GERAIS

1-S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execugao
da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 41.2 - HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas as
obrigac¢0es laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer,

por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

CLAUSULA 42.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1-0 empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ges legais e regulamentares em vigor sobre segurancga,
higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega
por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 69.2 (Seguros).

5 — Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas até
a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegagdo no decurso deste

prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicagao.

6 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observancia
das obrigagGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

SECCAQ V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA

CLAUSULA 43.2 - OBJETO DA EMPREITADA

1 — A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e
condigBes técnicas de execugdo, no projeto e neste caderno de encargos.

2 — O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior sera o definido na clausula 7.2
(Projeto).

3 — As condigBes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execugdo e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovado.

CLAUSULA 44.2 - PRECO CONTRATUAL

1 -0 prego contratual é o prego a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta adjudicada, pela
execugao de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.

2 — Estd incluido no prego contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execugdo das prestacdes objeto do
contrato na sequéncia de qualquer prorrogagdo prevista, expressa ou técita, do respetivo prazo.

3 —Ndo estd incluido no preco contratual o acréscimo de prego a pagar em resultado de:
a) Modificagdo objetiva do contrato;

b) Reposi¢do do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipagdo do cumprimento das prestagdes objeto do contrato.

SECCAOQ VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

CLAUSULA 45.2 - PRECO

1 — O prego base de concurso é de 287.446,81 € (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E
QUARENTA E SEIS EUROS E OITENTA E UM CENTIMOS), n3o incluindo o IVA 3 taxa legal em vigor.

2 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar do Contrato, a qual ndo pode exceder o prego
base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execugao do Contrato.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 36.2A.

«EMPREITADA DE RECUPERACAO DE MOINHO DE
VENTO DA PATEIRA PARA CASA DE CAMPO» - Alcoutim _ Moinho B — Caderno de Encargos
(Clausulas Gerais)



Alvaro Manuel Lopes Soares, arquitecto
inscrito na Ordem dos Arquitectos/SRS com o n° 3.220 - alvaromlsoares@gmail.com

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva fatura.

5 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

6 - O empreiteiro é obrigado a emitir faturas eletrdnicas, as quais, sem prejuizo dos requisitos exigidos na
legislagdo fiscal, contém imperativamente os elementos definidos pelo artigo 299.2-B do CCP.

7 - Cada auto de medigcdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo
completa daqueles.

8 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da
obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que
este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.

9 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

CLAUSULA 46.2 - ADIANTAMENTOS AQO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano
de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do adiantamento,
através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nuUmero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra,

nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

CLAUSULA 47.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é
deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no nimero

anterior.

CLAUSULA 48.2 - MORA NO PAGAMENTO
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Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito, pelo
periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 49.2 - REVISAO DE PRECOS

1 - Arevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-
Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula:

2 - Arevisdo de precos obedece a seguinte formula tipo F 07 (Reabilitagdo profunda de edificios).

FO7 - reabilitagdo profunda de edificios

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sdo
incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOQ VII - SEGUROS

CLAUSULA 50.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal
contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais
deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 -0 empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢do, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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4 —Sem prejuizo do disposto no numero 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices de
seguro referidas no nimero 1 validas até ao final a data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente secgdo ou na legislagdo aplicivel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.

6 —Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante legislagao aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obriga¢des e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos

os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 51.2 - OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automavel, cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou
no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem
como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2 — 0 empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo
automovel).

4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO Ill - REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 52.2 - REPRESENTAGCAO DO EMPREITEIRO

1 — Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representagao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Bacharelato em Engenharia Civil e inscrito na respetiva Associagdo.
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3 — Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico,
devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.

6 — O dono da obra poderda impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de

seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea
h) do n.2 4 da clausula 13.2.

CLAUSULA 53.2 - REPRESENTAGCAO DO DONO DA OBRA

1-Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacdo.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 — O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas

pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagao, resolugdo ou revogagao do Contrato.

CLAUSULA 54.2 - REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 — O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizagdo
local dos trabalhos. Quando a fiscalizagdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra
designard um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s, a este caberdo tais fungdes.

2 — O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis a
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecugdo dos trabalhos.

3 — A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras
entidades.
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4 — E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizacdo, caso proponha e
venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.

CLAUSULA 55.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 — Os fatos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2
3 do artigo 305.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 — 0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os

trabalhos.

4 — O livro de registo serd rubricado pela fiscalizagdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele
registados.

CLAUSULA 56.2 - PLANTA DO ESTALEIRO E DO EQUIPAMENTO

O empreiteiro apresentara uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagdo das instalagdes e
equipamentos a seguir indicados, para aprovagdo da Fiscalizagdo, na 12 reunido de coordenagdo e em
conformidade com a implantagdo geral.

1 - InstalagBes sanitarias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa séptica e
elementos de esgotos, nas condi¢des legalmente previstas.

2 - Refeitdrio e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposi¢des do capitulo V
do citado Decreto-Lei e um posto para prestagdes de Primeiros Socorros, quando aplicavel o D.L. n2 47 512.

3 - Sala de amostras e prototipos para apreciagdo ou aprovagao.

4 - Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais ceramicos, britas, pedras e outros
materiais que possam ser depositados ao ar livre.

5 - Um parque de sucatas (Zona para depositar materiais rejeitados pela Fiscalizagdo), perfeitamente delimitado
e vedado.

6 - Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios necessarios a
execugdo dos trabalhos.

CLAUSULA 572 - INSTALACOES E EQUIPAMENTO DA FISCALIZACAO

1 - InstalagOes da Fiscalizagdo e da Dire¢do de Obras.

O empreiteiro obriga-se a construir e a instalar junto da obra e no local a indicar pela fiscalizagdo, um pavilhdo
de drea coberta minima de 24 m2, que possa servir para a instalagdo da Diregdo e Fiscalizagdo da Obra, o qual
sera desmontado logo que concluida a obra.

O empreiteiro apresentara a Fiscalizagdo, previamente, o respetivo plano para aprovagdo.

Obriga-se a executar o pavilhdo em referéncia, de acordo com as caracteristicas minimas adiante indicadas.

a) Compartimentos : um gabinete e instalagdes sanitdrias, devidamente arejados e com janelas.
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b) Dimensdes : gabinete : 5,00 x 4,00 m

1 sanitario : 2,00 x 2,00 m

c) Pé direito : 2,80 m

d) Equipamento : O pavilhdo sera dotado, pelo empreiteiro, do seguinte equipamento :

| - InstalagOes sanitarias completas ligadas a fossa séptica e rede de esgotos ou a coletor de rede publica;

Il - 2 Secretarias com um minimo de 1,20 x 0,8 e 3 gavetas

Il - Mesa de reunides para 6 pessoas

IV - 6 Cadeiras estofada

V - Armario metalico com 1.20 x 2.00 e fechaduras.

VI - Nos compartimentos e nas instalagdes sanitarias um foco luminoso no teto e uma tomada de corrente ligada
a respetiva rede de distribuigdo, sendo de conta do empreiteiro a energia consumida.

VIl - ar condicionado

e) Conservagao: As despesas respeitantes a conservagdo do pavilhdo serdo de conta do empreiteiro.

f) Todo este equipamento ficard na posse do cliente até a recegdo proviséria da empreitada, sendo
posteriormente devolvido ao empreiteiro.

O adjudicatario obriga-se a fornecer o seguinte:

a) Album fotogréfico de acompanhamento dos trabalhos, a aprovar pelo Dono da Obra, constando em média de
30 fotografias mensais apostas em album legendado e com registo de datas.

b) O adjudicatario obriga-se a fornecer no final dos trabalhos da empreitada e até a sua recegdo provisdria de
duas copias em papel opaco, dos desenhos do projeto que contenham a representagdo, cuidadosamente revista
e suficientemente pormenorizada das obras adjudicadas tal como tenham sido executadas, considerando
portanto, todas as alteragdes ou variantes aprovadas no decorrer dos trabalhos. Poderdo nao fazer parte da
aludida cole¢do os desenhos em que se hajam integralmente mantido as disposi¢cdes do projeto, e que serdo
mencionadas na relagdo de desenhos que acompanhara a colecdo a entregar.

c) Deverd igualmente ser entregue um registo informatico dos desenhos elaborados em AUTOCAD.

d) De acordo com as cldusulas gerais o empreiteiro suportara o custo da fiscalizagdo sempre que o trabalho se
efetue fora do horario normal da construgdo e apds aprovacgado deste horario pelo Dono de Obra.

SECCAO | - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

CLAUSULA 58.2 - LOCAIS E INSTALAGCOES CEDIDOS PARA A IMPLANTACAQ E EXPLORAGAO DO ESTALEIRO

1 - Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a disposi¢do do empreiteiro devem ser
exclusivamente destinados a implantagdo e exploragdo do estaleiro relativo a execu¢do dos trabalhos.

2 — O empreiteiro ndo podera, sem autorizagdao do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalagdes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste caderno de encargos, sera

obrigado a repd-las nas condigGes iniciais, uma vez concluida a execugdo da empreitada.

CLAUSULA 59.2 - INSTALACOES PROVISORIAS

1 - As instalagBes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugdo da empreitada,
devem obedecer ao disposto no n.2 7 da clausula 13.2 (Preparagdo e planeamento da execugdo da obra) e ser
submetidas a aprovagdo da fiscalizagdo.

2 — O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisorias dependera de autorizagdo da
fiscalizagao.

3 — Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificagao da
parte da obra utilizada.
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CLAUSULA 60.2 - REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE TELECOMUNICACOES

1 -0 empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de agua,
de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na
sua omissdo, que satisfagam as exigéncias da obra e do pessoal.

2 — Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutengdo e a exploragdo das redes referidas
no numero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengdo das respetivas licengas, sdo por conta do

empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

3 —Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscrigdo “agua
imprépria para beber”.

4 — As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentagdo em vigor.

5 — As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos. Pagina.
30 de 66

CLAUSULA 61.2 - EQUIPAMENTO

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o fornecimento
e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa
execugdo dos trabalhos.

2 — 0 equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

CLAUSULA 62.2 - PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 — Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execugdo da obra sdo
entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da
entrega.

2 — Quando se trate de bens mdveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execucao dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.

3 -0 dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores as
autoridades administrativas competentes.

4 — No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o fato as
autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.

SECCAO Il - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

CLAUSULA 63.2 - TRABALHOS DE PROTEGAO E SEGURANCA
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1 — Para além das medidas a que se refere o n.2 3 da clausula 13.2 (Preparagdo e planeamento da execucdo da
obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de prote¢do e seguranca especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos locais
destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construgGes e instalagdes vizinhas destes locais.

2 — Quando se verificar a necessidade de trabalhos de prote¢do ndo definidos no projeto, o empreiteiro avisara
o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.

3 — No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra
procedera aos contatos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir as medidas a tomar.

4 — O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagGes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdo
fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagées adequadas sobre o nivel que
esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que
se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo poderd invocar como caso de for¢a maior os que venham
eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo com as
aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou condi¢es
ou método de execucgdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro fato ndo imputavel ao
empreiteiro.

CLAUSULA 64.2 - DEMOLICOES E ESGOTOS

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demoligdes que se encontrem previstas no projeto ou neste caderno
de encargos.

2 — Os trabalhos de demoligdo referidos na cldusula anterior compreendem a demoligdo das construgdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrdrio deste
caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundag¢des e canalizagdes
nao utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 — O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condices o desmonte e a
conservagdo dos materiais e elementos de construgdo especificados neste caderno de encargos e projeto, sendo
responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 — Os materiais e elementos de construgdo a que se refere o niUmero anterior sao propriedade do dono da obra.
5 —Quaisquer esgotos ou demoli¢des de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido previstos
no contrato, serdao executados pelo empreiteiro em regime de série de pregos unitarios, se outro ndo for

acordado.

CLAUSULA 65.2 - REMOCAO DE VEGETACAO

1 — Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagdes e ao
arranque de arvores existentes na drea de implantagdo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou neste
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caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa
extingdo das plantas.

2 — Compete ainda ao empreiteiro a remogado completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero anterior,
bem como a regularizagdo final do terreno.

3 — Os produtos da remogdo de vegetagdo a que se refere o numero anterior sdo propriedade do dono da obra.

CLAUSULA 66.2 - IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1-0 trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos alinhamentos
e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 — O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamagOes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de
verificagdo local pela fiscalizagdo na presencga do adjudicatario.

3 — Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo o empreiteiro informara desse fato, por escrito, a
fiscalizagdo que procederd a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificagdo, na presenga do
adjudicatario.

4 — O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recolocé-las, a sua custa, em condiges
idénticas, quer na localizagdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,
depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

5 — O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham

sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocagdo desde que autorizado e
sob orientagdo da fiscalizagdo.

SECCAQ Ill - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQ

CLAUSULA 67.2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQ

1-0s materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2 —Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
a idéntica utilizagdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta destas, as
normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 — Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagdo a
aprovagdo dos materiais ou elementos de construgdo escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
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aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se
deverd pronunciar.

5 — O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde
que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminuigdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o
prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6 — 0 aumento ou diminui¢do de encargos resultantes da imposi¢do ou aceitagao pelo dono da obra de qualquer
das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do
preco da empreitada.

7— Nos termos previstos no n.2 12 do artigo 49.2 do Cadigo dos Contratos Publicos, as especificagbes técnicas de
referéncia constantes das pegas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo, sendo admitidos
todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas técnicas
semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.

CLAUSULA 68.2 - AMOSTRAS PADRAO

1 — O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizagdo amostras de materiais ou elementos de
construgdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

2 — As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagdo de
certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratério oficial.

3 —Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela deverad ter lugar, na medida
do possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as
diligéncias de aprovagdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 — A existéncia do padrdao ndo dispensara, todavia, a aprovagdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na cldusula 57.2 (Aprovagdo dos materiais
e elementos de construgdo).

5 — As amostras padrdo serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

CLAUSULA 69.2 - LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 — Os materiais e elementos de construgdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste caderno
de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de
entrada na obra.

2 — De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos neste
caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro,
a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

3 — A colheita das amostras, a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenga da fiscalizagdo e do
empreiteiro, competindo a este Gltimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operagdes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execugdo, nos regulamentos e
documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

4 — As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.
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5 — Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade de realizagao
de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida
competéncia, a escolha de cada um deles.

6 — Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente neste
caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer
lotes. Essa rejei¢do so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

7 —Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios previstos,
0 empreiteiro promovera por sua conta a realizagdo dos referidos ensaios em laboratério escolhido por acordo,
com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

8 — Nos casos a que se refere o nUmero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados
dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicdo sé se considerara, porém definitiva se houver
acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza
dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigBes idénticas.

9 — Em todas as hipdteses em que, nos termos dos n2s 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo
tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro,
promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratdrio oficial, considerando-se definitivos, para todos os
efeitos, os seus resultados.

10 — Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente, serdo da conta do
empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovagdo, o dono da obra suportara
as despesas relativas aos ensaios que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a
terceira amostra.

11 — Na aceitagdo ou rejei¢cdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o resultado dos ensaios
efetuados, observar-se-do as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por
acordo antes da realizagdo dos ensaios.

CLAUSULA 70.2 - APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1-0s materiais e elementos de construcdo ndo poderao ser aplicados na empreitada sendo depois de aprovados
pela fiscalizagdo.

2 — A aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que as
caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execugdo.

3 —Aaprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo devera ter lugar nos oito dias subsequentes
a data em que a fiscalizagdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se
a fiscalizagdo nao se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizagdo de ensaios exija periodo
mais largo, fato que, no mesmo prazo, serd comunicado ao empreiteiro.

4 — No momento da aprovagdao dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua perfeita
identificagdo. Se, nos termos do numero anterior, a aprovagdo for tacita, o empreiteiro podera solicitar a
presenca da fiscalizagdo para aquela identificacao.
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CLAUSULA 71.2 - CASOS ESPECIAIS

1 — Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacgdo ou classificagdo obrigatdrias sé poderdo
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagdo ou classificagdo, emitido por
laboratdrio oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controle completo de laboratdrio oficial ndo serdo
exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de outras
caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 — A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em
causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacgGes e facilidades necessarias. A
aprovagdo soO serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgdo
referidos.

CLAUSULA 72.2 - DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUCAQ

1-0 empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo suficientes
para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da
oportuna realizagdo das diligéncias de aprovagao necessarias.

2 — Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacgdo que garanta condi¢gdes adequadas de acesso e circulagdo.

3 — Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva aprovagao,
os materiais e elementos de construgdo nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se a separagao
por tipos.

4 — O empreiteiro assegurara a conservagdo dos materiais e elementos de construgdo durante o seu
armazenamento ou depdsito.

5 — Os materiais e elementos de construgdo deterioraveis pela accdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos
serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegcam seguranga e protecdo contra as
intempéries e humidade do solo.

6 — Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.

CLAUSULA 73.2 - REMOGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQO

1 - 0s materiais e elementos de construgdo rejeitados provisoriamente deverdo ser perfeitamente identificados
e separados dos restantes.

2 — Os materiais e elementos de construgdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local dos
trabalhos, no prazo de vinte dias a contar da notificagdo da rejeigdo, a expensas do empreiteiro.

3 — Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagOes estabelecidas nos niUmeros anteriores,
poderd a fiscalizagdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construgdo em causa para onde mais

«EMPREITADA DE RECUPERACAO DE MOINHO DE
VENTO DA PATEIRA PARA CASA DE CAMPO» - Alcoutim _ Moinho B — Caderno de Encargos
(Clausulas Gerais)



Alvaro Manuel Lopes Soares, arquitecto
inscrito na Ordem dos Arquitectos/SRS com o n° 3.220 - alvaromlsoares@gmail.com

convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da
decisdo.

4 — 0 empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou elementos
de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua execugdo, dentro
do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 —Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranga de pessoas e bens, havendo o
particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgdo, sejam danificados ou
prejudicados nas suas propriedades.

CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 74.2 - RECECAO PROVISORIA

1 - Arecegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo
em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 — A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboragdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relagdo a
obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigagOes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral e
perfeita;

b) Atestar a correta execugdo do plano de prevengéo e gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do, nos termos
da legislagdo aplicavel.

3 — 0 dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de cinco dias
e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengdo de duas
testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 —No caso a que se refere o nimero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os efeitos
previstos nos artigos seguintes.

5 —Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos do nimero
3.

6 — O ndao agendamento ou realizagdao atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por fato imputdvel ao
dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 — No caso previsto no numero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra nao
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no nimero
5, sem prejuizo das sangdes a que haja lugar, nos termos da legislagdo aplicdvel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgao e demoligao.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que n3do seja objeto de deficiéncia.

9 -0 procedimento de receg¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos.
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CLAUSULA 75.2 - AUTO DE RECECAO PROVISORIA

1 — Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estd, no todo ou em
parte, em condigdes de ser recebida.

2 — 0O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informagdo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,
nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo, nos
termos da legislagdo aplicavel;

¢) Quaisquer condi¢cdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 —Sem prejuizo de estipulagdo contratual que exclua a recegdo proviséria parcial, se a obra estiver, no todo ou
em parte, em condi¢Ges de ser recebida, a assinatura do auto de recegdo nos termos do disposto nos pontos
anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento
e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigagcGes de garantia
que impendem sobre o empreiteiro.

4 — Considera-se que a obra ndo esta em condigdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevencgdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo, nos termos da legislagdo
aplicével, devendo tal condigdo ser declarada no auto de recegdo proviséria.

5 —No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a recegdo provisoria da
mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2, é acrescida da
declaracdo de nao recegdo da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condigdes de ser recebida e dos
respetivos fundamentos.

6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra nao é recebida no todo ou em parte.

7 — A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de recegdo proviséria na sequéncia da vistoria, tem
os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 — Ainda que ndo tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da obrigagao
de garantia regulada na presente sec¢do e das san¢des a que haja lugar nos termos da legislagcdo aplicavel,
designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevengdo e gestdo de residuos
de construgao e demoligdo.

CLAUSULA 76.2 - DEFEITOS DA OBRA

1 — O auto que declare a ndo rececdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados
na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razodvel para os corrigir.

2 — O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizagdo de vistoria, ndo
comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagdo de reclamagdo ou reservas pelo empreiteiro ou
da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.
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3 — Se a corregdo dos defeitos ordenada ndo for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptagoes, o disposto nos n%s 2 a 4 do artigo 325.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

4 — Logo que os trabalhos de corregdo de defeitos estejam concluidos, hda lugar a novo procedimento de recegao
provisoria.

CLAUSULA 77.2 - PRAZO DE GARANTIA

1 — Na data da assinatura do auto de recegdo proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas;
¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 — Caso tenham ocorrido recegGes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

4 —Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do nimero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia
superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a
que fica vinculado.

5 — Excetuam-se do disposto no nimero 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se
destina.

6 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no contrato.

7 — Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono da obra pode, sem custos adicionais,
exigir ao empreiteiro que repita a execugdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos,
salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.

8 — Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no numero anterior, ainda que se verifiguem os casos previstos na sua parte final, o

dono da obra pode exigir a redugdo do prego e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

CLAUSULA 78.2 - RECECAQ DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relagdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova
vistoria para efeitos de recegdo definitiva da empreitada.

2 — Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva é formalizada em auto.
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4 — A recegado definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo, operagdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢gdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

5 — O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptagGes, aos casos de rece¢do definitiva
parcial.

6 — No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do empreiteiro,
findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

7 — Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que reinam as condi¢Ges enunciadas no
numero 4 e que sejam suscetiveis de rece¢do parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as restantes, nos
termos previstos no artigo 396.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

8 — Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegdo proviséria quanto as mesmas matérias.

9 — O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a
rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 79.2 - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUGCAO

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou
a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacGes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagdo integral da caugdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30 (trinta) dias apds
o termo do respetivo prazo.

3 — No caso de o prazo referido no nimero anterior, para obrigacdes de corre¢dao de defeitos, seja superior a
dois anos, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugdo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugdo;

¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugdo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugdo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

4 — Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a
diferentes prazos de garantia e consequentemente, a receg¢des definitivas parciais, a liberagdo parcial da caugdo
prevista no numero anterior, € promovida na propor¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagGes
técnicas e equipamentos.
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5 — A liberagdo da caugdo prevista nos numeros 2 a 4 da presente clausula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestagdo do empreiteiro ou da corregdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagao,
sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos
identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e nao justificam a n3o liberagdo.

CAPITULO V - LIQUIDAGAO DA OBRA E RELATORIO FINAL

CLAUSULA 80.2 - ELABORAGAO DA CONTA

1 — Na falta de estipulagdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds a
primeira revisdo ordindria de pregos subsequente a recegdo provisoria.

2 —Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se na data
da recegdo proviséria.

3 — Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagdes pendentes de decisdo, sdo liquidados a
medida que aquelas forem definitivamente decididas.

CLAUSULA 81.2 - ELEMENTOS DA CONTA

1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medigGes e revisdes ou
acertos decorrentes de reclamagGes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e as san¢des
contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a menos,
com a indicagdo dos pregos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidagao;

¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagdes ou reservas do empreiteiro
ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os mesmos também
constem daquele.

CLAUSULA 82.2 - NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamagdo
fundamentada.

2 — Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos de
suporte a elaboragao da conta final da empreitada.

3 -0 dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagdo apresentada no prazo de 30 dias
a contar da recegdo desta.

4 — Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentagdo, no prazo fixado no
numero 1, de reclamacdo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamagdes
pendentes.

CAPITULO VI - EXTINGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 83.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA
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1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos no n.2
1 do artigo 333.2 e do n.2 1 do artigo 405.2, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar a Inspegdo-geral das Obras Publicas, Transportes e
Comunicagdes e o Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do n.2 1 do artigo
405.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos, a Autoridade para as Condigdes de Trabalho.

3 — O Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I.P., sendo o caso, da conhecimento da resolugdo do contrato a
entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no

qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 -0 disposto nos nimeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das sangdes que se mostrem devidas nos termos
da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construgao.

CLAUSULA 84.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados no
artigo 406.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

CAPITULO VII - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 85.2 - DEVERES DE INFORMACAQ

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢do do Contrato, de acordo com as regras
gerais da boa fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer

uma das suas obrigagdes.

3 — No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da
medida em que previsivelmente serd afetada a execu¢do do Contrato.

CLAUSULA 86.2 - FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 87.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICACOES

1-Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagGes entre as partes
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos
Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informagdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.
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CLAUSULA 88.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 89.2 - LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n2 18/2008, de 29
de Janeiro.

CAPITULO VIII - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

CLAUSULA 90.2 - PLACA IDENTIFICADORA DA OBRA

O empreiteiro assegurara o fornecimento e a colocagdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, do valor da empreitada, prazo de execugdo da mesma, equipa projetista, fiscalizagdo, com mengao
do respetivo nimero de alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publica ou dos documentos
previstos na portaria referida non.2 2 do artigo 81.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, e manter cdpia dos alvaras
ou certificado de empreiteiro de obras publica dos subcontratados ou dos documentos previstos na portaria,
consoante os casos, conforme modelo descrito no projeto de execugao.

CLAUSULA 91.2 - TELAS FINAIS

1-Sempre que haja alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificagdes nos projetos, o adjudicatario
tera que apresentar Telas Finais dessas modificagBes, exceto pegas desenhadas de arquitetura que ficardo a
cargo do projetista.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 57.9]

1 — ... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de (1) ... (firma,
numero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificagdo
fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugdo do contrato
a celebrar na sequéncia do procedimento de ... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o
conteudo do(s) mencionado(s) caderno(s) de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as
suas cldusulas.

2 — Declara também que executara o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
em anexo (3):

a) ...

b) ...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo do referido
contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.2 1 do
artigo 55.2 do Cdédigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragées implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdao que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar
a aplicacdo da sang¢do acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de
contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.2 do
Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagoes
previstas nas alineas b), d), e) e h) do n.21 do artigo 55.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos solicitados nos termos
do nimero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicagdo que eventualmente
recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdao muito grave, nos termos do artigo 456.2 do Cddigo
dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sang¢do acessoéria de privagdo do direito de participar,
como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

... (local), ... (data), ... [assinatura (4)].

(1). Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b) e c) don.2 1 e nos n.°s 2 e 3 do artigo 57.2 ou na subalinea i) da alinea b) ou alinea c) do n.2 3 do artigo
256.2 - A, conforme aplicavel.

«EMPREITADA DE RECUPERACAO DE MOINHO DE
VENTO DA PATEIRA PARA CASA DE CAMPO» - Alcoutim _ Moinho B — Caderno de Encargos
(Clausulas Gerais)



Alvaro Manuel Lopes Soares, arquitecto
inscrito na Ordem dos Arquitectos/SRS com o n° 3.220 - alvaromlsoares@gmail.com

(4) Nos termos do disposto nos n.°s 4 e 5 do artigo 57.2

Lisboa, Outubro de 2021

O arquitecto,

s Hod s
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