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Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito da

Empreitada de adaptacdo do Palacio Bettencourt aos servigos da Dire¢do Regional da Educagao.

Clausula 2.2
Projeto
1. O projeto de execugéo a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no procedimento,
nomeadamente o projeto de execugéo da “Intervengéo do Palécio Bettencourt”, constituido por pegas escritas

e desenhadas.

2. N&o é admitida a apresentacéo de variantes ao projeto ou parte dele.
3. Foi emitido parecer pela Dire¢do Regional da Cultura;
Clausula 3.2

Disposicdes por que se rege a empreitada
1- Fazem sempre parte integrante do contrato, independentemente da sua redugéo a escrito:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para

a decisdo de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
c) O caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério.

2 - A entidade adjudicante pode excluir expressamente do contrato os termos ou condi¢des constantes da
proposta adjudicada que se reportem a aspetos da execugéo do contrato ndo regulados pelo caderno de
encargos e que ndo sejam considerados estritamente necessarios a essa execugdo ou sejam

considerados desproporcionados.
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3 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 1, a prevaléncia é determinada pela ordem

pela qual sdo indicados nesse numero.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 1 e o clausulado do contrato, prevalecem
0s primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° e aceites

pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas
1- Asdavidas que o empreiteiro tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua néo apresentagéo antes do inicio daquela execugao.

3- O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢&o e reconstrugéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante 0 dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e

saude, e no plano de prevengao e gestdo de residuos de construgéo e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagdo do documento indicado na alinea g) do n.° 4 da presente clausula.
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2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoOrios a execugdo da obra,

designadamente:

a)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengéo, desmontagem e demoligao do estaleiro, incluindo
as correspondentes instalagfes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade, redes de
dados e de meios de telecomunicagbes, vias internas de circulacdo e respetivos encargos de

utilizagéo e consumo;

Trabalhos necessarios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satde no

trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e para evitar a estagnagéo de

aguas que 0s mesmos possam originar;
Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

O levantamento, guarda, conservagdo e reposigdo de cabos, canalizagdes e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspegéo do local da obra a data da

realizagdo do concurso;

O transporte e remogao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados pelo

empreiteiro, dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza;

A reconstrugéo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoli¢des a fazer para a execugao da
obra;

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos

no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
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apresentagéo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas,

de valas, de rios ou outras;

A conservagdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao empreiteiro com vista

a execucao da empreitada;

A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacéo futura da obra, assegurando o bom aspeto geral

e a seguranga dos mesmos locais;

A submisséo a aprovacao do diretor de fiscalizagéo, antes do inicio da execuc&o dos trabalhos da
empreitada, dos métodos de controlo dimensional que propde para a implantagéo da obra, a sua
construcao e verificagao de que satisfazem o rigor exigido, assim como dos equipamentos, materiais

e elementos de construgao a empregar na obra, nos termos seguintes:

i. O empreiteiro devera assegurar a coordenagédo do rigor dimensional especificado ou
acordado com os requisitos de qualquer subempreiteiro ou fornecedor e devera notificar o
diretor de fiscalizacdo da existéncia de alguma discrepancia, antes de o trabalho
correspondente ter inicio;

ii. O empreiteiro é responsavel pelas qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas
dos equipamentos, materiais e elementos de constru¢do definidos nas pegas escritas e
desenhadas do projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos;

ii. ~ Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar equipamentos, materiais ou elementos
de construgéo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagzo.

iv.  No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

v. O empreiteiro propora, por escrito, ao diretor de fiscalizagdo a aprovagéo dos materiais ou
elementos de construgéo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia,

no periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as
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diligéncias de aprovagéo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o
prazo em que o dono da obra se devera pronunciar;

vi.  As variagdes nos materiais especificados ou demonstrados nos desenhos podem vir a ser
permitidas se o0 empreiteiro enviar detalhes completos da sua proposta antes de a obra em
questéo ter inicio. Esses detalhes serao sujeitos a aprovagdo do dono de obra. Todos 0s
dados para aprovacao devem ser acompanhados por provas que demonstrem que o material
estd de acordo com os requisitos do Caderno de Encargos;

vii. O empreiteiro podera apresentar proposta de alteracdo de equipamentos, materiais ou
elementos de construgdo fixados no projeto e nos restantes documentos contratuais,
nomeadamente quando entenda que 0s mesmos ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as
mais convenientes, desde que, por escrito, fundamente tal pedido, o qual devera ser
acompanhado com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construcao e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de
construgao possa dar lugar.

viii. ~ Sempre que o dono da obra ou 0 empreiteiro o julguem necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de constru¢do a utilizar, nos termos definidos no

presente Caderno de Encargos.

A remocao e limpeza pelo empreiteiro, do local dos trabalhos e estaleiro, dos restos de materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
sua execugao, no prazo maximo de 10 dias contados da data de rece¢&o proviséria total;

A manutencao, durante todo o prazo da empreitada, do local da obra e estaleiro limpo e organizado,
disponibilizando para esse efeito as equipas de pessoal e equipamento necessarias, a seu encargo;
A obrigacdo da obtencgéo de licengas e autorizagdes, a sua custa, nomeadamente para tapumes e
ligacdes de redes de abastecimento de &gua, de esgotos e de energia elétrica, junto das entidades
competentes, assim como a constru¢do, a manutencdo e a exploragdo das redes provisorias de
abastecimento de agua, de esgotos e de energia elétrica, por incluséo dos respetivos encargos nos
precos por ele propostos em sede de proposta;

O fornecimento, montagem e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, montagem
e desmontagem de andaimes, coberturas, meios de suspensd@o ou outras estruturas provisorias

necessarias a boa execugao dos trabalhos séo, ainda, seu encargo. O equipamento referido deve
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satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido
nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis. Todos 0s equipamentos a utilizar em obra devem
ser certificados pelo importador ou pelo fabricante, devendo ser assegurada a manuten¢éo das suas
boas condi¢Bes de funcionamento, para o que serdo integralmente cumpridos os procedimentos de
operacdo e manutengao recomendados pelos fabricantes;

A utilizacéo de estruturas provisorias, metalicas, em bom estado de conservagao, ndo sendo permitida
a utilizagao destas ou dos seus acessorios desde que apresentem ferrugem;

Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegao néo definidos no projeto de execucéo, o
empreiteiro avisara o dono da obra em conformidade, propondo as medidas a tomar e interrompera
os trabalhos afetados, até deciséo daquele. Neste caso e estando envolvidos interesses de terceiros,
0 dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas a fim de decidir
das medidas a tomar;

A realizacdo pelo empreiteiro e a sua custa dos trabalhos de demoligdo que se encontrem previstas
no projeto de execucgdo, bem como a remogdo completa, para fora do local da obra ou para os locais
apropriados, de todos os materiais e entulhos, excetuando apenas o que o dono da obra autorize a
deixar no terreno;

A tomada das precaugdes necessarias pelo empreiteiro com vista a assegurar, em boas condigdes,
o desmonte e a conservacdo dos materiais € elementos de construcao especificados no projeto de
execucdo, os quais sdo propriedade do dono da obra, sendo responsavel por todos os danos que
eventualmente venham a sofrer;

A remoc&o completa, pelo empreiteiro, para fora do local da obra ou para os locais definidos no projeto
de execugao, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no paragrafo anterior;

Para quaisquer componentes ou conjuntos a serem integrados na obra, devera fornecer, pelo menos,
0s suportes temporarios e/ou escoramentos recomendados pelo fabricante ou fornecedor;

A apresentacdo do estudo do estaleiro e das instalagdes provisorias para aprovagéo pelo dono de
obra no prazo de 15 dias a contar da data da consignag&o, nos termos seguintes:

i. O empreiteiro deve dar especial cuidado a organizagado do estaleiro de forma a evitar
perturbacdes na zona urbana contigua, caso exista. Todos os equipamentos e materiais
afetos a obra devem estar perfeitamente acondicionados na zona de estaleiro e da obra;

i. O empreiteiro deve providenciar a restituicdo e recuperagdo das condigdes existentes a
data do inicio da implantagao do estaleiro, nas areas ocupadas pelo mesmo, acessos e

aterros temporarios;
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Vi,

Vii.

viii.

Xi.

O estaleiro deve contemplar uma correta recolha e depuragdo das aguas pluviais, de
lavagem, reducdo de emissdes de poeiras, recolha e deposi¢do adequada dos residuos;
Séo interditas quaisquer descargas de betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis,
produtos quimicos e outros materiais residuais. Na exploracéo do estaleiro o empreiteiro
deve implementar uma organizacdo e funcionamento que permita evitar o derrame destes
produtos, colocando os produtos em contentores especificos para o respetivo
encaminhamento para os locais adequados. Em caso de derrame acidental, deve ser feita
a recolha imediata destes e implementar todas as medidas tecnicamente adequadas a
minimizar o impacte ambiental causado;

E interdita a emissdo dos efluentes dos esgotos do estaleiro para a agua ou para o solo
sem o devido tratamento. Deve ser garantido o destino final adequado das aguas residuais
produzidas no estaleiro e a recolha imediata de hidrocarbonetos derramados provenientes
dos equipamentos afetos a obra;

Os trabalhos necessarios a vedagdo da area de intervengao e a posterior limpeza de todas
as areas ocupadas, sdo de conta do empreiteiro;

O empreiteiro é obrigado a proteger eficazmente o estaleiro, as edificagdes, arruamentos
e redes de infraestruturas existentes, bem como as circulagdes de pessoas e viaturas;

Na execucdo das vedagbes o empreiteiro terd em conta a existéncia das redes de
infraestruturas. O empreiteiro tomara as medidas preventivas para que as redes que
existem no local ndo sejam danificadas durante a execugao das obras, nomeadamente em
trabalhos de movimentagao de terras e de todos os materiais e equipamentos. Incluem-se,
ainda, todos os trabalhos que sejam necessarios efetuar no @mbito da manutengéo das
redes;

N&o serao cedidos ao empreiteiro quaisquer locais passiveis de instalagédo do estaleiro;

O empreiteiro devera proceder a limpeza regular dos acessos e da area afeta a obra,
sobretudo quando forem vertidos materiais de constru¢do ou residuais da obra, e interditara
a realizacdo de queimas a céu aberto de qualquer tipo de residuo;

O empreiteiro deverd, ainda, assegurar a rega controlada e regular da area afeta a obra e
nos locais onde possa ocorrer a produgdo, acumulagdo e suspensdo de poeiras,

nomeadamente em dias secos e ventosos;

w) A elaboragao do Plano de Segurancga e Saude (PSS) em obra que tera de prever a execugéo de todos

os trabalhos e implementacao das medidas previstas nas normas e regulamentos em vigor sobre a
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Seguranca e Saude, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes na obra, incluindo todos
os fornecimentos e montagem de equipamentos, assim com a realizagao e apresentagéo de toda a

documentagéo e compilagéo técnica;

4 - A preparacao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a)

)

A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
O esclarecimento dessas ddvidas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto que

sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.%s 4 e 5 do artigo 378.° do CCP;
A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos

trabalhos;

A elaboragéo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do CCP;

A elaborag&o de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de seguranga e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema
utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados

pelo empreiteiro;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo, dos pormenores de execugédo e dos

elementos do projeto que, lhe competir elaborar;

A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e), f) g) e h).

Os prazos para a realizagdo dos atos constantes no nimero anterior s&o, para cada uma das alineas

referidas, os seguintes:

a)

15 dias contados da consignagéo para o ato referido na alinea a) do niumero anterior;

b) 30 dias ap6s a recegdo do pedido de esclarecimento para o ato referido na alinea b) do numero

anterior;
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c) nos termos previstos nos n.%s 3 a 5 do artigo 378.° do CCP para o ato referido na alinea ¢) do numero

anterior;

d) 30 dias apds a apresentagéo das reclamagdes para o ato referido na alinea d) do nimero anterior;
e) 15 dias contados da consignagao para o ato referido na alinea e) do nimero anterior;

f) 10 dias contados da consignagéo para o ato referido na alinea f) do niimero anterior;

g) 15 dias apds a data da celebragdo do contrato para o ato referido na alinea g) do niumero anterior;
h) 15 dias contados da consignagéo para o ato referido na alinea h) do nimero anterior;

i) 15 dias apos a recegdo dos documentos referidos na alinea €) e f), e 30 dias apds a rece¢ao dos
documentos referidos na alinea i).
Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado
No prazo de 15 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboragéo da proposta.

No prazo de 15 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano
de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a metodologia

fixada no presente caderno de encargos.

Na auséncia de plano final de consignacdo, no prazo de 15 dias a contar da data da notificagéo da
consignacéo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaboragéo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado néo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragéo do prazo
de concluséo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante
do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano

final de consignagéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢éo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de

base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necesséario, em cada unidade de tempo, a

execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que seréo

mobilizados para a realizagéo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de

interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagao a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da

obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da
obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,

adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.
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Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da

obra, um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de quinze dias,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogagéo dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

Clausula 8.°
Prazo de execugdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagéo total ou da primeira consignacéo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de

seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realiza¢do de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
provisoria no prazo de 180 dias a contar da data da sua consignagao, ou da data em que o dono de
obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data

seja posterior.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagédo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforgo de meios de agéo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execug&o.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Clausula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos
O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que se verifiquem entre

o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os

desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.° 4 da clausula 7.2,
Clausula 10.?
Multas por violagao dos prazos contratuais
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o

do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é

aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere 0 atraso na execugao dos trabalhos e a obra
seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula11.2

Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucédo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CADERNO DE ENCARGOS — PARTE | — EMPREITADA DE ADAPTAGAO DO PALACIO BETTENCOURT AOS SERVIGOS DA DIREGAO REGIONAL DA
EbucacAo
14



kid

REGIAO AUTONOMA DOS AGORES

CADERNO DE ENCARGOS — PARTE | | EMPREITADA DE ADAPTAGAO DO PALACIO BETTENCOURT AOS SERVIGOS DA DIRECAO REGIONAL DA EDUCAGAO

1-

Clausula 12.?
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos
A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
Clausula 13.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares
O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos

e notificacdes recebidas.

O dono da obra é responséavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugédo ordene ao

empreiteiro.

Quando o empreiteiro tenha a obrigagao de elaborar o projeto de execucao, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissdes,

exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagéo total ou da primeira consignagéo
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes sé detetaveis nesse momento, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e

omissoes.

O empreiteiro é ainda responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase de formagao
do contrato, nem no prazo referido no nimero anterior, também nao tenham sido por ele identificados no

prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua deteg&o.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do incumprimento

de obrigacOes de concecao assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de ser indemnizado por parte

destes terceiros;
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b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao dono da obra perante esses
terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.% 3, 4
eb.

No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o
empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, ¢ limitada ao triplo dos honorarios a que tenham direito
ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de
negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigagoes.
Clausula 14.?
Alterag6es ao projeto propostas pelo empreiteiro
Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagéo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e
explicativa da solucdo seguida, com indicagédo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for

caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 15.2
Mencgbdes obrigatdrias no local dos trabalhos
Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagéo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengéo do respetivo alvard de empreiteiro de obras publicas, e manter copia dos alvaras ou

certificados de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a

respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como

a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.
Clausula 16.2
Ensaios
Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos

em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de o0s resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparagéo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono
da obra.
Clausula 17.2
Medigoes

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragéo

do empreiteiro e séo formalizados em auto.

As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.
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Clausula 18.?
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio
e desenhos registados
Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo
na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de processos de construcédo a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugédo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
Clausula 19.?
Execugéo simultanea de outros trabalhos no local da obra
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no

Contrato.

Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboragéo com o diretor de fiscalizacdo

da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagao simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles trabalhos.

Clausula 20.2
Outros encargos do empreiteiro
Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢ao definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuagao do pessoal do empreiteiro ou dos
seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgao e equipamentos.
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Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebra¢do dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicio das caugdes exigidas no procedimento pré-contratual e as demais
despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
Clausula 21.2
Obrigagoes gerais
S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas

sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 22.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,

obtenha autorizagao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

1-

2-

Clausula 23.?
Seguranga, higiene e satde no trabalho
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de

que carega por motivo de acidente no trabalho.

CADERNO DE ENCARGOS — PARTE | — EMPREITADA DE ADAPTAGAO DO PALACIO BETTENCOURT AOS SERVIGOS DA DIREGAO REGIONAL DA
EbucacAo
19



kid

REGIAO AUTONOMA DOS AGORES

CADERNO DE ENCARGOS — PARTE | | EMPREITADA DE ADAPTAGAO DO PALACIO BETTENCOURT AOS SERVIGOS DA DIRECAO REGIONAL DA EDUCAGAO

3-

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresentara apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 29.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscaliza¢&o da obra, pela observancia
das obrigagOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e
as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.
Clausula 24.2
Prego e condi¢des de pagamento

Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigac6es decorrentes do Contrato, deve
o0 dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total resultante da proposta adjudicada, a qual ndo pode
exceder o preco base de 930.021,00 € (novecentos e trinta mil e vinte e um euros), acrescido de IVA a

taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugédo do Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 17.2.

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentagdo da respetiva

fatura.

As faturas e os respetivos autos de medi¢do s&o elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizacio completa daqueles.

No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagéo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.
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O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.
Clausula 25.2
Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido prevista

no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de 0 empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugéo do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caug&o.

Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta do

empreiteiro.

A caucao para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
Clausula 26.2
Descontos nos pagamentos
Para refor¢o da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importéncias que o empreiteiro tenha a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 2% desse pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria

OU seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no convite para a caugéo referida no numero anterior.

Clausula 27.2
Mora no pagamento

O empreiteiro tem direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida, a taxa em vigor, pelo periodo

correspondente a mora de atraso do pagamento pelo dono da obra.
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Clausula 28.?
Revisao de pregos
A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mé&o-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de “Férmula”.

A revisdo de precos é aplicavel a seguinte formula:

F02 - edificios administrativos, constante no anexo do Despacho n.° 1592/2004, de 23 de janeiro,
tendo em consideragéo a retificacdo n.° 383/2004, de 25 de fevereiro, publicada no D.R. n.° 47, II
Série.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada

sa0 incluidos nas situagdes de trabalhos.

Os indices ponderados dos custos dos materiais publicados no Diario da Republica séo relativos ao

periodo a que respeita a reviséo e ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

A revisdo de precos sera sempre feita de acordo com o plano de pagamentos aprovado, nos termos do
artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 73/2021, de 18 de agosto.

Clausula 29?
Contratos de seguro
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal a afetar a execugéo da empreitada, por si contratado a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacéo
aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da

consignagéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgéo, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de
seguro referidas no n.° 1 validas até a data da efetiva rece¢do provisdria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral

do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente secgado ou na legislag@o aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas copias e recibos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante legislagéo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro € dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, 0 dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de

todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 30.2
Outros sinistros
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prdpria por si afetos & obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével
(riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelos

subempreiteiros se encontram segurado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier
a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas

e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.
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O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um capital
seguro que n&o pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulagio (ramo

automovel).

No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 31.2
Representagdo do empreiteiro
Durante a execugéo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulag&o diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um

técnico com a qualificagdo minima exigida pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua redagéo atual.

Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informagao ser acompanhada por uma declaragéo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugéo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor

de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de

seguranga, higiene e saude no trabalho.
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O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de

aplicagao do plano de gesto de residuos de construcéo e demoli¢éo.

Clausula 32°
Representagdo do dono da obra
Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagio da obra que designe para a

fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignagao parcial.

O diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificacdo, resolu¢éo ou revogacéo

do Contrato.

Clausula 33.2
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Acidentes ou danos nos trabalhos;

b) Identificagdo dos alvaras ou certificados de todos os subempreiteiros e dos respetivos representantes

permanentes em obra;
c) Inicio e concluséo das diversas espécies e fases de trabalhos, constantes do Plano de Trabalhos;
d) Datas de chegada e retirada do equipamento principal;

e) Suspensdo ou paralisagéo do trabalho e respetiva causas ou motivos;
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f)  Todos os acontecimentos que eventualmente possam ter influéncia quer no custo, quer nos prazos

de execucao dos trabalhos ou da prépria empreitada;
g) Todas as alteragbes aos processos executivos e aos materiais inicialmente adotados;

h) Todos os desvios em relagdo as datas previstas de inicio e concluséo dos trabalhos, bem como as

razdes que eventualmente as justifiquem;

i)  Em anexo, boletins dos ensaios dos materiais acompanhados das respetivas decisdes de rece¢éo,
j) Referéncia e listagem da correspondéncia trocada;

k) Atas das reunides de coordenagéo da empreitada (em anexo).

Os anexos constantes do livro de registo da obra fazem parte integrante do mesmo.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre
os trabalhos.
Clausula 34.2
Recegao proviséria
A rececéo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao provistria total € feita recegéo

parcial.
O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 35.2
Prazo de garantia

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo com a
alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou instalagdes

técnicas, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;
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c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizéveis, de

acordo com a alinea c¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parciais, 0 prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra.
Clausula 36.%
Recegao definitiva
No final de cada prazo de garantia previsto na clausula anterior, ¢ realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de recegao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢bes de

funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢es normais de exploragéo,
operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual seré fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
Clausula 37.2
Restituicao dos depésitos e quantias retidas e liberagao da caugao

Feita a recegao definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo é promovida na proporgéo

do valor respeitante a rece¢éo parcial.

CADERNO DE ENCARGOS — PARTE | — EMPREITADA DE ADAPTAGAO DO PALACIO BETTENCOURT AOS SERVIGOS DA DIREGAO REGIONAL DA
EbucacAo
27



kid

REGIAO AUTONOMA DOS AGORES

CADERNO DE ENCARGOS — PARTE | | EMPREITADA DE ADAPTAGAO DO PALACIO BETTENCOURT AOS SERVIGOS DA DIRECAO REGIONAL DA EDUCAGAO

3-

Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, é aplicavel ao contrato o regime de liberagdo da caugao
previsto nos n.% 2 e 3 do artigo 81.° e artigo 82.° do Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de
dezembro.
Clausula 38.2
Deveres de informagao
Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de

qualquer uma das suas obrigacoes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 39.2
Subcontratacio e cessdo da posigao contratual

A cessé&o da posigao contratual e a subcontratagéo sdo admitidas nos termos previstos nos artigos 318.°
a 321.° do CCP.

E admitida a cessdo da posicao contratual por incumprimento do cocontratante nos termos previstos no
artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 40.?
Foro competente

Para resolu¢do de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo e fiscal de Ponta Delgada, com expressa renuncia a qualquer outro.

1-

Clausula 41.?
Comunicagdes e notificagoes
Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
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2 - Qualquer alteracéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 42.2
Contagem dos prazos

1- Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:

a) N&o se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual 0 mesmo comega

a correr,
b) Os prazos sao continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do dia que
corresponda, dentro da Ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més néo existir

dia correspondente o prazo finda no Ultimo dia desse més;

d) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o qual deva
ser praticado o ato néo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere-

se para o 1.° dia Util seguinte.

Clausula 43.?
Normas aplicaveis

Em todo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos
Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de janeiro, e sucessivas alteragdes em vigor, 0

Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro, e a restante legislagdo especialmente

aplicavel.
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