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Artigo 1.  

Objeto 

1. O presente concurso público tem por objeto a celebração do contrato da empreitada do 

SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE ÁGUA PARA O TÚNEL DE ODELEITE-BELICHE. 

2. O concurso público compreende 2 (dois) lotes, sendo que para apresentar proposta ao lote 

B é necessário apresentar proposta ao lote A, submetidas também separadamente por lote: 

a) Lote A - REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA COMPORTA DE ISOLAMENTO DA 

TOMADA DE ÁGUA PARA O TÚNEL; 

b) Lote B - SISTEMA ELEVATÓRIO. 

Artigo 2.  

Entidade adjudicante 

1. O presente concurso público é promovido pela Águas do Algarve S.A., Rua do Repouso nº 

10, 8000-149 Faro e com os seguintes contactos para efeito do presente concurso: 

Telefone: +351 289 899 070,  

Correio Eletrónico: geral.ada@adp.pt 

2. A decisão de contratar foi tomada pela Comissão Executiva da empresa no dia 04 de 

fevereiro de 2022. 

Artigo 3.  

Documentos do procedimento e plataforma eletrónica 

1. O processo do presente procedimento é constituído pelas seguintes peças: 

a) Anúncio publicado no Diário da República; 

b) Programa de Procedimento e anexos; 

c) Caderno de Encargos e anexos. 

2. As peças do procedimento estão integralmente disponibilizadas na Plataforma Eletrónica de 

Contratação Pública Acingov acessível através do sítio eletrónico http://www.acingov.pt, 

desde a data da publicação do anúncio do presente concurso público no Diário da República. 

3. Os interessados podem descarregar gratuitamente as peças do procedimento a partir da 

plataforma eletrónica referida no número anterior, devendo para tanto proceder ao registo 

prévio de acordo com as indicações constantes da mesma. 
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4. O procedimento é sujeito a anúncio publicado no Diário da República. 

Artigo 4.  

Consulta do processo 

O processo relativo ao presente concurso público pode ser consultado, até ao termo do prazo 

fixado para a apresentação das propostas, na plataforma identificada no n.º 2 do artigo anterior, 

bem como entre as 10:00 e as 12:30 e das 15:00 até às 17:00 de cada dia útil, nas instalações da 

Águas do Algarve S.A. sitas na Rua do Repouso nº 10, 8000-149 Faro. 

Artigo 5.  

Esclarecimentos, erros e omissões das peças procedimentais 

1. No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, isto é, até às 

18:00:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2022, os interessados podem solicitar os 

esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento, por escrito, através da plataforma eletrónica, e, no mesmo prazo, devem 

apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e omissões 

das peças do procedimento detetados. 

2. Até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, isto é, 

até às 18:00:00 horas do dia 28 de fevereiro de 2022: 

a) O júri, por escrito, através da plataforma eletrónica, deve prestar os 

esclarecimentos solicitados; 

b) O órgão competente para a decisão de contratar pronuncia-se sobre os erros 

e omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos 

os que, até ao final daquele prazo, não sejam por ele expressamente aceites. 

c. O órgão competente para a decisão de contratar deve identificar os termos do 

suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites nos termos do 

disposto na alínea b)do número anterior; 

3. Independentemente do disposto nos números anteriores, o órgão competente para a 

decisão de contratar pode, oficiosamente, proceder à retificação de erros ou omissões das 

peças do procedimento, bem como prestar esclarecimentos, no mesmo prazo referido no 

n.º 2, ou até ao final do prazo de entrega das propostas, devendo, neste caso, atender-se ao 

disposto no artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos. 



 

Programa do Procedimento. Concurso Público 
Empreitada de execução do Sistema de elevação de água para o túnel de Odeleite-Beliche - Lote A e Lote B 
 5/64 

4. Os esclarecimentos, as retificações e as listas com a identificação dos erros e omissões 

detetados pelos interessados serão disponibilizados na plataforma eletrónica referida no n.º 

2 do artigo 3.º e juntos às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, 

fazendo parte integrante destas, sendo notificados do facto todos os interessados que as 

tenham obtido. 

5.  Quando haja prorrogação do prazo para a entrega das propostas, de acordo com o definido 

no n.º 4 do artigo 64.º do CCP, a mesma será publicitada no Diário da República. 

Artigo 6.  

Preço ou custo anormalmente baixo  

Não aplicável. 

Artigo 7.  

Visitas às instalações 

1. Durante o prazo para apresentação de propostas, os interessados podem visitar as 

instalações e proceder ao reconhecimento dos locais de execução da empreitada definidos 

no Caderno de Encargos, a fim de recolher informação relevante à elaboração das suas 

propostas, designadamente quanto aos acessos e espaço para manobra de veículos, 

condições de carga e outros. 

2. As visitas aos locais dependem da formulação de um pedido de autorização à Águas do 

Algarve S.A, devendo o pedido ser realizado com 5 (cinco) dias úteis de antecedência em 

relação à data da referida visita, na plataforma eletrónica referida no n.º 2 do artigo 3.º. 

Artigo 8.  

Proposta  

1. A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) Declaração do Concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, 

elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo I ao CCP (ANEXO 

II); 

b) Proposta de Preço elaborada em conformidade com o modelo do ANEXO III do 

presente Programa do Procedimento; 

c) Lista de Preços Unitários (LPU) de todas as espécies de trabalho previstas no projeto 

de execução e no Estudo Prévio do concorrente para implementação da solução 

indicativa do Programa Preliminar constante do ANEXO V do Caderno de Encargos 
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(aplicável ao Lote B), com o ordenamento dos mapas resumo de quantidades de 

trabalho, em conformidade com o modelo de Lista de Preços e Quantidades de 

Trabalho disponibilizado pela entidade adjudicante, que constitui o ANEXO XIII do 

presente Programa do Procedimento;  

No caso de divergência entre a lista preenchida pelo Concorrente na plataforma 

eletrónica e o presente documento da proposta, prevalecerá este último. 

d) Plano de Trabalhos, incluindo: 

d1) Memória descritiva e justificativa, que incluirá a metodologia adotada no 

planeamento das atividades consideradas no Plano de Trabalhos, a identificação 

do número de frentes de trabalho, sua natureza e locais de execução, a 

caracterização das interdependências e encadeamentos das diferentes atividades 

e, em geral, todos os elementos necessários para demonstrar a garantia do 

cumprimento dos prazos parcelares e do prazo global da empreitada;  

d2) Plano de trabalhos sobre a forma de diagrama de barras, ilustrando o 

desenvolvimento das atividades a partir da data de assinatura do contrato, com 

escala temporal de uma semana, no qual se assinalem, entre outros, quando 

aplicáveis, os seguintes exemplos de acontecimentos, discriminados por cada 

conjunto de trabalhos afins: 

- Data da Assinatura do Contrato (estimada) 

- Data de Consignação 

- Revisão do Estudo Prévio 

- Projeto de Execução relativo à plataforma flutuante, Ligação à Torre de 

Seccionamento e aos restantes trabalhos definidos no programa preliminar que 

consta do ANEXO V do Caderno de Encargos da empreitada do Lote B 

- Plano de Segurança e Saúde 

- Atividades de montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro 

- Plano de interferências com as instalações existentes em funcionamento 

- Apresentação dos desenhos de detalhe para execução e das associadas notas de 

cálculo; 
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- As atividades de construção civil, discriminadas, no mínimo, por Movimentos de 

Terras, Fundações e Estruturas, Serralharias / Carpintarias e Acabamentos, 

desdobradas por órgão e edifício  

- “Procura” dos equipamentos 

- Fornecimento dos equipamentos, por operação unitária/órgão 

- Montagem dos equipamentos, por órgãos/operação unitária 

- Arranjos exteriores e tratamento paisagístico 

- Execução das vias de acesso 

- Formação e Treino do pessoal 

- Comissionamento 

- Inspeções e ensaios de funcionamento 

- Versão final das Telas Finais 

- Manual de Instruções de Operação e de Manutenção 

- Receção Provisória 

- Receção Definitiva 

O Plano de trabalhos deve apresentar o desenvolvimento das atividades ser 

apresentado em diversas folhas, devendo cada folha apresentar, no seu 

desenvolvimento horizontal, o período de execução da empreitada desde a data 

de assinatura do contrato até, pelo menos, a data de “Pronta para Arranque”. 

d3) Plano de mão-de-obra com os efetivos mensais, expressos em efetivos x dia 

de cada categoria profissional, ao longo do prazo da execução da empreitada, 

repartidos pela execução da construção civil, pela montagem do equipamento e 

pelas atividades de comissionamento; 

d4) Plano de equipamentos a afetar à empreitada, com a distribuição da utilização 

dos mesmos equipamentos repartidos pela execução da construção civil e pela 

montagem do equipamento. 

Para elaboração do Plano de Trabalhos os Concorrentes devem considerar que a 

consignação será efetuada no mês julho de 2022. Esta indicação não vincula, de modo 

nenhum, o Dono da Obra, destinando-se apenas a conferir ao Plano de Trabalhos uma 

referência objetiva comum a todas as propostas, que permitirá aferir os meios 



 

Programa do Procedimento. Concurso Público 
Empreitada de execução do Sistema de elevação de água para o túnel de Odeleite-Beliche - Lote A e Lote B 
 8/64 

oferecidos por cada concorrente e comparar o Plano de Trabalhos como os respetivos 

planos referenciados nas alíneas d3) e d4). 

Os Planos de Mão-de-Obra e de Equipamentos deverão ser estruturados com as 

atividades presentes no Cronograma de Trabalhos solicitado ao abrigo da alínea d2). 

e) Cronograma financeiro contendo um resumo dos valores globais correspondentes à 

periodicidade definida para os pagamentos, subdividido pelas componentes da 

execução de trabalhos a que correspondam diferentes fórmulas de revisão de preços 

no Caderno de Encargos: a) Diversos (DV), b) Construção Civil (CC), c) 

Equipamentos Eletromecânicos (EQ) e d) Instalações elétricas, instrumentação, 

automação e telegestão (IE);  

f) Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra, incluindo: 

 f.1) Descrição dos trabalhos e dos ensaios a realizar, abordando as soluções 

construtivas para a execução dos diversos trabalhos; 

f.2) Descrição das soluções construtivas para a execução das obras especiais 

previstas no projeto:  

Lote A: 

a) Remoção da comporta; b) Reabilitação da comporta referindo o local de 

realização do trabalho e c) outras que possam vir a ser identificadas pelos 

Concorrentes; 

Lote B: 

a) Ligação da conduta a construir à torre de seccionamento do túnel 

Odeleite/Beliche, incluindo furação; b) Execução e instalação da plataforma 

flutuante; c) intervenção de atualização do SCADA da ETA de Tavira e d) outras 

que possam vir a ser identificadas pelos Concorrentes;  

 f.3) Descrição das soluções construtivas previstas e modo de desenvolvimento 

dos trabalhos tendo em vista a minimização do tempo de interrupção de 

funcionamento de infraestruturas existentes no sistema ou área em que se 

inserem as infraestruturas objeto da empreitada, sejam elas afetadas direta ou 

indiretamente causada por esta. 

g) Lista de peças de reserva em conformidade com o modelo do ANEXO V do 

presente Programa do Procedimento. 
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h) Folhas de Características: o Concorrente deverá apresentar o conjunto de folhas de 

características que considera adequado para caracterizar os equipamentos da sua 

proposta, preenchido de acordo com os modelos apresentados no ANEXO VI do 

presente Programa do Procedimento. Em conjunto com as folhas de características, 

o Concorrente poderá apresentar todos os documentos que entender necessários à 

caracterização dos equipamentos (eletromecânicos, elétricos e eletrónicos) e 

materiais a aplicar. Todas as marcas e/ou fabricantes têm de ser explicitadas sem 

ambiguidades nas propostas dos Concorrentes. 

 As folhas de características das eletrobombas deverão incluir a seguinte informação 

(aplicável ao Lote B): 

I) Curva característica da bomba (Q, H); 

II) Curva de potência absorvida da bomba (Q, kW); 

III) Curva de rendimento hidráulico da bomba (Q, rendimento %); 

IV) Curva de NPSH da bomba (Q, H); 

V) Rendimento total da eletrobomba para a curva de funcionamento que 

responde ao indicado no ANEXO X do Caderno de Encargos; 

VI) Certificado(s) do(s) ensaio(s) em fábrica da(s) eletrobomba(s) 

proposta(s) que determina o consumo específico de energia garantido 

no ponto de funcionamento nominal, em conformidade com o 

estabelecido no ANEXO X do Caderno de Encargos; 

i) Para o Lote B: Estudo Prévio da autoria do Concorrente, correspondendo, no seu 

entendimento, ao desenvolvimento mais adequado para a solução da plataforma 

flutuante e Ligação à Torre de Seccionamento conforme definido no programa 

preliminar apresentada no ANEXO V do Caderno de Encargos, de acordo com as 

indicações referidas no ANEXO VIII do presente Programa do Procedimento; 

j) Não aplicável; 

k) Para o Lote B: Declaração de Garantias em conformidade com o modelo do 

ANEXO VII do presente Programa do Procedimento; 

l) Declaração de aceitação do código de conduta para fornecedores da entidade 

adjudicante de acordo com o modelo do ANEXO IX do presente Programa do 

Procedimento; 
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m) Para o Lote B: Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa 

fabricante do hardware de automação será também responsável pelo fornecimento e 

instalação do respetivo software; 

n) Para o Lote B: Documento em que os Concorrentes declarem que a empresa 

responsável pelo fornecimento e instalação do software de automação (atualização do 

existente) acompanhará as fases de “Comissionamento, inspeções e ensaios de 

funcionamento” nesta vertente; 

o) No caso de o Concorrente ser constituído por um agrupamento de empresas, 

declaração conforme modelo apresentado no ANEXO X do presente Programa do 

Procedimento (Acordo – Promessa de Constituição); 

p) Documento comprovativo dos poderes de assinatura e de vinculação do concorrente 

por parte de quem assina a proposta, designadamente certidão do registo comercial, 

com todas as inscrições em vigor; 

q) Não aplicável. 

2. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o Concorrente apresente 

por os considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 57.º do CCP. 

3. O preço da proposta, apresentada por Lote será expresso em euros, com duas casas 

decimais e não inclui o imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 

4. Os concorrentes podem apresentar proposta apenas para o Lote A, no entanto, 

para apresentar proposta ao Lote B é necessário apresentar proposta ao Lote 

A, devendo, contudo, apresentar proposta para todos os artigos previstos em cada lote a 

que concorram, sob pena de exclusão da proposta. 

5. Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua 

portuguesa, com exceção dos exigidos na alínea h) do  nº 1 Artigo 8.º e dos documentos 

que os concorrentes entendam apresentar por os considerarem indispensáveis para os 

efeitos do disposto na parte final da alínea b) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP, os quais podem 

ser redigidos em inglês, francês e castelhano. 

6. Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos da proposta estiverem 

redigidos em língua estrangeira, deve o concorrente fazê-los acompanhar de tradução 

devidamente legalizada. 
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Artigo 9.  

Propostas variantes 

Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

Artigo 10.  

Prazo para apresentação das propostas 

As propostas devem ser diretamente apresentadas na plataforma eletrónica identificada no n.º 

2 do artigo 3.º do presente Programa de Procedimento, até às 18:00:00 horas do dia 10 de 

março de 2022. 

Artigo 11.  

Modo de apresentação das propostas 

1. Os documentos que constituem as propostas devem ser apresentados na plataforma 

eletrónica referida no n.º 2 do artigo 3.º do presente Programa de Procedimento, devendo 

individualmente ser assinados eletronicamente, não bastando, sob pena de exclusão da 

proposta, a mera assinatura eletrónica de um ou vários ficheiros de compressão que 

contenham mais do que um dos documentos exigidos. 

2. A assinatura eletrónica referida no número anterior deve ser aposta mediante a utilização 

de um certificado digital que reúna os seguintes dois pressupostos: 

a) Seja um certificado de assinatura eletrónica qualificada; 

b) Contenha as informações que permitem relacionar o assinante com a sua função 

e poder de representação do concorrente. 

3. Nos casos em que o certificado de assinatura eletrónica qualificada não possa relacionar 

diretamente o assinante com a sua função e poder de assinatura, deve o concorrente, sob 

pena de exclusão da proposta, instruir a proposta com um documento, dotado de fé pública, 

que permita comprovar os poderes de representação de que o assinante dispõe.  

4. No caso de a proposta ser apresentada por um agrupamento concorrente, a assinatura 

eletrónica a que se referem os n.ºs 1 e 2 deve ser aposta pelo representante comum, 

mediante a utilização de um certificado digital que cumpra os requisitos previstos nos n.ºs 2 

e 3 deste artigo caso em que devem ser juntos ao documento os instrumentos de mandato 

emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante comum, devem 

ser assinados por todos os seus membros ou respetivos representantes. 
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Artigo 12.  

Prazo da obrigação de manutenção da proposta 

1. Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 90 (noventa) 

dias contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, que se 

prorroga sucessivamente por períodos de 30 dias no caso de, no decurso de cada período, 

os Concorrentes nada declararem em contrário.  

2. A comunicação a que se refere o número anterior produz efeitos 5 (cinco) dias após a sua 

receção pela entidade adjudicante. 

Artigo 13.  

Esclarecimentos a prestar pelos Concorrentes 

1. Sempre que o júri do concurso tenha quaisquer dúvidas, designadamente, sobre aspetos das 

propostas que sejam considerados relevantes para efeitos de análise e avaliação das mesmas, 

poderá exigir dos concorrentes, bem como solicitar a outras entidades, todos os documentos 

e elementos de informação, inclusive de natureza contabilística, necessários para o 

esclarecimento dessas dúvidas. 

2. Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes fazem parte integrante das respetivas 

propostas, desde que não contrariem os elementos constantes dos documentos que as 

constituem, não alterem ou completem os respetivos atributos nem visem suprir omissões 

que determinam a sua exclusão nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º 

do CCP. 

 

Artigo 14.  

Critério de adjudicação e critério de desempate 

1. A adjudicação é realizada, por lote, segundo o critério da proposta economicamente mais 

vantajosa, na modalidade de multifator, densificado pelos seguintes fatores e subfactores 

correspondentes aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência pelo 

Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação: 
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Lote A 

FATORES E SUBFATORES COEFICIENTES PONDERAÇÃO 

A. PREÇO     40 % 

B. VALIA TÉCNICA    60 %  

  B.1 Metodologia de execução da obra 40%    

  B.2 Detalhe e consistência do Plano de Trabalhos 20%    

   B.2.1 Cronograma de Trabalhos   10%   

   B.2.2 Plano de Meios   10%   

 

Lote B 

FATORES E SUBFATORES 
COEFICIENTES 
PONDERAÇÃO 

A. PREÇO     40 % 

B. VALIA TÉCNICA    60 %  

  B.1 Metodologia de execução da obra 14 %    

  B.2 Detalhe e consistência do Plano de Trabalhos 13%    

   B.2.1 Plano de Trabalhos   9,0%   

   B.2.2 Plano de Meios   4,0%   

  B.3 Caracterização dos equipamentos e materiais 15%     

  B.4 Conceção e fundamentação da solução proposta (Plataforma 
Flutuante e Ligação à Torre de Seccionamento) 

18%     

 

2. Para a avaliação das propostas utilizar-se-á o modelo constante do ANEXO IV do presente 

Programa do Procedimento. 
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3. Nas situações em que, da agregação dos resultados da avaliação parcial dos fatores 

elementares, resulte uma classificação final, com precisão até às 9 casas decimais, que ordene 

em primeiro lugar mais do que uma proposta, serão considerados, para efeitos de 

desempate, os seguintes critérios: 

a) Será ordenada em primeiro lugar a proposta que obtiver pontuação mais elevada no fator 

de avaliação Valia Técnica; 

b) Se da aplicação do critério definido na alínea anterior a situação de empate subsistir, será 

ordenada em primeiro lugar a proposta que apresentar o mais baixo preço;  

c) Tendo em conta o indicado na alínea anterior, se ainda assim subsistir um empate, a 

hierarquização das propostas far-se-á tomando por referência, de forma sucessiva, até que 

se obtenha a diferenciação, as pontuações atribuídas nos seguintes subfactores: 

Lote A 

1.º B.1 (Metodologia de execução da obra); 2.º B.2 (Detalhe e consistência do Plano de 

Trabalhos); 3.º B.2.1 (Cronograma de Trabalhos); 4.º B.2.2 (Plano de Meios); 

Lote B 

1.º Características dos equipamentos e materiais, 2.º Conceção e fundamentação da 

solução proposta (Plataforma Flutuante e Ligação à Torre de Seccionamento), 3.º Detalhe 

e consistência do Plano de Trabalhos, 4.º Metodologia de execução da obra; 

d) Se, da aplicação do critério definido na alínea anterior, a situação de empate subsistir, a 

hierarquização das propostas far-se-á tomando por referência, de forma sucessiva, até que 

se obtenha a diferenciação, os preços unitários propostos para a execução dos trabalhos 

compreendidos nos artigos seguintes, constantes da lista de preços unitários:  

Lote A 

1.º EQ-01.03.02.01 - Adaptações no guincho de manobra da comporta, incluindo 

todos os trabalhos e materiais necessários. 

2.º EQ-01.03.02.02 - Execução dos pilares metálicos verticais, incluíndo todos os 

trabalhos e materiais necessários. 
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Lote B 

1.º EE.01.01.01 - Fornecimento e montagem de grupos eletrobomba submersíveis de 

drenagem com um caudal de 150 l/s a um altura manométrica de 24,5 m.c.a e 209 l/s a 

um altura manométrica de 17,5 m.c.a , incluindo ligação flangeada em aço inox AISI 

316L DN 300 PN10 com curva e todos os trabalhos e acessórios necessários. Os 

motores dos grupos eletrobomba têm de estar preparados para funcionar com 

variadores de frequência; 

 2.º EE.02.02.01 - Fornecimento e montagem de tubagem em PEAD DN315 PN10, 

incluindo fornecimento e montagem de flutuadores adequado para permitir a 

flutuabilidade da tubagem de PEAD DN315 assim como das respetivas tubagens dos 

cabos elétricos PEAD DN125 PN6 com guia para montagem dos respetivos cabos 

elétrico, incluindo fornecimento e montagem de estabilizadores de ligação entre os 

flutuadores e todos os trabalhos complementares, com um comprimento aproximado 

de 110 m, a confirmar com as dimensões da plataforma e do sistema de fixação a 

fornecer; 

3.º EE.02.04.01 - Fornecimento e montagem de plataforma flutuante a executar com 

blocos de PEAD do tipo Buldock H40 ou equivalente com um comprimento 37,5 m e 

uma largura de 7,0 m, a definir no projeto de execução da plataforma a apresentar pelo 

empreiteiro, incluindo pinos de ligação entre blocos e todos os trabalhos e acessórios 

necessários. 

Artigo 15.  

Relatório preliminar  

1. Após a análise das propostas, o júri elabora um relatório preliminar, no qual propõe 

fundamentadamente a exclusão das propostas: 

a) Que tenham sido apresentadas depois do termo fixado para a sua apresentação; 

b) Que sejam apresentadas por concorrentes relativamente aos quais a entidade 

adjudicante tenha conhecimento que se verifica alguma das situações previstas de 

impedimento; 

c) Que não sejam constituídas por todos os documentos ou que os mesmos não se 

encontrem elaborados nos termos exigidos no presente Programa de 

Procedimento; 
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d) Que não apresentem o cronograma financeiro em conformidade com o exigido na 

alínea e) do nº1 Artigo 8.º; 

e) Que não observem as formalidades do modo de apresentação das propostas fixadas 

nos termos do disposto no artigo 62.º do CCP; 

f) Que não apresentem um preço para cada artigo previsto, em cada lote a que 

concorram; 

g) Que não sejam redigidas em língua portuguesa ou acompanhadas de tradução 

devidamente legalizada; 

h) Que sejam apresentadas como variantes; 

i) Que sejam constituídas por documentos falsos ou nas quais os concorrentes 

prestem culposamente falsas declarações; 

j)  Cuja análise revele alguma das situações previstas no n.º 2 do artigo 70.º do CCP, 

com as necessárias adaptações. 

2. O relatório preliminar é notificado aos concorrentes, os quais poderão exercer o seu direito 

de audiência prévia no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o previsto no artigo 147.º do 

CCP. 

Artigo 16.  

Relatório final 

1. Cumprido o disposto no artigo anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no 

qual pondera as observações efetuadas pelos concorrentes, mantendo ou modificando o 

teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda propor a exclusão de qualquer 

proposta se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos no n.º 1 do 

artigo anterior. 

2. No caso previsto na parte final do número anterior, o júri procede a nova audiência prévia, 

nos termos previstos no n.º 2 do artigo anterior.  

Artigo 17.  

Adjudicação 

1. A decisão de adjudicação é notificada a todos os concorrentes em simultâneo. 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação o adjudicatário é notificado para: 
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a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos no Artigo 18 do presente 

Programa de Procedimento; 

b) Prestar caução em conformidade com o disposto no n.º 1 do Artigo 19 do Programa 

de Procedimento; 

c) Pronunciar-se sobre a minuta do contrato; 

d) Confirmar no prazo para o efeito fixado, os compromissos assumidos por terceiras 

entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada. 

3. As notificações referidas nos números anteriores são acompanhadas do relatório final de 

avaliação das propostas. 

Artigo 18.  

Documentos de habilitação  

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificação da decisão de adjudicação, o 

adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do ANEXO XII ao presente 

Programa de Procedimento; 

b) Documento comprovativo da situação regularizada relativamente a contribuições para 

a Segurança Social em Portugal ou, se for o caso, no Estado de que seja nacional ou no 

qual se situe o seu estabelecimento principal; 

c) Documento comprovativo da situação regularizada relativamente a impostos em 

Portugal ou, se for o caso, no Estado de que seja nacional ou no qual se situe o seu 

estabelecimento principal; 

d) Certidão do registo comercial, com todas as inscrições em vigor, para identificação 

dos titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência que se 

encontrem em efetividade de funções; 

e) Certificado do registo criminal do adjudicatário, bem como dos titulares dos órgãos 

sociais de administração, direção ou gerência e estes se encontrem em efetividade de 

funções; 

f) Não aplicável.  

g) Documento comprovativo da titularidade de alvará ou certificado de empreiteiro de 

obras públicas, contendo as seguintes habilitações: 



 

Programa do Procedimento. Concurso Público 
Empreitada de execução do Sistema de elevação de água para o túnel de Odeleite-Beliche - Lote A e Lote B 
 18/64 

Lote A 

i) 1ª subcategoria da 3ª categoria e da classe correspondente ao valor global da 

proposta; 

ii) 19ª subcategorias da 4ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos 

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na 

proposta; 

Lote B 

iii) 1ª subcategoria da 3ª categoria e da classe correspondente ao valor global da 

proposta; 

iv) 1ª subcategoria da 1ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos 

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na 

proposta; 

v) 6ª subcategoria da 2ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos 

especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na 

proposta; 

vi) 1ª, 3ª, 4ª, 9ª, e 18ª subcategoria da 4ª categoria, da classe correspondente ao valor dos 

trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos 

cabe na proposta. 

2. Caso o adjudicatário revista a forma de um agrupamento: 

a) Os documentos de habilitação previstos nas alíneas a), b), c), d), e) e f) do nº 1 devem 

ser apresentados por todos os seus membros; 

b) Os documentos de habilitação previstos na alínea g) do n.º 1 devem ser apresentados 

por todos os membros do agrupamento cuja atividade careça da sua titularidade.  

3. O adjudicatário deve apresentar cópia dos documentos de habilitação referidos no número 

anterior através da plataforma eletrónica identificada no Artigo 3º. 

4. Quando os documentos de habilitação exigidos se encontrem disponíveis na Internet, o 

adjudicatário pode, em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar o endereço 

do sítio onde aqueles documentos podem ser consultados, bem como a informação 

necessária a essa consulta, desde que os referidos sítio e documentos dele constantes 

estejam redigidos em língua portuguesa. 
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5. Todos os documentos de habilitação devem ser redigidos em língua portuguesa.  

6. Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem 

redigidos em língua estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução 

devidamente legalizada. 

7. Caso se verifique um facto que determina a caducidade da adjudicação nos termos do n.º 1 

do artigo 86.º do Código dos Contratos Públicos e esse facto não seja imputável ao 

adjudicatário, este dispõe de um prazo adicional para a supressão das irregularidades 

detetadas, a conceder em função das razões indicadas, de até 5 (cinco) dias, sob pena de 

caducidade da adjudicação. 

8. O prazo fixado no n.º 1 do presente artigo para a apresentação dos documentos de 

habilitação pode ser prorrogado, por uma única vez, por solicitação do adjudicatário 

formulada ao órgão competente para a decisão de contratar, por um período não superior 

a cinco dias. 

9.  Antes da celebração do contrato o adjudicatário deve, ainda, apresentar, os seguintes 

documentos sob pena de caducidade da adjudicação nos termos do artigo 87.º-A do CCP: 

a) A identificação do Diretor de Obra acompanhada pelo respetivo Termo de 

responsabilidade por este subscrito 

b) A identificação do Coordenador de Projeto e dos Autores de Projeto, as funções que 

assumem e dos projetos que elaborem, acompanhada dos Termos de responsabilidade 

por estes subscritos; 

c) Comprovativo da contratação de seguros de responsabilidade civil válidos, respeitantes 

a cada um deles, nos termos do artigo 24.º da referida Lei n.º 31/2009, de 3 de julho; 

d) Comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de prestação de serviços, do 

Diretor de Obra; 

e) Comprovativo e número de inscrição em organismo ou associação profissional, 

quando aplicável; 

f) Comprovativos da qualificação dos técnicos designados para as funções de 

Coordenador de Projeto, Autores do Projeto e Diretor de Obra, através do sistema 

previsto no n.º 4 do artigo 23.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, com a redação 

conferida pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 
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g) No caso de a adjudicação recair sobre proposta apresentada por agrupamento, deve 

ainda apresentar documentos comprovativos da associação dos membros do 

agrupamento adjudicatário na modalidade de consórcio externo, em regime de 

responsabilidade solidária, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 

de julho ou de agrupamento complementar de empresas, previsto no Decreto-Lei n.º 

430/73, de 25 de agosto; 

h) No mesmo prazo que o concedido para a apresentação dos documentos de habilitação, 

o adjudicatário deve apresentar uma declaração de Responsabilidade Social elaborada 

em conformidade com o modelo constante do ANEXO IX ao presente Programa. 

Artigo 19.  

Caução  

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações o adjudicatário deve 

prestar uma caução no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação da decisão de 

adjudicação, no valor de 5% (cinco por cento) do preço contratual, com exclusão do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado. 

2. Quando a adjudicação de dois ou mais lotes que exijam caução ao abrigo do número 

anterior tenha sido realizada ao mesmo concorrente, resultando a celebração de um único 

contrato, pode ser prestada apenas uma caução pelo adjudicatário, calculada em função do 

valor resultante do somatório dos respetivos preços contratuais. 

3. A caução é prestada por garantia bancária, seguro-caução, ou por depósito em dinheiro ou 

títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, em conformidade com os modelos do ANEXO 

XI do presente Programa do Procedimento. 

4. O depósito em dinheiro ou em títulos efetuar-se-á em Portugal e em qualquer instituição 

de crédito, à ordem da entidade que for indicada pelo Dono da Obra, devendo ser 

especificado o fim a que se destina. 

5. Quando o depósito for efetuado em títulos, estes serão avaliados pelo respetivo valor 

nominal, salvo se, nos últimos 3 (três) meses, a média da cotação na bolsa de valores ficar 

abaixo do par, caso em que a avaliação será feita em 90% (noventa por cento) dessa média. 

Artigo 20.  

Caducidade da adjudicação 

1. A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário: 
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a) Não apresentar os documentos de habilitação no prazo de 10 (dez) dias 

contados da notificação da decisão de adjudicação, ou da sua prorrogação de 

acordo com o n.ºs 7 e 8 do Artigo 18.º; 

b) Não prestar a caução nos termos exigidos no Artigo 19.º; 

c) Não confirmar os compromissos referidos no artigo anterior no prazo fixado 

para o efeito ou até ao termo da respetiva prorrogação. 

2. Constitui ainda causa de caducidade da adjudicação a não apresentação dos documentos 

exigidos no número 8 do Artigo 18 do artigo do presente procedimento.  

3. Nos casos previstos nos números anteriores, a adjudicação é realizada à proposta ordenada 

em lugar imediatamente subsequente no relatório final de avaliação das propostas. 

Artigo 21.  

Minuta do contrato 

1. O órgão competente para a decisão de contratar aprova, nos termos dos artigos 98.º e 99.º 

do CCP, a minuta de contrato a celebrar, a qual deve ser notificada ao adjudicatário para 

aprovação. 

2. Quando o adjudicatário for comum a vários lotes pode ser celebrado um único contrato.  

3. A minuta do contrato a celebrar, notificada ao adjudicatário em simultâneo com a decisão 

de adjudicação, deve assinalar expressamente os ajustamentos propostos. 

4. A minuta do contrato a celebrar e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo 

adjudicatário quando haja aceitação expressa ou quando não seja apresentada reclamação 

nos 5 (cinco) dias subsequentes à respetiva notificação.  

5. Os ajustamentos que sejam aceites pelo adjudicatário devem ser notificados a todos os 

concorrentes cujas propostas não tenham sido excluídas. 

6. As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a previsão 

de obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que integram o 

contrato ou ainda a recusa dos ajustamentos propostos. 

7. No prazo de 10 (dez) dias a contar da receção da reclamação, o Conselho de 

Administração/Comissão Executiva Águas do Algarve, S.A. notifica o adjudicatário da sua 

decisão, equivalendo o silêncio à rejeição da reclamação. 
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Artigo 22.  

Celebração do contrato 

1. O contrato é celebrado em suporte informático e assinado por meios eletrónicos, 

considerando-se outorgado na data da última assinatura. 

2. A entidade adjudicante comunica ao adjudicatário o prazo para a outorga e remessa do 

contrato, com a antecedência mínima de 3 (três) dias. 

3. O incumprimento do prazo concedido para a outorga e remessa do contrato pelo 

adjudicatário é causa de caducidade da adjudicação.  

4. No caso referido no número anterior, o adjudicatário perde a caução prestada, devendo a 

adjudicação ser efetuada à proposta ordenada em lugar subsequente no relatório final de 

avaliação das propostas. 

Artigo 23.  

Encargos  

São encargos dos concorrentes as despesas inerentes à elaboração da proposta, incluindo as 

relativas à prestação de caução, bem como todas as despesas decorrentes da celebração do 

contrato. 

Artigo 24.  

Dados pessoais 

1. Os dados pessoais, que eventualmente constem das propostas e dos respetivos anexos 

serão analisados pela entidade adjudicante, exclusivamente no âmbito do presente 

procedimento, no estrito cumprimento das obrigações legais decorrentes do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), respeitando as normas legais aplicáveis em matéria de proteção 

de dados. 

2. Com a entrega das propostas, os concorrentes assumem a responsabilidade no 

cumprimento da legislação aplicável à proteção de dados pessoais, designadamente na 

licitude da obtenção dos dados pessoais e na publicitação dos mesmos na plataforma 

eletrónica. 

3. A entidade adjudicante garante que os dados pessoais serão conservados pelo prazo 

estritamente necessário, tendo em atenção os critérios legais aplicáveis. 

4. A entidade adjudicante garante igualmente que os concorrentes podem, de forma gratuita, 

solicitar esclarecimentos adicionais para efeitos de exercício dos seus direitos no âmbito 
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da proteção de dados pessoais, bem como podem apresentar reclamação junto da 

Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

5. Todas as comunicações respeitantes a esta matéria deverão ser remetidas para o 

Encarregado de Proteção de Dados cujo endereço eletrónico e morada será integrado no 

contrato. 

Artigo 25.  

Não aplicável 

Não aplicável. 

Artigo 26.  

Não aplicável 

Não aplicável. 

Artigo 27.   

Legislação aplicável 

Em tudo o que se encontrar omisso no presente Programa de Procedimento observar-se-á o 

disposto no Código dos Contratos Públicos e demais legislação complementar aplicável. 
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ANEXO I 

DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DO ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO  

(DOCUMENTOS COMPROVATIVOS DA SUBMISSÃO DO ATO DE 
PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO) 

 

 

 

 

 

ANEXO I.A – DOCUMENTO COMPROVATIVO DO ENVIO DO ANÚNCIO 
PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO CONCORRENTE  

 (a que se refere a alínea a) do n.º 1 do Artigo 8) 

1 - ...(nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante 
legal de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento 
concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 
conhecimento do Caderno de Encargos relativo ao contrato a celebrar na sequência do 
Concurso Público para a empreitada de “SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE ÁGUA PARA O TÚNEL 
DE ODELEITE-BELICHE – LOTE …”, declara, sob compromisso de honra, que a sua 
representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo 
do mencionado Caderno de Encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas 
as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 
documentos, que junta em anexo (3):  

a) ...  

b) ...  

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução 
do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.  

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações 
previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.:  

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, 
consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 
456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória 
de privação do direito de participar como concorrente ou como membro de agrupamento 
Candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 
públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 
criminal.  

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto 
no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos 
de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º 
do referido Código.  

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 
solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a 
caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui 
contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a 
qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 
Candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, 
em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.  

 

... (local), ... (data), ... [assinatura (4)]. 
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(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.  

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».  

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto 

nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º  

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º  
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ANEXO III 

MODELO DAS PROPOSTAS 

(a que se refere a alínea b) do n.º 1 do Artigo 8) 

 
Modelo 1 - PROPOSTA BASE 

F ______________________________ (denominação social e sede da empresa 
concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento concorrente), titular(es) do(s) 
alvará(s) (ou, se for o caso, do(s) certificado(s) de inscrição na Lista Oficial de Empreiteiros 
Aprovados do Estado), _______________ (indicar o(s) número(s)), contendo as 
habilitações__________________ (indicar natureza e classe), depois de ter(em) 
tomado conhecimento do objeto da empreitada do “SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE ÁGUA 
PARA O TÚNEL DE ODELEITE-BELICHE – LOTE…”, a que se refere o anúncio datado de 
___ de __________ de 20___, obriga(m)-se a executar os trabalhos que constituem 
essa empreitada, em conformidade com o Caderno de Encargos, no prazo de ___ 
(__________) dias, pelo preço de ______________ (por extenso e por algarismos, em 
euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. 

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal 
em vigor. 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 60.º do CCP, o preço global acima 
indicado é composto pelos seguintes preços parciais, relativos aos trabalhos que se 
propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de 
registo ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P., 
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 5 do artigo 81.º do CCP: 

 

Categoria Subcategoria Artigos do Mapa de Trabalhos Valor (€) 

Membro do 

Agrupamento / 

Subempreiteiro 

  A totalidade do articulado   

     

     

 

 

Mais declara(m) que renuncia(m) a foro especial e se submete(m), em tudo o que 
respeita à execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa 
em vigor. 

 

Data __________ 

Assinatura(s) ________________  
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ANEXO IV 

MODELO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

(a que se refere a alínea n.º 0 do Artigo 14) 

 

Lote A 

 
1. METODOLOGIA GERAL 

De acordo com o Artigo 14.º deste Programa do Procedimento e dando cumprimento 
ao disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP, o critério de adjudicação da 
empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de Melhor 
Relação qualidade-preço, densificado nos fatores e subfactores elementares de avaliação 
das propostas relativos aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência 
pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação, apresentados no 
n. 1 do Artigo 14.º deste Programa do Procedimento: 

A avaliação global de cada proposta resultará da agregação dos resultados da avaliação 
parcial dos referidos fatores e subfactores elementares. 

 

2. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR “PREÇO” 

A escala de pontuação para a avaliação parcial do fator A. (Preço), que será entre 0 e 
10, será atribuída pela aplicação da seguinte expressão matemática: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜(௉௥௢௣௢௦௧௔ ௜) = 10 − 1,5639225816𝐸 − 47 × 𝑉௜
ଽ 

 

em que: 

Pontuação (Proposta i) é a pontuação a atribuir à Proposta i no fator Preço, com um 
máximo de 10 pontos; 

Vi  é o valor da Proposta i. 

 

Para a avaliação deste fator, serão analisados os documentos apresentados nas propostas 
dos Concorrentes constantes da alínea b) e c) do n.º 1 do Artigo 8.º Programa do 
Procedimento. 

3. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR “VALIA TÉCNICA” 

A avaliação parcial dos subfactores do fator qualitativo B. Valia Técnica será efetuada 
mediante atribuição da pontuação indicada nas respetivas tabelas com os descritores de 
valorização dos atributos das propostas. 

 

3.1. Avaliação do subfactor “B.1 Metodologia de execução da obra” 
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Para a avaliação deste subfator será analisado o documento apresentado nas propostas 
dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alínea f) do n.º 1 Artigo 8.º do Programa 
do Procedimento. 

Neste subfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 1, aspetos 
associados ao Modo de Execução da Obra e à Organização Prevista para a Execução dos 
Trabalhos e Métodos Construtivos. 

A avaliação do presente subfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 
indicada na Tabela 1, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.2. Avaliação do subfactor “B.2 Detalhe e consistência do Plano de Trabalhos” 

A avaliação deste subfator resulta da ponderação da avaliação atribuída aos seguintes 
subsubfatores: B.2.1- Cronograma de Trabalhos e B.2.2 - Plano de meios. 

 

3.2.1. Avaliação do subsubfactor “B.2.1 Cronograma de Trabalhos” 

Para a avaliação do subsubfator “B.2.1 – Cronograma de Trabalhos” será analisada a 
informação apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas 
subalíneas d.1) e d.2) da alínea d) n.º 1 do Artigo 8.º do Programa do Procedimento. 

Neste subsubfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 2, os 
aspetos associados ao plano das atividades dos trabalhos que compõem a empreitada. 

A pontuação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 
prevista na Tabela 2, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

3.2.2. Avaliação do subsubfactor “B.2.2 Plano de Meios” 

Para a avaliação do subsubfator “B.2.2 - Plano de Meios” será analisada a informação 
apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas subalíneas 
d.3) e d.4) da alínea d) do n.º 1 do Artigo 8.º do Programa do Procedimento. 

Neste subsubfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 3, aspetos 
associados ao Plano de Equipamentos e Plano de Mão de Obra. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 
prevista na Tabela 3, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
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Tabela 1 - Matriz de Avaliação do subfator “B.1 Metodologia de execução da obra” 

B.1. Metodologia de 
execução da obra 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra com 
caráter genérico.  

ii. Elementar compreensão sem demonstrar um 
estudo da especificidade dos trabalhos.  

iii. Não identifica os condicionalismos existentes. 
iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e/ou não estabelece medidas 
de minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra com 
caráter específico, mas sumária.  

ii. Compreensão generalizada e estudo simples 
da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos existentes, 
mas pouco relevantes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 
poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e/ou não estabelece medidas 
de minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no 
mínimo, o seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e com algum 
pormenor.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 
simples da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 
relevantes existentes. 

iv. Identifica alguns dos trabalhos que poderão 
interferir com as infraestruturas existentes 
e estabelece algumas medidas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no 
mínimo, o seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e devidamente 
pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado da 
especificidade dos trabalhos. 

iii.  Identifica a maioria dos condicionalismos 
relevantes existentes. 

iv. Identifica a maioria dos trabalhos que 
poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e estabelece medidas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 
o seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e devidamente 
pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado da 
especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica todos os condicionalismos 
relevantes existentes.  

iv. Identifica todos os trabalhos que poderão 
interferir com as infraestruturas existentes 
e estabelece medidas adequadas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no 
mínimo, o seguinte: 
i. Descreve genericamente a 

organização prevista para a 
execução dos trabalhos.  

ii. Enumera, sem descrever, os 
métodos construtivos a aplicar e os 
aspetos técnicos ou outros 
essenciais à organização dos 
trabalhos. 

iii. A organização e os métodos 
construtivos previstos não estão 
adaptados aos condicionalismos 
existentes. 

2 3 4 5 6 

Proposta em que se verifica, no 
mínimo, o seguinte: 
i. Descreve genericamente a 

organização prevista para a 
execução dos trabalhos.  

ii. Descreve genericamente os 
métodos construtivos a aplicar e os 
aspetos técnicos ou outros 
essenciais à organização dos 
trabalhos.  

iii. A organização e os métodos 
construtivos previstos não estão 
adaptados aos condicionalismos 
existentes. 

3 4 5 6 7 

Proposta em que se verifica, no 
mínimo, o seguinte: 
i. Descreve com detalhe a organização 

prevista para a execução dos 
trabalhos.  

ii. Descreve com detalhe alguns dos 
métodos construtivos a aplicar e os 
aspetos técnicos essenciais à 
organização dos trabalhos.  

iii. A organização e os métodos 
construtivos previstos não estão 
adaptados a todos os 
condicionalismos existentes. 

4 5 6 7 8 
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B.1. Metodologia de 
execução da obra 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra com 
caráter genérico.  

ii. Elementar compreensão sem demonstrar um 
estudo da especificidade dos trabalhos.  

iii. Não identifica os condicionalismos existentes. 
iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 

poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e/ou não estabelece medidas 
de minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra com 
caráter específico, mas sumária.  

ii. Compreensão generalizada e estudo simples 
da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos existentes, 
mas pouco relevantes. 

iv. Não identifica quaisquer trabalhos que 
poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e/ou não estabelece medidas 
de minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no 
mínimo, o seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e com algum 
pormenor.  

ii. Compreensão generalizada e estudo 
simples da especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica alguns condicionalismos 
relevantes existentes. 

iv. Identifica alguns dos trabalhos que poderão 
interferir com as infraestruturas existentes 
e estabelece algumas medidas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no 
mínimo, o seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e devidamente 
pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado da 
especificidade dos trabalhos. 

iii.  Identifica a maioria dos condicionalismos 
relevantes existentes. 

iv. Identifica a maioria dos trabalhos que 
poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e estabelece medidas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 
o seguinte: 

i. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e devidamente 
pormenorizada.  

ii. Boa compreensão e estudo adequado da 
especificidade dos trabalhos.  

iii. Identifica todos os condicionalismos 
relevantes existentes.  

iv. Identifica todos os trabalhos que poderão 
interferir com as infraestruturas existentes 
e estabelece medidas adequadas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no 
mínimo, o seguinte: 
i. Descreve com detalhe a organização 

prevista para a execução dos 
trabalhos, estando esta adaptada aos 
condicionalismos existentes.  

ii. Descreve com detalhe a maioria dos 
métodos construtivos a aplicar e 
correlacionados  

iii. E adapta a maioria aos 
condicionalismos e aspetos técnicos 
essenciais à organização dos 
trabalhos. 

5 6 7 8 9 

Proposta em que se verifica, no 
mínimo, o seguinte: 
i. Descreve com detalhe a organização 

prevista para a execução dos 
trabalhos, estando esta adaptada aos 
condicionalismos existentes.  

ii. Descreve com detalhe todos os 
métodos construtivos a aplicar e 
correlacionados  

iii. e adapta-os aos condicionalismos e 
aspetos técnicos essenciais à 
organização dos trabalhos. 

6 7 8 9 10 

  



 

Programa do Procedimento. Concurso Público - Anexos 
Empreitada de execução do Sistema de elevação de água para o túnel de Odeleite-Beliche - Lote A e Lote B 
  33/91 

 

Tabela 2 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.2.1 Cronograma de Trabalhos” 

B.2.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, inclusive, 
das seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 
seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre até sete, inclusive, das 
seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre oito das seguintes 
premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes 
premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 
Proposta em que se verifica, no mínimo, 
o seguinte: 
i. Descreve genericamente a metodologia 

adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Não identifica o número de frentes de 
trabalho, sua natureza e locais de execução.  

iii. Não identifica as equipas de meios previstas 
para as diferentes tipologias de atividades.  

iv. Não justifica as interdependências e 
encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Não explicita os rendimentos de mão-de-
obra e equipamentos. 

2 3 4 5 6 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 
o seguinte: 

i. Descreve genericamente a metodologia 
adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Enumera as frentes de trabalho, sem 
identificar a sua natureza e locais de 
execução.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com 
indicação dos meios humanos e 
equipamentos a alocar, mas sem justificar a 
sua alocação em função da natureza das 
atividades.  

iv. Não justifica as interdependências e 
encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos de mão-de-obra e 
equipamentos, mas sem ter em conta as 
condicionantes nos diferentes meses e 
épocas do ano, face à natureza dos trabalhos 
em causa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4 5 6 7 
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B.2.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, inclusive, 
das seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 
seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre até sete, inclusive, das 
seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre oito das seguintes 
premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes 
premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 
Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Descreve com algum detalhe a metodologia 
adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Identifica o número de frentes de trabalho, 
sua natureza e locais de execução, embora 
não totalmente coerente com o cronograma 
de trabalhos.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com 
indicação dos meios humanos e 
equipamentos a alocar, justificando 
sumariamente a sua alocação em função da 
natureza das atividades.  

iv. Não justifica as interdependências e 
encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos adequados de mão-de-
obra e equipamentos calculados para os 
diferentes meses e épocas do ano, face à 
natureza dos trabalhos em causa. 

4 5 6 7 8 

Proposta em que se verifica, no mínimo, 
o seguinte: 

i. Descreve com detalhe a metodologia 
adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Identifica o número de frentes de trabalho, 
sua natureza e locais de execução, embora 
não totalmente coerente com o cronograma 
de trabalhos.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com 
indicação dos meios humanos e 
equipamentos a alocar, e justificando de 
forma detalhada a sua alocação em função da 
natureza das atividades. 

iv.  Justifica sumariamente as interdependências 
e encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos adequados de mão-de-
obra e equipamentos calculados para os 
diferentes meses e épocas do ano, face à 
natureza dos trabalhos em causa. 

5 6 7 8 9 
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B.2.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, inclusive, 
das seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 
seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre até sete, inclusive, das 
seguintes premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre oito das seguintes 
premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade;  

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes 
premissas:  

i. Todas as atividades do plano de acordo com 
os trabalhos definidos na LPU;  

ii. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

iii. Apresentada a duração total de cada atividade 
em dias;  

iv. Apresentadas as quantidades de trabalho de 
todas as atividades;  

v. Definidas as precedências e ligações de cada 
atividade;  

vi. Identifica corretamente o caminho crítico;  
vii. Apresentados os rendimentos diários de cada 

atividade;  
viii. Rendimentos ajustados face à carga de mão-

de-obra, equipamentos e condicionalismos de 
cada atividade; 

ix. Indica as equipas alocadas a cada atividade. 
Proposta em que se verifica, no mínimo, 

o seguinte: 

i. Descreve com detalhe a metodologia 
adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de Trabalhos.  

ii. Identifica o número de frentes de trabalho, 
sua natureza e locais de execução, 
verificando-se a sua coerência com o 
cronograma de trabalhos.  

iii. Identifica as diferentes equipas, com 
indicação dos meios humanos e 
equipamentos a alocar, e justificando de 
forma detalhada a sua alocação em função da 
natureza das atividades.  

iv. Justifica adequadamente as interdependências 
e encadeamentos das diferentes atividades.  

v. Explicita rendimentos adequados de mão-de-
obra e equipamentos calculados para os 
diferentes meses e épocas do ano, face à 
natureza dos trabalhos em causa. 

6 7 8 9 10 
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Tabela 3 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.2.2 Plano de Meios” 

B.2.2 Plano de Meios  

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens. 

 O Plano de Mão-de-Obra não cumpre 
com nenhuma das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre uma 
das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos; 

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre duas 
das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre três 
das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre todas 
as seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Equipamentos identifica a carga mensal 
de equipamento por tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos não cumpre com 
nenhuma das seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos previstos e 
condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente para a execução 
das atividades previstas no plano de trabalhos no 
prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é apresentado por 
atividades, com definição de quantidades e tipos de 
equipamento;  

iv. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

1 2 3 4 5 

 O Plano de Equipamentos identifica a carga mensal 
de equipamento por tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre uma das 
seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos previstos e 
condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente para a execução 
das atividades previstas no plano de trabalhos no 
prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é apresentado por 
atividades, com definição de quantidades e tipos de 
equipamento; 

iv. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

2 3 4 5 6 

 O Plano de Equipamentos identifica a carga mensal 
de equipamento por tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre duas das 
seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos previstos e 
condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente para a execução 
das atividades previstas no plano de trabalhos no 
prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é apresentado por 
atividades, com definição de quantidades e tipos de 
equipamento; 

iv. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

3 4 6 7 8 
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B.2.2 Plano de Meios  

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens. 

 O Plano de Mão-de-Obra não cumpre 
com nenhuma das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre uma 
das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos; 

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre duas 
das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre três 
das seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre todas 
as seguintes premissas: 

i. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

ii. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

iii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

iv. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Equipamentos identifica a carga mensal 
de equipamento por tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre três das 
seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos previstos e 
condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente para a execução 
das atividades previstas no plano de trabalhos no 
prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é apresentado por 
atividades, com definição de quantidades e tipos de 
equipamento; 

iv. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

4 5 7 8 9 

 O Plano de Equipamentos identifica a carga mensal 
de equipamento por tipo de equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre todas as 
seguintes premissas:  

i. Equipamento adequado aos trabalhos previstos e 
condicionalismos locais;  

ii. Equipamento em número suficiente para a execução 
das atividades previstas no plano de trabalhos no 
prazo previsto;  

iii. O plano de equipamentos é apresentado por 
atividades, com definição de quantidades e tipos de 
equipamento; 

iv. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

5 6 8 9 10 
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Lote B 
 

4. METODOLOGIA GERAL 

De acordo com o Artigo 14.º deste Programa do Procedimento e dando cumprimento 
ao disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 132.º do CCP, o critério de adjudicação da 
empreitada é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de Melhor 
Relação qualidade-preço, densificado nos fatores e subfactores elementares de avaliação 
das propostas relativos aos aspetos da execução do contrato submetidos à concorrência 
pelo Caderno de Encargos e respetivos coeficientes de ponderação, apresentados no 
n. 1 do Artigo 14.º deste Programa do Procedimento: 

A avaliação global de cada proposta resultará da agregação dos resultados da avaliação 
parcial dos referidos fatores e subfactores elementares. 

 

5. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR “PREÇO” 

A escala de pontuação para a avaliação parcial do fator A. (Preço), que será entre 0 e 
10, será atribuída pela aplicação da seguinte expressão matemática: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜(௉௥௢௣௢௦௧௔ ௜) = 10 − 2,3131208698𝐸 − 57 × 𝑉௜
ଽ 

 

em que: 

Pontuação (Proposta i) é a pontuação a atribuir à Proposta i no fator Preço, com um 
máximo de 10 pontos; 

Vi  é o valor da Proposta i. 

 

Para a avaliação deste fator, serão analisados os documentos apresentados nas propostas 
dos Concorrentes constantes das alíneas b) e c) do n.º 1 do Artigo 8.º do Programa do 
Procedimento. 

 

6. METODOLOGIA PARA A AVALIAÇÃO DO FATOR “VALIA TÉCNICA” 

A avaliação parcial dos subfactores do fator qualitativo B. Valia Técnica será efetuada 
mediante atribuição da pontuação indicada nas respetivas tabelas com os descritores de 
valorização dos atributos das propostas. 

 

6.1. Avaliação do subfactor “B.1 Metodologia de execução da obra” 

Para a avaliação deste subfator será analisado o documento apresentado nas propostas 
dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alínea f) do n. 1 do Artigo 8.º do 
Programa do Procedimento. 
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Neste subfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 4, aspetos 
associados ao Modo de Execução da Obra e à Organização Prevista para a Execução dos 
Trabalhos e Métodos Construtivos. 

A avaliação do presente subfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 
indicada na Tabela 4, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

6.2. Avaliação do subfactor “B.2 Detalhe e consistência do Plano de Trabalhos” 

A avaliação deste subfator resulta da ponderação da avaliação atribuída aos seguintes 
subsubfatores: B.2.1- Cronograma de Trabalhos e B.2.2 - Plano de meios. 

 

6.2.1. Avaliação do subsubfactor “B.2.1 Cronograma de Trabalhos” 

Para a avaliação do subsubfator “B.2.1 – Cronograma de Trabalhos” será analisada a 
informação apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas 
subalíneas d1) e d2) da alínea d) do n. 1 do Artigo 8.º do Programa do Procedimento. 

Neste subsubfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 5, os 
aspetos associados ao plano das atividades dos trabalhos que compõem a empreitada. 

A pontuação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 
prevista na Tabela 5, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

6.2.2. Avaliação do subsubfactor “B.2.2 Plano de Meios” 

Para a avaliação do subsubfator “B.2.2 - Plano de Meios” será analisada a informação 
apresentada nas propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado nas subalíneas 
d3) e d4) da alínea d) do n. 1 do Artigo 8.º do Programa do Procedimento. 

Neste subsubfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 6, aspetos 
associados ao Plano de Equipamentos e Plano de Mão de Obra. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 
prevista na Tabela 6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

6.3. Avaliação do subfactor “B.3 Caracterização dos equipamentos e materiais” 

Para a avaliação deste subfator será analisado o documento apresentado nas propostas 
dos Concorrentes em resposta à alínea h) do n. 1 do Artigo 8.º do Programa do 
Procedimento. 

Neste subfator serão avaliados, com base na matriz apresentada na Tabela 7, aspetos 
associados à caracterização dos equipamentos e materiais. 

A avaliação do presente subfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 
prevista na Tabela 7, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
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6.4. Avaliação do subfactor “B.4 Conceção e fundamentação da solução proposta 
(Plataforma Flutuante e Ligação à Torre de Seccionamento)” 

Para a avaliação deste subsubfator será analisado o documento apresentado nas 
propostas dos Concorrentes em resposta ao solicitado na alínea i) do n.º 1 do Artigo 8º 
do Programa do Procedimento, nos aspetos associados ao dimensionamento processual 
da solução de tratamento e à conceção, operacionalidade e funcionalidade da referida 
solução, com base na matriz apresentada na Tabela 9. 

Para efeitos de avaliação e aplicação da matriz constante da Tabela 9, consideram-se 
como operações unitárias fundamentais os processos diretamente determinantes para 
o cumprimento dos objetivos da empreitada. 

A avaliação do presente subsubfator será efetuada mediante a atribuição da pontuação 
prevista na Tabela 9, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
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Tabela 4 - Matriz de Avaliação do subfator “B.1 Metodologia de execução da obra” 

B.1. Metodologia de execução da 
obra 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter genérico.  

vi. Elementar compreensão sem demonstrar 
um estudo da especificidade dos trabalhos.  

vii. Não identifica os condicionalismos 
existentes. 

viii. Não identifica quaisquer trabalhos que 
poderão interferir com as 
infraestruturas existentes e/ou não 
estabelece medidas de minimização da 
interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico, mas sumária.  

vi. Compreensão generalizada e estudo 
simples da especificidade dos trabalhos.  

vii. Identifica alguns condicionalismos 
existentes, mas pouco relevantes. 

viii. Não identifica quaisquer trabalhos que 
poderão interferir com as 
infraestruturas existentes e/ou não 
estabelece medidas de minimização da 
interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e com algum 
pormenor.  

vi. Compreensão generalizada e estudo 
simples da especificidade dos trabalhos.  

vii. Identifica alguns condicionalismos 
relevantes existentes. 

viii. Identifica alguns dos trabalhos que 
poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e estabelece algumas medidas 
de minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e devidamente 
pormenorizada.  

vi. Boa compreensão e estudo adequado da 
especificidade dos trabalhos. 

vii.  Identifica a maioria dos condicionalismos 
relevantes existentes. 

viii. Identifica a maioria dos trabalhos que 
poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e estabelece medidas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e devidamente 
pormenorizada.  

vi. Boa compreensão e estudo adequado da 
especificidade dos trabalhos.  

vii. Identifica todos os condicionalismos 
relevantes existentes.  

viii. Identifica todos os trabalhos que poderão 
interferir com as infraestruturas existentes 
e estabelece medidas adequadas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

iv. Descreve genericamente a organização 
prevista para a execução dos trabalhos.  

v. Enumera, sem descrever, os métodos 
construtivos a aplicar e os aspetos 
técnicos ou outros essenciais à 
organização dos trabalhos. 

vi. A organização e os métodos construtivos 
previstos não estão adaptados aos 
condicionalismos existentes. 

2 3 4 5 6 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

iv. Descreve genericamente a organização 
prevista para a execução dos trabalhos.  

v. Descreve genericamente os métodos 
construtivos a aplicar e os aspetos 
técnicos ou outros essenciais à 
organização dos trabalhos.  

vi. A organização e os métodos construtivos 
previstos não estão adaptados aos 
condicionalismos existentes. 

3 4 5 6 7 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

iv. Descreve com detalhe a organização 
prevista para a execução dos trabalhos.  

v. Descreve com detalhe alguns dos 
métodos construtivos a aplicar e os 
aspetos técnicos essenciais à organização 
dos trabalhos.  

vi. A organização e os métodos construtivos 
previstos não estão adaptados a todos 
os condicionalismos existentes. 

4 5 6 7 8 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

iv. Descreve com detalhe a organização 
prevista para a execução dos trabalhos, 
estando esta adaptada aos 
condicionalismos existentes.  

v. Descreve com detalhe a maioria dos 
métodos construtivos a aplicar e 
correlacionados  

vi. E adapta a maioria aos condicionalismos 
e aspetos técnicos essenciais à 
organização dos trabalhos. 

5 6 7 8 9 
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B.1. Metodologia de execução da 
obra 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter genérico.  

vi. Elementar compreensão sem demonstrar 
um estudo da especificidade dos trabalhos.  

vii. Não identifica os condicionalismos 
existentes. 

viii. Não identifica quaisquer trabalhos que 
poderão interferir com as 
infraestruturas existentes e/ou não 
estabelece medidas de minimização da 
interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico, mas sumária.  

vi. Compreensão generalizada e estudo 
simples da especificidade dos trabalhos.  

vii. Identifica alguns condicionalismos 
existentes, mas pouco relevantes. 

viii. Não identifica quaisquer trabalhos que 
poderão interferir com as 
infraestruturas existentes e/ou não 
estabelece medidas de minimização da 
interrupção do seu funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e com algum 
pormenor.  

vi. Compreensão generalizada e estudo 
simples da especificidade dos trabalhos.  

vii. Identifica alguns condicionalismos 
relevantes existentes. 

viii. Identifica alguns dos trabalhos que 
poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e estabelece algumas medidas 
de minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e devidamente 
pormenorizada.  

vi. Boa compreensão e estudo adequado da 
especificidade dos trabalhos. 

vii.  Identifica a maioria dos condicionalismos 
relevantes existentes. 

viii. Identifica a maioria dos trabalhos que 
poderão interferir com as infraestruturas 
existentes e estabelece medidas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

v. Descrição do modo de execução da obra 
com caráter específico e devidamente 
pormenorizada.  

vi. Boa compreensão e estudo adequado da 
especificidade dos trabalhos.  

vii. Identifica todos os condicionalismos 
relevantes existentes.  

viii. Identifica todos os trabalhos que poderão 
interferir com as infraestruturas existentes 
e estabelece medidas adequadas de 
minimização da interrupção do seu 
funcionamento. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

iv. Descreve com detalhe a organização 
prevista para a execução dos trabalhos, 
estando esta adaptada aos 
condicionalismos existentes.  

v. Descreve com detalhe todos os métodos 
construtivos a aplicar e correlacionados  

vi. e adapta-os aos condicionalismos e 
aspetos técnicos essenciais à organização 
dos trabalhos. 

6 7 8 9 10 
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Tabela 5 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.2.1 Cronograma de Trabalhos” 

B.2.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, inclusive, 
das seguintes premissas:  

x. Todas as atividades do plano de acordo 
com os trabalhos definidos na LPU;  

xi. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

xii. Apresentada a duração total de cada 
atividade em dias;  

xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 
de todas as atividades;  

xiv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

xv. Identifica corretamente o caminho 
crítico;  

xvi. Apresentados os rendimentos diários de 
cada atividade;  

xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 
mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade;  

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 
seguintes premissas:  

x. Todas as atividades do plano de acordo 
com os trabalhos definidos na LPU;  

xi. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

xii. Apresentada a duração total de cada 
atividade em dias;  

xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 
de todas as atividades;  

xiv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

xv. Identifica corretamente o caminho 
crítico;  

xvi. Apresentados os rendimentos diários de 
cada atividade;  

xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 
mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade; 

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre até sete, inclusive, das 
seguintes premissas:  

x. Todas as atividades do plano de acordo 
com os trabalhos definidos na LPU;  

xi. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

xii. Apresentada a duração total de cada 
atividade em dias;  

xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 
de todas as atividades;  

xiv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

xv. Identifica corretamente o caminho 
crítico;  

xvi. Apresentados os rendimentos diários de 
cada atividade;  

xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 
mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade; 

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre oito das seguintes premissas:  
x. Todas as atividades do plano de acordo 

com os trabalhos definidos na LPU;  
xi. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  
xii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  
xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  
xiv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
xv. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  
xvi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  
xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade;  

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes premissas:  
x. Todas as atividades do plano de acordo 

com os trabalhos definidos na LPU;  
xi. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  
xii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  
xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  
xiv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
xv. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  
xvi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  
xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade; 

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

vi. Descreve genericamente a metodologia 
adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de 
Trabalhos.  

vii. Não identifica o número de frentes de 
trabalho, sua natureza e locais de 
execução.  

viii. Não identifica as equipas de meios previstas 
para as diferentes tipologias de atividades.  

ix. Não justifica as interdependências e 
encadeamentos das diferentes atividades.  

x. Não explicita os rendimentos de mão-de-
obra e equipamentos. 

2 3 4 5 6 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

vi. Descreve genericamente a metodologia 
adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de 
Trabalhos.  

vii. Enumera as frentes de trabalho, sem 
identificar a sua natureza e locais de 
execução.  

viii. Identifica as diferentes equipas, com 
indicação dos meios humanos e 
equipamentos a alocar, mas sem justificar a 
sua alocação em função da natureza das 
atividades.  

ix. Não justifica as interdependências e 
encadeamentos das diferentes atividades.  

x. Explicita rendimentos de mão-de-obra e 
equipamentos, mas sem ter em conta as 
condicionantes nos diferentes meses e 
épocas do ano, face à natureza dos 
trabalhos em causa. 

3 4 5 6 7 
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B.2.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, inclusive, 
das seguintes premissas:  

x. Todas as atividades do plano de acordo 
com os trabalhos definidos na LPU;  

xi. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

xii. Apresentada a duração total de cada 
atividade em dias;  

xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 
de todas as atividades;  

xiv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

xv. Identifica corretamente o caminho 
crítico;  

xvi. Apresentados os rendimentos diários de 
cada atividade;  

xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 
mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade;  

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 
seguintes premissas:  

x. Todas as atividades do plano de acordo 
com os trabalhos definidos na LPU;  

xi. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

xii. Apresentada a duração total de cada 
atividade em dias;  

xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 
de todas as atividades;  

xiv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

xv. Identifica corretamente o caminho 
crítico;  

xvi. Apresentados os rendimentos diários de 
cada atividade;  

xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 
mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade; 

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre até sete, inclusive, das 
seguintes premissas:  

x. Todas as atividades do plano de acordo 
com os trabalhos definidos na LPU;  

xi. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

xii. Apresentada a duração total de cada 
atividade em dias;  

xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 
de todas as atividades;  

xiv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

xv. Identifica corretamente o caminho 
crítico;  

xvi. Apresentados os rendimentos diários de 
cada atividade;  

xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 
mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade; 

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre oito das seguintes premissas:  
x. Todas as atividades do plano de acordo 

com os trabalhos definidos na LPU;  
xi. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  
xii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  
xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  
xiv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
xv. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  
xvi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  
xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade;  

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes premissas:  
x. Todas as atividades do plano de acordo 

com os trabalhos definidos na LPU;  
xi. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  
xii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  
xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  
xiv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
xv. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  
xvi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  
xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade; 

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

vi. Descreve com algum detalhe a metodologia 
adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de 
Trabalhos.  

vii. Identifica o número de frentes de trabalho, 
sua natureza e locais de execução, embora 
não totalmente coerente com o 
cronograma de trabalhos.  

viii. Identifica as diferentes equipas, com 
indicação dos meios humanos e 
equipamentos a alocar, justificando 
sumariamente a sua alocação em função da 
natureza das atividades.  

ix. Não justifica as interdependências e 
encadeamentos das diferentes atividades.  

x. Explicita rendimentos adequados de mão-
de-obra e equipamentos calculados para os 
diferentes meses e épocas do ano, face à 
natureza dos trabalhos em causa. 

4 5 6 7 8 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

vi. Descreve com detalhe a metodologia 
adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de 
Trabalhos.  

vii. Identifica o número de frentes de trabalho, 
sua natureza e locais de execução, embora 
não totalmente coerente com o 
cronograma de trabalhos.  

viii. Identifica as diferentes equipas, com 
indicação dos meios humanos e 
equipamentos a alocar, e justificando de 
forma detalhada a sua alocação em função 
da natureza das atividades. 

ix.  Justifica sumariamente as 
interdependências e encadeamentos das 
diferentes atividades.  

x. Explicita rendimentos adequados de mão-
de-obra e equipamentos calculados para os 
diferentes meses e épocas do ano, face à 
natureza dos trabalhos em causa. 

5 6 7 8 9 
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B.2.1 Cronograma de Trabalhos 

O Plano apenas cumpre até três, inclusive, 
das seguintes premissas:  

x. Todas as atividades do plano de acordo 
com os trabalhos definidos na LPU;  

xi. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

xii. Apresentada a duração total de cada 
atividade em dias;  

xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 
de todas as atividades;  

xiv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

xv. Identifica corretamente o caminho 
crítico;  

xvi. Apresentados os rendimentos diários de 
cada atividade;  

xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 
mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade;  

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre até cinco, inclusive, das 
seguintes premissas:  

x. Todas as atividades do plano de acordo 
com os trabalhos definidos na LPU;  

xi. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

xii. Apresentada a duração total de cada 
atividade em dias;  

xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 
de todas as atividades;  

xiv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

xv. Identifica corretamente o caminho 
crítico;  

xvi. Apresentados os rendimentos diários de 
cada atividade;  

xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 
mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade; 

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre até sete, inclusive, das 
seguintes premissas:  

x. Todas as atividades do plano de acordo 
com os trabalhos definidos na LPU;  

xi. Atividades do Plano discriminadas com 
detalhe;  

xii. Apresentada a duração total de cada 
atividade em dias;  

xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 
de todas as atividades;  

xiv. Definidas as precedências e ligações de 
cada atividade;  

xv. Identifica corretamente o caminho 
crítico;  

xvi. Apresentados os rendimentos diários de 
cada atividade;  

xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 
mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade; 

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre oito das seguintes premissas:  
x. Todas as atividades do plano de acordo 

com os trabalhos definidos na LPU;  
xi. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  
xii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  
xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  
xiv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
xv. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  
xvi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  
xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade;  

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

O Plano cumpre todas as seguintes premissas:  
x. Todas as atividades do plano de acordo 

com os trabalhos definidos na LPU;  
xi. Atividades do Plano discriminadas com 

detalhe;  
xii. Apresentada a duração total de cada 

atividade em dias;  
xiii. Apresentadas as quantidades de trabalho 

de todas as atividades;  
xiv. Definidas as precedências e ligações de 

cada atividade;  
xv. Identifica corretamente o caminho 

crítico;  
xvi. Apresentados os rendimentos diários de 

cada atividade;  
xvii. Rendimentos ajustados face à carga de 

mão-de-obra, equipamentos e 
condicionalismos de cada atividade; 

xviii. Indica as equipas alocadas a cada 
atividade. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

vi. Descreve com detalhe a metodologia 
adotada no planeamento das atividades 
consideradas no Cronograma de 
Trabalhos.  

vii. Identifica o número de frentes de trabalho, 
sua natureza e locais de execução, 
verificando-se a sua coerência com o 
cronograma de trabalhos.  

viii. Identifica as diferentes equipas, com 
indicação dos meios humanos e 
equipamentos a alocar, e justificando de 
forma detalhada a sua alocação em função 
da natureza das atividades.  

ix. Justifica adequadamente as 
interdependências e encadeamentos das 
diferentes atividades.  

x. Explicita rendimentos adequados de mão-
de-obra e equipamentos calculados para os 
diferentes meses e épocas do ano, face à 
natureza dos trabalhos em causa. 

6 7 8 9 10 
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Tabela 6 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.2.2 Plano de Meios” 

B.2.2 Plano de Meios  

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens. 

 O Plano de Mão-de-Obra não cumpre 
com nenhuma das seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre uma 
das seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos; 

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre duas 
das seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre três 
das seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre todas 
as seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por tipo de 
equipamento.  

 O Plano de Equipamentos não cumpre 
com nenhuma das seguintes premissas:  

v. Equipamento adequado aos trabalhos 
previstos e condicionalismos locais;  

vi. Equipamento em número suficiente para a 
execução das atividades previstas no plano 
de trabalhos no prazo previsto;  

vii. O plano de equipamentos é apresentado 
por atividades, com definição de 
quantidades e tipos de equipamento;  

viii. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

1 2 3 4 5 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por tipo de 
equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre uma 
das seguintes premissas:  

v. Equipamento adequado aos trabalhos 
previstos e condicionalismos locais;  

vi. Equipamento em número suficiente para a 
execução das atividades previstas no plano 
de trabalhos no prazo previsto;  

vii. O plano de equipamentos é apresentado 
por atividades, com definição de 
quantidades e tipos de equipamento; 

viii. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

2 3 4 5 6 
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B.2.2 Plano de Meios  

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens. 

 O Plano de Mão-de-Obra não cumpre 
com nenhuma das seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre uma 
das seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos; 

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre duas 
das seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre três 
das seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Mão-de-Obra identifica a 
carga mensal de homens por categoria 
profissional. 

 O Plano de Mão-de-Obra cumpre todas 
as seguintes premissas: 

v. Categorias profissionais adequadas aos 
trabalhos e equipamentos previstos; 

vi. Identifica as diferentes categorias 
profissionais a mobilizar por atividades e 
frentes de trabalho, conforme disposto no 
Plano de Trabalhos;  

vii. A carga de mão-de-obra apresentada é 
suficiente para a realização das atividades 
previstas no plano de trabalhos;  

viii. A proporção entre os meios humanos e 
os equipamentos previstos está ajustada. 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por tipo de 
equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre duas 
das seguintes premissas:  

v. Equipamento adequado aos trabalhos 
previstos e condicionalismos locais;  

vi. Equipamento em número suficiente para a 
execução das atividades previstas no plano 
de trabalhos no prazo previsto;  

vii. O plano de equipamentos é apresentado 
por atividades, com definição de 
quantidades e tipos de equipamento; 

viii. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

3 4 6 7 8 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por tipo de 
equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre três 
das seguintes premissas:  

v. Equipamento adequado aos trabalhos 
previstos e condicionalismos locais;  

vi. Equipamento em número suficiente para a 
execução das atividades previstas no plano 
de trabalhos no prazo previsto;  

vii. O plano de equipamentos é apresentado 
por atividades, com definição de 
quantidades e tipos de equipamento; 

viii. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

4 5 7 8 9 

 O Plano de Equipamentos identifica a 
carga mensal de equipamento por tipo de 
equipamento.  

 O Plano de Equipamentos cumpre todas 
as seguintes premissas:  

v. Equipamento adequado aos trabalhos 
previstos e condicionalismos locais;  

vi. Equipamento em número suficiente para a 
execução das atividades previstas no plano 
de trabalhos no prazo previsto;  

vii. O plano de equipamentos é apresentado 
por atividades, com definição de 
quantidades e tipos de equipamento; 

viii. O plano de equipamento é apresentado em 
concordância com o plano de mão-de-obra. 

5 6 8 9 10 
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Tabela 7 – Matriz de Avaliação do subfator “B.3 Caracterização dos equipamentos e materiais” 

B.3. Caracterização 
dos equipamentos e 

materiais 

Pontuação 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Caracterização 
detalhada de até 30%, 

exclusive, dos 
equipamentos e 

materiais principais 
identificados na Tabela 8. 

Caracterização 
detalhada de, pelo 
menos, 30% dos 
equipamentos e 

materiais principais 
identificados na Tabela 8. 

Caracterização 
detalhada de, pelo 
menos, 40% dos 
equipamentos e 

materiais principais 
identificados na Tabela 8. 

Caracterização 
detalhada de, pelo 
menos, 50% dos 
equipamentos e 

materiais principais 
identificados na Tabela 8. 

Caracterização 
detalhada de, pelo 
menos, 60% dos 
equipamentos e 

materiais principais 
identificados na Tabela 8. 

Caracterização 
detalhada de, pelo 
menos, 70% dos 
equipamentos e 

materiais principais 
identificados na Tabela 8. 

Caracterização 
detalhada de, pelo 
menos, 80% dos 
equipamentos e 

materiais principais 
identificados na Tabela 8. 

Caracterização 
detalhada de, pelo 
menos, 90% dos 
equipamentos e 

materiais principais 
identificados na Tabela 8. 

Caracterização 
detalhada de, pelo 
menos, 100% dos 
equipamentos e 

materiais principais 
identificados na Tabela 8. 

Caracterização 
detalhada de todos os 

equipamentos e 
materiais listados na 

Tabela 8. 

 

 

Tabela 8 – Lista do Universo de Equipamentos e materiais objeto da avaliação das propostas, com indicação dos considerados principais 

Posição da 
LPU 

Equipamento ou material Principal 
(S/N) 

 Flutuadores para das tubagens S 

 Guincho de Movimentação de Cabos S 

 Grupos Eletrobomba S 

 Medidor de caudal S 

 Medidor de nível hidrostático S 

 Tubagens de Aço Inox N 

 Tubagens de Borracha S 

 Tubagens de PEAD N 

 Plataforma Flutuante S 

 Válvulas de retenção N 

 Válvulas de secionamento N 

 Ventosas N 

 Quadro Elétrico QMT N 

 Quadro Elétrico QPT N 

 Quadro Elétrico QEntrada N 

 Quadro Elétrico QTorre N 

 Autómato S 

 Consola HMI 10” S 

 Modem S 

 UPS S 

 Transformador S 
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Tabela 9 - Matriz de Avaliação do subsubfator “B.4 Conceção e fundamentação da solução proposta (Plataforma Flutuante e Ligação à Torre de Seccionamento)” 

B.4 Conceção e fundamentação da 
solução proposta (Plataforma 

Flutuante e Ligação à Torre de 
Seccionamento) 

Proposta em que se verifica pelo menos 
uma das seguintes premissas: 

i. Critérios e cálculos sumários e 
incompletos que não permitem 
verificar a adequabilidade das 
operações unitárias fundamentais que 
integram a solução. 

ii. Resultados de dimensionamento com 
erros graves em operações unitárias 
fundamentais da solução proposta. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Critérios e cálculos com algum detalhe que 
permitem justificar as operações unitárias 
fundamentais que integram a solução. 

ii. Critérios de dimensionamento pouco 
conservativos 

iii. Resultados de dimensionamento com 
erros não graves para as operações 
unitárias fundamentais. 

iv. Descrição com algum pormenor da 
solução que revela incoerências com o 
dimensionamento ou conceção e modo de 
funcionamento pouco adequados de 
operações unitárias fundamentais. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Critérios e cálculos adequadamente 
detalhados que permitem justificar as 
operações unitárias fundamentais que 
integram a solução. 

ii. Critérios de dimensionamento adequados 
iii. Resultados de dimensionamento com 

erros não graves para as operações 
unitárias fundamentais. 

iv. Descrição adequada da solução que 
evidencia coerência com o 
dimensionamento e uma conceção e modo 
de funcionamento adequados das 
operações unitárias fundamentais, com 
erros não significativos. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Critérios e cálculos adequadamente 
detalhados que fundamentam a 
adequabilidade da totalidade das operações 
unitárias que integram a solução. 

ii. Critérios de dimensionamento adequados 
iii. Resultados de dimensionamento corretos 

para as operações unitárias fundamentais. 
iv. Descrição adequada da solução que 

evidencia coerência com o 
dimensionamento e uma conceção e modo 
de funcionamento adequados de todas as 
operações unitárias. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Critérios e cálculos bem detalhados que 
fundamentam a adequabilidade da 
totalidade das operações unitárias que 
integram a solução. 

ii. Critérios de dimensionamento 
conservativos 

iii. Resultados de dimensionamento corretos 
para todas as operações unitárias. 

iv. Descrição pormenorizada da solução que 
evidencia coerência com o 
dimensionamento e uma boa conceção e 
um bom modo de funcionamento de todas 
as operações unitárias. 

Proposta em que se verifica pelo menos uma das 
seguintes premissas: 

i. Conjunto de peças desenhadas sem detalhe e 
que não permitem verificar a funcionalidade e 
operacionalidade de operações unitárias 
fundamentais que integram a solução. 

ii. Solução com falhas graves ao nível da 
funcionalidade e da operacionalidade globais da 
instalação. 

1 2 3 4 5 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas com algum 
detalhe, que permitem uma compreensão 
básica da funcionalidade e operacionalidade de 
operações unitárias fundamentais que integram 
a solução. 

ii. Peças desenhadas com incoerências 
significativas face à descrição e 
dimensionamento de operações unitárias 
fundamentais. 

iii. Solução com falhas que não comprometem a 
funcionalidade e a operacionalidade das 
operações unitárias fundamentais. 

2 4 5 6 7 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas devidamente 
detalhadas que permitem verificar a 
funcionalidade e operacionalidade das 
operações unitárias fundamentais que integram 
a solução. 

ii. Peças desenhadas com incoerências não 
significativas face à descrição e ao 
dimensionamento das operações unitárias 
fundamentais. 

iii. Solução com falhas que não comprometem a 
funcionalidade e operacionalidade das 
operações unitárias fundamentais. 

3 5 6 7 8 
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B.4 Conceção e fundamentação da 
solução proposta (Plataforma 

Flutuante e Ligação à Torre de 
Seccionamento) 

Proposta em que se verifica pelo menos 
uma das seguintes premissas: 

i. Critérios e cálculos sumários e 
incompletos que não permitem 
verificar a adequabilidade das 
operações unitárias fundamentais que 
integram a solução. 

ii. Resultados de dimensionamento com 
erros graves em operações unitárias 
fundamentais da solução proposta. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Critérios e cálculos com algum detalhe que 
permitem justificar as operações unitárias 
fundamentais que integram a solução. 

ii. Critérios de dimensionamento pouco 
conservativos 

iii. Resultados de dimensionamento com 
erros não graves para as operações 
unitárias fundamentais. 

iv. Descrição com algum pormenor da 
solução que revela incoerências com o 
dimensionamento ou conceção e modo de 
funcionamento pouco adequados de 
operações unitárias fundamentais. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Critérios e cálculos adequadamente 
detalhados que permitem justificar as 
operações unitárias fundamentais que 
integram a solução. 

ii. Critérios de dimensionamento adequados 
iii. Resultados de dimensionamento com 

erros não graves para as operações 
unitárias fundamentais. 

iv. Descrição adequada da solução que 
evidencia coerência com o 
dimensionamento e uma conceção e modo 
de funcionamento adequados das 
operações unitárias fundamentais, com 
erros não significativos. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Critérios e cálculos adequadamente 
detalhados que fundamentam a 
adequabilidade da totalidade das operações 
unitárias que integram a solução. 

ii. Critérios de dimensionamento adequados 
iii. Resultados de dimensionamento corretos 

para as operações unitárias fundamentais. 
iv. Descrição adequada da solução que 

evidencia coerência com o 
dimensionamento e uma conceção e modo 
de funcionamento adequados de todas as 
operações unitárias. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Critérios e cálculos bem detalhados que 
fundamentam a adequabilidade da 
totalidade das operações unitárias que 
integram a solução. 

ii. Critérios de dimensionamento 
conservativos 

iii. Resultados de dimensionamento corretos 
para todas as operações unitárias. 

iv. Descrição pormenorizada da solução que 
evidencia coerência com o 
dimensionamento e uma boa conceção e 
um bom modo de funcionamento de todas 
as operações unitárias. 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas devidamente 
detalhadas que permitem verificar a 
funcionalidade e operacionalidade das 
operações unitárias fundamentais que integram 
a solução. 

ii. Peças desenhadas coerentes com a descrição e 
o dimensionamento das operações unitárias 
fundamentais. 

iii. Solução que garante a funcionalidade e 
operacionalidade das operações unitárias 
fundamentais. 

4 6 7 8 9 

Proposta em que se verifica, no mínimo, o 
seguinte: 

i. Conjunto de peças desenhadas devidamente 
detalhadas que permitem verificar a 
funcionalidade e operacionalidade da totalidade 
das operações unitárias que integram a 
solução. 

ii. Peças desenhadas coerentes com a descrição e 
o dimensionamento de todas as operações 
unitárias. 

iii. Solução que garante a funcionalidade e 
operacionalidade da totalidade da instalação. 

5 7 8 9 10 

 
Tabela 10 - Lista de identificação das operações unitárias fundamentais para efeitos de avaliação 

Operação Unitária 

Estabilidade do conjunto plataforma flutuante e equipamento às diversas ações 

Funcionamento do sistema de ajuste ao nível da albufeira 

Estabilidade da ligação à torre de seccionamento às diversas ações 

Estanqueidade da ligação à torre de seccionamento 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE 

RESERVA 

(a que refere a alínea g) do n.º 1 do Artigo 8) 

A lista das peças de reserva propostas deverá ser apresentada de acordo com a tabela 
abaixo indicada: 

  

Posição 
da LPU 

Equipamento 
(nome e referência 

da Folha de 
características) 

Designação da 
peça de reserva 

Quantidade 
da peça 

Fornecedor da 
peça 

Código da peça 
do fornecedor 

Preço 
Prazo de 
entrega 

 

 
       

 

Sem prejuízo das peças de reserva agora descriminadas, F................................... (denominação 
social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das empresas do agrupamento 
concorrente), concorrente à Empreitada de “…………………… ……… … …… ……… 
…”, declara, sob compromisso de honra, que fornecerá todas as peças de reserva 
necessárias para o correto e ininterrupto funcionamento durante o período de 
“Comissionamento, Inspeções e Ensaios de funcionamento” da sua responsabilidade e um 
período adicional de 2 (Dois) anos contados da data da Receção Provisória, da empreitada 
de “Sistema de elevação de água para o túnel de Odeleite-Beliche – LOTE 
…”, de acordo com as declarações dos respetivos fabricantes. 
Nos termos da cláusula 26.1.3 do Caderno de Encargos, em caso de adjudicação e na fase 
de “Procura” dos equipamentos, o adjudicatário apresentará as declarações dos 
fabricantes de cada um dos equipamentos a fornecer, com discriminação do tipo e 
quantidade de peças necessárias, por equipamento, para o período de funcionamento 
acima fixado.  

 

Data ................. 

Assinatura…………….. 
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ANEXO VI 

MODELO DE FOLHAS DE CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO 

(a que refere a alínea h) do n.º 1 do Artigo 8) 

NOTAS IMPORTANTES 

1. O conteúdo do tomo das Características Técnicas do Equipamento a Fornecer e a Montar 
será constituído por Folhas de Características de acordo com o modelo genérico e os 
modelos de aplicação em Apêndice. As informações requeridas em cada uma das Folhas de 
Características não são limitativas, podendo ser adicionadas outras que os concorrentes 
julguem convenientes para uma boa apreciação técnica das propostas, em particular catálogos, 
gráficos e esquemas. 

2. As Folhas de Características serão preenchidas em conformidade e organizadas e agrupadas 
pelas Posições da Lista de Preços Unitários e Quantidades a que respeitam, devendo 
entender-se que cada Folha de Características estará associada a uma, e uma só, dessas 
Posições. 

3. As Folhas de Características do Equipamento de que não se disponha de modelos de aplicação 
em apêndice, serão elaboradas pelos concorrentes de forma a se caracterizar detalhadamente 
as características técnicas do mesmo. 

 

 

 

 

 

  



 

Programa do Procedimento. Concurso Público - Anexos 
Empreitada de execução do Sistema de elevação de água para o túnel de Odeleite-Beliche - Lote A e Lote B 
 53/64 

 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE GARANTIAS 

(a que refere a alínea k) do n.º 1 do Artigo 8) 

F......................................(denominação social e sede da empresa concorrente ou de cada uma das 
empresas do agrupamento concorrente), concorrente à Empreitada de empreitada de 
“SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE ÁGUA PARA O TÚNEL DE ODELEITE-
BELICHE – Lote B”, declara que garante: 

1. Ter verificado o cumprimento dos pontos de funcionamento definidos no projeto 
para os grupos eletrobomba que se propõe fornecer para funcionamento isolado 
e em paralelo. 

2. Dará cumprimento aos requisitos de qualidade, higiene, segurança e ambiente de 
acordo com as normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 
4397 e SA 8000 (ou equivalentes). 

 
Mais declara que aceita sem restrições as medidas que o Dono da Obra, em conformidade 
com as cláusulas 40.3 do Caderno de Encargos, entenda aplicar se as garantias não forem 
verificadas. 

Data: _________________________ Assinatura: ____________________ 
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ANEXO VIII 

ELEMENTOS TÉCNICOS A APRESENTAR COM A PROPOSTA 

(a que referem as alíneas i) e j) do n.º 1 do Artigo 8) 

1. PROJETO 

O Estudo Prévio, correspondente à Proposta Base, a apresentar pelo Concorrente deverá ser 
composto pelas seguintes partes: 

 Memória Descritiva e Justificativa 

 Peças Desenhadas 

A Memória Descritiva e Justificativa deverá ser constituída, no mínimo, pelas seguintes memórias 
parciais: 

 Memória Descritiva e Justificativa da Conceção da Plataforma Flutuante; 

 Memória Descritiva e Justificativa da Conceção da Ligação à Torre de Seccionamento. 

O conteúdo de cada memória parcial dever-se-á encontrar organizado da seguinte forma: 

 

Memória Descritiva e Justificativa da Conceção da Plataforma Flutuante 

Esta memória deverá abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

1. Descrição e justificação da solução apresentada: descrição geral da solução proposta. 

2. Dimensionamento do sistema de fixação da plataforma flutuante, das tubagens, dos 
equipamentos e movimentação de cabos face à subida e descida do nível da albufeira; 

3. Dimensionamento do sistema de flutuação das tubagens, cabos elétricos e das tubagens 
flexíveis de ligação; 

4. Definição dos materiais a utilizar. 

 

 

Memória Descritiva e Justificativa da Conceção da Ligação à Torre de 
Seccionamento 

Esta memória deverá abordar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

1. Descrição e justificação da solução apresentada: descrição geral da solução proposta; 

2. Dimensionamento estrutural; 

3. Descrição do método de execução; 

4. Definição dos materiais a utilizar; 
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5. Metodologia de execução da ligação à torre em caso do nível da albufeira esteja acima da 
cota 30,50 m. 

 

 

Peças Desenhadas 

Relativamente às Peças Desenhadas, os Desenhos a apresentar são, no mínimo, os seguintes: 

1. Implantação Geral da Plataforma Flutuante na Albufeira; 

2. Desenhos de Pormenor dos módulos de flutuação incluindo sistema de fixação da 
plataforma flutuante, das tubagens, dos equipamentos e movimentação de cabos; 

3. Desenhos de Pormenor do sistema de flutuação das tubagens, cabos elétricos e das 
tubagens flexíveis de ligação 

4. Plantas e cortes da conduta de ligação à Torre de Seccionamento; 

5. Desenhos das infraestruturas de contenção para execução da obra da ligação à torre em 
caso do nível da albufeira esteja acima da cota 30,50 m. 

Cada Projeto será apresentado de forma tão sucinta quanto possível, mas sem afetação da 
clareza e inteligibilidade das suas peças escritas e desenhadas. 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA PARA 

FORNECEDORES  

(a que refere a alínea l) do n.º 1 do Artigo 8) 

 

................................ [identificação da firma ou do agrupamento], com sede em ................................ 
[morada], contribuinte n.º................................, representada por ................................ [cargo e nome], 
assume o compromisso de cumprir e fazer cumprir o Código de Conduta para Fornecedores 

(COD.3), declarando que no âmbito da sua atividade e em cumprimento da legislação nacional: 

a) Não utiliza qualquer forma de trabalho infantil; 

b) Não utiliza qualquer forma de trabalho forçado; 

c) Proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável e toma as medidas adequadas 
para prevenir acidentes, incidentes e danos à saúde dos seus trabalhadores; 

d) Não coloca qualquer objeção à associação dos trabalhadores, a sindicatos ou à 

possibilidade de associação coletiva; 

e) Não realiza qualquer tipo de discriminação, direta ou indireta, baseada na ascendência, 
idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património genético, 

capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem 
étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, não interferindo no 
exercício dos direitos, que lhe estão associados; 

f) Não permite comportamentos que se revistam de carácter coercivo, ameaçador, 
abusivo ou exploratório; 

g) Não realiza qualquer tipo de punição corporal, mental ou coerção física ou verbal; 

h) Cumpre com as leis aplicáveis sobre o horário de trabalho e cumpre o pagamento de 
horas extraordinárias; 

i) Assegura que a composição dos salários e benefícios seja detalhada e clara para os 

trabalhadores. 

j) Compromete-se a colaborar nas atividades de monitorização que a Águas do Algarve 
venha a promover, no âmbito do seu sistema de responsabilidade empresarial, junto da 

(empresa); 

k) Promove as ações de reparação e ações corretivas para tratar quaisquer não 
conformidades que coloquem em causa os requisitos da norma SA 8000, identificadas 

no âmbito da monitorização referida no n.º j); 
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l) Informa a Águas do Algarve de quais são os fornecedores ou subcontratados que estão 

a prestar serviço ou fornecer qualquer material ou equipamento, no âmbito do 
Contrato, sempre que solicitado; 

m) Informa os seus fornecedores e subcontratados do conteúdo desta declaração. 

 

Mais declara, a veracidade dos elementos acima descritos, subscritos por esta empresa. 

 

(Localidade), (dia) de (mês) de (ano) 

 

 

_____________________________ 

Assinatura(s) 
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ANEXO X 

MODELO DE ACORDO-PROMESSA DE CONSTITUIÇÃO 

(a que refere a alínea o) do n.º 1 do Artigo 8) 

F, ____________________ (indicação das empresas signatárias e sedes) após terem 
tomado  completo  conhecimento  das condições estabelecidas no Programa do 
Procedimento para a empreitada  ________________________________  e nos 
termos da alínea o) do n.º 1 do Artigo 8.º do Programa do Procedimento, desde já 
formalizam a intenção de, em caso de adjudicação, se constituírem em 
_____________________ (indicar a figura jurídica adotada) (a)  

A participação qualitativa de cada empresa é a que se discrimina: 

_____________________________ 

_____________________________ 

As empresas associadas declaram que a empresa .................................................. representará 
a associação perante a .................................................. (designação da empresa que lançou o 
concurso) devendo toda a correspondência ser enviada para 
................................................................ (indicar endereço, telefone e fax). 

As empresas associadas assumem perante o Dono da Obra. responsabilidade solidária 
passiva, desde já, quanto à apresentação da proposta, mantendo-a no caso de adjudicação. 

(As empresas associadas responderão, ainda em responsabilidade solidária passiva, com o 
Agrupamento Complementar de Empresas, no cumprimento do contrato de empreitada 
caso seja este o Adjudicatário) (b) 

_____________________________ 

_____________________________ 

As empresas associadas aceitam a exigência de autorização prévia dada pela ......................  
(designação da empresa que lançou o concurso) a qualquer alteração na composição da 
associação. 

 

Data ____________________________  

Assinaturas _________________ 

 

(a) - No caso de a associação adotar alguma designação especial, acrescentar: “adotando o agrupamento a seguinte 
designação especial: __________” (em maiúsculas). 

(b) - Só no caso de a modalidade adotada ser a do ACE. 
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ANEXO XI 

MODELOS DE GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO/ DE GARANTIA 

BANCÁRIA/ DE SEGURO-CAUÇÃO 

(a que se refere o n.º 3 do Artigo 19.º) 

 

MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO 

 

 

 

O depósito em dinheiro efetuar-se-á no Banco [•], à ordem da [•], mediante guia do 

seguinte modelo: 

 

 

Guia de depósito    Euros [•] €  

 

Vai [•] (firma do adjudicatário ou da entidade constituída pelos membros do concorrente 

adjudicatário), com sede em [•] (morada), depositar na [•] (sede, filial, agência ou delegação) 

do Banco [•] a quantia de € [•] (por algarismos e por extenso) em dinheiro, como caução 

exigida nos termos do Artigo 19.º do Programa de Procedimento do concurso público 

[•] à ordem da [•]. 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) reconhecidas na qualidade] 
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MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA 

 

À [•] 

 

O [•] (Banco), com sede em [•] (morada), com o capital social de [•] (capital social), 

pessoa coletiva número [•] (número de identificação de pessoa coletiva), representado por 

[•] (representante(s) e respetiva(s) identificação(ões)), vem prestar, por conta e a pedido de 

[•] (firma do adjudicatário ou da entidade constituída pelos membros do concorrente 

adjudicatário), com sede em [•] (morada), como adjudicatário do concurso público [•], 

garantia bancária autónoma, irrevogável, incondicional e à primeira solicitação, a favor 

da [•], até ao valor de € [•] (por algarismos e por extenso) correspondente à caução 

prevista no Artigo 19.º do Programa de Procedimento como garantia do bom e pontual 

cumprimento por aquele das obrigações decorrentes do Caderno de Encargos. 

Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em 

dinheiro, até àquele valor sem quaisquer reservas, e para todos os efeitos legais, de todas 

e quaisquer importâncias que lhe venham a ser solicitadas por escrito por uma ou mais 

vezes, à primeira solicitação e até um limite máximo de cinco dias úteis a contar da 

solicitação, sem questionar da sua justeza, validade, legalidade ou conformidade com o 

disposto no processo de concurso e documentos a ele anexos, sem possibilidade de 

alegar qualquer exceção ou meio de defesa contra o Beneficiário que eventualmente 

pudesse invocar contra o ordenante, sem possibilidade de recorrer a qualquer benefício 

de prévia excussão dos bens do ordenante e sem dependência de qualquer autorização 

ou concordância do ordenante. 

 

Quaisquer pagamentos a efetuar por este Banco nos termos da presente garantia 

bancária são processados no prazo máximo acima referido, através de transferência 

bancária ou qualquer outro meio de pagamento para o efeito especificado na 

comunicação escrita de solicitação de pagamento que seja efetuada pelo Beneficiário. 
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A presente garantia bancária é de € [•] (quantia por algarismos e por extenso), e só 

será cancelada quando o Beneficiário nos comunicar por escrito que cessaram todas as 

obrigações do caucionado, decorrentes do acima especificado. 

Caso alguma das disposições da presente garantia bancária se torne ou venha a 

ser julgada nula, ilegal ou por qualquer forma inválida, tal nulidade, ilegalidade ou 

invalidade não afetará a validade e vigência das restantes disposições, com as adaptações 

que se revelarem necessárias. 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) reconhecidas na qualidade] 
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MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO 

A [•] (companhia de seguros), com sede em [•] (morada) presta ao abrigo de 

contrato de seguro-caução celebrado com [•] (tomador de seguro), garantia à primeira 

solicitação no valor de € [•] (por algarismos e por extenso) correspondente à caução 

prevista no Artigo 19.º do Programa de Procedimento do concurso público [•], a favor 

da [•], destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que [•] (firma 

do adjudicatário ou da entidade constituída pelos membros do concorrente adjudicatário), com 

sede [•] (morada), assumirá no contrato a celebrar no âmbito do referido concurso, 

sendo regulado nos termos da legislação portuguesa aplicável. 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis 

seguintes à primeira solicitação do beneficiário sem que este tenha de justificar o pedido 

e sem que a primeira pessoa possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa 

relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações 

que [•] (firma do adjudicatário ou da entidade constituída pelos membros do concorrente 

adjudicatário) assume com a celebração do respetivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor ao beneficiário quaisquer exceções 

relativas ao contrato celebrado entre este e o tomador do seguro. 

Caso alguma das disposições da presente garantia se torne ou venha a ser julgada 

nula, ilegal ou por qualquer forma inválida, tal nulidade, ilegalidade ou invalidade não 

afetará a validade e vigência das restantes disposições, com as adaptações que se 

revelarem necessárias. 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância 

ser revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, 

nos termos previstos no contrato e na legislação aplicável. 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) devidamente reconhecida na 

qualidade] 

  



 

Programa do Procedimento. Concurso Público - Anexos 
Empreitada de execução do Sistema de elevação de água para o túnel de Odeleite-Beliche - Lote A e Lote B 
 63/64 

ANEXO XII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO ADJUDICATÁRIO 

(a que se refere a alínea a) do nº1 do Artigo 8) 

 
  

1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal 

de (1) ... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, 

números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) do CONCURSO PÚBLICO [•], lançado 

[•]., declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra em 

nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

2 - O declarante junta em anexo [ou indica …como endereço do sítio da Internet onde podem 

ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se 

encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 

caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º 

do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de 

privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de 

agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação 

de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 

procedimento criminal. 

 

... (local), ... (data), ... [assinatura (5)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.  

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».  

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º.  
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ANEXO XIII 

MODELO DE LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS 

(a que refere a alínea c) do n.º 1 do Artigo 8) 

 

(anexar ficheiro Excel) 
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