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PARTE II - Clausulas Técnicas

FISCALIZACAO DA EMPREITADA E COORDENACAO DE SEGURANCA EM OBRA

1. Disposigdes gerais
1.1 Observancias na prestagdo dos servigos
1.1.1 Documentos a observar
1.1.2 Legislagdo aplicavel
1.1.3 Desenvolvimento na fiscaliza¢do

1.2 Elementos integrados no contrato

2. Subadjudicatarios e tarefeiros
2.1 Responsabilidade dos trabalhos
2.2 Autorizagdo para contratagdo de subadjudicatério ou tarefeiro
2.3 Aceitagdo de subadjudicatarios ou tarefeiros
2.4 Requerimento para contratagéo de subadjudicatario ou tarefeiro
2.5 Condigdes para subadjudicagdes e tarefas que figurem no contrato

2.6 Substituigdo de subadjudicatario ou tarefeiro

3. Tarefas a desenvolver

3.1 Objetivo geral

3.2 Objetivo do sistema de informag&o e controle
3.2.1 Acompanhamento de todos os trabalhos
3.2.2 Analise, controle e previsdo de tempos e prazos necessarios
3.2.3 Acompanhamento e controle administrativo
3.2.4 Cumprimento das disposigdes contratuais e legais
3.2.5 Controle de qualidade
3.2.6 Condigoes de seguranga

3.3 Agdes a desenvolver no dominio da fiscalizagdo e controle de execugdo da obra (areas

funcionais)

Area Funcional A — Acompanhamento técnico do empreendimento

Area Funcional B — Fiscalizac¢fo e controle da calendariza¢do da obra

Area Funcional C — Controle da qualidade da obra e dos trabalhos em curso
Area Funcional D — Acompanhamento e controle das condigdes de seguranga
Area Funcional E — Acompanhamento e controle administrativo da obra
Area Funcional F — Contencioso

3.4 Propostas de iniciativas uteis

3.5 Plano descritivo das agoes
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4. Organizagdo e meios do adjudicatario
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4.1 Disposigdes gerais
4.1.1 Apetrechamento, meios humanos e materiais

4.1.2 Reforgo e/ou substituigdo

4.1.3 Os planos de mobiliza¢do de meios humanos ¢ materiais
4.2 Meios de organizacgao e informatizagdo
4.2.1 Organiza¢do e gestdo dos sistemas necessarios
4.2.2 Controle do nivel de qualidade e de quantidades
4.2.3 Montagem e definigdo de todos os circuitos de informagao
4.2.4 Organigramas funcionais
4.2.5 Propostas sobre questdes essenciais
4.2.5.1 Lista de todas as atividades
4.2.5.2 Lista de quantidades ¢ consumos de recursos
4.2.5.3 Lista de valores orgamentais
4.2.6 Registo de dados
4.2.6.1 Base de informacao
4.2.6.2 Fornecimento mensal dos dados e elementos registados na obra
4.3 Meios humanos / Constituigdo da equipa
4.3.1 Mobilizagdo ¢ selecdo
4.3.2 Constituigdo da equipa
4.3.3 Numero ¢ qualificag¢des dos técnicos
4.3.4 Representagdo do adjudicatario
4.3.5 Cronograma de mobilizagdo dos meios humanos
4.3.6 Elaboragao do cronograma de mobilizagdo de pessoal e tempos de afetacdo
4.3.7 Substitui¢do de elementos da equipa
4.3.8 Especificagdo detalhada das diferentes fungdes e dos requisitos
4.3.9 Alteragdo da listagem de categorias e classes das fungdes e requisitos
4.3.10 Especialistas de engenharia
4.3.11 Entidades abrangidas no disposto da Clausula 5*
4.3.12 Exigeéncia do Dono da Obra para substituigdo de elementos da equipa
4.4 Meios materiais
4.4.1 Responsabilidade pelos meios necessarios
4.4.2 Meios indispensaveis
4.4.3 Instalagdes
4.4.4 Mcios de transporte
4.4.5 Materiais ¢ equipamentos

4.4.6 Meios informaticos
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4.4.7 Meios topograficos
4.5 Pessoal
4.5.1 Disposi¢des gerais
4.5.1.1 Responsabilidade
4.5.1.2 Obrigagdes
4.5.2 Horario de trabalho

4.5.3 Acidentes de trabalho, medicina no trabalho e seguranga pessoal
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4.5.3.1 Cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
4.5.3.2 Assisténcia médica

4.5.4 Encargos sociais

4.6 Seguros e seguranga
4.6.1 Seguro do pessoal
4.6.2 Cobertura

ANEXOS
ANEXO A - Normas de Fiscalizagdo das Obras

I — Entidades intervenientes

II — Documentos ¢ circulagdo

III — Autos de Medigdo

IV — Elementos de projeto

V — Atas

VI - Autos

VII - Trabalhos complementares
VIII - Conta da empreitada

VIX — Controlo do pessoal

ANEXO B - Anexo I do CCP

ANEXO C - Declaragio do prego proposto € dos prazos de execugdo
ANEXO D - Lista nominal de meios humanos

ANEXO E - Cronograma de mobiliza¢ao

ANEXO F - Resumo curricular

ANEXO G - Modelo de garantia bancéria/seguro de caugao
ANEXO H - Modelo de guia de deposito

ANEXO J - Mapa de quantidades
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PARTE I - Clausulas Juridicas

Clausula 1*

Objeto e ambito

1. O objeto do contrato consiste, de acordo com as cldusulas técnicas descritas na parte II deste
Caderno de Encargos, na prestagdo de servicos de fiscaliza¢do (CPV: 71247000-1 Supervisido de
trabalhos de construgdo) e de coordenagio de seguran¢a em obra (CPV: 71317210-8 Servigos
de consultoria em matéria de satude e seguranga) da empreitada de “Ampliacio e Remodelacio
da Cantina dos Servigos de A¢io Social da Universidade de Lisboa, no Instituto Superior
Técnico, Campus da Alameda”.

2. Nos termos do artigo 11.° da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria de Obras), trata-

se de uma obra de Categoria II.
Clausula 2?
Natureza dos trabalhos
1. A empreitada a fiscalizar, cujo prego base foi de 1.400.000,00€, consiste,genericamente, em:

e Demoligdes gerais de paredes de alvenaria, de tetos, de revestimentos de paredes

e pavimentos, remog¢do de redes técnicas, serralharias e caixilharias;

e Execucdo de paredes, pavimentos e tetos e revestimentos de paredes e pavimentos
novos e existentes e assentamento de cantarias;

e Execugdo de redes técnicas de abastecimento de aguas, aguas residuais,
instalagdes elétricas, ITED, AVAC, gas, seguranga ¢ instalagdes eletromecanicas;

¢ Execucdo de serralharias e caixilharias de vdos de portas ¢ janelas;
e Tratamento ¢ impermeabilizagdo da cobertura do edificio a intervencionar;

e Execugdo de pinturas em paredes e tetos;
e Equipamento sanitario ¢ mobiliario geral.

2. Ao adjudicatario incumbirdo a coordenacio de seguranca e saide em obra e todas as agdes
conducentes a aplicagdo e ao acompanhamento da adaptacéo a obra do Plano de Seguranga ¢ Saude
(PSS) pelo empreiteiro. Ainda, ¢ da sua responsabilidade a proposta ao Dono da Obra de todas as
acOes necessarias para o seu correto desenvolvimento, devendo estar presente e intervir em todas
as reunides de coordenacdo de seguranga bem como, proceder a elaboraggo das respetivas atas.
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Clausula 3*
Contrato

1. O contrato ¢ composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

2.1 Os suprimentos dos erros € das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros € omissdes tenham sido expressamente aceites pelo

orgdo competente para a decisdo de contratar;

2.2 Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
2.3 O presente Caderno de Encargos;
2.4 A proposta adjudicada;

2.5 Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia

¢ determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato e seus
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Piblicos (CCP) e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

Clausula 4*

Local de prestaciio dos servigos

Os servigos de fiscalizagdio da empreitada e coordenagio de seguranga em obra, serdo prestados
no local das obras, na Cantina dos Servigos de Ag¢do Social da Universidade de Lisboa, no Instituto
Superior Técnico da Universidade de Lisboa, na Rua Rovisco Pais n.° 1, sito no Campus da
Alameda, em Lisboa, podendo ser prestados noutro local a indicar sempre que o Dono da Obra o

entender por conveniente.

Clausula 5*

Entidades intervenientes

As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento dos trabalhos a que se refere a

prestagdo de servigos, objeto deste Caderno de Encargos, sao:

e Dono da Obra: Servigos de A¢do Social da Universidade de Lisboa

o Projetistas: Adjudicatarios dos estudos e projetos das obras a executar incluindo a

— B o =
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assisténcia técnica no decurso da realizagdo dos trabalhos;

e Adjudicatario / Prestador de Servigos: Prestador dos servicos objeto deste Caderno
de Encargos;

¢ Diretor de Fiscalizaciio: Representante da Equipa de Fiscalizag@o, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 344.° do CCP e restante legislacdo aplicavel (prestador

dos servigos objeto deste Caderno de Encargos);

e Coordenador de Seguran¢a: Coordenador em matéria de seguranga ¢ saude durante a
execugdo da obra € a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realizagdo da
obra, as tarefas de coordenacdo em matéria de seguranca e satide previstas no respetivo
diploma legal;

e Equipa de Fiscalizacdo: Conjunto de técnicos adstritos a presta¢io de servigos de
acordo com o conteudo funcional e respetivas habilitagdes minimas (prestador dos

servicos objeto deste Caderno de Encargos);

e Empreiteiro geral e, eventualmente, empreiteiros de trabalhos especializados:
Adjudicatario da empreitada e subempreiteiros.

¢ Diretor de Obra: Representante do empreiteiro, nos termos € para os efeitos do disposto
no artigo 344.° do CCP;

e QOutras Entidades: Para o desenvolvimento da obra haverd eventualmente que
estabelecer ligagdes com entidades que tenham jurisdi¢do, sejam afetas e/ou exergam
atividades nas areas abrangidas pela obra, tais como EPAL, ANACOM, EDP, Gas de
Portugal, C.M.L, DGEG, ACT, entre outras.

Clausula 6*

Obrigacdes principais do prestador de servigos

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragdo do contrato decorrem para o prestador de servigos as seguintes

obrigagdes principais:

1.1 Fiscalizacio da Empreitada
1.2 Coordenagiao de Seguranca em Obra

2. A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagdo do
servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizag¢do necessario a perfeita e completa

execucdo das tarefas a seu cargo e, ainda, ao estabelecimento ¢ manutengdo dos contactos que se
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revelem necessarios com outras entidades, nomeadamente com as concessionarias.

Clausula 7*

Preco base

O prego base para a prestagdo de todos os servigos ¢ de 72.000,00 (setenta € dois mil euros).

Clausula 8*

Prazos da prestagdo de servigos

1. O prazo da prestagio de servigos de fiscalizagio e coordenagdo de seguranca em obra ¢ igual ao
prazo previsto para a execugdo da empreitada, 9 meses (270 dias corridos), acrescido dum periodo
adicional de 2 meses (60 dias corridos) destinado a suprir a necessidade de eventuais prorrogagdes
de prazo da empreitada e/ou execugéo de trabalho suplementar prestado em regime extraordinario
até ao montante méaximo de 100 horas no cdmputo global de todas as especialidades envolvidas
nos termos da clausula 33" deste caderno de encargos.

2. Os trabathos a realizar pelo adjudicatario terdo, previsivelmente, as seguintes duragdes:

2.1 Fiscalizagiio da Empreitada — 9 meses (270 dias corridos) acrescidos de 2 meses (60 dias

corridos)

2.2 Coordenagio de Seguranca em Obra — 9 meses (270 dias corridos) acrescidos de 2 meses
(60 dias corridos)

3. Em caso de prorrogacio do prazo da empreitada, o preco a pagar serd efetuado nas condigoes
idénticas a prestagdo de trabalho, em regime normal, durante o prazo inicial de execugdo da
empreitada.

4. No caso de se verificar a necessidade de prestacio de servico em regime extraordinario, o
pagamento terd periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado pelo niimero de horas
prestado, em regime extraordinario, pelo Engenheiro Fiscal Residente, pelo Coordenador de
Seguranga em Obra e pelos restantes elementos da equipa de fiscalizagdo cuja presenga se venha a
entender como necessaria.

5. O valor global atribuido ao periodo adicional referido serd sujeito a dedugio do valor
correspondente as prestacdes efetuadas em regime de trabalho extraordinario, pelo que, o
prazo para eventuais prorrogacdes do prazo da empreitada serd reduzido em conformidade.

6. Caso a execugdo dos trabalhos seja finalizada no prazo previsto para a empreitada (270 dias), o
Dono de Obra reserva-se o direito de terminar a obrigagio contratual com o prestador de servigos,
sem qualquer indemnizagdo/compensagao, relativamente aos 60 dias suplementares referidos nos

pontos anteriores.

7. Em caso de suspensio da empreitada, o prazo da fiscalizagdo e coordenagio de seguranga em obra

¢ tacitamente suspenso por igual periodo, se outra decisdo néo vier a ser tomadapela Entidade
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Adjudicante.

8. Sem embargo, se o prestador de servicos, por sua conta, entender comegar mais cedo, os trabalhos

decorrerdo sem interrup¢do para férias e serdo iniciados com a andlise, verificagdo da

conformidade e proposta de aprovagdo, a apresentar a Entidade Adjudicante, do desenveolvimento

do plano de seguranca e saiude apresentado pelo empreiteiro adjudicatario da empreitada em

causa, nos termos do ponto B.1 da clausula seguinte. Os trabalhos em obra iniciar-se-do com

a consignagdo da obra ou com a comunicagdo ao empreiteiro da aprovagdo do plano de seguranca

e saude, caso esta tltima data seja posterior.

Clausula 9?

Extenséo e descrigio dos trabalhos e forma de prestagio do servigo

Para além do estatuido nas clausulas técnicas deste Caderno de Encargos, decorrem para o

prestador de servigos as seguintes obrigagdes:

A - Fiscalizag¢do da empreitada

A.l

A2

As agdes a desenvolver pelo adjudicatario, no dominio da fiscaliza¢do, controle de
execugdo das obras e fecho de contas (conta da empreitada) sdo todas as necessarias
a sua completa realizacdo nas melhores condigées, nomecadamente as necessarias
para manter a troca ¢ fornecimento de informacao entre as entidades intervenientes e
os Servigos de A¢do Social da Universidade de Lisboa (SASULisboa), nos termos das

Normas de Fiscalizagdo de Obras anexas a este Caderno de Encargos.

Para esse efeito € para além do estabelecido nas clausulas técnicas deste Caderno
de Encargos, o adjudicatério deverd, designadamente:

A.2.1 Participar e secretariar as reunides de obra com os SASULisboa (periodicidade
ndo superior a semanal), que permita a analise do andamento dos trabalhos da

obra e das agdes desenvolvidas pelo adjudicatario.

A.2.2 Coordenar e secretariar as reunides e demais contactos que os SASULisboa
decidam efetuar com entidades intervenientes na execugdo da obra, fazendo

executar as agdes dai resultantes.

A.2.3 Propor, participar e secretariar reunides com o empreiteiro, com o autor do
projeto ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, a fim de
analisar os trabalhos em curso, esclarecer duvidas, estudar alteracdes ou

identificar e encaminhar problemas a resolver.

A.2.4 Preparar e acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes
pelos SASULisboa.
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A.2.5 Elaborar mensalmente relatério pormenorizado a submeter aos SASULisboa
durante os primeiros oito dias tteis de cada més, contendo todas as analises,
informag0es, pareceres, recomendagdes e propostas decorrentes da sua atuagdo.
Esta apresenta¢io condiciona a remessa da fatura mensal para

processamento.

A.2.6 Preparar e elaborar informagdes fundamentadas e enquadradas na legislagdo em
vigor, para justificagdo de eventuais trabalhos complementares, revisdo de
pregos ou outros que venham a manifestar-se como necessarios para o objeto da

empreitada.

B - Coordenacio de seguranca em obra:

B.1 Ao adjudicatario incumbirdo todos os procedimentos referentes & seguranga em obra
nomeadamente o acompanhamento da adaptagdo do Plano de Seguranga e Salde da
Obra (PSS) pelo empreiteiro e proposta ao Dono da Obra de todas as agdes

conducentes a sua aprovagdo e ao seu correto desenvolvimento e aplicagdo em obra.

B.2 Devera ainda o adjudicatirio manter em obra o Coordenador de Seguranga, nos

termos das disposigdes legais em vigor.

B.3 Deverdo ser realizadas todas as reunides necessarias de coordenagdo de seguranga e
elaborado relatorio mensal o qual devera ser apresentado ao Dono da Obra durante os
primeiros oito dias uteis de cada més. Esta apresentagiio condiciona a remessa da

fatura mensal para processamento.

Clausula 10*

Rececio dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

1. Apods a entrega dos elementos referentes a cada parte da execugdo do contrato, os SASULisboa
procedem a respetiva andlise, com vista a verificar se os mesmos retinem as caracteristicas,
especificagbes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta

adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na andlise a que se refere o numero anterior, o prestador de servigos deve prestar toda a

cooperagdo e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso da analise a que se refere o n.° 1 ndo comprovar a conformidade dos elementos entregues
com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o prestador de
servigos deve proceder, 4 sua custa ¢ no prazo que for determinadopelos SASULisboa, as

alteragdes ¢ complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais ¢ das

P =
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caracteristicas, especifica¢Ges e requisitos técnicos exigidos.
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Clausula 11°

Execuciio simultinea de outros trabalhos da mesma natureza no local da obra

. O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem, sem prejuizo do
andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizag¢do ou outros, ainda que de

natureza idéntica aos que se encontram a cargo do prestador de servigos.

. A execugdo dos trabalhos referidos no numero anterior serd exercida sempre que possivel, apds
prévio conhecimento do prestador de servigos. Caso o néo seja, 0 Dono da Obra, compromete-se

a informar o prestador de servigos no mais curto espago de tempo possivel.

Clausula 12*

Preco contratual e condig¢des de pagamento

Pela prestagdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, os SASULisboa devem pagar ao
prestador de servigos o prego constante da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder o valor
de 72.000,00 € (setenta e dois mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido.

O preco contratual referido no nimero anterior inclui o prego a pagar mensalmente para a
prestacio de servigos em regime normal até 11 meses (330 dias) e/ou o prego a pagar para a
prestaciio de servigos em regime trabalho extraordinario até 100 horas, conforme Clausula
8" do presente Caderno de Encargos.

O prego referido nos numeros anteriores inclui todos os custos, encargos ¢ despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas
de alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisigdo, transporte,
armazenamento € manutengao de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da

prestagdo de servigos.

O prego a que se refere o n.° 1, a pagar pela prestagdo de servicos em regime normal, serd pago
em prestagdes mensais, de igual montante, no decorrer da empreitada, sendo que a primeira
prestagdo € devida no final do primeiro més de execugéo dos trabalhos da empreitada e inclui o
trabalho de verificacdo do desenvolvimento do plano de seguranga ¢ saide nos termos da

clausula 8* deste caderno de encargos.

No caso em que o inicio dos trabalhos da empreitada ndo coincida com o dia 1 (um), a primeira

e a tltima prestagdes serdo pagas na proporgao de dias trabalhados nos meses correspondentes.

O pagamento da Ultima prestagdo a que o adjudicatario tenha direito, sera efetuado apéds a
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apresentagdo e respetiva aprovagdo pelo Dono da Obra e pelo empreiteiro da conta final da

empreitada.

7. Em caso de suspensdo da empreitada, o prazo da fiscalizagdo e coordenagdo de seguranga em
obra é tacitamente suspenso por igual periodo, se outra decisido nio vier a ser tomada pela
Entidade Adjudicante, ficando igualmente suspenso, durante este periodo, o direito a

remuneragio pelos servigos, sem qualquer obrigagdo de indemnizagéo pelo contraente publico.

8. Para cfeitos de pagamento, as faturas deverdo ser apresentadas com uma antecedéncia de 60 dias
em relagdo & data do respetivo vencimento, as quais s6 podem ser emitidas apos o vencimento
da obrigagdo respetiva, nos termos da Cldusula 9* — Extensdo e descri¢iio dos trabalhos e

forma de prestacio do servigo deste caderno de encargos.

9. Em caso de discorddncia por parte dos SASULisboa, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve este comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
prestador de servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo

de nova fatura corrigida.

10. As faturas devem ser emitidas, transmitidas e rececionadas, conforme o disposto no artigo n.°
299°-B do CCP e no Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de dezembro, com as demais alteragdes
resultantes do Decreto-Lei n.° 14-A/2020, de 7 de abril, e conjugado com as disposigdes constantes
da Portaria n.° 289/2019, de 5 de setembro.

11. Para o efeito, a ULisboa aderiu ao Portal FE-AP, enquanto solugdo eletrénica para a recegéo de
documentos eletronicos, pelo que o adjudicatirio deve iniciar o seu processo de onboarding a
solugdo FE-AP, através do preenchimento do formulario: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-
AP _CIUS. Em caso de divida, o adjudicatério deverd solicitar o devido apoio e suporte em

https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/FE_Duvidas Fornecedores.aspx.

12. As faturas eletrénicas devem ser emitidas com os seguintes elementos:

a) Numero do Contrato ¢ numero de compromisso;

b) Niimero da Nota de Encomenda, caso aplicavel;

¢) Descrigdo, referindo o(s) documento(s) que a suporta(m);
d) Incidéncia do IVA, em separado;

¢) Documentagdo de suporte.

N 7
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Clausula 13*

Adiantamentos

Nao est4 prevista a concessdo de adiantamentos.

Clausula 14°

Revisdo da remuneracio

O valor dos honorérios ¢ fixo e ndo sujeito a revisdo de pregos.

Clausula 15*

Servigos complementares

1. Se o prazo da empreitada a fiscalizar for prorrogado para além do prazo contratual da aquisigio
de servigos, por razdes ndo imputaveis ao adjudicatario, havera lugar a celebragio dum contrato
adicional de valor calculado proporcionalmente ao periodo de prorrogagéo e s cargas horarias do

pessoal afeto as tarefas cujo prazo de execugdo for prorrogado.

2. De igual forma, se o valor estimado para pagamento de trabalho suplementar prestado em regime
extraordindrio exceder o valor contratado para o efeito, havera lugar a celebragdo dum contrato

adicional.

3. Em qualquer dos casos anteriores, os contratos a celebrar terio em conta os limites legais € os

termos da legislagdo em vigor.

Clausula 16*

Responsabilidade pelos erros e omissdes da empreitada

No caso de ser necessario executar trabalhos complementares para suprimento de erros e omissdes,

aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP.

Clausula 17*

Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, os SASULisboa podem exigir do
prestador de servigos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fun¢do da

gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) O incumprimento das obrigagdes contratualmente estipuladas sujeitara o prestador de
servigos, por cada dia de atraso, a aplicagdo de uma pena pecunidria diaria até 0,5%. do

valor global do contrato.

b) A ndo comparéncia ao servigo dos técnicos do prestador de servigos, seja qual for o seu

nivel e categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava prevista a
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sua presenca, ou em reunides agendadas pelo Dono da Obra, serd passivel de aplicagéo
de uma pena pecuniaria por cada dia de auséncia correspondente ao custo didrio de
toda a equipa de fiscaliza¢do. Por cada reincidéncia do mesmo técnico na falta referida,
sera duplicada a pena pecunidria até ao limite maximo de trés reincidéncias, a partir
do qual esse agente serd retirado dos servigos cometidos ao prestador de servigos. Ndo
havera lugar a aplicagio da pena pecunidria referida no caso de o agente ter sido
substituido, em tempo oportuno, por outro de categoria igual ou superior € o facto

comunicado ao dono da obra e por este aceite.

¢) Se o prestador de servigos, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer elemento
da equipa de fiscalizagio sem o prévio consentimento do Dono da Obra, €, a juizo desta,
o seu perfil nfio corresponder ao exigido, fica sujeita a aplicagdo de uma pena pecuniéria
diéria, por cada dia de atraso apos notificagdo pelo Dono da Obra, da sua decisdo, ate

ao valor de 1% do valor global do contrato.

d) Se o prestador de servigos der causa que permita ao empreiteiro recorrer ao disposto no
artigo 354.° do CCP, com provimento, o ressarcimento dos danos sofridos pelo

empreiteiro serd da sua inteira responsabilidade.

e) Sempre que houver lugar a efetivagdo de demoligSes de parte da obra, provisorias ou
definitivas, resultante da comprovada inciria ou desleixo do adjudicatario ou dos seus
agentes, ser-lhe-4 aplicada pena pecuniaria correspondente ao dobro do custo de toda a
equipa de fiscalizagdo empregada no periodo que mediar entre demoligdes e as

respetivas corregdes, com um valor minimo equivalente a dois encargos da fiscalizagdo.

f) Por cada dia de falta de meio material previsto neste Caderno de Encargos, que ndo
tenha sido com antecedéncia adequada, comunicado ao Dono da Obra e por este
ressalvado, sujeita o adjudicatario A pena pecuniaria, também por dia, de 0,5%o do valor

total do contrato.

g) A falta de qualquer obrigagdo imposta neste Caderno de Encargos ndo incluida nas
sancdes anteriores implica a aplicagdo de pena pecuniaria variavel, por cada falta, entre
0,1%o ¢ 0,5%. do valor total do contrato, consoante a gravidade do facto € o juizo do
Dono da Obra.

h) Se qualquer pena pecunidria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 10% do
montante contratual, o dono da obra reserva-se o direito de optar pela rescisdo do

contrato nos termos da Clausula 22.* deste Caderno de Encargos.

2. A resolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servigos ndo prejudica o direito do

Dono da Obra a uma indemnizag#o, nos termos gerais de direito.

3. Ao valor da indemnizagfo a que se refere o niimero anterior serfio deduzidas as importancias pagas

a
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pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso
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na respetiva conclusdo tenha determinado a resolugdo do contrato.

4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra, tem em conta, nomeadamente,
a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do prestador de servigos e as

consequéncias do incumprimento.

5. O Dono da Obra pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

Clausula 18*

Descontos nos pagamentos

O Dono da Obra deduzira, nos pagamentos parciais a fazer ao adjudicatario, as importincias
necessarias ao reembolso das penas pecuniarias e todas as demais quantias que sejam legalmente

exigiveis.

Clausula 19?

Termos de responsabilidade

Nos termos do artigo 21.°da Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, todos os técnicos devem subscrever termos

de responsabilidade nos casos nela previstos e na lei em geral.

Clausula 20?

Dever de sigilo

1. O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagdo ¢ documentagio, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a

execugdo do contrato.

2. A informagdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execugdo do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo ¢ a documentagdo que fossem
comprovadamente do dominio publico, a data da respetiva obtengdo pelo prestador de servigos,
ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 21*

Forc¢a maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servigos, nem ¢ havida como




| J LISBOA | brvgssmme | smsee

incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes
que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunsténcias que impossibilitem
arespetiva realizagio, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a
data da celebracgdio do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou

administrativas injuntivas.

3. Nio constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nio constituam forga maior para os subcontratados do prestador de

servigos, na parte em que intervenham,;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

¢) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveresou 6nus que

sobre ele recaiam;

d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacéo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de

normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos ndo devidas a

sabotagem,;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.

Clausula 22?

Resolugiio por parte do contraente publico

o _ S P
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1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, os SASULisboa podem

resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servigos violar de forma grave

ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a cada
parte do contrato, superior a trés meses ou declaracdo escrita do prestador de servigos

de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Sempre que o prestador de servigos ndo cumpra as suas obrigagdes, apos ter sido
notificado desse ndo cumprimento, e se, decorrido o prazo que lhe for fixado na
notificac¢do, ndo tiver sanado a sua atuacdo ou apresentado justificacdo aceitavel pelo
Dono da Obra.

2. O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao

prestador de servigos.

3. Searescisdo der lugar a indemnizagdo, esta serd calculada nos termos do CCP e restante legislagao
aplicavel.

4. Ainda, nos termos da Clausula 8%, sendo o prazo da prestacdo de servigos de fiscalizagdo igual ao
prazo previsto para a execug¢do da empreitada acrescido de 2 (dois) meses para eventuais
prorrogagoes de prazo da empreitada e/ou pagamento de trabalho suplementar prestado em
regime extraordinario até 100 horas , o Dono de Obra reserva-se o direito de terminar a obrigagao
contratual com o prestador de servigos, sem qualquer indemnizagao/compensagdo, relativamente
aos 60 dias suplementares referidos, caso a execugdo dos trabalhos seja finalizada no prazo
definido para a empreitada (270 dias).

Clausula 23*

Resolucéo por parte do prestador de servicos

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o prestador de servicos pode
resolver o contrato quando qualquer montante que the seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis)

meses ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

Clausula 24*

Caugdo para garantir o cumprimento de obrigacoes

1. O valor da caugdo ¢ 5% do preco contratual e sera prestada por depodsito em dinheiro ou
em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancaria, ou ainda por
seguro-caugao, conforme escolha do Adjudicatério e de acordo com os modelos constantes

dos anexos G ¢ H do presente programa e nos termos do artigo 90.° do CCP.

2. Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo,
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o valor da caugdo a prestar pelo Adjudicatario ¢ 10% do prego contratual.

3. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor o valor retido, independentemente
de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagdes legais,contratuais ou pré-

contratuais, pela empresa adjudicataria.

4.  Cumpridas todas as obrigagdes contratuais por parte desta, a entidade adjudicante promove a

liberagdio dos valores retidos a que se referem os n.°s 1 ou 2.

Clausula 25°

Seguros

1. E da responsabilidade do Prestador de Servigos a cobertura, através de contratos de seguros de
responsabilidade civil, dos riscos de danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros
em resultado de atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da

sua atividade.

2. O Prestador de Servicos deverd acautelar a celebragdo de contrato de seguro de responsabilidade
civil para os técnicos abrangidos pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho, de acordo com o artigo 24.°,

¢ demais legislagdo em vigor a data da celebragdo do Contrato.

3. O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no niimero anterior, devendo o Prestador de Servigos

fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

Clausula 26*

Subcontrataciio e cessdo da posigiio contratual
1. A cesso da posigio contratual e a subcontratagdo seguem o estatuido no capitulo VI da parte III
do CCP.
2. Cessdo da posicio contratual pelo cocontratante prevista no artigo 318.°:
2.1 O adjudicatario niio pode subcontratar ou ceder a sua posi¢io contratual, ou qualquer direito
e obrigacdo decorrente do contrato, sem autorizagio da entidade adjudicante.

2.2 A possibilidade de cessdo da posi¢do contratual deve constar expressamente do contrato,

salvo nos casos especificos previstos nas alineas a) e b) no n.° 1 do artigo 318.° do CCP.

2.3 A autorizagio da cessdo da posi¢iio contratual prevista nos nliimeros anteriores depende
ainda:

a) Da prévia apresentagdo dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial cessionario que

sejam exigidos ao cedente na fase de formag@o do contrato relativo ao presente procedimento;
A
N
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b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de capacidade
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técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificagdo, quando esta

tenha tido lugar na fase de formacg&o do contrato relativo ao presente procedimento

3. Cessio da posi¢io contratual por incumprimento do cocontratante prevista no artigo 318.°-
A do CCP:

3.1 Em caso de incumprimento pelo cocontratante, que reuna os pressupostos para a resolugdo
do contrato, o cocontratante cede a sua posi¢do contratual ao concorrente do procedimento

pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugdo.

3.2 Para o efeito previsto no numero anterior, cabe ao Contraente Publico interpelar, gradual
e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré- contratual, de
acordo com a respetiva classifica¢do final, a fim de decidir a adjudicagio da conclusdo dos
trabalhos.

3.3 A execu¢do do contrato ocorre nas mesmas condi¢Ges ja propostas na fase do
procedimento pré-contratual, salvaguardando que os direitos ¢ obrigagdes transmitem-se
automaticamente para o cessiondrio, por mero efeito do ato da Entidade Adjudicante,

sendo eficaz a partir da data por este indicada.

3.4 A posigdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite- se

automaticamente para a Entidade Cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.
4. A autorizaciio da subcontratacio prevista no n.° 1 da presente clausula depende:

a) Da prévia apresentagdo dos documentos de habilitagio relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formagéo do contrato relativo

ao presente procedimento;

b) Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao subcontratante para efeitos de
qualificagdo, quando o contrato subordinar expressamente a subcontratagdo a avaliagdo
dessas capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte do potencial
subcontratado, dos requisitos minimos de capacidade técnica relativos as prestacdes a
subcontratar, sempre que o cocontratante recorra a capacidade de potenciais subcontratados,

para efeitos de qualificag@o na fase de formagdo do contrato.

5. Encontra-se proibida a subcontratacdo das prestagdes contratuais cujo valor acumulado exceda

em 75% do prego contratual.

6. A autorizagdo estabelecida no presente Caderno de Encargos, ndo dispensa a observancia, no

momento da cessdo ou subcontratacao, dos limites e requisitos previstos no artigo 317.°do CCP.

7. Nos termos previstos no artigo 321.°-A do CCP ¢ conferido ao subcontratado o direito de
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reclamar, junto do Contraente Publico, quaisquer pagamentos em atraso que lhe sejam devidos
pelo Cocontratante, exercendo o Contraente Piiblico o direito de retengdo sobre as quantias do

mesmo montante devidas ao cocontratante por forga do contrato principal.

8. A possibilidade de pagamento direto ao subcontratado deve cumprir os requisitos € a tramitagéo

legalmente prevista nos varios nameros do artigo referido no numero anterior.

Clausula 27*

Nomeacio de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designara um gestor

responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.

Clausula 28*

Protecio de dados pessoais

1. O Cocontratante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessagio, a ndo ceder,
revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas ¢ quaisquer informagdes € ou elementos que
lhe hajam sido confiados pelo Contraente Publico ou de que tenha tido conhecimento no dmbito do
contrato ou por causa dele.

Os dados pessoais a que o Cocontratante tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo Contraente
Publico ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia com as regras e normas do RGPD e
a Lei de Prote¢do de Dados, obrigando-se o Cocontratante a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo Contraente
Publico, tinica e exclusivamente, para efeitos da prestagdo dos servigos objeto do presente
contrato;

b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do
dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

¢) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que o Contraente
Publico esteja vinculado, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

d) O Cocontratante compromete-se, designadamente, a néio copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a
disposigio de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo
Contraente Plblico ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido,
por escrito, pelo Contraente Publico.

Ambas as partes comprometem-se a cumprir integralmente e sem reservas com o estipulado na Lei de

. B
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Prote¢do de Dados.

2. Relativamente a eventuais situagdes de subcontratagio:

a)

b)

Caso o Cocontratante seja autorizado pelo Contraente Publico a subcontratar outras entidades
para a prestacdo de servigos, a mesma sera a unico responsavel pela escolha das empresas
subcontratadas, bem como por toda a atuagdo destas;

O Cocontratante obriga-se a garantir que as empresas por esta subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protegdo de Dados Pessoais e na demais legislagdo aplicavel, devendo tal
obrigagdo constar dos contratos escritos que o Cocontratante celebre com outras entidades por si

subcontratadas.

3. Relativamente ao tratamento de dados pessoais pelos colaboradores do Cocontratante:

a)

b)

O Cocontratante deverd assegurar que os seus colaboradores conhecem as regras € o regime do
Regulamento Geral de Prote¢do de Dados e cumprem todas as obrigagdes previstas no contrato
relativamente a protegdo de dados pessoais;

O Cocontratante sera responsavel por qualquer prejuizo em que o Contraente Publico venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, de dados pessoais por parte da mesma e/ou dos seus

colaboradores, em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

4. O Cocontratante notificard o Contraente Publico da forma mais célere possivel, atentas as

circunstincias do caso concreto, de qualquer destruigdo acidental, ndo autorizada ou ilegal, perda,

alterag¢do ou divulgagdo ou o acesso a dados pessoais tratados em nome ou por conta do Contraente

Publico.

Em caso de incidente, que podera respeitar a violagdo de dados, o Cocontratante notificara o Contraente

Publico, entre outros, dos seguintes elementos:

a)

b)

Quanto ao incidente: (i) uma descrigdo detalhada da violagdo de seguranga; (ii) a identificagdo
do tipo de dados que foram objeto de violagdo; (iii) a identidade de cada pessoa afetada (ou, se
tal ndo for possivel, o numero aproximado de titulares de dados ¢ dos registos em causa);

Quanto ao responsavel pelo tratamento de dados ¢ medidas a implementar: (i) o nome ¢
informagoes de contato do Encarregado de Protegdo de Dados da empresa ou do responsavel de
tratamento de dados da empresa; (ii) uma descri¢do das consequéncias provaveis da Violagdo de
Seguranga; (iii) uma descri¢do das medidas propostas pela empresa para tratar a Violagdo de

Seguranga;
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¢) Quanto as medidas a adotar para mitigar os seus possiveis efeitos adversos ¢, ainda a indicagao

de todos os esforgos realizados para mitigar os efeitos de uma eventual Violagdo de Seguranga

de acordo com as suas obrigagdes nos termos do contrato a celebrar.

5. O Cocontratante nfo disponibilizara ou publicara qualquer informagdo, comunicagéo, aviso, press
release, ou relatorio sobre qualquer Violagio de Seguranca em relagdo aos dados pessoais sem

aprovagdo prévia do Contraente Publico.

Clausula 29*

Comunicacoes e notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracio das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 30°

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 317

Foro competente

Para todas as questSes emergentes do contrato serd competente o Tribunal Administrativo de
Lisboa, com expressa rentincia a qualquer outro e sem prejuizo da faculdade legalmente prevista de
as partes poderem, se assim o acordarem, celebrar compromisso arbitral submetendo qualquer

eventual questdo a decisdo por arbitragem.

Clausula 32*

Legislagdo aplicavel

Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no CCP, na Lei

n.° 40/2015, de 1 de junho e na restante legislagdo aplicavel.

Clausula 33*
Prestaciio de servicos em horas extraordinarias
1. Sempre que o empreiteiro pretenda laborar para além do horéario normal de trabalho ou por turnos,
deve obter, previamente, a autorizagio do dono de obra e de todas as entidades competentes, quando

} B 2
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legalmente aplicével, sendo requisito obrigatdrio a permanéncia em obra, pelo periodo de trabalho
do empreiteiro, do Engenheiro Fiscal Residente, do Coordenador de Seguranga em Obra e de todos
os outros elementos da fiscalizacdo cuja presencga se entenda necessaria.

Constituindo um trabalho extra da equipa de fiscalizag¢@o e coordenagdo de seguranga em obra, que
implica um custo acrescido por trabalho suplementar prestado em regime extraordinario, 0 mesmo
sera pago nos termos da tabela de honorarios constante da proposta adjudicada.

O pagamento tem periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado pelo nimero de horas
prestado, em regime extraordindrio, pelo Engenheiro Fiscal Residente, pelo Coordenador de
Seguranga em Obra e pelos restantes elementos da fiscalizagdo cuja presenga se entenda necessaria.

O valor a contratar, nos termos do procedimento, inclui o pagamento de trabalho suplementar
prestado em regime extraordinario, em conformidade com o previsto na clausula 8* deste caderno
de encargos ¢ at¢ ao montante maximo de 100 horas no computo global de todas as especialidades
envolvidas.
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PARTE II - Clausulas Técnicas

FISCALIZACAO DA EMPREITADA E COORDENACAO DE SEGURANCA EM OBRA
1. Disposi¢des gerais

1.1 Na prestagio dos servigos incluidos no &mbito da fiscalizagdo e coordenagéo a que se

refere o presente Caderno de Encargos observar-se-ao:

1.1.1 As clausulas do contrato relativas a prestagdo de servigos respeitante a este
Caderno de Encargos e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de

um acordo comum entre os SASULisboa ¢ o adjudicatario;

1.1.2 Legislagio portuguesa aplicavel, nomeadamente a relativa a fiscalizagdo de
obras, constante do CCP, prejuizos a terceiros, desemprego, trabalho,
Previdéncia Social, seguranga e medicina no trabalho, salvo no que for

expressamente alterado por este Caderno de Encargos;

1.1.3 O Caderno de Encargos da obra, no que se relaciona com atribuigdes ou

condi¢des de desenvolvimento de agdes necessdrias a fiscalizagdo da obra.

1.2 Para todos os efeitos consideram-se integrados no Contrato o presente Caderno de
Encargos, os elementos patenteados no procedimento, a proposta do adjudicatario e
todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste Caderno

de Encargos.

2. Subadjudicatarios e tarefeiros

2.1 A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do adjudicatério e s6 dele, salvo no caso de trespasse parcial
devidamente autorizado, nio reconhecendo os SASULisboa, sendo para os efeitos
indicados na Lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subadjudicatarios ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o

adjudicatario.

2.2 Caso o adjudicatario, por razdes de natureza excecional, necessitar de realizar qualquer
parte dos trabalhos por subadjudicagdo ou por tarefa, devera ter em conta o explanado
na Cldusula 26° - Subcontratacdo e cessio da posi¢cdo contratual, devendo requerer,
previamente, a competente autorizagio aos SASULisboa, indicando o subadjudicatario
ou tarefeiro a que pretende recorrer, fazendo acompanhar tal solicitagdo dos elementos
comprovativos € esclarecedores da necessidade invocada e da competéncia do

subadjudicatario ou tarefeiro que propode. \;’ﬁ
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Os SASULisboa reserva-se o dircito de aceitar, ou ndo, a utilizagdo de
subadjudicatarios ou tarefeiros, bem como os subadjudicatarios ou tarefeiros propostos
segundo o estipulado em 2.2, sem ter de justificar tal resolugdo ndo acarretando, a
diminuig¢@o da responsabilidade do adjudicatario, tal como se encontra definido no

presente Caderno de Encargos e designadamente no ponto 2.1.

O requerimento a que se refere o ponto 2.2 devera ser acompanhado, além dos
elementos ai mencionados, por uma declara¢do, com assinatura reconhecida, do
subadjudicatéario ou tarefeiro, em que se refere que esta perfeitamente inteirado da

parte dos trabalhos a realizar e de todo o estipulado neste Caderno de Encargos.

As subadjudicagdes e tarefas que figurem no contrato, por condigdes da proposta
apresentada, serdo realizadas nas condi¢gGes nela previstas, ndo podendo o
adjudicatario proceder a substitui¢do dos respetivos subadjudicatarios ou tarefeiros
sem a aprovagdo prévia dos SASULisboa, sendo nesta substituicdo aplicavel o
disposto nos pontos anteriores 2.2 a 2.4,

Os SASULisboa reserva-se o direito de ordenar a substitui¢io de qualquer
subadjudicatério ou tarefeiro, ainda que se trate dos presentes na proposta € do contrato,
designadamente quando entender que ndo existem garantias de boa execugido técnica
dos trabalhos que lhe foram cometidos ou ainda no caso de por si ou pelos seus agentes,
ter comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugéo dos trabalhos, no

ambito da fiscalizacdo da obra.

3. Tarefas a desenvolver

3.1

3.2

Os trabalhos referentes a esta parte da prestagdo de servigos tém como objetivo geral
a constitui¢do e a gestdo de um sistema de informacdo, coordenagio, fiscalizagdo e
controle, relativamente a execucdo da obra, exercendo a fiscaliza¢do no dmbito da
legislagdo em vigor e do estabelecido no Caderno de Encargos e Contrato, bem como

a coordenagao de seguranga.

O sistema de informagdo e controle visa desenvolver, primordialmente, as seguintes

areas, necessariamente interligadas:
3.2.1 Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelo
empreiteiro;

3.2.2 Andlise, controle e previsdo de tempos € prazos necessarios, comparando as
estimativas bascadas no realizado com os Planos de Trabalho da Obra,

devidamente aprovados;
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3.2.3 Acompanhamento e controle da administragdo da obra, verificando todas as
modificagbes ou revisdes orgamentais, apreciando todas as faturas
apresentadas pelo empreiteiro, elaborando a conta corrente da obra e prevendo

as faturas necesséarias de “cash-flow”;

3.2.4 Compara¢do das caracteristicas da obra ja realizada, dos materiais, dos
processos, dos equipamentos e das solugGes adotadas pelo empreiteiro com as
clausulas, condigdes e caracteristicas estabelecidas pelo projeto, pelo Titulo

Contratual e pelas restantes disposi¢des em vigor;
3.2.5 Controle de qualidade de execugio;

3.2.6 Acompanhamento, analise e controle das condi¢des de seguranga, com
manutengdo em obra de um Coordenador de Seguranga, legalmente
habilitado.

3.3 As agdes a desenvolver pelo adjudicatario, no dominio da fiscalizagéo e controle de
execugdo da obra, sdo todas as necessarias a sua completa realizagdo nas melhores
condi¢des, salientando-se, nomeadamente as que se referem as seguintes areas

funcionais:

Area Funcional A — Acompanhamento técnico do empreendimento

Pretende-se o fornecimento e troca da informagdo necessaria entre as entidades
intervenientes ¢ os SASULisboa nos termos das Normas de Fiscalizagdo de Obras, anexas

a este Caderno de Encargos.
Para esse efeito, o adjudicatério devera, designadamente:
I. Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidos na obra;

II. Participar e secretariar as reunides com os SASULisboa (periodicidade ndo
superior a semanal), que permita a analise do andamento dos trabalhos da obra e

das agdes desenvolvidas pelo adjudicatario;

III. Coordenar e secretariar as reunides ¢ demais contatos que os SASULisboa
decidam efetuar com entidades intervenientes na execugdo da obra e que se

verifiquem ser necessarios, fazendo executar as agdes dai resultantes;

IV. Propor, participar ¢ secretariar reunides com o empreiteiro, com o autor do projeto
ou com outras entidades, direta ou indiretamente ligadas & obra, a fim de analisar
os trabalhos em curso, esclarecer dividas, estudar alteragdes ou identificar e

encaminhar problemas a resolver; (\%‘A
v
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Preparar ¢ acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas convenientes
pelos SASULisboa;
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Elaborar mensalmente relatorios pormenorizados a submeter aos SASULisboa,
contendo todas as analises, informagdes, pareceres, recomendagdes € propostas
decorrentes da sua atuagio;

Acompanhamento, analise e medi¢do de todos os avangos ocorridos na realizagdo
da obra, com periodicidade mensal;

Atualizagdo das estimativas das matrizes de consumos unitérios, a fim de estarem
disponiveis sempre que houver necessidade de as utilizar, designadamente para
verificar a orgamentagdo dos trabalhos nfo previstos, mas essenciais a realizagdo

da obra;

Fornecimento de todos esses elementos (dados de avango e estatisticas de

consumo) através do sistema informatico previsto em 3.2;

Andlise e informacao, em termos conclusivos, dos planos de trabalhos propostos

pelo empreiteiro € eventuais alteragdes.

Area Funcional B — Fiscalizacdo e controle da calendariza¢iio da obra

Pretende-se controlar e fazer respeitar a calendarizag¢do da obra estabelecida no contrato,

corrigida no caso de o prazo vir a ser prorrogado com a anuéncia do Dono da Obra.

Para esse efeito, o adjudicatario devera, designadamente:

I.

II.

IIL.

IV.

Analisar e informar, em termos conclusivos, dos Planos de Trabalhos propostos
pelo empreiteiro relativos aos trabalhos contratuais e a eventuais trabalhos
complementares (trabalhos a mais ¢ erros ¢ omissdes). Estudos das correcdes
necessdrias de modo a respeitar com seguranca as datas acordadas, com a

apresentagdo dos consequentes planos alternativos aos SASULisboa;

Verificar o desenvolvimento da obra em termos dos Planos de Trabalhos

aprovados;

Identificar e caracterizar os principais desvios verificados, propondo,
fundamentalmente, as agdes necessarias a sua compensagdo — parcial ou total —

¢/ou a sua eliminagao futura;

Implementar as medidas aprovadas pelos SASULisboa com o fim de recuperar

eventuais atrasos, de forma a dar cumprimento as datas estabelecidas;




J LISBOA | Brismoc | e

V. Atualizar as estimativas de tempos para os trabalhos ainda por realizar, tendo em
conta as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja

realizados;

VI. Proceder & produgfo trimestral, e nos casos de inflexdo no decurso da obra, dos
Cronogramas Financeiros previsionais do empreiteiro, tendo em conta as analises

anteriores ¢ as regras de revisdo de pregos em vigor.

Area Funcional C — Controle da qualidade da obra e dos trabalhos em curso

De forma a contribuir para o elevado nivel de qualidade da obra, o adjudicatario

devera:

I. Elaborar todas as recomendagdes julgadas convenientes com o fim de preservar a

qualidade de execugio;

II. Fazer cumprir as condig3es estabelecidas no/s Titulo/s Contratual/ais da obra;

IIl. Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificagio e o nivel de
comportamento profissional dos meios humanos intervenientes, em especial os do

empreiteiro divididos pelas diversas especialidades;

IV. Participar na realizagio dos ensaios da obra, previstos no seu Titulo Contratual,
em colaboragio com o empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades

especializadas;

V. Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos utilizados em obra
pelo empreiteiro implementando as agdes necessdrias, nomeadamente
comentando com parecer e informando sobre a documentagdo respetiva
apresentada pelo empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes, promovendo
sempre que necessario e/ou 0 Dono da Obra assim o entenda, a ensaios de controlo

laboratorial, preferencialmente oficial;

VL Verificar as operagdes executadas pelo empreiteiro € a qualidade dos

equipamentos utilizados;

VII. Apreciar e informar os planos de mobilizagdo do empreiteiro, no que respeita a

mao-de-obra, equipamento e materiais;

VIII. Verificar a implementagdio das partes integrantes da obra e sua geometria, antes ¢

ao longo da sua realizagio;

IX. Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do empreiteiro e das demais

It
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Providenciar para que sejam realizados todos os desenhos, em suporte digital, das
alteracdes introduzidas no projeto durante a obra, pelo projetista ou pelo

empreiteiro;

Elaborar e participar ativamente, segundo as normas do dono da obra, nos

processos conducentes a consignagdo, recegdo provisoria e definigdo da obra.

Area Funcional D — Acompanhamento e controle das condi¢des se seguran¢a

O adjudicatario devera acompanhar ¢ controlar todas as condi¢des de segurangacom

que se desenvolvem os trabalhos, devendo designadamente:

L

Apoiar o dono da obra na elaboracdo e atualizagdo da comunicagdo prévia;

Il Verificar a coordenacdo das atividades das empresas e dos trabalhadores

I11.

IVv.

VL

VIL

VIIL

IX.

independentes que intervém no estaleiro, tendo em vista a prevengdo dos riscos
profissionais;

Promover e verificar o cumprimento do Plano de Seguranga ¢ Satide, bem como
das outras obrigagdes da entidade executante, dos subempreiteiros € dos
trabalhadores independentes, nomeadamente no que se refere & organizagdo do
estaleiro, ao sistema de emergéncia, as condicionantes existentes no estaleiro € na
area envolvente, aos trabalhos que envolvam riscos especiais, aos processos
construtivos especiais, as atividades que possam ser incompativeis no tempo ou

no espago € ao sistema de comunicagdo entre os intervenientes na obra,

Coordenar o controlo da correta aplicagdo dos métodos de trabalho, na medida em
que tenham influéncia na seguranga ¢ saude no trabalho;

Registar as atividades de coordenagdo em matéria de seguranca e saude no livro
de obra, nos termos do regime juridico aplicavel ou, na sua falta, de acordo com

um sistema de registos apropriado que deve ser estabelecido para a obra;

Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliagdo da seguranga
e saude existente no estaleiro, bem como, informar o dono da obra sobre as
responsabilidades deste, no dmbito do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro
e restante legislagdo aplicavel;

Integrar na compilagdo técnica da obra, os elementos decorrentes da execugdo dos

trabalhos que dela ndo constem;

Apresentar com a periodicidade legal os relatorios do Coordenador de Seguranga
da Obra;

Elaborar inquéritos ¢ andlises pormenorizadas sobre todos os acidentes (ou
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incidentes) ocorridos, responséveis por danos humanos e¢/ou materiais.

Area Funcional E - Acompanhamento e controle administrativo da obra

Para o acompanhamento e controle administrativo da obra, o adjudicatirio devera,

designadamente:

I. Proceder mensalmente as medi¢es dos trabalhos executados, necessarios a
elaboragio dos autos de medigio da obra e informar sobre reclamagGes eventuais

apresentadas pelo empreiteiro;

II. Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e proceder a estimativa

dos seus valores orcamentais, utilizando as matrizes de consumos ja referidas;
M. Determinar com base em I e II, os pagamentos devidos ao empreiteiro;

IV. Elaborar a conta corrente da obra, segundo as normas legais em vigor, devendo o

respetivo Plano de Contas ser submetido & aprovagdo dos SASULisboa;

V. Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro, devendo

fundamentalmente propor ao dono da obra a sua satisfago ou rejeigao,

VI. Elaborar os cronogramas referidos no ponto VI da drea funcional B ¢ a

consequente analise de “cash-flow” com base nos dados fornecidos pelo dono da

obra.

Area Funcional F - Contencioso

Neste ambito, o adjudicatario devera prestar apoio, em termos técnicos ¢ administrativos,
de qualquer situagio de contencioso ou diferendo entre os SASULisboa € o empreiteiro ¢/ou

demais entidades intervenientes nos trabalhos relativos a obra.

3.4 Propor oportunamente todas as iniciativas julgadas tteis para garantir o bom

prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideragdo de alternativas técnicas,

financeiras, entre outras.

3.5 Entregar ao Dono da Obra, no inicio de cada més, um plano descritivo das agdes a

implementar, manter ou desativar, no ambito das varias areas funcionais.

4. Organizagio e meios do adjudicatario
4.1 Disposi¢des gerais

4.1.1 Compete ao adjudicatirio o apetrechamento ¢ obtengdo de todos os meios

humanos ¢ materiais que sejam necessarios a execugdo das agdes a desenvolver

_ -
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estabelecimento de todo o sistema de organizagdo necessario a perfeita e

completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Se o dono da obra verificar que os meios utilizados pelo adjudicatario sdo
insuficientes ou menos adequados a boa execugdo dos trabalhos da sua
atribui¢do, podera impor o seu reforgo, incluindo a aquisigdo de mais materiais
ou a sua modificagdo ou substitui¢do, sem que dai resultem quaisquer

encargos para o dono de obra.

Os planos de mobilizagdo de meios humanos deverdo ser elaborados em
concordancia com os Planos de Trabalhos das obras, devendo ser ajustados e

aprovados pelo dono da obra sempre que naquele se verifiquem alteragdes.

4.2 Meios de organizac¢io e informatizagio

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

Compete ao adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos ¢ realizar as tarefas descritas, a
fim de garantir que a obra seja realizada com o nivel maximo de qualidade,

seguranga ¢ de acordo com os planos ¢ programas estabelecidos.

O adjudicatario devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com
o controle do nivel de qualidade e de quantidades associadas a execugdo da
obra, pelo que deverd adotar os meios de organizagdo adaptados a esta
preocupacio.

O adjudicatario devera dar também especial atengdo 4 montagem e definigdo
de todos os circuitos de informacdo necessarios a realizagdo de todas as suas
agoes, ja que, tal como se explicita em 3.1, é objetivo geral da sua intervengdo

a constitui¢do ¢ a gestdo de um sistema de informagio e controle.

Atendendo a que o adjudicatario ira desempenhar tarefas enquadradas nas seis
grandes areas funcionais apresentadas, ¢ sua obriga¢do propor ao Dono da
Obra, para aprovagdo, os organigramas funcionais adequados, bem como a
descri¢do dos sistemas, agdes e circuitos que pensa adotar para recolha,

tratamento ¢ registo de informagdo.

O eficiente desenvolvimento das tarefas integradas nas areas funcionais de
descri¢do e informagdo, relativamente aos trabalhos realizados (A), analise,
controle e previsdo de tempos e prazos (B), administragio e controle financeiro

(E), implica o claro esclarecimento de algumas questdes basicas sobre as quais
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o adjudicatario deve apresentar proposta ao dono da obra, para aprovagao:

4.2.5.1 Lista completa de todas as atividades em que se decompde a obra para
efeitos de Planeamento e Programag3o, tendo em conta os Planos de
Trabalhos apresentado pelo empreiteiro. Esta lista deve apresentar um
grau de desagregac¢do bastante superior ao da lista de artigos incluida

no Caderno de Encargos relativo a empreitada.

4.2.5.2 Para cada atividade constante da lista referida em 4.2.5.1, deverdo ser
indicadas as quantidades respetivas, bem como os consumos estimados
de mio-de-obra, de materiais ¢ de uso de equipamento. Estes recursos
(mio-de-obra, materiais e equipamentos) deverdo ser desagregados
segundo o critério adotado no Plano de Trabalho do empreiteiro, salvo

se houver determinagdo em contrario por parte do Dono da Obra.

4.2.5.3 Para cada atividade referida em 4.2.5.1 ¢ 4.2.5.2 deverdo também ser
apresentadas estimativas de valores orgamentais, adotando os pregos
unitarios aprovados.

4.2.6 No ambito das a¢des referidas em 4.2.5, devera o adjudicatério dispor de meios
informaticos colocados nas suas instalagdes localizadas no local da obra, que
permitam o registo semanal de todos os dados e elementos necessarios ¢
suficientes a descrigdo dos trabalhos realizados, dos consumos efetivados € dos
valores orgamentados adicionados. Estes meios s@o utilizados com dois fins

distintos ¢ paralelos:

4.2.6.1 Fornecer ao adjudicatario a base de informag&o para o desenvolvimento
das analises necessarias ao planeamento e programagao da obra, usando
todos os meios informaticos complementares que entender
convenientes, localizados na obra e/ou nos seus escritorios, conforme

previsivel.

4.2.6.2 Fornecer mensalmente ao Dono da Obra copia integral dos dados e
elementos registados na obra a fim de que os SASULisboa possam
constituir, através dos seus proprios meios informaticos, bases de dados
que entender convenientes ¢ que poderd utilizar para também
desenvolver todas as analises de planecamento e controle que julgar
pertinentes. A formagdo informatica dos dados devera ser compativel

com os meios disponiveis nos SASULisboa.
4.3 Meios humanos / Constitui¢io da equipa

4.3.1 Nio obstante o descrito no ponto a seguir, a mobilizagdo e sele¢do de todos os

. _ ad
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meios humanos necessarios para a execugdo dos trabalhos a cargo do
adjudicatario, bem como, a respetiva carga horaria, sdo da sua inteira
responsabilidade, devendo ser as que o adjudicatario entenda que melhor se
adaptam as necessidades de desenvolvimento das agdes incluidas no 4mbito da

fiscalizagdo, coordenagdo de seguranga e controle da obra.

Se no decurso da empreitada, a mobilizagdo e sele¢do dos meios humanos, bem
como, a afetagdo das respetivas cargas horarias, da responsabilidade do
adjudicatario, se mostrarem desajustadas face as necessidades efetivas para a
execucdo dos trabalhos a seu cargo, este devera altera-los e/ou refor¢a-los em

conformidade, sem aumento de encargos para o Dono da Obra.

A constituigdo da equipa de pessoal do adjudicatario, a colocar no local da obra,
devera ser a que melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das
agoes incluidas no ambito da fiscalizacio e coordenacdo de seguranca e
controle da obra, integrando as categorias e classes profissionais necessarias
com a qualificagdo prevista na Lei n® 40/2015, de 1 de junho, e alteragdes

subsequentes, sendo exigido, no minimo, 5 anos de experiéncia e:

1 Engenheiro civil (diretor da fiscalizag@o) — permanéncia minima de 8 (oito)

horas semanais e sempre que se verifique ser necessario;

| Engenheiro civil — em permanéncia (40 horas semanais);

Técnicos de todas as especialidades que sejam necessarias para o adequado

acompanhamento das obras — permanéncia minima, em média, de 8 horas
semanais, devendo os tempos a afetar, semanalmente, a cada especialidade ser

devidamente adaptados ao plano de trabalhos da empreitada;

e Coordenador de seguranca em obra — permanéncia minima de 8 horas

semanais e sempre que se verifique ser necessario. Técnico devidamente
qualificado com formagdo profissional especifica complementar na area de
seguranga e saide na construgdo de Técnico Superior de Seguranga e Satde
no Trabalho (CAP Nivel 6), reconhecido pela Autoridade para as CondigGes
do Trabalho — ACT. Para além dos deveres explanados no CCP e restante
legislagdo aplicavel, o Diretor de fiscalizagdo de obra fica obrigado a recorrer
sempre a técnicos em numero e qualificagdes suficientes de forma a que a

fiscalizagdo abranja o conjunto de projetos envolvidos.

4.3.3 Nas reunides com o empreiteiro e com o dono da obra, o adjudicatario devera

ser sempre representado pelo diretor da fiscalizacéo.

434 O cronograma de mobilizagdo dos meios humanos a apresentar pelo




U LISBOA | ofiio™ | Actosoo

adjudicatario, de acordo com o especifico do ponto 4.3.2, incluira todas as
categorias e classes profissionais e o correspondente nimero de elementos que
as constituem durante os meses de execugdo da obra, devendo ser
acompanhado de uma memoria descritiva justificativa pormenorizada a qual
serd anexa a identificacio completa dos elementos da equipa e dos
respetivos curricula profissionais, bem como uma declaragio de cada
elemento em como se compromete a executar a tarefa durante o prazo da
proposta. Sempre que se verifiquem alteragSes da equipa do adjudicatario,
autorizadas pelo dono de obra, o adjudicatario é responsavel pela atualizagdo do

cronograma de mobilizagdo dos meios humanos

4.3.5 Paraa elaboragio do cronograma de mobilizagdo de pessoal adaptado ao plano
de trabalhos aprovado da empreitada, o adjudicatério devera ter em atengao as
atividades de construgio que deverdo ser fiscalizadas,os horarios de trabalho ¢
o plano de trabalhos da obra. O cronograma indicara equantificara claramente
os elementos do pessoal com caracter permanente (durante todo o tempo da
obra), e os que, em virtude do ritmo imprimido a obraou de desvios ao plano de
trabalhos, se imponham para reforgo ou, pelo contrario, para despensa. Em
qualquer dos casos, os tempos de afetagdo deverdo ser expressos (regime de
trabalho em tempo total ou parcial) em horas por dia. O mapa com os tempos
de afetacio deveri ser preenchido em dias por semana e nunca em

percentagem.

4.3.6 Sempre que, por motivos de doenga, férias ou outros, seja necessaria a
substituicdo de qualquer elemento da equipa que foi proposta pelo
adjudicatario, este submetera de imediato, & apreciagdo do Dono da Obra, a sua
substitui¢io porelemento da mesma categoria ¢ classe profissional e

experiéncia equivalente ou superior.

4.3.7 A especificagio detalhada das diferentes fungdes e dos requisitos de cada uma
das categorias ¢ classes profissionais (as indicadas em 4.3.2 e outras que o
adjudicatario considere de incluir ou substituir na listagem) constitui

obrigacio deste, devendo-a submeter a aprovagio do Dono da Obra.

4.3.8 Sempre que o Dono da Obra ou o adjudicatario entenderem como necessario
proceder 4 alteragdo da listagem de categorias e classes das fungdes e requisitos
de qualquer uma delas, a fim de garantir o bom andamento dos trabalhos, o
adjudicatario devera estudar e propor atempadamente as adaptagdes

consideradas convenientes.

4.3.9 O adjudicatario pode, caso assim o entenda ¢ mediante anuéncia do Dono da

Fiscalizagdo e Coordenagdo de Seguranga em Obra da Limpreitada de “Ampliagdo ¢ Remodelagdo da Cantina dos Servigos de :¢do
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obra, recorrer & intervengdo na obra, de quaisquer outros especialistas nos
diversos ramos da engenharia. Tal tipo de interveng¢do ndo implicara, no entanto,
qualquer encargo para o Dono da Obra, entendendo-se as referidas
intervengdes como da inteira responsabilidade do adjudicatiario e em
complemento da sua organizagdo, para efeitos de execugdo das agdes que lhe

sdo cometidas no ambito deste Caderno de Encargos.

4.3.10 Quando por qualquer motivo, a intervengdo de especialistas referida no ponto

anterior, possa vir a ter em obra um caricter de atuagdo sistematica, serdo
considerados pelo Dono da Obra como entidades abrangidas no disposto da
Clausula 5* deste Caderno de Encargos, ndo podendo em qualquer caso
constituir encargos adicionais para o Dono da Obra.

4.3.11 O Dono da Obra reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos

cometidos ao adjudicatario, qualquer elemento do seu pessoal, a seu exclusivo
juizo, que ndo tenha aptiddes para as fungdes que ocupa, ou haja desrespeitado
os agentes do Dono da Obra, seus colaboradores ou quaisquer outros
intervenientes na obra, ou ainda tenha provocado indisciplina no desempenho
dos seus deveres. A ordem deverd ser fundamentada por escrito, quando o
adjudicatario assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal

indicado.

4.4 Meios materiais

Todos os meios necessdrios ao controle ¢ registo de qualidade, dados
topograficos e outros dados técnicos da obra, controle de produgdo, meios de
transporte, tratamento informatico, etc., sdo todos da responsabilidade do

adjudicatario, incluindo a sua eventual aquisi¢do, manutengdo ¢ exploragio.

A expressa indicagdo neste Caderno de Encargos dos meios indispensaveis ao
adjudicatério, obriga-o a apetrechar-se com equipamento necessario € em
quantidade suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade ¢ a qualquer

momento reforga-la.

Instalagdes: O adjudicatario dispora, para funcionamento dos seus servigos, das
instalagdes que o empreiteiro construira para a fiscalizagdo, na zona abrangida

pela obra e que serdo definidas no Caderno de Encargos da Obra.

4.4.4 Meios de transporte: O adjudicatario devera colocar em servigo os meios de

transporte necessarios para a fiscaliza¢do da obra, competindo-lhe assegurar a
sua exploragdo e manutengdo. Estes meios de transporte deverdo ser adequados

e suficientes para as fungdes a que se destinam.
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4.4.5 Materiais e equipamentos de escritdrio, de desenho, de reprodugio, de arquivo
e de consumo corrente serdo da responsabilidade do adjudicatario, no que se

refere 4 sua aquisi¢do e exploragao.

4.4.6 Meios informaticos: O adjudicatario devera dispor de um sistema informatico,

de modo a cumprir as tarefas indicadas neste Caderno de Encargos.

4.477 Meios topograficos: Sempre que tal se justifique deverd a Fiscalizagdo

corroborar os elementos topograficos fornecidos pelo empreiteiro.

O equipamento de topografia a utilizar para o efeito pelo adjudicatério devera
ter caracteristicas adequadas as exigéncias do Caderno de Encargos da obra ¢
serem em quantidade suficiente para que os trabalhos se desenvolvam ao ritmo

previsto no Plano de Trabalhos da obra.
4.5 Pessoal
4.5.1 Disposigdoes gerais

4.5.1.1 O adjudicatério é o responsavel pelas obrigagdes relativas ao seu pessoal
empregado na execugdo dos trabalhos de fiscalizagdo, pela sua boa

aptiddo profissional e disciplina.

4.5.1.2 O adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local

dos trabalhos, sendo responsavel pela retirada dos elementos.

4.5.2 Horario de trabalho

O adjudicatério obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario
praticado pelo empreiteiro da construgdo civil. Neste horario, devera estar

permanentemente na obra um engenheiro fiscal de obra.

4.5.3 Acidentes de trabalho, medicina no trabalho e seguranca pessoal

4.5.3.1 O adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposi¢des legais e
regulamentares em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no
trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo da sua conta os

encargos que de tal resultem.

4.5.3.2 O adjudicatario é obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposigdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do
seu pessoal e prestar-lhe assisténcia médica de que carega por motivo

de acidente no trabalho ou de doenga profissional.

4.5.4 Encargos sociais Jﬁ:\

Fiscalizagao e Coordenagdo de Seguranca em Obra da Empreitada de ™ Impliagdo ¢ Remodelagdo da Cantina dos Servicos de l¢do
Social da Universidade de Lisboa no Instituto Superior Técnico. Campus da Alameda™  Caderno de Encargos
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O adjudicatario ficara responsavel, relativamente & atividade profissional doseu pessoal, pelo

pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.
4.6 Seguros e seguranga

4.6.1 O adjudicatario obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal, afeto aos servigos
de fiscalizacdo da obra, em conformidade com o disposto em todas as

disposicoes legais e regulamentares aplicaveis.

4.6.2 As apdlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho € doengas profissionais,
devendo nelas constar uma clausula pela qual a entidade seguradora se

compromete a manté-las validas até a conclusdo dos trabalhos.
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ANEXO A

Normas de fiscalizacio das Obras

I — Entidades intervenientes

1. Nos termos da Clausula 5 do Caderno de Encargos, as principais entidades intervenientes no

processo sao as seguintes:

e Dono da Obra: Servicos de Acdo Social da Universidade de Lisboa;

e Projetistas: Adjudicatarios dos estudos e projetos das obras a executar incluindo a

assisténcia técnica no decurso da realizacdo dos trabalhos;

e Adjudicatario / Prestador de Servigos: Prestador dos servigos objeto deste Caderno de
Encargos;

¢ Diretor de Fiscalizag¢do: Representante da Equipa de Fiscalizagdo, nos termos € para os
efeitos do disposto no artigo 344.° do CCP (Prestador dos servigos objeto deste Caderno de
Encargos);

e Coordenador de Segurang¢a: Coordenador em matéria de seguranca ¢ satide durante a
execucdo da obra € a pessoa singular ou coletiva que executa, durante a realizagdo da obra, as

tarefas de coordenagdo em matéria de seguranga e saude previstas no respetivodiploma legal;

e Equipa de Fiscaliza¢ido: Conjunto de técnicos adstritos a prestacao de servigos de acordo
com o conteudo funcional e respetivas habilitagdes minimas (Prestador dos servigos objeto
deste Caderno de Encargos);

e Empreiteiro geral e, eventualmente, empreiteiros de trabalhos especializados:
Adjudicatario da empreitada e subempreiteiros.

e Diretor de Obra: Representante do empreiteiro, nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 344.° do CCP;

e  Outras Entidades: Para o desenvolvimento da obra havera eventualmente que estabelecer
ligagdes com entidades que tenham jurisdig@o, sejam afetas e/ou exergam atividades nas areas
abrangidas pela obra, tais como EPAL, ANACOM, EDP, Gas de Portugal, C.M.L, DGEG,
ACT, entre outras.

2. O Dono da Obra sera representado por funcionario/s a designar, nas reunides de obra, a quem cabera

em exclusivo o contacto com o futuro utente das instalag¢des.

A Fiscalizagdo e o Empreiteiro terdo obrigatoriamente representantes permanentes em obra.

3. Compete ao adjudicatario o estabelecimento e manutengio das ligagdes que o Dono da Obra entenda

deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem como as consequentes agdes
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que caibam no ambito da gestdo, fiscalizagio e coordenagdo de seguranga da obra que os
SASULisboa entenda cometer-lhes.

4. Compete igualmente ao Prestador de Servigos a obtengdo de autorizagdes necessarias, bem como
as consequentes agdes necessarias a sua cabal concretizagio, salvo aquelas que o Dono da Obra

entender conduzir diretamente.

5. Compete, ainda, ao adjudicatério propor o fluxograma, acompanhado de Memoria Descritiva, das

ligagdes de rotina a estabelecer com as seguintes entidades:

e Dono da Obra;

e Empreiteiro geral e eventualmente empreiteiros de trabalhos especializados;
e Autores do projeto;

e Adjudicatario;

e OQutras entidades.

6. Sempre que o Dono da Obra ou o adjudicatdrio entendam necessdria ao bom andamento dos
trabalhos a modificagdo do fluxograma aprovado, o adjudicatrio devera estudar e propor as

adaptagdes consideradas convenientes.

IT — Documentos e circulagio

1. Devera ser proposto pela Fiscalizagdo um sistema de envio e recegdo de documentos envolvendo

nomeadamente:
e Correspondéncia geral
e Atas
e Relatorios
e Notas técnicas avulsas
e Desenhos, especificagdes e catalogos

e Faturas, autos e medi¢des, etc.

2. O Dono da Obra tera acesso em primeira mo a todas as propostas com reflexo nas especificagdes,

qualidade, custos, prazos de execugdo ou processos construtivos.

III- Autos de Medigéo

Mensalmente, ¢ durante os primeiros 8 dias uteis, o Empreiteiro apresentara a Fiscalizagdo o auto de
>
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medig¢do dos trabalhos do periodo em causa que, apds a sua verificagdo o propora ao representante do
Dono da Obra.

As faturas respetivas deverdo ser enviadas, em formato eletronico via ESPAP, para os SASULisboa.

O auto devera ser elaborado na minuta a fornecer pelo Dono da Obra.

IV — Elementos de projeto

Quaisquer desenhos, especificagdes, amostras, catalogos, entre outros, deverdo ser objeto de uma

tramitagdo semelhante aos autos de medicdo ¢ s6 poderdo dar lugar a execug¢do em obra apds aprovacio

escrita do Dono da Obra sobre proposta da fiscalizacio.

V — Atas

De todas as reunides de obra serdo elaboradas atas que deverdo ser numeradas sequencialmente, datadas

e rubricadas por todos os presentes.

As atas serdo reunidas em volume com paginas numeradas sequencialmente.

VI — Autos

A Fiscalizagdo serd responsavel pela elaboragdo dos autos necessarios nos termos da legislagdo
aplicavel e dos documentos tipo a fornecer pelo Dono da Obra, nomeadamente os autos de

consignagdo e recegdo provisoria.
VII - Trabalhos complementares

A Fiscalizagdo sera responséavel pela analise e parecer sobre os trabalhos complementares que surjam

no decurso da empreitada, nos termos da legislag@o aplicdvel e dos documentos tipo a fornecer pelo
Dono da Obra.

VIII — Conta da empreitada

A Fiscalizagdo serd responsavel pela elaboragdo da conta da empreitada nos termos da legislagdo
aplicavel e dos documentos tipo a fornecer pelo Dono da Obra.

VIX — Controlo do pessoal

A Fiscalizagdo sera responsavel pela comunicagdo ao Dono da Obra, com a antecedéncia minima de
48 h, dos mapas com a identificagdo de todo o pessoal do empreiteiro, subempreiteiros € da propria

fiscalizagdo que deva entrar nas instalagdes da obra/estaleiro.

Fiscalizagdo e Coordenagido de Seguran¢a em Obra da Empreitada de “Ampliagio e Remodelagdo da Cantina dos Servigos de A¢io Social
da Universidade de Lisboa no Instituto Superior Técnico, Campus da Alameda”
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ANEXO B

DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO

ANEXO I (CCP)

Modelo de declaragio

[a que se refere a alinea a) do n.° | do artigo 57.° ou a subalinea i) da alinea b) e alinea ¢) do n.® 3 do artigo 256.°-

A, conforme aplicével]

1 - ... (nome, niimero de documento de identificagdo ¢ morada), na qualidade de representante legal
de (1)... (firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas,
ntimeros de identificagio fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de
encargos relativo a execugio do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo
ou referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro
aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) ... se
obriga a executar o referido contrato em conformidade com o contetido do mencionado caderno de
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas clausulas.

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos,
que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo do
referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas
no n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagdo de falsas declaragdes implica, consoante
o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudica¢do que eventualmente sobre
cla recaia e constitui contraordenagio muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos
Contratos Piblicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo acessoria de privagdo do direito de
participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao de contratos publicos, sem prejuizo
da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no
artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo
se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e h) don.® 1 do artigo 55.° do referido Codigo.
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagéo dos documentos solicitados

nos termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da

Fiscalizagdo e Coordenagiio de Seguranga em Obra da Empreitada de “Ampliagdo e Remodelagdo da Cantina dos Servicos de Agdo Social
da Universidade de Lisboa no Instituto Superior Técnico, Campus da Alameda”
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adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito

UNIVERSIDADE ' SERVIGOS DE

grave, nos termos do artigo 456.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a

aplicagdo da sangéo acessoria de privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para
a formagao de contratos piblicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao «a sua representada». 198

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto nas
alineas b), c) e d) do n.° 1 e nos n.°s 2 ¢ 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.s 4 ¢ 5 do artigo 57.°. A declaragdo deve ser assinada pelo concorrente ou por
representante que tenha poderes para o obrigar.

Fiscalizagdo e Coordenagdo de Seguranga em Obra da Empreitada de “Ampliagdo e Remodelagio da Cantina dos Servigos de Agdo Social
da Universidade de Lisboa no Instituto Superior Técnico, Campus da Alameda”
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ANEXO C

DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO

Declaracio do preco proposto e dos prazos de execugio
(referente 4 alinea d) do ponto 1 do Convite)

Fiscalizaciio e coordenagio de seguran¢a em obra da empreitada de ampliagio e remodela¢io da cantina
dos Servigos de Agdo Social da Universidade de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, Campus da

Alameda
........ e ettetereseasessesensesavavessasnsensnsanesensean, titular do cartio de Cidaddo n.°................ residente
EM cevuneens ceeeriens ceereeennes ceesenenas cereecens R ... na qualidade de representante legal da empresa
............... tereereercenenssnseasee; COM SCAE €M severeresssnssssmsenssssnsansenesss PESSOA coletiva n°
PR, . matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de .....ciueees sob o n°
........ veeeeesess, depois de tomar conhecimento do objeto do procedimento para Prestagdo de Servigos
de “......... TS ST TTeTeTa STeTTaTeTs ST = ans D S - o S s .eeeee. 7, Obriga-se a prestar os servigos de

harmonia com o contetido do mencionado no caderno de encargos ¢ a legislagéo aplicavel, pelo prego
total de .....oevveneee Euros (.........coovvviennnn. euros).

A quantia supra mencionada incidird o imposto sobre o valor acrescentado & taxa legal de 23%.

Mais declara que renuncia a foro especial ¢ se submete, em tudo o que respeitar a execugao do seu
contrato, ao que se achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor.

Declara, ainda, que o prazo maximo de execugio da prestagio de servigos ¢ de 11 meses (330 dias
corridos), sendo este, nos termos da cldusula 8* do caderno de encargos, igual ao prazo previsto para a
execugdo da empreitada, 9 meses (270 dias corridos), acrescido dum periodo adicional de 2 meses (60
dias corridos) destinado a suprir a necessidade de eventuais prorrogagdes de prazo da empreitada e/ou
execugio de trabalho suplementar prestado em regime extraordinario até ao montante maximo de 100
horas no computo global de todas as especialidades envolvidas nos termos da cldusula 33* do caderno
de encargos.

Caso a execugdo dos trabalhos seja finalizada em prazo inferior ao indicado nos nlimeros anteriores, 0 Dono de
Obra reserva o direito de terminar a obrigagio contratual com o prestador de servigos, sem qualquer indemnizagdo.

Data

Assinatura

Fiscalizagdo ¢ Coordenagio de Seguranca em Obra da Empreitada de “Ampliagio ¢ Remodelagdo da Cantina dos Servigos de Agdo Social
da Universidade de Lisboa no Instituto Superior Técnico, Campus da Alameda”
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ANEXO D

DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO

Lista nominal de meios humanos e custo/hora
(referente 4 subalinea i) da alinea d) do ponto 1 do Convite e conforme ficheiro Excel)

Fiscalizacdo e coordenacgio de seguran¢a em obra da empreitada de ampliagfio e remodelacio da cantina
dos Servigos de Acdo Social da Universidade de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, Campus da
Alameda

Extraordinario
Func¢do / Nome
<1 Diumo Notumo
Especialidade Normal (07h-22h) (22h-07h)
2 hora ¢ Sabados, Sabados,
|* hora B domingos Tumos Dias iteis ~ domingos Turmos
seguintes . .
¢ feriados ¢ feriados

Custo/hora em regime de trabalho ?:

Diretor da fiscalizagdo

Eng,. Civil permanente

Coordenador de
seguranga em obra

Equipa
de apoio

M

M

Q]

M

(1) Outras especialidades consideradas necessarias para o0 adequado acompanhamento das obras

(2) Inclui todos os custos nomeadamente, custos de mobilizagdo, deslocagdo € desmobilizagdo

Fiscalizagao e Coordenagdo de Seguran¢a em Obra da Empreitada de “Ampliagdo e Remodelagio da Cantina dos Servigos de Agao Social
da Universidade de Lisboa no Instituto Superior Técnico, Campus da Alameda”
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ANEXO F

DE PREENCHIMENTO OBRIGATORIO

Resumo Curricular

(referente a alinea d) do ponto 1 do Convite e conforme ficheiro Excel)

Fiscalizac¢io e coordenacio de seguranga em obra da empreitada de ampliagio e remodela¢io da cantina
dos Servicos de A¢fio Social da Universidade de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, Campus da

Alameda
. Documentos campravativas
Designagdo do | [dentificagdo
documento do ficheiro

- 1)
Funcdo / especialidade (
Nome

Habiltagdes académicas

N° de inscrigdo na ordem ou associagio profissional

Curriculum Vitae completo

S anos de experiéncia
comprovada em fiscalizagdo de
obras

Indicagdo da(s) empresa(s) onde trabalhou
em fiscaliza¢do de obras

@

Nome da empresa:
Inicio da contratagdo:
Fim da contratagdo:

Nome da empresa:
Inicio da contralagao:
Fim da contratagdo:

Identificagdo das empreitadas fiscalizadas

@

Designagdo:

Empresa de Fiscalizagdo e de CSO:
Dono de Obra:

Prazo em dias:

[nicio:

Fim:

Designagao:

Empresa de Fiscalizagdo e de CSO:
Dono de Obra:

Prazo em dias:

Inicio:

Fim:

2 anos de experiéncia em
fiscalizagdo de ghras pitlicas
e edificios regidas pelo codipo
! bl

Requisitos exigidos e a verificar

portugués

Identificagdo da obra ou de obras publicas
de edificios execuladas a0 abrigo do_gdfipa
dos contratos patlicos Portugugs durante o

periodo indicado

Designagéo:

Empresa de Fiscalizagdo e de CSO
Dono de Obra:

Prazo em dias:

Inicio:

Fim:

Fiscalizagdo de pelo menos 1
obra piiblica de edificios nos
ultimos 10 anos de valor de

adjudicacdo, sem [VA, ndo

inferior a $0% do preco bage
da ente reftads

[dentificagdo da obra

Designagéo:

Empresa de Fiscalizagdo e de CSO:
Dono de Obra:

Valor da empreitada sem [VA:
Prazo em dias:

[nicio:

Fim:

(1) - Deve ser entregue um mapa (resumo curricular)por cada um dos elementos da equipa (diretor da Fiscalizagdo, Eng. Civil Fiscal permanente e Coordenador de

Seguranga em obra)

(2) - Deverdo ser acrescentadas tantas linhas quantas as necessarias para identificar devidamente todos os itens relativos aos requisitos exigidos
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ANEXO G
MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUCAO

Garantia bancdria/seguro de caugdo n.°

Em nome e a pedido de __(Adjudicatdrio), vem o(a)

(institui¢do garante), pelo presente documento, prestar, a favor de

(entidade adjudicante beneficidria), uma garantia

bancdria/seguro-caugdo (eliminar o que ndo interessa), até ao montante de

(por algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral

cumprimento das obrigagdes assumidas pelo (s) garantido (s) no dmbito do
(identificagdo do procedimento), nos termos dos n.% 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que ndo interessar)

do artigo 90.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia/seguro-caugdo (eliminar o que ndo interessar) corresponde a ....% do
prego contratual e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente,
responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer
importdncia, até ao limite da garantia, logo que interpelado por simples notifica¢do escrita

por parte da entidade beneficidria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante,
no caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo poderd tomar em
consideracdo quaisquer obje¢des do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a
entidade beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer

face ao garante.

A presente garantia/seguro-caugdo (eliminar o que ndo interessar) permanece vdlida(o) até
que seja expressamente autorizada(o) a sua libertagdo pela entidade beneficidria, ndo podendo

ser anulada(o) ou alterada(o) sem esse mesmo consentimento e independentemente da

B

liquidagdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinaturas do(s) representante(s) legal(ais)]

Fiscalizagdo ¢ Coordenagio de Seguranga em Obra da Empreitada de “Ampliagdo e Remodelagdo da Cantina dos Servigos de Agdo Social
da Universidade de Lisboa no Instituto Superior Técnico, Campus da Alameda”
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ANEXO H
MODELO DE GUIA DE DEPOSITO

..., residente (ou com escritorio) em .........................., na (Rua, Av.,

EIC. ) v ok ivs MR 55588 wsp 5t «en weeey BEPOSILAY NA................ (sede, filial, agéncia ou delegagdo) da

cee e oo (imstituicdo) a quantia de ... ................c..e.cocve s v ... (POF extenso em

moeda corrente), ....................coociniiiniiononnn.. (em dinheiro ou representada
por),

..., como depdsito exigido pela sua qualidade de Adjudicatdrio na execu¢do da

empreitada (identificag¢do do procedimento), para

os efeitos do n.° 1 do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
Este depdsito fica a ordem da ...................... (Entidade Adjudicante), sita na

vt e weer, @ quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

Data:..../.../ ... ...
Local:... ... ...comssviim
ASSIAAIUFA: . oeiov i ve e o e ves e aee e e

Fiscalizagdo e Coordenagéo de Seguranga em Obra da Empreitada de “Ampliagdo e Remodelagdo da Cantina dos Servigos de Agdo Social
da Universidade de Lisboa no Instituto Superior Técnico, Campus da Alameda”
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ANEXO J
MAPA DE QUANTIDADES
Deserigio | Unid. | Quant.
Fiscalizagdo da empreitada més 11
Coordenagio de seguranca em obra més 11

Fiscalizagdo ¢ Coordenagdo de Seguranga em Obra da Empreitada de “Ampliagdo ¢ Remodelagdo da Cantina dos Servigos de Agio Social
da Universidade de Lisboa no Instituto Superior Técnico, Campus da Alameda”





