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Caderno de Encargos

CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS GERAIS

Capitulo |
Disposicoes iniciais

Clausula 1.2 — Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
entre a Camara Municipal de Silves, designada CMS no presente documento, € 0
adjudicatario no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “REPARACAO DO
PASSADICO DA ECOVIA - PERA”

Clausula 2.2 — Disposicoes por que se rege a empreitada
1 - A execucéao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante designado por “CCP” na sua atual redacgao);

c) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precgos, as instalacées do pessoal, a seguranga social, a
higiene, segurancga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.%2 do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cadigo [alinea nao aplicavel se o
contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.? 1 e do n.? 2 do artigo
95.2do CCPJ;

b) O suprimento de trabalhos complementares derivados de erros e omissdées do
Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao Caderno de Encargos;
d) O Caderno de Encargos;

e) O projeto de execucdo [ou 0 programa, no caso previsto no n.® 3 do artigo 43.° do
CCPJ;

f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
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Caderno de Encargos

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
Caderno de Encargos.

3 - O valor da caugao é de 5 % do prego contratual, devendo o concorrente escolhido
prestar a caugdo, de acordo com os modelos constantes do Anexo Il do programa de
procedimento, no prazo de 10 dias a contar da notificagéo prevista no n.% 2 do artigo 77.°
do CCP, devendo comprovar essa prestagdo junto do Municipio de Silves no dia
imediatamente subsequente.
4 - A caucao referida no numero anterior poderd, a pedido do adjudicatario ser substituida
pala retencdo de 10 % do valor dos pagamentos a efetuar, quando o prego contratual for
inferior a € 500.000,00. Neste caso nao sera efetuada a retencéao referida na clausula 27°
deste caderno de encargos.

Clausula 3.2 — Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
h) do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai
indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o projeto de execugéo [ou 0
programa, no caso previsto no n.? 3 do artigo 43.2 do CCP], prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e 0 segundo em
tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao [preceito nao
aplicavel no caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCPJ:
a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagédo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do
CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.? 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°2 desse mesmo Cédigo [preceito nao
aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d)don.® 1 edo n.? 2
do artigo 95.%2 do CCP].

Clausula 4.2 — Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execug¢ao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagao
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demoligéo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 — Projeto
1 - O projeto de execugao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 - A elaboracao do projeto de execugao ou, a elaboragédo das variantes ao projeto obedece
aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP, aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboragao do projeto de execugéo ou ao caso de ser admitida a apresentagéao
de projeto variante.

3 - Os elementos do projeto de execucdo que nao tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados
pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas
qualificagbes académicas e profissionais. Aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro
a elaboracao do projeto de execucao ou ao caso de ser admitida a apresentacao de projeto
variante.

4 - Compete ao empreiteiro a elaboracao dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
do projeto de execugao previstos na alinea f) do n.? 4 da clausula 6.2, bem como dos
desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra, aplicavel apenas no
caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projeto de execucdo ou ao caso de ser
admitida a apresentacéo de projeto variante.

5 - Até a data da rececao proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecéao
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, em suporte informatico
editavel e duas copias em suporte fisico.

Capitulo I
Obrigacoes do empreiteiro

Seccao | — Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 — Preparacao e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacado de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucado dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em

C. M. S. - REPARACAO DO PASSADICO DA ECOVIA — PERA 3/29




Caderno de Encargos

particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencao e gestao de residuos de construcdo e demoli¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacado, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do
n.? 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias
publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagédo e o planeamento da execug¢ao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos
complementares do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.? 4 do artigo 378.2 do CCP;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcédo, pormenores
de execucao e elementos de projeto: ndo aplicavel;

g) A elaboracao e apresentagéao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.? 3 do artigo 361.% do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
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i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 — Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborag¢do da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, pode
o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusédo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacgao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;

c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execugcao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente Caderno de
Encargos, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsado, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2 — Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢céo do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.? 3 do artigo 354.2 do CCP.
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3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.® 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n®s 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagéo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele
nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execucao

Clausula 9.2 — Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusdo da consignagéao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao provisoria no prazo de 2 meses a contar da data da sua consignacao ou
comunicacao da aprovacao do PSS.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdao da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.? 1 ndo
serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Clausula 10.2 — Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual,
¢é aplicavel o disposto no n.? 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 — Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %. do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugcao da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sancao contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na
execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 12.2 — Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servigo.

Seccao lll — Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 13.2 — Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.
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2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2 — Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificagcoes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execugao.

3 — A execucao dos trabalhos complementares pode ser ordenada caso a mudanga do
cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em fungcao da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou
instalacbes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

3.1 - O valor dos trabalhos complementares nao pode exceder, de forma acumulada, 50 %
do prego contratual inicial.

3.2 — O somatério do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares
nao exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.2 do CCP, quando o procedimento
adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea ¢) do mesmo artigo quando o procedimento
tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.2 do CCP quando o
procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o concurso limitado por prévia
qualificagdo sem publicagéao do respetivo anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares cuja execugao ordena o
empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno
de encargos, salvo dos que sO sejam detetaveis durante a execugédo da obra, sob pena de
ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissges.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo
objetivamente ser detetados na fase de formag¢ao do contrato nem no prazo a que se refere
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0 numero anterior, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 15.2 — Alterac6es ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacoes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagbes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2 — Mencoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencgao do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo, e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2 — Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente Caderno de Encargos,
nomeadamente resisténcia dos betées aplicados e os previstos nos regulamentos em vigor
e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as

C. M. S. - REPARACAO DO PASSADICO DA ECOVIA — PERA 9/29




Caderno de Encargos

despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2 — Medicoes

1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Arealizagdo das medigbGes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2 — Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcao ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2 — Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcao com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no
n.? 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos
prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizagdo dos trabalhos previstos no n.? 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, €;

b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢ao do contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 — Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos 0s
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da
atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragcdo dos contratos de seguros
indicados no presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
programa do procedimento e as despesas inerentes a celebrag¢édo do contrato.

Seccao IV — Pessoal

Clausula 22.2 — Obrigacoes gerais
1 - Sd0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

Clausula 23.2 — Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagcdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagcado da obra.

C. M. S. - REPARACAO DO PASSADICO DA ECOVIA — PERA 11/29




Caderno de Encargos

Clausula 24.2 — Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigbes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigagodes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.® 1 da
clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagado da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

Capitulo I
Obrigacoes do dono da obra

Clausula 25.2 — Preco e condicoes de pagamento

1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes
do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da proposta,
o qual ndo pode exceder os € 156 488,00 (cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e
oitenta e oito euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execugao do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicoes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentagdo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagado pelo diretor de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
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6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este nao
aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do
CCP.

Clausula 26.2 — Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de
uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéria ou seguro-caugéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucao para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.? 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2 — Descontos nos pagamentos

1 - Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-caugdao, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no numero anterior.

Clausula 28.2 — Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacées de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2 — Revisao de precos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢do da empreitada, é
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efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.® 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade
de férmula.

2 - A revisao de precos obedece a seguinte formula:

Obra tipo F09: Arranjos exteriores

S Mg Mo Mg My Mp My Mp Mg Mg
G=031— +0,04 — +0,04— +0,02 — +0,05 ——+0,02— + 0,01 — + 0,02 — + 0,02 — + 0,06 — +
So MQOS MQOB Mg18 MQZD MQZ M924 MQIQ Mg42 Mg43

Mss My Mg E
+0,02 — +0,04— +0,04 — +021 —+0,10

M5 P Mg Eo

Legenda:

- G, - é o coeficiente de atualizagao a aplicar directamente ao montante sujeito a revisao.

- S, - é o indice ponderado dos salarios referente ao més base das propostas.

- S, - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagao de trabalhos.

- M°gs - € o indice do custo de inertes referente ao més base das propostas.

- Mgz - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagéo de trabalhos.

- M°%s - é o indice do custo de chapa de ago galvanizada referente ao més base das propostas.
- M5 - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacéo de trabalhos.

- Mg - é o indice do custo dos betumes a granel referente ao més base das propostas.

- Mg - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacéo de trabalhos.

- M’ - é o indice do custo do gaséleo referente ao més base das propostas.

- My, - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situacédo de trabalhos.

- M’ - é o indice do custo de tintas para estradas referente ao més base das propostas.

- M3, - € 0 mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagéao de trabalhos.

- M°s - é o indice do custo de perfilados pesados e ligeiros referente ao més base das propostas.
- Mys - € o mesmo indice mas relativo ao més a que respeita a situagéo de trabalhos.

- Eo - € 0 indice do custo dos equipamentos de apoio referente ao més base das propostas

- Et - € 0 mesmo indice, mas relativo ao més a que respeita a situagao de trabalhos.

Sé havera lugar a revisdo de pregos quando a variagdo, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizagéo C; for igual ou superior a 1% em relagcéo a unidade.

Sendo concedido ao adjudicatario adiantamento para aquisicdo de materiais sujeitos a
flutuacdes de preco ou por materiais postos ao pé da obra e aprovados, cujos precos de custos
compete aquele provar, os valores a considerar para efeitos de revisdo da parcela de cada
situacao de trabalhos correspondentes a esses adiantamentos, serdo os respeitantes a data de
concessao dos mesmos.

Cabe ao empreiteiro elaborar e apresentar os calculos da revisdo de precos para efeitos de
aprovacao por parte do dono de obra.

3 - A revisdo de precos obedece as seguintes condigdes: (apenas para o caso de a revisao
ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra):
a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste Caderno de Encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste Caderno de Encargos;
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c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacao e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem o0s agravamentos correspondentes a
prestagdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente
previstas neste Caderno de Encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de md&o-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacao sobre revisao de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

fy Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagéo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscaliza¢do da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste Caderno de Encargos se
especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de pre¢o garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condi¢cdes nao sao suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisi¢cdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccao V — Projetos de investigacao e desenvolvimento

Clausula 30.2 — Obrigacao de elaborar projetos de investigacao e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a
executar um ou mais projetos de investigacao e desenvolvimento, nos termos da proposta
adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, 1% do prego contratual.

2 - Os projetos a que se refere o numero anterior devem estar directamente relacionados
com as prestacdes que constituem o objeto do contrato e devem ser concretizados no
territrio nacional.

3 - Para os efeitos do n.? 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboracdo e
execugdo dos projetos de investigagdo e desenvolvimento, na data da assinatura do
contrato.
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Clausula 31.2 - Acessoriedade do contrato de projeto de investigacao e
desenvolvimento

1 - O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingdo do
contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.

2 - Quando a extingao do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for
apenas parcial, esta implica apenas uma reducgéo proporcional da obrigacao de elaboragéao
e execucao dos projetos de investigacao e desenvolvimento.

Seccao VI — Seguros

Clausula 32.2 — Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagao.

7

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacées previstas na presente
secgao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.® 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apdlices de seguro referidas no n.? 1 validas até a data da recegao proviséria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigao daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e
restante legislagéo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o
dono da obra e perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2 — Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagédo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas, maquinas e equipamentos fixos ou moéveis,
onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para
0s riscos de circulagado (ramo automovel).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.? 2, a apdélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 34.2 — Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execugao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no Caderno de
Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima prevista na Lei n.2 31/2009, de 3 de
julho, regulamentado pela Portaria 1379/2009 de 30 de outubro, com as alteragdes
introduzidas pela Lei n.? 40/2015, de 1 de julho. O técnico devera estar inscrito na ordem
profissional.

3 - Apos a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela
direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia
e assiduidade.
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4 - As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada séo dirigidos directamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacao do documento referido na alinea i) do n.? 4 da clausula 6.2.

Clausula 35.2 — Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra e por o gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no Caderno de Encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da obra que
designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignacgao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagcdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questbes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacéo, resolucédo ou revogacao do contrato.

Clausula 36.2 — Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.® 3 do
artigo 304.2 e no n.? 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo V
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Rececao e liquidacao da obra

Clausula 37.2 — Rececao provisoria

1 - A rececédo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao proviséria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 38.2 — Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao
estruturais ou instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizaveis;

A tabela seguinte traduz o prazo de garantia a aplicar a cada tipo de trabalho

Anos Artigos
10 -
5 Os restantes
2 3.1,3.2,3.3,3.4

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substituicées e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizacao para os fins a que se destina.

Clausula 39.2 — Rececao definitiva
1 — No final dos prazos de garantias previstos na clausula anterior, € realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢cdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de
exploracao, operagao ou utilizagédo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.? 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no niumero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a sua corregao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado
0 prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 40.2 — Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao
1 - Feita a rececado definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberagéo, o dono da obra promove a liberagdo da caucao destinada a
garantir 0 exato e pontual cumprimento das obrigacées contratuais, nos seguintes termos
(apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na Clausula 38.2 seja superior
a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra
promover a liberagéo integral da caucao é de 30 dias ap6s o termo do prazo de garantia):

a) 30% do valor da caugao, no prazo de 30 dias apés o termo do primeiro ano;
b) 30% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano;
c) 15% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do terceiro ano;
d) 15% do valor da caugéo, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano;
e) 10% do valor da caucéo, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto ano;

3 - No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no
nuamero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

Capitulo VI
Disposicoes finais

Clausula 41.2 — Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucgao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou n&o forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento
ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.
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3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 42.2 — Cessao da posicao contratual e subcontratacao

1 - A cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, nos termos previstos no n® 2 do artigo 318.2 do CCP sendo em qualquer caso vedada
nas situagdes previstas no n.% 1 do artigo 317.2 do CCP.

2 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.2
do CCP.

3 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigaces emergentes do contrato. A subcontratacdo na fase de execucao esta sujeita
a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase
de formagao do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptacdes, o disposto nos n°s 3
e 6 do artigo 318.2 do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisdo de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagéo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.? 3 e 4 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito 0
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 43.2 — Resolucao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao das
prestagbes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdao do dono
da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
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da manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fe;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.? 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagcdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificagcéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagcdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputédvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.? 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.% 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nuamero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 44.2 — Cessao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante
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1 - O contrato deve prever que, em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas
obrigagdes, que relna os pressupostos para a resolugéo do contrato, o cocontratante ceda
a sua posi¢ao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do
qual foi celebrado o contrato em execug¢do, que venha a ser indicado pelo contraente
publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

2 - Para o efeito previsto na parte final do nUmero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-
contratual original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicagao da concluséo dos trabalhos.

3 - A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

4 - A cessao da posigcao contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico,
sendo eficaz a partir da data por este indicada.

5 - Os direitos e obrigagdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido no namero anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigagcdes assumidas pelo cocontratante depois da notificacao referida no n.2 4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apds a cessao.

7 - A caucao e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de redugéo na
propor¢cao do valor das prestacdes efetivamente executadas e séo liberadas seis meses
apds a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagcées de garantia, apés o final dos
respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida pelo contraente publico aos respetivos
depositarios ou emitentes.

8 - A posigcao contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Clausula 45.2 — Resolucao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preg¢o contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgéo da relacao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relacao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha
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manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.? 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 46.2 - Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo da sede do dono da obra com expressa rendncia a
qualquer outro.

Clausula 47.2 — Comunicacoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 48.2 — Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS
CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

1 - DISPOSICOES ESPECIAIS
1.1 - SINALIZACAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS

1.1.1 - Sinalizacdo da empreitada - Da sinalizacdo da obra constara a colocagdo de painéis
informativos de identificacdo e de indicagéo e que serdo colocados na altura da consignagéao
dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua conclusao efetiva, independentemente da
rececao provisoria.

Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocagdo de painéis de identificagao
nos extremos da obra.

Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverao ser instalados no prazo maximo de 30
dias a partir da adjudicacao dos trabalhos. A CMS reserva-se ainda o direito de, em qualquer
altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por conta do empreiteiro todos os
painéis em falta.

1.1.2 - Sinalizacao de obras - O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a
execucao de qualquer tipo de trabalhos, os sinais € marcas considerados necessarios, tendo em
vista garantir as melhores condi¢des de circulacdo e seguranca rodoviarias durante as obras,
em escrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.? 22-A/98 alterado pelo Decreto
Regulamentar n.? 41/2002.

Para conveniente apreciacdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado um projeto de sinalizagao temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas suas
diferentes fases, de acordo com o referido Decreto Regulamentar. Este projeto sera
apresentado dentro dos 30 dias seguintes a assinatura do contrato, devendo refletir desde logo
o desenvolvimento do plano de trabalhos da empreitada, e para que, no dia da consignagéo dos
trabalhos, o projeto de sinalizagdo esteja aprovado pela fiscalizagdo e a sinalizagéo disponivel
para ser aplicada.

A Cémara Municipal, por intermédio da fiscalizagdo, verificara o cumprimento rigoroso do
exigido no numero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

1.1.3 - Sinalizacao dos trabalhadores - O empreiteiro obriga-se ainda a impor a utilizacao, por
parte de todos os trabalhadores da obra, de alcas ou coletes dotados de elementos
refletorizados e de modelos adequados as condi¢des de trabalho especificas e, como tal,
aceites pela fiscalizacao.

1.1.4 - Encargos e penalidades - Toda a sinalizagdo de caracter temporario, quer da
empreitada quer das obras constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

O empreiteiro que ndao dé cumprimento ao exigido nas presentes disposicdes, sera passivel de
multa de acordo com a legislagao em vigor, podendo a fiscalizagdo suspender os trabalhos, até
que a situacao seja comprovadamente implementada nas devidas condigdes.

Para o efeito e em qualquer dos casos, serao lavrados autos de acordo com as disposicoes
legais em vigor.

Seréao da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou a deficiéncia
da sinalizagao temporaria possa ocasionar quer a obra quer a terceiros.

1.2 - PROVAS DE CARGA
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1.2.1 - A CMS reserva o direito em obras de arte e/ou pavimentacdo e uma vez concluidas,
realizar ensaios de receg¢ao ou provas de resisténcia com sobrecargas que se aproximem das
sobrecargas-tipo que serviram de base aos célculos de estabilidade.

1.2.2 - Os encargos destas provas serdo de conta do empreiteiro.

1.3 - CONSERVAGAO DA OBRA

1.3.1 - Conservacao durante os periodos de execucao e de suspensao dos trabalhos - O
adjudicatério devera assegurar a sua custa e durante os periodos acima referidos, e logo apds a
assinatura do respetivo auto de consignagao, os seguintes trabalhos de conservagao:

a) No caso de construcdo de variantes, manter em perfeito estado de conservagao a estrada
antiga sujeita ao trafego, designadamente no que respeita ao estado do pavimento, a
drenagem e a regularizacdo de bermas, de forma a serem mantidas as condi¢cdes
existentes a data da consignacao dos trabalhos;

b) No caso de reforgos de pavimentos ou trabalhos de grande reparagéo, manter em perfeito
estado de conservacao todos os trechos de estrada abrangidos pela empreitada, sujeitos
ou nao a trabalhos designadamente no que respeita ao estado do pavimento, a drenagem
e a regularizagdo de bermas, de forma a serem mantidas, no minimo, as condi¢cdes
existentes a data da consignacao da empreitada.

1.4 - APROVACAO E ENSAIOS DIVERSOS

1.4.1 - A rececao de materiais e elementos de construcao sera feita com base na verificacao de
que satisfazem as caracteristicas especificadas no projeto, no Caderno de Encargos ou no
contrato.

1.4.2 - A divisédo em lotes sera efetuada de acordo com as condigdes especiais relativas a cada
material ou elemento. Quando aquelas condi¢des forem omissas, a divisdao em lotes sera feita
por origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

1.4.3 - Todos os ensaios a realizar ou estipulados nas Normas, Regulamentos ou, legislacéo
especifica em vigor, sdo considerados obrigatorios e constituem encargo do adjudicatéario, salvo
nas excecgoes especificamente estipuladas.

1.4.4 - Quando a fiscalizagédo tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatoria a realizagcao de ensaios além dos previstos.

1.4.5 - As despesas com 0s ensaios € com a reparacao daquelas deficiéncias serdo da conta do
empreiteiro.

1.5 - EQUIPAMENTO LABORATORIAL

1.5.1 - Sempre que a fiscalizagao o determinar em face da natureza e importancia dos trabalhos
(terraplanagens, misturas betuminosas, betdes de qualidade em pontes, etc.) o adjudicatario
devera ter na obra o equipamento laboratorial e o pessoal devidamente habilitado, necessario
para efetuar o seu controlo permanente.

1.5.2 - Este equipamento podera também ser utilizado pela fiscalizacdo sempre que ela o
desejar.

1.5.3 - Este facto ndo exclui a execucao de quaisquer ensaios que a fiscalizagao entenda fazer
nos seus laboratérios nem o direito de, durante a execugao dos trabalhos, e sempre que o
entender, tomar amostras e mandar proceder, por conta do adjudicatario, as analises, ensaios e
provas em laboratérios oficiais a sua escolha e, bem assim, promover as diligéncias necessarias
para verificar se mantém as caracteristicas do material.
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1.6 CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS

1.6.1.Madeiras para construcao de estruturas

Deverao ser utilizadas madeiras de pinho de 12 categoria.

As madeiras a utilizar na construgdo de todos os elementos em madeira, devera possuir

tratamento adequado tipo BETHELL, (Tratamento utilizado MTL- Madeiras Tratadas LDA.)

também conhecido pelo método de “célula cheia” conforme é descrito na NP-2080. Consta do
seguinte ciclo de operacoes:

Um vacuo inicial de pelo menos 0.84 Bar (84%), durante um periodo minimo de 30 minutos;

Enchimento do autoclave, com produto preservador, mantendo o vacuo inicialmente criado;

Apds o enchimento completo da autoclave, da-se inicio ao periodo de inje¢do do soluto

preservador durante um periodo minimo de 60 minutos, dentro da madeira, por intermédio de

uma bomba de pressdo, que podera atingir o valor maximo de 12 kg/cm2 Esta operacdo
manter-se-a constante, a menos que a absor¢ao requerida para a especificagcdo em causa, seja
atingida em periodo inferior;

Esvaziamento do autoclave, completado com um vacuo final de aproximadamente 0.40Bar

(40%) que cessara logo que for atingido. Esta operacao destina-se sobretudo a retirar o excesso

de soluto envolvente na madeira, de forma a evitar a poluicdo do solo adjacentes, bem como

permitir 0 seu manuseamento pelo pessoal, em condigbes de seguranga.

Séo admitidos outros tipos de tratamento, desde que confiram idénticas propriedades a madeira.

1.6.2. Porcas, Parafusos e Anilhas

a) Os parafusos, porcas e anilhas, terdo as dimensdes e qualidade mencionadas nos
desenhos de projeto.

b) De acordo com “Regulamento de Estruturas de Ago para Edificios” (R.E.A.E.), os parafusos,
porcas e anilhas a utilizar nas ligagées, devem satisfazer o especificado nas respetivas
normas portuguesas, nomeadamente: NP 110, 343, 344, 401, 1898

c) As porcas, parafusos e anilhas, deverdo ser fabricadas por casas da especialidade e
protegidas por zincagem.

d) Os parafusos a aplicar eventualmente nas ligacées de perfis de laminagem, serdo das
qualidades referidas nas NP 1898, 1899 e 1900, devendo apresentar as seguintes
caracteristicas mecanicas:

TENSE0 A€ rOtUNA. ..o 37 Kgf/mm?
Tens&o limite de proporcionalidade a 0,20..................... 21 Kgf/mm?
Extensao apis rotura.........ccceceeevenenecnnencseseeeeennns 25%
Numero de dureza ROCKWELL..........cccoooniriiriininnens 62

e) Os parafusos de alta resisténcia deverao possuir as caracteristicas mecénicas indicadas no
art.? 132 do REAE.

f) Consideram-se os tipos definidos pelas NP 1094, 1095, 1906 e 1907, respetivamente:
parafusos de cabega cilindrica com fenda, de cabega de menisco com fenda, de cabeca de
lentilha com fenda, de cabeca de embeber com fenda, além dos definidos nas NP 1898,
1899 e 1900 (parafusos e pernos roscados, parafusos de aco sem cabeca e parafusos de
cabega sextavada parcialmente roscados).

1.6.3. Materiais nao especificados

Todos os restantes materiais que venham a ser empregues na obra e a que se nao tenham

referido expressamente serdo sempre de boa qualidade e terdo as caracteristicas exigidas nas
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normas ou legislacdo que lhes for aplicadvel ou quando esta ndo existir, as que melhor
convenham aos fins em vista.

Silves, janeiro de 2022
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