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EMPREITADA DE SERRALHARIAS EM DIVERSOS LOCAIS DO CONCELHO DE CASCAIS - 2.2 FASE
EMO000922
AJUSTE DIRETO
CADERNO DE ENCARGOS

PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS
CAPITULO | - DISPOSIGCOES INTRODUTORIAS
Clausula 1.2
Objeto do procedimento
1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a ser celebrado, no ambito
do procedimento, por ajuste direto, para a empreitada de serralharias em diversos locais do concelho de Cascais
- 2.2 fase.
2. O presente procedimento foi lancado no ambito do concurso publico para a “Empreitada de serralharias em
diversos locais do concelho de Cascais” (CP003320), ao abrigo da alinea a) do n.2 1 do artigo 25.2 do Cédigo dos
Contratos Publico (CCP), por se tratar de novas obras que consistem na repeticdo de obras similares objeto do
contrato celebrado no ambito daquele concurso publico, as quais estdo em conformidade com o respetivo
projeto base comum, em anexo ao presente caderno de encargos.
Clausula 2.2
DisposicOes e clausulas por que se rege a empreitada
1. A execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada obedecem:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a construc3o, a revisdo de
precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e
a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo Cdodigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde



2@%s. CASCAIS
F7%

¢  PROXIMA

‘e;.. i :
..'.503' Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;
c¢) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;
e) Os restantes elementos patenteados em concurso;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c) e d) do n.2 1 serdo observados em
todas as suas disposicGes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou
documentos que dele fazem parte integrante.
Clausula 3.2
Regulamentos e outros documentos normativos
1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se
relacionem com os trabalhos a realizar.
2. 0 dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagdes técnicas, de acordo com
o disposto no artigo 49.2 do CCP.
3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas nos termos do nimero anterior.
4. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do cumprimento das
disposi¢cdes regulamentares e normativas aplicaveis.
5. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em
oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacbes e documentos de
homologacdo de organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual.
Clausula 4.2
Regras de interpretagdo e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) don.2 2 da cldusula
2.2 prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo
das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo

da proépria obra.
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3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de execugao.
4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Cddigo.
Clusula 5.2
Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.
3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Cldusula 6.2
Projeto de execugdo
1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento pelo
dono da obra.
2. Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para
o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.
3. Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto de
execucdo correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra.
4. Até a data da rececdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os

desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel
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e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il — DISPOSICOES GERAIS

Cldusula 7.2

Prazo de execugdo da empreitada
1. O prazo de execucdo da empreitada sera de 730 (setecentos e trinta) dias, incluindo sdbados, domingos e
feriados.
2. A presente empreitada serd levada a cabo, durante o prazo mencionado no nUmero anterior, sempre e
guando houver necessidade de executar trabalhos de serralharia, havendo sempre lugar a consignacdes
parciais, relativamente a parte da obra que se pretenda iniciar.
3. Assim que sejam identificados os trabalhos especificos para serem executados no ambito do respetivo
contrato de empreitada, o empreiteiro devera iniciar os trabalhos até um prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis
a contar da respetiva notificacdo por parte do dono de obra.
4. O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignagdo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da mesma para efeitos da sua rececdo

proviséria no prazo previsto no n.2 1, a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra

comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
5. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos
em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de
meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo
de execucdo.

6. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou
por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode
o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizacdo.

7. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugdo da obra, antes do

prazo fixado na alinea c) don.2 2.
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Clusula 8.2
Consignagdo da obra
1. A consignacdo da obra sera total caso ndo se verificar nenhuma das condicionantes nas alineas a), b) e c) do

artigo 358.2 do CCP.
2. A consignacdo da obra ocorrerd em prazo nao superior a 10 dias apds a data da celebracdo do contrato, a
qual sera formalizada em auto.

Clausula 9.2

Preco base
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, o preco
maximo total que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execu¢do dos trabalhos é de € 212.262,00
(duzentos e doze mil, duzentos e sessenta e dois euros), ao qual acresce o IVA em regime de autoliquidacgdo.
2. Os precos maximos unitarios que a entidade adjudicante admite pagar pelos trabalhos contantes do mapa
de quantidades, sdo os estipulados no anexo | ao presente caderno de encargos.
3. Aos precos indicados nos numeros anteriores acresce o valor do IVA a taxa legal em vigor (IVA em
autoliquidagdo).

Clausula 10.2

Preco e condi¢gGes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que constar na proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal
em vigor (IVA em autoliquidagdo).

2. Os pagamentos dos trabalhos a executar no ambito deste procedimento, a efetuar pelo dono da obra, tém
uma periodicidade mensal e resultam da aplicagdo dos precos unitdrios contratualmente previstos para cada
espécie de trabalhos, as quantidades dos trabalhos realmente executados pelo empreiteiro.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a rececdo da respetiva fatura pelo dono da obra,
cujos montantes serdo determinados em funcdo das medicGes mensais a realizar, de acordo com o disposto
na cldusula 34.2 deste caderno de encargos.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra e devem ser enviados através da plataforma eletrénica utilizada
pela entidade adjudicante acessivel (gratuitamente) através do sitio eletrdnico

https://www.ilink.pt/ilink/pt/#/signup, e delas deve constar a identificagdo do nimero de processo indicado

no contrato (EM000922), sob pena de devolucdo das mesmas.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido

concluidos no respetivo més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a efetiva
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realizacdo daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
gue este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da
obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
9. Nos pagamentos a fazer pelo dono da obra ao empreiteiro, serdo deduzidas as importancias
correspondentes as penalidades aplicadas a este Ultimo no ambito do contrato.
Cldusula 11.2
Retencdo de parte do valor dos pagamentos
Nos termos do estabelecido no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, a entidade adjudicante procedera a retencdo de
até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, destinada a garantir o exato e pontual cumprimento de todas as
obrigacdes legais e contratuais que o adjudicatario assume com a celebra¢do do contrato.
Clausula 12.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necesséaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no
plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé
pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma caucado do valor do adiantamento,
através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caucao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a

EMO000922 (Empreitada de serralharias em diversos locais do concelho de Cascais - 2.2 fase)_Caderno de encargos
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liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds
a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo

295.2 do CCP.

Clausula 13.2
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do preco contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente a mora, 0s quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos
que lhes deram origem.

Cldusula 14.2

Revisao de precgos

1. A modalidade a adotar para a revisdo de precos é designada por “férmula”, com aplicacdo das regras
expressas no artigo 6.2 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 06 de janeiro, atualizado pelo Decreto- - Lei n.2 73/2021,
de 18 de agosto.

2. Nos termos do nimero anterior, a revisdo a utilizar na empreitada serd efetuada de acordo com os seguintes

fatores:

A DE OBRA ..ot e oo s s =0,15
M12 ACO EM VARAQ E PERFILADOS ..o =0,20
M13 CHAPA DE AGO MACIO ..oviieeeeeeeeeee e =0,20
M15 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ...cooviivieoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e =0,25
M23 VIDRO w.ocooiceeeeee e =0,10
CONSTANTE .ottt =0,10

3. Osindicadores econémicos da mao-de-obra, materiais e equipamentos de apoio serdo publicados na 2.2 série
do Diario da Republica.

4. Sempre que se verifique atraso por caso de forca maior ou imputavel ao dono da obra, devidamente
justificado e comprovado, o empreiteiro devera submeter a aprovacao do dono da obra novo plano de trabalhos
e correspondente plano de pagamentos, ajustados a situacdo, que servira de base ao célculo da revisdo de
precos dos trabalhos por executar.

5. Quando se verifique, por facto imputavel ao empreiteiro, atraso no cumprimento do plano de trabalhos e do

EMO000922 (Empreitada de serralharias em diversos locais do concelho de Cascais - 2.2 fase)_Caderno de encargos
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correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores econdémicos a considerar na revisdo serdo os
correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos deveriam ter sido executados, atendendo-
se, caso seja inferior, ao valor do coeficiente de atualizacdo (C(indice t)) relativo ao més em que os trabalhos
foram efetivamente executados.
6. Quando se verifique avangco no cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente plano de
pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos a considerar na revisdo serdo os correspondentes ao
periodo em que os trabalhos por ela abrangidos foram efetivamente executados.
CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECCAO | - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
Clausula 15.2
Preparacdo e planeamento da execucdo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construgdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos necessarios
a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do
documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente cldusula.
2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias
publicas;
c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s

mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocéo, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno
de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoli¢cBes a fazer para a execugdo da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no
projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentacdo da
proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas, de valas, de rios ou outras;
h) A conservacdo das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista a
execucdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condices de ndo lesarem legitimos interesses ou
direitos de terceiros ou a conservacdo futura da obra, assegurando o bom especto geral e a seguranca dos
mesmos locais.

j) Caminhos de circulagdo e vedacses;

k) Instalacdo de redes de alimentacao e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

[) Fornecimento e colocagdo de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a apresentacdo do respetivo
termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucdo do mesmo.

4. A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos métodos
e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do C.C.P;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2 3 do
artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas af previstas, em fungdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organiza¢do de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5. Os trabalhos previstos no nimero anterior deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro dos
limites estabelecidos no artigo 361.2 do CCP, se encontrem fixados neste caderno de encargos.

6. O estaleiro e as instalacdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
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encargos e no projeto de execucdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificacdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de
encargos.
7. Alimpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho e de estada do
pessoal, deverd ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.
8. Aidentificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a legislacdo
em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo
ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
SECCAO Il - DA EXECUCAO DOS TRABALHOS
Cldusula 16.2
Inicio dos trabalhos

1. A execugdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execucdo da obra.
2. O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no
numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

Cldusula 17.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagcdo da obra dos desvios que se verifiqguem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com 0s
desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da
cldusula 18.2.
4. Em caso de incumprimento das obrigacGes assumidas pelo empreiteiro ou de execucdo dos trabalhos com
falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execugdo dos trabalhos, uma correcdo
dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de natureza técnica, pode ordenar a suspensdo dos
mesmos.
5. A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior deverdo ser
efetuados por conta do empreiteiro.

Clusula 18.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao

empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
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efeitos de elaboracdo da proposta.
2. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
guando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo
de execucdo da obra, nem ainda alteragBes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucdo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de
acordo com o plano de trabalhos ajustado.
6. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de consignacao
apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do CCP.
7. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovac¢do pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a
notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacdo.
8. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial.
9. O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.
Clausula 19.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse

publico.
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2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar
no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2
3 do artigo 354.2 do CCP
3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.
4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso verificado, nos termos do
disposto no artigo 404.2 do CCP.
5. Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um plano de trabalhos
modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos
acompanhado de uma memédria justificativa da sua viabilidade, devendo notificd-lo ao empreiteiro.
6. Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro ou
ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este pode
tomar a posse administrativa da obra, bem como dos méveis e imdveis a mesma afeta e executar a obra,
diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP,
procedendo aos inventdrios, medicSes e avaliacbes necessarios.
7. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteraces
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente cldusula, no prazo de 10 dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
8. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao
dos prazos de execucdo.
9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
Clausula 20.2

Suspensdo dos trabalhos
1. O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucgao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condic¢des de seguranca;

b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracdes a introduzir ao projeto;
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¢) Determinacdo vinculativa ou recomendacado tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas
competentes.
2. O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucdo dos trabalhos nos termos do disposto nos
n.2s 3,4, 5e 6 do artigo 366.2 do CCP.
3. Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutencdo da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para
todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputdvel ao empreiteiro.

Clausula 21.2

Suspensdo autorizada pelo dono da obra

O dono da obra pode ainda autorizar a suspensdo da execugdo dos trabalhos se a mesma ndo comprometer o
termo final de execucdo da obra e ndo implicar a assuncdo de novos encargos da sua parte.

Clausula 22.2

Auto de suspensdo

A suspensdo € sempre formalizada em auto, cujo conteddo deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determind-los, assim como quaisquer reclamacdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde
gue diretamente relacionadas com a suspensao.

Cldusula 23.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. O empreiteiro devera iniciar os trabalhos até um prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da respetiva
notificacdo;
2. Passado o prazo indicado no nimero, o dono da obra aplica uma sancdo contratual em valor correspondente
a 2%o (dois por mil) do preco relativo ao trabalho a executar.
3. Assim que sejam identificados os trabalhos especificos a serem executados no ambito da empreitada em
causa, entre o dono de obra e o empreiteiro serd acordado o correspondente prazo de execucdo total, cujo
incumprimento determinard a aplicacdo de uma sancdo de 2%. (dois por mil) por cada dia de atraso,
relativamente ao prego referente ao trabalho a executar.
4. No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a metade.
5. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja

concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.
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Clausula 24.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacdes
a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do
inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

Clausula 25.2

Trabalhos complementares

1. S3o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no contrato.
2. O dono da obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a mudanca do
cocontratante:
a) N&o possa ser efetuada por razGes técnicas, designadamente em func¢do da necessidade de assegurar a
permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalacdes existentes; e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra.
3. O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % (cinquenta por cento)
do preco contratual inicial.

Clausula 26.2

Obrigacdo de execugdo dos trabalhos complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado
por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as altera¢des aos elementos da solugdo da obra necessarias
a sua execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de
formacdo do contrato.
2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por exercer o direito
de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos
no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condi¢Bes diferentes, o
empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucdo.

Cldusula 27.2

Recusa da execugdo de trabalhos complementares
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1. Para efeitos do disposto no n.2 2 da cldusula anterior, bem como quando entenda ndo estarem verificados
0s pressupostos constantes dos n.2s 2 e 4 do artigo 370.2 do CCP, o empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias
a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execucdo dos trabalhos complementares dela reclamar,
fundamentadamente.
2. Recebida a reclamacdo do empreiteiro, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 (dez) dias a
contar da sua rececdo.
3. Quando considere injustificada a ndo execug¢do dos trabalhos complementares, o dono da obra pode:
a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, cinco dias de antecedéncia, para execugdo os trabalhos
complementares; ou
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro, quando o
empreiteiro tenha manifestado de forma perentdria a intencdo de ndo os executar, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptacdes, o disposto nos n.2s 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP.
4. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a execug¢do dos
trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucdo do contrato:
a) Aplicar ao empreiteiro uma sancao pecuniaria compulséria, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1%.o (por mil) do preco contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever valor mais elevado; ou
b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro.
Clausula 28.2

Preco e prazo de execugao dos trabalhos complementares
1. Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de
execucdo sdo fixados nos seguintes termos:
a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condi¢Ges
semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de execugdo previstos no plano de trabalhos
para essa espécie de trabalhos;
b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas a
executar em condi¢Bes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo de
execucgao.
2. Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra uma
proposta de preco e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data
da rececdo da ordem de execu¢do dos mesmos.
3. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo, em caso de
ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

4. Se o dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto no nimero
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anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.
5. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2 do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns precos
ou sobre o prazo de execuc¢do, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base na contraproposta do
dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos
precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou determinacdo judicial ou arbitral sobre a matéria.

Clausula 29.2

Formalizacdo dos trabalhos complementares
Definidos todos os termos e condicGes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos complementares, o dono
da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por escrito.
SECCAO IIl - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
Clausula 30.2
Informacd&es preliminares e visita ao local da obra

1. Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o
empreiteiro se inteirou localmente das condi¢cdes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de
instalacdo de estaleiro e outras necessidades.
2. A falta de informacdes relativas as condi¢des locais, ou a sua inexatiddo, s podera servir de fundamento
para reclamacdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam
notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
3. Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizacdo da visita ao local
da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

Clausula 31.2

CondicOes gerais de execucdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢es técnicas definidas nos termos da cldusula 2.2.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto a substituicdo
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto, por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra e manutencdo do preco contratual da obra.
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Clausula 32.2

MencGes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve afixar
no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao
do respetivo alvard ou numero de titulo de registo e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos
subcontratados, consoante 0s casos.
2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracGes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 33.2

Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e
constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o
empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e
com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 34.2

Medicbes

1. As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com a
colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicBes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 2.2 (segundo) dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de execucdo, neste caderno

de encargos ou no contrato.
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4. Caso os documentos referidos no nimero anterior, ndo fixem os critérios de medicdo a adotar, observar-se-
a para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucéo;
c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.
5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizagcdo
completa daqueles.
Cldusula 35.2
Erros de medigdo
Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo anteriormente
lavrado, a correcdo deve ser efetuada pelo empreiteiro ou pelo dono da obra, sem prejuizo das diligéncias,
eventualmente sancionatdrias, que ao caso couber.
Clausula 36.2
Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacado
da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execuc¢do da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.2 e 354.9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra; e
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato que demonstre ter

sofrido.
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SECGAO IV - PESSOAL
Cldusula 37.2
Obrigag0es gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execugdo
da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensdo do prevaricador.
4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Cldusula 38.2

Horario de trabalho

1. O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas as
obrigacGes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.
2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Cldusula 39.2

Seguranga, higiene e salde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saldde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e regulamentares
aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
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empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 40.2 (Contratos de Seguros).
5. Das apdlices constara uma cldusula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las vélidas até
a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso deste
prazo, a sua validade sé terminard 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicacao.
6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia
das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

SECCAO V - SEGUROS

Clausula 40.2

Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignagao.
2. 0 empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgao, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.
4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos
os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da recec¢do provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a

obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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Cldusula 41.2
Objeto dos contratos de seguro
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagcdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem
como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.
3. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas
e equipamento fixos ou moveis.
4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.2 2 desta
cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
6. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil para a atividade que
desenvolve, o qual devera incluir multirriscos abrangendo danos a terceiros consequenciais da execucdo das
obras adjudicadas.
CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO
SECCAO | - REPRESENTACAO DAS PARTES
Clausula 42.2
Representa¢do do empreiteiro
1. Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagcdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um

técnico com a qualificagdo minima indicada no n.2 8 das clausulas particulares da empreitada constantes da

EMO000922 (Empreitada de serralharias em diversos locais do concelho de Cascais - 2.2 fase)_Caderno de encargos
21



2@%s. CASCAIS
F7%

¢  PROXIMA

‘e;.. i :
..'.503' Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

parte Il deste caderno de encargos.
3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico,
devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
4. As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada
sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.
6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho.
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.
Clausula 43.2

Representacdo do dono da obra
1. Durante a execucdo do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizacdo da obra, em
todos os aspetos relacionados com a obra, e pelo gestor do contrato, em todos os outros aspetos da execug¢ado
do contrato.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos, até a data da consigna¢do ou da primeira consignacgdo parcial.
3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas
pelo empreiteiro nesse ambito.
4. Sem prejuizo de outras limitagGes previstas no contrato, o diretor de fiscalizacdo da obra e o gestor do
contrato ndo tém poderes de representacdo do dono da obra em matéria de modificacdo, resolucdo ou
revogacdo do contrato.

5. E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizacdo, caso proponha e
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venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horério superior a 40 (quarenta) horas semanais.

Cldusula 44.2

Representantes da fiscalizacdo

1. O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizacao
local dos trabalhos. Quando a fiscalizagdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra
designard um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um so, a este caberdo tais funcdes.
2. O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis a
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucdo dos trabalhos.
3. A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras
entidades.

Clausula 45.2

Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si
e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2
3 do artigo 305.2 do CCP.
3. O livro de registo ficarad patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.
4. O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele
registados.
SECCAO Il - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
Clausula 46.2
Planta do estaleiro e do equipamento

O empreiteiro apresentard uma planta definitiva do estaleiro da obra, com a localizagdo das instalacdes e
equipamentos a seguir indicados, para aprovacdo da Fiscalizagcdo, na primeira reunido de coordenacgdo e em
conformidade com a implantacdo geral:
a) InstalagGes sanitdrias coletivas convenientemente ligadas ao coletor da rede publica, ou fossa séptica e
elementos de esgotos, nas condicBes legalmente previstas, designadamente as previstas no Decreto 46427, de
10 de julho de 1965.
b) Refeitdrio e, facultativamente, alojamento para pessoal, em conformidade com as disposicdes do capitulo IV

do citado Decreto e um posto para prestacdes de Primeiros Socorros, quando aplicdvel o Decreto-Lei n.247512.
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c) Sala de amostras e protétipos para apreciacdo ou aprovacgao.
d) Armazém para os materiais a empregar na obra e parque para materiais, nomeadamente, britas, pedras e
outros materiais que possam ser depositados ao ar livre.
e) Um parque de sucatas (Zona para depositar materiais rejeitados pela Fiscalizagdo), perfeitamente delimitado
e vedado.
f) Gruas e betoneiras, assinaladas como minimo e todo o equipamento, maquinaria e utensilios necessarios a
execucdo dos trabalhos.

Clausula 47.2

Locais e instalagBes cedidos para a implantacdo e exploragao do estaleiro

1. Os locais e, eventualmente as instalagBes que o dono da obra ponha a disposicdo do empreiteiro devem ser
exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro relativo a execucdo dos trabalhos.
2. O empreiteiro ndo podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as
instalacGes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste caderno de encargos, sera
obrigado a rep6-las nas condi¢@es iniciais, uma vez concluida a execucdo da empreitada.

Cldusula 48.2

Instalagbes provisdrias

1. As instalagBes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execug¢do da empreitada,
devem obedecer ao disposto no n.2 7 da clausula 15.2 (Preparacdo e planeamento da execucdo da obra) e ser
submetidas a aprovacao da fiscalizacdo.
2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalacGes provisérias dependerd de autorizacdo da
fiscalizacdo.
3. Aquela autorizacdo ndo dispensard o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo da
parte da obra utilizada.

Clausula 49.2

Redes de 4gua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicag¢des

1. O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de abastecimento de 4gua,
de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicac¢des definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou,
na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.
2. Salvo indicacdo em contrdrio deste caderno de encargos, a manutencgdo e a exploracdo das redes referidas
no numero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licengas, sdo por conta do
empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do concurso.
3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscricdo “adgua

imprépria para beber”.
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4. As redes provisorias de energia elétrica deverdao obedecer ao que for aplicavel da regulamentacdo em vigor.
5. As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.

Cldusula 50.2

Equipamento
1. Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de encargos, o fornecimento
e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa
execucdo dos trabalhos.
2. O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
guanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Clausula 51.2

Patriménio cultural e restos humanos
1. Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetonico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execugdo da obra sdo
entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto
da entrega.
2. Quando se trate de bens moveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a
execucdo dos trabalhos até receber instrucdes sobre como proceder.
3. O dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores as
autoridades administrativas competentes.
4. No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as
autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECCAO Ill - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
Clausula 52.2
Trabalhos de protegdo e seguranga

1. Para além das medidas a que se refere o n.2 3 da cldusula 15.2 (Preparacdo e planeamento da execucdo da
obra) constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protec¢do e segurancga especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagdo existentes nos locais
destinados a execucdo dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.
2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegdo ndo definidos no projeto, o empreiteiro avisara
o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.
3. No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.
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4. O empreiteiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos da
empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.
5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacdes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdo
fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informacdes adequadas sobre o nivel que
esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em
gue se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forca maior os que
venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:
a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiqguem em épocas diferentes das que de acordo com as
aludidas informacdes, devam considerar-se normais;
b) A emergéncia de qualguer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou condi¢des
ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel
ao empreiteiro.
Clausula 53.2
Plano de prevencgdo e gestdo de residuos
1. Faz parte integrante deste caderno de encargos o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcado
e Demolicdo (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de margo, alterado pelo Decreto-
Lei n.2 73/2011 de 17 de junho, assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e
das demais normas aplicaveis constantes do referido diploma e do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro.
2. Incumbe ao empreiteiro executar o plano de prevencdo e gestdo de RCD, assegurando designadamente:
a) A promocdo da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de reciclados de RCD na obra;
b) A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos RCD;
c) A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel, o
seu encaminhamento para operador de gestdo licenciado;
d) A manutencdo em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de residuos perigosos, ndo pode
ser superior a trés meses.
3. O plano de prevencdo e gestdo de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizagao
pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execuc¢do da obra.
4. Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-do pelo disposto no diploma referido em 1.
Clausula 54.2
DemolicBes e esgotos
1. Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto ou neste caderno

de encargos.
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2. Os trabalhos de demoligdo referidos na clausula anterior compreendem a demoli¢do das construgdes cuja
existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicacdo em contrario deste
caderno de encargos, bem como a remocdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacdes e
canalizagBes ndo utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.
3. O empreiteiro tomard as precaucles necessdrias para assegurar em boas condi¢cbes o desmonte e a
conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste caderno de encargos e projeto,
sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
4. Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da obra.
5. Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e que ndo tenham sido
previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série de precos unitdrios, se outro ndo
for acordado.
Cldusula 55.2

Implantagdo e piquetagem
1. O trabalho de implantacdo e piquetagem serd efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos alinhamentos
e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.
2. O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for
caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de
verificacdo local pela fiscalizacdo na presenca do adjudicatario.
3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informard desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procederd a verificacdo das marcas e, se for necessdrio a sua retificacdo, na presenca do
adjudicatario.
4. O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em condicGes
idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem,
depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.
5. O empreiteiro € ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que tenham
sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacdo desde que autorizado e

sob orientac¢do da fiscalizacdo.
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SECGAO IV - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Cldusula 56.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo
1. Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensd&es, formas e demais
caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.
2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou
elementos de construcdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem
a idéntica utilizacdo.
3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do numero anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as
normas utilizadas na Comunidade Europeia.
4. Nos casos previstos nos n.2s 2 e 3 da presente cldusula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacdo a
aprovacdo dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se
devera pronunciar.
5. O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo, desde
gue, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos
deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como
0 prazo em que o dono da obra se deverd pronunciar.
6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra de qualquer
das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo serd, respetivamente, acrescido ou deduzido do
preco da empreitada.
Clausula 57.2
Aplicagcdo dos materiais e elementos de construgdo
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificagBes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especifica¢®es, as
normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo

dono da obra.

EMO000922 (Empreitada de serralharias em diversos locais do concelho de Cascais - 2.2 fase)_Caderno de encargos
28



2@%s. CASCAIS
F7%

¢  PROXIMA

‘e;.. i :
..'.503' Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

Cldusula 58.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgdo
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagBes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta
destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.
2. As demoli¢cdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da responsabilidade
do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta cldusula, podera pedir
a colheita de amostras e reclamar.
CAPITULO V - RECEPCAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 59.2
Rececdo provisdria e vistoria
1. Arececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo
em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacdo a
obra a receber, designadamente:
a) Verificar se todas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral e
perfeita;
b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel.
3. O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de cinco dias
e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengdo de duas
testemunhas, que também assinam o respetivo auto.
4. No caso a que se refere o niUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro.
5. Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realizad-la no prazo de 30 dias contados
da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos do n.2 3.
6. O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel ao
dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
7. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
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8. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
Clausula 60.2
Auto de recec¢do provisdria
1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra estda, no todo ou em
parte, em condicGes de ser recebida.
2. O auto a que se refere o niUmero anterior deve conter informacdo sobre:
a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,
nomeadamente, os defeitos da obra;
b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos
termos da legislacdo aplicavel;
c¢) Quaisquer condig¢des que o dono da obra julgue necessdrio impor, nos termos do CCP, bem como o prazo
para o seu cumprimento.
3. Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececdo provisoéria parcial, se a obra estiver, no todo ou
em parte, em condicBes de ser recebida, a assinatura do auto de rece¢do nos termos do disposto nos pontos
anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada em funcionamento
e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacdes de garantia
gue impendem sobre o empreiteiro.
4. Considera-se que a obra ndo estd em condicdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislacdo
aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de rececdo provisoria.
5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a rececdo provisoéria da
mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.2 2, é acrescida da
declaracdo de ndo rececdo da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condicdes de ser recebida e dos
respetivos fundamentos.
Cldusula 61.2
Defeitos da obra
1. O auto que declare a ndo rececdo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados
na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.
2. Se a corregdo dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as
necessarias adaptacdes, o disposto nos ns 2 a 4 do artigo 325.2 do CCP
3. Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de rececao

provisoria.
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Cldusula 62.2
Prazo de garantia

1. Na data da assinatura do auto de rececdo provisdria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o
empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas;
) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
3. Caso tenham ocorrido rececBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
4. Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.2 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de garantia superior ao
previsto nesta cldusula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica
vinculado.
5. Excetuam-se do disposto no n.2 1, as substituicdes e os trabalhos de conservac¢do que derivem do uso normal
da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.
6. O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o previsto no contrato.
7. Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos adicionais,
exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos,
salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.
8. Sem prejuizo da opc¢do pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiguem os casos previstos na sua parte final, o
dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 63.2

Rececdo definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.
2. A rececdo definitiva é formalizada em auto.
3. A rececdo definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracdo, operacdo ou

utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
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previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4. O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessdrias adaptacdes, aos casos de rececdo definitiva
parcial.
5. No caso da vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo
o qual serd realizada uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.
6. Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da
responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que rednam as condi¢des enunciadas
no n.2 4 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as restantes, nos
termos previstos no artigo 396.2 do CCP
7.Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo da
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias.
8. O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a
rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo imputaveis.
Clausula 64.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagcdo da caugdo
1. Havendo a obrigacdo de correcdo de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigactes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberacdo integral da caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes contratuais no prazo de 30 dias apds o
termo do respetivo prazo, desde que ndo haja defeitos a corrigir.
2. Quando o prazo relativo as obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o dono da obra
promove a liberacdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais,
nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;
c¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3. Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.9, a diferentes prazos de garantia e,

consequentemente, a rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da caucdo, nos termos do
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disposto nos numeros anteriores, é promovida na proporc¢ao do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas e equipamentos.
4. Alliberagdo da caugdo prevista nos numeros anteriores, depende da inexisténcia de defeitos da prestacao do
Empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, sem prejuizo de
o dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e
nao corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberacdo.
5. Decorrido o prazo previsto no n.2 1, 2 e 3 para a liberagcdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
Empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caugao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra néo tiver
dado cumprimento a referida obrigacado.
6. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de indemnizacdo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao da caucdo prestada por periodo
superior ao que seria devido.
CAPITULO VI — SUBEMPREITADAS E SUBCONTRATACAO
Clausula 65.2
Subempreitadas e subcontratagdo
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
2. A subcontratacgdo é vedada:
a) As entidades que n3o sejam titulares de alvard ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos Mercados
Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P., contendo as habilitacGes adequadas a execucdo da obra a
subcontratar; ou
b) A entidades nacionais de Estado signatédrio do Acordo sobre o Espaco Econdmico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares de alvara ou de titulo
de registo, ndo apresentem uma declaragdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos do Imobilidrio e da
Construgdo, |.P., comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto do contrato a celebrar por
preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvard ou de um titulo de registo, contendo
as habilitacBes adequadas a execugdo da obra a realizar.
3. O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do preco
contratual, acrescido ou deduzido dos pregos correspondentes aos trabalhos complementares ou dos trabalhos
a menos e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no dmbito do contrato em causa.

4. O disposto no n.2 2 é igualmente aplicdvel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
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subempreiteiro e um terceiro.
5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo
384.2 do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos, sob pena de nulidade:
a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com
indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvards ou titulos de registo das partes;
c) A descricdo do objeto do subcontrato;
d) O preco;
e) Aforma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucdo das prestacdes objeto do subcontrato;
6. O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, ndo podendo,
consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
7. O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o
subempreiteiro e um terceiro.
8. Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em arquivo 0s
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo das
obras.
9. As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebracdo do contrato
do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autoriza¢des necessarias para
apresentacdo a concurso ou de outras autorizagdes.
10. O empreiteiro tomard as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em qualquer momento,
possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

Clausula 66.2

Subempreitadas na fase de execucgdo

1. A subcontratacdo no decurso da execuc¢do do contrato ndo carece de autorizagcdo do dono da obra, salvo o
disposto no nimero seguinte.
2. Quando as particularidades da obra justifiguem uma especial qualificagdo técnica do empreiteiro e a mesma
tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacdo do contrato, o contrato pode subordinar expressamente
a subcontratacdo na fase de execucdo a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade
técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em relagdo ao
empreiteiro.
3. Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessérias adaptacdes, o

disposto nos n2s 3 a 6 do artigo 318.2 do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo de
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cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do
contrato em causa.
4. Na comunicacdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a
subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n% 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.

Clausula 67.2

Oposicdo e recusa a autorizacao a subempreitada
Observados os limites previstos no artigo 317.2 e sempre que o potencial subcontratado se encontre habilitado,
nos termos previstos no artigo 318.2, ambos do CCP, o contraente publico apenas pode recusar a
subcontratacdo no contrato ou negar a sua autorizacdo na fase de execucdo quando haja fundado receio de
gue a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.
CAPITULO VII - LIQUIDAGAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
Clausula 68.2
Elaboracdo da conta

1. Na falta de estipulacdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds a
primeira revisdo ordindria de precos subsequente a rececdo provisoria.
2.Se ndo houver lugar a revisdo ordindria de precos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se na data
da recec¢do provisoria.
3. Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo sdo liquidados a
medida que aquelas forem definitivamente decididas.

Clausula 69.2

Elementos da conta

Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:
a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e revisGes ou
acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e as san¢des
contratuais aplicadas;
b) Um mapa dos trabalhos complementares e dos trabalhos a menos, com a indicagdo dos precos unitarios
pelos quais se procedeu a sua liquidacao;
¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacdes ou reservas do empreiteiro
ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa da alinea anterior, sempre que 0s mesmos também
constem daquele.

Cldusula 70.2

Notificagdo da conta final ao empreiteiro

1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 dias ao empreiteiro, podendo
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este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamacao
fundamentada.

2. Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos de
suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.

3. O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamacdo apresentada no prazo de 30 dias
a contar da rececdo desta.

4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado no n.2
1, de reclamacéo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacdes pendentes.
CAPITULO VIII - EXTINCAO DO CONTRATO
Clausula 71.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de

indemnizacao nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca, higiene
e saude no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagcdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apo6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde
gue ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

¢) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a 1/40
do prazo de execucdo da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execuc¢ao;

e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao empreiteiro ou se
este suspender a execuc¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.9,
desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.9;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.2

2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construcdo, |. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as CondicGes de

Trabalho.
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3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao, I. P., sendo o caso, da conhecimento da
resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricao na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais
de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.
4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das sancdes que se mostrem devidas nos
termos da legislacdo que regula o exercicio da atividade de construcdo.
Clausula 72.2
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro
Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de
indemnizacdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Se nado for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato por
facto ndo imputavel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou consignacdes
subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou
interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contratual.
CAPITULO IX - DISPOSICOES FINAIS
Clausula 73.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra (apenas
guando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizacdo da obra), correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na execugao
da empreitada, de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem
guaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
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causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o notifique
por escrito de que o pode fazer.

Cldusula 74.2

Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construcdo e equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos.

Clausula 75.2

Deveres de informacg&do

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do contrato, de acordo com as regras
gerais da boa-fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigacdes.
3. No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da
medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do contrato.

Clausula 76.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 77.2

Comunicagdes e notificagcbes

1. As comunicagBes entre as partes do contrato podem ser efetuadas através de correio eletrénico ou de outro
meio de transmissdo escrita e eletrdonica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta
registada com aviso de recegdo para o domicilio ou sede contratual de cada uma delas, se tal for considerado
CcoOmMo necessario

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto deve ser comunicada a outra parte.
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Clausula 78.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, excetuando os
casos em que é estipulado de forma diferente, nomeadamente, quando se refere “dias Uteis”.

Clausula 79.2

Legislacdo aplicavel
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos Publicos.
CAPITULO X - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Clausula 80.2

Telas finais
Sempre que haja alteracdes nos trabalhos previstos que envolvam modificacdes nos projetos patenteados a

concurso, o adjudicatario terd que apresentar telas finais incluindo essas modificacdes.

PARTE Il
CLAUSULAS PARTICULARES DA EMPREITADA

1. Pecas do procedimento

a) Convite;

b) Caderno de encargos e demais elementos que o constituem (projeto base comum, projeto de execucdo,
mem©ria descritiva e justificativa, mapa de quantidades e estimativa orcamental);

c) Plano de seguranca e saude (PSS); e

d) Plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo (PGRS).

2. Objeto da Empreitada

2.1. A empreitada consiste na demolicdo de anexos nos Blocos 1 a 6 da Rua de S&o José, em Alvide.

2.2. A empreitada compreende a realizacdo dos seguintes trabalhos:

a) Trabalhos de serralharia.

3. Precgo base total

O preco base total do procedimento é de € 212.262,00 (duzentos e doze mil, duzentos e sessenta e dois euros),
gue serd acrescido do valor do IVA, em regime de autoliquidacgdo.

4. Modo de retribuicdo ao adjudicatario

O modo de retribuicdo ao empreiteiro é o que resulta da aplicagcdo dos precos unitarios previstos no contrato,
para cada espécie de trabalho, as quantidades efetivamente executadas, sendo que, para efeito de aplicacdo

do presente caderno de encargos, entende-se por este modo de retribuicdo a designacao de “série de precos”.

EMO000922 (Empreitada de serralharias em diversos locais do concelho de Cascais - 2.2 fase)_Caderno de encargos
39



+@%.. CASCAIS

{ ° PROXIMA

]

o
..
..'.503' Gestdo da Mobilidade, Espacos Urbanos e Energias

5. Revisdo de pregos

Havera lugar a revisdo de precos nos termos do disposto na cldusula 14.2 do presente caderno de encargos.

6. Habilitagdo do concorrente

O concorrente deve ser detentor de alvara de empreiteiro de obras publicas emitido pelo IMPIC, que deve
conter, nos termos do n.2 2 do artigo 6.2 da Lei n.2 41/2015, de 03 de junho e do artigo 81.2 do Cédigo dos
Contratos Publicos (CCP):

A 7.2 subcategoria da 1.2 categoria na classe correspondente ao valor global da obra.

7. Rececdo Proviséria

Antes da rececdo proviséria da obra, o empreiteiro entregara ao dono da obra a declaracdo de que a obra
realizada se encontra integralmente conforme ao projeto.

8. Prazo de execucdo da obra

O prazo de execucdo do presente contrato sera de 730 (setecentos e trinta) dias, incluindo sdbados, domingos

e feriados.

9. Diregdo Técnica da Empreitada

O empreiteiro obriga-se a confiar a direcdo técnica da empreitada a um técnico da area da engenharia civil com
a qualificagdo minima de engenheiro civil ou engenheiro técnico civil.

10. InstalagOes para a Fiscalizagdo

Nao aplicavel.

11. Placas Identificadoras da empreitada

O empreiteiro obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacao, para serem
colocadas em locais visiveis junto da obra, que deverdo ser executadas, colocadas a data da consignacao, terdo
as dimensGes maximas 2,00 x 1,50m e nelas se fardo as inscricdes de acordo com indicacées dadas pelo dono
da obra.

12. Sinalizagdo temporaria dos trabalhos

12.1. Sinaliza¢cdo da empreitada:

12.1.1. Dasinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de indicagdo, que
serdo colocados na altura da consignacdo dos trabalhos e retirados imediatamente apds a sua conclusdo efetiva,
independentemente da recec¢do provisoria.

12.1.2. Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacdo de painéis de identificacdo nos
extremos da obra.

12.1.3. Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de 15 dias Uteis
a partir da data da publicacdo do contrato no sitio da internet dedicado aos contratos publicos, sendo que o

dono da obra reserva o direito de, em qualquer altura, optar por colocar ou mandar colocar por terceiros e por
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conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

12.2. O empreiteiro deverd executar os trabalhos de protecdo necessarios a observacdo das normas prescritas
nos regulamentos de seguranga em vigor.

12.3. Encargos e penalidades:

12.3.1. Toda a sinalizagcdo de cardcter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como todos os
dispositivos de protecdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do empreiteiro.

12.3.2. De acordo com o artigo 80.2 do D.R. n.2 22-A/98, de 1 de outubro, o empreiteiro que ndo dé
cumprimento a obrigacdo de colocac¢do de sinalizacdo tempordria na via publica serd passivel de uma multa de
€249,40, acrescida de €49,88 por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a fiscalizacdo
suspender os trabalhos ao abrigo do artigo 3652 do Cédigo dos Contratos Publicos, até que a sinalizacdo seja
comprovadamente implementada nas devidas condices.

12.3.3. Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicdes legais em
vigor.

12.3.4. Serdo da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia na
sinalizagcdo tempordria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.

13. Factos a considerar obrigatoriamente no livro de obra

Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os fatores relevantes relacionados com a execugao
dos trabalhos que constituem o objeto da empreitada, designadamente, os respeitantes a reclamacdes
apresentadas pelo empreiteiro, modificacées do plano de trabalhos, suspensdes de trabalhos, fixacdo de novos
precos, prorrogacées contratuais e aplicacdo de multas, bem como a ele devem ser anexos os boletins com
resultados dos ensaios efetuados pelo empreiteiro e pelo dono da obra.

14. Regras de medigdes

14.1. A medicdo dos trabalhos efetuados realizar-se-a4 mensalmente.

14.2. Se o dono da obra ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados, aplicar-se-a o
disposto no artigo 391.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

15. Conservacgdo durante o prazo de execugdo da obra

15.1. Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos e durante o prazo de execucgdo, incluindo
prorrogacdes e suspensdes, deverd o empreiteiro assegurar os seguintes trabalhos de conservacdo:

a) Manter em perfeito estado as vias rodoviarias — nacionais e municipais — que utilizar como acesso aos locais
de execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

b) Apresentar no plano de trabalhos os trocos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos
periodos de utilizacdo;

c) Apds aqueles periodos de utilizacdo, os trocos atras citados deverdo manter as condicGes existentes a data
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da consignacdo dos trabalhos.

15.2. As condi¢Bes existentes a data da consignacao dos trabalhos e apds a sua realizacdo serdo verificadas em
inspecdes conjuntas a efetuar pelo empreiteiro e pela fiscalizacao.

16. Servigos afetados

16.1. O empreiteiro deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas as
redes ou servicos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos constantes da empreitada.

16.2. Deve o empreiteiro manter a fiscalizacdo ao corrente das informacgdes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais
alteracBes aos servicos e redes afetadas.

17. Remogdo de materiais ou elementos de construgao

17.1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos no prazo de trés dias, se outro nao for fixado pela fiscalizacdo da obra.

17.2. O empreiteiro, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que lhe tenha servido para a sua
execucao, para a rececdo provisoria da obra.

17.3. O empreiteiro, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remogao para vazadouro certificado para o efeito, devendo
fazer imediata entrega a fiscalizacdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.

18. Ensaios

18.1. O dono de obra reserva o direito de realizar os ensaios de rececdo de materiais que tiver por convenientes
ou necessarios e, em geral, poderd proceder ou mandar proceder a andlises, ensaios e provas, através dos quais
possa aferir do cumprimento dos requisitos técnicos fixados neste caderno de encargos para a obra a construir
e, bem assim, poderd promover, quando e como entender, as diligéncias necessarias para verificar se se
mantém as caracteristicas do material aplicado.

18.2. Todos os ensaios, andlises, provas, diligéncias e outros previstos no n.2 1 da cldusula 33.2 do presente
caderno de encargos e no nimero anterior serdo realizados em laboratdrios certificados, a escolha do dono de
obra.

PARTE Il
CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

Como critério basico aplicam-se aos trabalhos da presente empreitada as "Clausulas Técnicas Gerais" a

seguir descritas:
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a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo as dimensdes, formas
e demais caracteristicas definidas no projeto de execugdo e deverdo satisfazer as condi¢des exigidas pelos
fins a que se destinam, obedecendo aos regulamentos em vigor, as normas portuguesas, documentos de
homologacao, especificacdes do LNEC e as especificacdes deste caderno de encargos;

b) Excetua-se o que em contrdrio ou em complemento das referidas cldusulas for definido neste caderno de
encargos;

c) Além das cldusulas aplicaveis referidas no caderno de encargos, sdo ainda aplicaveis aos trabalhos dos
diferentes capitulos todas as condicBes técnicas nele definidas, tanto as comuns a varios capitulos, como as
especificas referidas em cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e normas em vigor, os quais terdo
prioridade sobre aquelas quando haja contradicdo e, no que estiver omisso, as condi¢Ges indicadas nos
D.T.U. aplicdveis;

d) Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o fornecimento e
aplicacdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido neste caderno de encargos e
demais pecas que constituem este projeto, e em conformidade com as regras de boa arte;

e) Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, o0 mesmo devera ser executado de
acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e acessorios a utilizar deverdo estar homologados e

corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado nacional.

1. Generalidades

1.1. As cldusulas deste caderno de encargos referentes a materiais de execucdo que ndo integrem os
trabalhos desta empreitada, serdo considerados sem efeito.

1.2. Serdo rigorosamente observados, quer no que respeita as caracteristicas dos materiais, quer no modo de
execucdo dos trabalhos, além de toda a legislacdo aplicavel, as normas oficiais em vigor, bem como as
especificacdes e documentos de homologacdo do Laboratério Nacional de Engenharia Civil ou outras
entidades de reconhecida idoneidade, sendo ainda observadas as normas europeias aplicaveis.

1.3. Consideram-se incluidos no ambito desta empreitada todos os trabalhos necessarios ao bom
funcionamento dos sistemas, materiais ou equipamentos.

1.4. Estdo ainda incluidos todos os acessoérios e remates necessarios, desde que mencionados em qualquer
parte das pecas do projeto.

1.5. Consideram-se integrantes do projeto todas as pecgas escritas e desenhadas que forem apresentadas a
CONCUrsO OU que sejam anexas ao contrato de empreitada.

1.6. Esta clausula sé poderd ser alterada no todo ou em parte se tal vier explicitamente indicado nos

documentos de adjudicagdo da empreitada.
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2. - Prescrigdes comuns a todos os materiais e sua verificagdo

2.1. O empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedéncia minima de 15 dias antes do seu emprego,
amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais, quando aprovadas, servirdo de
padrdo, sendo que nenhum material podera ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo dos projetistas e
fiscalizacdo.

2.2. Os materiais a empregar na obra, serdo submetidos aos ensaios e analise que a fiscalizacdo julgar
necessarios para o efetivo conhecimento das suas propriedades, e que serdo realizados segundo os preceitos
regulamentares em vigor, ou segundo as normas adotadas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil,
ou ainda conforme as prescri¢es indicadas nestas condicdes técnicas.

2.3. Os materiais, em que se verificar por simples exame, ou em face do resultado dos ensaios, ou andlises,
ndo satisfazerem as condi¢cGes exigidas, serdo rejeitados.

2.4. Sempre que se verifique nas pecas patenteadas a concurso a indicacdo expressa de marcas de
materiais ou equipamentos a aplicar, com a indicacdo de “ou equivalente”, fica o empreiteiro obrigado a
aplicd-los ou a propor, na fase de concurso, a sua substituicdo por materiais ou equipamentos
equivalentes, devendo para tal justificar, documentalmente, a equivaléncia das suas propriedades e
caracteristicas, reservando-se o dono de obra, o direito de aceitar ou ndo a sua substituicdo, sendo que, caso
a proposta ndo indique expressamente as substituicGes alternativas, o empreiteiro ndo podera
posteriormente propor a sua substituicdo.

2.5. Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro deverd considerar as restricGes e constricGes dos
materiais e condicGes envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas desenhadas dos projetos.
2.6. O facto de lhe permitirem o emprego de outro material, ndo ficard o empreiteiro isento de
responsabilidade, sobre o seu comportamento.

2.7. Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucées e recomendacBes dos vdarios fabricantes

relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manuten¢do dos vdrios materiais e acessorios.

3. Depésito e armazenamento de materiais

3.1. O empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessdrios para garantir a
elaboracdo normal dos trabalhos durante um periodo nao inferior a 15 dias.

3.2. Os materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira a que se distingam facilmente.

3.3. Existird um registo de todos os materiais entrados na obra, em que conste a natureza, caracteristica e
guantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado das analises e ensaios que

sobre eles tenham incidido, e as pecas da construcdo em que se pretende aplica-los.
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3.4. Cada lancamento desse registo sera submetido ao visto da fiscalizacdo.

4. Remogdo de materiais rejeitados

4.1. Os materiais rejeitados por ndo satisfazerem as condi¢cdes exigidas, deverdo ser removidos pelo
empreiteiro, para fora do local dos trabalhos, no prazo maximo de 48 horas apds a rejeicao.

4.2. Se o empreiteiro ndo cumprir esta determinacdo, a fiscalizacdo podera proceder a remocdo, sendo as

despesas por conta do adjudicatario.

CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS

1. Guardas
a) Devera o empreiteiro proceder ao fornecimento e colocacdo de guardas e corrim&es, conforme indicado no
mapa de quantidades;
b) Antes da instalacdo devera ser verificado que o paramento ao qual se tem que fixar as ancoragens tem
resisténcia suficiente;
c) Deverdo respeitar-se as seguintes fases de execugdo:
i) Marcacdo dos pontos de fixacdo;
ii) Aprumo e nivelamento;
iii) Fixacdo através de aparafusamento em alvenaria;
iv) Tratamento das ligacBes entre tramos.
d) O conjunto sera monolitico e terd bom aspeto;

e) Serd protegido contra golpes ou cargas devidas ao transporte de materiais ou as atividades da obra.

2. VedacGes
a) Deverd o empreiteiro proceder ao fornecimento e colocacdo de vedacdes, conforme indicado no mapa de
guantidades;
b) Antes da instalacdo serd verificada a possivel existéncia de servidGes, elementos enterrados, redes de
infraestruturas ou qualquer tipo de instalagdes que possam ser afetadas pelas obras a iniciar;
c) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execucdo:
i) Marcacdo de alinhamentos e niveis;
ii) Marcacdo da localizacdo dos postes;
iii) Execucdo de aberturas para colocacdo dos postes;

iv) Colocacdo dos postes;
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v) Betonagem;
vi) Aprumo e alinhamento dos postes;
vii) Colocacgdo de acessorios;

viii) Colocacdo da malha e travamento do conjunto.

3. Muretes
3.1 Murete em blocos
a) Devera o empreiteiro proceder a execugdo de muretes em blocos de betdo, conforme mapa de quantidades
e memoria descritiva;
b) Antes do inicio dos trabalhos deverd verificar-se-d4 que o plano de apoio tem a resisténcia necessaria, é
horizontal, e apresenta uma superficie limpa;
c) Serdo suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 5°C ou superior a 40°C, chova,
neve ou a velocidade do vento seja superior a 50 km/h;
d) Deverdo respeitar-se as seguintes fases de execucgao:
i) Limpeza e preparacdo da superficie suporte;
ii) Marcacao;
i) Colocacdo e aprumo de prumos de referéncia;
iv) Colocacdo de fios entre prumos;
v) Colocacdo dos blocos por fiadas a nivel;
e) O conjunto serd monolitico e ndo apresentard excentricidades.
f) A obra recém executada serd protegida frente a chuvas, geadas e temperaturas elevadas.
3.2 Murete em betdo
a) Devera o empreiteiro proceder ‘execucdo de muretes em betdo conforme mapa de trabalhos e memoria
descritiva;
b) O empreiteiro devera dispor-se na obra de uma série de meios, em previsdo de que se produzam alteracdes
bruscas das condi¢des ambientais durante a betonagem ou posterior periodo de presa, ndo podendo comecar
a betonagem dos diferentes elementos sem a autorizagcdo por escrito do diretor de fiscalizacdo de obra;
c) Deverd o empreiteiro respeitar as seguintes fases de execugao:
i) Limpeza e preparacdo da superficie de apoio;
ii) Marcacao;
iii) Colocacdo das armaduras com separadores homologados;
iv) Formacdo de juntas;

v) Colocacdo de negativos para passagem dos tensores;
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vi) Limpeza e armazenamento da cofragem;

vii) Betonagem e compactacdo do betdo;

viii) Desmontagem do sistema de cofragem;

ix) Cura do betdo;

x) Limpeza da superficie de coroamento do muro;

xi) Reparacdo de defeitos superficiais, se for necessario.

4. Gradeamentos
a) Devera o empreiteiro proceder a execucdo de gradeamentos, conforme mapa de quantidades e memoria
descritiva;
b) Antes do inicio dos trabalhos sera verificado que estdo terminados tanto as aberturas na fachada como os
seus revestimentos. Serd verificado que o suporte ao qual se tem que fixar as ancoragens tem a resisténcia
suficiente;
c) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execugao:
i) Marcacdo dos pontos de fixacdo do caixilho;
ii) Disposicdo da grade;
iii) Aprumo e nivelamento;
iv) Resolucdo das unides do caixilho aos paramentos;
v) Montagem de elementos complementares.
d) O conjunto ficar perfeitamente aprumado e rigido;

e) Sera protegido frente a golpes e salpicos.

5. Chapas
a) Deverd o empreiteiro proceder a execucdo de chapas, conforme mapa de quantidades e memaria descritiva;
b) Antes do inicio dos trabalhos serd verificada a natureza do suporte permitird a ancoragem mecanica das
placas, e o seu dimensionamento garantira a estabilidade, com flecha minima, do conjunto;
c) Serdo respeitadas as seguintes fases de execucdo:
i) Marcacdo dos painéis por vertente;
ii) Execucdo de juntas e perimetro;
iii) Fixacdo mecanica dos painéis.

d) As chapas serdo estanques;
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6. Drenagem de dguas — caleira e tubo de queda
a) Deverd o empreiteiro proceder a execucao de caleiras e tubos de queda, conforme mapa de quantidades e
memoaria descritiva;
b) Serdo suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 1°C, chova, neve ou a
velocidade do vento seja superior a 50 km/h;
c) Deverdo respeitar-se as seguintes fases de execucgao:
i) Marcacdo dos painéis por vertente
ii) Execucdo de juntas e perimetro;
iii) Fixacdo mecanica dos painéis.

d) Os elementos de drenagem serdo estanques;

7. Vidro
a) Devera o empreiteiro proceder a aplicacdo e vidro, conforme mapa de quantidades e memoria descritiva;
b) Sera verificado que a caixilharia esta completamente montada e fixada ao elemento suporte. Se verificara a
auséncia de qualquer tipo de matéria nas ranhuras da caixilharia;
c) Deverdo ser respeitadas as seguintes fases de execugéo:
i) Limpeza da abertura;
ii) Marcacdo;
iii) Realizacdo de rocos nas faces laterais e inferior do vao;
iv) Encastramento das ferragens de fixacdo;
v) Colocacdo das folhas na abertura e montagem das mesmas com ferragens de unido;

vi) Sinalizacdo das folhas.

8. Suporte de bicicletas
a) Deverd o empreiteiro proceder a execuc¢do de suportes de bicicletas, conforme mapa de quantidades e
memoria descritiva;
b) Antes do inicio dos trabalhos verificar-se-a que a sua localizagdo corresponde com a de Projeto;
c) O trabalho estara concluido quando o elemento estiver devidamente fixo e terd a resisténcia, rigidez e

estabilidade suficientes
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ANEXO |

Mapa de quantidades e precos base unitarios

|

|

Empreitada de serralharias em diversos locais do concelho de Cascais - 2.2 fase

(EM000922)

NOTA

Ndo constituindo este documento, uma descricdo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e
fornecimentos deverdo ser executados, devera ser lido obrigatoriamente, tendo em conta o
: | conjunto das pecas desenhadas e pegas escritas que constituem a consulta, assim como as clausulas

técnicas do caderno de encargos.

NOTA

Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra,
deverdo ser removidos com regularidade, incluindo o transporte a vazadouro autorizado, bem como

o cumprimento das especificacdes do plano de gestdo de residuos.

Cddigo

Descricao

Unidade

Quantidade

Prego
base
unitario

Prego
base
total

.| TRABALHOS PREPARATORIOS

0.1

Montagem, construcdo, manutencao,
desmontagem e demolicdo do estaleiro

vg

1,00

500,00 €

500,00 €

0.2

Execucdo de todos os trabalhos necessarios
para garantir a seguranca de todas as pessoas
gue trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurancga,
higiene e salde no trabalho e de policia das
vias publicas.

Vg

1,00

100,00 €

100,00 €

0.3

Fornecimento de telas finais dos trabalhos
realizados em cdpia e suporte informatico,
incluindo "croquis”, se necessario.

Vg

1,00

100,00 €

100,00 €

0.4

Aplicacdo do plano de prevencdo e gestdo de
residuos de construcdo e demolicdo (PPGRCD)
de acordo com o Decreto-Lei n2 46/2008 e
conforme indicacdo do projeto, respetiva
adaptacdo continua a realidade da obra,
nomeadamente a retificacdo de quantidades
e classificagdo dos residuos obtidos,
procedendo ao seu registo e entrega a
fiscalizacdo de comprovativos previstos pela
lei.

vg

1,00

150,00 €

150,00 €

0.5

Aplicacdo de fichas de seguranca conforme
indicacdo do projeto, respetiva adaptagao
continua a realidade da obra, nomeadamente
ao preenchimento periddico de tabelas,
procedendo ao seu registo e entrega a

Vg

1,00

150,00 €

150,00 €
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fiscalizacdo de comprovativos previstos pela
lei.

Guardas

11

Fornecimento e colocacdo de guarda de aco
laminado a frio de 90 cm de altura, formado
guarda superior circular de 50x2 mm, que faz
de corrimao, e guarda inferior circular de 28x2
mm; montantes verticais circulares de50x2
mm dispostos a cada 1500 a 2500 mm.
Fixacdo através chapa de 5mm, vardo roscado
e porcas de aco. Elaborada em oficina e
montada em obra. (Ref. Peca desenhada: 1.1)

100,00

116,00 €

11 600,00 €

1.2

Fornecimento e colocacdo de guarda de inox
de 90 cm de altura, formado guarda superior
circular de 50x2 mm, que faz de corrimdo, e
guarda inferior circular de 28x2 mm;
montantes verticais circulares de50x2 mm
dispostos a cada 1500 a 2500 mm. Fixacdo
através chapa de 5mm, vardo roscado e
porcas de aco. Elaborada em oficina e
montada em obra. (Ref. Peca desenhada: 1.2)

100,00

158,50 €

15 850,00 €

13

Fornecimento e colocagdo de corrimao
circular metdlico, formado por tubo oco de
Inox 316 de 51 mm de didmetro e 3mm de
espessura, com suportes metalicos fixados ao
paramento através de ancoragem mecanica
com buchas de nylon e parafusos de aco. Os
apoios sdo em vardo liso de 15mm. Inclui
marcacdo dos suportes, fixacdo dos suportes
ao paramento e fixacdo do corrimdo aos
suportes. Elaborado em oficina e montado em
obra. Totalmente terminado e preparado para
pintar. (Ref. Peca desenhada: 1.3)

125,00

92,00 €

11 500,00 €

14

Fornecimento e colocacdo de guarda oca de
Inox 316 de 90 cm de altura, formado por
guarda superior circular de 50x2 mm, que faz
de corrimdo, e 3 guardas inferiores circulares
de 28x2 mm; montantes verticais sdo de
secgdo circular 50x2 mm dispostos a cada
1500 a 2500 mm. Fixacdo através de
aparafusamento em parede/laje de
alvenaria/betdo com buchas e parafusos de
aco. Elaborada em oficina e montada em
obra. (Ref. Peca desenhada: 1.4)

125,00

185,50 €

23 187,50 €

VedagOes

2.1

Fornecimento e montagem de vedagdo em
painel metdlico ou equivalente com 1,75 m
de altura, incluindo abertura de caixas no
pavimento com 200x200x300mm para

m?2

500,00

38,00 €

19 000,00 €
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chumbagem dos prumos com corte de
respetivos prumos com dimensdao 60x60
mm, transporte e entrega do material,
incluindo transporte a vazadouro dos
materiais sobrantes. (Ref. Peca desenhada:
2.1)

2.2

Fornecimento e montagem de vedagdao em
painel metdlico ou equivalente com 2,50 m
de altura, incluindo abertura de caixas no
pavimento com 200x200x300mm para
chumbagem dos prumos com corte de
respetivos prumos com dimensdo 60x60
mm, transporte e entrega do material,
incluindo transporte a vazadouro dos
materiais sobrantes. (Ref. Peca desenhada:
2.2)

m?2

500,00

36,50 €

18 250,00 €

2.3

Rede malha galvanizada (rede ovelheira)
fabricada com arames de alta resisténcia
(75/95 kg/m? horizontais e 45/55 kg/m?
verticais), sendo a fixacdo realizada através de
prumos em madeira. (Ref. Peca desenhada:
2.3)

m?2

500,00

26,50 €

13 250,00 €

2.4

Fornecimento e montagem de vedagdo em
rede elastica plastificada com 2,00 m de
altura, incluindo abertura de caixas no
pavimento com 200x200x300mm para
chumbagem dos prumos com corte de
respetivos prumos com dimensdo @ 50 mm,
transporte e entrega do material, incluindo
transporte a vazadouro dos materiais
sobrantes.

m2

500,00

26,50 €

13 250,00 €

2.5

Fornecimento e montagem de vedacdo em
rede elastica plastificada com 4,00 m de
altura, incluindo abertura de caixas no
pavimento com 200x200x300mm para
chumbagem dos prumos com corte de
respetivos prumos com dimensdo @ 50 mm,
transporte e entrega do material, incluindo
transporte a vazadouro dos materiais
sobrantes.

m?2

500,00

28,00 €

14 000,00 €

Muretes

3.1

Execucdao de murete em betdo com 300mm
de altura e 400mmde largura, incluindo
abertura de caboco com 300x400mm e
enchimento do mesmo com betdo para
assentamento do murete.

50,00

104,00 €

5200,00 €

3.2

Execucdo de murete em blocos de betdo com
300mm de altura, incluindo abertura de
caboco com 300x400mm e enchimento do

50,00

95,00 €

4 750,00 €
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mesmo com betdo para assentamento do
murete.

Gradeamentos

4.1

Fornecimento e montagem de grade metalica
composta por caixilho de seccdo quadrada
(30x30 mm) de perfil macico de ago laminado
a guente. Barras horizontais de secc¢do circular
de perfil macico de aco laminado a quente de
12 mm e barras verticais de seccdo circular de
perfil macico de aco laminado a quente de 12
mm, montagem através de ganchos de
fixacdo. (Ref. Peca desenhada: 4.1)

m?2

100,00

138,00 €

13 800,00 €

4.2

Fornecimento e montagem de grade de
aluminio anodizado natural composta por
barras verticais de 30x15 mm, com 12 cm de
separacdo e fixados ao caixilho de 40x25 mm,
montagem através de ancoragem mecanica
com buchas de nylon e parafusos de acgo. (Ref.
Peca desenhada: 4.2)

m2

100,00

167,00 €

16 700,00 €

Chapas

5.2

Execucdo de parede de fachada de painéis
sandwich isolantes, de 50 mm de espessura e
1100 mm de largura, formados por dupla face
metalica de chapa lisa de aco galvanizado, de
espessura exterior 0,5 mm e espessura
interior 0,5 mm e alma isolante de 13 de rocha
de 100 kg/m? de densidade média, colocados
em posicdo vertical e fixados mecanicamente
com sistema de fixacdo oculta a uma
estrutura portante ou auxiliar. Inclusive
acessorios de fixacdo dos painéis e fita flexivel
de butilo, adesiva em ambas as faces, para a
selagem de estanquidade das sobreposicdes
entre painéis sandwich.

m?2

100,00

46,50 €

4 650,00 €

Drenagem de dguas

6.1

Fornecimento e montagem da caleira circular
de aco galvanizado, de desenvolvimento 250
mm, para recolha de dguas, formada por
pecas preformadas, fixadas com suportes
galvanizados colocados cada 50 cm, com uma
pendente minima de 0,5%. Inclusive suportes,
esquinas, tampas, remates finais, pecas de
ligacdo a tubos de queda e pecas especiais.
(Ref. Peca desenhada: 6.1)

150,00

66,00 €

9 900,00 €

6.2

Fornecimento e montagem de tubo de queda
circular de ago galvanizado, de @ 80 mm, para
recolha de aguas, formada por pecas
preformadas, com sistema de unido por
rebites, e vedacdo com silicone das unides,

25,00

22,50 €

562,50 €
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colocadas com abracadeiras metalicas,
instalada no exterior do edificio. Inclusive
silicone, ligagdes, curvas e pecas especiais.
(Ref. Peca desenhada: 6.2)

Vidro

7.1

Fornecimento e colocagdo de vidro duplo
standard, 4/8/4, com calcos e vedacdo
continua.

m2

10,00

37,20 €

372,00 €

7.2

Fornecimento e colocacdo de vidro polido
incolor, 4 mm.

m2

10,00

33,00 €

330,00 €

Fornecimento e colocagdo de vidro
temperado incolor, de 5 mm de espessura.

m2

10,00

44,50 €

445,00 €

Reparagdes pontuais

Reparacdo de caixilharia "in situ", através da
correcdo de desenquadramentos e
substituicdo de ferragens deterioradas.

m2

70,00

26,50 €

1 855,00 €

Suporte bicicletas

9.1

Fornecimento e colocacdo de suportes de
bicicletas em tubo galvanizado de diametro
50mm (Peca desenhada: 10.1)

un

115,00

94,00 €

10 810,00 €

9.2

Fornecimento e colocac¢do de guia para
bicicletas em escadas em chapa galvanizada
com 0,75x0,18m, com 3 metros de
comprimento.

50,00

42,00 €

2 100,00 €

TOTAL

212 362,00 €

As quantias supramencionadas acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em vigor (IVA em

autoliquidacdo).

EMO000922 (Empreitada de serralharias em diversos locais do concelho de Cascais - 2.2 fase)_Caderno de encargos

53



		2022-05-12T09:57:58+0100
	Mónica Gonzalez Veiga




