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CAPITULO |
Disposicoes Iniciais
Cldusula 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas a incluir no Contfrato a
celebrar no dmbito do procedimento por consulta prévia para a realizacdo da
Empreitada n® 18/DIE/DEE/2022 para “Consolidagdo da plataforma do soldrio nascente
da Praia do Gorgulho”.

Cldusula 2.° - Disposicdes por que se rege a empreitada
1 - A execucdo do Confrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos PUblicos,
doravante “CCP"), na sua versdo consolidada pela Lei 30/2021, de 21 de maio.

c) Ao Decreto-Lein.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) Arestante legislac@o e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, & revisdo de precos, ds instalacdes do pessoal, & seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras de arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados
no Contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no Artigo 99.° do Cddigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatdrio
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo; [alinea ndo aplicdvel se o
contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do arfigo
95.°do CCPJ;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar;

c) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Cldusula 3.° - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos € o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de
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execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicGo da prépria
obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vdarias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere &
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP; e
sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) don.° 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Cldusula 4.° - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antfes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nGo apresentacdo
antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsdvel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.° - Projeto
1- O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.
CAPITULO II
Obrigacoes do empreiteiro
SECCAOQ |
Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos
Cldusula 6.° - Preparag¢do e Planeamento da Execugdo da obra
1 - O empreiteiro é responsdvel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela

preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios & aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
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particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saldde, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, que acompanham o
projeto de execucdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no frabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h)
do n.° 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagcdo
da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios a
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
quando for o caso, também para evitar a estagnacdo de dguas que 0s Mesmos Possam
originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacdo e o planeamento da execugcdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) Sem prejuizo do n°® 3 do art 378, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da
data da consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial, reclamar da existéncia
de erros e omissdes s6 detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsdvel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicGo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de frabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
prdatico do plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do
sistema ufilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacdo de frabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.° - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 5 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
deve apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e
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concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta
considerando as datas reais do auto de consignacdo e da aprovagcdo do PSS.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacado,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3 - O plano de frabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacado.

4 - O plano de frabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base ¢ programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, & execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de frabalhos
ajustado.

Cldusula 8. - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de frabalhos em
vigor por razdes de interesse puUblico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da noftificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel co
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
frabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar
o empreiteiro para apresentar, no prazo de 15 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias & recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de 15 dias equivalendo a falta de pronUncia a aceitacdo do novo
plano.
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6 - Em qualquer dos casos previstos nos niUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

7 - Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAOQ I
Prazos de execucdo
Clausula 9.° - Prazo de execugdo e valor base da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigque ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
frabalhos em vigor;

c) O prazo de execugdo da obra é de 30 (trinta) dias. O prazo de execucdo da obra
inicia-se na data da consignacdo ou quando no caso do Plano de Seguranca e Saude
ndo tenha sido aprovado pelo Dono da Obra aguando da consignacdo, por motivo
imputdvel ao empreiteiro, o prazo da execucdo da empreitada comeca a contar, sem
prejuizo do empreiteiro ndo poder iniciar a montagem do estaleiro, nos termos do
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro.

2- O preco base que é o valor mdximo que a entidade adjudicante aceita pagar é de
€ 66.610,00 (sessenta e seis mil, seiscentos e dez euros), que limita o pre¢o contratual,
ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacdo da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos € ao cumprimento do
prazo de execucdo.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.° - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos
e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, é aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8.9,

Clausula 11.° - Multas por violagéo dos prazos contratuais
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %e do preco contratual, sem prejuizo
do disposto no artigo 329.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputdavel ao empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancéo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a fitulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo
de execucdo do Confrato.

Cldusula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir
ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade pUblica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou
exploradora daquele servico.

SECCAO Il
Condicdes de execucdo da empreitada
Cldusula 13.° - Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos e servigos afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicoes técnicas contratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas
definidas nos termos da cldusula 2.°.

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos € no projefo por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes provisorias
que se tornem necessdrias executar para garantir o funcionamento dos servicos de
abastecimento de dgua, levadas de rega, esgotos, energia elétrica e de
telecomunicagdes durante toda a execucdo da obra.
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5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou trabalhos acessérios que se
tornem necessdrios para a execucdo das redes que estdo previstas executar neste
CONCuUrso.

Cldusula 14.° - Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construgcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as toler@ncias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos confratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construcdo que ndo correspondam ds caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos nUmeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4 - Quando aplicdveis, nos casos previstos nos N° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o
empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo
fixadas no projeto ou nos restantes documentos confratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da
obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execucdo dos frabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de frabalhos.
6 - Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicdvel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos
complementares.

Cldusula 15.° - Materiais e elementos de construgcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado
a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo
ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nUmero anterior ndo serd aplicAvel se o empreiteiro demonstrar j&
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos frabalhos ou na medida
em que o ftiver feito.
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Clausula 16.° - Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuadis, o empreiteiro submeté-los-& a
aprovacdo do dono da obra.

2 - Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou oufras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo
por conta do dono da obra.

Cldusula 17.° - Reclamagdo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de
construgcao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicoes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10
dias.

2 - Areclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes d sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.° - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que
modifiqguem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de
causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los d sua custa.

Clausula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgéo
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em

absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor
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ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo
dono da obra.

Cldusula 20.° - SubstituicGo de materiais e elementos de construgéo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejom aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
gue ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicoes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta
cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.° - Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem d execucdo dos trabalhos
da empreitada.

Clausula 22.° - Responsabilidade por trabalhos complementares.

1- O dono de obra é responsdvel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos complementares que
tenham por finalidade o suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados por
escrito pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro fodos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.

3 -S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares, quando o preco
desses trabalhos, ndo exceder de forma acumulada 50% do preco confratual inicial.

5- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo, reclamar
sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam
detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsdvel por metade do
valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

6- O empreiteiro € ainda responsdvel pelos trabalhos complementares que se destinem
ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objefivamente ser detetados na
fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele identificados no
prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecdo.

7 — Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previsto no contrato, mas a executar em condicdes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de preco e de prazo de execucdo no prazo de 15 dias a
contar da data de rececdo do pedido para a sua apresentacdo, o qual deve ser
acompanhado dos elementos do projeto necessdrio & sua completa definicdo e
execucado.
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8 — O dono da obra dispde de 15 dias para se pronunciar sobre a proposta do
empreiteiro, podendo em caso de ndo-aceitacdo da mesma, apresentar uma
contraproposta.

Cldusula 23.° - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessdrios 4 sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicagcdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 -Nado podem ser executados quaisquer frabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo
dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no dmbito da
assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.° - Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, um painel de material
resistente a intempéries, de dimensdo adequada, onde conste a informacdo com a
designacdo da obra, seu valor e datas de inicio e conclusdo, do dono da obra e do
empreiteiro com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos, e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados. O
painel poderd ter outro tipo de indicacdes e/ou formatos estipulados por organismos
qgue eventualmente comparticipem para a execucdo da obra, sendo que os elementos
necessarios & sua fabricacdo e montagem serdo fornecidos com a consignagdo da
obra.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho
em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.° - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao betdo, as
condutas, e ds compactacdes de terrenos, bem como quaisquer outros indicados nos
elementos de solucdo da obra, para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos, sdo os previstos nos regulamentos em vigor respetivos e constituem
encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo
a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, por conta do dono da obra.

Cldusula 26.° - Medigoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os frabalhos ndo previstos
no projefo e os frabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no
local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° dia
do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam, salvo se se afigurar necessdria
a utilizacdo de outros meios, ndo disponiveis nesse prazo, caso em que ndo poderd ser
excedido o prazo de 20 dias Uteis.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.° - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos
de qualqguer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias
que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3- O disposto nos nUmeros anteriores ndo €, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos
ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensdavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indigue a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder.

Cldusula 28 - Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obraq,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejom de natureza idéntica a
dos contratados.
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2 - Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude darealizacdo simultGnea dos frabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
confrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.° - Obrigagodes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo -de -obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

Cldusula 30.° - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicAvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.° - Seguranga, higiene e sadde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares

em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
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permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar -lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
frabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua
as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos fermos previstos no
n.° 1 da cldusula 41.°.

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e das pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitante autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacoes do dono da obra
Cldusula 32.° - Prego e condi¢gdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do confrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
constante da proposta apresentada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso
de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2 - Os pagamentos a efefuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto
na cldusula 26.°.

3 - Os pagamentos devidos pelo contraente pUblico devem ser efetuados no prazo de
60 dias apds a entrega das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o
vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos de pagamentos iniciam-se no
més 3 (trés) uma vez que nos termos do nUmero 2 da cldusula 26° deste caderno de
encargos, as medicdes podem ir até o 8° dia do més imediatamente seguinte dquele a
gue respeitam.

4 - As faturas elaboradas nos termos do art.® 299-B do CCP e os respetivos autos de
medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes fornecidos
pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir fodos os trabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.
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7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.° 3 no gque respeita d primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem
a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos frabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros € omissdes
é feito nos termos previstos Nnos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes
forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Cldusula 33.° - Adiantamentos ao empreiteiro
Ndo aplicavel
Cldusula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

Ndo aplicavel

Cldusula 35.° - Retengoes

Nos pagamentos serdo feitas as retencdes legais.

Clausula 36.° - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida d taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente d mora, os
quais ser@o obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este
os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

Cldusula 37.° - Revisdo de pregos

1 - Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro e alteracdo pelo Decreto-Lei n® 73/2021 de 18 de agosto.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula polinomial: Tipo F18 do Despacho
22637/2004 (2°série) de 12 de outubro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resulfem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAOQO YV
Seguros
Cldusula 38.° - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
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caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir cépia das mesmas,
bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacoes e responsabilidades legais ou confratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 - O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
rececdo provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou co estaleiro, até
d data em que deixem de o estar.

Clausula 39.° - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
se enconfra igualmente abrangido por seguro de acidentes de frabalho de acordo
com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria
afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente
de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdaquinas ou equipamentos industriais,
de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos & obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos proprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdquinas e equipamento
fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no niUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatdrios.

CAPITULO IV
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Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato
Clausula 40.° - Representagdo do empreiteiro

1- Durante a execucdo o empreiteiro é representado por um diretor de obra com
formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de Julho e da Lei
n.° 40/2015 de 1 de junho.

2- Antes da assinatura do contrato o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, provando a sua qudlificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo as designadas responsabilidades e comprometendo-se a
desempenharem essas funcoes com proficiéncia e assiduidade. Essa a declaracdo e a
copia do documento comprovativo da habilitacdo serd anexada ao contrato.

3- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdées objetivas e ou inerentes a
aftuacdo profissional do diretor de obra.

6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode serrepresentado
por quem aguele indicar, mas esse técnico terd que ter habilitacdo para cumprir com
os requisitos referidos no ponto 1 e ter os poderes necessdrios para responder, perante
o diretor de fiscalizacdo da obra, pelos trabalhos.

7- O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e
demolicdo.

Cldusula 41.° - Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de Julho e da
Lei n.° 40/2015 de 1 de junho.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignacdo
ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdoes que |lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse admbito,
excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogagdo do contrato.

Cldusula 42.° - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdtica e de fdacil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.
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2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referentes non.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidacdo da obra
Cldusula 43.° - Recegdo proviséria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo
do empreiteiro ou poriniciativa do dono da obra, fendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
proviséria, esta & efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

Clausula 44.° - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n°9 de 2014
publicado no Didrio da Republica, 2% série, n° 146 de 31 de Julho de 2014 e varia de
acordo com os seguintes fipos de defeitos:

a)10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizdveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nUmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra
que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizdvel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes
da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

4 — Durante o prazo de garantia o empreiteiro estd obrigado a fazer, imediatamente e
a sua custa, as substituicbes de materiais ou equipamentos e executar todos os
trabalhos de reparacdo que sejam necessarios.

Cldusula 45.° - Recegdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.
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3 - Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias confratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd
fixado o prazo para a readlizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nUumeros
anteriores.

5 - SAo aplicdveis & vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.°do CCP.

Cldusula 46.° - Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo se
exigida

Ndo aplicavel.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

Cldausula 47.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragcdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias d boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldusula 48.° - Subcontratagdo e cessdo da posicdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n% 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subconfratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos n° 3 e 6 do
arfigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto & revisdGo de precos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados
enfre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo -lhe codpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cess@o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo
da outra, sendo em qualguer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo
317.°do CCP.

Cldusula 49.° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste
previstos e do direito de indemnizac&o nos termos gerais de direito o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

c)Se faltando & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e hora indicados pelo
dono da obra, para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal
falta aceite pelo dono da obra;

d) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

e)Se o empreiteiro ndo der inicio aos trabalhos complementares decorridos 15 dias apos
noftificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

f) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previsto no n° 1 do art.® 366°, desde que da suspensdo
advenha graves prejuizos para o interesse publico;

g) Se ocorrerem desvio ao plano de frabalhos nos termos do disposto no art.® 404 n° 3;
h) Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos fermos do art.® 397.

i) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de
o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

Clausula 50.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes nos termos legais e contratuais devidas, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

b) Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data de
celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

c) Se havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a inferrupcdo dos trabalhos por
mais de 120 dias seguidos ou inferpolados;

d) Se avaliados os trabalhos complementares e os frabalhos a menos, relativamente ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducdo superior a 20% do preco contratual;

e) Se asuspensdo da empreitada se mantiver, por periodo superior a um quinto do prazo
de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por periodo superior
a esse prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

f) Se verificando-se os pressupostos do art.® 354 os danos do empreiteiro excederem 20%
do preco contratual.

Cldusula 51.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa renUncia
a qualquer outro.

Cldusula 52.° - Comunicacédes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as nofificacdes e
comunicacodes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada d outra parte.

Cldusula 53.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.

Cldusula 54.° - Alvard ou Titulo de Registo

O Concorrente deve titular o Alvard de classificacdo de empreiteiro de obras publicas

com as autorizacdes seguintes:

a) 3° Subcategoria da 3° categoria a qual tem de ser da classe que cubra o valor
global da sua proposta.

Cldusula 55.° — Gestor do Contrato

Nomeado Mdario David Figueira Nunes, como gestor do contrato com os contatos
institucionais: mario.nunes@funchal.pt, CMF — 291211000 (ext: 2321), telembvel:
968333911

Cldusula 56.° - Confidencialidade e Prote¢cdo de Dados Pessoais
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1. O adjudicatdrio obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e
quaisquer informacdes e ou elementos que lhe hajam sido confiados pela entidade
adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no dmbito do confrato ou por causa
dele.

2. Os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela enfidade
adjudicante ao abrigo do confrato serdo tratados em estrita observéncia das regras e
normas da entidade adjudicante.

3.0 adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, fransmitir, divulgar ou por qualquer outra
forma colocar & disposicdo de terceiros os dados pessoqis a que tenha acesso ou que
Ihe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do contrato, sem que para
tal tenha sido expressamente instruido, por escrito, pela entidade adjudicante.

4. No caso em que o adjudicatdrio seja autorizada pela entidade adjudicante a
subcontratar outras entidades para a prestacdo de servicos, 0 mesmo serd o Unico
responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a
atuacdo destas.

5.0 adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas
cumprirdo o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de
outubro, doravante designada por LPDP) e na demais legislacdo aplicdvel, devendo tall
obrigacdo constar dos contratos escritos que adjudicatdrio celebra com outras
entidades por si subcontratadas.

6.0 adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e demais
legislacdo aplicdvel em matéria de tfratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tfenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servigos
objeto deste contrato;

b) Observar os termos e condicdes constantes dos instrumentos de legalizacdo
respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o
cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoaqis a que
a entidade adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras Ihe sejam previamente
comunicadas;

e) Pér em prdtica as medidas técnicas e de organizacdo necessdrias a protecdo dos
dados pessoais tratados por conta da enfidade adjudicante confra a respetiva
destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdo ou o acesso
ndo autorizados, bem como contra qualguer outra forma de tratamento ilicito dos
mesmos dados pessodis;

f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes previstas no
contrato.

7.0 adjudicatdrio serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma
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e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais
aplicdveis e/ou do disposto no contrato.

8. Para efeitos do disposto no niUmero anteriores da presente cldusula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos &
Segunda Outorgante, incluindo, designadamente, representantes legais, trabalhadores,
prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente da natureza
e validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatdrio e o referido
colaborador.

9. A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds a
cessacdo do presente confrato, independentemente do motivo porque ocorra.

10— O primeiro outorgante compromete se a cumprir intfegralmente e sem reservas com
o estfipulado na Lei de Protecdo de Dados.
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