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Capitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento por concurso publico, para a realizacdo da empreitada de “Percurso das Levadas de
Jugueiros”

Clausula 2.2

DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos na redagdo atual, doravante designado por “CCP”;
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a revisdo de
pregos, as instalagGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho
e z‘a‘responsabilidade civil perante terceiros;
€) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissOes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;
e) O projeto de execugao;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definigdo da prdpria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucdo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.



Felgueiras

CAMARA MUNICIPAL

Clausula 4.2

Esclarecimento de dividas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que
respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execucdo.
3 — O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no procedimento.
2 - Até a data da recegdo provisoria, o0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos
os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em formato digital e papel, ou através de outros meios,
desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo II
Obrigacoes do empreiteiro

Secgao I
Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparagao e planeamento da execugdo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e execugdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao
e gestdo de residuos de construgdo e demolicao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacao do documento indicado na alinea h) do n.? 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e equipamentos,
competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdao, manutengao, desmontagem e demoligao do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia
das vias publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacdo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos
no n.% 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamages a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do
artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo maximo de 10 dias a contar da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacgdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragdo da proposta.
2 — No prazo de maximo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdao do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdao da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao
plano final de consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugao
da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagdo da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de cada
uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° - A do CCP.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode madificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
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pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos maodificado,
adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de quinze dias,
equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos, nos termos do artigo 361.° - A do CCP.

Seccao II
Prazos de execucgdo
Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagao total ou da primeira consignagao parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e
saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececdo
provisoria até ao prazo de 6 (seis) meses a contar da data da sua consignacao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugao.
3 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3
da clausula 82.

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputdvel ao empreiteiro, de
acordo com 0 prazo apresentado na sua proposta, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a dois por mil, conforme previsto no artigo 403.° do CCP em

vigor.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é

aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugado da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos
e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.
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Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbaces a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria
ou exploradora daquele servigo.

Secgao III
Condigoes de execucao da empreitada

Clausula 13.2

Condigdes gerais de execucao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigGes técnicas contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,
sem prejuizo da obtencgdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao dono da obra quaisquer trabalhos complementares resultantes de
circunstancias ndo previstas dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares resultantes de
circunstancias ndo previstas que Ihe sejam ordenados, por escrito, pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigagao pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucdo.
3 - Por forca do previsto no n.2 2 do artigo 370.© do CCP o dono da obra pode ordenar a execucao de
trabalhos complementares ao empreiteiro, caso a mudanga do cocontratante:
a) Nao possa ser efetuada por razbes técnicas, designadamente em fungdo da necessidade de assegurar a
permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalagdes existentes; e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra.
4 - A responsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos complementares é aferida nos termos
previstos no artigo 378.° do CCP.
5 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que tenham
sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
6 - O empreiteiro, apenas no caso de Ihe caber a elaboragdo do projeto de execugdo, é responsavel pelos
trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto de execugdo por si elaborado, exceto quando estes
sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.
7 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacao total ou da primeira
consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissGes do caderno de encargos, salvo dos que
s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor
dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
8 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao de suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao dos contratos, nos
termos do n.° 1 do artigo 50.° do CCP, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecdo.
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9 - No caso dos erros ou omissoes decorrerem de incumprimento de obrigagdes de concegdo assumidas por
terceiros perante o dono da obra, este deve exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros. Ficando o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacao que
assiste ao dono da obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude dos nimeros 7 e 8 do presente ponto.

10 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando se encontrarem
fundamentadamente verificados todos os pressupostos e requisitos fixados no artigo 370.°2 do Cddigo dos
Contratos Publicos.

11 — O valor dos trabalhos complementares ndao pode exceder, de forma acumulada, 50 % do prego
contratual inicial.

Clausula 15.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacdo.
2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.
3 — N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2

Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagGes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencdo do respetivo alvara ou ndmero de titulo de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de registo
dos subcontratados consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos
a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em
vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo
a seu cargo.

Clausula 18.2
Medigoes

1 - As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicbes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
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a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao
na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.@

Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele prdprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizacdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simulténea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao dos
trabalhos previstos no n.% 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.9 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogagao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, €;
b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato que demonstre ter
sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugles exigidas no programa do procedimento e as despesas
inerentes a celebragdo do Contrato.

Secgdo IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigacdes gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
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perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Horario de trabalho
1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por
escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.
2 - O empreiteiro, ficara vinculado as condicdes que a entidade competente entenda necessarias, assim como
aos encargos com a fiscalizacdo fora do seu horario de trabalho normal.

Clausula 24.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.
2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposiges legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigaces estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia
das obrigagGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo III
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2

Preco e condicoes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de € [e] [a preencher com o valor que constar da
proposta], o qual nao pode exceder os 194 818,38 € (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e
dezoito euros e trinta e oito céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro
ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato. Este valor constitui o prego base para efeitos do
n.° 1 do artigo 47.° do CCP.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.3.
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apds a apresentagdo da respetiva
fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.



Felgueiras

CAMARA MUNICIPAL

6 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissGes € feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente
aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista
no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caucdo.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
€ deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria
OU Sseguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no
numero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagGes de pagamento do preco contratual, tem
0 empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2

Revisao de precos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula polinomial.
2 - A revisao de precos para a presente obra corresponde a formula “F09 - arranjos exteriores”, publicada
por Despacho n.° 1592/2004 de 8 de janeiro.
3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da empreitada sdo
incluidos nas situacoes de trabalhos.

CAPITULO IV
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
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pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatoério de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel,
das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagGes previstas no presente capitulo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices de
seguro referidas no n.% 1 validas até ao final a data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas no presente capitulo e restante legislacdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagles e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de
todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja apdlice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica
ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se
encontra segurado.
2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.
3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulacdo (ramo
automovel).
4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo V
Representacao das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 32.2
Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega
diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um
técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia Civil.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro
técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
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com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2

Representacdo do dono da obra
1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagao da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.
3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do
Contrato.

Clausula 34.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.0 3 do artigo 305.° do CCP.
3 - 0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os
trabalhos.

Capitulo VI
Rececao e liquidagao da obra

Clausula 35.2

Rececdo provisoria
1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 36.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagées técnicas;
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c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se
destina.

Clausula 37.2

Rececao definitiva
1 — No final dos prazos, de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececdo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigGes de
funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condices normais de exploracdo, operacdo
ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

Clausula 38.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao corrigidos
como sendo de pequena importéncia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a
liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
termos do disposto do artigo 295.° do CCP.
3 - No caso de haver lugar a recec0es definitivas parciais, a liberagdo da caucao prevista no nimero anterior é
promovida na proporcdo do valor respeitante a rececao parcial.

Capitulo VII
Disposigoes finais

Clausula 39.2

Deveres de informacgao
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunsténcias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do Contrato, de acordo com as
regras gerais da boa-fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam
ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer
uma das suas obrigages.
3 - No prazo de dez dias ap0s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da
medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 40.2
Subcontratacdo e cessao da posicao contratual
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1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato. A
subcontratagdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formacdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagbes, o disposto nos n° 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de
pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicadvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia
do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 41.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio do
poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestagGes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obrigacOes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e satde no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo
desde que nado apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
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p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.9 do CCP;

q) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias
prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.% 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao
pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 42.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando
o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relacdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se ndo for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o retardamento da consignacao ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a menos,
relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo
superior a 20% do prego contratual;
I) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de forca maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracao, salvo se o dono da obra cumprir
as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 43.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Braga, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 44.2
Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagGes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 45.2

Regulamento Geral de Protecdao de Dados — RGPD

1 - O adjudicatério e a entidade adjudicante obrigam-se, durante a vigéncia do contrato e, sempre que
exigivel, apds a sua cessacdo, a dar rigoroso cumprimento ao disposto na respetiva legislacdo aplicavel,
nomeadamente, ao Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril, sem
prejuizo das obrigagGes que possam resultar igualmente para terceiros.

2 - Constituem obrigaces do adjudicante, no que especificamente diz respeito a protegdo de dados pessoais:

a) Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas no
contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins proprios;

b) Dar cumprimento as instrugBes que possam, no ambito da execugdo do contrato, ser emitidas pelo
Responsavel pelo Tratamento dos dados pessoais da entidade adjudicante (RT), para tratamento dos
dados pessoais;

c) Efetuar uma avaliacao de impacto que identifique e minimize os riscos em caso de incumprimento
das regras de protecdo de dados;

d) Assegurar a realizacdo de auditorias periddicas as medidas técnicas e organizativas para garantir a
seguranca dos sistemas e dos servigos de tratamento;

e) Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no ambito do
contrato, que contenha:

i) Uma descricao geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a seguranca dos
dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para assegurar a
confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

ii) A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rapida, em caso
de incidente;

i) O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca dos sistemas
e dos servicos de tratamento;

iv) O nome e contacto do Encarregado de Protecdo de Dados.

f) Disponibilizar a entidade adjudicante todas informacOes necessarias para demonstrar o cumprimento
das regras de protecdo de dados;

g) Proibicao de partilha dos dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizacdo expressa da
entidade adjudicante, ou decorrente de obrigagao legal;

h) Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no @mbito do contrato;

i) Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa e
por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranga correspondentes;
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j) Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o
exercicio dos direitos de acesso, retificacdo, limitacdo, oposicdo, apagamento e portabilidade;

k) Nao subcontratar sem autorizacdo expressa da entidade adjudicante.

3 - O adjudicatario notifica a entidade adjudicante de forma imediata, e em qualquer circunstancia antes do
prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletronico, das violagbes de seguranca
ocorridas no ambito do presente contrato.

4 - Para o efeito o adjudicatario deve anexar toda a informacdo relevante, designadamente a descricdo da
natureza da violagdo de seguranga, bem como a descrigdo das possiveis consequéncias da mesma e ainda das
medidas adotadas ou propostas para por término a violacdo de seguranga ou mitigar possiveis efeitos
negativos. Caso nao seja possivel enviar a informagdo simultaneamente, a mesma sera expedida
gradualmente.

5 - Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatario tem a obrigacdo de eliminar/apagar ou devolver (consoante a
opcdo definida) a entidade adjudicante os dados pessoais que tenham sido objeto de tratamento no ambito
do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras copias existentes.

Clausula 46.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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