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Capitulo |
Disposi¢cdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento por concurso publico n.° 05/2022 para realizacdo da EMPREITADA DE
REABILITAC}AO E CONSTRUC}AO DE INFRAESTRUTURAS DA REDE DE ABASTECIMENTO

DE AGUA E DE MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE GESTAO E UTILIZACAO DE AGUA NO
CONCELHO DA CALHETA.

Clausula 2.2,
Disposicdes por que se rege a empreitada
1. A execucédo do contrato obedece:

a. As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante, ou quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos de

comum acordo entre o contraente publico e o cocontratante;

b. Ao Regime Juridico dos Contrato Publicos na Regido Autbnoma dos Acores,
aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.° 27/2015/A, de 29 de dezembro

(doravante designado pelo acrénimo “RJCPRAA”);
c. Ao Cadigo dos Contratos Publicos, doravante designado por “CCP”;
d. Ao Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

e. A restante legislacdo portuguesa e regulamentacdo que aqui néo citada, mas
aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcao, a revisdo de precos, as
instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e

medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f. As regras da arte.

2. Por contraente publico entende-se o Municipio da Calheta de S&o Jorge que € o dono da obra;

o
| i CALHETA
T

Municipio capital das Fajds

Rua 25 de Abril 9850-032 Calheta (S&o Jorge)
Telefone: 295416324/446

Fax: 295416437

Email: contratos.publicos@cm-calheta.pt




N MUNICIPIO DA CALHETA - S&o Jorge, Acores

Area de Fundos Comunitarios, Aprovisionamento e Patriménio
3. Por empreiteiro entende-se a entidade com quem for contratada a realizacdo da empreitada

em referéncia;

4. Consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do
CCP:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto o artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo cédigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.° do CCP;

c. Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos, integrado pelo programa de procedimento e pelo projeto de

execucao;
e. A proposta adjudicada;
f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelos concorrentes;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos;

5. Os concorrentes deverdo ser titulares de alvara emitido pelo Instituto de Construcdo do

Imobiliario (I.P.), contendo as seguintes habilitacdes:

i. 6.2 Subcategoria (saneamento basico), da 2.2 categoria (vias de comunicacao, obras de

urbanizacédo e outras infraestruturas), da classe que cubra o valor global da proposta;

i. 1.2 Subcategoria (Estruturas e elementos de betdo), a 4.2 subcategoria (Alvenarias,
rebocos e assentamento de cantarias), a 5.2 subcategoria (Estuques, pinturas e outros
revestimentos), 7.2 subcategoria (Trabalhos em perfis ndo estruturais), 8.2 subcategoria

(CanalizacGes e condutas em edificios), 1.2 categoria (edificios e patriménio construido),

o
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iii. 1.2 Subcategoria (Vias de circulagdo rodoviéria e aerédromos), a 22 Categoria (Vias de
comunicacéo, obras de urbanizacao e outras infraestruturas), da classe correspondente ao

valor desses trabalhos na proposta;

iv. 1.2 Subcategoria (instalacdes elétricas de utilizagdo de baixa tensdo com poténcia até 50
KVA), 2.2 subcategoria (Postos de transformacao até 250 kVA), 19.2 subcategoria (Outras
instalac6es mecanicas e eletromecénicas), da 4.2 categoria (instalacées elétricas e
mecanicas), da classe correspondente ao valor desses trabalhos na proposta;

v. 1.2 Subcategoria (Demoli¢cbes), a 2.2 subcategoria (movimentacéo de terras), 5.2
subcategoria (Reabilitacdo de elementos estruturais de betdo), 8.2 subcategoria
(Armaduras para betdo armado), 10.2 subcategoria (Cofragens), a 11.2 subcategoria
(Impermeabilizacdes e isolamentos), da 5.2 categoria (outros trabalhos), da classe

correspondente ao valor desses trabalhos na proposta.

6. Para além dos referidos neste caderno de encargos, fica o cocontratante obrigado ao pontual
cumprimento de tudo o demais que se encontrar em vigor e que se relacione com os trabalhos a

realizar;

7. Além dos documentos normativos indicados neste caderno de encargos, o cocontratante obriga-
se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja em oposi¢cao com
os documentos do contrato, as normas portuguesas, as especificacbes e documentos de

homologacédo de organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou detentoras de patentes;

8. O contratante publico pode, em qualquer momento, exigir ao cocontratante a comprovacao dos

documentos das disposi¢ces regulamentares e normas aplicaveis.
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Clausula 3.2.
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de divergéncia entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 4 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem que ai séo indicados;

2. Em caso de divergéncias entre o caderno de encargos e o projeto de execucgao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra;
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢ao:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacéo, as
carateristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes

partes;

b. As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucao.

4. Em caso de divergéncias entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 4 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quantos aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo codigo.

Clausula 4 .2.

Esclarecimentos de duvidas
1. As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a

empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢do da obra antes do inicio da execucéo
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2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que dizem

respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao;

. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as

consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2.
Projeto de execucao
. O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento;

. O autor do projeto deve prestar a necessaria assisténcia técnica ao contraente publico, tanto na
fase de formacé&o do contrato, como na fase de execucédo da obra, de acordo com o estabelecido
no artigo 9.° da portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho;

. Qualquer modificacdo ou alteracdo a fazer no projeto ou na obra edificada carece de prévia

consulta ao autor do projeto, nos termos do artigo 31.° do RICPRAA,;
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Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro
Clausula 6.2.
Preparacéo e planeamento da execuc¢édo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o contraente publico pela preparacéo, planeamento e coordenacédo de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencao de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execucao;

b. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacgao
dos trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagcdo do documento indicado na alinea h)

do n.° 4 da presente clausula;

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos

e equipamentos competem ao empreiteiro;

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdorios ou acessorios a execucdo da obra,

designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, o qual devera incluir instalacfes para a equipa de fiscalizacdo, com zona de

escritorio, devidamente equipado e zona sanitaria;

b. Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalham
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e

terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
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regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias

publicas;

. Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes

e serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucao dos

trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

. Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

. O levantamento, guarda, conservacao e reposicado de cabos, canalizagbes e outros

elementos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecao do local da obra a data da realizacéo do concurso;

O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste Caderno de Encargos, dos produtos de escavacéo ou residuos de
limpeza, conforme o Plano de Gestdo de Residuos de Construcéo e Demoli¢ao;

. A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicGes a fazer para

a execucao da obra;

. Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se

encontrem previstos no projeto sejam previsiveis pelo cocontratante quanto a sua
existéncia e quantidade a data de apresentacédo da proposta, quer se trate de aguas

pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, valas ou outras;

A conservacao das instalagfes que tenham sido cedidas pelo contraente publico ao

cocontratante com vista a execucao da empreitada;

A colocacédo do painel de obras, de acordo com o Regulamento (UE) n.° 1303/2013
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, prevista no mapa

de quantidades e cujos modelos constam no projeto de execucao;

. A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicbes de nado

lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais;
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I. O cocontratante é obrigado a realizar & sua custa todos os trabalhos que devam
considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com
excecao dos definidos na alinea a) da presente clausula, que sao da responsabilidade

do contraente publico e que constituirdo um pre¢o contratual unitario;
4. A preparagéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a. A apresentacédo pelo empreiteiro ao contraente publico de quaisquer duvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b. O esclarecimento dessas duvidas pelo contraente publico;

c. A apresentacgédo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissodes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o cocontratante apresentar
reclamacéo relativamente aos erros e omissfes que sO lhe seja exigivel detetar

posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 61.° do CCP;

d. A apreciacdo e decisao do contraente publico das reclamacbes a que se refere a

alinea anterior;

e. O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f. Aelaboracao e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g. A aprovacao pelo contraente publico dos documentos referidos nas alineas e) e f);

h. A elaboracédo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do contraente publico,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i. A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
préatico do plano de seguranca e saude em projeto, devendo analisar, desenvolver e

complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema - utilizado
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para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro, no prazo de 7 (sete) dias a contar da data de assinatura
do contrato;

j. A submissdo a aprovacao do diretor de fiscalizacdo antes dos trabalhos terem inicio
no terreno, dos métodos de controlo dimensional que prop8e para a implantacdo da
obra, a sua construcao e verificagdo de que satisfazem o rigor exigido, assim como

dos materiais e elementos de construcao a empregar na obra, nos termos seguintes:

i. O empreiteiro devera assegurar a coordenacdo do rigor dimensional
especificado ou acordado com os requisitos de qualquer subempreiteiro ou
fornecedor e devera notificar o diretor da fiscalizagdo da existéncia de alguma
discrepancia antes do trabalho correspondente ter inicio;

ii. O empreiteiro é responsavel pelas qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao definidos nas pecas
escritas e desenhadas do projeto e nos restantes documentos contratuais, com

as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos;

iii. Sempre que o projeto, o presente Caderno e Encargos ou o contrato nao fixem
as caracteristicas de materiais ou elementos de constru¢do, o empreiteiro néo
podera empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra

gue se destinem a idéntica utilizacao;

iv. No caso de davida quanto aos materiais a empregar nos termos do paragrafo
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas

pela na Unido Europeia;

v. O empreiteiro propora, por escrito, ao diretor de fiscalizacdo a aprovacao dos
materiais ou elementos de construcédo escolhidos. Esta proposta devera ser
apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da
empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo nao

comprometam o incumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o
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vi. As variagbes nos materiais especificados ou demonstrados nos desenhos
podem vir a ser permitidas se o empreiteiro enviar detalhes completos da sua
proposta antes de a obra em quest&o ter inicio. Esses detalhes serdo sujeitos
a aprovacédo do dono da obra. Todos os dados para aprovacdo devem ser
acompanhados por provas que demonstrem que o material est4 de acordo com
0s requisitos do Caderno de Encargos;

vii. O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou
elementos de construcéo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e o0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicao

possa resultar;

viii. O aumento ou diminui¢cdo de encargos resultantes da imposi¢céo ou aceitacao
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da

empreitada;

iX. Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julguem necessario, este ultimo
apresentara amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, nos

termos definidos na presente clausula.

k. A remocado pelo empreiteiro do local dos trabalhos dos restos de materiais ou
elementos de construcéo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucédo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da data

de rececao provisoria total,

I. A manutencao, durante todo o prazo da empreitada, do local da obra e estaleiro limpo
e organizado, disponibilizando para esse efeito as equipas de pessoal e equipamento

necessarias, a seu encargo;

m. A obrigacao da obtencao de licencas e autorizacdo, a sua custa, nomeadamente para
tapumes e ligacbes de redes de abastecimento de agua, de esgotos e de energia
elétrica, junto das entidades competentes, assim como a constru¢cdo, manutencéo e

a exploracédo das redes provisorias de abastecimento de agua, de
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esgotos e de energia elétrica e de telecomunicacfes, por inclusdo dos respetivos
encargos nos precos por ele propostos no procedimento. As redes definitivas de
aguas, esgotos, energia elétrica e telecomunica¢ces poderdo ser utilizadas durante
os trabalhos;

n. O fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas,
montagem e desmontagem de andaimes, coberturas, meios de suspensao ou outras
estruturas provisOrias necessarias a boa execucdo dos trabalhos séo, ainda, seu
encargo. O equipamento referido deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,
guer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis. Devem ainda, sempre que possivel, ser relacionados ou
projetados para evitar e controlar a geracdo de ruido. Todos os equipamentos a
utilizar em obra devem ser certificados pelo importador ou pelo fabricante, devendo
ser assegurada a manutencdo das suas boas condi¢cdes de funcionamento, para o
gue serdo integralmente cumpridos os procedimentos de operacdo e manutencao

recomendados pelos fabricantes;

0. A operacao de veiculos e maquinaria deve ser organizada de modo a reduzir na fonte
a geracao de ruido e a visar o maior afastamento possivel dos edificios localizados

nas zonas adjacentes a obra,;

p. A utilizacdo de estruturas provisorias, metalicas, em bom estado de conservacao, ndo
sendo permitida a utilizacdo destas ou dos seus acessoérios desde que apresentem

ferrugem;

g. A realizacdo dos trabalhos de protecdo e seguranca especificados no projeto de
execuc¢do, nomeadamente os referentes a construgdes e vegetacdes existentes nos
locais destinados a execuc¢éo dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalacdes

vizinhas destes locais, pelo empreiteiro e a sua custa,

r. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no projeto
de execucao, o empreiteiro avisara o dono da obra em conformidade, propondo as
medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele. Neste
caso e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procedera aos
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contatos necessarios com as entidades envolvidas a fim de decidir das medidas a

tomar;

s. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar sejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundages, ventos
e similares, serédo fornecidas pelo dono de obra as informacdes adequadas sobre o
nivel que esses fendbmenos usualmente assumem, as carateristicas que revestem e,
se for o caso, a época do ano em que se verifiquem, entendendo-se que o empreiteiro
ndo podera invocar como caso de forca maior os que venham eventualmente a

ocorrer, a nao ser que:

i. Atinjam niveis, apresentem carateristicas ou se verifiguem em épocas
diferentes das que, de acordo com as aludidas informacdes, devam considerar-

se normais;

ii. A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenomenos referidos derive
de planeamento ou condicdbes ou meétodos de execucdo dos trabalhos
impostos pelo dono da obra ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao

empreiteiro;

t. A realizacdo pelo empreiteiro e a sua custa dos trabalhos de demolicdo que se
encontrem previstos no projeto de execucdo. Estes trabalhos compreendem a
demolicdo das construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de
implantacéo da obra, salvo indicacdo em contrario no projeto de execucao, bem como
a remocao completa, para fora do local da obra ou para os locais apropriados, de
todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacdes e canaliza¢cdes nao utilizadas e

excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno;

u. A tomada das precaucdes necessarias pelo empreiteiro com vista a assegurar, em
boas condicdes, o desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de
construcao especificados no projeto de execucao, os quais sédo propriedade do dono

da obra, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer;

v. Arealizacdo dos trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatacdes e ao

arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em
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outras areas definidas no projeto de execucao constituem encargo do empreiteiro,
devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a

completa extingdo das plantas;

w. A remocgdo completa pelo empreiteiro, para fora do local da obra ou para os locais
definidos no projeto de execugéo, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no
paragrafo anterior, bem como a regulariza¢ao final do terreno, sendo que os produtos

de remocéao de vegetacao sao propriedade do dono da obra;

X. A execucdo do trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro
a partir das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra

e constitui seu encargo;

y. A verificacdo no terreno pelo empreiteiro das marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que
eventualmente encontre e que serdo objeto de verificacdo local pelo diretor de

fiscalizacdo na presenca do empreiteiro;

z. Umavez concluidos os trabalhos de implantacdo, o empreiteiro informara desse facto,
por escrito, o diretor da fiscalizacao, que procedera a verificacdo das marcas e, se for

necessario, a sua retificacao, na presenca do empreiteiro;

aa.A obrigacao de conservacao pelo empreiteiro das marcas ou referéncias e a recoloca-
las, a sua custa, em condicdes idénticas, quer na localizacéo definitiva, que num outro
ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado o diretor de

fiscalizacédo e de haver concordado com a modificacdo da piquetagem;

bb.A obrigacdo de conservacao pelo empreiteiro de todas as marcas ou referéncias
existentes que tenham sido implantadas no local da obra ou por entidades, sé sendo
permitida a sua deslocacdo desde que autorizado e sob orientacdo do diretor de

fiscalizacao;

cc. A obrigacdo de o empreiteiro tomar todas as providéncias usuais para evitar que as

instalacdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacdes ou outros
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dd. A remessa pelo empreiteiro para apreciagdo, antes do inicio de qualquer drenagem,
dos detalhes do método de controlo proposto, para apreciacdo do diretor de

fiscalizagéo;

ee.O envio pelo empreiteiro, antes de a obra ter inicio, para apreciacdo do diretor de
fiscalizacdo, dos célculos e detalhes do trabalho temporério proposto, acompanhados
de memoria descritiva e justificativa, assomo de desenhos tipicos, relativamente a

(entre outros trabalhos que o justifiquem):
i. Escavacgoes;
ii. Execucao de valas;
iii. Escoramentos;
iv. Estabilizacdo de taludes.

ff. Para quaisquer componentes ou conjuntos a serem integrados na obra, devera
fornecer, pelo menos, o0s suportes temporarios e/ou escoramentos recomendados

pelo fabricante ou fornecedor;

09.A apresentacao de estudo do estaleiro e das instalagdes provisorias para aprovacao
pelo dono da obra no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignacao, nos

termos seguintes:

i. O estaleiro deve ter uma localizacdo que conduza a menos impacte visual e
ambiental, de preferéncia afastado de zonas habitacionais. A distancia entre o

estaleiro e a obra deverd, contudo, ser o menos possivel;

ii. O empreiteiro deve dar especial cuidado a organizacao do estaleiro de forma
a evitar perturbacdes na zona urbana contigua, caso exista. Todos o0s
equipamentos e materiais afetos a obra devem estar perfeitamente

acondicionados na zona de estaleiro e da obra;

iii. O empreiteiro deve providenciar a colocacéo de barreiras visuais no limite das
areas do estaleiro, bem como a restituicdo e recuperacdo das condi¢cdes

existentes a data do inicio da implantacdo do estaleiro, nas areas ocupadas
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O empreiteiro deve proceder a implantagdo de barreiras acusticas temporarias,
tipo tapume, caso seja necessario, em torno das zonas construtivas e de
estaleiro, sobretudo quando da sua realizacdo de trabalhos que prevejam ser

mais ruidosos;

O estaleiro deve contemplar uma correta recolha e depuracdo das aguas
pluviais, de lavagem, reducéo de emissdes de poeiras, recolha e deposicéo

adequada dos residuos;

Sao interditas quaisquer descargas de betumes, Oleos, lubrificantes,
combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais. Na exploragéo
do estaleiro o empreiteiro deve implementar uma organizacgéo e funcionamento
gue permita evitar o derrame destes produtos, colocando os produtos em
contentores especificos para o respetivo encaminhamento para os locais
adequados. Em caso de derrame acidental, deve ser feita a recolha imediata
destes e implementar todas as medidas tecnicamente adequadas a minimizar

o impacte ambiental causado;

E interdita a emissdo dos efluentes dos esgotos do estaleiro para a agua ou
para o solo sem o devido tratamento. Deve ser garantido o destino final
adequado das aguas residuais produzidas no estaleiro e a recolha imediata de

hidrocarbonetos derramados provenientes dos equipamentos afetos a obra;

Os trabalhos necesséarios a vedacdo da area de intervencdo e a posterior

limpeza de todas as areas ocupadas sdo da conta do empreiteiro;

O empreiteiro € obrigado a proteger eficazmente o estaleiro, as edificacdes,
arruamentos e redes de infraestruturas existentes, bem como as circulacées

de pessoas e viaturas;

Deverao ser colocados os painéis relativos a seguranca em local apropriado.
Os tapumes s6 poderdo ser desmontados depois da obra completa e serdo

pertenca do empreiteiro;
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xi. O empreiteiro devera proceder a limpeza regular dos acessos e da area afeta
a obra, sobretudo quando forem vertidos materiais de constru¢ao ou residuais
da obra, e interditara a realizacdo de queimas a céu aberto de qualquer tipo de

residuo;

xii. O empreiteiro deverd, ainda, assegurar a rega controlada e regular da area
afeta a obra e nos locais onde possa ocorrer a producdo, acumulacao e

suspensao de poeiras, nomeadamente em dias secos e ventosos;

xii. O empreiteiro devera fornecer e montar, a sua custa, no local da obra,
instalac6es para a utilizacdo dos agentes do diretor de fiscalizacdo com area
adequada, cuja implantacdo sera estabelecida com aquela em fungédo das
disponibilidades existentes e localizacdo mais conveniente, com as seguintes

carateristicas:

1. Um gabinete com area adequada, equipada com dois postos de
trabalho, linha de telefone exterior independente e internet;

2. Sala de reunibes com area adequada, equipada com mesa de reunides

e respetivas cadeiras;
3. Instalacdes sanitarias privadas;

xiv. A limpeza, conservacdo e manutencdo em funcionamento do escritério

competirdo ao empreiteiro até a conclusao da obra.

hh. A execucéo do plano de prevencéao e gestao de residuos de construcéo e demolicdo

da empreitada, nos termos previsto no diploma legal em vigor sobre esta matéria;

ii. Elaboracédo das telas finais e da compilacdo técnica da obra, em papel ou em suporte

informatico, em duplicado, para ser entregue ao diretor da fiscalizacao.

5. No caso previsto no item v. da alinea j) no ponto n.° 4 da presente clausula, se o dono da obra
nao se pronunciar no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a proposta apresentada, ou comunicar ao
empreiteiro a necessidade daquela prondncia ocorrer em data posterior, este utilizard os

equipamentos, materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes
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6. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante da alteracdo das
caracteristicas técnicas dos equipamentos, materiais e elementos de constru¢do, ou o regime

aplicavel a sua eventual diminuicéo, é o regime definido no CCP.

Clausula 7.2.

Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o contraente publico
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacédo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta;

2. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificagdo do plano final da consignacéo, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para efeitos do artigo
361.°do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracédo a metodologia fixada no presente caderno de encargos;

3. O plano de trabalhos referido nos numeros anteriores ndo pode implicar a alteracdo do preco
contratual, nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo;

4. Em caso de prorrogacao de prazo de execucéo, de detecdo de erros e omissdes reclamados na
fase de execucdo ou quando haja lugar a trabalhos a mais o cocontratante devera apresentar

um plano de trabalhos ajustado, nos termos do artigo 361.° do CCP;
5. O plano de trabalho ajustado deve, nomeadamente:

a. Definir com precisédo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢éao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
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b. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucao da empreitada;

d. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previséo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo cocontratante, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo contraente publico, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2.

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes

de interesse publico, nos termos previstos no artigo 311.° e seguintes do CCP;

2. O empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio financeiro do contrato em funcao dos danos
sofridos em consequéncia da modificacdo do plano de trabalhos de acordo com o previsto no
artigo 314.° do CCP, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP;

3. Em quaisquer situacfes em que se verifigue a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado;

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no

prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao
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gue sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado, devendo-se cumprir para o efeito o
disposto no artigo 404.° do CCP;

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da presente clausula no
prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano, exceto nos
casos previstos no n.° 11 da presente clausula, n.° 7 da clausula 23.° deste Caderno de Encargos
e nos casos em que a legislacao aplicavel defina um prazo diferente do ora fixado;

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execucao;

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos;

8. No caso de se verificar a existéncia de trabalhos a mais, previstos nos artigos 370.° e seguintes
do CCP, com as adaptacdes introduzidas pelo artigo 78.° do RJICPRAA, o preco a pagar pelos

trabalhos a mais e o respetivo prazo de execucao séo fixados nos seguintes termos:

a. Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previsto no contrato e a
executar em condicfes semelhantes, sdo aplicaveis 0s pre¢os contratuais e 0s prazos

parciais da execuc¢ao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b. Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato, mas a executar em condicfes diferentes, deve o empreiteiro

apresentar uma proposta de preco e de prazo de execucao.

9. Nos casos previstos ha alinea b) do niumero anterior, 0 empreiteiro deve apresentar ao dono da
obra uma proposta de preco e de prazo de execucado dos trabalhos a mais, no prazo de 10 (dez)

dias a contar da data da notificacdo da ordem de execucdo dos mesmos;
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10. O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro do
preco e do prazo de execugéo dos trabalhos a mais, podendo, em caso de nao aceitagcdo da

mesma, apresentar uma contraproposta;

11. Se o dono da obra néo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto

no namero anterior, considera-se que a proposta foi aceite;

12. Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou
alguns precos ou sobre o prazo de execucao, os trabalhos respetivos séo executados e pagos
com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente correcao, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos,

logo que haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria;

13. Definidos todos os termos e condicfes a que deve obedecer a execucao dos trabalhos a mais,
o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacéo por escrito, atraves

de contrato adicional;

14. Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, 0 prazo de execucdo da obra e

proporcionalmente prorrogado;

15. Nos termos dos numeros anteriores, sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve

ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 9.2.

Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra, com o prazo de execucdo de 730 (setecentos e trinta)
dias, na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacao parcial
ou ainda da data em o0 que o contraente publico comunique ao cocontratante a

aprovacao do plano de seguranca e saude, caso este Ultimo seja posterior, sem
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b. Cumprir todos os prazos parciais de execugao previstos no plano de trabalhos em

vigor;

c. Concluir a execucéo da obra e solicitar, no prazo de 30 (trinta) dias, a realizacéo da

vistoria da obra para efeitos de rececéo provisoria;

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao dos trabalhos em relagao ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas a medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necesséarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao;

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de alteracdo anormal das circunstancias, pode o contraente publico exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos

representantes da fiscalizagao;

4. Excecionalmente, a requerimento do empreiteiro devidamente fundamentado, podera o dono de
obra conceder-lhe prorrogacao graciosa do prazo global ou dos prazos parcelares de execucéo
da empreitada, nos termos previstos no n.° 2 e no n.° 3 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.° 6/2004,

de 6 de janeiro e sem prejuizo do disposto no n.° 5 da clausula 42.° deste Caderno de Encargos;

5. O requerimento previsto no namero anterior devera ser acompanhado de novos planos de
trabalhos, e de pagamentos com a indicagdo, em pormenor, das quantidades de méo-de-obra e
das maquinas necessarias ao seu cumprimento, e, bem assim, de quaisquer outras medidas

gue, para o efeito, o empreiteiro se proponha adotar;

6. Caso o pedido de prorrogacdo nao seja motivado por trabalhos a mais, o requerimento previsto
na presente clausula devera ser apresentado até 15 (quinze) dias antes do termo do prazo cuja
prorrogacdo € solicitada, a ndo ser que os factos em que se baseiam hajam ocorrido

posteriormente;

7. Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, o prazo de execucdo da obra é

proporcionalmente prorrogado, de acordo com o0s prazos definidos nos termos do disposto no

artigo 374.° do CCP;
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8. O disposto no numero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja

execucao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos;

9. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no n.° 7,
proceder-se-4 de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP;

10. Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro;

11. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao cocontratante, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global da
execucao da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.2,
Cumprimento do plano de trabalhos
1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e das

previsdes do plano em vigor;

2. A informacdo mencionada no ponto anterior sera apresentada num relatério, no qual o

empreiteiro indicara, obrigatoriamente:

a. Dados relevantes da obra (valor de adjudicacédo, dos trabalhos a mais, data de

consignacao, etc.);

b. Andlise descritiva dos trabalhos realizados no més em causa, indicando os meios
mecanicos e humanos empregues, causas de paragem de bloqueamento, os

imprevistos e todas as ocorréncias dignas de registo;

c. Quantidades, percentagens e rendimentos dos trabalhos realizados no més,

acumulados e por realizar;

d. Gréafico de barras indicando os trabalhos efetivamente executados no més e a sua
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e. Andlise do prazo decorrido, dos desvios relativos ao Plano de Trabalhos, suas causas
e justificacéo;

f. Equipamento utilizado;
g. Meios humanos deslocados e de contratacao local;

h. Previsdo dos trabalhos a realizar no més seguinte indicando, se possivel, as datas de
vinda para a obra de equipamentos especificos e assinalando entre aqueles trabalhos
0s que, estando atrasados, necessitam de recuperacgao;

i. Outras circunstancias ocorridas e dignas de registo, tais como a data de realizacao

de levantamentos, ensaios de materiais, etc., ligados ao projeto;
j. Fotografias dos aspetos mais significativos da obra.

3. O relatério mencionado no numero anterior devera ser entregue ao diretor da fiscalizacao
durante os primeiros 10 (dez) dias do més seguinte a que respeita e nunca apos a apresentacao

da fatura;

4. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem;

5. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.° 4 da clausula 8.°.

Clausula 11.2.

Multas por violacdo dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao

empreiteiro, o contraente publico pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso,
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a. 1%o0 do preco contratual ou podera exigir ao empreiteiro que a despesa com 0S
representantes da fiscalizacdo, durante esse periodo, seja suportada por este Ultimo;

b. 1% do preco contratual, no periodo correspondente ao primeiro terco do prazo

contratual;

c. 1,5% do preco contratual, no periodo correspondente ao segundo ter¢co do prazo

contratual;

d. 2% do preco contratual, no periodo correspondente ao terceiro terco do prazo

contratual;

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual

ai prevista reduzido a metade;

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o atraso

na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 12.2.

Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providencias necessarias para diminuir ou recuperar tais

atrasos;

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
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facto ao diretor de fiscalizagcdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico;

3. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a particulares o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica,
antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, devendo o primeiro tomar as medidas necesséarias para a realizacdo de
vistorias documentadas da situacdo antes do inicio dos trabalhos.

Clausula 13.2.

Condicdes gerais de execugcao da empreitada
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas

contratualmente estipuladas;

2. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, no tocante as técnicas construtivas a adotar, fica
0 cocontratante obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de

prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula 3.

3. O empreiteiro pode propor ao contraente publico a substituicio dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra,;

4. Em casos de dificuldades anormais para obtencdo de materiais ou outras, devera o empreiteiro
discutir previamente com o diretor de fiscalizac&do e projetistas as varias hipéteses alternativas,

fazendo-se referéncia em ata a solucéo aprovada;

5. O empreiteiro devera obter aprovacao para a dimenséao e posi¢cao de qualquer negativo, ranhura,
peca embebida ou acessorio de fixacdo por ele pretendido ou por qualquer subempreiteiro antes
de o trabalho correspondente ter inicio. A menos que especificado em contrario ou aprovado,

todos os negativos e ranhuras devem ser cofrados, com acabamento idéntico ao especificado
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para a face, que Ihe estiver junta, com classe de acabamento mais rigorosa, quaisquer pecas
embebidas ou acessorios de fixagdo integradas no momento de construcéo, antes da betonagem
das pecas afetas. Nenhuma parte da obra podera ser cortada ou perfurada sem aprovacao do
dono da obra, precedendo parecer dos projetistas, devendo o empreiteiro reduzir a pretensao a

escrito;

6. Sempre que o diretor de fiscalizacdo, apds parecer dos projetistas, considere que materiais ou
trabalhos acabados em qualquer parte da obra ndo estejam de acordo com o projeto de
execucao, a parte da obra em questdo ndo sera aceite;

7. Qualquer trabalho que o diretor de fiscalizacdo, apds parecer dos projetistas, considere ser de
gualidade inferior em relagcdo a uma amostra ou prototipo aprovado ou que apresente diferencas
inaceitaveis em relacdo as partes da obra ja construidas ou que sejam posteriormente

manchadas ou danificadas, ndo sera aceite;

8. Os trabalhos referidos no ponto anterior serdo retificados, se possivel, ou no caso contrario,

substituidos;

9. O empreiteiro é responsavel por assegurar que os trabalhos se encontrem protegidos de forma
adequada no final de cada dia e durante periodos de mau tempo. Todos os trabalhos expostos

na obra devem ser protegidos com o risco de descargas, manchas e outros danos.

Clausula 14 .2.

Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensodes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes

documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos;

2. Sempre que 0 projeto e 0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o cocontratante ndo podera empregar materiais ou elementos de construcéo que

nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia;

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos numeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o cocontratante entenda que as carateristicas
dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o cocontratante
comunicard o facto ao contraente publico e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacao
dos novos materiais de construcao e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como
da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcao possa

dar lugar;

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao

nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos;

6. Se o0 contraente publico, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o cocontratante utilizara os materiais e

elementos de construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais;

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcédo é o regime definido no CCP

para a “responsabilidade por erros e omissdes”.

Clausula 15.2.

Materiais e elementos de construcao pertencentes ao contraente publico
1. Se o contraente publico, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcéo que lhe pertengcam ou provenientes

de outras obras ou demoli¢des, o cocontratante sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
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caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em

gue aqueles forem aplicados;

. O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o cocontratante demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

Clausula 16.2.
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgcéao
. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o cocontratante submeté-los-a a aprovacgéo do contraente publico;

. Em qualguer momento podera o cocontratante solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se o contraente publico ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento desse prazo, devendo,
no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo contraente publico ao

cocontratante;

. O cocontratante é obrigado a fornecer ao contraente publico as amostras de materiais e

elementos de construcao que este |he solicitar;

4. A colheita e a remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas;

. Os encargos com a realizacéo dos ensaios correrdo por conta do cocontratante.

Clausula 17.2.

Reclamacéao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de constru¢do e 0 cocontratante entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de este satisfazerem as condi¢cdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

ao contraente publico reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias;
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2. A reclamacéo considera-se deferida se o contraente publico ndo notificar o cocontratante da
respetiva decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes a apresentacéo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento desse prazo devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo contraente publico ao cocontratante;

3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacdo do cocontratante dé origem serao

suportados pelo cocontratante.

Clausula 18.2.
Efeitos da aprovacado dos materiais e elementos de construcéo
1. Uma vez aprovados 0s materiais e elementos de construcéo para obra, ndo podem 0os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua

gualidade;

2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de constru¢do podera o cocontratante exigir que

se colham amostras de qualquer deles;

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao cocontratante, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2.

Aplicacdo dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo cocontratante em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, 0S processos

propostos pelo cocontratante e aprovados pelo contraente publico.
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Clausula 20.2.
Substituicdo de materiais e elementos de construcéao

1. Serao rejeitados para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com o0s necessarios

requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a. Sejam diferentes dos aprovados;

b. Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar

e que nao possam ser utilizados de novo.

2. As demolicbes e remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo seréo da
responsabilidade do cocontratante;

3. Se o cocontratante entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2.
Depodsito de materiais e elementos de constru¢cdo ndo destinados a obra
O cocontratante ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do contraente publico,

materiais e elementos de construcdo que nao se destinem a execuc¢éao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2.
Erros e omissdes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes

dos elementos da solucéo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos;

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimentos de erros e
omissfes que |he sejam ordenados pelo contraente publico, o que deve entregar ao
cocontratante todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo

aspeto, quando o cocontratante tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o
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. SO pode ser ordenada a execucgédo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos da mesma
natureza néo exceder 5% do prec¢o contratual;

. O contraente publico é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

cocontratante;

. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimento de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos previsto no n.°
2 do artigo 61.° do CCP, exceto pelo que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de

formacao do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo contraente publico;

. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, hao
sendo exigivel a sua detecao na fase de formacgao dos contratos, também n&o tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua

detecao;

. Quando estejam em causa erros e omissdes que prejudiquem o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos, o empreiteiro propde ao dono da obra as modificacbes necessarias ao
mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de trabalhos modificado e comunicar a sua
posicdo ao empreiteiro, até 15 (quinze) dias apés a notificacdo da proposta do empreiteiro,

equivalendo o siléncio a aceitacéo;

. As modificacbes ao plano de trabalhos referido no nimero anterior destinam-se estritamente a
compatibilizar o plano em vigor com os trabalhos de suprimento de erros e omissos ordenados
e apenas podem ter por efeito a alteracdo do prazo de execucéo da obra ou do preco contratual

nos termos previstos, respetivamente, o n.° 2 do artigo 377.° e no artigo 378.° do CCP;

. Caso nao se verifique a condi¢cdo prevista no n.° 5, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes devem ser objeto de contrato celebrado na sequéncia de procedimento adotado nos

termos do disposto no titulo | da parte Il do CCP;

10. Para a definicdo do preco e do prazo de execucédo de erros e omissdes devera atender-se ao

artigo 377.° do CCP.
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Clausula 232,

Alteracdo ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragcdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos o0s

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao;

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdéria ou nota
descritiva e explicagédo da solugéo seguida, com indicagéo das eventuais implicagdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacao de
gualidade da mesma;

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto das
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 24 2.

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos
1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, 0 empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do contraente publico
e do empreiteiro, com menc¢do no respetivo alvard ou namero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoante o caso;

2. O empreiteiro deve ainda fornecer, montar e conservar, até a rececado provisoria, o painel
publicitario relativo a empreitada apoiada conforme modelo habitual das obras financiadas, se

for o caso;

3. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que nele

hajam sido introduzidas;
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4. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,

bem como manter, a disposicédo de todos os interessados, o0 texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis;

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2.

Ensaios
. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro;

. Quando o contraente publico tiver duavidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos;

. No caso dos resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem insatisfatorios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, da conta do contraente publico.

Clausula 26.2.

Medicoes
. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo contraente publico séo feitas no local da obra

com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto;

. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas e ser remetidas ao
contraente publico até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam,

acompanhadas da respetiva fatura;

. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem
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a. As normas oficiais de medi¢cao que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas no projeto de execucao;
c. As normas definidas pelo Laboratério Regional de Engenharia Civil;

d. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

contraente publico e o empreiteiro.

Clausula 27.2.

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcéo ou de processos
de construcdo a que respeitam quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e

outros direitos de propriedade industrial;

2. No caso de o contraente publico ser demandado por infracdo na execucéo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no namero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for;

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0S quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial guando o contraente publico ndo indique

a existéncia de tais direitos;

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, néo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
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Clausula 28.2.

Outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a. Areparacao e a indemnizagéo de todos o0s prejuizos que, por motivos imputaveis
ao cocontratante e que nao resultem da propria natureza ou concec¢ao da obra,
sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacédo do pessoal do
cocontratante ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcao e equipamentos;

b. As indemnizacfes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias
ou pela ocupacao temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da

empreitada;

c. Em caso de prorrogacédo graciosa concedida ao cocontratante, este indemnizara o
contraente publico por danos emergentes dos custos suportados com a

correspondente prorrogacao dos servicos de fiscalizacao.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos, a constituicdo das caucdes exigidas e as despesas inerentes a

celebracéo do contrato;

3. Cabe ao empreiteiro a implementacédo da sinalizacdo temporaria necessaria para a execucao
dos trabalhos e garantia da seguranca dos utentes da via publica, bem como o acompanhamento

policial, quando a fiscalizacdo o considerar necessario.

Clausula 29.2.

Execucdo simultanea de outros trabalhos na obra
1. O contraente publico reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados;
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2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do contrato ou outros prejuizos;

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada est4 a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacao daqueles trabalhos;

4. No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacado dos trabalhos previstos no n.° 1, o cocontratante tem direito a reposi¢éao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°, ambos do CCP, a efetuar nos

seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b. Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢ao do contrato

gue demonstre ter sofrido.

Clausula 30.2.
Refor¢co da caucéao
1. Exige-se ao cocontratante o refor¢co da caucdo prestada pela celebracdo do contrato, no valor
de 2% dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 43.° do RICPRAA, destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais, nos termos
do artigo 353.° do CCP;

2. Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo,

o valor da caucao a prestar pelo adjudicatario é de 4% do preco contratual,

3. O reforco da caucgéo sera prestado por depdsito em dinheiro, em titulos emitidos ou garantidos

pelo Estado ou mediante garantia bancaria ou seguro-caucado, conforme escolha do empreiteiro
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4. Todas as despesas relativas a prestagcdo da caucdo e reforco da caucdo seja da
responsabilidade do cocontratante.

Clausula 31.2.
Pessoal — Obrigacfes gerais
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado

na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina;

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do contraente publico, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menos probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do contraente publico, do cocontratante, dos subempreiteiros ou de terceiros;

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal;

4. As quantidades e a qualificacéo profissional da mao-se-obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 32.2.

Horario de trabalho
1. Sem prejuizo do disposto no namero seguinte, o empreiteiro pode realizar trabalhos fora do
horéario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade
competente, se necessaria, nos termos da legislacéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com

antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra;

2. Os trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos s6 podem ter lugar desde que a
urgéncia da execucdo da obra ou outras circunstancias especiais o0 exijam e o diretor de

fiscalizacdo da obra o autorize.
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Clausula 332,

Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos

gue resultem do cumprimento de tais obrigacdes;

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente de trabalho;

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor da fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro;

4. Antes do inicio dos trabalhos e posteriormente sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previsto no n.° 1 da clausula 40.°;

5. O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor da fiscalizacdo da obra, pela
observancia as obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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Capitulo 1l

Obrigacdes do contraente publico
Clausula 34.2,

Preco e condicbes de pagamento
1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do
contrato, deve o contraente publico pagar ao empreiteiro a quantia resultante da proposta
adjudicada, a qual ndo pode exceder o valor de 4.000.894,95€ (quatro milhdes oitocentos e
noventa e quatro euros e noventa e cinco céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no

caso de o0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, pela execucéo do contrato;

2. Nao esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado da modificacéo

objetiva do contrato e da reposicao do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

3. Os pagamentos a efetuar pelo contraente publico tem uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.%;

4. Os pagamentos séo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias, ap0s a apresentacao da respetiva

fatura, devidamente discriminada e justificada, pelo empreiteiro;

5. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra;

6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes no plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da

obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles;

7. No caso de falta de aprovacado de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo de obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados;

8. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que

respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para valores desde logo aceites pelo diretor
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de fiscalizag&o da obra, quer para valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas

gue constavam da primeira fatura emitida;

9. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°.

Clausula 35.2.
Adiantamentos ao empreiteiro
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao contraente publico, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacéo haja sido prevista no plano de trabalhos;

2. Sem prejuizo no disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior so pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucéo
no valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantido pelo Estado, garantia bancéria

OU Seguro-caucao;

3. Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caucdo prevista no numero anterior correm por

conta do empreiteiro;

4. A caucdo para garantia de adiantamento de preco € progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo contraente publico, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 36.2.

Reembolso dos adiantamentos
1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducéo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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a. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Va

Vri =
Ti Ve

x Vpt —Vrt

b. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
i, Vri= 22 xVpt —Vrt
vt
Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacéo de trabalhos contratuais;
Va € o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do

adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor,;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa

o reembolso.
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Clausula 37.2.

Mora no pagamento

Em caso de atraso do contratante publico no cumprimento das obriga¢gdes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2.
Revisao de precos
. A revisao dos precos contratuais, como consequéncia da alteracdo de custos de méo-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula;

. A revisao de precos obedece a formula tipo FO9 (arranjos exteriores), constante do n.° 3 do
Despacho n.° 1592/2004, publicado na 2.2 série do Diario da Republica, n.° 19, de 23 de janeiro;

. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada séo incluidos nas situagfes de trabalhos;

. No entanto, no caso de prorrogacoes graciosas (sem aplicacdo de multa), o empreiteiro ndo tera
direito a qualquer acréscimo do valor da revisdo de preco, em relacdo ao prazo acrescido,
devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, a data do deferimento da prorrogacéo, se

encontrar em vigor;

. No caso de prorrogacdes legais, a revisao de precos far-se-a tendo em conta o correspondente
plano de pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacéao, tal como os planos de

trabalhos respetivo;

. Se, nas datas dos autos de medicdo ou nas de apresentacdo das situacfes provisoérias de
trabalhos previstos no artigo 391.° do CCP, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos
indicadores econdémicos a utilizar na revisdo de precos dos trabalhos executados, o contraente

publico devera proceder ao pagamento provisério com base no respetivo valor inicial decorrente
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7. Logo que os indicadores econOmicos respeitantes ao més em que devem ser revistos 0s
trabalhos sejam publicados, o contraente publico procederé ao acerto da diferen¢a apurada entre
o calculo definitivo e o0 pagamento provisorio, pagando ao empreiteiro ou deduzindo na situacao
de trabalhos que se sequir, a diferenca apurada.

Clausula 39.2.

Contratos de seguro
1. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucao do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de encargos
e na legislacédo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento

do respetivo prémio, na data da consignacao;

2. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas, devendo zelar pelo

controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados;

3. O contraente publico pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos;

4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e do seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguramente legalmente autorizada,

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro;

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o contraente publico reserva-se no direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado, os quais

serdo deduzidos nos respetivos pagamentos ao empreiteiro;
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7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao provisoria
da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2.

Objeto dos contratos de seguro
1. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagcdo em vigor em Portugal;

2. O cocontratante obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automaovel
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao propria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelo (s) subempreiteiro (s) se encontram

igualmente segurados;

3. O cocontratante obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens moéveis, armazéns, abarracamentos,

refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis;

4. No caso dos bens moveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e risco catastréfico, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial,

5. O capital a garantir, no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no

n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 41.2.

Representacéo do empreiteiro
1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no

contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao;

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo contraente publico, a conferir a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Licenciatura em Engenharia
Civil e inscrito em Ordem Profissional, com a qualificacéo profissional definida na Lei n.° 31/2009
de 03 de julho na sua atual redacéo;

3. Todos os diretores funcionais, bem como os diretores de obra adjunto, deveréo ser engenheiros

civis com qualificacdo profissional definida na Lei n.° 31/2009 de 3 de julho na sua atual redag&o;

4. Apos a assinatura do contrato e antes da consignacéo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcédo com proficiéncia

e assiduidade;

5. As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucao

da empreitada sédo dirigidos diretamente ao diretor da obra;

6. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado;

7. O contraente publico podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razfes objetivas e/ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra,;
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8. O empreiteiro, ou um seu representante, permanecera no local da obra durante a sua execuc¢ao,
devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder perante a fiscalizagéo pela

marcha dos trabalhos;

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 7.°, com formac¢do adequada em matéria

de seguranca, higiene e saude no trabalho;

10. Em caso algum sera consentida a acumulacdo de funcbes de gestdo de seguranca e saude

com as de diretor de obra;

11. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacéo do plano de gestdo de residuos de construcéo e demoligcéo.

Clausula 422,
Representante do contraente publico
1. Durante a execucao, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no

contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao;

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao

parcial;

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacado, resolucdo ou revogacédo do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:
a. Aprovacao de trabalhos a mais;

b. Autorizacéo de realizacédo de trabalhos a mais ndo aprovados pelo dono da obra;
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d. Autorizacao de realizagao de trabalhos referentes a erros e omissdes no caderno de

encargos;
e. Alteracéo ou supressao de trabalhos previstos no projeto de execucao;
f. Autorizacdo das prorrogacdes de prazo solicitadas;

g. Aprovagédo de Planos de Trabalhos ajustados;

h. Aprovagéo de montantes de revisdo de precos;

i. Rececéo provisoria parcial/total e definitiva parcial/total da empreitada;

4. Sempre que 0 empreiteiro pretender executar trabalhos fora das horas regulamentares ou turnos,
sem prescindir do disposto na clausula 33.° deste Caderno de Encargos, estes terdo de ser
autorizados pelo diretor de fiscalizacdo. O pagamento dos acréscimos de custo das horas
suplementares de servigos a prestar pelos representantes da fiscalizacdo sera suportado pelo

empreiteiro;

5. Quando for concedida, ao empreiteiro, uma prorrogacao graciosa do prazo de execucao da obra
nos termos do n.° 4 da clausula 10.° deste Caderno de Encargos, o dono da obra podera exigir
ao empreiteiro que a despesa decorrente da afetacdo dos representantes do diretor de

fiscalizacdo a obra, durante esse periodo, seja suportada pelo empreiteiro.

Clausula 43.2.

Livro de registo de obra
1. O empreiteiro organiza um registo de obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos;

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP;
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3. Os registos em atas de obra e a coordenacgao consideram-se, para todos os efeitos legais, como

pertencendo integralmente ao livro de registo de obra, pelo que nele deverdo constar e ser
considerados como totalmente reproduzidos;

4. O livro de registo ficara patente no local, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicéo
sobre os trabalhos.
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Capitulo V

Rececéo e liquidacao da obra
Clausula 44.2.

Rececéo provisoria
1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do contraente publico, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais da
execucao da obra;

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢ao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extenséao da obra que nao seja objeto de deficiéncia;

3. O procedimento de rececéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 452,

Prazo de garantia
1. Na data de assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se 0 prazo de garantia, durante o

gual o cocontratante esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra;

2. De acordo com os tipos de defeitos, definidos no Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de

julho, o prazo de garantia varia:
a. 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao

estruturais ou instalacdes técnicas;

c. 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.

3. Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo contraente publico, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel;
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4. Excetuam-se do disposto no n.° 1, a substituicdo e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagéo

para os fins a que se destina.

Clausula 46.2.
Rececao definitiva
1. No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos da rececao definitiva;

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condic¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida;
3. A rececao definitiva é formalizada em auto;

4. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracéo, operacéo ou utilizacédo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previsto no himero anterior, 0 contraente publico fixa o prazo para a correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacéo

de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores;

6. Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo contraente publico, os preceitos que regulam a rececdo provisoéria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP;
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Clausula 47.2.

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacéo da caucao

1. Feita a rececéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito;

2. Verificada a inexisténcia de defeitos de prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que

hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos de nao
liberacdo, o contraente publico promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, ap6s o prazo de um ano contado da data da
rececao provisoéria da obra, nos termos dos artigos 80.° a 83.° do RICPRAA,;

. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucao prevista no numero

anterior € promovida na proporcéo do valor respeitante a rececao parcial;

4. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao cocontratante o direito de

indemnizacédo, designadamente pelos custos adicionais por estes incorridos com a manutencéo

da caucéo prestada por periodo superior ao que seria devido;

. Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuada em numerario, o cocontratante tera o direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o contraente publico deveria ter restituido as quantias recebidas.
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Capitulo VI

Disposic¢des finais
Clausula 48.2.
Deveres de colaboracdo reciproca e informacgao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previsto no artigo 290.° do CCP.

Clausula 492,
Subcontratacéo e cessao da posi¢cao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posicdo contratual nos termos do n.° 2 do artigo 318.° do CCP,
observados os limites do artigo 317.° do CCP;

2. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos numeros 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP;

3. A subcontratacdo, na fase de execucdo, estad sujeita a autorizacdo do contraente publico,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos
gue foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacédo do contrato, aplicando-se, com as

necessarias adaptacoes, o disposto nos numeros 3 e 6 do artigo 318.° do CCP;

4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisao de precos;

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra;

6. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
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de 5 (cinco) dias apos a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro

deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao contraente

publico, r

emetendo-lhe cépia do contrato em causa;

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2.

Resolucédo do contrato pelo contraente publico

1. Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o contraente publico pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b.

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des
transmitidas no exercicio de poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das

prestacdes contratuais;

. Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do

contraente publico;

. Cessao da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previsto na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
cocontratante da manutencdo das obrigacbes assumidas pelo contraente publico

contrarie o principio da boa-fé;

. Se 0 valor acumulado das sanc¢fes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

. Nao renovacao do valor da caucédo pelo empreiteiro, nos casos em que tal esteja

obrigado;

. O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i. Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagcao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j. Se, tendo faltado a consignacdo com justificacdo aceite pelo contraente publico, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo contraente publico para a nova consignacao desde que ndo apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo contraente publico;

k. Se ocorrer um atraso no inicio a execuc¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

I. Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdo do contraente publico que indefere a

reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

m.Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo contraente publico por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n. Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0. Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p. Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do contraente publico poder

executar as garantias prestadas;

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente

aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o
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4. A falta de pagamento da indemnizacao prevista no numero anterior no prazo de 30 (trinta) dias

contados

empreitei

1. Sem prej

da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
ro o direito ao pagamento de juros de mora e respetiva importancia.

Clausula 51.2.

Resolucédo do contrato pelo empreiteiro

uizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a

b

C.

Rua 25 de Abril 9850-

. Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao contraente publico;

Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo contraente publico por periodo
superior a seis meses ou quando o montante da divida exceda 25% do preco

contratual, excluindo juros;

. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do
contraente publico, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica

da manutencéo do contrato;

. Incumprimento pelo contraente publico de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

Se néo for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados na data de

celebracéo do contrato por facto ndo imputavel ao cocontratante;

. Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por

mais de 120 (cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

. Se, avaliados trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultante de atos ou factos ndo imputaveis

ao cocontratante, ocorrer uma reducéo superior a 20% do preco contratual;
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i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando

resulte de caso de alteracdo anormal das circunstancias;

ii. Por um periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputéavel ao contraente publico.

J. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, neste Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca,;
3. O direito de resolugéo é exercido apenas por via judicial;

4. Nos casos previstos na alinea c) no n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao contraente publico, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececao dessa
declaracéo, salvo se o contraente publico cumprir as obrigagcbes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2.

Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, com expressa renuncia a qualquer outro.

—
| 4&, CALHETA
T

Municipio capital das Fajds

Rua 25 de Abril 9850-032 Calheta (S&o Jorge)
Telefone: 295416324/446

Fax: 295416437

Email: contratos.publicos@cm-calheta.pt

61



Area de Fundos Comunitarios, Aprovisionamento e Patriménio
Clausula 53.2,
Comunicagdes e notificagdes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou

sede contratual de cada uma, identificados no contrato;

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contato constante do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 54.2,
Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos contam-se nos seguintes termos:

a. Na fase da formacg&o do contrato, os prazos sdo descontinuos, ndo correndo em
sabados, domingos e dias feriados, exceto para a apresentacdo das propostas, de

acordo com o disposto no artigo 470.° do CCP;

b. Na execucédo do contrato, os prazos sao continuos, correndo em sabados, domingos

e dias feriados, de acordo com o disposto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 55.2.
Normas aplicaveis
Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto no Cédigo dos
Contratos Publicos (CCP) com as devidas adaptacdes a Regido Autonoma dos Acores introduzidas

pelo Decreto legislativo regional n.° 27/2015/A de 29 de dezembro e na demais legislacao aplicavel.

L
| ‘, CALHETA
K—/_\

Municipio capital das Fajds

Rua 25 de Abril 9850-032 Calheta (S&o Jorge)
Telefone: 295416324/446

Fax: 295416437

Email: contratos.publicos@cm-calheta.pt

62



