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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

PARTE 1 — CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposi¢oes iniciais

Clausula 1.2- Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento de Ajuste direto, para a realizacdo da Empreitada 2249A - Relvado Sintético - mini campo
- Estadio Municipal.

Clausula 2.2 - Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 - A execucgdo do Contrato obedece:
a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”);
c¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;
b) O caderno de encargos, que inclui:
- As clausulas gerais e especiais;
- O projeto de execugao;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
- Os pedidos de esclarecimentos e respetivas respostas, o suprimento dos erros e das omissoes
do caderno de encargos identificados pelos concorrentes e aceites pelo érgdo competente para
a decisdo de contratar;
d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
e) A proposta adjudicada;
f) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2 - Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o clausulado do Caderno de Encargos e o projeto de execucdo que o
integra, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condig¢des juridicas e técnicas de execucdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as carateristicas
dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.
4 —Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos
do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsdvel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

1- O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado na consulta, ndo
sendo admitidas variantes ao projeto.

Capitulo Il - Obrigagoes do empreiteiro

Seccao | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparag¢ao e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento
e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranga e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho em
vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente
clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execug¢do da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene
e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar
a estagnacao de dguas que 0os mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Desvio provisério de todas as redes de infraestruturas existentes para a execugdo do trabalho,
e posterior recolocacao.

4 - A preparacgao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente ao suprimento de erros e
omissoes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.223 e
4 do artigo 378.2 do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;
f) Nao aplicavel;
g) Ndo aplicavel;
h) Nao aplicavel;
i) A elaborag¢do de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcao do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 - Ndo aplicavel.

Clausula 8.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro
do Contrato em fungao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagao
a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalho

4 - Sem prejuizo do niumero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢ao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias a recuperacdo do atraso
verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do
plano de pagamentos.

Seccao Il - Prazos de execugao

Clausula 9.2 - Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de segurancga e salde, caso esta ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;
¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recec¢do proviséria no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignacao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucgao.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.
4 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.2 1 o dono da obra procede
ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:
Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no n.2 3 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2 - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma san¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%o do precgo contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢ao contratual ai prevista reduzido
a metade.
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3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execug¢do dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputdvel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a
entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll - CondigOes de execugao da empreitada

Clausula 13.2 - Condigdes gerais de execucao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula
2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2 - Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas carateristicas,
o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.2(s) 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra
e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execuc¢ao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais
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e elementos de construgdo possa dar lugar [esta Ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.2
3 do artigo 43.2 do CCP].

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e
omissOes», consoante a referida alteracao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de
suprimento de erros e omissoes».

Clausula 15.2 - Materiais e elementos de constru¢ao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar,
na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras
ou demolices, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 — O disposto no nimero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2 - Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovagao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢dao em contrdrio, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta do dono
da obra, no caso de os materiais serem os previstos e por conta do adjudicatario caso este pretenda
demonstrar a equivaléncia.

Clausula 17.2 - Reclamag¢ao contra a nao aprova¢ao de materiais e elementos de
construcao

1 — Se for negada a aprovac¢do dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Ges contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo
dono da obra ao empreiteiro.

Ajuste Direto ou Consulta Prévia - Caderno de Encargos - Clausulas Gerais - 9



MUNICIPIO DE ALCOBAGA

CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E AMBIENTE

3 — Os encargos com 0s NoVOos ensaios a que a reclamacgao do empreiteiro dé origem serdo suportados
pela parte que decair.

Clausula 18.2 - Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo poderad o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel
ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2 - Aplicagcao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de
tais especifica¢Oes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo
empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2 - Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente exigidas ou,
na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicGes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2 - Depdésito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que ndo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2 - Trabalhos complementares

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos
complementares que sejam necessarios executar em consequéncia dos erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para
esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdao pré-contratual
ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

3 — S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de trabalhos complementares nos termos do
disposto no artigo 370.2 do CCP.

4 — A responsabilidade pelos trabalhos complementares é apurada nos termos do artigo 378.2 do CCP.

Clausula 23.2 - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.

Ajuste Direto ou Consulta Prévia - Caderno de Encargos - Clausulas Gerais - 10



MUNICIPIO DE ALCOBAGA

CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E AMBIENTE

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacGes nos prazos e custos
e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacées de qualidade da mesma.
3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas
pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da
obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2 - Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas, bem
como as cdpias dos documentos de habilitacdo dos subcontratados.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o
contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com
as alteracbes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho
aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e
comportamentos serdo os especificados no presente caderno de encargos, designadamente os
indicados nas pecas escritas de cada especialidade e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta
do dono da obra.

Clausula 26.2 - Medig¢Ges

1 - As medig¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracao
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medi¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios necessdrios a realizacéo
da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de
construcado a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2 - Execug¢ao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele prdprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nado incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Seccao IV - Pessoal

Clausula 29.2 - Obrigagoes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacao aplicavel,
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e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizagdo da obra.

Clausula 31.2 - Segurancga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija,
o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 40.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

Capitulo Il - Obrigacoes do dono da obra

Clausula 32.2 - Prego e condi¢Oes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de € [valor constante no contrato], o qual ndao
pode exceder os €29.764,80, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execug¢do do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentac¢do da respetiva fatura.
4 - As faturas serdao emitidas de acordo com os respetivos autos de medi¢ao elaborados em conjunto
pelo diretor de fiscalizagdo da obra e pelo diretor de obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada
a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de o empreiteiro emitir alguma fatura que nao respeite o auto de medicdo elaborado, em
virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo,
deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma nova fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao do valor
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do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdaria ou seguro
caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caugdo prevista no numero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2 — Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri=Vax Vpt-VrVt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor: Vri = Va x V'pt - Vrt Vt em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em
gue se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 35.2 - Descontos nos pagamentos

1 - A caucgdo, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacbes contratuais, sera
prestada com a retencdo, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos, do valor correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caug¢do, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao
referida no nimero anterior.

Clausula 36.2 - Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as
revisdes ou acertos que Ihes deram origem.
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Clausula 37.2 - Revisao de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mado-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: 'FO8 — Campos de jogos com balneadrios’, constante
do despacho n.2 1592/2004, datado de 08/01/2004 do Secretédrio de Estado das Obras Publicas,
publicado na Il Série do D.R. n.2 19, de 23/01/2004.

3 — N3o aplicavel;
4 — Nao aplicavel.

5 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccao V — Seguros

Clausula 38.2 - Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicdvel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da recegao provisdria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2 — Objeto dos contratos de seguros

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

Ajuste Direto ou Consulta Prévia - Caderno de Encargos - Clausulas Gerais - 15



MUNICIPIO DE ALCOBAGA

CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E AMBIENTE

3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel previsto no n.2
2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

Capitulo IV - Representacdao das partes e controlo da execu¢ao do
contrato

Clausula 40.2 - Representa¢ao do empreiteiro

1 - Durante a execuc¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabelecga diferente mecanismo de representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao
a um técnico com a qualificacdo exigida na Lei 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagdo.

3 - Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
guadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por um termo de responsabilidade
subscrito pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade, acompanhado por
declaracdo da ordem profissional que o habilita ao desempenho dessas fungdes .

4 - As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante
o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento
referido na alinea i) do n.2 4 da cldusula 6.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria
de aplicagdo do plano de gestao de residuos da construgao e demoligao.

Clausula 41.2 - Representag¢do do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.
3-Odiretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execu¢dao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
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sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou
revogacao do Contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:
a) Todos aqueles que sejam passiveis de originar despesa, sem autoriza¢ao prévia do Dono da
Obra.

Clausula 42.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Atas de reunides;

b) Aprovacdo de materiais;

c) Os indicados na cldusula 8.2 das Cldusulas Especiais deste CE.
3 - O livro de registo ficarad patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V - Recec¢ao e liquidagao da obra

Clausula 43.2 - Recegao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 -0 procedimento de receg¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 44.2 - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [fixar o prazo,
com o limite mdximo de 10 anos de acordo com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.2 do CCP, e
apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos estruturais»];
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas [fixar o prazo, com o limite mdximo de 5 anos de acordo com a alinea b) do
n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos
construtivos (Nos termos do n.2 3 do artigo 397.2 do Codigo dos Contratos Publicos, o contrato
pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no n.2 2 do mesmo preceito, mas tais
prazos apenas podem ser superiores aqueles quando, tratando-se de aspeto da execugdo do
contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto)
ndo estruturais» ou «instalagcOes técnicas»].
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis [fixar o prazo, com o limite mdximo de 2 anos de acordo com a alinea c) do n.?
2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «equipamentos afetos
a obra, mas dela autonomizdveis»]. [OU, em alternativa, discriminar e identificar elementos da
obra a que se associam prazos de garantia especificos, com respeito pelos limites estabelecidos
no n.2 2 do artigo 397.2 do CCP].
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2 - Caso tenham ocorrido rece¢bes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 a substituicdo e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e deprecia¢cdo normais consequentes da sua utilizagcdo para os fins a que
se destina.

4 - E aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos a
venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita a conformidade dos bens.

Clausula 45.2 - Recegao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de recec¢do definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des
de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploragdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realiza¢do da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rece¢do proviséria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 46.2 - Restitui¢cao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caugao

1 - Aliberacgdo da caucdo respeitara o disposto no artigo 295.2 do CCP.
2 —No caso de haver diferentes prazos de garantias aplica-se o n.2 7 do artigo referido no ponto anterior.

Capitulo VI - Disposig¢oes finais

Clausula 47.2 - Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdao mutua, designadamente no tocante a prestagdo
reciproca de informagdes necessdrias a boa execugao do contrato, sem prejuizo dos deveres de
informagao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 48.2 - Subcontratacdo e cessao da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
Contrato.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de precos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra para
gue este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-
Ihe cépia do contrato em causa.
7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessdo da posi¢do contratual podera ocorrer quando:

i) Houver acordo das partes, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2

1 do artigo 317.2 do CCP;
ii) Existir incumprimento do cocontratante, nos termos do n.2 1 do artigo 318.2-A.

Clausula 49.2 - Resolu¢ao do contrato pelo dono da obra

1-Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais;
¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manuteng¢ao
das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apods segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;
n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;
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p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipacao dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito
ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2 - Resolug¢do do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do
direito de indemnizagdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo
do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;
b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢oes parciais, o retardamento da consignacéo
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;
c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a
20 /prct. do preco contratual;
d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando resulte de caso de
for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao
dono da obra;
e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2, os danos do empreiteiro excederem 20
/prct. do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declara¢do ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa declaragao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

Clausula 51.2 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 52.2 - Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informagdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 53.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

PARTE 2 — CLAUSULAS ESPECIAIS

Clausula 1.2 - Estaleiro e instalagdes provisdrias

1 - O estaleiro, adequado a natureza e dimensdo da obra, deve ser montado dentro da drea de
intervencdo, devendo o adjudicatdrio proceder as mudancas de local consoante o seu plano de trabalhos.
2 — O estaleiro deve ser montado com método, segundo um plano a incluir no Plano de Seguranca e
Saude (PSS), sujeito a aprovagao da Diregdo da Fiscalizacdo / Coordenagdo de Seguranca, e de modo que
a obra mostre sempre arrumo e ordenacgdo, que permita a maior eficiéncia e rentabilidade e deve cumprir
as normas de Seguranca e Saude em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n2 273/2003 de 29 de outubro.
Deverdo ai ser consideradas, as zonas adequadas a intervencdo da presente empreitada, respeitando a
legislacdo em vigor.

3 - Todos os encargos com a construgdo, manutenc¢do e desmontagem do estaleiro, respetivos acessos e
serventias internas e das instalacdes da fiscalizacdo, incluindo indemnizacbes, e licencas que,
eventualmente, haja a pagar, assim como 0s encargos com consumos de agua, gas, eletricidade e
telefone, considerando-se incluidos no preco da proposta ou, caso haja no preco unitdrio do mapa de
quantidades.

Incluem-se ainda no estaleiro os seguintes encargos:

- Sinalizagdo temporaria de trabalhos nos termos da legislacdo em vigor (PST);

- Implementagdo do Plano de Residuos em obra (PPGRCD);

- Implementagdo do Plano de Seguranca e Sauide em obra (PSS);

- Fornecimento e aplica¢do de placa de obra de acordo com modelo patente neste caderno de encargos.
4 — O empreiteiro devera ainda considerar, caso se verifique a necessidade de:

- Vedar a obra, ou partes, com o material indicado, de forma a ndo provocar quaisquer acidentes em
pessoas, veiculos ou edificacGes a ela estranhas.

5 - O adjudicatario procederd a desmontagem do estaleiro e das instalagcbes da fiscalizacdo. Tera
concluido a remog¢do de andaimes, entulhos, materiais de construcdo e resposta a terra vegetal
inicialmente retirada, no prazo de 10 dias contados a partir da conclusdo da empreitada. Terminado este
prazo o Dono da obra mandara executar esses trabalhos por conta e risco do Empreiteiro.

6 - Sdo da conta do adjudicatario, considerando-se incluidos no valor da sua proposta, todos os trabalhos
de reparacgdo e reposicdo de elementos danificados, instalacdes ou construcGes afetadas durante a
execucdo da obra, quando de ampliagcbes ou remodelagdes, com ocupac¢do ou utilizacdo de areas
envolventes a obra os quais devem ficar concluidos no prazo de 15 dias a partir da conclusdo da obra.

7 - Incluem-se também no valor da proposta os trabalhos de marcagdo/piquetagem e implantacdo da
obra, com todo apoio topografico necessario para verificacdo da fiscalizagao durante a execug¢do da obra.
8 - Desvio provisdrio de todas as redes de infraestruturas existentes para a execucdo do trabalho.

Clausula 2.2 - Meios

1 - O Dono da Obra ndo prevé disponibilizar qualquer tipo de meios para a realiza¢cdo desta empreitada.
2 — E da responsabilidade do adjudicatdrio garantir as condi¢des para a implantacdo do estaleiro.
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Clausula 3.2 — Condicionantes

1 - Para a execucao da empreitada nao sdo conhecidas condicionantes, desde que os trabalhos ndo sejam
realizados durante os hordrios dos treinos.

Clausula 4.2 - Plano de Seguranca e Saude (fase de obra)

1 - O adjudicatdrio submetera a apreciacdo da fiscalizacdo, até 5 dias depois da celebragao do contrato,
o Plano de Seguranca e Saude (fase da obra), desenvolvido de acordo com o artigo 11.2 do Decreto-Lei
n2 273/2003 de 29 de outubro.

2 - O Dono da Obra aprovard ou propord alteracGes no prazo de 3 dias.

3 - O Adjudicatario nomeara os Técnicos responsaveis pela empreitada (Dire¢do Técnica e Seguranca)
apresentando-os conjuntamente com o PSS, sempre antes da consignacgao.

4 — O ndo cumprimento do prazo estabelecido em 4.1 permitira ao Dono da Obra aplicar uma multa de
20,00€/dia.

Clausula 5.2 - Consignagao
1 — A Consignacdo da obra sera feita, no prazo de 30 dias, apds a celebracdo do contrato.

2 — Contudo a mesma sé podera ocorrer apds a aprovagao do PSS referido na cldusula anterior.

Clausula 6.2 - Utilizacao de materiais reciclados

1 — Para cumprimento no estabelecido no n.2 8 do artigo 7.2 do Decreto-lei 178/2006, de 5 de setembro,
com a redacdo dada pelo Decreto-lei 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequivel, é
obrigatéria a utilizacdo de pelo menos 10 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

2 - Os materiais referidos no niumero anterior devem ser certificados pelas entidades competentes,
nacionais ou europeias, de acordo com a legislagdo aplicavel.

Clausula 7.2 - Controle do plano de trabalhos

1 - O Empreiteiro informara mensalmente a Fiscalizacdo, sobre desvios ou atrasos dos trabalhos em
relacdo as previsGes do plano aprovado em vigor, bem como das modificagdes consideradas
indispensaveis para recuperar os atrasos eventualmente verificados ou beneficiar dos avancos
conseguidos.

2 - Serdo efetuadas reuniGes semanais de obra para o Diretor da Obra prestar informacdes a fiscalizacdo
sobre o desenvolvimento da empreitada e entregar o plano de trabalhos detalhado para semana
seguinte.

3 - No controle de execugdo, o adjudicatario é como sempre, o Unico responsavel, perante a fiscalizagao,
pela atuagdo dos seus subempreiteiros e dos seus fornecedores de materiais e equipamentos. No
entanto, deve assinalar todas as atividades relacionadas com aqueles colaboradores apresentando a
fiscalizagdo os respetivos programas de intervengdo integrados no plano e nos prazos definidos,
atendendo a interdependéncia das tarefas a executar e os respetivos caminhos criticos.

4 - O adjudicatario promovera as diligéncias para o rapido e eficiente cumprimento das medidas que
forem determinadas pela Fiscalizagao.

Clausula 7.2 —=A — Prorrogacgao graciosa do prazo de execucdo da obra

1 — Desde que devidamente fundamentado pelo empreiteiro o dono da obra podera conceder uma
prorrogacao do prazo de execucdo da obra a titulo gracioso.
2 — Neste caso o Empreiteiro fica obrigado a apresentar um plano de trabalhos e respetivos meios
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humanos e materiais para os trabalhos que faltem concluir, assim como o respetivo plano de
pagamentos.
3 — Para efeitos de revisdo de precos mantém-se o cronograma inicial.

Clausula 8.2 - Registos em livro da obra

1-O Empreiteiro obrigar-se-a a ter na obra e sempre em dia, um livro de registo da mesma, rubricado
pela Fiscalizagdo e no qual conste toda a atividade da obra durante a sua execugao.

2 — 0 livro da obra serd entregue ao Dono da obra no ato da recec¢do proviséria.

3 - Os registos em atas de coordenacgao consideram-se para todos os efeitos legais como sendo em livro
de registo de Obra. Assim, todas as atas deverdo ser registadas no referido livro, pelo que serdo
consideradas como nele totalmente reproduzidas, para todos os efeitos legais

Clausula 9.2 - Ensaios e verificagoes

1.- Os ensaios a realizar, s30 os que constam nos regulamentos em vigor e nas CONDICOES TECNICAS do
Caderno de Encargos, com vista a definir as suas qualidades e caracteristicas e os ensaios de todas as
redes previstas no projeto.

2 - Serdo da conta do adjudicatario a realizacdo de todos os ensaios de materiais, de qualidade e
caracteristicas, mesmo os efetuados em laboratério escolhido por acordo com o Dono da Obra ou se tal
acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

3 — Incluem-se neste ponto todos os ensaios que se considerem necessdrios para verificacdo das
conformidades legais e de projeto tais como, os ensaios referidos no artigo 18.2 do Decreto-Lei 79/2006
de 4 de abril, quando aplicavel.

Clausula 10.2 - Plano de Manutengao (PM)

1 — Fica o adjudicatario obrigado a fornecer o PM para o piso.

Clausula 11.2 - Plano de Manutengdo Preventiva (PMP)
1 — Nao aplicavel.

Clausula 12.2 - Manuten¢ao dos Sistemas Energéticos instalados

1 — Nao aplicavel.

Clausula 13.2 - CertificagOes.

1 — E obrigagdo do adjudicatrio apresentar os certificados dos materiais/equipamentos que a
fiscalizagdo venha a exigir.

Clausula 14.2 - Compilagao Técnica.

1 — E encargo do adjudicatario elaborar a Compilacdo Técnica da obra e entrega-la até a rececdo
provisdria da obra.
2 —A Compilag¢do Técnica seguird o modelo do art.2 162 do DL n.2 273/2003.

Clausula 15.2 - Recegao Provisodria

1 — Sem prejuizo do estipulado na Clausula geral 43.2 deste Caderno de Encargos, a Recegdo Proviséria
s6 poderd ocorrer quando:

a) O Plano de Manutengdo estiver aprovado (se aplicavel);

b) As instalacOes estiverem certificadas (se aplicavel);

c) A Compilagdo Técnica entregue;
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Clausula 16.2 - Prazos de garantia

1 —De acordo com a Clausula geral 44.2 deste Caderno de Encargos identificam-se nas alineas seguintes
os diferentes prazos de garantia:
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacGes técnicas (se aplicavel);
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis (se aplicavel).
2 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c), o prazo de garantia proposto for superior ao previsto nesta
clausula, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.

Clausula 17.2 - Diversos

1 — O pagamento dos trabalhos serd feito a medi¢cdo com o espirito de série de precos.

2 - Em tudo o que estiver omisso aplica-se o disposto no CCP, na sua atual redacdo e toda a legislacdo
complementar.

Clausula 18.2 — Gestor do contrato

1 — Atendendo ao disposto no n.2 1 do artigo 290.2-A do CCP foi designado para gestor do presente
contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente a sua execucao, o (a) Sr.(a): Rui Manuel
Domingues Vicente.

Alcobaga, junho 22
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ANEXOS

Anexo 1 Placa identificativa de obra

Nota: Caso haja financiamento esta placa serd substituida por aquela que estiver aprovada pela entidade
financiadora

PLACA IDENTIFICATIVA DE OBRA

(letra anal)

MUNICIPIO DE ALCOBACA
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CAMARA MUNICIPAL
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