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CADERNO DE ENCARGOS



PARTE I

Especificag6es Técnicas

CLAUSULA 12
(Objeto da aquisi¢ao de servigos)

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a
contratagédo de servigos de fiscalizagédo, coordenagao de seguranga em obra e gestao
da qualidade e ambiente da empreitada para a execucdo das acessibilidades no

Colégio de Jesus da Universidade de Coimbra.

CLAUSULA 22
(Referencial técnico ou equivalente)

Vocabulario principal: 71240000-2 Servigos de arquitetura, engenharia e planeamento

A aquisigao de servigos abrange a fiscalizagdo da empreitada referida, no que respeita
ao cumprimento do projeto, controlo de custos, controlo de prazos e controlo da
qualidade e seguranga, incluindo todas as especialidades mencionadas no ponto 2.1
da clausula 52 do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 3°
(Especificagao dos servigos)

1. Ao cocontratante incumbe assegurar a verificagéo e o exato cumprimento do projeto
de execugao, em conformidade com as condi¢des do contrato, do Caderno de
Encargos (CE) e do plano de trabalhos em vigor, designadamente as descritas nos
numeros seguintes:

2. Acompanhar a realizagdo da obra com a frequéncia adequada ao integral
desempenho das suas funcbes e a fiscalizagdo do decorrer dos trabalhos e da
atuacdo do Diretor de Obra no exercicio das suas fungdes, emitindo as diretrizes
necessarias a correta execugao do contrato.

3. Verificar a implantagcdo da obra de acordo com as referéncias necessarias
fornecidas ao empreiteiro.

4. Verificar a exatidao ou deficiéncias eventuais das previsbes do projeto, ou a
necessidade de alteracdo do mesmo para a sua correta execucdo, devendo-as
comunicar de imediato ao dono de obra.



5. Verificar e vigiar os processos de execugao dos trabalhos e as caracteristicas
dimensionais da obra.

6. Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e com os meios estabelecidos
e aprovados no Plano.

7. Aprovar e verificar os materiais a aplicar em obra, tendo em conta o Caderno de
Encargos, as normas legais e regulamentos em vigor, mediante plano de qualidade a
aprovar no inicio da empreitada, mantendo arquivo permanente das fichas de
materiais aprovados, disponiveis para consulta pelo Dono de Obra.

8. Manter atualizado o registo pormenorizado dos trabalhos, das aprovagdes, das
ordens e ocorréncias da empreitada, bem como duvidas ou questdes colocadas pelo
empreiteiro.

9. Resolver quando for da sua competéncia, ou no caso contrario, submeter a deciséo
do Dono de Obra, todas as questbes que |lhe sejam colocadas pelo empreiteiro,
providenciando o bom andamento dos trabalhos, com vista a execugéo perfeita,
segura e com qualidade da obra, bem como o cumprimento da legislagéo aplicavel.

10. Requerer, sempre que necessario, a assisténcia técnica ao coordenador do
projeto, com eventuais intervengdes dos autores dos projetos, devendo para o efeito
proceder ao registo desse facto e das suas circunstancias no livro de obra.

11. Proceder as medi¢des necessarias com vista a elaboragdo de Autos de Medicéo
mensais, verificar o estado de adiantamento dos trabalhos, acompanhados de relatério
sucinto sobre a situacdo da obra até essa data, refletindo sobre a situagio fisica,
financeira, de seguranga e de natureza ambiental da empreitada.

12. Verificar e vigiar os prazos de execucao da obra, analisando desvios, avaliando o
seu impacto no desenvolvimento dos trabalhos e na data de conclusdo da obra,
propondo medidas de corregcdo sempre que aplicavel.

13. Analisar e emitir parecer sobre pedidos de prorrogacdo de prazo, a submeter a
aprovacéo do Dono de Obra.

14. Comunicar ao empreiteiro as ordens do Dono de Obra e as alteragbes ao Plano de
Trabalhos por ele aprovadas e verificar o seu correto cumprimento.

15. Pronunciar-se sobre todas as questdes e circunstancias que ndo hajam sido
consideradas no projeto, que possam conferir direito de terceiros a indemnizagées ou
outras consequéncias legais desses factos.



16. Analisar, do ponto de vista técnico e financeiro, propostas de trabalhos
complementares ou trabalhos a menos, e elaboragéo de relatério em conformidade,
onde proponha, ou ndo, a aceitagdo desses trabalhos por parte do Dono de Obra.

17. Estabelecimento e controlo das regras de gestéo de riscos em HST nos trabalhos
da empreitada, bem como da gestdo global da seguranca na empreitada,
nomeadamente:

a) Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranga e saude, bem
como das outras obrigagdes da entidade executante, dos subempreiteiros e
dos trabalhadores independentes, nomeadamente no que se refere a
organizagcdo do estaleiro, ao sistema de emergéncia, as condicionantes
existentes no estaleiro e na area envolvente, aos trabalhos que envolvam
riscos especiais, aos processos construtivos especiais, as actividades que
possam ser incompativeis no tempo ou no espaco e ao sistema de
comunicagao entre os intervenientes na obra;

b) Apreciar o desenvolvimento e as alteragdes do plano de seguranga e saude
para a execugao da obra e, sendo caso disso, propor a entidade executante
as alteracdes adequadas com vista a sua validagao técnica;

c) Analisar a adequabilidade das fichas de procedimentos de seguranga e,
sendo caso disso, propor a entidade executante as alteracbes adequadas;

d) Analisar e submeter a aprovagdo do Dono de Obra os subempreiteiros
propostos pela empresa adjudicataria, verificando a legalidade da sua
possivel entrada e permanéncia em obra, nomeadamente na vertente
profissional e tributaria;

e) Verificar a coordenagao das actividades das empresas e dos trabalhadores
independentes que intervém no estaleiro, tendo em vista a prevengdo dos
riscos profissionais;

f)Coordenar o controlo da correcta aplicagdo dos métodos de trabalho, na
medida em que tenham influéncia na seguranga e saude no trabalho;

g) Promover a divulgagao reciproca entre todos os intervenientes no estaleiro de
informacdes sobre riscos profissionais e a sua prevengao;

h) Registar as actividades de coordenacdo em matéria de seguranca e saude no
livro de obra, nos termos do regime juridico aplicavel ou, na sua falta, de
acordo com um sistema de registos apropriado que deve ser estabelecido
para a obra;



i) Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessarias para que
0 acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas;

j) Informar regularmente o dono da obra sobre o resultado da avaliacdo da
seguranga e saude existente no estaleiro;

k) Analisar as causas de incidentes e acidentes que ocorram no estaleiro;

[) Integrar na compilacdo técnica da obra os elementos decorrentes da
execucgao dos trabalhos que dela ndo constem, de acordo com o previsto no
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

18. Acompanhar e controlar todas as condicbes ambientais em que se desenvolvem
os trabalhos da obra, propondo, atempadamente, todas as medidas julgadas
pertinentes, nomeadamente:

a) Controlar as adaptagbes e desenvolvimentos do Plano de Prevengéo e
Gestao dos Residuos da Constru¢do e Demolicdo e demais legislagao
ambiental aplicavel,

b) Verificar das condi¢des efectivas no Estaleiro para garantir o cumprimento do
Plano descrito na alinea anterior;

c) Elaborar inquéritos e andlises pormenorizados, sobre ocorréncias ambientais;

d) Manter sempre atuallizada e arquivadas todas as Guias de Acompanhamento
de Residuos.

19. Apresentar ao Dono de Obra, no inicio de cada més, Relatério Mensal que
descreva toda a actividade desenvolvida no més anterior, quer da empreitada, quer de
reunides havidas com os diversos intervenientes, nomeadamente, o autor do projecto
(assisténcia técnica), o empreiteiro e outros intervenientes, além dos mapas de
controlo e desvio do plano de trabalhos e do cronograma financeiro.

20. Efetuar o registo fotografico da evolugéo da obra, digitalmente (em formato jpeg),
ajustando-o sempre que necessario de acordo com as indicagées do Dono de Obra.

21. Participar em reunidées com o Dono da Obra (e outras entidades intervenientes)
que permitam a analise do andamento das obras e das acbes desenvolvidas pelo
adjudicatario, elaborando as respetivas atas de reunido.

22. Participar em reunides com os empreiteiros e com os autores dos projetos ou com
outras entidades, direta ou indiretamente ligadas a obra, no sentido de avaliar,
esclarecer e estudar propostas, alteragbes e encaminhar os problemas relacionados
com a obra, elaborando as respetivas atas de reuniao.



23. Acompanhar as visitas a obra julgadas convenientes pelo Dono da Obra.

24. Acompanhar as verificagbes e ligagdes técnicas, sempre que necessario, de
equipamento e mobiliario.

25. Promover o arranque e testes de todas as instalagbes técnicas realizadas,
garantindo a sua interligagdo e apresentacdo dos relatério técnicos respetivos,
incluindo:

a) Acerto e regulagéo dos caudais e acerto das Instalagdées de equipamentos;

b) Elaboragdo de Manual de Manutengdo e realizagdo de formagédo para os
técnicos da Universidade de Coimbra.

26. Elaborar Relatorio Técnico de Vistoria & obra, logo apés o pedido de rececdo
provisoria da mesma, com referéncia ao estado de acabamento dos trabalhos e
eventuais deficiéncias, registando as alteragdes aos projetos realizadas no decorrer da
empreitada, nas suas diferentes componentes e especialidades, bem como das telas
finais corrigidas, a apresentar pelo Adjudicatario da Obra, relatério que concluira com
parecer da oportunidade, ou n&o, da rececao requerida.

27. Assegurar o fecho de contas da empreitada até 60 dias apds a sua concluséo.

28. Elaborar Relatério Técnico de Vistoria a Obra com referéncia a eventuais
deficiéncias a efetuar 30 dias antes da data limite para a extingdo da caucao.

CLAUSULA 42
(Requisitos de natureza social ou ambiental)

Os requisitos de natureza social e ambiente estdo definidos nos pontos 17 e 18 das
Especificagdes Técnicas definidas na Clausula anterior

CLAUSULA 5°
(Outros requisitos)

1. Meios e organizacdo do cocontratante:

1.1. Compete ao cocontratante estabelecer todo o sistema de organizagao
indispensavel a execugao das tarefas a seu cargo, bem como o apetrechamento e a
obtencdo de todos os meios humanos e materiais complementares necessarios a
execucao das accdes a desenvolver, no dmbito da sua intervengao, de acordo com a
sua proposta, ou com os ajustamentos que o desenvolvimento da obra determinar;



1.2. Se o Dono de Obra, verificar que os meios utilizados pelo cocontratante séo
insuficientes ou menos adequados a boa execugao dos trabalhos, podera impor o seu
reforco, incluindo a aquisicdo de meios materiais, a sua modificagao ou substitui¢cao.

1.3. Compete ao cocontratante organizar e gerir todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objectivos a fim de garantir a realizagdo da obra dentro dos
niveis maximos de qualidade e seguranga, e de acordo com os planos e programas
estabelecidos.

1.4. Para o desenvolvimento das actividades é obrigacdo do cocontratante dispor de
meios informaticos e de medicdo e controlo localizados em obra, que permitam o
registo de todos os dados e elementos necessarios ao seu rapido e eficiente
tratamento. Estes meios serdo utilizados tendo em vista os seguintes objectivos
fundamentais:

a) Fornecer ao Dono de Obra a base de informagédo e analise necessaria ao
planeamento e a programacgao da obra. O cocontratante para além dos meios
informaticos referidos neste caderno de encargos, podera utilizar todos os
meios informaticos complementares que entender convenientes, quer
localizados na obra quer nos seus escritorios;

b) Produzir toda a documentagédo necessaria ao desempenho das fungbes que
Ihe estdo atribuidas neste caderno de encargos;

c) Fornecer ao Dono Obra, sempre que necessario, copia integral de toda a
documentacado produzida no ambito das actividades a desenvolver registada
em ficheiros compativeis com o sistema operativo e o software utilizado pelo
Dono de Obra;

d) Organizar e gerir 0 arquivo de obra que deve estar sempre acessivel ao Dono
da Obra.

1.5. Todos os ensaios e teste efectuados, quer em laboratério, quer no campo, devem
ser entregues em duplicado e guardados em pastas adequadas, de modo a poderem
ser consultados a qualquer momento. Apds o término da presente prestacdo de
servicos, o arquivo é pertenga do Dono de Obra.

2. Meios humanos, equipamentos e materiais:

2.1. A selegdo dos meios humanos necessarios a execug¢do dos trabalhos desta
prestacédo de servigos é da inteira responsabilidade do cocontratante, obrigando-se a
garantir que todos os agentes coloquem a sua experiéncia, pericia, cuidado e
diligéncia na realizagédo dos servigos que lhes forem cometidos de acordo com a
mobilizagao prevista no presente processo.



A equipa de pessoal do cocontratante a mobilizar para as diversas areas funcionais da
prestacdo de servigos, a aprovar pelo Dono de Obra, devera observar a
regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a Lei n.° 31/2003, alterada pela Lei n°
40/2015, e ser constituida por:

a) 1 Diretor de Fiscalizagdo de Obra, com formagao em Engenharia Civil;

b) 1 Responsavel pelas Instalagbes, com formagdo em Engenharia
Electrotécnica ou Mecanica;

c) 1 Coordenador de Seguranga.

2.2. O cocontratante ndo podera substituir qualquer técnico sem o prévio
consentimento do Dono de Obra, incluindo os técnicos apresentados na proposta,
sendo que, em qualquer caso, 0os novos técnicos terdo sempre de obedecer aos
requisitos e qualificagdes exigidos neste Caderno de Encargos e na Lei.

2.3. Por motivo de férias, doenga ou outras auséncias, € obrigagdo do cocontratante
substituir os elementos da equipa de fiscalizacdo que se encontrem nessas condigdes.
A substituicdo em causa apenas tera eficacia caso o cocontratante submeta
previamente a apreciagdo do Dono de Obra, num prazo de 30 dias em caso de gozo
de férias, ou de imediato em caso de doenga subita, a sua substituicdo por elemento
de habilitagdo e experiéncia profissionais comprovadamente idénticas ou superiores.

2.4. A Universidade de Coimbra reserva o direito de ordenar a retirada de qualquer
elemento do pessoal que, no seu juizo, ndo revele ter aptidées ou elevada capacidade
de trabalho para as fungdes que ocupa de acordo com os requisitos estabelecidos no
presente Caderno de Encargos ou que haja desrespeitado os agentes do Dono de
Obra, seus colaboradores ou outros intervenientes na obra, ou ainda provoque
indisciplina no desempenho dos seus deveres. Sem prejuizo da imediata suspensao
do pessoal indicado, a ordem de dispensa de servico devera ser fundamentada por
escrito, quando o adjudicatario assim o exija.

2.5. O cocontratante nao tera direito a qualquer tipo de indemnizagdo se ocorrerem
situacoes referidas no numero anterior, devendo de imediato proceder a substituicao
do elemento ou elementos suspensos nas condi¢cdes previstas neste caderno de
encargos.

2.6. Caberdo ao cocontratante todos os encargos com os meios informaticos
(hardware e software) e de campo, consumiveis, equipamentos, necessarios ao
tratamento e processamento dos dados de campo, e todos os trabalhos e materiais
necessarios e decorrentes da execugao do presente contrato.

2.7. O cocontratante obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario em
periodo normal praticado pelo Empreiteiro da obra. Neste horario, devera estar
permanentemente em obra um elemento da Equipa de Fiscalizacao.



2.8. O cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho,
relativamente a todo o seu pessoal, sendo da sua conta os encargos que de tal
resultem.

2.9. O cocontratante € obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranc¢a do seu pessoal e prestar-lhe
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho ou de doencga
profissional.

2.10. O cocontratante ficara responsavel, relativamente a actividade profissional do
seu pessoal, pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.

CLAUSULA 6°
(Outros parametros base a que as propostas estéo vinculadas)

Nao é exigida a vinculagédo da prestagdo de servigos a outros pardmetros base, para
além dos fixados nas clausulas 32, 9% e 10° do presente Caderno de Encargos

PARTE Il
CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 72
(Contrato)

1. O contrato sera reduzido a escrito, sendo composto pelo respetivo clausulado

contratual e os seus anexos.
2. Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n° 2 e o clausulado do

contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados, salvo
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quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art® 99° e aceites

pelo adjudicatario nos ternos do disposto no artigo 101° desse mesmo diploma legal.

CLAUSULA 8°
(Local de prestagao)

1. Os servigos objeto do presente procedimento devem ser prestados no local da
empreitada, utilizando o cocontratante as instalacbes que o Empreiteiro disponibilizara
para o efeito. Estas instalagdes dispordo de uma sala, linha telefénica, instalagbes

sanitarias e o mobiliario de escritorio indispensavel.

2. Os materiais e equipamentos de escritério, de desenho, de reproducédo, de arquivo
e de consumo corrente, para as instalagdes referidas nos pontos anteriores, serdo da

responsabilidade do cocontratante, no que se refere a sua aquisigao e exploragéo.

CLAUSULA 9?
(Prazo do contrato)
O prazo para a execugao da prestagao de servigos sera de 210 (duzentos e dez) dias
a partir da data da consignacdo da empreitada ou da data em que a Universidade de
Coimbra comunique ao empreiteiro a aprovagado do Plano de Seguranga e Saude, caso
esta ultima seja posterior, renovavel no caso de eventual prorrogacéo da empreitada e
por prazo igual, sem prejuizo das obriga¢cdes acessérias que devam perdurar para

além da cessacao do contrato.

CLAUSULA 10°
(Prego base e recursos financeiros orgamentados)

1. O prego maximo que a UC se dispbe a pagar pela execugédo de toda a prestagao
objeto do contrato a celebrar é fixado em 19.000,00€ (dezanive mil euros), acrescido

de IVA a taxa legal em vigor, em prestacées mensais;

2. O encargo decorrente da contratagdo tem cabimento na dotagao do orgamento em

vigor no presente ano econémico e no ano de 2023.
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CLAUSULA 112
(Obrigagbes da UC)

Constituem obrigagbes da UC e das suas unidades orgénicas:

a)

)

k)

Efetuar o controlo de qualidade dos servigos, designadamente no que respeita
ao cumprimento das carateristicas técnicas, funcionais, de interface e de
seguranga, contratadas;

Monitorizar a prestacdo de servigos, em periodos regulares, designadamente
medir o grau de execugdo das atividades, anotar os desvios registados,
identificar as causas e solicitar ao cocontratante a introducdo de medidas
corretivas, se aplicavel,

Avaliar o desempenho da prestacdo através de indicadores quantitativos,
qualitativos e impactos esperados, que traduzam o resultado global dos
servigos prestados;

Verificar se o cocontratante emprega recursos de forma suficiente para realizar
os resultados contratados, as quantidades, o uso e a duragao;

Calcular os custos de oportunidade dos servigcos contratados para tomada de
decisdo quanto a denuncia e/ou resolugao do contrato;

Monitorizar o desempenho no que respeita ao cumprimento das condicdes de
prestacao e servigos pos-prestacio;

Designar o interlocutor responsavel pelo controlo da aceitagcdo dos servigos e o
responsavel pela execugcao do contrato;

O pagamento do prego contratado no prazo minimo de 30 dias apds a recegao
das respetivas faturas ou equivalente, as quais s6 podem ser emitidas apés o
vencimento da obrigagao respetiva, em geral, por transferéncia bancaria;

Comunicar ao cocontratante, por qualquer meio escrito, em tempo util, qualquer
discordancia quanto aos servicos prestados, valores faturados ou equivalente e
os respetivos fundamentos;

Garantir ao cocontratante os meios de acesso as suas instalagbes para a
adequada prestacdo dos servigos, de acordo com os procedimentos instituidos
de circulagao de pessoas € bens;

Confirmar a aceitagdo dos servicos mediante assinatura de documento ou
equivalente, do cocontratante, operando-se a efetiva prestagéao.
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CLAUSULA 122
(Obrigagbes do cocontratante)

Constituem obrigagdes do cocontratante:

a)

Prestar os servicos com qualidade e garantia dos resultados definidos, de
acordo com as carateristicas técnicas, funcionais, de interface e entregaveis
especificadas no presente Caderno de Encargos e demais documentos
contratuais, bem como emitir relatérios de niveis de servigos, se solicitados,
que permitam a UC monitorizar o contrato celebrado;

Prestar os servigcos nos locais e sob a supervisdo do interlocutor identificado na
nota de encomenda, dentro do prazo contratado e apenas apods a emissao, e
envio, pela UC, da informacao de compromisso valido;

Apresentar por escrito e presencialmente a equipa de trabalhadores a afetar a
prestacdo de servicos, com indicagcdo dos nomes, conhecimentos gerais e
especializados, competéncias, atividades a que ficam afetos, tempo que ira ser
alocado, natureza do vinculo laboral, bem como a data de inicio e duracgao;

O pessoal do cocontratante, que executa os servicos, deve munir-se da
competente identificacdo ao aceder as instalagdes da UC e cumprir as normas
internas da organizagao;

Substituir o pessoal quando tal seja solicitado pela UC, de forma
fundamentada, mediante envio de comunicacdo escrita, com uma
antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias;

Adquirir ou alocar todos os bens méveis e materiais necessarios aos trabalhos
da prestacdo de servigos, bem como suportar todos os gastos com a sua
manutencdo e conservagao em perfeito estado de funcionamento, durante o
periodo de vigéncia do contrato;

Comunicar a UC a nomeagéao do gestor de cliente responsavel pelo contrato
celebrado e quaisquer alteragdes relativas a sua nomeacao;

Nao proceder a aumentos de preco dos servicos durante o periodo de 12
(doze) meses de execugdo desde a data do contrato, podendo propor a
atualizacdo anual de precos, se aplicavel, limitada & aplicacdo do indice de
Precos no Consumidor publicado pelo Instituto Nacional de Estatistica,
referente aos 12 (doze) meses anteriores a data da atualizagdao, mediante
envio a UC de comunicagao escrita, fundamentada, com uma antecedéncia
minima de 60 (sessenta) dias, a qual deve ser aceite, pela UC, também por
escrito;
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k)
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Obter comprovativo de aceitacdo dos servigos pela UC;

Assumir todos os encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas,
patentes registadas ou licengas, recaindo sobre si as quantias que a UC tenha
de pagar, seja a que titulo for, por ter infringido, na execugao do contrato,
quaisquer direitos;

Comunicar antecipadamente, a UC, de forma fundamentada, logo que deles
tenha conhecimento, os factos que tornem total ou parcialmente impossivel a
prestacdo dos servicos ou o cumprimento de qualquer obrigacéo, obrigando-
se, se tal foi aceite e oportuno, a restabelecer a prestacdo ou reparar o
incumprimento em prazo razoavel;

Emitir a fatura apds o vencimento da obrigagao respetiva e fazé-la chegar a
morada indicada na nota de encomenda, bem como emitir relatérios de
faturacédo, se solicitados, que permitam a UC monitorizar o contrato celebrado;

m) Prestar os esclarecimentos necessarios relativamente aos valores indicados na

n)

fatura ou proceder a emissao de nova fatura corrigida ou equivalente;

Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢gdes de habilitacéo e
qualificagao exigidas no procedimento de aquisigdo, bem como a situagéo
tributaria regular e perante a seguranca social;

Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugdo do contrato e que
altere, designadamente, a sua denominagdo social, os seus representantes
legais com relevancia para a prestacdo, a sua situacdo juridica e a sua
situacao comercial;

Manter sigilo e garantir a confidencialidade, n&do divulgando quaisquer
informagbes que obtenha no ambito da formagdo e da execugéo do contrato,
nao as utilizar para fins alheios aquela execugao, abrangendo esta obrigagao
todos os seus agentes, trabalhadores e colaboradores, ou terceiros, que nelas
se encontrem envolvidos;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a UC, ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato;

CLAUSULA 13?
(Penalidades contratuais)

Sem prejuizo do direito de resolugao do contrato e das demais penalidades
previstas na Lei, a UC pode, em qualquer altura, por comprovado
incumprimento das obrigacées que sobre o cocontratante recaem, nos termos
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do contrato ou dos demais documentos contratuais aplicaveis, aplicar
penalidades nos termos dos numeros seguintes;

2. O incumprimento é comunicado pela UC ao cocontratante, apds avaliadas as
nao-conformidades e a sua gravidade, sendo garantida a prévia defesa;

3. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a UC tem em conta,
nomeadamente, a duragédo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de
culpa do cocontratante e as consequéncias do incumprimento;

4. O cocontratante ndo incorrera em responsabilidades se por caso fortuito ou de
forca maior, for impedido de cumprir as obrigagbes assumidas no contrato,
devendo para isso comunicar e justificar tais situagbes a UC, logo delas tenha
conhecimento, por qualquer meio escrito, bem como informar sobre o prazo
previsivel para restabelecer a situagao;

5. Em face da confirmacdo de incumprimento, a UC podera aplicar ao
cocontratante as seguintes penalidades, em fungdo da determinagéo da
gravidade:

a) adverténcia;

b) sangdo em valor quando for avaliada conformidade da prestagéo dos servigos
inferior a 80% do contratado, calculada sobre o valor fixo a pagar
mensalmente pela prestagéo do servigo (valor da sangéo = (0,80 — pontuagao
média apurada em auditoria de servigos, a qual é inferior a 0,80) * valor
mensal do contrato;

c) sera cumulativamente aplicada sangéo em valor por cada ndo-conformidade
grave, do seguinte modo:

d) 2% (dois por cento) se 2 (dois) a 4 (quatro) incumprimentos muito graves;

ii) Acrescida de 1% (um por cento) por cada 4 (quatro) incumprimentos muito
graves;

iii) 1% (um por cento) se 2 (dois) a 6 (seis) incumprimentos graves/meés;

iv) Acrescida de 0,5% (meio por cento) por cada 6 (seis) incumprimentos
graves;

6. A UC, para garantir o fiel pagamento das sangdes, reserva-se o direito de reter o
valor contra qualquer crédito gerado pelo cocontratante de servico,
independentemente de notificagao judicial ou extrajudicial;

7. A aplicagdo de penalidades pecuniarias ndo obsta a que a UC exija uma
indemnizacéao pelo dano excedente.
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CLAUSULA 142
(Subcontratagéo e cessao da posigao contratual)

1. A subcontratagao pelo cocontratante e a cessédo da posicdo contratual dependem
da autorizacdo da UC, nos termos do CCP;

2. Para efeitos desta autorizagao, o subcontratado ou cessionario devera apresentar,
ao cocontratante, toda a documentacdo exigida no dmbito do procedimento que deu
origem ao contrato, sendo posteriormente apresentada a UC.

3. A UC devera, ainda, ter acesso a informagao que permita verificar, designadamente,
se 0 cessionario ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no art® 55° e se
tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do
contrato.

CLAUSULA 15°
(Resolugao do contrato)

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na Lei, a
UC pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o cocontratante violar
de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagbes que Ihe incumbem,
designadamente pela ndo-conformidade na prestagdo dos servicos e ndo aceitagéo
dos fundamentos invocados ou inoportunidade da existéncia do servigo nas condigbes
em que é prestado;

2. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, 0 cocontratante
pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em
divida ha mais de 90 (noventa) dias ou o montante em divida exceda 40% (quarente
por cento) do prego contratual, excluindo juros.

3. O direito de resolucédo pode ser exercido mediante declaragdo escrita enviada pela
parte que aplica a resolugdo, a outra parte, e produz efeitos 30 dias apds a sua
rececdo, salvo se a parte alvo de sancionamento cumprir as obrigagcdes em atraso
nesse prazo.

CLAUSULA 16°
(Modificagao do contrato)

1. Qualquer intencdo de alteracdo ao contrato devera ser comunicada pela parte
interessada na mesma a outra parte;

2. As alteragdes ao contrato devem constar de documento escrito, assinado pelo
cocontratante e pela UC, sendo que produzira efeitos a partir da data da respetiva
assinatura;
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3. A parte interessada na alteragdo deve comunicar, por escrito, a outra parte, essa
intengdo, com uma antecedéncia minima de 15 (quinze) dias em relagdo a data em
que pretende ver introduzida a alteracéo;

4. O contrato pode ser modificado por:

a) Acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que o
contrato;

b) Deciséo judicial ou arbitral;

c) Razbes de interesse publico.

5. A modificagao do contrato ndo pode conduzir a alteracdo de aspetos essenciais do
mesmo, nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia.

6. A UC reserva-se no direito de modificar o contrato na medida do necessario,
nomeadamente em caso de prorrogacdo do contrato de empreitada aceite pelo Dono
da Obra, adquirindo ao abrigo do contrato celebrado com o cocontratante e de acordo
com as condigdes nele previstas, servigos de fiscalizagdo, coordenagao de seguranga
em obra e gestdoda qualidade e ambiente, até ao limite de 45 dias (Art. 312°, n° 1, do
CCP).

CLAUSULA 172
(Arbitragem e foro competente para resolugéo de litigios)

1. Previamente ao recurso as instancias judiciais, por acordo entre as partes e para
solucionar questdes emergentes do presente contrato, pode, a UC, e o cocontratante,
recorrer a uma Comissao de Arbitragem nos seguintes termos:

a) A Comissédo de Arbitragem sera composta por trés elementos, um
representante de cada parte e um terceiro elemento escolhido por acordo entre
as partes;

b) Da decisdo da Comissao de Arbitragem ou na auséncia de acordo cabera
recurso a um Tribunal Arbitral, composto por trés arbitros, um nomeado por
cada parte e um terceiro Arbitro escolhido por aqueles dois o qual presidira e
tera voto de desempate. O Tribunal Arbitral funcionara e decidira com equidade
e de acordo com as regras previstas na Lei n°® 63/2011, de 14 de deembro

2. O foro para dirimir as questdes oriundas da execucdo do Contrato € o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, excluindo qualquer outro.
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CLAUSULA 18°
(Comunicagbes e notificagdes)

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato;

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

CLAUSULA 19?
(Contagem de prazos)

1. Os prazos referidos no presente Caderno de Encargos, relativos aos procedimentos
de formacdo do contrato contam-se nos termos do disposto no art® 470° que remete
para o art® 72° do Codigo de Procedimento Administrativo (CPA) e nao lhes é
aplicavel, em caso algum, o disposto no artigo 73° do mesmo Cédigo.

2. Os prazos fixados para a apresentagdo das propostas, sdo continuos, ndo se
suspendendo nos sabados, domingos e feriados.

CLAUSULA 20°
(Protecao de dados)

O tratamento de dados pessoais obedecera ao disposto no Regulamento Geral sobre
a Protecdo de Dados (Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016), sendo os mesmos utilizados exclusivamente para
os fins decorrentes do contrato de prestacdo de servigos/de aquisicdo de
bens/empreitada objeto do presente procedimento.

CLAUSULA 212
(Legislagao)

1. O contrato é regulado pelo Cdédigo de Contratos Publicos, com a redagéo
introduzida pelo Decreto-Lei (DL) n°® 111-B/2017, de 31 de agosto.

2. A despesa € realizada de acordo com o Regime Juridico de Realizagdo de
Despesas Publicas e da Contratagao Publica, DL n® 197/99, de 8 de junho.
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