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| - CLAusULAS GERAIS

CaPiTULO |

DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 12

OBUETO

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar para a realizagdo da empreitada “EOP202211 - Reposicdo das Infraestruturas
Danificadas pela Tempestade Elsa e Fabien - PDR2020", constituida por quatro lotes, com

correspondéncia a cada uma das seguintes areas de intervencado:
a) Lote 1 - Rio Alfusqueiro;
b) Lote 2 - Rio Zela - Jusante
c) Lote 3 - Rio Zela - Montante

d) Lote 4 - Ribeira de Ribama e Corgo de Fataungos

CLAUSULA 2°

DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 - A execugao do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos

que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cadigo dos Contratos PUblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29

de janeiro, na sua atual redagao, adiante designado por “CCP";

c) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo

complementar;
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d) A restante legislac&o e regulamentag&o aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, 8 seguranga social, 8 higiene,

seguranca, prevencado e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a/ do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagBes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa preliminar e pelo projeto de

execucao;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

CLAusULA 3@

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b6/ a
g/ do n° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s3o ai

indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece
o primeiro quanto a definigdo das condicdes juridicas e técnicas de execugao da empreitada

e 0 segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto 3 localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas 5/ a g/do n.° 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos
Pdblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 1071.° desse mesmo

Cadigo.

CLAUSULA 4

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretagao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dUvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com o0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio

daquela execucao.
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3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 52

PRroJETO

1 - O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no

procedimento e que se anexa ao presente caderno de encargos.

Capituro Il

OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |

PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHQOS

CLAUSULA B

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

1- O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenag3o de todos 0s
trabalhos da empreitadas, ainda que em caso de subcontratagao, bem como pela preparagao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e satde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranga e salde, e no plano de prevencgao e gestdo de residuos de construgao

e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea A/do n.° 4 da

presente clausula.
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2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,

técnicos e equipamentas, compete a0 empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obrs,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do

estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer

os regulamentos de segurangs, higiene e satde no trabalho e de policia das vias pablicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos

trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que 0S MesmMOS pPOssam originar;
d) Trabalhos de construgao dos acessos a0 estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacao e o planeamento da execugado da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas

a0s materiais, 30s Métodos e as técnicas a utilizar na execugado da empreitads;
b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentag3o pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissoes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.° 3 e 4 do
artigo 378.° do CCP;
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d) A apreciacdo e decis3o do dono da obra das reclamacfes a que se refere a alinea

anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na

realizagao dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no

caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacgao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaborag&o de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a

organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

CLAUSULA 7°

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato ou da data da notificacdo
do Tribunal de Contas, caso o contrato esteja sujeito a fiscalizagdo prévia, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, Nnos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario

a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
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4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
Como a sequéncia, 0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade

de tempo, 3 execugao da empreitads;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou n3o no presente caderno de

encargos, que serao mobilizados para a realizagdo da obra.

S - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos

a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAuUSULA 8@

MODIFICACAQ DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razBes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito 3 reposigdo do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagcdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3 - Em quaisquer situacBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve

este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

S - Em quaisquer situagctes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve

este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula

no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronUncia a aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele

nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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SeccAo |l

PRAZOS DE EXECUCAOQ

CLAUSULA 9@

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclus3o da consignacgdo total ou da
primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao

empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execug3o da obra e solicitar a realizag3o de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo provisoria no prazo de 365 dias para os lotes 1, 2 e 3, e no prazo de 180 dias
para o lote 4, a contar da data das suas consignagtes ou da data em que o dono de obra
comunique ao empreiteiro a8 aprovagao dos planos de seguranca e saldde, caso esta Ultima

data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucgado de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgco de meios de agao e de reorganizagao da obra necessarias

a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode 0 dono de obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da

fiscalizagao.
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4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

S — Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o0 empreiteiro 0 requeira, 0 prazo para a

conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

aJSempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente 8o que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitads;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da

execucao.

6 - Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na

cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-80 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de
execucao da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.
CLAusuLA 10°
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previs@es do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, N30
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, €

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.

CLAUSULA 11°

MULTAS POR VIOLACAQ DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai

prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugado do contrato.

CLAUSULA 122

ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar

tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade pablica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SeccAo lll

CONDIQGES DE EXECUCAOQ DA EMPREITADA

CLAUSULA 132

CONDIQOES GERAIS DE EXECUGAQD DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o0 empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos

termos da cldusula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.
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CLAUSULA 14>

ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas

nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e o0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo
que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos ndmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.*° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicagdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execugdo dos trabalhos

Correspondentes.

S — A proposta prevista no nUmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias

de aprovagao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel 3
sua eventual diminui¢do, & o regime definido no CCP para os «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por trabalhos complementares», consoante a referida alteragdo configure

«trabalhos a menos» ou «trabalhos complementaress.

CLAuUsULA 152

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando -se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando

-se o0 prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — 0O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

CLAusULA 16°

APROVACAQ DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQ

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos

restantes documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los a aprovacdo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando
-se a mesma concedida se 0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,

exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
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devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcado que este Ihe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverado ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

S — Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por

conta do dono da obra.

CLAUSULA 17¢

RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAOQ

1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigBes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras

e apresentar ao dono da obra reclamacado fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagao considera-se deferida se 0 dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, No mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S NOVOS ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.
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CLAuUSULA 18

EFEITOS DA APROVAGAQO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a

sua qualidade.

2 — No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro

exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAusULA 19°

APLICAQAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQO

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAusuLA 20¢°

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

COM 0S Necessarios requisitos os materiais e elementos de construgcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que N3o possam ser

utilizados de novo.

2 — As demoligBes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao

serdo da responsabilidade do empreiteiro.
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3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

CLAuUSULA 271°

DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQ NAQ DESTINADOS A OBRA

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obrg,
materiais e elementos de construgdo que ndo se destinem a8 execugdo dos trabalhos da

empreitada.

CLAUSULA 222

ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissBes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem

como das ordens, avisos e natificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que |he
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha

a obrigagao pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.
3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares caso sejam observados

os requisitos definidos no artigo 370.° do CCP.

CLAUSULA 232

ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRQO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar todos

0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, 8 memoria ou

nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagao das eventuais implicactes
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nos prazos e custos e, se for caso disso, pegcas desenhadas e calculos justificativos e

especificagBes de qualidade da mesma.

3 - N&do podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia que a este

compete.

4 - Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e

solidez da obra, 0 empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

CLAUSULA 24-

MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro
de obras publicas ou dos documentos a que se refere o artigo 3° da Portaria n.° 372/2017, de
14 de dezembro, e manter copia dos alvaras ou certificados de empreiteiro de obras pablicas

dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as

alteracBes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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CLAUSULA 252

ENsAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo 0s especificados no presente caderno de encargos e

0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nOmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s Mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 26°

MEDICOES

1 - As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da

obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigBes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

0 dono da obra e o empreiteiro.
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CLAUSULA 27°

PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,

marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugado dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 282

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer

trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos

resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes

da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a8 reposigdo do
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equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagao da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

SEccAo IV

PESSOAL

CLAUSULA 29°

OBRIGAGCOES GERAIS

1 - S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitads, a sua aptidao profissional e a8 sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no nOmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.
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CLAusuLA 30¢

HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

CLAusULA 31¢

SEGURAN(;A, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-

Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacBes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, 8 custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o0 exijs, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
382

S - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,

pela observancia das obrigagcbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o

Pagina 27 de 45



MUNICIPIO DE VOUZELA .

Caderno de Encargos

pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados

SECCAo IV

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTECAO DE DADOS

CLAUSULA 32¢

PRroTECAO DE DADOS PESSO0AIS E RGPD

1. O cocontratante compromete-se a assegurar o cumprimento das obrigagdes decorrentes
do Regulamento Geral de Protegdo de Dados (doravante designado RGPD) - Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/01 de 2016, e demais legislagdo
que Ihe seja aplicavel relativa a dados pessoais, durante a vigéncia do contrato e, sempre que

exigivel, apos a sua cessagao, designadamente:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que |he sejam transmitidos pela

entidade adjudicante, Unica e exclusivamente para as finalidades previstas no contrato;

b) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o

cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos;

c) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que
a entidade adjudicante esteja especialmente vinculada, desde que tais regras lhe sejam

previamente comunicadas;

d) Pér em pratica as medidas técnicas e organizativas necessarias 3 protecdo dos
dados pessoais tratados por conta da entidade adjudicante, nomeadamente contra a
respetiva destruigao, acidental, a alteracado, a difusdo ou 0 acesso ndo autorizados, bem

como contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos;

e) Prestar 3 entidade adjudicante toda a colaboragdo de que esta careca para
esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais, efetuado ao

abrigo do contrato;
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f) Manter a entidade adjudicante informada em relagdo ao tratamento de dados
pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa afetar o
tratamento dos mesmos, ou que, de algum modo, possa dar origem ao incumprimento das

disposicoes legais em matéria de protecao de dados pessoais;

g) Assegurar o cumprimento do RGPD e demais legislagao relativa 3 protecdo de
dados, por todos os seus colaboradores, incluindo toda e qualquer pessoa singular ou
coletiva que preste servicos ao adjudicatario, designadamente, representantes legais,
trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente da
natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o adjudicatario e o referido

colaborador;

h) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de

confidencialidade;

i) Nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir,
transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados
pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao
abrigo do contrato, exceto quando tal Ihe tenha sido expressamente comunicado, por escrito,

por esta ou quando decorra do cumprimento de uma obrigagao legal;

j) Adotar as medidas de seguranca previstas no artigo 32.° do RGPD, que assegurem
a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade e a resiliéncia dos sistemas e servicos de
tratamento de dados pessoais e implementar um processo para testar, apreciar e avaliar

regularmente a eficacia destas medidas;

k) Prestar a assisténcia necessaria a entidade adjudicante no sentido de permitir que
esta cumpra a obrigacao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista
0 exercicio dos direitos previstos no RGPD, nomeadamente o direito de acesso, retificagao,

oposigao, apagamento, limitagdo e portabilidade dos seus dados pessoais;
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) Garantir a eficacia de mecanismo de notificagdo efetivo em caso de violagdo de

dados pessoais para efeitos do cumprimento do previsto no artigo 33.° do RGPD;

m) O cocontratante n3o pode subcontratar o servigo relativamente ao qual é
estabelecido o presente contrato, nem o tratamento de dados pessoais de titulares da

entidade adjudicante, sem a prévia autorizagao desta, dado por escrito;

n) O cocontratante deve apagar ou devolver (consoante a escolha do contratante),
todos os dados pessoais depois de concluido o contrato, apagando as cOpias existentes,
salvo se a conservacado dos dados for exigida ao abrigo do direito da Unido Europeia ou da lei

nacional;

o) O cocontratante serd responsavel por qualquer prejuizo em que o contratante
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus

colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis.

2. Os dados pessoais a tratar no dmbito do contrato s3o, entre outros: (Nomes, n.° do CC e

respetiva validade, NIF, morada, entre outros, ).

3. 0 tratamento de dados pessoais a realizar pelo cocontratante é efetuado de acordo com

as instrucdes do responsavel pelo tratamento de dados, ou seja, a entidade contratante.

4. O cocontratante deve declarar, sob compromisso de honra, de que possui as condi¢des
necessarias e suficientes a execugdo das medidas técnicas e organizativas previstas no
RGPD.

CapiTuLo I

OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 33¢

PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigaces decorrentes do

contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta, o
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qual ndo pode exceder os pregos abaixo descritos ,acrescidos de IVA 3 taxa legal em vigor, no

caso de 0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.
a) Lote 1- 804 500,00 € (oitocentos e quatro mil e quinhentos euros)
b) Lote 2 - 706 000,00 € (setecentos e seis mil euros)
c) Lote 3 - 528 500,00 € (quinhentos e vinte e oito mil e quinhentos euros)
d) Lote 4 - 122 000,00 £ (cento e vinte e dois mil euros)

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na

cldusula 26.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de sessenta dias ap0s a apresentacao

da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigao sao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagado da obra.

5 - Cada auto de medicado deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de

fiscalizagdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver
a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites

pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com 0s valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no nUmero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em

momento posterior, Mas que constavam da primeira fatura emitida.
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8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos complementares é feito nos termos
previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos pregos que Ihes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 34-

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - Face a natureza e especificidade da obra ndo ha lugar a qualquer tipo de adiantamento.

CLAusuLA 35

DESCONTOS NOS PAGAMENTQS

1 — Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5% desse

pagamento.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucdo, NOS Mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao referida no nOmero anterior.

CLAUSULA 36¢°

MORA NO PAGAMENTO

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagbes de pagamento do
precgo contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida 8
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente @ mora, 0S quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — 0 pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.
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CLAusULA 37¢

REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, &
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade

de férmula.

2 - A revisdo de precgos obedece a formula identificada como FOS no nimero 3 do despacho
n.° 1592/2004 publicado na 2.2 Série do Diario da Republica n.° 19, de 23 de janeiro, com a

estrutura de custos constante no quadro anexo ao referido despacho.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.
SeccAo V

SEGURQOS

CLAuSULA 38

CONTRATOS DE SEGURO

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e 8 manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo

de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2 — O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus

subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de

pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo

Pagina 33 de 45



MUNICIPIO DE VOUZELA .

Caderno de Encargos

aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibigdo destes documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

S5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, 0 dono da obra reserva -se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se @ manter as apdlices de seguro validas até a data da recegao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos 3 obra ou ao estaleiro, até 3 data em que deixem de o

estar.

CLAUSULA 392

OBJETO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o0 pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria afetos a
obra, que circulem na via pUblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as

normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a
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apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se

encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir
todos 0s meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns,

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imoaveis referidos no nimero anterior, a ap6lice deve cobrir, N0 MiniMo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

S5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel

previsto no n.° 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CapPiTuLO IV

REPRESENTACAQ DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAQ DO CONTRATO

CLAUSULA 39¢

REPRESENTACAQ DO EMPREITEIRO

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno no

encargos ou No contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a sua

representacado a um técnico com as habilitagbes legalmente exigidas.

3 - ApOs a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta
informacgao ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.
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4 - As ordens, os avisos e as notificagcdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a

atuacado profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea A/do n.° 4 da cladusula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplicagdo do plano de gestao de residuos da construgao e demoligao.

CLAusuULA 40°
REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA
1 - Durante a execugado o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obrs,
salvo nas matérias em que em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou No contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em

todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
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todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as

matérias de modificagao, resolugdo ou revogagao do contrato.

CLAUSULA 41.2

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdigao sobre os trabalhos.

CapiTuLo V

RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 42.
RECECAO PROVISORIA
1 - A rececao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagcdo do empreiteiro ou

por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos

parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recec¢ao provisoria,

esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.
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CLAUSULA 432
PRAZO DE GARANTIA

1 - O prazo de garantia da obra varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos ndo estruturais ou

instalagGes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis;

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham

sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicBes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagao normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

CLAUSULA 44 >

RECECAQ DEFINITIVA

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢es normais de
exploracdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigactes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢cao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serad fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria Nos termos dos nUmeros anteriores.

S — S38o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provistria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
3S98.° do CCP.

CLAusULA 452

RESTITUIQAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere 0s
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada a

garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais.

3 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberacdo da
caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a
notificagdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagao, nos termos do n.° S do
artigo 295.° do CCP.
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4 - A mora na liberacao, total ou parcial, da caugao confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com 8

manutencado da caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.

CapPiTULO VI

DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 46.°

DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMAGAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagBes necessarias a8 boa execugdo do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

CLAUSULA 47 2

SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAQ CONTRATUAL

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos nUmeros 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se 8 subcontratagao na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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5 - O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto

ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outrs,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

CLAUSULA 482

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa 8 execugao das

prestacdes contratuais;

c) Oposig3o reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono

da obrg;

d) Cesséo da posigao contratual ou subcontratag&o realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) Nao renovacado do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja

obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo

sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho;

j) Se, tendo faltado 3 consignacgdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagdo desde que nao apresente

justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execug&o dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro n3o der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a Sua execucao;

n) Se houver suspens3o da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputadvel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse pablico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g/ do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

a0 empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAusULA 49.2

RESOLU(;AO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

0 contrato nNos seguintes casos:
a) Alterac3o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputadvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagtes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria 8 boa fé a exigéncia pela parte publica da

manutengao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se n&o for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, 0 retardamento da
consignagao ou consignagBes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos

por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos complementares e os trabalhos a
menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao

empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensado da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug&o da obra, quando

resulte de caso de forga maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea 5/ do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados 0s

interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢/ do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragcdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.
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CLAusULA 50.2

FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa renlncia a qualquer outro ou o

recurso a arbitragem.
CLAUSULA 571
COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo
dos Contratos PuUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada 3 outra parte.

CLAusuLA 522

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

O PRESIDENTE DA CAMARA

ENG. RUI MIGUEL LADEIRA PEREIRA
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