GABINETE DE CONTRATAGAO PUBLICA, ASSESSORIA E FISCALIZAGAO
CADERNO DE ENCARGOS
Construcdo de trés reservatorios de apoio dos meios aéreos e meios terrestres, no
combate a incéndios

alvaiezere

CAPITULO I
Disposicdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizacdo da empreitada de obras publicas de construgdo de trés reservatorios de

apoio dos meios aéreos e meios terrestres, no combate a incéndios.

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada
1. A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranca, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°2 desse mesmo
Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°© do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Clausula 3.2
Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definigdo da prdpria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as carateristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissao directa que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de ddvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizacao da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a
que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
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CAPITULO II
Obrigagdes do empreiteiro
SECAO I
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevengado e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo que acompanham
o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea /) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidGes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a
estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.9 do CCP, sem

prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagdo relativamente aos erros e omissées que
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s6 |Ihe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no artigo 61.°
do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagGes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adoptar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas €) e 5;

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra,

em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 15 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado deve, nhomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizacdo da obra.

4. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar,

no prazo fixado pelo dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado

apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo

para a obra, modificacdo do preco contratual ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.

SECAO II
Prazos de execugao
Clausula 9.2

Prazo de execucao da empreitada

. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano
de seguranca e salide, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recepcdo provisoria no prazo de 60 dias, a contar da data da sua consignagao ou da data em que
o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacgado do plano de seguranca e salde, caso esta
Ultima data seja posterior;

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de

trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar

todas as medidas de reforgo de meios de acgao e de reorganizagao da obra.

. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas

regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.
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. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucgdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento

do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao da obra sera

prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucao da

obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa

suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
. O empreiteiro informa o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiqguem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.
. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto
no artigo 404.° do CCP.

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais
. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente
a 1 %o do prego contratual.
. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.
. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.
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Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel
a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o director de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a
tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao director de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECAO III
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigGes técnicas contratualmente
estipuladas.

. Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigoes técnicas definidas nos termos da clausula
2.3,

. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

carateristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no respectivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas carateristicas,
0 empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que nado correspondam as
carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizacao.
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia, sem prejuizo das
regras imperativas imanadas dos érgaos desta.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.°2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.% 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e
elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndao sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteracao fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construcdo e
para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdao de precos a que a aplicacao
daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar a
suspensao dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é
o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por
erros e omissoes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou

«trabalhos de suprimento de erros e omissoes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgao que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.
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Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

. Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcao que este Ihe solicitar.

. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

. Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do

empreiteiro.

Clausula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

. Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respectiva
decis3o nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, excepto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serdao suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndao podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
. No acto de aprovagao dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construcdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndao existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Deposito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgao que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos
1. O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a

obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.
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Clausula 23.2
Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

. Os elementos referidos no ndimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacbes de qualidade da
mesma.

. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

. Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez da obra,
0 empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

. As alteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro sdo aplicadas as normas legais previstas para a

execucao de trabalhos a mais e a menos, com excepcao do n.° 4 do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 24.2
Mengoes obrigatodrias no local dos trabalhos

. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengdo do respectivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
que se refere a alinea &) do n.%2 5 do artigo 81.9 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios
. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas carateristicas e

comportamentos constituem encargo do empreiteiro e s3o os previstos nos regulamentos em vigor.
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2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes
1. As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdao formalizados em auto.
2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 10.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o0 empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra
de acordo com o Caderno de Encargos, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de
construgao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas,
desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de

direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.
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. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos
em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscalizacao da

obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
. Os trabalhos referidos no nimero anterior s3ao executados em colaboracdo com o director de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
. Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagao simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a
sua reclamacgdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
. No caso de verificagao de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do

contrato, de acordo com os artigos 282.9 e 354.° do CCP.

SECAO 1V
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacoes gerais

. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacOes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

. A ordem referida no niUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.
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Clausula 30.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, suporte todos os custos inerentes e obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,

nos termos da legislacdo aplicavel, e do dono da obra.

Clausula 31.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.

. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da obra o exija,
o0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECAO V
Seguros
Clausula 32.2
Contratos de seguro
. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdao do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respectivo prémio, na data da consignagao.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente secdo, devendo

zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
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. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente segao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

. Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepcdo provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2
Objeto dos contratos de seguro

. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria afectos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a
obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares
que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamento fixos ou maveis.

. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo
valor patrimonial.

. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel previsto no n.° 2

desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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CAPITULO III
Obrigagoes do dono da obra
Clausula 34.2

Preco e condigcoes de pagamento

. Pela execugdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato,

deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta adjudicada, acrescida de IVA a

taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdao do

contrato, o qual ndo pode ser superior ao preco base fixado no convite.

. Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medicGes mensais a realizar de acordo com o disposto no Caderno de Encargos.

. Os pagamentos sao efectuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacao da respectiva

factura.

. As facturas e os respectivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respectivas

instrucdes fornecidas pelo director de fiscalizacdo da obra.

. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham

sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo director de fiscalizacdo da obra

condicionada a efectiva realizacao daqueles.

. No caso de falta de aprovagao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de

fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respectiva

factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que
respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo director
de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
que constavam da primeira factura emitida.

. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
discriminadamente e nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 35.2
Adiantamentos ao empreiteiro
. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do prego da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero

anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugao do
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valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

Clausula 36.2

Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducgdo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes formulas:
d) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor:
Vri= VtVax Vpt— Vrt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:
Vri= Vt Vax Vpt— Vrt

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa O
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 37.2
Descontos nos pagamentos
1. Para reforco da caucao que tenha sido prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento
das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a percentagem do valor exigido

pela prestacao da caugao, nesse pagamento.
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. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancéria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caugdo referida no nimero anterior.

. Quando o empreiteiro estiver isento de prestar caucao, o contraente publico retém, em cada
pagamento parcial previsto, se previsto no convite/programa de procedimento, para garantir o exacto
e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, 10% do seu valor, cuja execucao pelo contraente

publico e a substituigdo pelo empreiteiro obedece ao regime da caugao.

Clausula 38.2
Revisdo de precos

. A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na sua actual redacao.

. E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante
de lei.

. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO IV
Representacdo das partes e controlo da execucdo do contrato
Clausula 39.2
Representacdao do empreiteiro

. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro € representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima legal exigida para o cumprimento das obrigagGes
contratuais.

. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada
por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direccdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com
proficiéncia e assiduidade.

. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugdo da
empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

. O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.
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6. O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a actuagao profissional do
director de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do plano de
seguranca e salde.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de

aplicacdo do plano de gestao de residuos da construcdo e demolicao.

Clausula 40.2
Representacao do dono da obra
1. Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizacao da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que designe
para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira consignacao parcial.
3. O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes
gue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacdo,

resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 41.2
Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdao da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
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CAPITULO V
Recepcao e liquidagao da obra
Clausula 42.2
Recepgao provisoria
. A recepcdo provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do
dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da
obra.
. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgao provisoria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

. O procedimento de recepcdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia

. Os prazos de garantia da obra s3o os previstos na lei aplicavel ao contrato.

. Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

. Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizacdao para os fins

a que se destina.

Clausula 44.2
Recepgao definitiva
. No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, sdo realizadas as necessarias vistorias a
obra para efeitos de recepcao definitiva.
. Se as vistorias referidas no nimero anterior permitirem verificar que a obra se encontra em boas

condigGes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

Clausula 45.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao
. Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo

corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberagao, o dono da obra
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promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacoes
contratuais, nos termos previstos na lei aplicavel ao contrato.
3. No caso de haver lugar a recepgles definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no nimero

anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a recepcao parcial.

CAPITULO VI
Disposigoes finais
Clausula 46.2
Subcontratagao e cessdo da posicdo contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos previstos na lei aplicavel ao contrato.

2. Todos os subcontratos devem especificar, além das mengbes legalmente impostas, o que for acordado
guanto a revisdo de pregos.

3. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

4, O disposto nos nimeros anteriores e nas normas legais aplicaveis ao contrato de empreitada e aos

subcontratos sdo igualmente aplicaveis aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

Clausula 47.2
Foro competente
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo e fiscal com jurisdicao sobre o Municipio de Alvaiazere, com expressa rendncia a qualquer
outro.
Clausula 48.2
Comunicagoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicagoes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteragao das informagGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte, sob pena de eficacia da comunicagao realizada.
Alvaiazere, 18 de julho de 2022

O Presidente da Camara Municipal,

Digitally signed by JOAO
JOAO PAULO PAULO CARVALHO

CARVALHO gUtERzROIgIZR(% o
GUERREIRO  15.4549401:60

(Dr. Jodo Paulo Carvalho Guerreiro)
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