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PARTEI

(CLAUSULAS GERAIS)

Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no ambito do procedimento de Consulta Prévia para realizagio da Empreitada de
“Aplicagio de Revestimentos Interiores em Vinilico — Biotério FCS” de acordo com
as condicdes e especificagdes previstas no mesmo.
2 - Para efeitos do disposto do niimero anterior, o CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.
3 - As especificagdes e as descri¢bes das a¢des do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS n#o sdo limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensavel a plena consecugio dos fins da EMPREITADA.
4 - Os trabalhos serio executados de acordo com a informacéo fornecida pelas pegas do projeto
de execuciio e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizagdo aprovar
previamente processos de execucdo alternativos aqueles que se encontram especificados,
quando propostas pelo empreiteiro
5 - A empreitada objeto do presente procedimento enquadra-se no Vocabulério Comum para

os Contratos Ptblicos (CPV) no c6digo: 45432120-1 (instalagdo pavimentos falsos).

Clausula 2.2
Descricio da Empreitada
1 - A presente empreitada tem por objetivo a aplicag¢do de revestimentos interiores no
Biotério na Faculdade de Ciéncias da Satide.
2 - A relaciio dos trabalhos respetivos é a que se descreve nas ESPECIFICACOES TECNICAS,
apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 3.2
Entidade Adjudicante
A entidade adjudicante é a Universidade da Beira Interior, abreviadamente designada por UBI,
pessoa colectiva N° 502083514, sediada no Convento de Santo Anténio, 6201-001 Covilha,

Portugal, com telefone 275329700, fax 275329183 e com enderego eletrénico www.ubi.pt.
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Clausula 4.2
Esclarecimentos
1 - Os esclarecimentos necessarios 4 boa compreensio e interpretagao das pecas do presente
ajuste direto sdo da competéncia do jiri do concurso.

2 - Os esclarecimentos sdo prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto VII do Oficio

Convite.

Clausula 5.2
Inspecio do local de trabalhos

1 - Até ao momento de apresentacio das propostas, os interessados devem inspecionar os
locais de execugdo da obra e realizar nele todos os reconhecimentos que entenderem
indispensdveis a elaboracio das suas propostas, devendo inteirar-se das condicdes do local e

acessos que influam no modo de execucio da obra. Para tal deverdo efetuar os respetivos

pedidos, por escrito, a entidade adjudicante, para o email tecnicos@ubi.pt.
2 - Serd da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condigdes locais para

verificacdo e comparacdo com os elementos do processo patenteado.

Clausula 6.2

Critério de adjudicacio
1 - A adjudicacio ser4 feita ao abrigo do disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 74° do CCP, ou
seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa (modalidade
monofatorial), considerando a avaliagdo do preco ou custo enquanto tinico aspeto da execucio
do contrato a celebrar.
2 - Nao ha lugar a adjudicagdo quando se verifique qualquer uma das situac¢des previstas no
n.° 1 do artigo 79.° do CCP.
3 - Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, o desempate resultara
da proposta que tiver obtido o valor mais baixo no artigo 2.2, capitulo 2 “revestimentos
biotério”.
4 - Se ainda assim se mantiver o empate técnico apds a aplicacdo do critério indicado no
numero anterior, é adjudicada a proposta que resultar da escolha em funcio de sorteio que

deve obedecer as regras procedimentais constantes do Anexo IV ao Convite.
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Clausula 7.2
Valor para efeitos de procedimento
1 - O preco base é de 22.000,00 € (vinte e dois mil euros), acrescido de IVA a taxa legal em
vigor.
2 - Serdo excluidas as propostas cujo valor seja superior ao prego base.
3 - O preco referido no nimero 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja

responsabilidade nfio esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante.

Clausula 8.2
Caucao
1 - Nos termos do artigo 90° do CCP, para garantir o exato e pontual cumprimento das suas

obrigagdes, o adjudicatario deve prestar uma caucfo, no valor de 5% do preco contratual, no
prazo de 10 dias a contar da notificacio da decisdo de adjudicagéio, devendo comprovar essa

prestacdo junto da entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.

2 - Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente
baixo, o valor da caucdo a prestar pelo adjudicatario é de 10% do preco contratual.

3 - A cauciio é prestada através de depésito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, ou mediante garantia banciria ou, ainda, por seguro caugio sem restrigoes, nos termos
do referido artigo 9o° do CCP, e de acordo com os modelos referentes a caucido que venha a ser
prestada anexos ao presente Convite.

4 - Caso o adjudicatério pretenda prestar a caucio mediante garantia bancéria, entende-se que
a garantia é auténoma e de pagamento & primeira solicitagdo (first demand).

5 - O depbsito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-4 em Portugal em qualquer institui¢do de
crédito, mediante guia preenchida pelo proprio adjudicatirio em conformidade com o modelo
anexo ao Convite.

6 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada,
independentemente de decisdo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigagdes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatario.

=~ - Todas as despesas relativas a prestacio da caucfio sao da responsabilidade do adjudicatario.

8 - A adjudicacfio caduca se, por facto que lhe seja imputével, o adjudicatario néo prestar, em

tempo e nos termos estabelecidos nos niimeros anteriores, a caugdo que lhe seja exigida.
Todavia,
9 - A niio prestacio de caucio pelo adjudicatério serd comunicada ao Instituto dos Mercados

Publicos Imobiliarios e da Construcao, IMPIC.
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10 - As demais matérias relacionadas com a caugdo/ndo prestacdo de caucio sdo reguladas nos

termos do disposto no CCP, na parte aplicavel.

Clausula 9.2
Proposta com variante ao projeto

Nio é admitida a apresentagao, pelos concorrentes, de variantes ao projeto.

Clausula 10.2
Proposta
As propostas apresentadas pelos concorrentes sdo consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como ndo escritas quaisquer condi¢6es divergentes do CADERNO DE ENCARGOS

ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.

Clausula 11.2
Tipo de empreitada e forma de proposta
1 - A empreitada € por preco global.
2 - A proposta de EMPREITADA de prego global serd elaborada em conformidade com o
modelo de declaragdo a que se refere a alinea a) do n°1 do artigo 57° CCP, ser4 redigida na

lingua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, de acordo com o artigo 58°

do mesmo diploma.
3 - A proposta sera assinada pelo concorrente ou seu representante. Sempre que seja assinada

por procurador juntar-se-4 procuracdo que confira a este dltimo poderes para o efeito ou

publica-forma da mesma, devidamente legalizada.
4 - A proposta de prego devera ser sempre acompanhada pelo mapa de quantidades que lhe

serviu de base.
5 - O preco da proposta serd expresso em Euros, e nio incluirdA Imposto sobre o Valor

Acrescentado.

Clausula 12.2
Prazo de execucio da empreitada
1 - O prazo de execuc¢do da empreitada é de 3o dias, contado desde a consignaciio até a data

de recegdo provisoria da obra.
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2 - Na contagem dos prazos de execu¢io da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os
dias de calendério, incluindo os sibados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do
CCP.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacéo ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputaveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacio da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucio.

4 - Pela conclusio da execugdo da obra antes do prazo fixado no niimero 1 da presente Clausula,
o DONO DA OBRA nio procede a atribuicio de quaisquer prémios ao EMPREITEIRO.

5 - Os prazos parciais de execucdo da EMPREITADA sdo os apresentados no Plano de
Trabalhos, sendo contados desde a data de consignacao da obra.

6 — Quanto a prorrogacio do prazo de execucdo da obra rege o artigo 374 do CCP.

Clausula 13.2
Prazo de manutencio das propostas
Decorrido o prazo de 120 dias, contados a partir da data do termo do prazo fixado para a

apresentaciio das propostas, cessa para os concorrentes a obrigagao de as manter.

Clausula 14.2
Esclarecimentos e retificacio das pecas de procedimento
No primeiro terco do prazo fixado para a apresentagéo das propostas, os interessados podem
solicitar os esclarecimentos necessarios 4 boa compreensio e interpretacdo das pecas do
procedimento e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa
e inequivocamente, os erros e as omissdes das pecas de procedimento por si detetados

conforme o artigo 50° do CCP.

Clausula 15.2
Encargos
1 - Sdo encargo do concorrente as despesas inerentes a elaboragdo da proposta, incluindo os
da prestacao da caucao.
2 - Sdo, ainda, da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebracdo do
contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.
3 - O adjudicatirio, terd a suas expensas, os valores inerentes a licengas camararias,

nomeadamente, no que respeita a planos de sinaliza¢do temporaria e ocupacao de via.
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Clausula 16.2

Minuta do contrato, notifica¢io, adjudicacio e caucio
1 - A minuta do contrato considera-se aceite pelo concorrente quando haja aceitacio expressa
ou quando ndo haja reclamacio nos cinco dias tteis subsequentes a respetiva notificacio.
2 - Na empreitada s6 poderao ter lugar as subempreitadas que figurem no contrato ou que
entretanto venham a ser autorizadas pelo dono da obra, as quais seréo realizadas nas condicdes
para as mesmas estabelecidas, em estrito cumprimento do disposto no artigo 383° e seguintes
do CCP.
3 - A adjudicacdo serd notificada ao concorrente preferido, determinando-se-lhe
simultaneamente a prestacio, no prazo de dez dias tteis, da caugio sob pena de a adjudicacéo
se considerar desde logo, sem efeito, de acordo com o disposto no n° 1 do artigo 91° do CCP.
4 - A adjudicacdo sera também notificada aos restantes concorrentes preteridos, nos termos e
para os efeitos dos n°1 do artigo 77° do CCP.
5 - O valor da caugdo é de 5% do preco contratual e sera prestada por depésito em dinheiro ou
em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancéria em anexo, ou
ainda por seguro caugdo sem restrigdes, nos termos do artigo 9o° do CCP, que o adjudicatario
assume com a celebracio do contrato.
6 - Caso o adjudicatério pretenda prestar a cau¢do mediante garantia bancaria, entende-se que
a garantia e auténoma e de pagamento a primeira solicitaco.
7 - O deposito de dinheiro ou de titulos efetuar-se-a4 em Portugal numa institui¢fio de crédito,
mediante guia preenchida pelo préprio adjudicatério em conformidade com o modelo anexo a
este caderno de encargos.
8 - A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada,
independentemente de decisao judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacoes legais,
contratuais ou pré-contratuais, pelo adjudicatério.
9 - Todas as despesas relativas a prestagio da caucio sdo da responsabilidade do adjudicatario.

Clausula 17.2
Disposicdes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato

1 - A execucdo do CONTRATO obedece:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;
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¢) Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29/01, na sua atual redacio (designado como CCP) demais
legislacio e regulamentagio aplicivel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa,
nomeadamente a que respeita a construgfo, a revisdo de pregos, as instalacdes do pessoal,
A seguranca social, 4 higiene, seguranga, prevencio e medicina no trabalho, ao ambiente e
gestio de residuos e & responsabilidade civil perante terceiros;
d) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

CONTRATO:
a) O clausulado contractual.
b) Os suprimentos dos erros e das omissées do CADERNO DE ENCARGOS identificados
pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissbes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgio competente para a decisdo de contratar;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes das pecas do procedimento prestados pelo DONO
DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ao CADERNO DE
ENCARGOS;
d) O CADERNO DE ENCARGOS;
€) O PROJETO DE EXECUCAO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;
f) A PROPOSTA adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
CADERNO DE ENCARGOS.
i) O GESTOR DO CONTRATO em nome da entidade adjudicante, [conforme o disposto na
alinea i) do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do
CCP];

Clausula 18.2

Interpretacio dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os vérios documentos referidos nas alineas b) a h)
do ntmero 2 da Clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo af
indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e o PROJETO DE EXECUCAO,
prevalece o primeiro quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execugao da
EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita a defini¢io da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as vérias pecas do PROJETO DE EXECUCAO:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere 4 natureza e
quantidade dos trabalhos;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
PROJETO DE EXECUCAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do ntimero 2 da
Clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos e aceites pelo adjudicatério.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes documentos
que integram o CONTRATO ser4 estabelecida no préprio clausulado contratual.

6 - Os aditamentos ao CONTRATO estabelecerio a sua propria prevaléncia relativamente aos

restantes documentos.

Clausula 19.2
Projeto para realizacio da empreitada / pecas desenhadas das alteracées
surgidas no decorrer da obra

1 - O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizacio da EMPREITADA é o
patenteado no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os
efeitos, parte integrante do mesmo.
2 - Os elementos do PROJECTO DE EXECUCAO que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacdo do DONO DA OBRA antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir, para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificagGes académicas e profissionais.
3 - Compete ao EMPREITEIRO a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas

das alteracoes surgidas no decorrer da obra.
4 - Até a data da recegio provisoria, o EMPREITEIRO entrega ao DONO DA OBRA uma

COLECAO ATUALIZADA DE TODOS OS DESENHOS referidos no ntimero anterior, em

suporte informético e 1 colecio em papel.
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Clausula 20.2
Partes

1 - Sdo partes no contrato de empreitada de obras ptblicas o DONO DA OBRA e o
EMPREITEIRO.
2 - Durante a execucio do contrato, o dono da obra é representado pelo DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA e o empreiteiro por um DIRETOR DE OBRA, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipula¢io contratual, se estabelega diferente mecanismo de
representacao.
3 - Sem prejuizo de outras limita¢es previstas no contrato, o DIRETOR DE F ISCALIZACAO
DA OBRA n3o tem poderes de representacio do DONO DA OBRA em matéria de modificagao,
resolucio ou revogagao do contrato.
4 - Na falta de estipulacio contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA e o DIRETOR DE OBRA sdo
substituidos pelas pessoas que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do
DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA, a designacdo do substituto seja aceite pelo DONO
DA OBRA e comunicada ao EMPREITEIRO.
5 — Os direitos e obrigacdes das partes regem-se pelo disposto nos artigos 346° a 354° do CCP.

Clausula 21.2
Agentes da fiscalizacido
1 - A fiscalizacio das obras sera exercida pela UBI por intermédio do(a) DIRETOR DE
FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de fiscalizacdo, a designar oportunamente.
2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execucio e desenvolvimento da empreitada deverao
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) DIRETOR DE FISCALIZACAO DA OBRA /equipa de
fiscalizacdo em articulagio com os Servigos Técnicos da UBI

3 - Os assuntos administrativos deverdo ser tratados diretamente com a UBL.

Clausula 22.2
Representante do empreiteiro
O EMPREITEIRO poder4 ser representado por um DIRETOR DE OBRA devendo ser indicado,

por escrito, ao dono da obra, antes da consignagéo.
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Clausula 23.2
Trabalhos preparatorios e acessérios
Consideram-se incluidos no prego da empreitada todos os trabalhos preparatérios e acessérios

necessérios ao desenvolvimento da obra, bem como todos os trabalhos acessérios de apoio &

execugao da obra.

Clausula 24.2
Danos e reparacoes
Sao da responsabilidade do adjudicatirio/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no valor
da sua proposta, todos os trabalhos de reparacédo e reposi¢io de pavimentos, instalacdes ou
construgdes afetadas pela execugdo da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10

dias contados a partir da conclusdo da obra.

Clausula 25.2
Preco contratual

1 - Pela execugdo da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagGes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante devera
pagar ao adjudicatério o prego global constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA &
taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 - O preco referido no nimero anterior ndo podera, em qualquer caso, ser superior a valor
10.000,00 € (dez mil euros), valor sem revisao de precos e sem IVA.

3 - O preco referido nos ntimeros 1 e 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida & entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execucdo da
empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizacdo de marcas
registadas, patentes ou licencas, despesas com pessoal técnico/mao-de-obra, armazenamento

e manutencao de material e equipamento.

Clausula 26.2
Revisio de precos

N3o existe lugar a revisao de precos no contrato.
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Clausula 27.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA poder4 vir a fazer adiantamentos ao EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados as limitacoes impostas pelas suas disponibilidades orgamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdo de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
precos unitarios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos com

a importancia do adiantamento.

Clausula 28.2
Pagamentos ao empreiteiro

1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais ao EMPREITEIRO serdo efetuados mediante
autos de medicdo dos trabalhos realizados nos termos da legislacio aplicavel.

2 - Os pagamentos ao EMPREITEIRO de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunstincias ndo previstas ou resultantes de circunstincias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas s6 depois da aprovacao por parte da UBL.

3 - Em cada um dos pagamentos a que se referem os dois niimeros anteriores far-se-do os

descontos que constam da clausula seguinte.

Clausula 29.2
Descontos nos pagamentos

1 - Em cada uma das prestacoes de pagamento ao EMPREITEIRO serdo descontadas as
seguintes importancias:

- 5% para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cuamprimento das
obrigacdes contratuais; a dedugdo aqui prevista pode ser substituida nos termos do n°® 2 do
artigo 353° do CCP.

2 - As importincias necessarias para o reembolso parcial ou total dos eventuais adiantamentos
feitos ao empreiteiro, pagamentos de multas e de rendas por aluguer a UBI, e pagamento

compulsivo de aquisices feitas a este ou com a sua intervencio, quando para tal houver lugar.
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Clausula 30.2
Medic¢des dos trabalhos
1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nio previstos no
PROJETO e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, s3o feitas no local
da obra pelo(a) diretor de fiscalizagio/equipa de fiscalizagdo com a colaboracio do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente
autorizados, e sdo formalizados em auto.

2 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte dquele a que respeitem.

Clausula 31.2
Trabalhos Complementares

1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares ndo contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar a0 DONO DA OBRA a descricio
desses trabalhos, quantidades, respetivos pregos unitarios, bem como a avaliacio do seu
eventual impacto no prazo de execugdo da obra, no prazo méaximo de 10 (dez) dias de
calendério a contar da data da receg¢do da ordem de execu¢io dos mesmos.
2 - Na situagdo referida no ntimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizacio de
materiais de construcdo, o EMPREITEIRO deve apresentar a descri¢iio e precos unitarios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.
3 - Na situacéo referida no nimero 1 da presente Clausula e caso os trabalhos impliquem a
utilizagdo de mdo-de-obra ou equipamento, o EMPREITEIRO deve apresentar um justificativo
do preco unitdrio baseado nos precos unitdrios apresentados na sua PROPOSTA,
contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administracio e
remuneracdo normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado, quando
aplicavel.
4 - Juntamente com 0s novos pregos indicados no ntmero 1 da presente Clausula, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclusdo da obra é prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o

prazo ¢ prorrogado caso o aumento da duragfo da atividade em que se inserem os trabalhos

implique o aumento da duracio da obra; o aumento de duragdo da atividade é proporcional

a quantidade (do trabalho) a realizar a mais face & prevista no PLANO DE TRABALHOS;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introducéo da nova atividade associada aos trabalhos novos implique o
aumento da duracdo da obra; a duragfo da atividade é obtida por acordo entre o DONO DA
OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugéo.
6 - Nos casos em que nio exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de execugao
da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
= - Definidos os termos e condigdes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a respetiva
formalizagdo por escrito.
8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares ¢ aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.

Clausula 32.2
Preco e prazo de execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omissdes néo contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposicOes previstas nos
ntmeros 1 a 3 da Clausula anterior.
2 - Caso se verifique uma das situagdes descritas no n° 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.
3 - Caso se verifique a situagfio descrita no nimero anterior, o prazo para a conclusao da obra
é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na
EMPREITADA, o prazo é prorrogado caso o aumento da duragéo da atividade em que se
inserem os trabalhos implique o aumento da duracio da obra; o aumento de duragdo da
atividade é proporcional a quantidade do trabalho a realizar a mais face & prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugdo da nova atividade associada aos trabalhos novos implique o
aumento da duragdo da obra; a duragdo da atividade é obtida por acordo entre o DONO DA
OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execugéo.
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4 - Nos casos em que nado exista acordo entre o EMPREITEIRO ¢ o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de execucio
da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.

5 - Definidos os termos e condicdes a que deve obedecer a execucio dos trabalhos de
suprimento de erros e omissdes, 0 DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder a
respetiva formalizagdo por escrito

6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissées é aplicavel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.

Clausula 33.2
Danos e reparacoes
Sao da responsabilidade do adjudicatario/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no valor
da sua proposta, todos os trabalhos de reparacéo e reposi¢do de pavimentos, instalacSes ou
construgdes afetadas pela execugdo da obra, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10

dias contados a partir da conclusdo da obra.

Clausula 34.2
Contratos de seguro

1 - O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o perfodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste CADERNO
DE ENCARGOS e na legislagdo aplicdvel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacio.
2 - O EMPREITEIRO ¢ responsavel pela satisfacdo das obriga¢Ges previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados.
3 - 0 DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, copias das apoélices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacio
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicio
destes documentos.
4 - Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo tinico e
exclusivo do EMPREITEIRO e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5 - Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou

restringem as obrigac¢oes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.
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6 - Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigagoes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, 0 DONO DA OBRA reserva- se o direito de
se substituir Aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
» - O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apélices de seguro vilidas até a data da
RECEPCAO PROVISORIA da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos & obra ou ao estaleiro, até a data

em que deixem de o estar.

Clausula 35.2
Objecto dos contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,

cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos SUBEMPREITEIROS se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legisla¢do em vigor
em Portugal.

2 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afectos a
obra, que circulem na via ptblica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagéo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afectos & obra pelos SUBEMPREITEIROS se encontram
igualmentesegurados.

3 - 0 EMPREITEIRO obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir

os danos préprios do equipamento, méquinas auxiliares e estaleiro, cuja ap6lice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4 - No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto

no 1n.° 2 desta Clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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Clausula 36.2

Seguranca, higiene e satide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigactes.
2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacio da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacio da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 do artigo 35°.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacio da obra,
pela observancia das obrigacOes previstas nos niimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Clausula 37.2
Rececdo provisoria

1- A RECECAO PROVISORIA da obra depende da realizacio de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicita¢io do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua RECECAO
PROVISORIA, esta é efetuada relativamente a toda a extensio da obra que ndo seja objeto de

deficiéncia.
3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.
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Clausula 38.2
Prazo de garantia

1 - Por forca do disposto no artigo 397° do CCP, na data da assinatura do auto de RECECAO
PROVISORIA inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro estd obrigado a
corrigir todos os defeitos da obra
2 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) dez anos para os defeitos que incidam sobre os elementos construtivos estruturais;

b) cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais ou

instalagOes técnicas;

¢) dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do niimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo DONO DA OBRA, desde que susceptivel de uso independente e

autonomizavel.

Clausula 39.2
Rececio definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, ¢ realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rece¢do definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.
3 - A RECECAO DEFINITIVA depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracio, operacio ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia.
4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do CCP.
5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do

EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
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e b) do n° 3 da presente Cldusula e que sejam suscetiveis de rece¢do parcial, aplicando-se o
artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de correcéio que venham a ser exigidos ao
EMPREITEIRO.

6 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, no caso da vistoria referida no ntimero 1 da
presente Clausula permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificacio dos pressupostos
previstos no nimero 3 da presente Clausula, o DONO DA OBRA fixa prazo ao EMPREITEIRO
para corre¢ao dos problemas detetados, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de

uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 40.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacio da cauciio
1 - Feita a rece¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que o EMPREITEIRO tiver direito.
2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caucdo se todos os pedidos de correcio de

defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se nio existir nenhum defeito na obra,

a data.

Clausula 41.2
Deveres de colaboracio reciproca e informacio
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante
prestagao reciproca de informagGes necessérias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 42.2
Multas
1 - Para efeito de aplicagdo de multas por violagdo dos prazos contratuais estabelecidos,

acrescidos de prorrogacdes graciosas ou legais, sera utilizado, até ao fim dos trabalhos ou a

rescisdo do contrato, o seguinte critério:
a) A multa didria de um por mil do valor da adjudicagio, no primeiro periodo

correspondente a um décimo do referido prazo.
b) Em cada periodo subsequente de igual duragdo, a multa sofrera um aumento de 0,5 por

mil até atingir o maximo de 2 por mil.
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2 - O dono da obra reserva no entanto, o direito de extinguir imediatamente o contrato da

empreitada, nos termos do artigo 405° do CCP.

Clausula 43.2
Limpezas finais de obra

Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a 4rea de intervencio da obra

Clausula 44.2

Subcontratacio e cessio da posicio contratual
1 - O adjudicatério ndo podera subcontratar ou ceder a sua posicio contratual ou qualquer dos
direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizagdo da entidade adjudicante.
2 - O EMPREITEIRO apenas podera subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.
3 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, o DONO DA OBRA pode opor-se a
subcontrataciio na fase de execuciio quando nio estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratac¢io envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato ou quando entender que
ndo existem garantias de boa éxecu(;ﬁo técnica dos trabalhos da subempreitada.
4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais €
do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
5 - Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP.
6 - A cesso da posicio contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagbes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 45.2
Cesséo da posicao contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigaces, que retina os
pressupostos para a resolucio do contrato, o cocontratante cede a sua posicéo contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele

procedimento.
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2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A

do CCP.

Clausula 46.2
Resoluciao do contrato pelo Dono da Obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o DONO DA OBRA pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao EMPREITEIRO;
b) Incumprimento, por parte do EMPREITEIRO, de ordens, directivas ou instruces
transmitidas no exercicio do poder de direcgdo sobre matéria relativa & execucio das

prestacoes contratuais;
¢) Oposicio reiterada do EMPREITEIRO ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do DONO

DA OBRA;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacio realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo EMPREITEIRO
da manutengdo das obrigacdes assumidas pelo DONO DA OBRA contrarie o principio da
boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo EMPREITEIRO de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
8) Nao renovagao do valor da caugio pelo EMPREITEIRO, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O EMPREITEIRO se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o EMPREITEIRO, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranga, higiene e satde no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacio sem justificagdo aceite pelo DONO DA OBRA, o
EMPREITEIRO nio comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo DONO DA OBRA para nova consignagio desde que ndo apresente
justificacio de tal falta aceite pelo DONO DA OBRA;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execu¢io dos trabalhos imputiavel ao EMPREITEIRO
que seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢io da obra;

1) Se o EMPREITEIRO néo der inicio & execugio dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificagdo da decisio do DONO DA OBRA que indefere a reclamacio apresentada por

21/35



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

il

aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
m)Se houver suspensio da execugdo dos trabalhos pelo DONO DA OBRA por facto
imputdvel ao EMPREITEIRO ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensio advenham graves prejuizos para o interesse pablico;
n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execuciio da obra com defeito ou substituidos osequipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razdes de interesse pablico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no ntimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
EMPREITEIRO, serd o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
DONO DA OBRA poder executar as garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o EMPREITEIRO tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagio dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizagio prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

EMPREITEIRO o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 47.2
Resolucio do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o EMPREITEIRO pode
resolver o contrato nos seguintes casos :
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstincias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao DONO DA OBRA;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo DONO DA OBRA por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo
juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do DONO
DA OBRA, quando tornem contréria & boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo
do contrato;

e) Incumprimento pelo DONO DA OBRA de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
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contrato;
f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto nio imputivel ao EMPREITEIRO;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes | parciais, o retardamento da
consignacio ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupgio dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissoes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao
EMPREITEIRO, ocorrer uma reducao superior a 20 % do pregocontratual;
i) Se a suspensdo da EMPREITADA se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével
ao DONO DA OBRA;
J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do EMPREITEIRO
excederem 20 % do prego contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do ntimero anterior, apenas hé direito de resolucio quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realiza¢do do interesse piblico subjacente 4 relacio
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencio do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico- financeira do EMPREITEIRO ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Gltimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracido ao DONO DA OBRA, produzindo efeitos 30 dias ap6s a recep¢do dessa declaracio,

salvo se 0 DONO DA OBRA cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros

de mora a que houver lugar.

Clausula 48.2
Responsabilidade e casos fortuitos ou de forca maior
1 - Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias &
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever & data da celebracio do

contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacges, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagoes
governamentais ou administrativas injuntivas.
g - Nio constituem for¢a maior, designadamente:
a) Circunstincias que ndo constituem for¢a maior para os subcontratos do concessionério,
na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do concessionario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus
subcontratados;
¢) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo concessiondrio de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;
d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo concessionario de normas
legais;
e) Incéndios ou inundacGes como origem nas instalagdes do concessionério cuja causa,
propagaciio ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecinicos do concessionério ndo devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior deverd comunicar e justificar tais
situacBes & outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situagao.
5 - A forca maior determina a prorroga¢do dos prazos de cumprimento das obrigaces
contratuais afetadas pelo perfodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da for¢a maior.

Clausula 49.2
Responsabilidade extracontratual
1 - O adjudicatério responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no
Ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
2 - O adjudicatario é o Ginico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros legalmente

obrigatorios para cobertura de riscos de atividades que exerga no &mbito do CONTRATO.
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Clausula 50.2
Prazos
Salvo disposicdo expressa em contririo, os prazos previstos no presente CADERNO DE
ENCARGOS e no CONTRATO sdo continuos, correndo em sébados, domingos e dias feriados.

Clausula 51.2
Notificacoes e Comunicacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacoes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
na parte aplicdvel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.
2 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer

momento, comunicar a outra a mudanca de algum dos enderecos ou contactos indicados no

CONTRATO.

Clausula 52.2
Vigéncia do contrato
1 - O CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.
2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da rececdo definitiva da OBRA.

Clausula 53.2
Gestor do contrato
1 - Nos termos conjugados da alinea i) do artigo 96° e 290° -A, todos do CCP, e com a funcio
de acompanhar permanentemente a execugdo do contrato, serd designado um gestor do

contrato.
2 - O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporéria ou definitivamente sem que isso

implique altera¢do do contrato.
3 - A substituicdo do gestor de contrato é oponivel ao adjudicatério por mera notificacio.

Clausula 54.2
Legislacao aplicavel e foro competente
1 - A tudo o que ndo esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos

aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Piblicos (CCP) aprovado pelo Decreto-
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Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro na sua atual redagdo, e demais legisla¢io e regulamentagao
aplicavel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.

2 - Os litigios decorrentes da execucdo, interpretacdo e aplicagdo das regras contratuais serao
submetidos a uma tentativa de conciliacio a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicitacio que para o efeito qualquer das partes produza.

3 - Frustrada a conciliacdio, para todas as questdes emergentes do contrato sera competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa rentincia a qualquer outro.
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PARTE II
(CONDICOES TECNICAS GERAIS)

Indicagbes comuns a todos os materiais

a) Os trabalhos que compdem a presente empreitada, deverdo ser realizados com toda a
perfeicio e segurancga, seguindo as melhores regras da construcido. De entre os variados
processos de construcdo sera sempre escolhido o que traduza uma maior garantia de

duracio e acabamento.

b) Quando as marcas e as referéncias dos materiais estdo antecedidas das palavras
"similar”, "equivalente” ou "tipo", significa que se estabelece o tipo ou padriio exigido de
qualidade domaterial que se pretende. As marcas e referéncias de materiais, quando nio
antecedidas dessas palavras, referem-se a uma caracterizagdo especifica, sendo que a
utilizar outrosterdo de ter caracteristicas de qualidade igual ou superior aos propostos e a
aprovacao dos Projetistas.

¢) Os materiais a utilizar na aplicacfio terdo de ser sempre de boa qualidade, deverdo
satisfazer as condigbes exigidas para os fins a que se destinam, e ndo podero ser aplicados
sem a prévia aprovagdo da Fiscalizacio.

d) Os materiais que possuem -caracteristicas especificas oficiais, deverdo satisfazer
totalmente, ao que nelas é fixado.

e) Todos os materiais apresentados pelo Empreiteiro que ndo satisfacam as condices
exigidas serdo recusados e considera-se que nio foram fornecidos. No prazo de trés dias, a
contar da data da recepciio da notificagdo em que lhe é comunicada essa rejeicio, devera o
empreiteiro remover, por sua conta, esses materiais para fora do local da obra.

Se o Empreiteiro ndo retirar os materiais no prazo marcado, estes serio mandados retirar
pela Fiscalizacdo e por conta do empreiteiro, sendo que ndo terd direito a qualquer
indemnizagdo pela perda ou outra aplicagdo que seja dada aos materiais removidos.

Todos os encargos quer com cargas, descargas, seguros, etc., serdo unicamente da conta do
Empreiteiro, ndo sendo motivo para qualquer reclamacdo o facto de os materiais, j4
onerados com os precos de transporte, virem a ser rejeitados ao abrigo desta condicio.

f) O Empreiteiro € obrigado a apresentar previamente amostras dos materiais a empregar
a aprovagdo da Fiscalizacdo, acompanhados dos certificados de origem, caracteristicas ou
analises/ensaios feitos em laboratérios oficiais, sempre que a Fiscaliza¢io o exija ou julgue
necessario, os quais, depois de aprovadas, servirdo de padrio a utilizar.

g8) A Fiscalizagdo tem o direito de, durante e apés da realiza¢do dos trabalhos, e sempre que
assim o entender, levar a efeito ensaios de controlo para verificar se a construcgo estd de
acordo com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como de tomar novas amostras e
mandar proceder as suas andlises, ensaios e provas em laboratérios certificados, 4 sua
escolha. Os encargos dai resultantes serdo por conta do empreiteiro.
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h) Salvo indicacio em contrario, expressa nas Condigoes Técnicas Especiais, as amostras
serdo sempre tomadas em triplicado e levardo as indicagdes necessarias a sua identificacdo.

i) O disposto nesta condicio ndo diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na
execucdo da obra.

j) O Empreiteiro, quando autorizado pela Fiscaliza¢do, podera utilizar diferentes materiais
dos inicialmente previstos, se a solidez, a estabilidade, a duracio, a conservacéo e o aspecto
da obra nio forem prejudicados e ndo houver aumento de preco da empreitada.

k) Sempre que o Empreiteiro julgue que as caracteristicas dos materiais mencionadas no
projecto ou caderno de encargos néo sio as mais aconselhaveis ou as mais correntes, podera
comunicar esse facto a Fiscalizacio e terd de fazer uma proposta fundamentada de
alteraciio. A proposta de alteracio serd acompanhada de todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacio dos novos materiais e execugao dos trabalhos correspondentes,
assim como a alteraciio dos precos e do prazo em que o dono da obra deve pronunciar-se.
Se o dono da obra nio se pronunciar sobre a nova proposta no prazo indicado e ndo
mencionar, por escrito, a suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os
materiais previstos no projecto ou caderno de encargos.

I) O empreiteiro é obrigado a ter no local da obra, as maquinas, ferramentas e outros
utensilios que sejam necessérios para a boa execucéo dos trabalhos da empreitada e para
que sejam feitos no prazo estabelecido.

m)Nenhum trabalho deve ser executado sem que o Empreiteiro esclareca antecipadamente
qualquer divida que haja sobre o mesmo, devendo consultar a Fiscalizagdo. Qualquer
trabalho realizado com base em elementos que possuam anomalias ou que estejam errados,
quando se prove que essas deficiéncias ou erros deveriam ser do conhecimento do
Empreiteiro, sera por este refeito e a sua responsabilidade.

n) Serio imediatamente demolidos e depois construidos, por conta do Empreiteiro, todos
os trabalhos que a Fiscalizagio considere inaceitaveis por ndo obedecerem as condigoes
estabelecidas neste Caderno de Encargos.

0) Se o Empreiteiro ndo cumprir o que a Fiscalizagdo determinar a este respeito, serdo os
trabalhos demolidos e reconstruidos, por conta do Empreiteiro.

p) O Empreiteiro é o responsavel pela instala¢do das canalizacdes da rede de dgua para a
obra e sua ligaciio 4 conduta da rede de abastecimento publico e, assim como, o pagamento
do consumo da 4gua em todos os trabalhos da empreitada ou a eles ligado.

q) Rejeita-se qualquer responsabilidade pelos prejuizos que possam aparecer nos materiais
do Empreiteiro ou em todos os demais trabalhos que constituem a empreitada, antes da
recepcio provisoria, sejam quais forem as suas circunstancias que tenham originado esses
prejuizos.

r) O empreiteiro é obrigado a construir, no local da obra, barracdes ou locais destinados a
armazenar o seu material e as suas ferramentas. Serd também necessirio haver um
escritério da obra, com as dimensdes julgadas necessarias pela Fiscalizagao da obra.
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s) Serd obrigatério, também, a montagem de um telefone no local da obra, ou a
disponibilizacdo de contacto de telemovel ali permanente.

Amostras de materiais

O Empreiteiro terd de apresentar a Fiscaliza¢do, antes da sua aplicagfo, amostras ou exemplos
dos materiais a empregar em obra, estando acompanhadas dos certificados de origem e de
andlise ou ensaios feitos em laboratdrio certificado, quando exigidos, as quais depois de
aprovadas, servirao de padrao.

As amostras serdo mostradas em duplicado e levardo as indicacGes necessirias & sua
caracterizacao.

O Empreiteiro devera prestar a assisténcia necessaria para recolher as amostras ou para a
andlise da sua qualidade ou da quantidade dos materiais aplicados. O Empreiteiro deve

fornecer a mao-de-obra, os materiais aplicados e o equipamento normalmente utilizado para

essas operagoes.

Ensaios dos materiais

A aprovagdo dos materiais definidos para a empreitada, pode ser precedida de ensaios de
recep¢do ou de controlo, estabelecidos pela Fiscalizagdo, cujo custo serd suportado pelo
Empreiteiro, bem como a identificagdo e o envio das amostras a laboratérios certificados, as
quais devem ser presenciadas pelo Dono da Obra.

As indicagbes de cada ensaio serdo as dos regulamentos técnicos da construcdo e as dos
documentos normativos indicados no Caderno de Encargos.

A recolha das amostras e os ensaios ou provas de resisténcia podem ser realizadas tanto de
materiais presentes no estaleiro, como de materiais nos seus locais de fabrico, a decidir pela
Fiscalizacdo. O Empreiteiro facultara as informacoes e as facilidades necessarias a realizacio
destas operagoes.

A Fiscalizagdo tem o direito de, durante a realizacdo da obra, e sempre que assim o desejar,
recolher novas amostras dos materiais utilizados e mandar realizar ensaios, anlises ou provas
em laboratérios certificados a sua escolha, e assim verificar que os matérias utilizados mantém
as caracteristicas estabelecidas.

O Empreiteiro tera de fazer as reparagdes que se julguem necessarias para refazer quaisquer
danos ou destrui¢des que possam surgir através dos ensaios realizados.

Os ensaios de controlo ou de recepgéo e as provas de resisténcia dos materiais, nio diminuem

a responsabilidade do Empreiteiro na execucao do fornecimento dos materiais e das obras.

29/35



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

1)

Aprovacio de materiais

As regras para a aprovagio ou a rejei¢do dos materiais utilizados na empreitada sdo as
indicadas nas especificacbes relativas a cada material. Quando os materiais ndo possuirem
essas especificacdes, as regras a seguir serdo asseguradas pela Fiscalizagdo, antes da realizacao
dos ensaios.

A Fiscalizacdo, assim que bem o entenda, pode pedir uma prévia homologacio pelo
Laboratério Nacional de Engenharia Civil para a realiza¢do de uma analise mais detalhada
tendo em vista a autorizacio de emprego dos materiais de construcio analisados, bem como
de elementos construtivos, pecas de equipamento e técnicas de execucdo, para que exista a
melhor pratica de utilizacio e experiéncia de comportamento suficientes.

Apbs a entrada dos varios materiais no estaleiro a Fiscalizagdo fard uma analise dos mesmos,

tendo em vista a sua aplicagao.

Reclamacio quanto a niio aprovaciio dos materiais

No caso de ser negada a aprovacio de certos materiais e o Empreiteiro entender que deveria
ser concedida, este poderd uma colheita de amostras para apresentar a Fiscalizagdo a sua
reclamaciio fundamentada, tendo para isso um prazo de cinco dias.

Ser4 considerada deferida a reclamacio do Empreiteiro se a Fiscalizagdo ndo se pronunciar
sobre ela, nos cinco dias seguintes ap6s a sua recepgao, a ndo ser que exijam uma maior periodo
de tempo para a realizacdo de novos ensaios.

No caso de indeferimento pela Fiscalizagdo, cabe recurso hierdrquico, para instrugdo do qual
se podera realizar novos ensaios.

Esses novos ensaios a que a reclamacdo do Empreiteiro dé origem, terdo os custos assegurados
por este, excepto se a reclamacio for considerada procedente, caso em que o Dono da Obra

suportaréa os respectivos custos.

Aprovacio/rejeicio de materiais

Caso a Fiscalizac¢iio permita a utilizacio de qualquer material, o Empreiteiro néo esta isento da
responsabilidade sobre o seu comportamento na construggo.

Os materiais que, por simples avaliacdo ou em face dos resultados dos ensaios, ndo garantam
as condicGes estabelecidas serdo rejeitados e considerados como ndo fornecidos. O Empreiteiro
deverd remover esses materiais no prazo fixado pela Fiscalizacdo, a contar da data da

notificacdo da rejeicao.

30/35



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

)

Quando o Empreiteiro se recusar a substituir os materiais rejeitados, a Fiscalizacdo terd o
direito de ordenar a continuacéo dos trabalhos utilizando materiais 4 sua escolha, de forma a
evitar certos prejuizos que poderiam resultar na suspenséo das obras.

Os materiais que forem aprovados, ndo podem ser posteriormente rejeitados, apenas se
ocorrerem certas circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

A quando da aprovagio de certos materiais o Empreiteiro podera exigir que se colham
amostras.

Se a alteragdo da qualidade dos materiais acontecer devido a circunstincias imputiveis ao
Empreiteiro, devera este substitui-los a sua custa. Em caso de forca maior, ter4 o Empreiteiro

direito a ser indemnizado pelo Dono da Obra dos prejuizos sofridos com a substituicgo.

Preferéncia pelos materiais nacionais
O Empreiteiro, na escolha dos materiais a aplicar em obra, devera dar preferéncia aos materiais

produzidos e fabricados pela indtstria nacional.

Materiais do dono da obra
Para uma maior brevidade da construgio ou para a tornar menos dispendiosa, podera haver a

possibilidade de empregar materiais pertencentes ao Dono da Obra, caso sejam novos ou
provenientes de quaisquer outras obras, e o Empreiteiro concordar com a sua utilizacio, sera

descontado no preco da Empreitada o custo dos materiais, sendo este custo acordo entre

ambos.

Aplicacio e substituicio de materiais

Os materiais adoptados devem ser aplicados pelo Empreiteiro, seguindo todas as
especificagbes técnicas do contrato. Em caso de auséncia dessas especificagdes, deverao seguir-
se as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo
Empreiteiro devidamente aprovados pela Fiscaliza¢io.

Os materiais deverdo ser rejeitados e removidos da zona dos trabalhos, sendo substituidos por
outros equivalentes caso:

Os materiais sejam diferentes dos aprovados;

Néo hajam sido bem aplicados, em conformidade com as especificages técnicas do contrato
ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

As demoligbes, a substituicido e remocio dos materiais serdo por conta do empreiteiro.
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Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas, podera pedir a recolha

de amostras e apresentar reclamagao devidamente fundamentada.

(ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS)

Gesso cartonado (caracteristicas técnicas)
Placa A — EN 520 (Standard)

Placa de gesso laminado formada por duas laminas de papel com gesso de alta qualidade no

interior.

Areas de aplicacéo:

Todo o tipo de obra seca em interiores, tais como: divisérias interiores, revestimento interior de

paredes exteriores, tectos falsos, sancas de iluminacio e outros elementos de decoragdo.

Dados técnicos:
Classificacéo da placa: Tipo A (EN 520) Bordo longitudinal: Afinado (BA)
Pape! na face: Branco Profundidee: 1.5 mm [0.6-2.5 mm}
Papel no verso: Gastanho Largura: 60 e [40-50 mm)
Res. a0 vapor de égue placa (i) 10 (EN 12524) Borto transversal: Quadrado (BQ)
Reagfo ao fogo da placa: A2-31, d0 Largura («¥ -4 mm): 1200 mm
Espessura (£ 0.5 mm) 9.5 12.5 15 18 0.7 mm)
Comprimentc (+6/-5 mm) 2000 - 3000 | 2000 - 3000 | 2000 - 3000 | 2000 - 3000
Peso aproximado (x 5% ko) 6.8 kA 9.1 13,0
Densidade volumétrica (kgm’) 728 568 607 722
Rotura a flexsio (M 2 ‘
Longituding T 4007160 | 5507210 8501 250 7741303
Condutibilidade térmica da placa
WA (29%C 3600) 0,115 0,100 0,106 0,115
Condutibilidade térmica da placa . ;
WG (29°C7 50%) 0,200 0178 0,185 0,200

i is:
- EN 520,

- Marcacao CE segundo a norma EN 520,

- [ AENCR.
Armazonagem ¢ utilizaco:

Manter as placas protegidas da humidade e do sol.

Utilizar os garfos do empilhador com a abertura maxima.
Armagzenar o material sobre superficies planas e com o nimero de calgos de origem.

Revestimento com vinilico em manta tipo “FORBO SURESTEP ORIGINAL”

Fornecimento e aplicacio de revestimentos em vinilico heterogéneo em rolo, do tipo “FORBO

SURESTEP ORIGINAL”, com uma resisténcia ao escorregamento de R10, uma resisténcia as
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marcas de 0,02mm e 2,omm de espessura total, Ref.2 171082 “snow”, a submeter a aprovacao

da fiscalizacao:

a Y P % COMMIYTED
Especificagdes técnicas 1 7O THE HEALTH
‘Stes safety vioyl mecets the requinernes of R (50 10502 § 64 13843 § g ..I.Ofﬁm

Saresiep Odginal  Surestep Materil
Surestep Star Sersitip Wool Surestep Star Burafoot
Surostap Seasl Sorastup DP Satumep 3 Saivsmp 12 Satosten Agus Surectsp Laguna
EN- 15O 20306 20mm 2me & rmm e 2R e 2L mm
EN- 150 24350 47mm 07 mm 0.2 men D2 men 0.2mm Q7 n
) EN- 150 10674 Clasee 24 Classe 34 e 34 Chtsa 24 [ Chasse 34
@ Trodego incusrtal ntessso EN- 5030874 Casse 43 Classe 4% Caswear Caisedd Chasse 43 Classe 63
@ Dirve: slio 4 oabersio 33-9-4 -tz 9 2 1] 3.9
auvgmmm 150 20381 200m 2080 2008 om e 200m:
awm&uﬁa EN- 150 24300 2-m 0Tm o rm x-2rm n-tm 0-n
B v N80T 275 bgfent o 298 e 278 gt 295 kg
% Tstabidade dimemsionsl N WO ST
hey el <at% <am i <iiw m <otk
@ Mesitatcia it £N-150 23431 £003 rmm £ 05 em Q08 £ 0,05 wm 5005 e <045 mmn
@ Realadivsa a cudeiwan de rodas BN 425 o elfect No efSect Mo offect Yo eect o> et Ho elecy
SRz 20 e 20005 homicas €M 13531 Yot Ne Yo Yes Yes. ey
o)
o~ 4150 105 802 = = & » = -
EQ Petiade EN-150 24044 a tomen o 0 w0 10mn o Wme @l
£413845 Annes ¢ & o ¥ & 5 EshiEsr
g‘ ‘Mwﬂi Claswe 3804; Clavse 3443 Clase M43 s A3 Uinise 34543 Cha
2 50000 Lo 3 se: Classe ¥ « 950 3443
Resatén a0 <1lons
excomegamieto P e
O 3130 ne Ao RH M2 R R0
Bin 51087 Qe £ Chsse 8
ﬁ ResiatRncia aos quisicoL EMHS0 26987 Muito bas Muito bos Mo bas Wuho bas uise o Musite bow
B2 neascancis etrca 2108 (R1) >0 s300 X PERT ) 21100 a0
e
. o L&
Resndngh bo foge EN 13501 Bt Bt bt 851 L) By51
il Coun decrouiens s <z <z Bt < P <2
B nessizect vimica T3Sk 025Wimk azswimK DIWanK 025 Wk D25 WK IS WmK
G s 30 xcomsgamentaen 13993 e D206 D200 o030 oS DS3020

O remate com as paredes, serd executado no mesmo material, a formar rodapé céncavo com
0,06m de altura com perfil especial céncavo na ligagdo do pavimento com a parede e perfil
especial de remate superior com a parede e que devera ser contabilizado também neste artigo.
O seu assentamento ser4 feito sobre a betonilha de regularizagio prevista, por colagem a frio,

por casa especializada e com colas de reconhecida qualidade, sendo as juntas soldadas a quente

com p6 de pve.

Abase da betonilha devera estar bem firme ( trago 1/3 ), limpa, plana, regularizada, e seca, nio
contendo humidade permanente superior a 2% medida com o aparelho C.M. GERAT.

No caso da colocagdo exigir isolamento contra a humidade, dever-se-a aplicar o isolante
EUROBLOCK RENO 021, que resiste a niveis de humidade ndo superiores a 8% ou picos de
10%, em duas demaéos perpendiculares, o qual deve ser sempre aplicado sobre toda a base da

betonilha e subir nas paredes até a altura do rodapé. Antes da segunda camada secar
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completamente, esta deverd ser polvilhada com areia silica para garantir a aderéncia da massa
de regularizacdo. Apds a secagem deve ser retirada a areia remanescente.

A regularizaciio da base a revestir deve ser efectuada com EUROPLAN 975.

O revestimento sera colado em toda a sua extensio com uma cola unilateral de dispersdo
acrilica EUROSAFE SPECIAL 540 e posteriormente cilindrado com um rolo de 70 a 80 kgs.
As juntas serdo soldadas a quente com corddo de soldadura condizente com a referéncia
escolhida.

A juncio do pavimento com a parede deve ser arredondada e revestida com o mesmo material
a uma altura de 10cm, devendo ser utilizado o perfil de meia-cana completa.

Todos estes trabalhos deverio ser realizados por profissionais especializados.

Nota:

Se o revestimento vinilico for para aplicar por cima de um pavimento ceramico, este tem que
estar firme e desempenado. Deve ser aplicado um primario para superficies vidradas tipo
EUROPRIME MULTI 044, para desta forma permitir a aderéncia das massas ao ceramico

existente e garantir uma correta e perfeita aplicagao.

O empreiteiro devera apresentar uma garantia por cindo anos da qualidade do material e seu
assentamento, assim como apresentar certificados de qualidade e documentos de

homologacao.

Materiais néo especificados
Todos os Materiais nio especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer as
condigBes técnicas de resisténcia e seguranga impostas pelos regulamentos que lhes dizem
respeito ou terem caracteristicas que satisfacam as boas normas construtivas e/ou referidas
em projeto. Poderdo ser submetidos a ensaios especiais para a sua verificacdo, tendo em
atencio o local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do trabalho que lhes vai exigir,
reservando-se a Fiscalizacdo, o direito de indicar, para cada caso, as condi¢des a que devem

satisfazer.

(CRITERIOS AMBIENTAIS/CIRCULARES E SOCIAIS)

A transicio para uma economia circular caracteriza-se como um processo complexo e
multidimensional. A eficiéncia e a diminuicdo de consumo energético enquadram-se no ambito

da reduciio da dependéncia energética de forma sustentada e amiga do ambiente.
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As disfungbes ambientais que ameacam o bem-estar do planeta resultam, em grande parte, da
forma como se constroem e vivem as cidades, onde se concentram as pressdes ambientais
(Tirone e Nunes, 2007). Neste sentido, a aplica¢io das preocupaces ecolégicas ao ambiente
construido e, em particular, a drea da construgio levaram 4 introducdo de um novo conceito:
a construcio sustentavel. A defini¢do mais aceite deste conceito foi apresentada por Charles
Kibert, em 1994, que a descreve como a "criacdo e gestdo responsivel de um ambiente
construido saudavel, tendo em consideracdo os principios ecoldgicos (para evitar danos

ambientais) e a utilizacao eficiente dos recursos” (Pinheiro, 2006).

A soluc¢do a utilizar no ambito da presente empreitada, deve garantir a sustentabilidade
ambiental, garantindo que a sua producio industrial ndo produz residuos poluentes, sendo os
desperdicios do processo produtivo reintegrados no mesmo, e que os produtos utilizados

melhoram a eficiéncia energética dos edificios, reduzindo o consumo de energia.

De forma verificar o cumprimento do acima exposto deve a EE demonstrar junto do dono da

obra, o seguinte:

Implementa¢do de um sistema de gestdo ambiental com base na norma NP EN ISO

14001:2015;
Utilizacdo de fornecedores com distdncias maximas de 300Km, com a consequente economia

nas emissoes de CO2;
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