#4SSEMBLEIA DA K EPUBLICA

DIRECGAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIVISAO DE APROVISIONAMENTO E PATRIMONIO

CADERNO DE ENCARGOS

1. OBJETO

O objeto do contrato consiste na execucao da Empreitada de requalificacao
da iluminacao e acustica de sala da Divisdao de Relagcdoes Publicas e
Protocolo - Palacio de Sao Bento.

2. DESCRIGCAO

Os trabalhos a executar constam do projeto de execugao e respetivas medicdes
e memoria descritiva e justificativa que acompanham o presente Caderno de

Encargos.
3. PLANEAMENTO DAS OPERAGCOES DE CONSIGNAGCAO
3.1. Nesta fase incumbe ao dono da obra preparar:

e A disponibilizacao do espaco do estaleiro e respetivas serventias;
e A disponibilizagao do local de realizagao dos trabalhos;
e As indicagOes a fornecer sobre as infraestruturas a disponibilizar a obra

(agua, eletricidade, telecomunicagodes).
3.2. Incumbe ao empreiteiro:

e Inteirar-se dos elementos mencionados no ponto anterior;
e Inteirar-se localmente das condicdes aparentes de realizacdao dos
trabalhos referentes a empreitada;
e Remeter ao Dono da Obra curricula vitae e certificados de habilitacdes
profissionais dos responsaveis pela orientacdo da obra, designadamente:
i) Diretor técnico da empreitada;
ii) Representante permanente do empreiteiro na obra;

iii) Técnico de seguranca e saude da empresa;
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e Apresentar apolice de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra;

3.3. Esta fase culmina com a assinatura, pelos representantes do dono da obra
e do empreiteiro, do auto de consignacgao.

4. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS DA EXECUGCAO DA
OBRA

4.1. O Empreiteiro é responsavel pela preparagao, planeamento e coordenacgao
de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como
pela preparacao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacao,
em geral, das normas em matéria ambiente e das normas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas

no Plano de Seguranca e Saude.

4.2. A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem, além

dos trabalhos preparatoérios ou acessorios previstos no artigo 350.° do CCP:

a) A apresentagdo pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao
da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo Dono da Obra;

c) O estudo e definicao pelo Empreiteiro dos processos de construgao a
adotar na realizacao dos trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentacao pelo Empreiteiro dos planos definitivos de
trabalhos e de pagamentos;

e) A aprovacgao pelo Dono da Obra dos documentos referidos nas alineas
c) ed);

f) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico

do Plano de Seguranca e Saude.
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4.3. Os atos previstos no ponto 4.2 deverao realizar-se no prazo de 10 dias
contados da consignacao, ou, no caso da alinea e), a contar da rececdao dos

documentos ali referidos.

5. CAUGAO

Nao estd prevista a prestacao de caucdo para o presente procedimento.
6. RETRIBUI(;I\O DO EMPREITEIRO

6.1. O montante da remuneracdao a receber pelo Empreiteiro é previamente
fixado e corresponde a realizacdo de todos os trabalhos necessarios para a
execucao da obra objeto do Contrato equivale ao preco total constante da

proposta, que nao podera exceder 21.458,69 €.

6.2. O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no Contrato far-se-a
por medicdao, com observancia do disposto nos artigos 387.° e seguintes do

Cddigo dos Contratos Publicos.

6.3. Para efeito do pagamento, o Empreiteiro apresentara, mensalmente ao Dono
da Obra, através da Fiscalizacdo, fatura acompanhada do respetivo Auto de
Medicao visado pela Fiscalizacdo, desenhos, levantamentos topograficos, bem

como dos calculos necessarios para uma analise clara das medigdes efetuadas.

6.4. O Dono da Obra deduzird ainda nos pagamentos parciais a fazer ao

Empreiteiro:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a
liguidagao das multas que Ihe tenham sido aplicadas;

b) O montante correspondente a 5 % desse pagamento a titulo de reforgo da
caugdo prestada, nos casos assim previstos;

c) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
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7. REVISAO DE PRECOS DO CONTRATO

7.1. Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao
da empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de

janeiro.

7.2. A revisdo dos pregos consistird na multiplicacdo do valor contratual dos
trabalhos executados e medidos em cada més, por um coeficiente de atualizacao
resultante da aplicacdao da formula tipo FO5 aprovada pelo Despacho 1592/2004,
de 8 de janeiro (DR n.° 19, 22 Série, de 23 de janeiro de 2004, retificado por
Retificacdo n.° 383/2004, de 25 de fevereiro (DR n.0 47, 22 Série).

7.3. Arevisao de precos sera sempre feita de acordo com o plano de pagamentos

(cronograma financeiro).
8. PRAZOS DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

8.1. O prazo maximo de execucdao da empreitada é de 70 dias, incluindo sabados,
domingos e feriados (neste prazo estdo incluidos os dias necessarios a produgao,
aquisicao e entrega em obra dos materiais, nomeadamente dos painéis acusticos

e das luminarias).
8.2. O prazo mencionado inclui ja:

a) O periodo de mobilizacdo do equipamento para a obra;

b) O periodo para montagem das instalagdes temporarias de apoio a obra;

c) A preparacao dos acessos & obra, frentes de obra e outros acessos
considerados indispensaveis a realizacao da obra;

d) Tempos mortos provocados por condicdes atmosféricas inerentes ou

proprias ao local ou regidao onde se vai realizar a obra;
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e) Outros trabalhos preparatérios considerados indispensaveis para o
controlo da obra tais como levantamentos topograficos e estudos das
gualidades de materiais de construcao;

f) Os periodos de paralisacdao provocados por acidentes ou outras causas

que ndo tenham origem em casos de forga maior.
9. MULTAS POR VIOLACT\O DOS PRAZOS CONTRATUAIS

9.1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, descontando prorrogagdes graciosas ou legais, o dono
da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1,5%o0 do preco contratual, sem, contudo, e na sua globalidade,

poder vir a exceder 20 por cento do valor de adjudicacao.

9.2. As multas poderao ser, a requerimento do empreiteiro, reduzidas a
montante adequado ou anuladas sempre que se verifique que as obras foram
bem executadas, que o atraso havido na conclusdo ou no inicio dos trabalhos ndo
foi motivado por inclria ou ma orientacdo dos mesmos pelo empreiteiro, e se

mostrem desajustadas em relacao aos prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

9.3. O presente dispositivo é aplicavel ao incumprimento pelo empreiteiro de

todas as obrigacdes contratualmente estabelecidas.
10. PESSOAL

10.1. S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas
ao pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e

a sua disciplina.

10.2. O Empreiteiro é obrigado a manter a policia e boa ordem no local dos
trabalhos e a retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja
desrespeitado os agentes do Dono da Obra, provoque indisciplina ou seja menos

probo no desempenho dos seus deveres.
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10.3. A ordem referida na cladusula anterior devera ser fundamentada por escrito
quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do

pessoal.
11. AMBIENTE, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

11.1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e
regulamentares em vigor sobre ambiente, seguranca, higiene e saude no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta

0s encargos que de tal resultem.

11.2. O Empreiteiro é responsavel pela preparacao, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdao das medidas sobre ambiente, seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do Plano de

Higiene e Seguranca.

11.3. O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo

de acidente no trabalho.

12. INSTALAGOES PROVISORIAS

As instalacdes provisodrias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos
pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na lei sobre a matéria
e ser submetidas a aprovagao da fiscalizagdo.

13. PRAZO DE GARANTIA

Os prazos de garantia sao contados a partir da data da rececdo provisoria e

variam de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
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a) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao
estruturais ou a instalagdes técnicas;
b) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra,

mas dela autonomizaveis.
14. SIGILO

O adjudicatario garantira o mais absoluto sigilo quanto a informacdes que os seus
técnicos venham a ter conhecimento relacionadas com a atividade da entidade

adjudicante.
15. CONDICIONAMENTO DE RUIDOS E HORARIOS

O desenvolvimento da obra devera ter em atencao e ajustar-se aos trabalhos

parlamentares por forma a nao os perturbar.

16. CONFIDENCIALIDADE

O adjudicatario garantird a confidencialidade e ndo utilizacdo, para quaisquer
efeitos promocionais, sem o prévio consentimento da Assembleia da Republica,
no que concerne a utilizagdo de fotos, plantas/desenhos ou outros documentos

respeitantes a execugao da obra.
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