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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS
Clausula 1 - Desighacao e objeto
1 - Designacgao

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada com a designacao “Ligacdao de esgotos

domeésticos a rede publica da Escola Emiliano da Costa em Estoi”.

2 - Objeto

A presente empreitada, tem por objeto principal fazer uma ligacdo de esgotos domésticos a

rede publica da Escola Emiliano da Costa em Estoi.

Clausula 2 - Aspetos de execugao do contrato

1 - Nos termos dos n.%s 3 e 4 do artigo 42° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado

com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47° ambos do Cddigo dos Contratos Publicos, é definido

como parametro base:

v Fator Preco
Preco maximo = preco base: 7.500,00€ + Iva;

2 - Nos termos do n.2 5 do artigo 42° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como parametro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas clausulas 10 e 55 do presente
caderno de encargos)

Prazo maximo: 60 dias;

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parametros base definidos na
presente clausula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do
artigo 70° do CCP.
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Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - O contrato a celebrar ndo sera reduzido a escrito, nos termos do disposto na alinea d) do
n.° 1 do artigo 95° do Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei
n.° 18/2008 de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.0 111-B/2017, de 31 de
agosto e alterado pela Lei n.° 30/2021 de 21 de maio (doravante “CCP").

2 - A execugao do contrato obedece:

a) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.© 18/2008 de
29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de agosto e alterado
pela Lei n.© 30/2021 de 21 de maio, doravante designado por CCP;

b) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
c) A Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;
e) As regras da arte.

3 - Para efeitos do disposto no numero anterior, consideram-se integrados no contrato os

seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do
CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

Largo da Sé Divisédo de Obras e Equipamentos Pdgina 6 de 45
Municipais
Faro 8004-001 Faro,
VOIS, COMSID Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO

Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais — Servigo de Concursos

c) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente;
f) Todos os outros documentos que sejam referidos no caderno de encargos.

Clausula 4 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - As normas constantes do CCP relativas as fases de formacdo e de execucdo do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicdes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

2 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 3 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

3 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigdes gerais e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

4 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP, e

sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execugao.
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5 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 999 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo.

6 - As indicagdes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

memoria descritiva prevalecem sobre as indicacdes do andncio em caso de divergéncia.

7 - As pecas do procedimento prevalecem sobre as indicacdes constantes da plataforma

eletréonica de contratagdo, em caso de divergéncia.

Clausula 5 - Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio

daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6 - Projeto de execucao

1 - De acordo com o n.° 2, artigo 42° do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das

prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
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consistir apenas na fixacdo de especificacdes técnicas e referéncia a outros aspetos
essenciais da execucdo do mesmo, pelo que, apesar da importancia que os trabalhos em
causa revestem, o presente processo ndo carece de ser acompanhado de todos os
elementos indicados nos n.%s 5 e 6 do artigo 43° do mesmo diploma, sendo 0 mesmo
constituido por:

v Mapa de trabalhos e quantidades

2 - Nas respetivas pecas escritas, onde houver referéncia a marcas, devera ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECGAO I - PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacao e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucgdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucao

da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, obedecendo a vedacao do local onde os trabalhos serao executados, aos

pontos a seguir indicados:

v Com tapumes em metalico de cor branca fixo em prumos metdlicos amacigados ou,
nos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betdo amoviveis;
v Os portdes deverdo ter estrutura metélica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacgao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do

artigo 378° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
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relativamente aos erros e omissdoes que sé lhe seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito e no n.% 4 do artigo 50° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacao dos trabalhos;

Clausula 8 - Plano de trabalhos e pagamentos ajustado

1 - No prazo que lhe seja indicado, deve o empreiteiro apresentar o plano de trabalhos
ajustado, nos termos previstos nos n.%s 3 e 4 do artigo 361° do CCP, observando na sua

elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.

3 - O Dono da obra deve aprovar o plano de trabalhos, nos termos previstos no n.9 5 do
artigo 361° do CCP, isto é, no prazo de 5 dias apds a notificacgdo do mesmo pelo

empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de

encargos, que serdao mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - Plano de pagamentos:

a) O plano de pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com

o plano de trabalhos a que diga respeito.

b) O plano de pagamentos é concluido para aprovagdo pelo dono da obra antes da data de
conclusdao da consignacdao total ou da primeira consignacao parcial, ndo podendo
traduzir-se em alteragcbes dos valores globais para cada componente da obra

apresentados em sede de apresentagcdo de propostas.

c) Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, por facto ndao imputavel ao empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao
novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre a revisdao do

plano de pagamentos nos termos do n.° 3.

Clausula 9 - Modificacdo/Desvio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio

financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
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mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagao da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Nos termos do artigo 404° do CCP e sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio
do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagdao do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificacdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra,
este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma meméria justificativa

da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.

6 - Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado
pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra nos termos do
disposto no nimero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como
dos bens moveis e imoveis a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n.%s 2 a 4 do artigo 325°, procedendo

aos inventarios, medigdes e avaliacGes necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do
plano de trabalhos, quer no que respeita ao conteldo da respetiva prestacdo quer no que

respeita ao prazo de execucao da obra.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se

sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente
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clausula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo
plano.

9 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele nédo

resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS DE EXECUCAO
Clausula 10 - Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da consignagao total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e saude, caso

esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdao previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegdo provisoria no prazo de 60 dias, a contar da data da sua consignagdo ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de

seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdao e de reorganizacdao da obra

necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes

da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execucdo da
obra antes do prazo fixado na alinea c) don.° 1.

5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais, cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo de
execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos

termos do disposto no artigo 3739°.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensdo.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.
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3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.

Clausula 12 - Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 2%o0 do prego contratual inicial.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai

prevista, reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdao da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servico.

SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA
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Clausula 14 - Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas
nos termos das cldusulas técnicas.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execucdo por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unidao Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos

previstos nos n.%® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
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caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicarda o facto ao dono da obra e apresentarda uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a
execucao dos trabalhos correspondentes.

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a <«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

e omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertengcam ou
provenientes de outras obras ou demolicGes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nimero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.
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Clausula 17 - Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da

obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacgao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S NOVos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdao

suportados pela parte que decair.
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Clausula 19 - Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdao para obra, ndao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdoes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21 - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b)Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demoligbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao

da responsabilidade do empreiteiro.
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3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22 - Depésito de materiais/elementos de construcdao ndao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdao que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23 - Modificacoes objetivas - Trabalhos complementares

1 - O dono da obra pode ordenar a execucao de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanca do cocontratante, ndo possa ser efetuada por razdes técnicas,
designadamente em funcdao da necessidade de assegurar a permutabilidade ou
interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalacdes existentes e provoque um

aumento consideravel de custos para o dono da obra;

2 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do

preco contratual inicial.

3 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos a mais, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragcdes aos
elementos da solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham

integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formagao do contrato.

4 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagcdo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolugdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos a mais de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos,
mas a executar em condigdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

5 - O empreiteiro pode recusar a execugcdo de trabalhos complementares, nos termos e com

sujeicao ao previsto no artigo 372° do CCP.
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6 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes so
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor

dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel por metade dos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido
detetados nem na fase de formacdo do contrato nem no prazo referido no numero
anterior, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da

data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 24 - Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificac0es de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Publicidade e Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - A afixacao pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizacdo

do dono da obra.
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2 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o n.° 1 do artigo 3° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos no referido nimero, consoante 0s casos.

3 - A identificacdo referida no n.° 1 deve ser levada a cabo, através da colocacao de (2) dois
painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizacdo da mesma, em
material alveolar com a dimensdo de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixacao

deverd ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacicada ao pavimento.

4 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

5 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

6 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificacgdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizagdo da obra, em

Laboratoério Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27 - Medigoes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local

da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

4 - No prazo de 10 dias apds efetuadas as medigdes, € elaborada a conta corrente, nos

termos do disposto no artigo 389° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicdao anteriormente lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medicao
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo
em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A correcdao da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no nimero anterior.
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6 - Quando seja impossivel a realizacdo das medigdes nos termos do n.° 2 e, bem assim,
guando, o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

7 - O mapa apresentado nos termos do nimero anterior é considerado como situagdo de

trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389° do CCP.

8 - A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medicao posterior a sua apresentacdo, no qual
o dono da obra procede as retificacdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medicdo avulso, a elaborar até a rececdo provisoria.

Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizacdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdao da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos niumeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao

indique a existéncia de tais direitos.
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4 - No caso previsto no niumero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizacao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.

Clausula 29 - Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdao com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagdao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 3540 do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra e;

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato

que demonstre ter sofrido.
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Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizacdao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucbes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a reducdo do contrato a escrito.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servigo prestado
pelas forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presencga no local de

execucgao dos trabalhos.

SECGCAO 1V - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigagoes gerais

1 - S30 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdao da obra.

Clausula 33 - Segurancga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cladusula 35.
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECGAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagbes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.
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7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até

o -

data da rececdo provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos

Q-

maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até

data em que deixem de o estar.

Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel
previsto no n.° 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.

CAPITULO III - OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36 - Preco e condicoes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentacdo e conferéncia da

respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de

fiscalizacdo da obra, condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.
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7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.? 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissOes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do
CCP.

Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 2920 e 293° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nédo

tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295° do CCP.
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Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

. Va
= x Vpt - Vrt
Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Vri =

Va é o valor do adiantamento;

x V'pt - vrt

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até

ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.
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Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse

pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caugdao, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisGes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 41 - Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.0 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Férmula.

2 - E aplicdvel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza, constante do Despacho n.® 1592/2004 de 23 de Janeiro, desighadamente

FO3 - Edificios Escolares.
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3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacoes de trabalhos.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Clausula 42 - Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.° 2 do artigo 6° da Lei n.° 41/2015 de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo
minima:

a) Engenheiro civil;
b) Engenheiro técnico civil;

c) Técnico de obra (condutor de obra), até a classe 2;

3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra poderda impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a

atuacdo profissional do mesmo.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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7 - O subscritor da declaracdo apresentada em sede de “Habilitacao” do adjudicatario (alinea
c), n.° 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao
do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude
(PSS).

8 - A pessoa designada na declaragdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario
(alinea a), n.° 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislacdo em vigor
em matéria de aplicacdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos da construcdo e
demolicdo (PGRCD).

Clausula 43 - Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucgdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificacao, resolugdo ou revogacao do contrato.

4 - A entidade adjudicante designa um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucao deste e um gestor que o substitui nas suas faltas e

impedimentos, podendo este e o diretor de fiscalizacdo da obra serem a mesma

pessoa.
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Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304° e no n.° 3 do artigo 305° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

Clausula 45 - Recegao provisoria

1 - A rececdo provisoéria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucao da obra.

2 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do
CCP.
Clausula 46 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisodria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndao estruturais ou a
instalacdes técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 47 - Recegao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicGes de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracao, operacgao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos

pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua

correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

rececao provisdéria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n® 6 do artigo

3980 do CCP.

Clausula 48 - Restituicdo dos depositos, quantias retidas e liberacdo da caugao

Feita a rececdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 49 - Deveres de colaboracgdo reciproca de informacdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a

prestagdo reciproca de informag0es necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 50 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos numeros seguintes e artigos

3830 a 386° do CCP.
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2 - Na fase de execucao do contrato é admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo
contraente publico nos termos do n.% 3 do artigo 318° e n.%s 1 e 2 do artigo 3199, ambos
do CCP.

3 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 317° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdao envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacbes emergentes do contrato.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 3840 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que

for acordado quanto a revisdo de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.% 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessao da posicdao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 3179 do CCP. A

sua tramitacdo obedece ao estabelecido nos artigos 317° a 318°-A do CCP.

Largo da Sé Divisédo de Obras e Equipamentos Pdgina 40 de 45
Municipais
Faro 8004-001 Faro,
VOIS, COMSID Portugal
geral@cm-faro.pt Largo de Sdo Francisco,39 Tel.: 289 870 880
Tel. 289 870 870 www.cm-faro.pt Fax: 289 870 012

Fax. 289 870 039 Nif: 506 579 425 8000-142 Faro, Portugal doem.diu@cm-faro.pt



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO

Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais — Servigo de Concursos

Clausula 51 - Resolucao do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das

prestacdes contratuais;

c) Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengdo das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e)Se o valor acumulado das sancbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.% 2 do artigo 3299 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
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\

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente

justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucgdo da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdao dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

m) Se houver suspensdao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
4040° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,

sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea gq) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco

contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de

caso de forca maior;

il. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolucdo quando esta nado
implique grave prejuizo para a realizacgdo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO

Divisdo de Obras e Equipamentos Municipais — Servigo de Concursos

Clausula 53 - Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razdo de matéria, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 54 - Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracao das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 55 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos na fase de execucdo do contrato sdo contados, nos termos do disposto no
artigo 471° do CCP.
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