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Capitulo | — Disposicfes Gerais

Clausula 1.2
(Objeto)

1.- O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicéo
dos servicos de fiscalizacé@o e controlo da empreitada de “Reabilitagao do Bairro Sdo Joao de
Deus — Volumes 22 a 38 e H1”.

2.- A empreitada tem por objeto a execucao de trabalhos de reabilitacdo total de edificios
de habitacdo municipal, no bairro Sdo Jodo de Deus.

3.- Os servicos de fiscalizagcdo e controlo da empreitada terdo por objeto imediato o
acompanhamento e a verificacio do exato e pontual cumprimento da execuc¢éo, pelo empreiteiro,
do projeto e suas eventuais alteragdes, das disposicfes do contrato celebrado entre este e 0
contraente publico, assegurando, nessa medida, o fiel cumprimento das imposi¢des do contrato
de empreitada e dos documentos que os integram, assim como do respetivo plano de trabalhos
em vigor na empreitada, desde a data da consignacdo da obra até a data da sua rece¢do

provisoéria.

Clausula 2.2
(Contrato)
1.- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2.- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissées tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatéario e os suprimentos da mesma.

3.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
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5.- Consideram-se ndo escritos os termos e condi¢cdes constantes da proposta nédo
admitidas por este caderno de encargos e que possam nao ter sido detetadas em fase de
formacdo do contrato, sempre que o regulamento do procedimento ndo tenha admitido a

apresentacao de propostas variantes.

Clausula 3.2
(Prazo e direito de op¢éo)

1.- Os servicos de fiscalizacdo e controlo da empreitada seréo prestados durante o prazo
estimado para a execucao da empreitada, sem prejuizo das obrigacbes acessorias que devam
perdurar para além da cessacao do contrato, bem como do disposto no niimero seguinte.

2.- O cocontratante atribui ao contraente publico, de forma unilateral, o direito de opg¢éo de
este, até 8 (oito) dias antes do termo do prazo de conclusédo dos servigos, nos termos previstos
no nimero anterior, lhe poder vir a adjudicar a renovacao da prestacéo de servicos, por periodos
mensais, automaticamente renovaveis, que acrescerao aos servicos inicialmente contratados,
pelo preco, para cada um dos periodos, resultante da aplicacdo dos precos unitarios definidos
na proposta para os técnicos afetos e por consideracdo do periodo de afetacéo igualmente
definido.

3.- A notificacdo do exercicio do direito de opgédo atribuido nos termos do n.° 2 sera
formalizada com o envio ao cocontratante de uma comunicagao escrita, com uma antecedéncia
prevista naguele normativo.

4.- Arecegéo pelo cocontratante da notificacdo a que alude o niUmero anterior determinar,
de forma automética e com dispensa de qualquer outra formalidade, a renova¢édo do contrato
entre as partes respeitante a adjudicacao entdo a efetuar, iniciando-se, de forma imediata e

continua, os servicos em causa.

Clausula 4.2
(NotificacBes, informacfes e comunicacgdes)

1.- As notificacdes, informag8es e comunicagdes a realizar ao abrigo do contrato devem
ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario fique ciente da respetiva natureza
e contetdo.

2.- As comunicacdes e notificagfes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer
outra natureza feitas durante a fase de execucdo do contrato, entre o dono da obra e o
empreiteiro, devem ser escritas e expedidas por correio eletrénico ou outro meio de transmissao
escrita e eletrénica de dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do Cédigo dos
Contratos Publicos.

3.- As comunicacdes referidas no nimero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicao.
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4.- Tratando-se de comunicacdes efetuadas por telecopia a data da notificacéo
corresponde a data constante no relatdrio de transmissdo bem-sucedido.

5.- As notificacBes e comunicacdes nos termos dos ndimeros anteriores e que tenham
como destinatario o contraente publico, efetuadas apods as 17 horas do local de rececao ou em

dia ndo Gtil nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 5.2
(Execucdo contratual)

1.- As normas e prescricbes a considerar na prestacdo de servicos que ndo sejam
taxativamente indicadas no contrato ou neste caderno de encargos, nem constem de disposictes
legais ou regulamentares em vigor, deverao ser as que melhor se coadunem com a natureza dos
Servigos a prestar.

2.- Os diplomas legais e regulamentares aplicaveis aos servicos serdo observados em
todas as suas disposi¢Oes imperativas e nas demais cujo regime ndo tenha sido alterado pelo
titulo contratual ou pelos documentos que dele fazem parte integrante.

3.- As referéncias a diplomas legislativos portugueses ou comunitarios devem também
ser entendidas como referéncias a legislagdo que os substitua ou modifique.

Clausula 6.2
(Mandato conferido pelo contraente publico)

1.- O cocontratante representard o contraente publico na obra e nas relagbes daquele
com o(s) empreiteiro(s) e eventual(ais) subempreiteiro(s).

2.- Ao abrigo do mandato identificado no niUmero anterior, 0 cocontratante praticaré todos
0s atos juridicos e materiais necessarios a perfeita e cabal fiscalizagdo da empreitada.

3.- Ao abrigo do contrato, o cocontratante goza das faculdades e poderes do contraente
publico apenas para a fiscalizagdo ordinaria da obra, tal como indicados neste caderno de
encargos, nao tendo, portanto, poderes para representar o contraente publico no que respeita a
assuncao de direitos e obrigag8es, perdédo de créditos, a transigir ou representa-lo em juizo.

4.- O cocontratante dispora de poderes bastantes e estard habilitado com os elementos
indispenséaveis para resolver todas as questdes que lhe sejam colocadas pelo empreiteiro para
o efeito da normal prossecucéo dos trabalhos.

5.- O cocontratante, em geral, gozara de todos os poderes que lhe sdo atribuidos nos
termos do Caodigo dos Contratos Publicos, assumindo-se os poderes de agdo como deveres
guando a inacao junto do empreiteiro, segundo um critério de razoabilidade, comprovadamente
prejudigue o contraente publico na sua relagdo com aquele.

6.- O cocontratante ndo pode tomar decis@es e instruir o empreiteiro com decises, salvo
indicacao expressa, por escrito, em contrario do contraente publico, que conduzam a qualquer

uma das seguintes situacdes na execucdo da empreitada:
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a) Aumento do preco contratual, considerando o valor da proposta;
b) Diminuicdo da qualidade intrinseca contida na proposta do empreiteiro;

c) Prorrogacao do prazo contratual de execucdo da empreitada.

Capitulo Il — Obrigacdes Contratuais

Clausula 7.2
(Equipa técnica)
No prazo méaximo de 5 (cinco) dias apds a outorga do contrato, 0 cocontratante deve
apresentar a identificacdo nominativa e os curriculos dos técnicos que constituem a equipa
técnica a afetar a execucao das prestagdes do contrato, em correspondéncia com o perfil tragado

na respetiva proposta.

Clausula 8.2
(Obrigacdes principais do cocontratante)

1.- Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragéo do contrato decorrem para o cocontratante
as seguintes obrigacdes principais:

a) Obrigacgéo de fiscalizagao técnica, financeira e juridica do modo de execugéo
do contrato de empreitada;

b) Obrigacdo de monitorizacdo e controlo do cumprimento, pelo empreiteiro,
das obrigacdes legais respeitantes a sua pessoa e ao modo de execugao
dos trabalhos, verificando, designadamente, da habilitacdo e do
cumprimento dos requisitos legais relativamente a todos os intervenientes
em obra;

c) Obrigacdo e monitorizagcao e acompanhamento do desenvolvimento da obra,
por confronto com as obrigagcbes assumidas contratualmente pelo
empreiteiro, assessorando em permanéncia o contraente publico, mormente
através de notas informativas, relatérios, pareceres, autos e demais
instrumentos adequados, para assegurar o planeamento definido e os
encargos fixados;

d) Obrigacéo de constituir de um sistema de informacdo completo, organizado
e fidedigno relativamente a todas a realidade da obra, documentando, de
forma permanente e atual, o contraente publico sobre os aspetos relevantes
da obra e da sua execucéo;

e) Obrigacdo de assessorar o0 contraente publico na averiguagdo e

identificacdo de vicios e patologias da obra em sede de garantia,
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designadamente aferindo da causalidade adequada das mesmas a vicio de
construcdo ou vicio de projeto;

f) Obrigacéo de disponibilizar ao contraente publico a informacao rigorosa e
documentada sobre a evolucéo da obra e sobre as decisfes nela tomadas,
designadamente sempre que necessario em virtude dos litigios a que a

empreitada possa ter dado lugar com o empreiteiro.

2.- A titulo acessorio, o cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a

todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados

Q-

prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a

perfeita e completa execucéo das tarefas a seu cargo.

Clausula 9.2

(Obrigacbes acessoérias do cocontratante)

Constituem obriga¢Bes do cocontratante, para além das demais consignadas no titulo

contratual ou das decorrentes dos preceitos deste caderno de encargos, as seguintes:

a)

b)

d)

e)

Executar os servicos que lhe forem adjudicados com absoluta subordinagéo aos
principios da ética profissional, isen¢édo, independéncia, zelo e competéncia;
N&o divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento do
contraente publico, qualquer informagéo recebida deste, bem como elementos,
estudos ou resultados relacionados com a prestacdo de servigos;

Sujeitar-se a acado fiscalizadora do contraente publico ou dos seus
representantes;

Comunicar ao contraente publico, por escrito, no prazo de 48 horas ap6s a data
da respetiva verificagdo, qualquer circunstancia que possa condicionar o regular
desenvolvimento da prestagéo de servicos;

Prestar todos os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados
pelo contraente publico relativamente ao modo de execucao dos servigos;
Respeitar os circuitos de comunicacéo ou relacionamento acordados por escrito

para a prestacao de servicos, nomeadamente quando envolvam terceiros.

Clausula 10.2

(Fases da prestacéo do servico)

Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:

a) Fasel, Il elll— Acompanhamento da obra, no periodo compreendido entre
a consignacao e a rececédo proviséria da empreitada, compreendendo:
(i) A verificacdo da qualidade dos trabalhos e todo o

acompanhamento inerente, mormente respeitante a materiais;
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(i)  Averificagdo do cumprimento do projeto e da disciplina contratual,
em particular do planeamento definido e dos prazos
estabelecidos, bem como dos meios humanos e materiais
mobilizados por confronto com a proposta;

(i) A medicao da obra e a elaboracéo da conta corrente;

(iv) Prestagdo mensal de informag&o circunstanciada ao contraente
publico sobre o estado da obra através de relatério de seguimento;

(v)  Arealizag&o de vistorias a obra até ao oitavo dia subsequente ao
momento em que os trabalhos sejam dados por concluidos, seja
pelo empreiteiro, seja pelo dono da obra, data esta limite para a
conclusdo da vistoria para efeitos de rececdo proviséria e
elaboracao do respeito auto, sem prejuizo do prolongamento dos
servigos compreendidos nesta fase caso a obra ndo se encontre
em condi¢Bes de ser recebida;

(vi) Apresentacéo ao dono da obra da compilacdo técnica, das telas
finais e de parecer relativo ao modo como se encontram
cumpridas as obriga¢des legais e contratuais do empreiteiro, bem
como o modo como foi executado o plano de prevencéo e gestéo
de residuos de construgdo e demolicdo, nos termos legais em

vigor;

Clausula 11.2
(Forma de prestacédo do servigo)

1.- Os servicos de fiscalizacdo e controlo da empreitada terdo por objeto o
acompanhamento e verificagdo do exato e pontual cumprimento da execucéo, pelo empreiteiro,
dos projetos e suas eventuais alteracdes, das disposi¢cdes do contrato celebrado entre ele e o
dono da obra, assegurando, nessa medida, o fiel cumprimento das imposi¢cdes do contrato de
empreitada e dos documentos que o integram, assim como do plano de trabalhos em vigor na
empreitada, desde a data da consignacgdo da obra até a data sua rece¢ao provisoria.

2.- Os servicos de fiscalizagdo compreendem também os servicos de controlo e
verificagdo da seguranca, saude e ambiente no decorrer da empreitada, nomeadamente com o
cumprimento do Plano de Seguranca e Saude em fase de obra e do Plano de Gestédo de
Residuos de Constru¢éo e Demoligédo.

3.- Ao cocontratante cabera executar ainda todos os servigos que lhe estejam atribuidos
por lei, designadamente pelo Codigo dos Contratos Publicos, elencados no contrato e nos
documentos do concurso que, pela sua natureza normativa, se apresentem vinculativos.

4.- Para 0 acompanhamento da execucédo do contrato, o cocontratante fica obrigado a

manter com a regularidade que a entidade adjudicante julgar conveniente (no minimo uma vez
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por semana) reunifes de coordenacgdo, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os
intervenientes na reunido.

5.- As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocacgao escrita
por parte do cocontratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

6.- O cocontratante fica também obrigado a apresentar ao contraente publico, com uma
periodicidade mensal, respeitando o modelo disponibilizado pelo dono da obra, um relatério com
a evolucéo de todas as operacdes objeto dos servicos.

7.- No termo dos servicos de fiscalizacdo da empreitada, o cocontratante deve ainda
elaborar um relatério final, respeitando o modelo disponibilizado pelo dono da obra, discrime-
nando os principais acontecimentos e catividades ocorridos em cada fase de execucédo do
contrato.

8.- Todos os relatorios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados
pelo cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 12.2
(Prazo de prestacdo do servico)
1 - Os servigos serdo prestados pelo prazo de execucgdo da empreitada e conformar-se-
ao com o faseamento da mesma e com o decurso da sua execucdo fisica e financeira.
2 — O cocontratante obriga-se a concluir a execucado do servigo nos prazos seguintes:
a) Fase |, Il e lll - Acompanhamento da obra: até a declaracdo da recegdo
provisoria total da obra.

Clausula 13.2
(Dever de sigilo)

1.- O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentacao, técnica
e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relacdo com a execucédo do contrato.

2.- A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execucédo do contrato.

3.- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4.- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar
do cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.
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Clausula 14.2
(Preco contratual)

1.— O preco base do procedimento é o de € 19.107,00 (dezanove mil, cento e sete
euros), significando este o preco maximo que o contraente publico se dispde a pagar pela
execucdo de todas as prestacBes que constituem o objeto do contrato a celebrar, incluindo
eventuais adjudicacfes de prestacfes adicionais ao abrigo do direito de opgéo previstos na
clausula 3.2 do presente caderno de encargos.

2.- O preco maximo pela prestacdo de servicos que pode ser proposto pela execugéo
das prestacdes objeto do contrato durante o prazo fixado na cldusula 11.2 é o de € 19.107,00
(dezanove mil, cento e sete euros).

3.- O preco méaximo parcelar mensal pela prestacdo de servi¢cos que pode ser proposto
pelos concorrentes é o de € 5.858,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito euros).

4.- Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve
pagar ao cocontratante o pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.

5.- O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, (incluindo as
despesas de alojamento, alimentag&o e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

6.- O preco a que se refere o n.° 2 ser4 pago mensalmente, em consonancia com 0s
termos previstos na proposta do cocontratante, mas sempre sem prejuizo do escalonamento

indicado no n.° 5 da presente clausula.

Clausula 15.2
(Condicbes de pagamento)

1.- A(s) quantia(s) devidas pelo contraente publico, nos termos da clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apos a rececao pelo contraente publico das
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigacao respetiva.

2.- Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida quando
concluida, de forma perfeita, a prestacéo do cocontratante a que a obrigacéo esta associada.

3.- Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, 0s respetivos
fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou

proceder a emisséo de nova fatura corrigida.
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4.- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas séo
pagas através de transferéncia bancaria.

5.- Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacGes de
pagamento do preco, terd o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida
pelo periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juros fixada no n.° 2 do artigo 806.°

do Cadigo Civil, para o incumprimento das obrigagfes civis.

Clausula 16.2
(Fatura eletrénica)
No ambito da execucdo do presente contrato, o cocontratante fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cddigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas

eletrénicas.

Cladusula 17.2
(Reviséo de precos)

N&o hé lugar a revisdo do prego contratualmente fixado.

Clausula 18.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1.- A cessao da posicdo contratual por parte do cocontratante, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizacdo prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do cumprimento do disposto
no n.° 2 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A apresentacéo, por parte do cocontratante, do pedido de autorizacéo do contraente
publico ndo suspende a normal execucdo do contrato, permanecendo o0 cocontratante
integralmente obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obriga¢6es contratuais.

3.- O contraente publico autorizara ou néo a pretendida cessdo de posi¢édo contratual por
consideracdo de critérios de legalidade e oportunidade.

4.- Caso o contraente publico ndo emita autorizacao prévia escrita para a pretendida
cessdo de posicdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacéo do respetivo
requerimento, considera-se a pretenséo indeferida.

5.- A cesséo de posicao contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagédo
dirigida ao cocontratante, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Codigo dos Contratos

Publicos.
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Clausula 19.2
(Subcontratacéo)

1.- A subcontratacéo, por parte do cocontratante, de parte da sua prestacédo contratual,
salvo quando legalmente vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos
Puablicos, depende de autorizacao prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do
cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A autorizagdo a subcontratagdo pelo cocontratante na fase de execugao do contrato

rege-se pelo disposto no artigo 319.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 20.2
(Confidencialidade e Prote¢cdo de Dados Pessoais)

1.- O cocontratante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer
informacdes e ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que
tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o cocontratante tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos
pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, seréo tratados em estrita observancia das regras
e normas do contraente publico.

3.- O cocontratante compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma
colocar a disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruido, por escrito, pelo contraente publico.

4.- No caso em que 0 cocontratante seja autorizado pelo contraente publico a
subcontratar outras entidades para a realizagcdo da sua prestacao contratual, 0 mesmo sera o
Unico responséavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacéo
destas.

5.- O cocontratante obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas
cumprirdo o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 58/2019 de 8 de agosto,
doravante designada por LPDP), e na demais legislagcéo aplicavel, em particular o Regulamento
(EVU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal
obrigacdo constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

6.- O cocontratante obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais,
nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam

transmitidos pelo contraente publica Unica e exclusivamente para efeitos
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da realizacdo das prestacfes compreendidas no objeto do presente
contrato;

b) Observar os termos e condicdes constantes dos instrumentos de
legalizacdo respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e
garantido o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente
aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que 0 contraente publico esteja vinculado, desde que tais
regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Por em préatica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a
protecéo dos dados pessoais tratados por conta do contraente publico
contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difusdo ou o acesso ndo autorizado, bem como contra
gualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao contraente publico toda a colaboragdo de que esta careca
para esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de
dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente
publico informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa
afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa
dar origem ao incumprimento das disposi¢cdes legais em matéria de
protecdo de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacfes
previstas no contrato.

7.- O cocontratante sera responsavel por qualquer prejuizo em que o contraente publico
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no
contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao cocontratante, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o
cocontratante e o referido colaborador.

9.- A obrigacéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apos

a cessacao do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.
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Capitulo Ill — Penalidades Contratuais e Resolucéo

Clausula 21.2
(Sanc¢des contratuais pecuniarias)

1.- Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o contraente publico
pode exigir do cocontratante o pagamento de uma sancdo pecuniaria, de montante a fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Peloincumprimento das obrigacdes da facere inerentes a cada fase do contrato,
até 20% do preco contratual;

b) Pelo incumprimento das obrigacbes de mobilizacdo dos recursos humanos
indicados na sua proposta até € 500 por incumprimento;

c) Por atraso superior a 15 dias na apresentacéo de cada relatorio de seguimento,
um por mil por cada dia de atraso;

2.- Na determinacéo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

3.- O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as sanc¢des pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

4.- As sancbes pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que o
contraente publico exija uma indemnizacgao pelo dano excedente.

5.- Caso a caucdo prestada pelo cocontratante ndo assegure o ressarcimento do dano
sofrido pelo contraente publico, por aplicagcao da clausula penal prevista no presente normativo,
podera o contraente publico proceder & compensacao daquele seu crédito com qualquer outro

que sobre ele tenha o cocontratante, nos termos do disposto no artigo 847.° do Cédigo Civil.

Clausula 22.2
(Reducéo do preco)

1.- O contraente publico podera proceder a redugéo do preco em caso de cumprimento
defeituoso da prestacéo pelo cocontratante.

2.- Constitui cumprimento defeituoso, para efeitos do disposto no namero anterior,
designadamente a afetacdo aos servicos de técnicos que ndo preencham de forma integral o
perfil declarado pelo cocontratante na proposta.

3.- Areducédo a que se reporta 0 nUmero anterior correspondera a 20% do pre¢o unitario

associado a prestacdo cumprida defeituosamente.
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Clausula 25.2

(Forca maior)

1.- Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como

incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das

partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que

possibilitam a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse

conhecer ou prever a data da celebragédo do contrato e cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente

exigivel contornar ou evitar.

2.- Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes

governamentais ou administrativas injuntivas.

3.- N&o constituem forga maior, designadamente:

a)

b)

f)

)

Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determina¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
cocontratante de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de
normas legais;

Incéndios ou inundagcbes com origem nas instalacfes do cocontratante cuja
causa, propagacédo ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas
a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4.- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

5.- A forca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigacfes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da for¢ca maior.
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Clausula 26.2
(Resolucéao por parte do contraente publico)

1.- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, 0 contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o cocontratante violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos
seguintes casos:

a) A ndo apresentagdo da identificagdo nominativa e dos curriculos dos técnicos
que compdem a equipa de fiscalizacdo no prazo e termos fixados na clausula
7.2 do presente caderno de encargos;

b) A ndo afetacdo aos servicos, de forma reiterada, dos meios humanos
apresentados na respetiva proposta, pelos periodos de afetagdo
contratualizados;

c) A substituicdo de meios humanos que integram a equipa mobilizada sem prévia
autorizacdo escrita do contraente publico;

d) A deficiente monitorizagdo da empreitada e o insuficiente acompanhamento do
cumprimento, pelo empreiteiro, das obriga¢cdes legais e contratuais que sobre
ele impendem;

e) A deficiente identificagdo dos subempreiteiros a operar em obra e verificacdo
das respetivas habilitacdes para a execucéo dos trabalhos que tém a seu cargo;

f) O atraso na prestacdo de informacdo e reporte ao contraente publico de
circunstancias da obra, ou pretensdes do empreiteiro, impeditivas para este
poder, avisadamente, encetar as diligéncias necessarias a prevencéo de danos
ou a tomada de decisdes que impliquem encargos para o erario publico.

2.- O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragédo
enviada ao cocontratante.

3.- A resolucao sancionatdria do contrato pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo
cocontratante constituiu 0 contraente publico no direito a uma indemnizacao pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizacéo essa que, nos termos do disposto
no n.° 1 do artigo 810.° do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20% do preco
contratual.

4.- O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o contraente publico exija
indemnizacgéo pelo dano excedente a pré-liquidagdo ali concretizada.

5.- O contraente publico pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do
Cdédigo dos Contratos Publicos, proceder a resolucdo do contrato por razbes de interesse
publicos de que dara conhecimento ao cocontratante.

6.— Na hipotese prevista no ndmero anterior, o contraente publico indemnizara o
cocontratante pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em

10% do valor das prestacdes contratuais por executar.
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Capitulo IV — Caucéo e Seguros

Clausula 27.2
(Prestacéo de caucdao)

1.- O cocontratante garantird, por caucdo, a prestar nos termos previstos nos artigos 88.°
e seguintes do Codigo dos Contratos Publicos, em valor correspondente a 5% do preco
contratual, o exato e pontual cumprimento das obrigacfes que assume com a celebracéo do
contrato.

2.- Caso o contrato preveja renovacgdes, o valor da cau¢ao tem por referéncia o preco do
seu periodo de vigéncia inicial, sendo cada renovagéo condicionada a prestagéo de nova caugao,
que tera por referéncia o preco do respetivo periodo de vigéncia.

3.- Se o preco contratual vier a ser fixado em montante considerado anormalmente baixo,
o valor da caucdo a prestar pelo cocontratante, nos termos do disposto no n.° 1, correspondera
a 10% daquele preco.

4.- Se o preco contratual vier a ser fixado em montante inferior a € 500.000, podera nédo
ser exigida, ao cocontratante, a prestagcdo da caucdo referida nos nUmeros anteriores, caso em
que o contraente publico procedera a retencédo de 10% em cada pagamento a efetuar.

5.- As quantias retidas pelo contraente publico, nos termos do disposto no nimero
anterior, representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual
cumprimento do contrato pelo cocontratante.

6.- O cocontratante devera comprovar a prestacéo da caucao no prazo que lhe for fixado
pelo contraente publico.

7.- A caucao devera ser prestada de acordo com o modelo que integra o Anexo lll ao

presente caderno de encargos.

Clausula 28.2
(Execucdo da caucdao)

1.- A caucao prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢gdes decorrentes do
contrato, nos termos do regulamento do procedimento, pode ser executada pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia deciséo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo, pelo
contratante, das obrigacdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou
para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2.- A resolucdo do contrato pelo contraente publico ndo impede a execucdo da caucao,
contanto que para isso haja motivo.

3.- A execucdo parcial ou total da caucdo referida nos nameros anteriores constitui o
cocontratante na obrigacéo de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma

execucao, no prazo de 8 dias apods a notificagdo do contraente publico para esse efeito.
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4.- A caucdo a que se referem os nimeros anteriores € liberada nos termos do artigo
295.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 29.2
(Liberacédo da caucéo)
A caucao, se prestada, serd liberada nos termos previstos no artigo 295.° do Cédigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 30.2
(Seguros)
1.- E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro,
dos seguintes riscos:

a) De responsabilidade civil do cocontratante, que garanta a cobertura de todos o0s
riscos e danos direta ou indiretamente emergentes dos servicos prestados,
assegurando o pagamento de todas as indemnizacdes que a esse titulo sejam
devidas, quer ao contraente publico, quer a terceiros;

b) De acidentes de trabalho e doencas profissionais relativamente a todo o pessoal
ao seu servico, de acordo com a legislagdo em vigor.

2.- O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragédo dos contratos de seguro referidos no ndmero anterior, devendo o

cocontratante fornecé-la no prazo de 8 dias.

Capitulo V — Disposicdes Finais

Clausula 31.2
(Gestor do Contrato)

1.- O contraente publico designard um seu colaborador como gestor do contrato, nos
termos e para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cdadigo dos Contratos Publicos, sem
prejuizo do disposto no niimero seguinte.

2.- Ficareservado ao érgéo decisor do contraente publico a competéncia para a emisséo
de declaracdes negociais e de atos que revistam a natureza de atos administrativos respeitantes

a interpretacédo, a validade, a execucéo, modificacdo ou resolugdo do contrato.

Clausula 32.2
(Obrigac6es complementares)
O contratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
matérias de qualidade, ambiente, seguranca e saude no trabalho e responsabilidade social,

reservando-se o contraente publico o direito de avaliar, a todo o tempo, o cumprimento das
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obrigag6es dos requisitos identificados no cédigo de conduta de fornecedores, disponivel em

www.domussocial.pt.

Clausula 33.2
(Foro competente e legislagdo aplicavel)
O contrato é regulado pela legislagcdo portuguesa e para resolucédo de todos os litigios
decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do

Porto, com expressa renlincia a qualquer outro.

Clausula 34.2
(Vigéncia)

O contrato entrara em vigor na data da sua assinatura.
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Clausula 1.2

(Funcao da Fiscalizacao)

1.- Ao cocontratante, doravante identificado por “Fiscalizacdo”, incumbe vigiar e

verificar 0 exato cumprimento do projeto e das suas alteracfes, do contrato, do caderno de

encargos e do plano de trabalhos em vigor, designadamente:

a)

b)

c)

d)

n)

0)

Verificar a implantacdo da obra, de acordo com as referéncias necessarias
fornecidas ao empreiteiro;

Verificar a exatiddo ou o erro eventual das previsfes do projeto, em especial,
e com a colaboracdo do empreiteiro, no que respeita as condi¢des do
terreno;

Identificar erros ou omissdes do caderno de encargos, emitir parecer sobre
agueles que tenham sido identificados pelo empreiteiro e ajuizar dos precos
adequados a remuneracéo dos trabalhos de supresséo quando necessarios;
Identificar trabalhos a mais necessérios executar e emitir parecer sobre
aqueles que tenham sido reclamados pelo empreiteiro, ajuizando dos precos
adequados a remuneragdo dos mesmos quando determinados executar;
Vigiar os processos de execucao da obra;

Aprovar 0os materiais a aplicar;

Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;

Verificar, em geral, 0 modo como sao executados os trabalhos;

Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

Proceder as medi¢des necessarias e verificar o estado de adiantamento dos
trabalhos;

Averiguar se foram infringidas quaisquer disposi¢cdes do contrato e das leis
e regulamentos aplicaveis;

Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e com 0s meios
estabelecidas no respetivo plano;

Comunicar ao empreiteiro as alteracdes introduzidas no plano de trabalhos
pelo dono da obra e a aprovacédo das propostas pelo empreiteiro;
Determinar ao empreiteiro a realizacdo de ajustamentos ao plano de
trabalhos, solicitar a realizacdo de planos de recuperacédo e impd-los sempre
gque 0s mesmos ndo sejam apresentados e 0s mesmos se justifique para
prevenir ou minimizar incumprimentos dos prazos contratuais;

Informar da necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas
serventias ou da modificagdo das previstas e da realizacdo de quaisquer
aquisicGes ou expropriacfes, pronunciar-se sobre todas as circunstancias
que, ndo havendo sido previstas no projeto, confiram direito a indemnizacéo

e informar das consequéncias contratuais e legais desses factos;
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p) Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter, com a sua
informacéao, no caso contrario, a decisao do dono da obra todas as questdes
que surjam ou lhe sejam postas pelo empreiteiro e providenciar no que seja
necessario para o bom andamento dos trabalhos, para a perfeita execucao,
seguranca e qualidade da obra e facilidade das medicdes;

g) Transmitir ao empreiteiro as ordens do dono da obra e verificar o seu correto
cumprimento;

r) Emitir parecer fundamento relativamente as pretensfes do empreiteiro
decorrentes do exercicio do direito a revisdo de pregos;

s) Verificagcdo do cumprimento, pelo empreiteiro, das disposi¢bes legais
aplicaveis, designadamente os artigos 383.° e seguintes do Cdédigo dos
Contratos Publicos, relativamente as habilitagbes dos subempreiteiros a
operar em obra e aos limites de subcontratacdo admitidos.

2.- Para a realizagdo das suas atribui¢des, a Fiscalizacdo dard ordens ao empreiteiro,
far-lhe-a avisos e notificagcBes, procedera as verificacdes e medicdes e praticard todos os demais
atos necessarios.

3.- Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, a Fiscalizacdo devera assegurar
a fiscalizacéo e controlo da empreitada sempre de modo a néo perturbar o andamento normal
dos trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do empreiteiro.

4.- A Fiscalizacdo registara no livro de obra os aspetos criticos da execucdo da
empreitada, as ordens, instrucdes e diretivas emitidas ao empreiteiro, as decisdes do dono da

obra e 0s demais aspetos impostos na Portaria n.° 1268/2008, de 6 de novembro.

Clausula 2.2
(Ambito dos Servicos)

1.- A Fiscalizagcdo devera assegurar a constituicdo e a gestdo de um sistema de
informacéo, fiscalizacdo e controlo, relativamente a execucdo da obra, atuando nas areas
funcionais discriminadas nos nimeros seguintes.

2.-. O sistema de informacao e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguintes
areas funcionais, necessariamente interligadas:

a) Verificacdo e controlo do exato cumprimento dos projetos de execucdo e suas
alterac6es no decurso da obra, sempre que necessario, e do caderno de
encargos, dos planos de trabalho e outros dados que se entendam convenientes
para a andlise da evolugéo e prossecucao dos trabalhos de empreitada;

b) Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelo

empreiteiro;
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c) Anadlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios comparando as
estimativas baseadas no realizado com os planos de trabalhos da obra,
devidamente aprovados;

d) Acompanhamento da administracdo da obra, verificando todas as medicdes ou
revisbes orcamentais, apreciando todas as faturas apresentadas pelo
empreiteiro, elaborando a conta corrente da obra e prevendo as futuras
necessidades de “cash-flow”;

e) Comparacdo das caracteristicas da obra ja realizada, dos materiais dos
processos, dos equipamentos e das solu¢cdes adaptadas pelo empreiteiro com
as clausulas, condi¢cbes e caracteristicas estabelecidos pelo projeto, pelo
contrato de empreitada e pelas restantes disposi¢cdes em vigor;

f) Controle da qualidade de execucéo;

g) Coordenacdo, acompanhamento, analise e controlo das condi¢cdes de
seguranga.

3.- As acdes a desenvolver pela Fiscalizag8o, no dominio da fiscaliza¢@o e controlo de
execucao da obra, sdo todas necessarias a sua completa realizacdo nas melhores condicdes,
salientando-se designadamente, as seguintes:

a) Contribuir para manter a necessaria troca de fornecimento de informagédo entre todas as
entidades intervenientes e o dono da obra, para o que deverd a Fiscalizacao,
designadamente:

i. Participar e secretariar reunibes com o dono da obra, que
permitam a analise do andamento dos trabalhos da obra e das
acOes desenvolvidas pela Fiscalizagéo;

ii. Coordenar e secretariar as reunibes e demais contactos que o
dono da obra, decida efetuar com entidades intervenientes na
execucao da obra, inclusive dos consultores contratados para o
efeito, fazendo executar as agdes dai resultantes;

iii. Propor, participar e secretariar reunies com o empreiteiro, com
0 autor do projeto ou com outras entidades, direta ou
indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os trabalhos em
curso, esclarecer davidas, estudar alteracdes ou identificar e
encaminhar problemas a resolver;

iv. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra
julgadas convenientes pelo dono da obra;

v. Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidas
na obra;

b) Analisar pormenorizadamente o desenvolvimento das acdes realizadas pelo empreiteiro,
nomeadamente através de:
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b)

c)

Acompanhamento, andlise e medicdo de todos os avangos
corridos na realizacdo da obra com periodicidade mensal,
Atualizacdo das estimativas das matrizes de consumos
unitarios, a fim de estarem disponiveis sempre que houver
necessidade de as utilizar designadamente para verificar a
orgcamentagdo de trabalhos ndo previstos, mas essenciais a
realizacdo da obra;

Fornecimento de todos estes elementos, dados de avancgo e
estatisticas de consumo;

c) Controlar e fazer respeitar a calendarizacdo da obra estabelecido no contrato, corrigido no

caso de o prazo vir a ser prorrogado com a anuéncia do dono da obra, designadamente

através de:

a)

b)

o))

h)

Andlise e informagéo, em termos conclusivos, dos planos de
trabalhos propostos pelo empreiteiro relativos aos trabalhos
contratuais e eventuais adicionais;

Estudo das corre¢cdes necessarias de modo a respeitar com
seguranca as datas-limite acordadas, com apresentacdo dos
consequentes planos alternativos;

Verificacdo do desenvolvimento da obra em termos dos planos
de trabalhos aprovados;

Identificar e caracterizar os principais desvios verificados,
propondo, fundamentalmente, as ac¢des necessarias a sua
compensacéo - parcial ou total e ou & sua eliminagéo futura;
Implementacdo das medidas aprovadas pelo dono da obra, com
o fim de recuperar eventuais atrasos, de forma a dar
cumprimento as datas estabelecidas;

Atualizag&o das estimativas de tempos para os trabalhos ainda
por realizar, tendo em conta as estatisticas efetivamente
verificados no decurso dos trabalhos ja realizados;

Producdo mensal, e nos casos de inflexdes no decurso da obra,
dos diagramas de Gant incluindo analise de recursos e tendo em
conta as estatisticas e o avango dos trabalhos ja realizados;
Atualizagdo mensal, e nos casos de inflexdes no decurso da
obra, dos cronogramas financeiros previsionais do empreiteiro,

tendo em conta as andlises anteriores e as regras em vigor.

d) Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em curso contribuindo para o seu elevado

nivel, designadamente:
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Vi.

Vii.

viii.

Elaborar todas as recomendag®es julgadas convenientes com o
fim de preservar a qualidade de execucéo;

Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o
nivel de comportamento profissional dos meios humanos
intervenientes, em especial os do empreiteiro divididos pelas
diversas especialidades;

Participar na realizagdo dos ensaios da obra em colaboracdo
com o empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades
especializadas;

Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos
utilizados pelo empreiteiro em obra implementando as ac¢fes
necesséarias, nomeadamente comentando com parecer e
informando sobre a documentacédo respetiva apresentada pelo
empreiteiro e ou demais entidades intervenientes, promovendo
sempre que necessario, e/ou o dono da obra o entendam, os
ensaios de controle em laboratérios proprio e/ou oficial (LNEC
preferencialmente);

Verificar as operagcbes executadas pelo empreiteiro e a
qualidade dos equipamentos utilizados;

Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do empreiteiro, no
gue concerne a mao-de-obra, equipamentos e materiais;
Verificar a implantacdo das partes integrantes da obra e sua
geometria antes e ao longo da sua realizacéo;

Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do empreiteiro, e
das demais instalag8es provisorias;

Realizar todos os desenhos em transparente, bem como em
suporte informatico, das alteracdes introduzidos no projeto
durante a obra;

Elaborar e participar ativamente segundo as hormas do dono da
obra, nos processos conducentes a consignacdo, rececao

proviséria e definitiva da obra.

e) Acompanhar e controlar todas as condi¢cdes de seguranca com que se desenvolvem os

trabalhos da obra, propondo atempadamente todas as medidas julgadas pertinentes.
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Elaborar inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os
acidentes ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou

materiais.

f)  Acompanhar e controlar a administracao da obra, designadamente:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

Proceder mensalmente as medic6es dos trabalhos executados
necessarios a elaboracdo dos autos de medicdo da obra, e
informar sobre reclamacdes eventualmente apresentadas pelo
empreiteiro;

Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e
proceder a estimativa dos seus valores orgcamentais, utilizando
as matrizes de consumo ja referidas;

Determinar, com base nas medi¢bes e nas férmulas de revisédo
de precos, os pagamentos devidos ao empreiteiro;

Elaborar a conta-corrente da obra, segundo as normas legais
em vigor, devendo o respetivo plano de conta ser submetido a
aprovacao do dono da obra;

Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro,
devendo propor fundamentalmente ao dono da obra a sua
satisfacdo ou rejeicao;

Elaborar os cronogramas previsionais e a consequente analise
de ‘cash - fiow’ com base nos dados fornecidos pelo dono da
obra.

Manter atualizado o mapa de saldos para controlo de todos os

artigos constantes do orcamento;

g) Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situagdo contencioso ou

diferendo existente entre o dono da obra e o empreiteiro e/ou demais entidades

intervenientes nos trabalhos, relativo ao respetivo projeto ou a obra, constituindo um dossier

denominado «Contencioso», a ser facultado ao dono da obra sempre que solicitado, e onde

se de forma sistematica, va organizando todas as matérias criticas para esse efeito,

designadamente as pretens@es do empreiteiro e as decisdes sobre elas tomadas pelo dono

da obra, para além da descricdo das incidéncias da empreitada suscetiveis de dar lugar a

litigios;

h) Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom

prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideragdo de alternativas técnicas ou

financeiras.
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Clausula 3.2
(Intervenientes na Obra)
1.- As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra s&do as
seguintes:
a) A Domus Social, na condicdo de dona de obra;
b) O empreiteiro geral, eventualmente empreiteiros de trabalhos de especialidade,
subempreiteiros e autores do projeto;
¢) A Fiscalizagéo;
d) Eventuais consultores contratados pelo dono da obra.

2.- Para o desenvolvimento da obra havera que estabelecer ligacdes, em perfeita
coordenacdo com o empreiteiro geral, com as entidades que tenham jurisdicdo, sejam efetuadas
e/ou exercam atividades na area abrangido pelas obras.

3.- Compete a Fiscalizagdo o estabelecido e manutencéo das ligacdes que o dono da
obra entenda deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem como as
consequentes agbes que caibam no &mbito da gestdo e fiscalizagdo da obra e que entendam
cometer-lhes, podendo solicitar ao dono da obra as devidas credenciais para esse efeito.

4.- Compete a Fiscalizagdo propor o fluxograma, acompanhado de meméria descritiva e
justificativa, das ligagbes de rotina a estabelecer com as entidades referidas no n.° 1.

5.- Sempre que o dono da obra ou a Fiscalizagdo entenderem necesséario ao bom
andamento dos trabalhos a modificacéo do fluxograma aprovado, a Fiscalizacdo devera estudar

e propor as adaptacdes consideradas convenientes.

Clausula 4.2
(Meios da Fiscalizagéo)

1.- Compete a Fiscaliza¢@o o apetrechamento e obtencéo de todos os meios humanos
e materiais que sejam necessarios a execucdo das agfes a desenvolver no ambito da
fiscalizag&o e controlo da execucédo da obra, bem como o estabelecimento de todo o sistema de
organizagdo necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

2.- Se 0 dono da obra verificar que os meios utilizados pela Fiscalizagao séo insuficientes
ou menos adequados a boa execucdo dos trabalhos de sua atribuicdo, poderd impor o seu
refor¢o, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modifica¢c@o ou substituic&o.

3.- Os planos de mobilizacdo dos meios humanos e materiais dever&o ser elaborados
em concordancia com o estabelecido no plano de trabalhos da empreitada, devendo ser

ajustados e aprovados pelo dono da obra sempre que naquele se verifiquem alteracoes.
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Clausula 5.2
(Organizacao de Meios)

1.- Compete a Fiscalizacdo organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas que Ihe sédo acometidas, a
fim de garantir que a obra seja realizada com um nivel maximo de qualidade, seguranca e bem
assim de acordo com 0s planos e programas estabelecidos.

2.- A Fiscalizagdo devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de nivel de qualidade e das quantidades associadas a execu¢do da obra, pelo que

devera adotar os meios de organizagéo adaptados a esta preocupacao.

Clausula 6.2
(Meios Humanos)

1.- A mobilizardo e selecdo de todos 0s meios humanos necessarios para a execugao
dos servigos a cargo da Fiscalizacdo s&o da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir
que todos os seus agentes coloquem a sua competéncia, cuidado e diligéncia na realiza¢do dos
servicos que Ihe forem cometidos no &mbito da sua capacidade profissional.

2.- A constituicao da equipa de pessoal da Fiscalizacéo, a colocar no local da obra, sera
a que melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das ag¢8es incluidas no &mbito da
fiscalizagdo e controlo da obra, integrando as categorias e classes profissionais que forem
necessarias.

3.- Nas reunides com o empreiteiro e com o dono da obra, a Fiscalizacdo devera ser
representada.

4.- Sempre que por motivos de doenca ou outros, seja necesséria a substituicdo de
qualquer elemento da equipa proposta pela Fiscalizagdo, esta submeterqd de imediato a
apreciacdo do dono da obra, a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe
profissional e experiéncia equivalente ou superior.

5.- O plano de férias dos membros da equipa de fiscalizacdo devera ser previamente
submetido a aprovacdo pelo dono da obra, devendo para o efeito, o cocontratante remeter o
referido plano no inicio da prestacao de servicos.

6.- Devera ser feita a especificacdo detalhada das diferentes funcées e dos requisitos de
cada uma das categorias e classes profissionais das indicadas no n.° 2 e outras que a
Fiscalizagdo considere de incluir ou substituir a aprovagéo do dono da obra.

7.- Para garantir o bom andamento dos trabalhos, sempre que o dono da obra ou a
Fiscalizagdo entenderem como necessario proceder a alteracdo de listagem de categorias e
classes ou das fungdes ou requisitos de quaisquer uma delas, a Fiscalizagdo devera estudar e
propor atempadamente as adaptacdes consideradas convenientes.

8.- A Fiscalizacao pode, caso assim o entenda e mediante prévia anuéncia dono da obra,

recorrer a intervencao na obra, de qualquer outro especialista.
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9.- Quando, por qualquer motivo, a intervencdo de especialistas referidos no nimero
anterior, possa vir a ter em obra um caracter de atuacdo sistematica, ndo pode em qualquer caso
constituir encargos adicionais para o dono da obra.

10.- O dono da obra reserva-se ao direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos a Fiscalizacdo, qualquer elemento do seu pessoal que, a seu exclusivo juizo, ndo
tenha aptid6es para as fungfes que ocupe, ou haja desrespeitado 0s agentes do dono da obra,
seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda tenha provocado
indisciplina no desempenho dos seus deveres.

11.- A ordem prevista no nimero anterior devera ser fundamentada por escrito, quando
a Fiscalizacéo assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal indicado.

12.- O incumprimento da ordem prevista no nimero anterior determina a aplicagédo, a
Fiscalizagdo, de uma sancgéo contratual de € 500,00, nos termos da clausula 18.% das clausulas
gerais deste caderno de encargos.

13. - O cocontratante designara, de entre os meios humanos afetos aos servi¢cos, um
que exercera as fungdes de Diretor da Fiscaliza¢@o e um substituto do Diretor da Fiscalizacéo.

14. - O Diretor da Fiscalizacdo serd o representante do cocontratante junto contraente
publico para efeitos de articulagdo, com esta, da prestagdo dos servigos.

15. - O Diretor da Fiscalizacdo é o principal responsavel pela Fiscalizacdo da Obra,
assegurando a gestéo de todos os servicos, bem como o comando hierarquico do pessoal afeto
a Fiscalizacéo da Obra.

16. - A equipa minima da fiscalizagdo terd a seguinte composicdo/afetacdes (fase Il):

Designagédo un Qtd Afetacao

Técnico com experiéncia maior ou igual a 10 anos, na funcéo a que se
destina e cujas habilitagdes minimas s&@o as previstas no caderno de
encargos.

Diretor Fiscalizacao

un 1 100%
Fiscal Construcao Civil un 1 100%
Coordenador de Seguranga e Saude un 1 20%
Técnico com experiéncia maior ou igual a 4 anos na fungdo a que se
destina e cujas habilitagdes minimas séo as previstas no caderno de
encargos.
Técnico de Segurancga, Higiene e Saude un 1 50%
Eletrotecnia /Telecomunica¢c8es/GAS un 1 20%

Nota: A qualificacdo profissional exigida aos técnicos responsaveis pela fiscalizagéo da obra é aferida pela
aplicacéo do regime juridico aprovado pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho e pela Lei 40/2015, de 1 de junho.
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17.— A composicdo nominativa da equipa de fiscalizacdo serd proposta pelo futuro
cocontratante e estara sujeita a aprovacéo do representante do Dono de Obra.

18. - Para além do Diretor da Fiscalizacdo, e se assim entender o contraente publico,
ficardo imperativamente obrigados a estar presentes em todas as reunides de coordenacédo de
obra todos os elementos que constituem a equipa de fiscalizacao.

19. - Para além dos elementos referidos no ponto 16., e dos outros elementos técnicos,
administrativos e auxiliares que componham a sua equipa, 0 cocontratante devera contar com a
colaboracdo de um corpo de assessores, de comprovada experiéncia como projetistas e no
acompanhamento de obras, cuja comparéncia ou atuagdo, se prevé com caracter ocasional, em

funcao das situagbes que tal o exijam ou sempre que o contraente publico os convoque.

Clausula 7.2
(Meios Materiais)

1.- Todos 0s meios necessérios ao controlo e registo de qualidade, dados topograficos
e outros dados técnicos da obra, controlo de producdo e meios de transporte sdo todos da
responsabilidade da Fiscalizacao, incluindo a sua eventual aquisicdo, manutencao e exploragéo.

2.- A expressa indicagdo neste caderno de encargos dos meios indispensaveis a
Fiscalizagdo, nédo a desobriga a apetrechar-se com o equipamento necessario e em quantidade
suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade de trabalho e a qualquer momento reforga-la.

3.- A Fiscalizagéo dispora, para funcionamento dos seus servi¢os, das instalagbes que
0 empreiteiro providenciar, na zona abrangida pela obra.

4.- A Fiscalizacé@o devera colocar ao servigco os meios de transporte necessarios para a
fiscalizagdo da obra, competindo-lhes igualmente assegurar a sua exploracdo e manutencao.
Estes meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as funcdes a que se
destinam.

5.- Sera a responsabilidade da Fiscalizagdo a aquisicdo de meios de comunicacéo
externa (telefone, fax, computador) de que necessitar.

6.- Sdo da responsabilidade da Fiscalizagdo os materiais e equipamentos de escritdrio,

de desenho, de reproducéo e de arquivo e consumo corrente, de que necessitar.

Clausula 8.2
(Pessoal)
1.- A Fiscalizacao é responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal empregado
na execucédo dos servicos de fiscalizacdo, pela sua boa aptidéo profissional e disciplina.
2.- A Fiscalizagéo é obrigada a manter a harmonia e a boa ordem no local dos servicos,
sendo responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no
desempenho das suas funcdes.
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3.- A Fiscalizag@o obriga-se a praticar um horéario de trabalho idéntico ao horario
praticado pelo empreiteiro na obra, devendo permanecer na obra, nesse horario, o pessoal
necessario.

4.- A Fiscalizacdo obriga-se ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o pessoal,
sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

5.- A Fiscalizagdo é obrigada a acautelar, em conformidade com as disposi¢6es legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

6.- A Fiscalizagéo ficara responsavel, relativamente a atividade profissional do seu

pessoal, pelo pagamento de todos 0s encargos sociais legalmente fixados.

Clausula 9.2
(Seguros)

1.- A Fiscalizacéo obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servicos
de fiscalizacdo da obra.

2.- A Fiscalizacdo obriga-se ainda a segurar 0os meios de transporte que sejam
empregues na prestacdo de servicos, bem como todo o pessoal neles transportados na
qualidade de passageiros, seja quem for, estes Ultimos com valor ilimitado de responsabilidade
civil.

3.- Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, bem
como qualquer deducédo efetuada pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro
indemnizavel, serdo da conta da Fiscalizagéo.

4.- A Fiscalizacdo obriga-se a elaboracdo de um manual de seguranga a observar em
todos os trabalhos da obra, em colaboragdo com o dono da obra, empreiteiro e empresas

seguradoras com intervencgéo na obra.

Clausula 10.2
(Notificacbes)
1.- A Fiscalizacdo notificara ao empreiteiro as resolugées do dono da obra respeitantes
a qualquer aspeto relacionado com a execuc¢ao da obra, designadamente os atos administrativos
por este emanados naquele @mbito.
2.- Nas notificagbes a que se alude no numero anterior, a Fiscalizagdo identificara
sempre, de forma inequivoca:
a) O texto integral da decisdo do dono da obra;
b) A identificacdo da empreitada, o contexto em que a decisdo se insere,
explicitando o autor da mesma e a respetiva data;

¢) A fundamentacdo da decisédo tomada.
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Clausula11.@
(Incumprimento de Ordem)

Se o empreiteiro ndo cumprir ordem legal dimanada pela Fiscalizacéo, nos termos do
disposto no artigo anterior e no exercicio de poderes de fiscalizacdo, sem que tenha sido
absolutamente impedido de o fazer por caso de forca maior, devera a Fiscalizacdo, de forma
imediata, por escrito e juntando todos os elementos documentais necessarios, reportar tal
circunstancia ao contraente publico, informando-o os riscos e consequéncias inerentes a tal

incumprimento, quer para a qualidade da obra, quer para a seguranca de pessoas e bens.

Clausula 12.2
(Defeitos de Execucéo da Obra)

1.- Sempre que a Fiscalizacdo, no decurso da execuc¢do da empreitada, reconheca que
na obra existem defeitos ou que nela ndo foram observadas as condi¢6es do contrato, lavrara
auto a verificar o facto e notificara o empreiteiro, juntando-lhe um duplicado do auto para, dentro
de prazo razoavel, que seré simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir 0s vicios
da obra.

2.- Se, por incumprimento do empreiteiro e para suprir os defeitos da obra o dono desta
se vir obrigado a socorrer-se de terceiros, a Fiscalizagdo assessorara este, no quadro da sua
prestacao de servigos, na preparacao e elaboracao das pecas técnicas necessarias a efetivar a
contratacao.

Clausula 13.2
(Acompanhamento da Empreitada)

1.- A Fiscalizacdo efetuard mensalmente um relatério de acompanhamento da
empreitada, nos termos previstos nas clausulas gerais deste caderno de encargos,
compreendendo:

a) Um balizamento do plano de trabalhos, identificando descritiva e
graficamente as atividades que apresentem eventual desvio relativamente
ao previsto contratualmente e sinalizando as repercussbes para o
cumprimento do prazo contratual;

b) Um balizamento do cronograma financeiro, identificando descritiva e
graficamente os eventuais desvios a realizagdo financeira da empreitada;

c¢) Uma identificacdo dos eventuais constrangimentos ao cumprimento dos
pressupostos contratuais da empreitada e de eventuais medidas mitigadoras
a empreender;

d) Uma identificacdo completa das decisbes tomadas até ao momento pelo

dono da obra, mormente respeitante a:
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i. Suprimento de erros e omissdes do caderno de encargos e precos de
trabalhos de espécie diferente aos contratualmente previstos;
ii. Trabalhos a mais impostos e precos de trabalhos precos de trabalhos
de espécie diferente aos contratualmente previstos;
iii. ModificacBes ao plano de trabalhos aceites e prorrogacfes de prazo
reconhecidas;
iv. As sanc¢des contratuais aplicadas ao empreiteiro;
v. Pretensdes indemnizatérias do empreiteiro, ou outro tipo de
reclamacdes, e as respetivas decis6es tomadas pelo dono da obra.
2.- O relatério de balizamento referido no niimero anterior sera apresentado ao dono da
obra até ao 5.° dia Gtil do més seguinte.
3.- O incumprimento do prazo previsto no namero anterior determina a aplicacdo, a

Fiscalizacdo, de uma sangao penal de € 1.000,00, nos termos deste caderno de encargos.

Clausula 14.2
(Balizamento da Empreitada)

1.- A Fiscalizagdo efetuard quinzenalmente um balizamento da empreitada, através do
balizamento do plano de trabalhos, identificando descritiva e graficamente as atividades que
apresentem eventual desvio relativamente ao previsto contratualmente e sinalizando as
repercussdes para o cumprimento do prazo contratual.

2.- O relatério de balizamento referido no nimero anterior sera apresentado ao dono da
obra com uma periodicidade quinzenal.

3.- O incumprimento do prazo previsto no numero anterior determina a aplicacéo, a

Fiscalizagdo, de uma sangao penal de € 100,00, nos termos deste caderno de encargos.

Clausula 15.2
(Atraso no cumprimento do plano de trabalhos)

1.- Se o empreiteiro, injustificadamente, retardar a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo resultante do
contrato, a Fiscalizacdo notifica-lo-a, nos termos do disposto no artigo 404.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, que
incorpore as medidas necessarias a assegurar a recuperacéo do atraso verificado.

2.- Realizada a notificagao prevista no nUmero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pela Fiscalizacao, devera
esta, depois de consultado o dono da obra, elaborar um plano de trabalhos, acompanhado da

memoéria descritiva da sua viabilidade e notifica-lo ao empreiteiro para cumprimento.
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Clausula 16.2
(Vistoria no termo do prazo contratual)

1.- Sem prejuizo do disposto no artigo 394.° e seguintes do Cddigo dos Contratos
Publicos, a que a Fiscalizacdo devera dar cumprimento, se no termo do prazo da empreitada a
obra néo se encontrar concluida, a Fiscalizacdo efetuar uma vistoria a obra para determinagéo
da situacéo dos trabalhos.

2.- Em caso de incumprimento do prazo contratual e de desajustamento do plano de
trabalhos, a Fiscalizacdo deverd advertir expressa e formalmente o empreiteiro do atraso
verificado e determinar-lhe a apresentacdo de um plano de trabalhos que vise disciplinar a
execucao fisica da obra até a respetiva concluséo.

3.- O incumprimento, pela Fiscalizagdo, da obrigacdo imposta no numero anterior
determina a aplicagado de uma sancao penal de € 500,00, nos termos das clausulas gerais deste

caderno de encargos.

Cladusula 17.2
(Multas por Violag&o dos Prazos Contratuais)

1.- Se incumprido pelo empreiteiro o prazo contratual da empreitada, a Fiscalizacéo,
obrigatoriamente, remeterd ao dono da obra, juntamente com o auto de medi¢do de trabalhos
subsequente, um auto circunstanciado do atraso verificado na obra e da multa a que tal atraso
da lugar, por aplicacéo do disposto no artigo 403.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

2.- O auto de aplicacdo de multas sera elaborado nos termos indicados pelo contraente
publico

3.- O incumprimento, pela Fiscalizagdo, da obrigagdo imposta no nimero anterior
determina a aplicagdo de uma sang¢ao penal de € 500,00, nos termos da clausula 3.2 das
clausulas gerais deste caderno de encargos.

Clausula 18.2
(Relatério Final e Compilagao Técnica)

1.- No prazo de 15 (quinze) dias apGs a recec¢édo provisodria da empreitada, a Fiscalizacédo
apresentara ao dono da obra um relatério final de obra, acompanhada de uma compilacdo de
toda a documentacdo produzida na obra, escrita e desenhada, devidamente organizada e
catalogada, assim como o original do livro de obra.

2.- O relatério final da obra devera compreender uma descricdo da forma como decorreu
a empreitada, das suas principais incidéncias, as modificacbes objetivas do contrato, as
pretenses do empreiteiro decididas, os aspetos que se mantém litigiosos e o respetivo parecer

sobre a matéria, assim como uma proposta de avaliagdo do empreiteiro.

Mod 156/4-Caderno de Encargos Fiscalizacdo 34



3.- O incumprimento, pela Fiscalizacdo, da obrigacdo imposta no numero anterior
determina a aplicacdo de uma sancdo penal de € 500,00, nos termos da clausula 3.2 das

clausulas gerais deste caderno de encargos.

Clausula 19.2
(Garantia da Obra)

1.- Findo o prazo de garantia, a Fiscalizagdo assessorara o dono da obra na vistoria a
efetuar nos termos do disposto no artigo 398.° do Cdédigo dos Contratos Publicos,
designadamente na identificagdo de patologias e deficiéncias que possam obstar a recegéo
definitiva da obra.

2.- Do mesmo modo a Fiscalizagédo assessorara o dono da obra caso algum defeito ou
patologia seja identificado durante o prazo de garantia da obra.

3.- Para efeitos do disposto nos numeros anterior, aplica-se, com as necessérias

adaptacdes, 0s n.°s 2 e 3 da clausula 4.° destas clausulas especiais do caderno de encargos.

Artigo 20.°
(Coordenacédo de Seguranca e Salde)
Com a assinatura do contrato, o dono da obra designar4d a Fiscalizagdo como
coordenadora em matéria de seguranca e salide durante a fase de execucao da obra, nos termos

previstos no Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.
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