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CAPITULO |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
com a Universidade do Algarve no ambito do procedimento de Concurso Publico que tem por
objeto a realizacdo da “Empreitada para Substituicao de Equipamentos de Ar Condicionado no
Campus de Gambelas”, de acordo com as condicdes estabelecidas e constantes deste Caderno

de Encargos e respetivos Anexos que o integram.

2. De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicavel aos Contratos Publicos CPV
(Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.°
2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 de 28 de novembro de 2007, o
presente procedimento tem a seguinte classificacdo: 453310000-6 Instalacdes de

Aquecimento, Ventilacao e Ar Condicionado.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante

A entidade publica adjudicante é a Universidade do Algarve, NIF 505 387 271, sita no Campus
da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com os niimeros de telefone (+ 351) 289 800 106 e
telefax (+ 351) 289 888 401 e com o endereco eletrénico: contratacaopublica@ualg.pt. Horario

de Funcionamento (dias uteis): das 9:00 horas as 12:30 horas e das 14:00 horas as 17:30 horas.

Clausula 3.2
Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 290.°-A do Codigo dos contratos Publicos define-se como gestor do
contrato, por parte da Entidade Adjudicante, o Eng.° Jodao Manuel Colaco Mascarenhas, cujo

endereco eletréonico é jmmascarenhas@ualg.pt
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Clausula 4.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcao, gestao de residuos de construcao e demolicdo, a revisao de precos, as
instalacées do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da boa arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual e seus anexos, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

b) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes e pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, desde que esses
trabalhos tenham sido expressamente aceites por este 6rgao;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelas clausulas contratuais e pelo projeto de
execucao;

e) A Proposta Adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno

de Encargos.

Clausula 5.2

Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem em que sao ai
indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o Projeto de Execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicao da proépria obra.
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3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execucado:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo
da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar na memoéria descritiva e nas restantes pecas do
Projeto de Execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

Clausula 6.2
Representacao do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra com a
qualificacdo minima de engenheiro técnico mecanico, salvo nas matérias em que, em virtude
da lei ou de estipulacdao diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacao.

2. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5. A Universidade do Algarve podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra durante a execucao dos trabalhos da empreitada.

6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.
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7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao da

Planificacdo da Seguranca em Obra.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em

matéria de aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 7.2
Representacao da Universidade do Algarve

1. Durante a execucdo da empreitada a Universidade do Algarve é representada por um diretor
de fiscalizacdo que poderd acumular com a funcdo de gestor de contrato em conformidade
com artigo 290.°-A do CCP, salvo nas matérias referidas na parte final do n.° 3 da presente

Clausula.

2. A Universidade do Algarve notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo que

designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo da Universidade do Algarve
em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato, e ainda outras que,

eventualmente venham a ser comunicadas pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

Clausula 8.2

Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam e, bem assim, dos trabalhos que estejam relacionados
com aqueles ou em que aqueles possam influir.

2. No caso das duavidas surgirem somente apés o inicio da execucao dos trabalhos referidos no
nimero anterior, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao,
juntamente com os motivo justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3. Oincumprimento do disposto no nimero anterior, bem como a inexisténcia de razdes técnicas
ou outras de natureza diversa atendiveis para justificar a submissao tardia dos pedidos de
esclarecimento, torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdao e reconstrucdao das partes da

obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 9.2
Inspecao ao local

Com a assinatura do Contrato, o empreiteiro reconhece e declara expressamente ter realizado
uma inspecdo ao local e ter efetuado todos os levantamentos e estudos que considerou
necessarios a boa e completa execucao dos trabalhos compreendidos na empreitada, tendo por
isso conhecimento integral dos locais, suas caracteristicas, do solo e subsolo onde serdo

realizados os trabalhos da empreitada.

Clausula 10.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacao, contendo uma informacao sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos

trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 345.° do CCP, deverdo ser obrigatoriamente inscritos no
livro de obra todos os factos relevantes relacionados com a execucdo dos trabalhos que
constituem o objeto da empreitada, designadamente os que respeitem a reclamacdes
apresentadas pelo empreiteiro, modificacdes do programa de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacido de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacio de sancdes, bem
como a ele deverao ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios efetuados pelo

empreiteiro e pela fiscalizacao.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

Clausula11.2

Projeto
1. O Projeto de Execucdo a considerar para a realizacao da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2. O conjunto de pecas patenteadas no presente procedimento é o seguinte:
Caderno de Encargos
Disposicdes Gerais

Projeto de Execucao
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Memaria Descritiva

Pecas Desenhadas

Mapa de Quantidades de Trabalho

Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicao

Planificacdo da Seguranca e saude em Obra

Capitulo 1l

Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 12.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Universidade do Algarve pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos
os trabalhos da empreitada, incluindo das tarefas e trabalhos realizados por
subcontratados, bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas na Planificacdo da Seguranca em Obra,
e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdao, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.

2. O empreiteiro devera assegurar perante a Universidade do Algarve que todos os trabalhos
compreendidos na empreitada objeto do Contrato a celebrar e detalhados no presente Caderno
de Encargos sao realizados de acordo com as regas da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, e com os demais termos e condicdes e especificacdes técnicas estabelecidos neste
Caderno Encargos e nos restantes documentos contratuais, cabendo-lhe assegurar a
disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
empreitada e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos.
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3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessOrios a execucao da
empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
empreitada, ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos edificios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de triagem, reutilizacdo, remocao e encaminhamento para valorizacdo e
eliminacdo de residuos de construcao e demolicdo produzidos em obra em consequéncia

da implementacdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicao.
4. A preparacao e o planeamento da execucao da empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro a Universidade do Algarve de quaisquer ddvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas a Universidade do Algarve;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a trabalhos complementares
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissdes que sO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos

neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacido e decisdao pela Universidade do Algarve das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao

dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacao pela Universidade do Algarve do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, na fase de projeto é da responsabilidade da Universidade do Algarve,

devendo o empreiteiro, analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

i)

1.0

a)

b)

Q)

d)

h)

funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

A implementacado do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicao.

Clausula 13.2
Obrigacoes gerais do empreiteiro quando a execucao da empreitada
empreiteiro compromete-se ainda a:

Fornecer os meios materiais e humanos que sejam necessarios e adequados a completa e

perfeita execucdo do Contrato a celebrar nos termos contratados;

Proceder com a diligéncia necessdria, nomeadamente no que respeita a recolha da
informacao prévia indispensavel, a planificacdo das circunstancias de modo, tempo e lugar,
a ordenacdo dos meios e, em geral, a antecipacao das situacoes relevantes para a execucdo
da empreitada, de modo a salvaguardar que os mesmos sao feitos nos termos contratados,

sem suspensodes ou falhas que pudessem ter sido previstas;

Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a realizacao da empreitada e, bem assim,

com o fornecimento dos bens e equipamentos necessarios a prestacao dos mesmos;

Garantir, a todo o tempo, a adequada articulacao e compatibilizacao entre os trabalhos da
empreitada, de acordo com o fim a que se destinam, e a atividade e sistemas da
Universidade do Algarve que com eles estejam ou possam estar em relacdo, de modo a ndao
afetar negativamente a regular prestacao dos servicos que constituem a atividade principal

da Universidade do Algarve;

Nao alterar as condicdoes da realizacdo da empreitada fora dos casos expressamente

previstos no presente Caderno de Encargos;

Executar os trabalhos compreendidos na empreitada de acordo com aqueles que sejam,

em cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais;

Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informacdo a que venha a

ter acesso, no ambito ou em virtude do Contrato a celebrar;

Comunicar a Universidade do Algarve, de imediato e por escrito, qualquer circunstancia
que possa condicionar ou influir na regular execucao das prestacdes objeto do Contrato a
celebrar e, em particular, qualquer alteracdo a sua situacao juridica ou comercial, bem como

dos seus colaboradores afetos a realizacdo dos trabalhos da empreitada;
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i) Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e informacoes

que razoavelmente lhe sejam solicitados pela Universidade do Algarve;

j) Responder perante a Universidade do Algarve por quaisquer deficiéncias, defeitos,
desconformidades nos trabalhos e na obra compreendidos na empreitada, qualquer que
seja a sua origem ou 0 momento em que sejam detetados, com excecao daqueles a que,

exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve tenha dado causa;

k) Em geral, efetuar a obra e realizar os trabalhos da empreitada de acordo com as melhores
praticas e com elevada qualidade, eficiéncia, adequacao e suficiéncia, atendendo ao fim a
que se destinam, praticando todos os atos necessarios ao bom cumprimento das

obrigacoes para si emergentes do Contrato a celebrar.

2. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve a substituicio dos métodos e técnicas
de construcdao ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a empreitada.

3. A faculdade de fiscalizacdo da execucdo do Contrato por parte da Universidade do Algarve

nao afasta ou diminui a responsabilidade do empreiteiro na sua execucao.

4. Caso a Universidade do Algarve venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade,
de qualquer natureza, perante terceiros, com causa, direta, ou indireta, em quaisquer
deficiéncias, erros ou omissdes detetadas nas obras objeto da empreitada, ou na realizacao
da empreitada imputaveis ao empreiteiro, ou a terceiros por si contratados, este obriga-se a
indemnizar a Universidade do Algarve por todas as despesas que, em consequéncia, esta haja

de fazer e por todas e quaisquer quantias que tenha de desembolsar, seja a que titulo for.

5. O empreiteiro respondera igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuizos causados
no ambito da execucdo das prestacdes objeto do Contrato a celebrar, a Universidade do
Algarve ou a terceiros, resultantes de circunstancias fortuitas ou imprevisiveis ou de quaisquer
outras, com excecdo daquelas a que, exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve

tenha dado causa.

6. Cabera ao empreiteiro proceder ainda a elaboracao e fornecimento de 1 (um) exemplar em
formato digital e 1 (um) exemplar em papel, das telas finais de todas as especialidades objeto
de alteracdo, bem como o fornecimento, de todos os elementos necessarios a elaboracido da

compilacao técnica da obra até a rececao provisoria.
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Clausula 14.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdao do Contrato, a Universidade do Algarve
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdao da proposta.

2. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve
0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracido a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdao da empreitada nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente

necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pela Universidade do Algarve, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 15.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. A Universidade do Algarve pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos, em

vigor, por razdes de interesse publico.
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2. No caso previsto ho numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcado dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3. Em quaisquer situacoes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar a Universidade do Algarve um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da empreitada ou
dos respetivos prazos parcelares, a Universidade do Algarve pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas

de correcdo que sejam necessdrias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Universidade do Algarve pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de 10 (dez) dias, sendo equivalente a falta de pronuncia a aceitacao do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Universidade do Algarve desde que dele ndao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao Il

Prazos de execucao

Clausula 16.2

Prazo de execucao da empreitada

1. O empreiteiro, obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial, ou ainda da data em que a Universidade do Algarve comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do Plano de Seguranca e Salide, caso esta Ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos

em vigor;
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¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da sua
consignacdao ou da data em que a Universidade do Algarve comunique ao empreiteiro a

aprovacao da Planificacdo de Seguranca em Obra, caso esta ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucido de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode a Universidade do Algarve exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4. Pela conclusao da execucdo da obra antes do prazo fixado nao serdo atribuidos prémios ao
empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares, cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no Contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo
entre a Universidade do Algarve e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas

da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo de trabalhos nao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global da execucao
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados

por essa suspensao.
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Clausula 17.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo dos desvios que se verifiguem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano

em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos, previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 14.2.

Clausula 18.2
Sancao por violacao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdao da empreitada por facto imputavel
ao empreiteiro, a Universidade do Algarve pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da empreitada por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao

contratual, ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, quando recupere o atraso na

execucado dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 19.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
a Universidade do Algarve ficar habilitada a tomar as providéncias necessarias para diminuir

Ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
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facto ao diretor de fiscalizacdo, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias.

Seccao Il

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 20.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da boa arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos

documentos identificados nas clausulas 3.2 e 10.2.

3. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no
presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 21.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao
Europeia, ou, em alternativa a ambos, observar normas ou especificacoes que o empreiteiro

demonstre cabalmente que satisfazem de modo equivalente as exigéncias definidas por
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aquelas normas, nesta ultima situacdo, os materiais deverdo ser submetidos a aprovacao da

Universidade do Algarve.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.” 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto, ou nos restantes
documentos contratuais, ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto a Universidade do Algarve e apresentard uma proposta de
alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios, para
a aplicacao dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos

correspondentes.

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao

nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se a Universidade do Algarve, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracbes das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua

eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP.

Clausula 22.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes a Universidade do Algarve

1. Se a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na obra materiais ou elementos de construcdao que |lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for o caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados, sem prejuizo do disposto no artigo
381° do CCP.

2. O disposto no numero anterior ndao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.
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Clausula 23.@
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao da Universidade do Algarve.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se a Universidade do Algarve nao se pronunciar nos 15 (quinze) dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste
prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pela

Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a Universidade do Algarve as amostras de materiais e

elementos de construcao que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrao por conta

da Universidade do Algarve.

Clausula 24.2
Reclamacao contra a ndao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdao e o empreiteiro entender
que a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

a Universidade do Algarve reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacao considera-se deferida se a Universidade do Algarve nao notificar o empreiteiro
da respetiva decisao nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S hovos ensaios a que a reclamacdao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 25.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para a obra, ndao podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua

qualidade.

2. No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcdao podera o empreiteiro exigir que

se colham amostras de quaisquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 26.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, 0os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pela Universidade do Algarve

Clausula 27.2
Substituicao dos materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos, os materiais e elementos de construcao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocdo e substituicio dos materiais e elementos de construcdo serdo da

exclusiva responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 28.2
Depdsito dos materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdao da Universidade do Algarve,
materiais e elementos de construcdao que ndao se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 29.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao quaisquer trabalhos complementares

dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos da empreitada.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados por escrito pela Universidade do Algarve, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
os elementos necessarios para esse efeito, salvo quanto a este ultimo aspeto, quando o

empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execucao de trabalhos complementares que resultem
de situacdes nao previstas quando o somatério desses trabalhos, incluindo o de anteriores
trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas, nao
exceda 10 (dez) % do valor contratual, por aplicacao da alinea b) do n.° 2 do artigo 370.° do
CCP.

4. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro execucao de trabalhos complementares que resultem de
circunstancias imprevisiveis quando o somatorio desses trabalhos, incluindo o de anteriores
trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao
exceda 40 (quarenta) % do valor contratual, por aplicacdo da alinea b) do n°® 4 do artigo 370°
do CCP.

5. A Universidade do Algarve é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucdo ordene ao empreiteiro.

6. O empreiteiro deve, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacao, reclamar
sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam
detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do

valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes

7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também nado tenham sido por ele identificados no prazo de 30 (trinta)

dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.
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Clausula 30.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes

da qualidade da mesma.

3. Ndao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela
Universidade do Algarve e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da

assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 31.2
Mencoes obrigatoérias no local dos trabalhos da empreitada

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacao da obra, do
Dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo Alvard ou nimero de Titulo de
Registo ou outros documentos, e manter cédpia dos Alvaras ou Titulos de Registo dos

subcontratados ou dos documentos, consoante os casos, no local da empreitada.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos, a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da empreitada o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 32.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos (ensaios referidos
nas condi¢cbes técnicas gerais e especiais) e os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando a Universidade do Algarve tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, por conta da Universidade do Algarve.

Clausula 33.2
Medicoes

1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pela Universidade do Algarve, sao feitas

no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° (oitavo) dia do

més imediatamente seguinte a que respeitam.

3. A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a

Universidade do Algarve e o empreiteiro.

Clausula 34.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de
processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2. No caso de a Universidade do Algarve ser demandada por infracdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndao é, todavia, aplicivel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando a Universidade do Algarve

nado indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da
fiscalizacdo, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
Clausula 35.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de executar ela prépria ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e no mesmo local,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2. Os trabalhos referidos no namero anterior sao executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo, de modo a evitar atrasos na execucdao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estad a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos

resultantes da realizacdao daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdao de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 ° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacao da obra e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato, que

demonstre ter sofrido.
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Seccao IV

Pessoal

Clausula 36.2

Obrigacoes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem da Universidade do Algarve, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes da Universidade do Algarve, do empreiteiro, dos subempreiteiros

ou de terceiros.

3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 37.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da Universidade do Algarve, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacao.

Clausula 382
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
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2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacbes estabelecidas nos
nlimeros anteriores, o diretor de fiscalizacao pode tomar, a custa dele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo

o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela
observancia das obrigagbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Seccao V

Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas no presente Caderno de
Encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus

subcontratados.

3. A Universidade do Algarve pode exigir, em qualquer momento, cépias das apodlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao
aplicavel, ndao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.

4. Todas as apodlices de seguro, e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
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5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Universidade do Algarve reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele

suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da rececao provisoria
da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
apresentar comprovativo de que o pessoal contrato pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em

vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
profissional, responsabilidade civil automével cuja apolice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocao propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulacao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos

afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja ap6lice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns,

abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imbveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével, previsto

no n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatoérios.
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CAPITULO Il

Obrigacoes da Universidade do Algarve

Clausula 41.2
Preco e condi¢coes de pagamento

1. Pela execucao da empreitada, e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
respetivo Contrato, deve a Universidade do Algarve pagar ao empreiteiro, a quantia total que
constar da proposta, a qual ndo pode exceder os € 246.815,00 (Duzentos e quarenta e seis
mil oitocentos e quinze euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o

Empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pela Universidade do Algarve tém uma periodicidade mensal, sendo
o0 seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 33.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacao

da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao.

5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo

condicionada a realizacao completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu contetudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica para os valores desde logo aceites pelo

diretor da fiscalizacao.

8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nuameros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 42.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado a Universidade do Algarve, um
adiantamento, da parte do preco da obra necessdria a aquisicio de materiais ou equipamentos

cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancdria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no numero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pela Universidade do Algarve, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar a Universidade
do Algarve para que esta cumpra a obrigacao de liberacdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apés a notificacdo, a Universidade
do Algarve nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

Clausula 43.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt)x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:
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Vri=(Va/Vt)xVpt-Vrt

Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
Ao més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 44.2
Caucao e reforco de caucao por via de retencao nos pagamentos
1. Para efeitos de cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais, o valor da caucao

é de 5% (Cinco) por cento do preco contratual, sendo prestada de acordo com o constante
no artigo 90.° do CCP.

2. De acordo com o n.°1 do artigo 353.° do CCP, para reforco de caucdo, as importancias que
0 empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o

montante correspondente a 5% (cinco) desse pagamento.

Clausula 45.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso da Universidade do Algarve, no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 46.2
Revisao de precos

1. Arevisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula.
2. Avrevisao de precos obedece a férmula geral para instalacdes elétricas, F20.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO IV

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 47.2
Rececao provisoria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa da Universidade do Algarve, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucdao da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta

é efetuada relativamente a toda a extensao da empreitada que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.2

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2. Caso tenham ocorrido rececoes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pela Universidade do Algarve desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacdao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao
para os fins a que se destina.

4. Durante o periodo de garantia o empreiteiro fica obrigado a efetuar, a expensas suas, todas
as reparacdes, correcdes ou substituiches que sejam necessarias a correcdo integral dos
defeitos ou desconformidades com o previsto no projeto, no Caderno de Encargos e no
Contrato, que venham a ser identificados na obra objeto da presente empreitada e, bem assim,
nos equipamentos fornecidos ou integrados.

5. Se os defeitos ndo forem suscetiveis de correcao a Universidade do Algarve podera, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito ou que substitua
0s equipamentos defeituosos.

6. No caso em que o empreiteiro ndo proceda as correcdes, reparacdes e/ou substituicdes dentro
do prazo razoavelmente fixados pela Universidade do Algarve, para o efeito, se recuse a efetua-
las ou manifeste expressamente ndo as poder realizar, podera a Universidade do Algarve, sem
necessidade de quaisquer interpelacdes adicionais ao empreiteiro, realizar as necessarias
correcoes, reparacdes ou substituicdes diretamente por si ou através de terceiros, a expensas
do empreiteiro.

7. Nas situacdes descritas no nimero anterior, e para os efeitos da parte final do nUmero anterior,
fica a Universidade do Algarve autorizada, sem necessidade de nova interpelacdo ou de
qualquer notificacido prévia do empreiteiro, ou sequer de intentar qualquer acao judicial, a
executar total ou parcialmente as garantias prestadas pelo empreiteiro para custear todas as

despesas e custos em que incorra com a correcdo dos defeitos.

Clausula 49.2
Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicoes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4. No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos ho nimero anterior, a Universidade do Algarve fixa o prazo para a
correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo

para a realizacao de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdao da vistoria pela Universidade do Algarve, os preceitos que regulam a rececdo
provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do
CCP.

CAPITULO V
Disposicoes finais
Clausula 50.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacado previstos no artigo. 290° do CCP.

Clausula 51.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2. A Universidade do Algarve apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.
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6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto a Universidade

do Algarve, remetendo-lhe c6pia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Os subempreiteiros podem reclamar junto da Universidade do Algarve os pagamentos em

atraso que lhe sejam devidos pelo empreiteiro, nos termos do artigo 321.°- A do CCP.

Clausula 52.2
Resolucao do contrato pela Universidade do Algarve

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Universidade do Algarve pode

resolver o Contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestacoes

contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacio pela

Universidade do Algarve;

d) Cessao da posicdao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pela Universidade do Algarve contrarie o principio

da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e salude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdao aceite pela Universidade do Algarve, o

empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
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indicados pela Universidade do Algarve para nova consignacao desde que ndo apresente

justificacao de tal falta aceite pela Universidade do Algarve;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

[) Se o empreiteiro nao der inicio a execucado dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdao da Universidade do Algarve que indefere a

reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela Universidade do Algarve por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao

advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucado da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razoes de interesse plblico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Universidade do

Algarve poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2
Resolucao do Contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo da aplicacdao das sancdes previstas no presente Caderno de Encargos, bem como
das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas

seguintes situacoes:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel a Universidade do Algarve;
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¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Universidade do Algarve por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% vinte e cinco) do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual da
Universidade do Algarve, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutencao do Contrato;

e) Incumprimento pela Universidade do Algarve de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao Contrato;

f) Se nado for feita consignacao da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da

celebracdo do Contrato por facto ndao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120

(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior

a 20% (vinte) do preco contratual;
i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

a Universidade do Algarve,;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte) do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucao quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracdao da Universidade do Algarve, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo
dessa declaracao, salvo se a Universidade do Algarve cumprir as obrigacées em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 54.2
Forca maior

1. Nao sera havido como incumprimento, nem por tal poderdao ser impostas sancdes contratuais
ao empreiteiro, a ndo realizacdo pontual de qualquer prestacdo a cargo de qualquer uma das

Partes que resulte de caso de forca maior.

2. Verificado um evento de forca maior que comprovadamente impeca o cumprimento pontual
das suas obrigacdes por qualquer uma das Partes, sera o prazo para esse cumprimento
prorrogado pelo periodo correspondente a duracao do impedimento dai resultante, sem
prejuizo de a Parte afetada dever desenvolver os melhores esforcos no sentido de minimizar

as consequéncias do evento.

3. Para efeitos do Contrato a celebrar, entende-se por caso de forca maior todo o evento
imprevisivel ou inevitavel, alheio a vontade e ao controlo das Partes, que as impeca, total ou
parcialmente, tempordria ou definitivamente, de cumprir as suas obrigacdes nos prazos

contratualmente fixados.

4. Poderao revestir a natureza de caso de forca maior, desde que se verifiguem os requisitos do
nimero anterior, nomeadamente, o estado de guerra, declarada ou nao, rebelides ou motins,
atos de terrorismo, determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas, catastrofes
naturais, como terramotos ou inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves e

embargos ou bloqueios internacionais.
5. Para efeitos do Contrato a celebrar, nao constituem caso de forca maior, designadamente:

a) Eventos que ndo constituam caso de forca maior para os subcontratados do empreiteiro,

ha parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento, pelo empreiteiro, de obrigacdes ou 6nus

gue sobre o mesmo recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento, pelo empreiteiro, de normas legais;

e) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacdes do empreiteiro, cuja causa,
propagacao ou proporcoes se devam a dolo ou negligéncia sua ou ao incumprimento, pelo

mesmo, de hormas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a sabotagem,;




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguro.

6. A Parte que invoque um evento de forca maior como causa do ndo cumprimento das suas
obrigacdes contratuais, devera comunica-lo, fundamentadamente, a outra Parte, com a
maxima antecedéncia ou assim que possivel, informando, desde logo, do prazo previsivel para

o restabelecimento da normalidade contratual.

Clausula 55.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 56.2
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacgdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio

ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra Parte, por escrito e por meio de carta com aviso de rececao.

Clausula 57.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdao continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

Clausula 58.2
Legislacao aplicavel

Em tudo o que ndo se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos,
aplicar-se-ao as disposicoes constantes do CCP, do Cédigo do Procedimento Administrativo e

demais legislacao aplicavel.
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ANEXO RGPD

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEGAO DE DADOS

Introdugdo. Defini¢des no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicavel no ambito da prote¢do de dados pessoais e da seguranca da informacgao
pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de cardcter nacional, tal como, designadamente, o
Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a Lei de Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislagdo

Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou outro organismo
que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados

pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro organismo que trate os

dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Artigo 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTECI\O DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento juridico
nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informagdo, normas essas designadas

doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obrigacdes.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e aplicavel no
ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretacdo ou decisdo de uma entidade administrativa
ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendacdo, cddigo de conduta ou mecanismo de

certificagdo vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisdo.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

Artigo 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE], ambas as
partes acordam que, em matérias de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacgao, a Universidade do
Algarve sera a entidade responsavel pelo tratamento e a [NOME DE SUBCONTRATANTE] serd a SUBCONTRATANTE,
de acordo com as defini¢des e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 32
(Medidas técnicas e organizativas)

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma
que o tratamento satisfaca os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos
direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementagao dessas medidas, como partes integrantes

dos servigos objeto do Contrato.
Artigo 42
(Sub-subcontratagdo)

1. A SUBCONTRATANTE ndo estda autorizada a contratar outro subcontratante sem que a responsavel pelo

tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizacdo especifica ou geral.

2. Existindo uma autorizacdo geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel pelo tratamento
de quaisquer altera¢Oes pretendidas quanto ao aumento do nimero ou a substituicdo de outros subcontratantes,

dando assim a responsavel pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais alteragdes.

3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizacdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, sdo impostas a esse outro subcontratante, por contrato ou
outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacGes em matéria de
protecdo de dados que as estabelecidas neste contrato, devendo obter garantias por parte deste de que cumprira

as obrigacdes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro subcontratante ndo cumprir as suas obrigacdes
em matéria de protecdo de dados, o subcontratante inicial continua a ser plenamente responsavel, perante o

responsavel pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigagGes desse outro subcontratante.
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5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito, incluindo em formato

eletrdnico.
Artigo 52
(Termos de vinculagao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relagdes de subcontratacdo entre as partes é regulado por este
contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada a responsdvel pelo tratamento nos termos estabelecidos no
Apéndice quanto ao objeto e a duragdo do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, ao tipo de dados

pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigacdes e direitos do responsavel pelo tratamento.

Artigo 62
(Tratamento segundo instrugoes)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instru¢des documentadas da responsavel pelo

tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no Apéndice [Condi¢des
Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisdes e atualizagGes periddicas, por escrito, de que este
seja objeto, bem como outro qualquer tratamento que venha a ser notificado pela Universidade do Algarve a [NOME

DE SUBCONTRATANTE] no ambito do contrato.
Artigo 72
(Circulagdo e transferéncia de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE ndo estd autorizada, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por
escrito, autoriza¢do especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as respetivas instrucdes, a proceder a
transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para
paises terceiros ou organizagGes internacionais, a menos que seja obrigada a fazé-lo pelo direito da Unido ou do
Estado-Membro a que esta sujeita, informando nesse caso a responsavel pelo tratamento desse requisito juridico

antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse publico.

Artigo 82
(Compromisso de confidencialidade)

A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacGes legais de

confidencialidade;
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Artigo 92
(Medidas de seguranga)

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de segurancga adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avangadas, os custos de aplicagdo e a natureza, o
ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variavel, para

os direitos e liberdades das pessoas singulares.
2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:
a) medidas de pseudonimizacgao e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos

sistemas e dos servicos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um

incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficicia das medidas técnicas e organizativas para

garantir a seguranca do tratamento.

3. A SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliagdo da adequagdo do nivel de seguranca, devendo ter em conta,

designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.

4. ASUBCONTRATANTE deve proceder a implementac¢do de todas as medidas necessarias para prevenir a destruigdo,
perda e alteracdo acidentais ou ilicitas, a divulgacdo ou ao acesso ndo autorizados, de dados pessoais transmitidos,

conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no dmbito deste contrato.

Artigo 102
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. A SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus colaboradores ou

trabalhadores com a NORMA DE PROTEGCAQO DE DADOS PESSOAIS.

2. A SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdo das medidas de seguranca necessdrias a respetiva
conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos escritos com

esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operagdes de tratamento de dados pessoais inerentes a este
contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.
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4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do tratamento
dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsavel em proceder a formagdo adequada

destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 112
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel pelo tratamento
através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar
resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protegao
de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando & responsavel
pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais, quer as
reclamagdes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigagGes das partes em matéria de conformidade

com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. Assisténcia nas notificagcGes ou comunicagdes de violagdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de este assegurar o cumprimento das obrigacdes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificagdes ou comunicagdes de violagio de dados

pessoais.
3. Assisténcia na realizagdo de avaliagdes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagao que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigacGes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realizacdo de avaliagdes de impacto das operacdes de

tratamento previstas sobre a protecgado de dados pessoais.
4. Assisténcia na realizacdo de consultas prévias:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacgdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigagGes previstas na

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de supervisio.
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Artigo 122
(Conservacao dos dados)
1. ASUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS para

conservagdo dos dados pessoais, devendo seguir as instrugdes gerais ou especiais da responsdvel pelo tratamento

nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsdvel pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-lhe todos os
dados pessoais depois de concluida a prestacao de servigos relacionados com o tratamento, apagando as cdpias
existentes, a menos que a conservac¢do dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-

Membros.
Artigo 132
(Dever de prestar informagdes)

1. A SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informagGes necessarias para
demonstrar o cumprimento das obrigacdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de

protecdo de dados pessoais e de seguranga da informagao.

2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo tratamento se, no seu
entender, alguma instrucdo violar o presente regulamento ou outras disposi¢es do direito da Unido ou dos Estados-

Membros em matéria de prote¢do de dados.
Artigo 142
(Auditorias e inspegdes)

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspe¢des, conduzidas pela responsavel pelo
tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas necessdrias no ambito deste
contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou

inspecdes sempre que sejam detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.

Artigo 152
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

A SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados pessoais, ndo
procede ao tratamento desses dados exceto por instrugcdo da responsavel pelo tratamento, salvo se a tal for

obrigado por forga do direito da Unido ou dos Estados-Membros.
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Artigo 162
(Registos das atividades de tratamento)

1. ASUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar um registo

de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da responsdvel pelo tratamento.
2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do representante

da responsavel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da protecdo de dados;
b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel pelo tratamento;

c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagGes internacionais,
incluindo a identificagdo desses paises terceiros ou organizagdes internacionais e, no caso das transferéncias
referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a documentag¢do que comprove a existéncia das

garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descrigdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranga referidas no

artigo 32.2, n.2 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.

4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido, o registo a
responsavel pelo tratamento bem com 3 autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

Artigo 172
(Dever de cooperagio)

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja necessidade de proceder

a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da prossecucdo das suas atribuicdes.

Artigo 182
(Dever de notificacdo de uma violagdo de dados pessoais)

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de dados pessoais e de

seguranca da informacgado.

2. Em caso de violagdo de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsavel pelo
tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas apds ter tido conhecimento da mesma,
a menos que a violagdo dos dados pessoais ndo seja suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades

das pessoas singulares.
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3. Se a notificagdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do atraso.
4. A notificagdo referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violagdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o nimero
aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero aproximado de registos de

dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protegdo de dados ou de outro ponto de contacto onde

possam ser obtidas mais informagdes;
c)Descrever as consequéncias provaveis da violacdo de dados pessoais;

d)Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a violagdo de dados

pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informagdes ao mesmo tempo, estas podem ser

fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violagdes de dados pessoais, compreendendo os factos
relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de reparagdo adotada, disponibilizando essa

documentacdo a responsavel pelo tratamento.
Artigo 192
(Responsabilidade e indemnizagdes)

A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos causados resultantes de
dados pessoais, pela sua atuacdao ou pela atuagcdo de um qualquer seu subcontratado, quer esses danos sejam
decorrentes da violagdo dos termos deste contrato, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos da

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
Artigo 202
(Gabinete de Protegdo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de prote¢do de dados e de privacidade ou para qualquer assunto
referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranca da informacao, os Utilizadores, Destinatarios do
servico e Clientes ou Subcontratantes da Universidade do Algarve podem entrar em contacto com o Gabinete de
Protecdo de Dados através do correio eletrénico rgpd@ualg.pt, descrevendo o assunto do pedido e indicando um
enderego de correio eletronico, um endereco de contacto telefénico ou um enderego de correspondéncia para

resposta.
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APENDICE

CONDICOES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

1. Objeto do Tratamento

OperagGes de tratamento de dados pessoais necessarias a execugdo do Contrato para Empreitada para Substituicdo
de Equipamentos de Ar Condicionado no Campus de Gambelas, entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE

SUBCONTRATANTE], celebrado em [LOCAL], em [DATA] (doravante o Contrato).
2.Duragdo do Tratamento

Duragdo do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE],

estiver em vigor.

3.Natureza e Finalidade do Tratamento

Operagées de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecucdo das seguintes finalidades contratuais: para
a Empreitada para Substituicdo de Equipamentos de Ar Condicionado no Campus de Gambelas, com as

funcionalidades descritas nas especificagdes técnicas do Caderno de Encargos.

4.Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

5.Categorias dos Titulares dos Dados

Operagdes de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: para a Empreitada para
Substituicdo de Equipamentos de Ar Condicionado no Campus de Gambelas, com as funcionalidades descritas nas

especificagbes técnicas do Caderno de Encargos.

6.Instrucoes de Tratamento

[NOME DE SUBCONTRATANTE], deve implementar e executar todas as medidas de seguranga que sejam

consideradas adequadas para garantir a prote¢do dos dados pessoais, comprometendo-se em particular a:

a) Impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;
b) Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem autorizagao;
c¢) Impedir a introdugdo ndo autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspegdo, alteracdo ou

apagamento ndo autorizados de dados pessoais conservados;
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d)

e)

f)

g)

Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas ndo autorizadas por
meio de equipamento de comunicag¢do de dados;

Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado s6 tenham acesso
aos dados pessoais abrangidos pela sua autorizacdo de acesso;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais foram ou podem ser
transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicagao de dados;

Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais introduzidos nos
sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;

Impedir que, durante as transferéncias de dados pessoais ou o transporte de suportes de dados, os dados
pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem autorizagado;

Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupgao;

Assegurar que as fungbes do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam assinalados
(fiabilidade);

Assegurar que os dados pessoais conservados ndo possam ser falseados por um disfuncionamento do
sistema;

Assegurar a encriptacdo de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou transferidos num
ambiente sem controlo fisico ou fora do sistema de controlo de acesso fisico ou |dgico; €,

Proceder a transmissdo de informacéao de ficheiros via SFTP, servicos web ou correio eletrénico encriptado

com palavra-chave.

Para além destas condigGes gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estao previstas no Contrato ou em outros

instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados pessoais.
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MEMORIA DESCRITIVA

1 - Introducéo

A presente Memdria Descritiva tem por objetivo estabelecer os requisitos técnicos para
instalacdo e fornecimento dos equipamentos de ar condicionado e para os varios espacos dos

edificios da Universidade do Algarve no Campus de Gambelas.

Estes espacos possuem sistemas de ar condicionado que se encontram no fim da sua vida util.
Assim pretende-se substituir estes sistemas por outros, 0s novos equipamentos deverdo ter em
atencdo os condicionalismos dos espacos técnicos do edificio, a integracdo arquiteténica, a
garantia de um elevado nivel de conforto e de rendimento energético e finalmente os custos de

exploracdo e manutencéo futura.

A execucdo da obra irAd ocorrer com os varios edificios em normal funcionamento com
pequenos ajustamentos inerentes a execuc¢do dos trabalhos. Assim, sera de fundamental
importancia a coordenacao dos trabalhos entre os diferentes intervenientes e o Dono de Obra
de forma a que os trabalhos decorram ao ritmo definido e simultaneamente, os diferentes

servigos prestados nestes edificios, ndo sofram alteracdes significativas.

2 — Equipamento existente
Pretende-se a remocado dos equipamentos existentes nos respetivos espacos:

e Unidade de climatizagdo de expanséo direta VRF 06, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 2 e as suas unidades interiores nos espagos 2.40A, 2.40B e
2.40.1 do tipo Daikin RSXY8GV.

e Unidade de climatiza¢do de expanséo direta VRF 10, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 2 e as unidades interiores nos espacos 1.38, 1.31, 1.32, 1.33A
e 1.33B, do tipo Daikin RSXY10GV.

e Unidade de climatizagdo de expanséo direta VRF 01, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 2 e as unidades interiores nos espacos 3.43, 3.44, 3.45, 3.47,
3.45.1 e 3.47.1, do tipo Daikin RSXY8GV.

e Unidade de climatiza¢do de expanséo direta VRF 18, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 2 e as unidades interiores nos espacos 3.29, 3.30, 3.31, 3.28,
3.29.3, 3.30.1, 3.30.3 e 3.31.3, do tipo Daikin RSXY10GV.

e Unidade de climatizagdo de expanséo direta VRF 01, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 6 e as unidades interiores no Restaurante, do tipo Daikin
RSXY8GV.
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e Unidade de climatizacédo de expanséo direta VRF 03, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 7 e as unidades interiores nos espagos 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7,
3.8, 3.9,3.10, 3.11 e 3.12, do tipo Sanyo SPW-CR904CDXHS8.

e Unidade de climatiza¢éo de expanséo direta VRF 11, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 7 e as unidades interiores nos espacos 0.25, 0.26, 0.31, 0.44 e
0.45, do tipo Sanyo SPW-CR704CDXH8.

e Unidade de climatizacdo de expanséo direta VRF 2.1, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 8 e as unidades interiores nos espagos 2.11A, 2.11B, 2.12,
2.13, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, do tipo Mitsubishi PUWY-P 250YWE-C.

e Unidade de climatizagdo de expanséo direta VRF 3.6, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 8 e as unidades interiores nos espacos 3.40, 3.46, 3.47, 3.48,
3.49, 3.50, 3.51, 3.52 e 3.53, do tipo Mitsubishi PUWY-P 200YWE-C.

e Unidade de climatizagdo de expanséo direta VRF 3.7, com a unidade exterior instalada
na cobertura do Edificio 8 e as unidades interiores nos espacgos 3.44 e 3.45, do tipo
Mitsubishi PUWY-P 200YWE-C.

e Unidade de climatizacdo de expansao direta do tipo monosplit, com a unidade exterior
instalada no exterior do espaco Portaria Nascente do edificio 03 e respetiva unidade
interior mural, da Marca General AR075357.

e Unidade de climatizacdo de expansao direta do tipo monosplit, com a unidade exterior
instalada na cobertura do edificio 8 e respetiva unidade interior de conduta instalada
no espaco 2.39, da Marca Daikin RY35DA7V1.

e Unidade de climatizacdo de expanséo direta do tipo monosplit, com a unidade exterior
instalada na cobertura do edificio 8 e respetiva unidade interior de conduta instalada
no espaco 3.43.1, da Marca Daikin REY22GV1B.

e Unidade de climatizacdo de expanséao direta do tipo monosplit, com a unidade exterior
instalada no exterior do espaco sala dos contaminados do edificio 9 e respetiva

unidade interior mural.

e Unidade de climatizacéo de expanséo direta do tipo monosplit, com a unidade exterior

instalada no exterior do espaco L19 do edificio 11 e respetiva unidade interior mural.

e Unidade de climatizacdo de expansao direta do tipo monosplit, com a unidade exterior

instalada no exterior do espaco L23 do edificio 11 e respetiva unidade interior mural.

e Unidade de climatizacdo de expanséo direta do tipo monosplit, com a unidade exterior

instalada no exterior do espaco J14 do edificio 11 e respetiva unidade interior mural.
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e Unidade de climatizacdo do tipo ventilo-convetor, instalado no interior do espaco 2.28
do edificio 01.

e Unidade de climatizacdo de expansdo direta do tipo monosplit, com a unidade exterior

instalada na cobertura do edificio 01 e respetiva unidade interior mural, da marca LG.

3 — Equipamentos a fornecer e instalar

Os equipamentos a fornecer e instalar séo os seguintes:

e Conjunto VRF 06 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 2, sistema
VRF bomba de calor, modelo RQYQ140PY1 DAIKIN, ou equivalente, poténcia
frigorifica nominal 14 kW, poténcia calorifica nominal 16 kW com uma unidade interior
mural modelo FXAQ25A DAIKIN poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica
nominal 3,2 kW, para o espac¢o 2.40.1, uma unidade interior do tipo horizontal modelo
FXHQ32A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 3,6 kW, poténcia
calorifica nominal 4 kW, para o espac¢o 2.40A e uma unidade interior do tipo horizontal
modelo FXHQ63A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 7,1 kW,
poténcia calorifica nominal 8 kW para o espa¢o 2.40B.

e Conjunto VRF 10 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 2, sistema
VRF bomba de calor, modelo RXYQQ10U DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica
nominal 28 kW, poténcia calorifica nominal 31,5 kW com uma unidade interior mural
modelo FXAQ25A DAIKIN poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica
nominal 3,2 kW, para o espac¢o 1.38, duas unidade interiores do tipo horizontal modelo
FXHQ63A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 7,1 kW, poténcia
calorifica nominal 8 kW para os espacgos 1.31 e 1.32, uma unidade interior do tipo
conduta modelo FXSQ63A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 7,1 kW,
poténcia calorifica nominal 8 kW para o espaco 1.33A e uma unidade interior do tipo
conduta modelo FXSQB80A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 9 kW,
poténcia calorifica nominal 10 kW para o espago 1.33B.

e Conjunto VRF 01 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 2, sistema
VRF bomba de calor, modelo RXYQQ210U DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica
nominal 28 kW, poténcia calorifica nominal 31,5 kW com quatro unidades interiores do
tipo horizontal modelo FXHQ63A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal
7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW para os espacos 3.43, 3.44, 3.45 e 3.47, duas
unidades interiores do tipo mural modelo FXAQ25A DAIKIN poténcia frigorifica nominal
2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW, para o espaco 3.45.1 e 3.47.1.

e Conjunto VRF 18 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 2, sistema

VRF bomba de calor, modelo RXYQQ10U DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica
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nominal 28 kW, poténcia calorifica nominal 31,5 kW com trés unidades interiores do
tipo horizontal modelo FXHQG63A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal
7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW para os espacos 3.29, 3.30 e 3.31, cinco
unidades interiores do tipo mural modelo FXAQ25A DAIKIN poténcia frigorifica nominal
2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW, para o espaco 3.28, 3.29.3, 3.30.1, 3.30.3 e
3.31.3.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem mural, do tipo
Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente, constituido por unidade exterior RXF25D
e unidade interior FTXF25D a instalar no espaco Portaria Nascente do edificio 3.

e Conjunto VRF 01 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 6, sistema
VRF bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica
nominal 22,4 kW, poténcia calorifica nominal 25 kW com uma unidade interior do tipo
conduta modelo FXSQ63A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 7,1 kW,
poténcia calorifica nominal 8 kW para o espa¢o Restaurante, trés unidades interiores
do tipo conduta modelo FXSQ40A DAIKIN poténcia frigorifica nominal 4,5 kW, poténcia
calorifica nominal 5 kW, para o espa¢o Restaurante.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem mural, do tipo
Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente, constituido por unidade exterior RXF25D
e unidade interior FTXF25D a instalar no espaco Sala Inversor do edificio 6.

e Conjunto VRF 03 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 7, sistema
VRF bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica
nominal 22,4 kW, poténcia calorifica nominal 25 kW com sete unidades interiores do
tipo conduta modelo FXSQ25A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 2.8
kW, poténcia calorifica nominal 3 kW para os espacos 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10,
trés unidades interiores do tipo conduta modelo FXSQ32A DAIKIN poténcia frigorifica
nominal 3,6 kW, poténcia calorifica nominal 4 kW, para os espacos 3.3, 3.11 e 3.12.

e Conjunto VRF 11 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 7, sistema
VRF bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica
nominal 22,4 kW, poténcia calorifica hominal 25 kW com trés unidades interiores do
tipo conduta modelo FXSQ32A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 3,6
kW, poténcia calorifica nominal 4 kW para os espacos 0.25, 0.31, e 0.45, trés unidades
interiores do tipo horizontal modelo FXHQ63A DAIKIN poténcia frigorifica nominal 7,1
kW, poténcia calorifica nominal 8 kW, para os espacos 0.26 e 0.44.

e Conjunto VRF 2.1 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 8, sistema
VRF bomba de calor, modelo RXYQQ10U DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica
nominal 28 kW, poténcia calorifica nominal 31,5 kW com quatro unidades interiores do
tipo conduta modelo FXSQ63A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 7,1

kW, poténcia calorifica nominal 8 kW para os espagos 2.11A, 2.11B, 2.12 e 2.13,
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guatro unidades interiores do tipo conduta modelo FXSQ25A DAIKIN poténcia
frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW, para os espacos 2.16,
2.17,2.18 e 2.19.

e Conjunto VRF 3.6 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 8, sistema
VRF bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica
nominal 22,4 kW, poténcia calorifica nominal 25 kW com uma unidade interior do tipo
conduta modelo FXSQ50A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 5,6 kW,
poténcia calorifica nominal 6,3 kW para o espaco 3.40, oito unidades interiores do tipo
conduta modelo FXSQ25A DAIKIN poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia
calorifica nominal 3,2 kW, para os espacos 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52 e
3.53.

e Conjunto VRF 3.7 com unidade exterior a instalar na cobertura do edificio 8, sistema
VRF bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica
nominal 22,4 kW, poténcia calorifica nominal 25 kW com duas unidades interiores do
tipo conduta modelo FXSQ125A DAIKIN, ou equivalente, poténcia frigorifica nominal 14
kW, poténcia calorifica nominal 16 kW para os espacos 3.44 e 3.45.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem conduta, do tipo
Daikin modelo SB-FDXM60_FW_RXMR, ou equivalente, constituido por unidade
exterior RXM60R e unidade interior FDXM60F9 a instalar no espaco 2.39 do edificio 8.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem conduta, do tipo
Daikin modelo SB-FDXM25_FW_RXMR, ou equivalente, constituido por unidade
exterior RXM25R9 e unidade interior FDXM25F9 a instalar no espaco 3.43.1 do edificio
8.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem mural, do tipo
Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente, constituido por unidade exterior RXF25D
e unidade interior FTXF25D a instalar no espaco sala contaminados do edificio 9.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem mural, do tipo
Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente, constituido por unidade exterior RXF25D
e unidade interior FTXF25D a instalar no espaco L19 do edificio 11.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem mural, do tipo
Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente, constituido por unidade exterior RXF25D
e unidade interior FTXF25D a instalar no espac¢o L23 do edificio 11.

e Unidade de ar condicionado monosplit, com fluido R-32, montagem mural, do tipo
Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente, constituido por unidade exterior RXF25D
e unidade interior FTXF25D a instalar no espaco J14 do edificio 11.
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3.1 - Caracteristicas técnicas dos equipamentos a instalar:

e Unidade Exterior, Daikin RQYQ140PY1, ou equivalente;

Capacidade de

. P nominal, c kw 14.0
arrefecimento
Capacidade de .
aquecimento P nominal, h kw 16.0
Condicdo A EERd 2.54
(35°C -
Condicdo B EERd 4.40
(30 °C -
. . 27/19) Pdc kw 10.3
Arrefecimento ambiente .
Condicdo C  EERd 7.31
(25 °C -
27/19) Pdc kW 6.63
Condicdo D EERd 9.29
(20 °C -
27/19) Pdc kw 5.01
COPd (COP declarado) 1.92
_ Pdh (capacidade de
TBivalente aquecimento declarada) kW 8.5
Thiv (bivalent oC -10
temperature)
COPd (COP declarado) 1.92
TOL Pdh (capacidade de
aquecimento declarada) kw 8.5
. . Condicao A (- COPd (COP declarado) 2.20
Aquecimento ambiente 7°C Pdh (capacidade de
j - ) ; kW 7.52
(clima médio) aquecimento declarada)
Condicso B (2 g((j)hP(d (COF’ddzclzrado) 3.42
o capacidade de
) aguecimento declarada) kw 4.58
7 OC I
( ) aquecimento declarada) kW 329
12 °C :
( ) aguecimento declarada) kW 4.18
Gama de capacidades HP 5
Numero Méaximo de unidades interiores conectaveis 10
Min. 62.5
Ligacéo de indice interior Nom. 125
Max. 162.5
Altura mm 1,680
Dimensdes Unidade Largura mm 635
Profundidade mm 765
Peso Unidade kg 175
Ventilador Pre’ssao Max. Pa 78
estatica
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externa
Compressor S_qrn;sgessor- Compressor scroll hermeticamente vedado
. Min. °CBs -5
Arrefecimento i
. , Max. °CBs 43
Limites de funcionamento .
. Min. °CBh -20
Aquecimento i
Max. ° CBh 15.5
Nivel de poténcia sonora Arrefecimento Nom. dBA 79
Nivel de presséo sonora Arrefecimento Nom. dBA
Type R-410A
) L GWP 2,087.5
Fluido frigorigéneo
Carga kg 111
Carga TCOZ2Eq 23.2
Co Ligacdo de
Liquido Type brasagem
oD mm 9.52
. Ligacédo de
Gas Type brasagem
oD mm 15.9
Conexdes Comprimento
total da Real m 300
tubagem
Diferenga de  Unidade exterior na m 50
nivel posicdo mais elevada
Unidade interior na 40
posicado mais elevada
Max. m 15
Nome Y1l
. N . Fase 3~
Alimentacéo elétrica .
Frequéncia Hz 50
Tensao \% 380-415
e Unidade Exterior, Daikin RXYQQ8U, ou equivalente;
Capacidade de arrefecimento P nominal, ¢ kw 22.4
Capacidade de aquecimento P nominal, h kw 22.4
Nom. 6°CBh kw 22.4
Poténcia absorvida-50Hz Aquecimento  Nom. 6°CBh kw 5.40
COP at nom. capacity 6°CBh KW/kW 4.15
SCOP 4.3
Combinacédo recomendada SCOP 2 4.2
Combinacédo recomendada SCOP 3 4.2
SEER 7.6
Combinacédo recomendada SEER 2 6.9
Combinacao recomendada SEER 3 7.5
ns,c % 302.4
Combinagao recomendada ns,c 2 273.6
Combinagao recomendada ns,c 3 295.2
ns,h % 167.9
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Combinagao recomendada ns,h 2 165.4
Combinagao recomendada ns,h 3 165.6
Condicao A EERd 3.0
(35°C -
27/19) Pdc KW 22.4
Condicdo B EERd 5.2
(30 °C -
Arrefecimento ambiente 27119) Pdc kw 10
Condicdo C EERd 9.5
(25 °C -
27/19) Pdc KW 10.6
Condicao D EERd 18.8
(20 °C -
27/19) Pdc KW 8.0
Condicdo A EERd 2.6
(35°C - 27/19) Pdc kw 22.4
Condicdo B EERd 4.9
(30°C - 27/19) Pdc kw 16.5
Condicdo C EERd 8.8
Arrefecimento ambiente, (25°C - 27/19) Pdc kw 10.6
combinacgéo Condicdo D EERd 151
recomendada 2 (20°C - 27/19) Pdc kw 8.8
Condicdo A EERd 3.0
(35°C - 27/19) Pdc kw 22.4
Condicdo B EERd 51
(30°C - 27/19) Pdc kw 16.5
Condicdo C EERd 9.6
Arrefecimento ambiente, (25°C - 27/19) Pdc kw 10.6
combinacgéo Condicdo D EERd 16.0
recomendada 3 (20°C - 27/19) Pdc kw 9.1
COPd (COP declarado) 25
Pdh (capacidade de 13.7
TBivalente aquecimento declarada) kW '
Thiv (bivalent -10
temperature) °C
COPd (COP declarado) 2.5
Pdh (capacidade de 13.7
TOL aquecimento declarada) kW '
Tol (limite de
temperatura de -10
funcionamento) °C
. . Condico A (- COPd (COF_’ declarado) 2.7
Aquecimento ambiente 7°C) Pdh (capacidade de 121
(clima médio) aquecimento declarada) kW '
%”d"?ao B2 copd (cop declarado) 3.9
Pdh (capacidade de 74
aquecimento declarada) kW '
S:Co)ndlgao cw@ COPd (COP declarado) 6.3
Pdh (capacidade de 5.0
aquecimento declarada) kw '
(Cl(;ngcl:c;ao D COPd (COP declarado) 7.9
Pdh (capacidade de 59
aquecimento declarada) kW '
Aquecimento ambiente Condicdo A (- COPd (COP declarado) 2.7
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(clima moderado) 7°C) Pdh (tampa de 121
combinacéo resisténcia declarada) kw '
recomendada 2 Condica COPd (COP declarado) 3.9
ondi¢do B
2°C) Pdh (tampa de 7.4
resisténcia declarada) kw
Condicgo C COPd (COP declarado) 6.3
(7°C) Pdh (tampa de 50
resisténcia declarada) kw '
Condicio D COPd (COP declarado) 7.8
(12°C) Pdh (tampa de 5.9
resisténcia declarada) kw
COPd (COP declarado) 2.4
Pdh (tampa de 13.7
TBivalent resisténcia declarada) kw '
Tbiv (temperatura -10
bivalente) °C
COPd (COP declarado) 2.4
Pdh (tampa de 13.7
TOL resisténcia declarada) kw '
Tol (temperatura-limite -10
de funcionamento) °C
. COPd (COP declarado) 2.7
?gg)d@ao AC pdn (tampa de 121
resisténcia declarada) kw '
Condicéo B COPd (COP declarado) 3.9
2°C) Pdh (tampa de 74
resisténcia declarada) kw '
- COPd (COP declarado) 6.2
gerétglgao C Pdh (tampa de 4.9
resisténcia declarada) kw '
Aquecimento ambiente Condicso D COPd (COP declarado) 7.8
(clima moderado) (12°C) Pdh (tampa de 58
combinacgéo resisténcia declarada) kw '
recomendada 3 COPd (COP declarado) 2.5
Pdh (tampa de 13.7
TBivalent resisténcia declarada) kw '
Thiv (temperatura -10
bivalente) °C
COPd (COP declarado) 25
Pdh (tampa de 13.7
TOL resisténcia declarada) kw '
Tol (temperatura-limite .10
de funcionamento) °C
Gama de capacidades HP 8
Numero Méaximo de unidades interiores conectaveis 64 (3)
Ligacéo de indice interior M|’n. 100.0
Max. 260.0
Unidade Altura mm 1,685
Dimensdes Largura mm 930
Profundidade @ mm 765
Peso Unidade kg 198
Ventilador Presséo estatica externa Max. Pa 78
Compressor Tipo Compressor scroll hermeticamente vedado
Arrefecimento Min. °CBs -5.0
Limites de funcionamento . Max. “CBs 43.0
Aquecimento Min. °CBh -20.0
Max. ° CBh 15.5
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Nivel de poténcia sonora Arrefecimento Nom. dBA 78.0 (4)
Nivel de presséo sonora Arrefecimento Nom. dBA 57.0 (5)
Type R-410A
Fluido frigorigéneo GWP 2,087.5
Carga kg 5.9
Carga TCO2Eq 12.3
Co Type Ligacdo de brasagem
Liquido oD mm 10
Gas Type Ligacdo de brasagem
Conexdes oD mm 19.1
Comprimento
total da 300 (6)
tubagem Sistema Real m
Manual de 1
instalacéo
Acessoérios standard Many al de 1
funcionamento
Tubos de 1
ligacdo
Nome Y1l
Alimentac&o elétrica Fase 3N~
Frequéncia Hz 50
Tenséo \% 380-415

e Unidade exterior do tipo Daikin RXYQQ10U, ou equivalente:

Capacidade de arrefecimento P nominal, ¢ kw 28.0
Capacidade de aquecimento P nominal, h kw 28.0
Nom. 6°CBh kw 28.0

Poténcia abs. - 50Hz Aquecimento  Nom. 6°CBh kw 7.58
COP at nom. capacity 6°CBh KW/kW 3.69
SCOP 4.3
Combinacédo recomendada SCOP 2 4.3
Combinacédo recomendada SCOP 3 4.1
SEER 6.8
Combinacéo recomendada SEER 2 6.8
Combinacao recomendada SEER 3 6.8
ns,c % 267.6
Combinagao recomendada ns,c 2 270.5
Combinagao recomendada ns,c 3 267.1
ns,h % 168.2
Combinagao recomendada ns,h 2 170.6
Combinagao recomendada ns,h 3 162.0
Condigéo A (35°C - 27/19) EERd 2.3

Pdc kw 28.0

Condicdo B (30 °C - 27/19) EERd 47

Arrefecimento ambiente Pdc kw 20.6
Condicdo C (25 °C - 27/19) EERd 8.3

Pdc kw 13.3

Condigdo D (20 °C - 27/19) EERd 17.0

Pdc kw 9.3

Aquecimento ambiente TBivalente COPd (COP declarado) 2.4
(clima médio) Pdh (capacidade de aquec. declarada) kw 16.0
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Thiv (bivalent temperature) °C -10
TOL COPd (COP declarado) 2.4
Pdh (capacidade de aquec. declarada) kw 16.0
Tol (limite de temp. de funcionamento) °C -10
gcggllgao AC copd (COP declarado) 2.6
Pdh (qapamdade de KW 14.2
aquecimento declarada)
%”d"?ao B copd (cop declarado) 3.9
Pdh (capacidade de aquec declarada) kw 8.6
%”d"?ao €7 coprd (COP declarado) 6.4
Pdh (capacidade de aquec. declarada) kw 55
8‘;”9&%""0 D cord (COP declarado) 8.2
Pdh (capacidade de aquec. declarada) kw 5.9
Gama de capacidades HP 10
Numero maximo de unidades interiores conectaveis 64 (3)
Ligacdo de indice interior Mi’n. 1250
Max 325.0
Unidade Altura mm 1,685
Dimensdes Largura mm 930
Profundidade @ mm 765
Peso Unidade kg 198
Ventilador Presséo estética externa Max. Pa 78
_ Compressor scroll hermeticamente
Compressor Compressor-=-Type
vedado
Arrefecimento Min. “CBs 5.0
Limites de funcionamento M?X' “CBs 43.0
Aquecimento Min. ° CBh -20.0
Max. ° CBh 15.5
Nivel de poténcia sonora Arrefecimento Nom. dBA 79.1 (4)
Nivel de presséo sonora Arrefecimento Nom. dBA 57.0 (5)
Type R-410A
Fluido frigorigéneo GWP 2,087.5
Carga kg 6.0
Carga TCOZ2Eq 125
P Type Ligacdo de brasagem
Liquido oD mm 9.52
Conexodes Gas Type Ligacdo de brasagem
oD mm 22.2
Comprimento total da tubagem m 300 (6)
Manual de instalacao 1
Acessoérios standard Manual de funcionamento 1
Tubos de ligagéo 1
Name Y1l
Alimentacao elétrica Fase - 3N~
Frequéncia Hz 50
Tenséao \% 380-415
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— Unidades Interiores VRF

As unidades interiores sdo unidades dotadas de um permutador fluido refrigerante/Ar em tubo

de aluminio alhetado a aluminio, com protecdo anti corrosdo e sendo a circulacdo de ar

assegurada por ventilador diretamente acoplado a motor elétrico.

As unidades vém dotadas de bomba de condensados, fun¢des de controlo de pressdo estatica

para o0 mesmo caudal volumico de ar, programado através de comando e equipadas com filtro

lavavel e antifungico.

As caracteristicas principais para as unidades interiores VRF:

e Unidade Interior VRF, Mural Daikin FXAQ25A, ou equivalente

Capacidade de

arrefecimento Capacidade total At high fan speed KW 2.8
ggf:;gaeifode Total capacity At high fan speed KW 3.2
g&t_'eznma absorvida - Arrefecimento At high fan speed KW 0.03
Aquecimento At high fan speed kw 0.03
Dimensdes Unidade Altura mm 290
Largura mm 795
Profundidade mm 266
Peso Unidade kg 12
Casing Colour Branco
Fluido frigorigéneo Type R-410A
GWP 2,087.5
Nivel de poténcia . .
sonora P Arrefecimento At high fan speed dBA 53.0
Nivel de pressao . .
sonora P Arrefecimento At high fan speed dBA 35.0
At low fan speed dBA 28.5
Aquecimento At high fan speed dBA 36.0
At low fan speed dBA 28.5
Liquido Tipo Largura da ligacéo
oD mm 6.35
Conexodes Gas Tipo Largura da ligacéo
oD mm 12.7
Esgoto VP13 (1.D. 15/0.D. 18)
Filtro de ar Type Rede de resina lavavel
Manual de instalacéo e 1
funcionamento
Painel de instalacdo 1
Acessorios standard ii?;%%gg papel para 1
Fita de isolamento 1
Bracadeiras 1
Parafusos 1
Name V1
Alimentagédo elétrica  Fase 1~
Frequéncia Hz 50
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Tenséo 220-240
Corrente - 50Hz Amperes méaximos de fusivel (MFA) 16
e Unidade Interior Conduta VRF, Daikin FXSQ25A ou equivalente
Capacidade de Capacidade 280
arrefecimento total At high fan speed kw '
Capac_idade de _ ' 3.20
agquecimento Total capacity At high fan speed kw '
Poténclia . ' 0.041
absorvida - 50Hz  Arrefecimento At high fan speed kw '
Aquecimento At high fan speed kw 0.041
Altura mm 245
Dimensdes Unidade Largura mm 550
Profundidade mm 800
Peso Unidade kg 235
Casing Colour N&o pintado (galvanizado)
Material Chapa de aco galvanizado
Ventilador Caudal de ar - 50Hz At high fan speed m3/min 9.0
At low fan speed ms3/min 6.5
External static pressure - 50Hz Alto Pa 150
Fluido
frigorigéneo Type R-410A
GWP 2,087.5
Nivel de poténcia 54
sonora Arrefecimento At high fan speed dBA

Arrefecimento At high fan speed dBA 30.0
At medium fan speed dBA 28.0
Nivel de pressao At low fan speed dBA 25.0
sonora Aquecimento At high fan speed dBA 32.0
At medium fan speed dBA 29.0
At low fan speed dBA 26.0
Liquido Type Largura da ligagéo
Piping q oD mm _ ~6
connections Gas Type Largura da ligacéo
oD mm 12.7
Esgoto VP20 (1.D. 20/0.D. 26), altura de drenagem 625 mm

Altura de
drenagem mm 625
Filtro de ar Type Rede de resina
Manual de instalacdo e funcionamento 1
Tubo flexivel de drenagem 1
Bracadeira de metal para tubo flexivel de descarga 1
Acessoérios Anilha para o suporte do gancho 8
standard Parafusos 40
Isolamento para instalacéo 2
Chapa vedante 5
Bracadeiras 4
Alimentacao ’::2;8 \E

elétrica N

Frequéncia Hz 50/60
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Tenséo \% 220-240/220
Corrente - 50Hz Amperes maximos de fusivel (MFA) A 16
e Unidade Interior Conduta VRF, Daikin FXSQ32A, ou equivalente
Capacidade de Capacidade .
arrgfecimento tot:I Athigh fan speed kw 3.60
Capacidade de .
aquecimento Total capacity Athigh fan speed kw 4.00
Poténcia
absorvida - At high fan speed 0.045
50Hz Arrefecimento kw
Aquecimento At high fan speed kw 0.045
Dimensdes Unidade Altura mm 245
Largura mm 550
Profundidade mm 800
Peso Unidade kg 24.0
N&o pintado
Casing Colour (galvanizado)
Chapa de aco
Material galvanizado
Caudal de ar - At high fan 95
. 50Hz Arrefecimento speed m3/min '
Ventilador
At low fan
. 7.0
speed m3/min
External static pressure - 50Hz Alto Pa 150
Fluido Type R-410A
frigorigéneo GWP 2,087.5
Nivel de
poténcia 55
sonora Arrefecimento At high fan speed dBA
At high fan speed dBA 26.0
Nivel de _ At medium fan speed dBA 29.0
press&o Arrefecimento At Io_w fan speed dBA 26.0
sonora . At hlgh.fan speed dBA 33.0
Aquecimento At medium fan speed dBA 30.0
At low fan speed dBA 27.0
Liquido Type Largura da ligacao
Piping 'IC'))E:)e m Largura da Iiga(;ég
connections Gas oD mm 127
Esgoto VP20 (I.D. 20/0.D. 26), altura de drenagem 625 mm
Altura de
625
drenagem mm
Filtro de ar Type Rede de resina
Manual de instalac&o e funcionamento 1
Tubo flexivel de drenagem 1
Bracadeira de metal para tubo flexivel de descarga 1
Acessorios Anilha para o suporte do gancho 8
standard Parafusos 40
Isolamento para instalacéo 2
Chapa vedante 5
Bracadeiras 4
Alimentacéo Nome VE
elétrica Fase 1~
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Frequéncia Hz 50/60
Tenséo Y 220-240/220
Corrente-50Hz Amperes maximos de fusivel (MFA) A 16
e Unidade Interior Conduta VRF, Daikin FXSQ40A, ou equivalente:
Capacidade de arrefecimento At high fan speed kW 4.50
Capacidade de aquecimento At high fan speed kW 5.00
Poténcia abs. Arrefecimento At high fan speed kwW 0.087 (1)
- 50Hz Aquecimento At high fan speed kW 0.087 (1)
Altura mm 245
Dimensbes  Unidade Largura mm 700
Profundidade mm 800
Peso Unidade kg 28.5
Casing Colour N&o pintado (galvanizado)
Material Chapa de ago galvanizado
Caudal de ar - At high fan speed m3/min 15.0
50Hz At low fan speed m3/min 11.0
Ventilador External static
pressure - Alto Pa 150
50Hz
Fluido Type R-410A
frigorigéneo GWP 2,087.5
Nivel de poténcia sonora Arref. At high fan speed dBA 60
At high fan speed dBA 35.0
Arrefecimento At medium fan dBA 32.0
. speed
Nivel 96 At low fan speed dBA 29.0
pressao :
sonora At hlgh_fan speed dBA 37.0
Aquecimento At medium fan dBA 34.0
speed
At low fan speed dBA 29.0
- Type Largura da ligagao
Liquido oD mm 6
Conexodes Gas Type Largura da ligacao
oD mm 12.7
Esgoto VP20 (I.D. 20/0.D. 26), altura de drenagem 625 mm
Altura de drenagem mm 625
Filtro de ar Tipo Rede de resina Rede.de
resina
Manual de instalac&o e funcionamento 1
Tubo flexivel de drenagem 1
Bracadeira de metal para tubo flexivel de 1
L. descarga
ACesSONos  apjlha para o suporte do gancho 8
standard
Parafusos 40
Isolamento para instalacéo 2
Chapa vedante 5
Bracadeiras 4
. - Name VE
Alimentacéo
elétrica Fase -
Frequéncia Hz 50/60
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Tenséo V 220-240/220
Corrente - Amperes maximos de fusivel A 16
50Hz (MFA)
e Unidade Interior Conduta VRF, Daikin FXSQ50A, ou equivalente:
Capacidade de arrefecimento At high fan speed kW 7.10
Capacidade de aquecimento At high fan speed kw 8.00
Poténcia abs. Arrefecimento At high fan speed kW 0.089
- 50Hz Aquecimento At high fan speed kW 0.089
Altura mm 245
Dimensdes Unidade Largura mm 700
Profundidade mm 800
Peso Unidade kg 29.0
Casing Colour N&o pintado (galvanizado)
Material Chapa de aco galvanizado
ggﬁgal dear- high fan speed m3/min 15.2
Ventilador . At low fan speed m3/min 11.0
External static
pressure - Alto Pa 150
50Hz
Fluido Tipo R-410A
frigorigéneo GWP 2,087.5
Nivel de poténcia sonora Arref. At high fan speed dBA 59
At high fan speed dBA 35.0
Arrefecimento At medium fan dBA 32.0
. speed
Nivel 96 At low fan speed dBA 29.0
pressao .
sonora At hlgh_fan speed dBA 37.0
Aquecimento At medium fan dBA 34.0
speed
At low fan speed dBA 29.0
i Type Largura da ligacéo
Liquido oD mm 6
Conexodes Gés Type Largura da ligacéo
oD mm 12.7
Esgoto VP20 (1.D. 20/0.D. 26), altura de drenagem 625 mm
Altura de drenagem mm 625
Filtro de ar Type Rede.de Rede de resina
resina
Manual de instalacdo e funcionamento 1
Tubo flexivel de drenagem 1
Bracadeira de metal para tubo flexivel de 1
L. descarga
Acessorios Anilha para o suporte do gancho 8
standard
Parafusos 40
Isolamento para instalacao 2
Chapa vedante 5
Bracadeiras 4
Alimentagcdo  Name VE
elétrica Fase 1~
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Frequéncia Hz 50/60
Tensé&o \Y, 220-240/220
Corrente - Amperes maximos de fusivel A 16
50Hz (MFA)
e Unidade Interior Conduta VRF, Daikin FXSQ63A, ou equivalente
Capacidade de Capacidade 710
arrefecimento  total At high fan speed kw ’
Capacidade de 8.00
aguecimento Total capacity At high fan speed kw '
Poténcia
absorvida - 0.101
50Hz Arrefecimento At high fan speed kw
Aquecimento At high fan speed kw 0.101
Altura mm 245
Dimensdes Unidade Largura mm 1,000
Profundidade mm 800
Peso Unidade kg 35.5
Casing Colour N&o pintado (galvanizado)
Material Chapa de ago galvanizado
Caudal de ar At high fan 21.0
- 50Hz Arrefecimento speed m3/min '
Ventilador At low fan . 15.0
speed m3/min
External static pressure - 150
50Hz Alto Pa
Fluido Type R-410A
frigorigéneo GWP 2,087.5
Nivel de
poténcia 59
sonora Arrefecimento At high fan speed dBA
At high fan speed dBA 33.0
Arrefecimento At medium fan speed dBA 30.0
Nivel de At low fan speed dBA 27.0
pressao sonora At high fan speed dBA 35.0
Aquecimento At medium fan speed dBA 32.0
At low fan speed dBA 28.0
Lo Type Largura da ligacéo
Liquido oD mm 10
3 Gas Type Largura da ligacéo
Conexodes oD mm 15.9
VP20 (I.D. 20/0.D.
26), altura de
Esgoto drenagem 625 mm
Altura de drenagem mm 625
Filtro de ar Type Rede de resina
Manual de instalac&o e funcionamento 1
Tubo flexivel de drenagem 1
Bracadeira de metal para tubo flexivel de descarga 1
Acessoérios Anilha para o suporte do gancho 8
standard Parafusos 40
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Isolamento para instalacéo 2
Chapa vedante 5
Bracadeiras 4
Name VE
Alimentacao Fase 1~
elétrica Frequéncia Hz 50/60
Tenséo \% 220-240/220
Corrente - 50Hz ,(A'\;angres maximos de fusivel 16
e Unidade interior Conduta VRF, Daikin FXSQ80A, ou equivalente:
Capacidade de arrefecimento At high fan speed kW 9.00
Capacidade de aquecimento At high fan speed kw 10.0
Poténcia abs. Arrefecimento At high fan speed kW 0.135 (1)
- 50Hz Aquecimento At high fan speed kW 0.135 (1)
Altura mm 245
Dimensdes Unidade Largura mm 1,400
Profundidade mm 800
Peso Unidade kg 36.5
Casing Colour N&o pintado (galvanizado)
Material Chapa de aco galvanizado
ggﬁgal dear- a high fan speed m3/min 23.0
Ventilador _ At low fan speed m3/min 16.0
External static
pressure - Alto Pa 150
50Hz
Fluido Tipo R-410A
frigorigéneo GWP 2,087.5
Nivel de
poténcia Arrefecimento At high fan speed dBA 61
sonora
At high fan speed dBA 35.0
Arrefecimento At medium fan dBA 32.0
. speed
Nivel 9e At low fan speed dBA 29.0
pressao .
sonora At hlgh_fan speed dBA 37.0
Aquecimento At medium fan dBA 34.0
speed
At low fan speed dBA 30.0
P Type Largura da ligacéo
Liquido oD mm 10
Conexodes Gés Type Largura da ligacéo
oD mm 15.9
Esgoto VP20 (1.D. 20/0.D. 26), altura de drenagem 625 mm
Altura de drenagem mm 625
Filtro de ar Type Rede de resina
Manual de instalacdo e funcionamento 1
Acessorios Tubo flexivel de drenagem 1
standard Bracadeira de metal para tubo flexivel de 1
descarga
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Anilha para o suporte do gancho 8
Parafusos 40
Isolamento para instalacao 2
Chapa vedante 5
Bracadeiras 4
Name VE
Alimentacdo  Fase 1~
elétrica Frequéncia Hz 50/60
Tensé&o \% 220-240/220
Corrente - Amperes maximos de fusivel A 16
50Hz (MFA)
e Unidade interior Conduta VRF, FXSQ125A, ou equivalente:
FXSQ125A2VEB
Capacidade de arrefecimento At high fan speed kW 14.00
Capacidade de aquecimento At high fan speed kW 16.0
Poténcia abs. Arrefecimento At high fan speed kW 0.237
- 50Hz Aquecimento At high fan speed kW 0.237 (1)
Altura mm 245
Dimensdes Unidade Largura mm 1,400
Profundidade mm 800
Peso Unidade kg 47.0
Casing Colour N&o pintado (galvanizado)
Material Chapa de aco galvanizado
Caudal de ar - At high fan speed m3/min 36.0
50Hz At low fan speed  m3/min 26.0
Ventilador External static
pressure - Alto Pa 150
50Hz
Fluido Tipo R-410A
frigorigéneo GWP 2,087.5
Nivel de poténcia sonora Arref. At high fan speed dBA 64
At high fan speed dBA 39.0
Arrefecimento ?;é?azd'um fan dBA 36.0
Nivel 96 At low fan speed dBA 33.0
presséo .
sonora At hlgh.fan speed dBA 40.0
Aquecimento At medium fan dBA 37.0
speed
At low fan speed dBA 33.0
P Type Largura da ligacéo
Liquido oD mm 10
Conexodes Gés Type Largura da ligacéo
oD mm 15.9
Esgoto VP20 (1.D. 20/0.D. 26), altura de drenagem 625 mm
Altura de drenagem mm 625
Filtro de ar Type Rede de resina
L. Manual de instalacdo e funcionamento 1
Acessorios .
standard Tubo er>_<|veI de drenagem ) 1
Bracadeira de metal para tubo flexivel de 1
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descarga
Anilha para o suporte do gancho 8
Parafusos 40
Isolamento para instalacao 2
Chapa vedante 5
Bracadeiras 4
Name VE
Alimentacdo  Fase 1~
elétrica Frequéncia Hz 50/60
Tenséo \% 220-240/220
Corrente - Amperes maximos de fusivel A 16
50Hz (MFA)

e Unidade Interior Teto Horizontal VRF, Daikin FXHQ32A, ou equivalente
Capacidade de Capacidade

arrefecimento  total Athigh fan speed kw 36
Capacidade de . .
aquecimento Total capacity At high fan speed KW 4.0
Poténcia
absorvida - Arrefecimento At high fan speed 0.107
50Hz kw
Aquecimento At high fan speed kw 0.107
Altura mm 235
Dimensdes Unidade Largura mm 960
Profundidade mm 690
Peso Unidade kg 24
Casing Colou_r Branco fres_co
Material Resina
Caudal de ar At high fan 14.0
Ventilador - 50Hz Arrefecimento speed m3/min '
At low fan
speed m3/min 10.0
Fluido frigorigéneo Type R-410A
GWP 2,087.5
Nivel de
poténcia Arrefecimento At high fan speed dBA 54
sonora
At high fan speed dBA 36.0
Arrefecimento At medium fan speed dBA 34.0
Nivel de At low fan speed dBA 31.0
pressdo sonora At high fan speed dBA 36.0
Aquecimento At medium fan speed dBA 34.0
At low fan speed dBA 31.0
Lo Type Largura da ligacéo
Liquido oD mm 6.35
Conexdes Gas Type Largura da ligacéo
oD mm 12.7
Esgoto VP20 (I.D. 20/0.D. 26)
Filtro de ar Type Rede de resina resistente ao bolor
Name VE
Alimentacao Fase 1~
elétrica Frequéncia Hz 50

Empreitada ssubstituicdo equipamentos de ar condicionado no Campus de Gambelas 22 /30



UNIVERSIDADE do ALGARVE

Memoria Descritiva

Tenséo \% 220-240
Corrente-50Hz Amperes maximos de fusivel (MFA) A 16
e Unidade Interior Teto Horizontal VRF, Daikin FXHQG63A, ou equivalente
Capacidade de Capacidade .
arrgfecimento tot:I Athigh fan speed kw 71
g(?j:cci:fri]aecriﬁode Total capacity At high fan speed KW 8.0
Poténcia
absorvida - Arrefecimento At high fan speed 0.111
50Hz kw
Aquecimento At high fan speed kw 0.111
Altura mm 235
Dimensdes Unidade Largura mm 1270
Profundidade mm 690
Peso Unidade kg 33
Casing Colou_r Branco fres_co
Material Resina
Caudal de ar At high fan 20.0
Ventilador - 50Hz Arrefecimento speed m3/min '
At low fan
speed m3/min 14.0
Fluido frigorigéneo Type R-410A
GWP 2,087.5
Nivel de
poténcia Arrefecimento At high fan speed dBA 55
sonora
At high fan speed dBA 37.0
Arrefecimento At medium fan speed dBA 35.0
Nivel de At low fan speed dBA 34.0
pressdo sonora At high fan speed dBA 37.0
Aquecimento At medium fan speed dBA 35.0
At low fan speed dBA 34.0
Lo Type Largura da ligacéo
Liquido oD mm 9.5
Conexdes Gas Type Largura da ligacéo
oD mm 15.9
Esgoto VP20 (I.D. 20/0.D. 26)
Filtro de ar Type Rede de resina resistente ao bolor
Name VE
Fase 1~
Alimentacgdo Frequéncia Hz 50
elétrica Tenséo \% 220-240
Corrente-50Hz Amperes maximos de fusivel (MFA) A 16

Conjuntos Monosplit

As unidades referenciadas deverdo respeitar as distancias minimas e maximas de instalagao

para uma permuta de calor eficiente.
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As unidades interiores sdo dotadas de permutadores de calor compacto de tubo de cobre

alhetados a aluminio de fluxos fluido frigorigéneo/ar, o escoamento de ar é efetuado através de

ventilador acoplado a um motor elétrico e dotadas com comando de controlo.

As unidades exteriores sdo dotadas

permutadores de calor compacto de tubo de cobre

alhetados a aluminio de fluxos fluido frigorigéneo/ar, com tratamento anti corrosdo, o

escoamento de ar nestas unidades é através de ventilador do tipo axial, acoplado a um motor

elétrico de velocidade variavel.

e Conjunto Monosplit Mural SB-FTXF25D, ou equivalente

Capacidade de
arrefecimento

Capacidade de
aquecimento

Eficiéncia nominal

Min.
Nom.
Max.
Min.
Nom.
Max.
COP
EER

Diretiva de etiqueta da energia

Unidade Exterior RXF25D, ou equivalente

Dimensodes

Peso
Compressor

Limites de funcionamento

Nivel de presséo sonora

Fluido frigorigéneo

Conexoes

Unidade

Unidade
Compressor-=-Type

Arrefecimento  Ambiente

Arrefecimento
Aguecimento

Type

Carga

Carga

GWP

Carga de refrigerante
adicional kg/m

kw 1.3

kw 2.50

kw 2.8

kw 1.30

kw 2.80

kw 3.70

3.73

3.24

Arrefecimento A
Aquecimento A
Altura mm 550
Largura mm 658
Profundidade mm 275
kg 24

Compressor oscilante hermético

Min. °CBs -10
Max. °CBs 48
Alto dBA 46.0
Alto dBA 47.0
R-32

kg 0.450

TCO2E(q 0.300

675.0

0,02 (para comprimento de tubagem

superior a 10m)

Diferenca de nivel IlU-OU Max. m 12.0
Manual de instalacdo 1
Tampéao de drenagem 1
Acessorios standard Et?queta da carga de refriggrante 1
Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa 1
fluorados
Precaucgfes gerais de seguranca 1
Fase 1~
Alimentacao elétrica Frequéncia Hz 50
Tenséo \% 220-240
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Unidade Interior Mural FTXF25D, ou equivalente

Potencia nominal Arrefegimento Nom. kw 0.023
Aquecimento Nom. kw 0.023
Casing Colour Branco
Altura mm 286
Dimensdes Unidade Largura mm 770
Profundidade @ mm 225
Peso Unidade kg 8.00
Alto m3/min 10
Arrefecimento Medium m3/m?n 8
B m3/min 6.2
. Func silencioso m3/min 4.3
Ventilador Caudal de ar Alto m3/min 10.4
Aquecimento Medium m3/m?n 8.4
B m3/min 6.4
Func silencioso m3/min 53
Nivel de poténcia Arrefecimento dBA 54.0
sonora Aguecimento dBA 55.0
Alto dBA 40.0
Arrefecimento Medium dBA 33.0
B dBA 26.0
Nivel de presséo Func silencioso dBA 20.0
sonora Alto dBA 40.0
Aquecimento Médio dBA 34.0
B dBA 28.0
Func silencioso dBA 21.0
Liquido oD mm 6
Conexdes Gas oD mm 9.50
Esgoto 18
Control systems Telecomando por infravermelhos ARCA470A1
Manual de instalacdo 1
Manual de funcionamento 1
Pilhas 1
Acessérios standard Cpntrole remoto por infravermelhos 1
Pilhas secas AAA 2
Suporte do controle remoto 1
Chapa de montagem 1
Parafusos de fixacdo da unidade interior 2
Fase 1~
Alimentagdo elétrica Frequéncia Hz 50
Tenséo \% 220-440

e Conjunto Monosplit Mural SB-FDXM60_FW_RXMR, ou equivalente
. Min. kw 1.7
e aw
Max. kw 6.50
Capacidade de Min. kw 1.70
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Memoria Descritiva

aquecimento

Eficiéncia nominal

Nom.
Max.
COP
EER

Diretiva de etiqueta da energia

Unidade Exterior RXM60R, ou equivalente

Dimensoes

Peso
Compressor

Limites de funcionamento

Nivel de presséo sonora

Fluido frigorigéneo

Conexoes

Unidade

Unidade
Compressor-=-Type
Arrefecimento  Ambiente

Arrefecimento
Aquecimento

Type

Carga

Carga

GWP

Carga de refrigerante
adicional kg/m

kw 7.00

kw 7.10

2.93

3.21

Arrefecimento A
Aquecimento A
Altura mm 734
Largura mm 954
Profundidade mm 401
kg 49

Compressor oscilante hermético

Min. °CBs -10
Max. °CBs 50
Alto dBA 48.0
Alto dBA 49.0
R-32

kg 1.150

TCO2Eq 0.780

675.0

0,02 (para comprimento de tubagem

superior a 10m)

Diferenca de nivel IlU-OU Max. m 20.0
Manual de instalacéo 1
Tampéao de drenagem 1
Acessorios standard Et?queta da carga de refriggrante 1
Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa 1
fluorados
Precaucgdes gerais de seguranca 1
Fase 1~
Alimentagéo elétrica Frequéncia Hz 50
Tenséo \Y 220-240
Unidade Interior Conduta FDXM60F9, ou equivalente
Poténcia nominal Arrefecimento Nom. kw 0.060
Altura mm 200
Dimensoes Unidade Largura mm 1,150
Profundidade mm 620
Peso Unidade kg 28
Alto m3/min 16.0
Arrefecimento Medium m3/min 14.8
B m3/min 13.5
Ventilador Caudal de ar Alto m3/min 16.0
Aquecimento Medium m3/min 14.8
B m3/min 13.5
Presséao estatica externa Nom. Pa 40
Nivel de poténcia sonora Arrefecimento dBA 56.0
Aquecimento dBA 56.0
Nivel de pressdo sonora Arrefecimento Alto dBA 38.0
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Medium dBA 35.0
B dBA 30.0
Alto dBA 38.0
Aquecimento Médio dBA 35.0
B dBA 30.0
Liquido oD mm 6.35
Conexdes Gas oD mm 12.70
Esgoto VP20 (I.D. 20/0.D. 26)
Fase 1~
Alimentagéo eléctrica Frequéncia Hz 50
Tensao \% 220-240

— Conjuntos Valvulas de 3 vias do tipo Industrie Technik DB-VZ3-20 com atuador atuador
SM230/CA, ou equivalente;

e Valvula de 3 vias DB-VZ3-20, ou equivalente

Tipo 3 vias
Temperatura do Fluido 0...105°C
Material Latéo
Material vedantes NBR
Diferencial de pressdo Maximo 1.0 bar
Caudal 3.5m3/h
Conexdes DN20 (G 34")

e Atuador SM230/CA, ou equivalente

Alimentacéo 230Vac
Forca 105N +/- 10%
Curso 3-5mm
Temp. funcionamento +2 ...+60°C

— Termostato mecéanico 38-5305-L30, ou equivalente:

Contacto 240Vac, 3A
Contacto Aberto 30+/-4°C
Contacto Fechado 15+/-4°C
Fixacéo Mola na tubagem
Conexao elétrica 3 fios 1500 mm
Protecao IP65
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Memoria Descritiva

— Termostato mecanico tipo EBERLE RTR/KLR-E 7004, ou equivalente:

On/Off

Funcbes 3 Vel. Ventilador
3 modos func.
Tenséo AC 230V
Temperatura 5...30°C
Protecdo IP30
— Bomba de condensados Sauermann SI-2750, ou equivalente:
Tenséo 230 VAC
Caudal Maximo 10l/h
Altura maxima aspiracéo 2m
Altura maxima descarga 6m
Protecdo IP 20
— Ventilo convetor FWRO3ATN, ou equivalente:
Perda de Aquecimento Nominal kPa 23
pressao de
agua Arrefecimento Nominal kPa 29
Comando Wired remote control FWEC3A
Motor do Rotor magnético permanente, isolamento classe
ventilador F, protecg¢ao contra sobrecarga electrénica
c idad Capacidade total Min. kw 0.88
dé"pac' ade Max. KW 4.96
arrefecimento Poténcia sensivel Min. kw 0.58
Max. kw 3.60
Volume de agua I 1
Permutador ;Ir?aiaja face %:amldade 0 132
de calor o :
Inclinagao da alheta mm 1.6
Fases Quantidade 10
Alto kw
Poténcia B kw
nominal Min. w 2.2
Max. W 82.7
Nivel de Max. dBA 70
poténcia
sonora Min. dBA 28
Filtro de ar Type Plastico
Largura mm 987
Dimensdes Unidade Profundidade mm 226
Altura mm 564
Peso Unidade kg 27
Ventilador Caudal de ar B m3/h
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Alto ms3/h
Type 2
Max. m3/h 900
Min. m3/h 95
Capacidade  Capacidade sensivel 2 tubos B kW
de Alto kW
arrefecimento  canacidade total 2 tubos B kW
(condigdes
padrao) Alto kw
Capacidade Max. kw 6.40
de 2 tubos
aquecimento Min. kw 0.95
Isolamento de vibragéo Classe 1 auto-extinguivel
. ~ Frequéncia Hz 50
AI[me_ntagao Tens&o v 230
eléctrica
Fase 1~

4 — Verificagbes

As instalagbes das unidades de ar condicionado, durante a sua execugdo ou ap0s a sua
conclusdo, mas antes da sua entrada em servico, devem ser verificadas (por meio de
inspecdes visuais e de ensaios), com vista a comprovar, na medida do possivel, que as
presentes Regras Técnicas foram cumpridas.

Durante a realizacdo das inspecdes e dos ensaios, devem ser tomadas as medidas adequadas
para evitar os perigos resultantes para as pessoas e 0s danos para os bens e para o0s
equipamentos instalados.

5 - Normas e Regulamentos

Todos os trabalhos desta empreitada serdo executados segundo as boas regras de arte e, em
especial, em conformidade com as pecas deste Projeto, com a regulamentacado indicada na

Memoria Descritiva e Justificativa, com as Normas Oficiais em vigor.

Os equipamentos deverdo estar em conformidade com as normas de qualidade e seguranca
europeias.

6 — Materiais

Todos os materiais a utilizar serdo da melhor qualidade e deverdo obedecer aos preceitos

estabelecidos pelas Normas de Seguranca.

As dimensdes e calibres indicados entendem-se como valores minimos, pelo que ndo poderéo

ser reduzidos.
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7 — Omissodes

O instalador devera observar as boas regras de arte e seguir o disposto nos regulamentos e
exigéncias especificas, bem como de outra legislacdo e normas em vigor, nos casos de

omisséo.
Salienta-se que:

Todos os materiais e equipamentos removidos devem ser transportados a vazadouro

autorizado, correndo todos os custos por conta do adjudicatario;

As marcas ou referéncias apresentadas neste texto, nas pecas e mapa de quantidades séo

meramente indicativas da qualidade dos materiais a aplicar.

Os custos relativos aos meios de elevacado para a instalacdo das unidades de ar condicionado

séo da responsabilidade do adjudicatério.

Ricardo Amaro

Engenheiro Mecanico

Empreitada ssubstituicdo equipamentos de ar condicionado no Campus de Gambelas 30/30



PN

Qu>m0ao DE ENSAIOS

~N
T 8]0 /
\\\:\\\ ML ,/
Iﬁ%‘m ,,E:: (LA T/ oo B RO
2 o
O
[
— V LEGENDA GERAL
U [
< ﬁm ] 1 - FCHS (Faculdade de Ciéncias Humanas e Sociais)/ ESS (Escola
= uw ESTAGAO METEREOLOGICA g Superior de Saude)/ FCT (Faculdade de Ciéncias e Tecnologia)
w = 2 - FCT (Faculdade de Ciéncias e Tecnologia) FMCB (Faculdade de
= Medicina e Ciéncias Biomédicas)
= 3 - Portaria
4 - CP (Complexo Pedagdgico)
= 5 - Reitoria / Bilioteca Central
= 6 - Cantina
= CAMPO DE JOGOS 7 - FCT (Faculdade de Ciéncias e Tecnologia)
- 8 - FCT (Faculdade de Ciéncias e Tecnologia) / FE (Faculdade Economia)
= 9 - LEOA (Laboratério Experimental de Organismos Aquaticos)
10 - Horto Experimental
A
g F L= om o MAOEE oh ok 11 - Pavilhdes de Madeira
> - TN T T ] pAVILE ‘ ﬂ%zmv&om J's
> -~ [T I ‘\h —. '
: - p=iny [P (L] — @ \v“ L's o | |
r - ssoc. Nac. Funcionarios das Universidades Portuguesas
— W\ T r‘_‘ “ ANFUP (A Nac. F das U dades Port )
8 E — 12 - Pavilhdes de Alvenaria
o g AaleK
= = : ‘ : 13 - Centro de Copias
% N , TR 0 /
© [ _m_ B 8 B B @ Eﬂ —]
— ﬁw“\ S SIMBOLOGIA Legenda
> SRR RN I A AR R AR AL e A [y AR RN AR ARNNARARRARRRAN k ), e CANCELA O-c:_amammxﬁmzozm_u
O ERRRERR RN AR RRNRARARIE)

@) UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Projectou  Servigos Técnicos

Empreitada para substituicdo de equipamentos

Designag&o de ar condicionado no Campus de Gambelas Processon® -
Localizagdo Campus de Gambelas Data Agosto 2022
Peca desenhada Planta de Localizagdo UE VRF Escala S/ Escala

Especialidade AVAC Des. n° o A




© uAlg

UNIVERSIDADE DO AL GARVE

Empreitada para substituicdo de equipamentos de ar condicionado no Campus de Gambelas

MAPA DE QUANTDADES DE TRABALHO

Artigo

Designacéo dos Trabalhos

Unidades

Quantidade

0.0

Na descricdo dos articulados consideram-se integrados: o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, incluindo elementos acessoérios e auxiliares, bem como
a utilizacdo e mobilizacao dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a ado¢ao de meios fisicos e humanos necessérios a
execucdo e acabamento de todos os trabalhos descritos no presente mapa de medi¢bes e 0s necessarios ao cumprimento integral do objetivo da empreitada
correspondente.

Todas as marcas referenciadas no presente Mapa séo "do tipo" ou "equivalente”.

Todas as medidas devem ser confirmadas no local de obra, previamente a execucao dos trabalhos.

A execucéo dos trabalhos de remocé&o da empreitada, inclui todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os
custos para depésito dos mesmos.

Considera-se ainda o fornecimento, execucdo e implementacdo de plano de gestdo de residuos, sua classificacdo (LER), triagem e separacdo nas suas
componentes reciclaveis e devidamente valorizados e / ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a
legislacdo em vigor.

Desmontagem

Vg

11

Desmontagem das unidades de climatizacdo de expansao direta e recolha de gases frigorigéneos existentes, seu transporte a vazadouro autorizado, incluindo
todas as guias, certificados e despesas de transporte e deposicao.

1,00

Substituicdo de equipamentos AVAC Edificio 2

2.1

Conjunto VRF 06

211

Unidade exterior, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), bomba de calor, modelo RQYQ140PY1 DAIKIN, ou equivalente, alimentacgéo trifasica
(400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 14 kW, poténcia calorifica nominal 16 kW, com gas R-410A controlo através de microprocessador, compressores scroll
hermeticamente vedados,com controlo Inverter, tratamento anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperacdo de refrigerante, carga
automatica adicional de refrigerante, prova automatica de funcionamento e ajuste de limitacdo de consumo de energia (funcao I-Demand). Incluindo adaptacéo da
instalacdo para ligacdo das novas unidades, acessorios de ligacdo e montagem, gas suplementar de acordo com as especificagdes do fabricante incluindo todos
0s meios de elevacao associados a montagem.

un

1,00

212

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV-IV (Volume de Refrigerante Variavel), de parede mural, modelo FXAQ25A DAIKIN, ou equivalente, para
gas R-410A, alimentacdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW , consumo eléctrico nominal em
arrefecimento 30 W, valvula de expansao electronica, bomba de drenagem, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissao e controlo (bus D-IIl Net)
a unidade exterior, controlo por microprocessador, orientacédo vertical automatica.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcdo para/arranque, alteragdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e funcdes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para o espaco 2.40.1

un

1,00

2.1.3

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de teto com descarga directa, modelo FXHQ32A DAIKIN, ou
equivalente, para gas R-410A, alimentacdo monofésica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 3,6 kW, poténcia calorifica nominal 4 kW, consumo eléctrico
nominal em arrefecimento 107 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 107 W, pressao sonora a velocidade baixa 34 dBA, caudal de ar a velocidade alta
14 m3/min, valvula de expanséo electrénica, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissao e controlo (bus D-1lIl Net) a unidade exterior, controlo por
microprocessador, orientacao vertical automatica (distribuicdo uniforme de ar) e filtro de ar de succéo.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, seleccdo da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para o espaco 2.40A

un

1,00




Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de teto com descarga directa, modelo FXHQ63A DAIKIN, ou
equivalente, para gas R-410A, alimentacdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW, consumo eléctrico
nominal em arrefecimento 111 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 111 W, presséo sonora a velocidade baixa 35 dBA, caudal de ar a velocidade alta
20 m3/min, valvula de expanséo electrénica, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-Ill Net) a unidade exterior, controlo por

un

2.1.4 microprocessador, orientagdo vertical automatica (distribuicdo uniforme de ar) e filtro de ar de succéo.
Comando por cabo multifuncdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacédo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungBes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para o espaco 2.40B 1,00
2.2 |Conjunto VRF 10 |
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Unidade exterior, para sistema VRV-IV+ Q (Volume de Refrigerante Variavel, para substituicdo), bomba de calor, modelo RXYQQ210U DAIKIN, ou equivalente,
para gas R-410A, em substituicdo de unidade exterior para gas R-22, alimentacao trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 28 kW, SEER 6,8, poténcia
calorifica nominal 31,5 kW , SCOP 4,3, controlo através de microprocessador, compressores scroll hermeticamente vedados, com controlo Inverter, tratamento
anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperacdo de refrigerante, carga automatica adicional de refrigerante, prova automatica de
funcionamento e ajuste de limitagdo de consumo de energia (funcédo I-Demand). Incluindo adaptagdo da instalacédo para ligacdo das novas unidades, acessorios
de ligacdo e montagem, gas suplementar de acordo com as especificacdes do fabricante incluindo todos os meios de elevacao associados a montagem.

un

1,00

222

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV-IV (Volume de Refrigerante Variavel), de parede mural, modelo FXAQ25A DAIKIN, ou equivalente, para
gas R-410A, alimentagdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW , consumo eléctrico nominal em
arrefecimento 30 W, valvula de expanséao electrénica, bomba de drenagem, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissédo e controlo (bus D-1ll Net)
a unidade exterior, controlo por microprocessador, orientacédo vertical automatica.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcdo para/arranque, alteragdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fung¢des
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para o espaco 1.38.

un

1,00

223

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de teto com descarga directa, modelo FXHQ63A DAIKIN, ou
equivalente, para gas R-410A, alimentacdo monofésica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW, consumo eléctrico
nominal em arrefecimento 111 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 111 W, pressao sonora a velocidade baixa 35 dBA, caudal de ar a velocidade alta
20 m3/min, valvula de expansao electrénica, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-Ill Net) a unidade exterior, controlo por
microprocessador, orientacao vertical automética (distribuicdo uniforme de ar) e filtro de ar de succéo.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcdo para/arranque, alteragdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fung¢des
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para o espaco 1.31 e 1.32

un

2,00

224

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ63A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentacdo monoféasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento 95
W, consumo elétrico nominal em aquecimento 92 W, presséo sonora a velocidade baixa 30 dBA, caudal de ar a velocidade alta 18 m3/min, com ventilador com
regulacéo Inverter e pressao estatica disponivel de 30 a 150 Pa, valvula de expanséo eletrénica, bomba de drenagem, aspiracdo de ar traseira ou inferior, bloco de
terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-1ll Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succao.

Kit de suportes para suspensédo ao teto, formado por quatro vardes roscados de a¢o galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacos 1,33A.

un

1,00

225

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ80A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentagdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 9 kW, poténcia calorifica nominal 10 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento 121
W, consumo elétrico nominal em aquecimento 118 W, pressao sonora a velocidade baixa 32 dBA, caudal de ar a velocidade alta 19,5 m3/min, com ventilador com
regulacéo Inverter e pressao estatica disponivel de 40 a 150 Pa, valvula de expanséo eletrénica, bomba de drenagem, aspiracdo de ar traseira ou inferior, bloco de
terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-11l Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succao.

Kit de suportes para suspensédo ao teto, formado por quatro vardes roscados de aco galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifuncdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para o espac¢o 1.33B.

un

1,00

2.2.6

Placa para Inversor de Ciclo BRP2A81

un

1,00

2.3

Conjunto VRF 01

23.1

Unidade exterior, para sistema VRV-IV+ Q (Volume de Refrigerante Variavel, para substituicdo), bomba de calor, modelo RXYQQ10U DAIKIN, ou equivalente,
para gas R-410A, em substituicdo de unidade exterior para gas R-22, alimentacao trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 28 kW, SEER 6,8, poténcia
calorifica nominal 31,5 kW , SCOP 4,3, controlo através de microprocessador, compressores scroll hermeticamente vedados, com controlo Inverter, tratamento
anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperagdo de refrigerante, carga automatica adicional de refrigerante, prova automatica de
funcionamento e ajuste de limitacdo de consumo de energia (funcdo I-Demand). Incluindo adaptacdo da instalacdo para ligacdo das novas unidades, acessorios
de ligacdo e montagem, gas suplementar de acordo com as especificagdes do fabricante incluindo todos os meios de elevacéo associados a montagem.

un

1,00



2.3.2

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de teto com descarga directa, modelo FXHQ63A DAIKIN, ou
equivalente, para gas R-410A, alimentacdo monoféasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW, consumo eléctrico
nominal em arrefecimento 111 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 111 W, pressao sonora a velocidade baixa 35 dBA, caudal de ar a velocidade alta
20 m3/min, valvula de expansao electrénica, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-1ll Net) a unidade exterior, controlo por
microprocessador, orientacao vertical automatica (distribuicdo uniforme de ar) e filtro de ar de succéo.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, seleccdo da velocidade do ventilador e funcbes
avangadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacos 3.43, 3.44, 3.45 e 3.47

un

4,00

2.3.3

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV-IV (Volume de Refrigerante Variavel), de parede mural, modelo FXAQ25A DAIKIN, ou equivalente, para
gas R-410A, alimentagdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW , consumo eléctrico nominal em
arrefecimento 30 W, valvula de expanséao electrénica, bomba de drenagem, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissdo e controlo (bus D-11l Net)
a unidade exterior, controlo por microprocessador, orientacéo vertical automatica.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacos 3.45.1 e 3.47.1

un

2,00

234

Placa para Inversor de Ciclo BRP2A81

un

1,00

2.4

Conjunto VRF 18

24.1

Unidade exterior, para sistema VRV-IV+ Q (Volume de Refrigerante Variavel, para substituicdo), bomba de calor, modelo RXYQQ210U DAIKIN, ou equivalente,
para gas R-410A, em substituicdo de unidade exterior para gas R-22, alimentacao trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica hominal 28 kW, SEER 6,8, poténcia
calorifica nominal 31,5 kW , SCOP 4,3, controlo através de microprocessador, compressores scroll hermeticamente vedados, com controlo Inverter, tratamento
anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperacdo de refrigerante, carga automatica adicional de refrigerante, prova automatica de
funcionamento e ajuste de limitagdo de consumo de energia (funcédo I-Demand). Incluindo adaptagdo da instalagédo para ligagdo das novas unidades, acessorios
de ligacéo e montagem, gés suplementar de acordo com as especifica¢des do fabricante incluindo todos os meios de elevac¢éo associados & montagem.

un

1,00

242

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de teto com descarga directa, modelo FXHQ63A DAIKIN, ou
equivalente, para gas R-410A, alimentacdo monofésica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW, consumo eléctrico
nominal em arrefecimento 111 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 111 W, pressao sonora a velocidade baixa 35 dBA, caudal de ar a velocidade alta
20 m3/min, valvula de expanséo electrdnica, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-Ill Net) a unidade exterior, controlo por
microprocessador, orientacao vertical automética (distribuicdo uniforme de ar) e filtro de ar de succéo.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcdo para/arranque, alteragdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fun¢des
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacos 3.29, 3.30 e 3.31.

un

3,00

243

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV-IV (Volume de Refrigerante Variavel), de parede mural, modelo FXAQ25A DAIKIN, ou equivalente, para
gas R-410A, alimentacdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW , consumo eléctrico nominal em
arrefecimento 30 W, valvula de expansao electronica, bomba de drenagem, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissao e controlo (bus D-IIl Net)
a unidade exterior, controlo por microprocessador, orientacédo vertical automatica.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcdo para/arranque, alteragdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e funcdes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacos 3.28, 3.29.3, 3.30.1, 3.30.3 e 3.31.3.

un

5,00

244

Placa para Inversor de Ciclo BRP2A81

un

1,00

Substituicdo de equipamentos AVAC Edificio 3

3.1

Fornecimento e montagem de conjunto monosplit para o espaco Portaria, com fluido R-32, montagem mural, do tipo Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente,
respetiva montagem, incluindo, ligacdes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes apropriadas, distancia de
aproximadamente 15m e respetivas protecdes, ligacdes frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessérios necessarios ao bom funcionamento.

3.11

Unidade Exterior, Daikin RXF25D, ou equivalente, Arref. 2500 W, SEER 6,22, Aquec. 3000 W, SCOP 4,06.

un

1,00

3.1.2

Unidade Interior Mural Daikin FTXF25D, ou equivalente.Arref. 3000 W, Aquec. 2800 W.

un

1,00

Substituicdo de equipamentos AVAC Edificio 6

4.1

Conjunto VRF 01 ED6




411

Unidade exterior, para sistema VRV-IV+ Q (Volume de Refrigerante Variavel, para substituicao), bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, para
gas R-410A, em substituicdo de unidade exterior para gas R-22, alimentacao trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 22,4 kW, SEER 7,6, poténcia
calorifica nominal 25 kW , SCOP 4,3, controlo através de microprocessador, compressores scroll hermeticamente vedados, com controlo Inverter, tratamento
anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperacdo de refrigerante, carga automatica adicional de refrigerante, prova automatica de
funcionamento e ajuste de limitagdo de consumo de energia (funcédo I-Demand). Incluindo adaptagdo da instalacédo para ligacdo das novas unidades, acessorios
de ligacdo e montagem, gas suplementar de acordo com as especificacdes do fabricante incluindo todos os meios de elevacao associados a montagem.

un

1,00

4.1.2

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ63A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentagdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento 95
W, consumo elétrico nominal em aquecimento 92 W, presséo sonora a velocidade baixa 30 dBA, caudal de ar a velocidade alta 18 m3/min, com ventilador com
regulacéo Inverter e pressao estatica disponivel de 30 a 150 Pa, valvula de expanséo eletrdnica, bomba de drenagem, aspiracdo de ar traseira ou inferior, bloco de
terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-1ll Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succéo.

Kit de suportes para suspenséao ao teto, formado por quatro vardes roscados de a¢o galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcédo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para o espa¢o Restaurante

un

1,00

4.1.3

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de teto com descarga directa, modelo FXSQ40A DAIKIN, ou
equivalente, para gas R-410A, alimentacdo monofésica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 4,5 kW, poténcia calorifica nominal 5 kW, consumo eléctrico
nominal em arrefecimento 92 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 89 W, pressao sonora a velocidade baixa 32 dBA, caudal de ar a velocidade alta
12,5 m3/min, valvula de expansao electronica, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-IIl Net) a unidade exterior, controlo
por microprocessador, orientagdo vertical automatica (distribuigdo uniforme de ar) e filtro de ar de succéo.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para o espaco Restaurante

un

3,00

41.4

Placa para Inversor de Ciclo BRP2A81

un

1,00

4.2

Fornecimento e montagem de conjunto monosplit para o espaco Sala Inversor, com fluido R-32, montagem mural, do tipo Daikin modelo SB-FTXF25D, ou
equivalente, respetiva montagem, incluindo, ligages elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensbes apropriadas,
distancia de aproximadamente 15m e respetivas protecdes, ligacdes frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessoérios necesséarios ao bom
funcionamento.

421

Unidade Exterior, Daikin RXF25D, ou equivalente, Arref. 2500 W, SEER 6,22, Aquec. 3000 W, SCOP 4,06.

un

1,00

4.2.2

Unidade Interior Mural Daikin FTXF25D, ou equivalente.Arref. 2500 W, Aquec. 3000 W.

un

1,00

Substituicdo de equipamentos AVAC Edificio 7

5.1

Conjunto VRF 3

511

Unidade exterior, para sistema VRV-IV+ Q (Volume de Refrigerante Variavel, para substituicao), bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, para
gas R-410A, em substituicdo de unidade exterior para gas R-22, alimentagédo trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 22,4 kW, SEER 7,6, poténcia
calorifica nominal 25 kW , SCOP 4,3, controlo através de microprocessador, compressores scroll hermeticamente vedados, com controlo Inverter, tratamento
anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperagdo de refrigerante, carga automatica adicional de refrigerante, prova automatica de
funcionamento e ajuste de limitacdo de consumo de energia (funcdo I-Demand). Incluindo adaptacdo da instalacdo para ligacdo das novas unidades, acessorios
de ligacdo e montagem, gas suplementar de acordo com as especificagdes do fabricante incluindo todos os meios de elevacao associados a montagem.

un

1,00



51.2

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ25A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentacdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento
41 W, consumo elétrico nominal em aquecimento 37 W, pressao sonora a velocidade baixa 28 dBA, caudal de ar a velocidade alta 7,5 m3/min, com ventilador com
regulacgao Inverter e pressao estética disponivel de 30 a 150 Pa, valvula de expansao eletrénica, bomba de drenagem, aspiracéo de ar traseira ou inferior, bloco de
terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissao e controlo (bus D-1ll Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succao.

Kit de suportes para suspenséo ao teto, formado por quatro vardes roscados de a¢o galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, seleccdo da velocidade do ventilador e funcbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacos 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

un

7,00

513

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ32A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentacdo monoféasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 3,6 kW, poténcia calorifica nominal 4 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento 45
W, consumo elétrico nominal em aquecimento 42 W, pressdo sonora a velocidade baixa 29 dBA, caudal de ar a velocidade alta 8 m3/min, com ventilador com
regulacéo Inverter e pressao estatica disponivel de 30 a 150 Pa, valvula de expanséo eletrénica, bomba de drenagem, aspiracdo de ar traseira ou inferior, bloco de
terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-1ll Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succao.

Kit de suportes para suspensédo ao teto, formado por quatro vardes roscados de a¢o galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcdo para/arranque, alteracédo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacgos 3.3, 3.11 e 3.12.

un

3,00

514

Placa para Inversor de Ciclo BRP2A81

un

1,00

5.2

Conjunto VRF 11

521

Unidade exterior, para sistema VRV-IV+ Q (Volume de Refrigerante Variavel, para substituicdo), bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, para
gas R-410A, em substituicdo de unidade exterior para gas R-22, alimentagéo trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 22,4 kW, SEER 7,6, poténcia
calorifica nominal 25 kW , SCOP 4,3, controlo através de microprocessador, compressores scroll hermeticamente vedados, com controlo Inverter, tratamento
anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperagdo de refrigerante, carga automéatica adicional de refrigerante, prova automatica de
funcionamento e ajuste de limitacdo de consumo de energia (fun¢do I-Demand). Incluindo adaptacdo da instalacdo para ligacdo das novas unidades, acessorios
de ligacdo e montagem, gas suplementar de acordo com as especifica¢des do fabricante incluindo todos os meios de elevacéo associados a montagem.

un

1,00

5.2.2

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ32A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentacdo monoféasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 3,6 kW, poténcia calorifica nominal 4 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento 45
W, consumo elétrico nominal em aquecimento 42 W, pressdo sonora a velocidade baixa 29 dBA, caudal de ar a velocidade alta 8 m3/min, com ventilador com
regulacéo Inverter e pressao estatica disponivel de 30 a 150 Pa, valvula de expanséo eletrénica, bomba de drenagem, aspiracdo de ar traseira ou inferior, bloco de
terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-11l Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succao.

Kit de suportes para suspensédo ao teto, formado por quatro vardes roscados de aco galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifuncdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungfes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacos 0.25, 0.31 e 0.45.

un

3,00

523

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de teto com descarga directa, modelo FXHQ63A DAIKIN, ou
equivalente, para gas R-410A, alimentacdo monofésica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW, consumo eléctrico
nominal em arrefecimento 111 W, consumo eléctrico nominal em aquecimento 111 W, presséo sonora a velocidade baixa 35 dBA, caudal de ar a velocidade alta
20 m3/min, valvula de expanséo electrénica, bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-11l Net) a unidade exterior, controlo por
microprocessador, orientagdo vertical automatica (distribuicdo uniforme de ar) e filtro de ar de succéo.

Comando por cabo multifuncdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungfes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacos 0.26 e 0.44.

un

3,00

524

Placa para Inversor de Ciclo BRP2A81

un

1,00

Substituicdo de equipamentos AVAC Edificio 8

6.1

Conjunto VRF 2.1




6.1.1

Unidade exterior, para sistema VRV-IV+ Q (Volume de Refrigerante Variavel, para substituicdo), bomba de calor, modelo RXYQQ210U DAIKIN, ou equivalente,
para gas R-410A, em substituicdo de unidade exterior para gas R-22, alimentacao trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 28 kW, SEER 6,8, poténcia
calorifica nominal 31,5 kW , SCOP 4,3, controlo através de microprocessador, compressores scroll hermeticamente vedados, com controlo Inverter, tratamento
anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperacdo de refrigerante, carga automatica adicional de refrigerante, prova automatica de
funcionamento e ajuste de limitagdo de consumo de energia (funcédo I-Demand). Incluindo adaptagdo da instalacédo para ligacdo das novas unidades, acessorios
de ligacdo e montagem, gas suplementar de acordo com as especificacdes do fabricante incluindo todos os meios de elevacao associados a montagem.

un

1,00

6.1.2

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ63A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentagdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 7,1 kW, poténcia calorifica nominal 8 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento 95
W, consumo elétrico nominal em aquecimento 92 W, presséo sonora a velocidade baixa 30 dBA, caudal de ar a velocidade alta 18 m3/min, com ventilador com
regulacéo Inverter e pressao estatica disponivel de 30 a 150 Pa, valvula de expanséo eletrdnica, bomba de drenagem, aspiracdo de ar traseira ou inferior, bloco de
terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-1ll Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succéo.

Kit de suportes para suspenséao ao teto, formado por quatro vardes roscados de a¢o galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcédo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espagos 2.11A, 2.11B, 2.12 e 2.13.

un

4,00

6.1.3

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ25A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentag&o monofésica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento
41 W, consumo elétrico nominal em aquecimento 37 W, pressao sonora a velocidade baixa 28 dBA, caudal de ar a velocidade alta 7,5 m3/min, com ventilador com
regulacéo Inverter e pressao estatica disponivel de 30 a 150 Pa, valvula de expanséo eletrénica, bomba de drenagem, aspiracdo de ar traseira ou inferior, bloco de
terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-1ll Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succao.

Kit de suportes para suspensédo ao teto, formado por quatro vardes roscados de a¢o galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espagos 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19

un

4,00

6.1.4

Placa para Inversor de Ciclo BRP2A81

un

1,00

6.2

Conjunto VRF 3.6

6.2.1

Unidade exterior, para sistema VRV-IV+ Q (Volume de Refrigerante Variavel, para substituicdo), bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, para
gas R-410A, em substituicdo de unidade exterior para gas R-22, alimentagéo trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 22,4 kW, SEER 7,6, poténcia
calorifica nominal 25 kW , SCOP 4,3, controlo através de microprocessador, compressores scroll hermeticamente vedados, com controlo Inverter, tratamento
anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperagdo de refrigerante, carga automatica adicional de refrigerante, prova automatica de
funcionamento e ajuste de limitacdo de consumo de energia (funcdo I-Demand). Incluindo adaptacdo da instalacdo para ligacdo das novas unidades, acessorios
de ligacdo e montagem, gas suplementar de acordo com as especificagdes do fabricante incluindo todos os meios de elevacado associados a montagem.

un

1,00

6.2.2

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ50A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentagdo monofésica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 5,6 kW, poténcia calorifica nominal 6,3 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento
95 W, consumo elétrico nominal em aquecimento 92 W, pressao sonora a velocidade baixa 32 dBA, caudal de ar a velocidade alta 12,5 m3/min, com ventilador
com regulacao Inverter e pressao estéatica disponivel de 30 a 150 Pa, valvula de expanséao eletrénica, bomba de drenagem, aspiracéo de ar traseira ou inferior,
bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-lIl Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succéo.
Kit de suportes para suspensédo ao teto, formado por quatro vardes roscados de aco galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifuncdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para o espaco 3.40.

un

1,00




6.2.3

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ25A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentacdo monoféasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 2,8 kW, poténcia calorifica nominal 3,2 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento
41 W, consumo elétrico nominal em aquecimento 37 W, presséo sonora a velocidade baixa 28 dBA, caudal de ar a velocidade alta 7,5 m3/min, com ventilador com
regulacgao Inverter e pressao estética disponivel de 30 a 150 Pa, valvula de expansao eletrénica, bomba de drenagem, aspiracéo de ar traseira ou inferior, bloco de
terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmissao e controlo (bus D-1ll Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succao.

Kit de suportes para suspenséo ao teto, formado por quatro vardes roscados de a¢o galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, seleccdo da velocidade do ventilador e funcbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espacos 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52 e 3.53.

un

8,00

6.2.4

Placa para Inversor de Ciclo BRP2A81

un

1,00

6.3

Conjunto VRF 3.7

6.3.1

Unidade exterior, para sistema VRV-IV+ Q (Volume de Refrigerante Variavel, para substituicdo), bomba de calor, modelo RXYQQ8U DAIKIN, ou equivalente, para
gas R-410A, em substituicdo de unidade exterior para gas R-22, alimentacgéo trifasica (400V/50Hz), poténcia frigorifica nominal 22,4 kW, SEER 7,6, poténcia
calorifica nominal 25 kW , SCOP 4,3, controlo através de microprocessador, compressores scroll hermeticamente vedados, com controlo Inverter, tratamento
anticorrosivo especial do permutador de calor, funcdo de recuperacdo de refrigerante, carga automéatica adicional de refrigerante, prova automatica de
funcionamento e ajuste de limitacdo de consumo de energia (fungéo I-Demand). Incluindo adaptacdo da instalacdo para ligacdo das novas unidades, acessorios
de ligacdo e montagem, gés suplementar de acordo com as especifica¢des do fabricante incluindo todos os meios de elevacéo associados a montagem.

un

1,00

6.3.2

Unidade interior de ar condicionado, para sistema VRV (Volume de Refrigerante Variavel), de conduta, modelo FXSQ125A DAIKIN, ou equivalente, para gas R-
410A, alimentagdo monofasica (230V/50Hz), poténcia frigorifica nhominal 14 kW, poténcia calorifica nominal 16 kW, consumo elétrico nominal em arrefecimento
214 W, consumo elétrico nominal em aquecimento 211 W, pressao sonora a velocidade baixa 36 dBA, caudal de ar a velocidade alta 31,5 m3/min, com ventilador
com regulacdo Inverter e pressao estéatica disponivel de 50 a 150 Pa, vélvula de expanséo eletrénica, bomba de drenagem, aspiracdo de ar traseira ou inferior,
bloco de terminais F1-F2 para cabo de 2 fios de transmisséo e controlo (bus D-Ill Net) a unidade exterior, controlo por microprocessador e filtro de ar de succéo.
Kit de suportes para suspensédo ao teto, formado por quatro vardes roscados de a¢o galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e anilhas e adaptagéo
as condutas existentes.

Comando por cabo multifungdo, modelo Madoka BRC1H52W "DAIKIN", cor branca, com programacdo semanal, possibilidade de seleccionar modo standard ou
simplificado, funcéo para/arranque, alteracdo do modo de funcionamento, limitacdo da temperatura de setpoint, selec¢do da velocidade do ventilador e fungbes
avancadas através de App para smartphone com conectividade Bluetooth Low Energy (BLE). Para os espaco 3.44 e 3.45.

un

2,00

6.3.3

Placa para Inversor de Ciclo BRP2A81

un

1,00

6.4

Fornecimento e montagem de conjunto monosplit para o espaco 2.39, com fluido R-32, montagem conduta, do tipo Daikin modelo SB-FDXM60 FW_RXMR, ou
equivalente, respetiva montagem, incluindo, ligacbes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes apropriadas,
distancia de aproximadamente 15m e respetivas protecées, ligacdes frigorigéneas e hidraulicas,adaptacéo as condutas existentes, todos os trabalhos e acessérios
necessarios ao bom funcionamento.

6.4.1

Unidade Exterior, Daikin RXM60R, ou equivalente, Arref. 6000 W, SEER 5,56, Aquec. 4600 W, SCOP 3,80.

un

1,00

6.4.2

Unidade Interior Mural Daikin FDXM60F9, ou equivalente.Arref. 6000 W, Aquec. 4600 W.

un

1,00

6.5

Fornecimento e montagem de conjunto monosplit para o espaco 3.43.1, com fluido R-32, montagem conduta, do tipo Daikin modelo SB-FDXM25 FW _

RXMR, ou equivalente, respetiva montagem, incluindo, ligacdes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes
apropriadas, distancia de aproximadamente 15m e respetivas protecées, ligacbes frigorigéneas e hidraulicas adaptacao as condutas existentes, todos os trabalhos
€ acessorios necessarios ao bom funcionamento.

6.5.1

Unidade Exterior, Daikin RXM25R9, ou equivalente, Arref. 2400 W, SEER 5,68, Aquec. 3200 W, SCOP 4,24,

un

1,00

6.5.2

Unidade Interior conduta Daikin FDXM25F9, ou equivalente.Arref. 2400 W, Aquec. 3200 W.

un

1,00

Substituicdo de equipamentos AVAC Edificio 09

7.1

Fornecimento e montagem de conjunto monosplit para o espago contaminados, com fluido R-32, montagem mural, do tipo Daikin modelo SB-FTXF25D, ou
equivalente, respetiva montagem, incluindo, ligaces elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes apropriadas,
distancia de aproximadamente 15m e respetivas protecdes, ligacdes frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao bom
funcionamento.

7.1.1

Unidade Exterior, Daikin RXF25D, ou equivalente, Arref. 2500 W, SEER 6,22, Aquec. 3000 W, SCOP 4,06.

un

1,00

7.1.2

Unidade Interior Mural Daikin FTXF25D, ou equivalente.Arref. 2500 W, Aquec. 3000 W.

un

1,00

Substituicdo de equipamentos AVAC Edificio 11




8.1

Fornecimento e montagem de conjunto monosplit para o espaco L19, com fluido R-32, montagem mural, do tipo Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente,
respetiva montagem, incluindo, ligacdes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes apropriadas, distancia de
aproximadamente 15m e respetivas protecdes, ligacdes frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao bom funcionamento.

8.1.1 |Unidade Exterior, Daikin RXF25D, ou equivalente, Arref. 2500 W, SEER 6,22, Aquec. 3000 W, SCOP 4,06. un 1,00
8.1.2 |Unidade Interior Mural Daikin FTXF25D, ou equivalente.Arref. 2500 W, Aquec. 3000 W. un 1,00
8.2 Fornecimento e montagem de conjunto monosplit para o espaco L23, com fluido R-32, montagem mural, do tipo Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente,
respetiva montagem, incluindo, ligacoes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes apropriadas, distancia de
aproximadamente 15m e respetivas protecdes, ligacdes frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessérios necessarios ao bom funcionamento.
8.2.1 |Unidade Exterior, Daikin RXF25D, ou equivalente, Arref. 2500 W, SEER 6,22, Aquec. 3000 W, SCOP 4,06. un 1,00
8.2.2 |Unidade Interior Mural Daikin FTXF25D, ou equivalente.Arref. 2500 W, Aquec. 3000 W. un 1,00
8.3 Fornecimento e montagem de conjunto monosplit para o espaco J14, com fluido R-32, montagem mural, do tipo Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente,
respetiva montagem, incluindo, ligacdes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes apropriadas, distancia de
aproximadamente 15m e respetivas protecdes, ligacdes frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao bom funcionamento.
8.3.1 |Unidade Exterior, Daikin RXF25D, ou equivalente, Arref. 2500 W, SEER 6,22, Aquec. 3000 W, SCOP 4,06. un 1,00
8.3.2 |Unidade Interior Mural Daikin FTXF25D, ou equivalente.Arref. 2500 W, Aquec. 3000 W. un 1,00
9 Substituicdo de equipamentos AVAC Edificio 01
91 Fornecimento e montagem de ventilo-convetor para o espaco 2.28, montagem teto, do tipo Daikin modelo FWRO3ATN, ou equivalente, respetiva montagem,
incluindo, comando, tabuleiro de condensados, valvula de 3 vias, ligacGes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de
dimens@es apropriadas, distdncia de aproximadamente 15m e respetivas protecdes, ligacbes hidraulicas, todos os trabalhos e acessorios necessarios ao bom
funcionamento.
9.1.1 |Unidade interior do tipo chdo/teto com motor inverter, Daikin FWRO3ATN, ou equivalente, Arref. 3270 W, Aquec. 4320 W. un 1,00
9.2
Fornecimento e montagem de conjunto monosplit para o espaco 2.54.1, com fluido R-32, montagem mural, do tipo Daikin modelo SB-FTXF25D, ou equivalente,
respetiva montagem, incluindo, ligacdes elétricas desde o aparelho até ao respetivo quadro elétrico em calha técnica de dimensdes apropriadas, distancia de
aproximadamente 15m e respetivas protecdes, ligacdes frigorigéneas e hidraulicas, todos os trabalhos e acessoérios necessarios ao bom funcionamento.
9.2.1 |Unidade Exterior, Daikin RXF25D, ou equivalente, Arref. 2500 W, SEER 6,22, Aguec. 3000 W, SCOP 4,06. un 1,00
9.2.2 |Unidade Interior Mural Daikin FTXF25D, ou equivalente.Arref. 2500 W, Aquec. 3000 W. un 1,00
10 Reparacdo de equipamentos AVAC Edificio 01
101 |Fornecimento e montagem de conjunto valvula de trés vias do tipo DB-VZ3-20, ou equivalente, com atuador tipo SM230/CA, ou equivalente, e termostato
mecanico tipo 38-5305-L30 ou equivalente, para ventilo-convector, incluindo todos os acessorios e consumiveis necessarios a sua montagem e correta instalagao un
para os espacos 1.07, 1.14 e 2.37, 5,00
10.2 un 1,00
12 Reparacao de equipamentos AVAC Edificio 07
12.1  |Fornecimento e montage de termostato tipo EBERLE RTR/KLR-E 7004, ou equivalente para os espacos 0.4, 0.11D, 0.11E, 0.20D, 1.12, 1.16D, 1.18E, 1.16, 1.18, un
1.24,1.26,1.28,1.29, 1.30, 1.34, 1.51, 2.28, 2.8 e 2.8D. 20,00
Fornecimento e montagem de conjunto valvula de trés vias do tipo DB-VZ3-20, ou equivalente, com atuador tipo SM230/CA, ou equivalente, e termostato
12.2  |mecénico tipo 38-5305-L30 ou equivalente, para ventilo-convector, incluindo todos os acessoérios e consumiveis necessarios a sua montagem e correta instalacéo un
para os espacos 0.11, 1.12, 1.16D 1.51E, 1.51, 2.8, 2.8D 2.51, 2.59 e 2.60. 10.00
Fornecimento e montagem de bomba de condensados tipo Sauermann SI-2750 ou equivalente para os espacos 1.25, 1.27, 2.27, 2.31A, 2.31B, 2.38, 2.41, 2.42,
123 15 43e244 un 10,00
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1. Enquadramento

O presente Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRCD)
acompanha o Projeto da Empreitada para substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios
no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, Concelho de Faro, e assegura o cumprimento dos
principios gerais de gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (RCD) e das normas legais
aplicaveis, nomeadamente o Decreto-Lei N°46/2008, de 12 de margo alterado pelo Decreto-Lei
N°73/2011 de 17 de junho que procede a terceira alteragdo ao Decreto-Lei N°178/2006, de 5 de
setembro e transpde a Diretiva N°2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de

novembro, relativa aos residuos.

Incumbe a Entidade Executante ou ao Concessionario executar o PPGRCD tendo por principais
objetivos:
e garantir o cumprimento dos requisitos legais aplicaveis
e apromogao de reutilizagdo de materiais e a incorporagéo de reciclados de RCD na obra
e a redugdo de producgdo de quantidades de RCD a eliminar, procedendo-se a sua valorizagédo
mediante uma correta triagem

e a existéncia de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva de
RCD

2. Caracterizagdo Sumaria da Empreitada

A empreitada a levar a efeito é constituida por um conjunto de trabalhos inerentes a remogao de um
sistema de climatizagao, com a posterior instalagdo de um novo sistema de climatizacdo, composto por
unidades exteriores na cobertura para climatizagdo dos espagos do bar e do anfiteatro, incluindo

trabalhos associados, e cujo requerente é a Universidade do Algarve.

3. Incorporacao de Reciclados de RCD

De acordo com os trabalhos a executar ndo esta contemplado a Incorporagao de Reciclados.

4. Prevencao e Gestao de RDC

A gestdo dos RCD que serdo gerados na execugdo dos trabalhos devera privilegiar a exploragdo das
oportunidades existentes para a sua valorizagao a nivel local ou regional, procurando contribuir para a
otimizagcdo do desempenho ambiental e econémico da empreitada.
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4.1. Principios Orientadores de Gestao
Além do disposto na legislagdo, a conduta do produtor e/ou detentor de RCD nas operagdes de
gestéo deste tipo de residuos tera necessariamente de ter como base os seguintes principios:

e A gestdo do residuo constitui parte integrante do seu ciclo de vida, sendo da
responsabilidade do respetivo produtor. Esta responsabilidade termina pela transmissao
dos residuos a operador licenciado de gestdo de residuos ou pela sua transferéncia, nos
termos da lei, para as entidades responsaveis por sistemas de gestdao de fluxos de
residuos;

e O objetivo prioritario da politica de gestdo de residuos é evitar e reduzir a sua produgéo
bem como o seu caracter nocivo, devendo a gestdo de residuos evitar e reduzir o risco
para a saude humana e para o ambiente causado pelos residuos, sem utilizar processos
ou meétodos suscetiveis de gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente
através da criagdo de perigos para a agua, o ar, o solo, a fauna e a flora, perturbagdes

sonoras ou odorificas ou de danos em quaisquer locais de interesse e na paisagem;

e A prevencao no fluxo de RCD, devendo existir uma redugdo na produgdo dos residuos,
mediante a aplicagao de principios de gestao correta;

e  Sempre que possivel, devera recorrer-se a sistemas de reutilizagdo. Quando esta nao for
viavel devera proceder-se a reciclagem e outras formas de valorizagao, com vista a reduzir

a quantidade e a perigosidade dos residuos a eliminar;

e A eliminagao definitiva de residuos, nomeadamente a sua deposicdo em aterro, devera
constituir a ultima opgdo de gestdo, justificando-se apenas quando seja técnica ou
financeiramente inviavel a prevengao, a reutilizagdo, a reciclagem ou outras formas de

valorizacao;

e As operacdes de gestdo de valorizagdo e eliminacdo de RCD devem ser efetuadas por
operadores devidamente autorizados / licenciados para esse efeito. Para tal, podera
consultar-se a “Lista de Operadores de Gestao de Residuos Nao Urbanos”, que se
encontra disponivel no site da Agéncia Portuguesa do Ambiente. Caso existam fatores que
nao permitam a selegdo de um operador licenciado, o Empreiteiro devera optar,
preferencialmente, por um operador que ja tenha dado entrada do processo de
licenciamento da sua atividade junto das entidades competentes e apresentar o caso ao

Dono da Obra, para apreciagao e aprovagao.
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4.2. Procedimentos de Gestao de RCD
Na definicdo do destino final mais adequado, devera privilegiar-se sempre a opgao de valorizagao
em detrimento da eliminagcdo. As operagdes de valorizacdo dos RCD passam pela reutilizagao

por meios proprios no local da obra e/ou reciclagem por operadores de gestéo licenciados.

A reutilizacdo dos residuos no local da obra devera ser privilegiada e realizada sempre que
tecnicamente possivel. Esta operagdo, bem como o posterior armazenamento dos materiais
reciclados, devera realizar-se em condigdes ambientalmente adequadas e de acordo com a
legislacao vigente. Todos 0os encargos com a reciclagem dos residuos no local serdo por conta do

Empreiteiro, sendo os materiais resultantes deste processo propriedade do mesmo.

No caso dos residuos que serdo valorizados externamente, estes sdo também pertenga do
Empreiteiro, devendo este dar cumprimento a legislacao para fluxos especificos de residuos contidos
no RCD e proceder ao seu encaminhamento para os operadores de gestdo devidamente autorizados
/ licenciados. Os encargos e/ou contrapartidas financeiras que o Empreiteiro venha a obter da

valorizagao externa dos residuos serdo por sua conta e/ou reverterdo a seu favor.

Os RCD que nao sao passiveis de valorizagdo deverdo ser encaminhados para operadores de
gestdo especificos devidamente autorizados para a sua eliminagdo. Todos 0s encargos com a

eliminagao dos residuos sao por conta do Empreiteiro.

O Dono da Obra — Universidade do Algarve — podera exigir ao Empreiteiro a remogéao de produtos
para valorizacdo exterior se se considerar que, na fragdo de residuos a eliminar, existem

quantidades significativas de materiais em condigdes de serem valorizaveis.

Acondicionamento e Triagem de RCD

5.1. Armazenamento temporario dos RCD

As operacdes de armazenagem e triagem de RCD em obra deverao ser realizadas de acordo com
os requisitos definidos no Anexo | do Decreto-Lei N°46/2008, de 12 de margo, garantindo-se assim a

maxima reutilizagao e valorizagao dos residuos a produzir.

5.2. Transporte dos RCD para o destino final adequado
O transporte dos RCD devera cumprir o disposto na legislagdo em vigor, nomeadamente a Portaria
N° 145/2017, de 26 de abril que define as regras aplicaveis a que fica sujeito o transporte de

residuos e cria as guias eletronicas de acompanhamento de residuos — e-GAR.
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Esta Portaria estabelece as responsabilidades e deveres dos produtores, transportadores e

destinatarios dos residuos, nomeadamente:

i Deveres do produtor de residuos:
=  Emitir a e-GAR em momento prévio ao transporte de residuos;
= Apods a emissao da e-GAR deve verificar, na plataforma eletrénica, qualquer alteragao dos
dados originais efetuada pelo destinatario no prazo maximo de 10 dias;
= Verificar que a e-GAR fica concluida na plataforma apds recegdo dos residuos pelo

destinatario, no prazo maximo de 30 dias.

ii. Deveres do transportador de residuos:
= Confirmar o correto preenchimento da e-GAR;
= Disponibilizar a e-GAR sempre que solicitado pelas autoridades competentes durante o

transporte devidamente autorizado pelo produtor dos residuos.

iii. Deveres do destinatario dos residuos:
= No prazo maximo de 10 dias confirmar a rece¢éo dos residuos;
= Propor a corre¢do dos dados originais da e-GAR caso identifique alguma incorrecao,

ou rejeitar a rececdo dos mesmos, caso seja necessario.

O produtor ou detentor, o transportador e o destinatario dos residuos devem conservar as e-GAR,
em formato fisico ou eletrénico, durante um periodo de cinco anos, e, quando solicitadas, ser

facultadas as autoridades competentes em matéria de residuos e de transporte de mercadoria.

Classificagdao dos RCD

Os RCD podem ser classificados de diferentes formas, as quais se resumem no quadro da pagina
seguinte. No entanto, para efeitos legais os RCD devem ser classificados de acordo com a Lista
Europeia de Residuos - LER, a qual foi criada com o intuito de uniformizar e facilitar a identificacao

dos mesmos.

A Lista Europeia de Residuos, LER, foi publicada pela Decisido
2014/955/EU, da Comissdo, de 18 de dezembro, que altera a Decisdo
2000/532/CE, da Comissédo, de 3 de maio, referida no artigo 7° da
Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de
novembro e diz respeito a uma lista harmonizada de residuos que tem

Classificagcao de acordo com a . - . L :
em conS|deragao a origem e composicao dos residuos.

Lista Europeia de Residuos
Esta decisdo é obrigatéria e diretamente aplicavel pelos Estados
membros e na prossecucgdo, a partir de 1 de junho de 2015 passou a
aplicar-se diretamente a Decisdo, no que diz respeito a classificagdo
LER, e consequentemente, foi revogado o anexo | da portaria n.°
209/2004, de 3 de margo.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucdo - PPGRCD | Pag. 6 de 11




@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
SERVIGOS TECNICOS

Classificagao de acordo
com o tipo de obra

Residuos de construgcdo — residuos provenientes de obras novas de
construcao de edificios e infraestruturas

Residuos de demolicao — residuos provenientes de obras de demolicdo
de edificios ou infraestruturas

Residuos de reparacdo — residuos resultantes de obras de remodelagéo
e reparacgao de edificios e infraestruturas

Classificagao segundo o tipo de
material que se encontra presente

Residuos inertes — terras, argamassas, tijolos, telhas, alvenaria, etc.

Residuos nao_inertes — embalagens diversas, plasticos, madeiras,
metais, vidros, etc.

Residuos perigosos — fluidos de refrigeragdo, 6leos usados, latas de
tintas e solventes, amianto, etc.

Classificagao segundo
o destino final dos residuos

Residuos reutilizaveis — residuos que podem ser reutilizados
diretamente no local da obra ou noutras.

Residuos recicldveis — residuos que podem ser reciclados.

Residuos nao recicldveis — residuos que, devido as caracteristicas ou

por se encontrarem contaminados, ndo podem ser reciclados.
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7. Plano Integrado de Gestao de Residuos

De acordo com os trabalhos a desenvolver e os materiais a aplicar, resume-se no seguinte quadro os residuos expectaveis para a obra em estudo.

Produtor Transportador Destino Final
Classificacao . . . .
Designagdo do Residuo Cédigo LER da Local c{e Entidade Condigoes de Entidade Registo Entidade Data de Operagio
L Produgéao Produtora Armazenagem Transportadora Recetora Entrega
Perigosidade
Frente de Armazenamento Final dos
Monstros 20 03 07 Nao Perigoso Empreiteiro Temporario A Definir e-GAR A Definir A Definir
Obra o Trabalhos
Identificado
Clorofluorcarbonetos, . . Frente de o - _ Final dos -
HCFC, HFC 14 06 01 Perigoso Obra Empreiteiro a) A Definir a) A Definir Trabalhos A Definir
Misturas de Residuos de
Construgéo e Demoligdo Frente de Armazenamento Final dos
~ . 17 09 04 N&o Perigoso Empreiteiro Temporario A Definir e-GAR A Definir A Definir
n&o abrangidas em 17 09 Obra Identificado Trabalhos
01,17 0902 e 17 09 03

a) Manuseamento de Fluidos Frigorigéneos Fluorados de acordo com o Decreto-Lei N.° 145/2017, de 30 de novembro; Decreto-Lei N.° 85/2014, de 27 de maio; Decreto-Lei N.° 35/2008, de

27 de fevereiro
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8. Ficha Resumo do Plano de Prevencdo e Gestio de Residuos de Construgao e
Demoligao

|. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Universidade do Algarve

b) Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro

c) Contacto 289 800 100; st@ualg.pt

d) Numero Identificagdo Pessoa Coletiva 505 387 271

e) CAE 85420

Il. Dados gerais da obra

a) Tipo de obra: Empreitada no local

b) Cdédigo do CPV: 45331000-6 Instalagdes de aquecimento, ventilagdo e ar condicionado

c) N° de processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental (AIA): Nao aplicavel

d) Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro

lll. Residuos de Construcao e Demoligao (RCD)

1. Caracterizacao da obra

a) Caracterizagdo sumaria da obra a efetuar

Trabalhos de remog¢ao de um sistema VRV existente incluindo unidades interiores, fornecimento e
montagem de um novo sistema VRV com uma unidade exterior e respetivas unidades interiores, e todos
os trabalhos acessorios.

2. Incorporacao de reciclados

a) Metodologia para a incorporacéo de reciclados de RCD
Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas, ndo esta previsto a incorporagao de reciclados.

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificagao dos Quantidade integrada Qu.antldade integrada
- relativamente ao total de
reciclados na obra (t) . . o
materiais usados (%)
Valor total -

3. Prevencao

a) Metodologia de prevengédo de RCD
A metodologia de prevencao baseia-se no controlo dimensional de todos os elementos materiais a
utilizar na obra, de forma a maximizar a sua rentabilidade, minimizando assim as sobras, perdas e
desperdicios de material, como o efeito de redugéo de residuos produzidos pelo fabrico de certos
materiais.

O empreiteiro sera responsavel pela instalagdo de triagem na obra a localizar no interior do
perimetro da mesma, e posteriormente os elementos de residuos serdo encaminhados para
reciclagem. O empreiteiro — produtor dos residuos — sera responsavel pelo encaminhamento para
operador de gestéo licenciado.

Deveréo igualmente ser desenvolvidas e registadas ac¢des de sensibilizagdo junto dos trabalhadores
com o objetivo de promover a sua adesdo a correta deposicéo e triagem de residuos e dar a
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conhecer o Plano de Prevencgéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligéo.

b) Cumprimento dos requisitos técnicos relativos a recolha, manuseamento, acondicionamento,
transporte e armazenagem de substancias regulamentadas, nomeadamente:
i Devem ser tomadas precaucgdes especiais de forma a evitar perdas nao controladas;
i.  Os equipamentos ndo devem sofrer choques mecanicos nem ser invertidos;
iii. Os equipamentos devem ser colocados de forma segura evitando que escorreguem ou
caiam durante o seu transporte;

¢) Materiais a reutilizar em obra

Quantidade a reutilizar
relativamente ao total de
materiais usados (%)

Identificagdo dos

1 TH 3
materiais Quantidade a reutilizar (m°)

4. Acondicionamento e triagem de RCD

a) A triagem sera feita no local da obra, em espaco a designar pelo empreiteiro e devera contemplar
espacos para a deposicéo dos residuos.

b) RDC produzidos em obra:
Com vista a uma adequada gestdo dos residuos produzidos na obra e ao seu armazenamento
temporario, sera criado um parque de residuos coberto e equipado com big bag’s e biddes metalicos,
devidamente identificados com o tipo de residuo a depositar.

Nas frentes de obra, serdo ainda distribuidos, pelas varias equipas de trabalhos, big bag’s de forma
a separar na origem todos os residuos, prevenir a sua mistura e contaminagédo, e potenciar a
valorizagdo dos mesmos aquando da transferéncia para os operadores de gestdao de
residuos/destinos autorizados ou entidades responsaveis pelos sistemas de gestdo de fluxos de
residuos.

Quando aplicavel, o estaleiro devera estar dotado de bacias de retengcdo para
armazenar/acondicionar os produtos quimicos, residuos que possam ser perigosos e outros
materiais suscetiveis de formarem lixiviados e contaminar o solo e os recursos hidricos.

¢) Outros RCD produzidos em Obra:
Os vasilhames que contenham gases fluorados com efeito de estufa para reciclagem ou destruigdo
devem estar identificados através da colocacdo de um rétulo com a respetiva identificagdo de acordo
com a Lista Europeia de Residuos

d) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentacdo da fundamentagéo para a sua impossibilidade

5. Producgido de RCD

Quantidades Qua:at:gade Operagio Qua;:ir:ade Ope(;:géo Qua;:ir:ade Ope(;:géo
Cédigo LER Erodumda? reciclagem de valorizagdo | valorizagdo | eliminagdo | eliminagéo
(kg, ton ou m®) (%) reciclagem (%) (%)
20 03 07 0,6 ton - - - - 100% D1
14 06 01* 15 kg - - - - 100% D1
17 09 04 20 kg - - - - 100% D1

A lista de RCD apresentada é indicativa, assim como as suas quantidades de acordo com Mapa de
Trabalhos previsto. A presente lista de quantidades tera que ser aferida com maior rigor em fase de

execucao pelo adjudicatario.
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9. Conclusoées

O presente documento constitui uma proposta do Plano de Prevengao e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demolicao para a execugdo da Empreitada de Substituicio de equipamentos de ar
condicionado no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, em cumprimento do definido no
artigo 10° do Decreto — Lei N°46/2008, de 12 de margo.

Este plano serve de orientagao a gestdo de residuos na obra, devendo ser desenvolvido e adaptado pelo
empreiteiro caso se verifique a necessidade de o tornar mais ajustado a realidade da obra durante a sua

execucgao, ou de forma o articular as demais exigéncias em matéria de gestao de residuos.
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0 - NOTA PREVIA

De acordo com o Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro, o Plano de Seguranga e Saude (PSS)
iniciou-se em simultdneo com o projeto, devendo ser desenvolvido e especificado pela entidade

executante e aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio da implantagao do estaleiro.

O Plano de Seguranga Higiene e Saude em fase de projeto, tem por objetivo a enumeragao das
linhas orientadoras para a Empreitada para substituigdo de equipamentos de ar condicionado em
edificios no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve, no que diz respeito a Prevencao,

Higiene e Saude no local de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor.
As principais preocupagdes serao:

e Prevencgao de acidentes de trabalho;

e Prevencao de doengas profissionais;

e Condigbes de higiene, salubridade e bem-estar;

e Acompanhamento e controlo de seguranga, sensibilizando e motivando a participagéo de
todos os intervenientes em obra, de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de
outubro.
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

EMPREITADA DE SUBSTITUIGAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NO

Folha de Aprovagao

CAMPUS DE GAMBELAS

FOLHAS DE REGISTO

Fase de Projeto

Responsavel pela Elaboragao

Responsavel pela Validagao

Responsavel pela

Aprovacéao
Nome: Nome: Nome:
Luisa Vitéria Caramés
Quinteiro
Assinatura: Assinatura: Assinatura:
Data: [ Data: [

Fase de Execucao

Responsavel pelo

Desenvolvimento do PSS

Responsavel pela Validagao

Responsavel pela Aprovagéo

Nome:

Assinatura:

Data: [

Nome: Nome:
Assinatura: Assinatura:
Data: /1 Data: /1
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
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Registo de atualizag6es e corre¢des ao PSS

Registo das Atualizagées/Correcoes ao PSS

N.° Pagina | Anexo

Descricao da alteragao Data Validagao

Aprovacao

10
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Lista de distribuigao

Exemplar n.° Entidade Data Assinatura
01 ACT
02 Dono da Obra
03 Coordenador de Seguranga em Projeto
04 Coordenador de Seguranga em Obra
05 Fiscalizacao
06 Diretor da Obra
07 Técnico de Seguranca
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Adeséo ao Plano de Segurang¢a e Saude

Adesao ao PSS da empreitada:

Empreitada de Substituicdo de equipamentos de ar condicionado no Campus de Gambelas

Entidade executante:

Declaro sob compromisso de honra com vista ao cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro, que:

e Tenho perfeito conhecimento do plano de Seguranca e saude (PSS) da referida
obra, na qualidade de responsavel pela realizagao dos trabalhos adjudicados e pela

chefia da equipa executante dos mesmos;

e Foram-me entregues os procedimentos de seguranga relativos aos trabalhos a

desenvolver no &mbito da adjudicacao;

e Comunicarei a equipa, pela qual sou responsavel, o PSS/e/ou procedimentos de
seguranga necessarios e adequados a execugédo dos trabalhos em questdo em

conformidade com a legislagao aplicavel;

e Colaborarei no desenvolvimento e eventual melhoria das solugdes previstas no PSS,

ja devidamente divulgado pela entidade executante e acessivel no estaleiro da obra.

Trabalhos
Empresa Responsavel Lo Assinatura Data
adjudicados
/ /
/ /
/ /
/ /
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1.INTRODUGAO

1.1 - Ambito e objetivos
O presente Plano de Segurancga e Saude (PSS) da fase de projeto é referente a substituicdo de
equipamentos de ar condicionado em edificios no Campusi de Gambelas da Universidade do

Algarve.

Foi elaborado tendo em consideracéo os principios gerais da promo¢ao da seguranga, higiene e
saude no trabalho, estabelecidos no Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, que revoga o
Decreto-Lei n.° 55/95 de 1 de julho, transpondo para a ordem juridica interna a Diretiva n.°
92/57/CEE do Conselho de 24 de junho, que estabelece as prescricdes minimas de seguranga e

de saude a aplicar em estaleiros temporarios ou méveis.

A elaboragdo do PSS deve ter em conta, quando seja esse o caso, o desenvolvimento de outras
atividades ou a presenga de elementos, ja existentes no local ou no meio envolvente que, direta

ou indiretamente, possam prejudicar ou condicionar os trabalhadores.
O presente PSS tem os seguintes objetivos principais:

e Transportar todas as indicagdes e exigéncias relevantes em matéria de seguranga e
saude da fase de projeto para a fase de execugdo dos trabalhos, refletindo as
preocupagdes e as solucdes de prevengao dos riscos identificados pela Equipa de Projeto

sob a orientacdo do Coordenador;

e Estabelecer as indicagbes e exigéncias relevantes sobre prevencdo de riscos
profissionais, que devam ser considerados pelas entidades executantes na elaboragao

das suas propostas na fase de concurso;

e Sensibilizar e responsabilizar todos os intervenientes para a necessidade do cumprimento

das regras de seguranca, higiene e saude;

e Eliminar ou reduzir, através da planificacdo de todas as atividades, a probabilidade de
ocorréncia de situagdes imprevistas em obra, as quais contribuam para o aumento do

risco de acidentes;
e Contribuir para a existéncia em obra de informagao e formagdo em seguranga;

e Reduzir o nUmero de acidentes e incidentes no estaleiro.

No quadro 1 sdo apresentados, de forma resumida as obrigagcdes dos principais intervenientes em

matéria de segurancga e saude nos estaleiros.
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Quadro 1 — Resumo das obrigagbes dos principais intervenientes em matéria de seguranga e
saude nos estaleiros

Obrigagcdes/Responsabilidades do Dono da Obra

e Nomear Coordenadores de Seguranga em projeto e em obra, sempre que exista essa
obrigatoriedade;

e Elaborar ou mandar elaborar o PSS, quando tal for obrigatdrio;
e Assegurar a divulgagao do PSS;

e Aprovar o desenvolvimento e as alteragdes do PSS para a execugao da obra, antes da

implantacdo do estaleiro;
e Dar conhecimento, por escrito, a entidade executante, do PSS aprovado;
e Comunicar previamente a abertura do estaleiro a ACT;

o Entregar, por escrito, copia da comunicacao prévia da abertura do estaleiro, bem como
das respetivas atualizagoes;

e Comunicar a ACT, nas 48 horas seguintes, qualquer alteracdo a Comunicagao Prévia;
e Comunicar mensalmente a ACT a atualizagdo dos subempreiteiros;
e Elaborar ou mandar elaborar a compilagao técnica da obra;

e Assegurar que 0 acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas, de acordo
com a alinea i) do n.° 2 do artigo 19.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

e Assegurar o cumprimento das regras de gestdo e organizagado do estaleiro incluidas no
PSS.

Obrigagoes/Responsabilidades Coordenador de Seguranga em Projeto

e Assegurar que os autores do projeto contemplem a integragdo dos principios gerais de
prevengéo, de acordo com artigo 4.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

e Elaborar ou validar o PSS, quando este for elaborado por outra pessoa;

¢ Iniciar a organizacédo da compilagéo técnica e completa-la quando nao existir Coordenador
de seguranga em obra;

e Prestar informagdes ao dono de obra no ambito da SHST
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Obrigagoes/Responsabilidades Coordenador de Seguranga em Obra

Apoiar o dono de obra na elaboragado e atualizagdo da comunicagao prévia, prevista no
artigo 15.° do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

Apreciar o desenvolvimento e as alteragbes do PSS para a execucdo da obra e, sendo
caso disso, propor alteragdes a entidade executante;

Verificar a coordenagao das atividades das empresas e dos trabalhadores independentes,
tendo em vista a prevengao dos riscos profissionais;

Promover e verificar o cumprimento do PSS;

Coordenar o controlo da correta aplicagao dos métodos de trabalho;

Promover a divulgagao de informagdes sobre riscos profissionais e a sua prevengao;
Registar as atividades de coordenagéo no livro de obra;

Assegurar que o acesso ao estaleiro é reservado a pessoas autorizadas;

Informar o dono de obra sobre o resultado da avaliagdo da seguranga e saude existente
no estaleiro, bem como sobre as suas responsabilidades no ambito do presente diploma;

Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;

Integrar na compilagdo técnica da obra os elementos decorrentes da execugdo dos
trabalhos que dela nao constem.

Obrigagoes/Responsabilidades da Entidade Executante

Avaliar os riscos associados a execug¢dao da obra e definir as medidas de prevencgao
adequadas e, se o plano de seguranga e saude for obrigatério propor ao dono da obra o

desenvolvimento e as adaptagdes do mesmo;

Dar a conhecer o plano de seguranca e saude para a execugdo da obra e as suas
alteragdes aos subempreiteiros e trabalhadores independentes, ou pelo menos a parte

que os mesmos necessitam de conhecer por razdes de prevencgao;

Elaborar fichas de procedimentos de seguranga para os trabalhos que impliquem riscos
especiais e assegurar que os subempreiteiros e trabalhadores independentes e os
representantes dos trabalhadores para a segurancga, higiene e saude no trabalho que

trabalhem no estaleiro tenham conhecimento das mesmas;
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Assegurar a aplicagdo do plano de seguranga e saude e das fichas de procedimentos de
seguranca por parte dos seus trabalhadores, de subempreiteiros e trabalhadores

independentes;

Assegurar que o0s subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as

obrigagdes previstas no artigo 22.° do DL 273/2003 de 29 de outubro;

Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigagbes previstas no
artigo 23.° DL 273/2003 de 29 de outubro;

Colaborar com o coordenador de seguranga em obra, bem como cumprir e fazer respeitar

por parte de subempreiteiros e trabalhadores independentes as diretivas daquele;

Tomar as medidas necessarias a uma adequada organizagao e gestdo do estaleiro,

incluindo a organizagéo do sistema de emergéncia;

Tomar as medidas necessarias para que 0 acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas

autorizadas;

Organizar um registo atualizado dos subempreiteiros e trabalhadores independentes por si

contratados com atividade no estaleiro, nos termos do artigo seguinte;

Fornecer ao dono da obra as informagdes necessarias a elaboracdo e atualizacdo da

comunicagao previa;

Fornecer ao autor do projeto, ao coordenador de seguranga em projeto, ao coordenador
de seguranga em obra ou, na falta destes, ao dono da obra os elementos necessérios a

elaboragao da compilagao técnica da obra.

A entidade executante deve organizar um registo que inclua, em relacdo a cada
subempreiteiro ou trabalhador independente por si contratado que trabalhe no estaleiro

durante um prazo superior a vinte e quatro horas:
a) A identificagao completa, residéncia ou sede e numero fiscal de contribuinte;

b) O numero do registo ou da autorizagédo para o exercicio da atividade de empreiteiro de
obras publicas ou de industrial da construgdo civil, bem como de certificagdo exigida por

lei para o exercicio de outra atividade realizada no estaleiro;
c) A atividade a efetuar no estaleiro e a sua calendarizagéao;

d) A cépia do contrato em execugdo do qual conste que exerce atividade no estaleiro,

quando for celebrado por escrito;

e) O responsavel do subempreiteiro no estaleiro.

Empreitada de substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha 13/96




} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

Obrigagoes/Responsabilidades do Empregador

e Durante a execugao da obra, os empregadores devem observar as respetivas obrigagdes
gerais previstas no regime aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no

trabalho e em especial:

e Comunicar, pela forma mais adequada, aos respetivos trabalhadores e aos trabalhadores
independentes por si contratados o plano de segurangca e saude ou as fichas de
procedimento de seguranga, no que diz respeito aos trabalhos por si executados, e fazer

cumprir as suas especificagoes;
e Manter o estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado;

Garantir as condigdes de acesso, deslocagao e circulagdo necessaria a seguranga em todos os

postos de trabalho no estaleiro;
e Garantir a correta movimentagao dos materiais e utilizagdo dos equipamentos de trabalho;

o Efetuar a manutencao e o controlo das instalagbes e dos equipamentos de trabalho antes

da sua entrada em funcionamento e com intervalos regulares durante a laboragao;

e Delimitar e organizar as zonas de armazenagem de materiais, em especial de

substancias, preparacdes e materiais perigosos;
¢ Recolher, em condigbes de seguranca, os materiais perigosos utilizados;
e Armazenar, eliminar, reciclar ou evacuar residuos e escombros;

e Determinar e adaptar, em funcdo da evolugdo do estaleiro, o tempo efetivo a consagrar

aos diferentes tipos de trabalho ou fases do trabalho;

e Cooperar na articulagdo dos trabalhos por si desenvolvidos com outras atividades

desenvolvidas no local ou no meio envolvente;
Cumprir as indicagdes do coordenador de seguranga em obra e da entidade executante;

e Adotar as prescricobes minimas de seguranga e saude no trabalho revistas em

regulamentacao especifica;

¢ Informar e consultar os trabalhadores e 0s seus representantes para a segurancga, higiene

e saude no trabalho sobre a aplicagédo das disposigdes do presente diploma.

¢ Quando exercer atividade profissional por conta prépria no estaleiro, o empregador deve
cumprir as obrigagdes gerais dos trabalhadores previstas no regime aplicavel em matéria

de seguranga, higiene e saude no trabalho.
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e Cada empregador deve organizar um registo que inclua, em relagdo aos seus
trabalhadores e trabalhadores independentes por si contratados que trabalhem no

estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:

a) A identificagdo completa e a residéncia habitual;

b) O numero fiscal de contribuinte;

¢) O numero de beneficiario da seguranga social;

d) A categoria profissional ou profissao;

e) As datas do inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

f) As apdlices de seguros de acidentes de trabalho relativos a todos os trabalhadores
respetivos que trabalhem no estaleiro e a trabalhadores independentes por si contratados,

bem como os recibos correspondentes.

Obrigagoes/Responsabilidades do Trabalhador Independente

e Os trabalhadores independentes sdo obrigados a respeitar os principios que visam

promover a seguranga e a saude, devendo, no exercicio da sua atividade:

e Cumprir, na medida em que lhes sejam aplicaveis, as obrigagcdes estabelecidas no artigo
22.°do DL n.° 273/2003 de 29 de outubro;

e Cooperar na aplicacdo das disposicbes especificas estabelecidas para o estaleiro,
respeitando as indicagdes do coordenador de seguranga em obra e da entidade

executante.

1.2 - Acompanhamento da aplicagao do PSS

Com o objetivo de acompanhar e avaliar a adaptagdo, complemento e implementagdo do PSS,
serao realizadas reunides no ambito da Seguranca e Saude da Obra com a presenga, em
principio, das pessoas com as seguintes fungodes:

e Representante do Dono da Obra, ou da Fiscalizagao, ou ambos;

e Técnico responsavel pelo exercicio da coordenacdo de seguranga em obra;
¢ Responsavel do Empreiteiro pelo cumprimento e implementagao deste PSS;
e Representante dos trabalhadores da obra.

Nestas reunides poderao ser discutidos os seguintes assuntos:
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e Anadlise dos projetos, planos e procedimentos a preparar no ambito do PSS;
e Apoio as tarefas da Fiscalizagdo e do Coordenador de Seguranga em Obra;

e Identificacdo das alteragbes que se mostrem necessarias para a melhoria das condi¢des

de seguranga;

e Analise de eventuais incidentes e acidentes, bem como os indices de sinistralidade
registados na obra.

No final de cada reunido, sera elaborada pelo Coordenador de Seguranca e Saude uma ata, a

qual sera arquivada em anexo a este Plano (Anexo ).

1.3 - Revisao do PSS

Quando no decurso de execucdo da obra, as especificacdes do PSS se revelarem inadequadas
aos processos construtivos ou aos métodos de trabalho utilizados no estaleiro, qualquer entidade
interveniente podera propor alteragoes.

Essas alteragbes deverdo ser aprovadas pelo Coordenador da Obra em matéria de seguranca e

saude, responsabilizando-se igualmente pela introdugéo e registo das mesmas.

1.4 - Distribuicao do PSS
O PSS é distribuido de forma controlada, de forma a garantir que todos os detentores dispdem da

versao mais atualizada.
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2 - MEMORIA DESCRITIVA

2.1 - Comunicacao prévia de abertura do estaleiro
A comunicagdo prévia de abertura do estaleiro devera ser efetuada pelo dono de obra a
Autoridade para as Condi¢gdes de Trabalho (ACT) e dirigida as respetivas delegacdes que tenham

sob sua responsabilidade a area do territério nacional onde a obra vai ser construida.

A obrigatoriedade da elaboragdo da comunicagao prévia verifica-se, sempre que seja previsivel
que a execugao da obra implique uma das seguintes condicdes:

e Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilizagado simultanea de
mais de 20 trabalhadores;

e Ou, um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatério dos dias de

trabalho prestados por cada um dos trabalhadores.
Devendo ser acompanhada de:

e Declaragdo do autor ou autores do projeto e do coordenador de seguranga em projeto,
identificando a obra;

e Declaragdes da entidade executante, do coordenador de seguranga em obra, do fiscal ou
fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da entidade executante
e do diretor da obra, identificando o estaleiro e as datas previstas para inicio e conclusido
dos trabalhos.

Os elementos que devem constar do seu conteudo, encontram-se em anexo (Anexo Il) a este
PSS.

Sempre que houver alteragdes ao conteldo inicial, estas devem ser comunicadas a ACT, como se
refere de seguida:

e Tratando-se de elementos de informacéo e caracterizagdo constantes nos n.°* 1 a 13, o
dono de obra deve comunicéa-los:

a) A ACT nas 48 horas seguintes;

b) Ao coordenador de seguranga em obra e a entidade executante, com a maior brevidade
possivel;

e Tratando-se de elementos de informagao constantes do n.°14, o dono de obra comunica-
los mensalmente, a ACT.

A entidade executante devera afixar no estaleiro, em local bem visivel, cépia da comunicacao

prévia e das suas atualizagoes.
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2.2 - Ficha de identificagao da obra

2.2.1 - Identificacdo a obra

Nome da obra: Empreitada de Substituicdo de equipamentos de ar

condicionado no Campus de Gambelas

Dono da obra:

Nome: Universidade do Algarve

Endereco: Campus da Penha, 8005-139 Faro

Telefone: 289 800 100

Email: st@ualg.pt

Localizagao: Campusi de Gambelas, Universidade do Algarve

Tipo de obra: Trabalhos de remogédo de sistemas VRV existentes incluindo

unidades interiores, fornecimento e montagem de um novos
sistemas VRV com unidades exteriores e respetivas unidades

interiores, e todos os trabalhos acessorios.

Utilizagao prevista:

Data de inicio dos | (preencher pela Entidade Executante)

trabalhos:

Data prevista para a (preencher pela Entidade Executante)
concluséo dos

trabalhos:

Valor da Adjudicagao: (preencher pela Entidade Executante)
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2.2.2 - ldentificacdo dos intervenientes

Intervenientes Dados

Dono de obra Nome/designacao:
Universidade do Algarve
Morada: Campus da Penha, 8005-139 Faro

Contactos: 289 800 100

Autores do projeto:

Fiscalizagao: Servigos Técnicos

Entidade executante: (A apresentar na fase de obra)

executante:

Representante = da  entidade | (A apresentar na fase de obra)

Diretor técnico da empreitada: (A apresentar na fase de obra)

obra:

Coordenador de seguranga em | (A apresentar na fase de obra)

2.3 - Regulamentacao aplicavel

Indica-se a seguir de forma indicativa e ndo exaustiva um conjunto de disposi¢des legais no

ambito da seguranca e saude, sem prejuizo de outra que venha a ser identificada como pertinente.

Enquadramento Juridico da Seguranca e Higiene no Trabalho

Lei N° 102/2009, de 10 de setembro na redagéo
dada pela Lei N°3/2014, de 28 de janeiro

Regime Juridico da Promogdo da Seguranga e

Saude no Trabalho

Lei N°7/2009, de 7 de fevereiro

Aprova a revisao do Cddigo do Trabalho

Decreto-Lei N°159/99, de 11 de maio com as
alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei N°382-A/99

de 22 de setembro

Regulamenta o seguro de acidentes de trabalho para

os trabalhadores independentes

Lei N°98/2009, de 4 de setembro

Regulamenta o regime de reparacao de acidentes de
trabalho e de doengas profissionais, incluindo a
reabilitacdo e reintegragéo profissionais, nos termos
do artigo 284° do Cédigo do Trabalho, aprovado pela
Lei N°7/2009, de 12 de fevereiro
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Decreto-Lei N°362/93, de 15 de outubro

Regula a informacgéo estatistica sobre acidentes de

trabalho e doencgas profissionais

Organizagao dos Servigos de Seguranga, Higiene e Saude no Trabalho

Portaria N°71/2015, de 10 de margo

Aprova o modelo de ficha de aptiddo para o

trabalho

Prescricdes Minimas de Seguranca e Saude nos Locais de Trabalho

Decreto-Lei N°347/93, de 1 de outubro, alterado
pela Lei N°113/99, de 3 de agosto

Prescricdbes minimas de seguranga e de saude

nos locais de trabalho

Portaria N°987/93, de 6 de outubro

Prescricdes minimas de seguranca e de saude
nos locais de trabalho — Regulamenta o Decreto-
Lei N°347/93, de 1 de outubro

Seguranca em Estaleiros Temporarios ou Moéveis

Decreto-Lei N° 41820, de 11 de agosto de 1958

Estabelece que as normas de seguranga que
devem ser obrigatoriamente adotadas para
protecdo do trabalho nas obras de construgao

civil

Decreto-Lei N° 41821, de 11 de agosto de 1958

Aprova o Regulamento de Segurangca no

Trabalho da Construgao Civil

Decreto-Lei N° 46427, de10 de julho

Aprova o0 Regulamento das instalagbes
provisorias destinadas ao pessoal empregado

nas obras

Decreto-Lei N°273/2003, de 29 de outubro

Estabelece as regras gerais de planeamento,
organizagcdo e coordenagcdo para promover a
seguranga, higiene e saude no trabalho em
estaleiros da construgéo e transpde para o direito
interno a Diretiva N°92/57/CEE, de 24 de junho
relativa as prescricdes minimas de segurancga e
saude no trabalho a aplicar nos estaleiros

temporarios ou moveis.

Portaria N°101/96, de 3 de abril

Regulamenta as prescricbes minimas de

seguranga e de saude nos locais e postos de
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trabalho dos estaleiros temporarios ou moveis

Equipamentos de Protec¢ao Individual

Decreto-Lei N°128/93, de 22 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei N°139/95, de 14 de junho e
Decreto-Lei N°374/98, de 24 de novembro (artigo
1° do DL N°374/98 revogado pelo Decreto-Lei
N°320/2001)

Estabelece as exigéncias técnicas essenciais de
segurangca a observar pelos equipamentos de
protecdo individual, com vista a preservar a

saude e a seguranca dos contratos de trabalho

Decreto-Lei N°348/93, de 1 de outubro, alterado
pela Lei N°1113/99, de 3 de agosto

Prescricdbes minimas em termos de saude e de

seguranca dos trabalhadores na utilizacéo de EPI

Portaria N°988/93, de 6 de outubro

Prescrigdes minimas em termos de saude e de
seguranga dos trabalhadores na utilizagao de EPI
(Regulamenta o Decreto-Lei N°348/93, de 1 de

outubro)

Portaria N°1113/93, de 4 de novembro, alterada
pela Portaria N°109/96, de 10 de abril e pela
Portaria N°695/97, de 9 de agosto)

Estabelece as exigéncias técnicas essenciais de

seguranga a observar pelos equipamentos

Sinalizagao de Segurancga

Decreto Regulamentar N° 22-A/98, de 1 de

outubro

Aprova o Regulamento de Sinalizagdo do

Transito

Decreto-Lei N° 141/95, de 14 de junho, alterado
pela Lei N°113/99, de3 de agosto

Prescricdes minimas para a sinalizagdo de

seguranga e de saude no trabalho

Portaria N°1456-A/95, de 11 de dezembro

Prescricbes minimas para a sinalizagdo de
seguranca e da saude no trabalho (Regulamenta
o Decreto-Lei N° 141/95, de 14 de junho)

Maquinas, Equipamentos e Materiais de Estaleiro

Decreto-Lei n°50/2005, de 25 de fevereiro

Transpde para a ordem juridica interna a Diretiva
n.° 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de junho, relativa as prescrigdes
minimas de seguranca e de saude para a
utilizagdo pelos trabalhadores de equipamentos

de trabalho, e revoga o Decreto-Lei n.° 82/99, de
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16 de margo

Decreto-Lei N°214/95, de 18 de agosto

Estabelece as condigbes de utilizagdo e
comercializagdo de maquinas usadas, visando a
protecao da saude e seguranga dos utilizadores e

de terceiros

Portaria N°172/2000, de 23 de margo

Define a complexidade e caracteristicas das
maquinas usadas que revistam especial

perigosidade

Decreto-Lei N°103/2008, de 24 de junho

Estabelece as regras relativas a colocagdo no
mercado e entrada em servico das maquinas e
respetivos acessorios, transpondo para a ordem
juridica interna a Diretiva n.° 2006/42/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de
maio, relativa as maquinas e que altera a Diretiva
n.° 95/16/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 29 de junho, relativa a aproximagéo
das legislagbes dos Estados membros

respeitantes aos ascensores

2.4 - Organograma funcional
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Deve indicar todas as dependéncias hierarquicas, até ao nivel da Equipa de Trabalho com
explicitacdo nominal, no que se refere a cadeia “Seguranga e Saude” e sera anexado (Anexo lll),

pela Entidade Executante antes da abertura do Estaleiro.

DONO DE OBRA

Coordenador Coordenador
Seguranca e Saude Seguranca e Saude
(Projeto) (Obra)
Projetistas Consultores
Fiscalizagcéo

Empreiteiro i

Técnico de Segurancga

Diretor de Obra

Supervisor de Segurancga

Encarregado

(A apresentar pela Entidade Executante)
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2.5 - Seguros de acidentes de trabalho e outros
Antes da abertura do estaleiro, devera a Entidade Executante apresentar os seguros de acidentes
de trabalho e outros, de modo a garantir que todo o pessoal empregue, incluindo subcontratados e

trabalhadores independentes, estao cobertos.

Qualquer apdlice devera ser valida no inicio da execugao fisica da obra, sendo incluidos em anexo
(Anexo V) cépias dessas apdlices, registando-se essa informagado em quadro proéprio.

A Entidade Executante fica responsavel por permitir a permanéncia, no estaleiro, de pessoas nao

cobertas pelo seguro.

A Fiscalizagao verificara periodicamente a conformidade dos seguros de acidentes de trabalho e

outros, através da inspecao aos registos em anexo.

2.6 - Horario de trabalho
O horario de trabalho devera ser estabelecido pela Entidade Executante de acordo com a
legislacdo em vigor, devendo ser afixado no estaleiro em local bem visivel durante o periodo de

execugao dos trabalhos.

Qualquer alteragdo ao horario planeado (p.ex. trabalhos que s6 podem ser feitos a noite, horas

extras, etc.) devera ser submetida a aprovagao da Fiscalizacao.

O horario de trabalho implementado pela Entidade Executante devera ficar anexado (Anexo V) a
este plano, assim como, todos os pedidos e respetivas autorizagdes de realizagao de trabalhos

fora desse horario.
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3 - CARACTERIZAGAO DA OBRA E DO LOCAL

3.1 - Descrigdo sumaria da obra

A empreitada a levar a efeito é constituida por um conjunto de trabalhos inerentes a remogao de
sistemas VRV existentes incluindo unidades interiores, fornecimento e montagem de novos
sistemas VRV com unidades exteriores e respetivas unidades interiores, e todos os trabalhos
acessorios no Campus de Gambelas, incluindo trabalhos associados, e cujo requerente é a
Universidade do Algarve.

Durante o manuseamento e utilizagcdo dos varios materiais previstos na empreitada, deveréo ser

utilizados os equipamentos de protegcéo adequados.

Nas varias fases da empreitada, quando o PSS for omisso e sempre que tal se justifique serdo

apresentados Planos de Trabalhos Especificos, com as indicagdes de seguranca a implementar.

3.2 - Condicionalismos existentes no local
Definindo condicionalismo, como qualquer caracteristica da area de intervencdo que possa ser
relevante quanto aos riscos associados a construgdo, torna-se necessario efetuar um

levantamento dos condicionalismos existentes no local de desenvolvimento dos trabalhos.

Na preparagdo e planeamento dos trabalhos, o empreiteiro devera ter em consideragéo
condicionalismos que venham a detetar e planear a implementagao de medidas necessarias a

prevencao de acidentes face aos riscos associados.

Deverdao ser minimizadas todas as perturbacdes sobre a comunidade académica e sobre o

funcionamento e utilizagdo dos espacgos envolventes.

Deverao ainda ser adotados meios e processos de trabalho que permitam reduzir o mais possivel

o impacto ambiental provocado pela execugéo da obra.
Neste contexto, destacam-se os seguintes aspetos a ter em conta:

e Delimitacdo dos espacos a ocupar junto aos Edificios por um Camido-Grua para se
proceder a remocgédo dos antigos sistemas de climatizagcdo e a colocagdo das novas

unidades exteriores;

e Criacdo de zonas de seguranga para passagem de alunos, professores e demais

comunidade académica;

e Cargas Suspensas e Trabalhos em altura;
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e Risco de queda, devendo a entidade executante atuar de forma a minimizar os riscos

transcritos no desenvolvimento do PSS em fase de obra.

Além destes, ja previamente identificados, outros poderdo surgir durante a execug¢do da obra.

Nesse sentido, é apresentado o quadro seguinte, onde sao identificados os riscos e indicadas as

medidas de prevengao a adotar.

Condicionamentos existentes no local

MEIO ~
RISCOS PREVENCAO
ENVOLVENTE

Acidentes no (e Desabamentos - Estudo preliminar dos trabalhos

estaleiro e Sobrecargas - Maquinas adaptadas ao trabalho
- Manutencéo das vias
- Sinalizacao
- EPI

Eletricidade e Corte de cabos ou | - Definir e demarcar redes em esteira;

e Cabos em linhas - Solicitar autorizagdes;

esteira e Eletrocussao

Incéndio

Queimaduras

- Proteger redes aéreas ou levanta-las;

- Verificar as distancias as linhas ou cabos;
- Sinalizar;

- Informacao e formacéo;

- EPL.

Acessos e outras |e

vias

Dificuldades de

circulagao nos
corredores do
Edificio

Colisdes

- Implantar Sinalizagdo temporaria (coerente,
credivel, facil visibilidade)

- Criar trajetos alternativos
- Sinalizagao dos Trabalhos (barreiras, etc.)

- EPI (Coletes refletores)

3.3 - Mapa de quantidades de trabalho

Devera constituir anexo (Anexo VI) a este Plano de Seguranga e Saude uma Lista de Quantidades

de Trabalhos, por naturezas, a qual permitira identificar os trabalhos com maior probabilidade de

risco.
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3.4 - Plano de trabalhos
O Plano definitivo de trabalhos, a entregar pelo Empreiteiro, devera, logo que aprovado pelo Dono

da Obra, constar como anexo (Anexo VII) a este Plano de Seguranga e Saude.

O Plano de Trabalhos situara no tempo os trabalhos e tarefas de maior risco, devendo merecer a
melhor atencdo do Coordenador de Seguranga e Saude que devera tomar todas as medidas de
prevengao e prote¢cao adequadas, incluindo recomendacgdes de alteragéo ao referido Plano.

3.5 - Cronograma da méao-de-obra
O empreiteiro entregara apds a consignagao, um cronograma atualizado de mobilizagdo de meios

humanos, que passara a constituir anexo (Anexo VIIl) a este Plano de Seguranga e Saude.

Este cronograma devera representar as cargas de mao-de-obra, expressas em homens-hora, ao
longo dos meses de execugéo da obra, sob a forma de histograma e também a carga dos valores

acumulados.

O plano de mao-de-obra permitira ao empreiteiro verificar os riscos presentes em obra de acordo
com a carga de pessoal e as diferentes categorias em estaleiro.

3.6 - Projeto do estaleiro
Constitui um anexo (Anexo IX) importante a este Plano de Seguranga e Saude e devera ser
elaborado pela Entidade Executante aquando do desenvolvimento e especificagdo deste Plano a

fase de execucéao da obra.
Na organizacgéo do estaleiro deverao ser considerados os seguintes aspetos:
e O local de implantagao e o espaco disponivel;
e Os condicionalismos da envolvente;
e Acessibilidades;
e Tipo e duragdo da obra;
e Materiais e equipamentos a utilizar;
e Processos construtivos.

Este projeto devera identificar e definir através de pecas escritas e desenhadas a implantagéo e
caracteristicas das instalagbes de apoio a execugdo dos trabalhos (escritérios, dormitérios,
refeitério), dos equipamentos de apoio (grua, central de fabrico de betdo), das infraestruturas
provisérias (rede de agua, de drenagem de efluentes, de eletricidade), e de todos os outros
elementos que as caracteristicas dos trabalhos, os processos construtivos e métodos de trabalho

a utilizar determinem.
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O projeto de estaleiro devera assinalar os sentidos de circulagdo e os locais onde se colocara a
sinalizagdo, de acordo com o Plano de Sinalizagdo e de Circulacdo do Estaleiro, bem como
escritério, vedagoes, instalagdes sanitarias armazém de materiais, ferramentaria, estaleiro de
preparacao de armaduras, estaleiro de preparagéo de cofragens redes provisérias agua esgotos,
elétrica, limpeza e recolha de lixos, etc.

Na elaboracdo do Projeto de Estaleiro devera ser seguida a regulamentagao especifica aplicavel
nomeadamente o regulamento de instalagdes provisérias destinadas ao pessoal empregado nas
obras, a regulamentagéo das prescricdes minimas de seguranga e saude nos locais e postos de
trabalho, dos estaleiros temporarios ou moéveis, e no caso de o estaleiro ocupar total ou
parcialmente vias publicas o regulamento de sinalizagéo de transito.

Esse projeto devera ser complementado com a apresentagdo de um plano de ocupacdo da via

publica e, caso aplicavel, um projeto de sinalizagdo de caracter temporario.
De uma forma geral ficam algumas recomendagdes:

e O empreiteiro devera solicitar a energia elétrica para o estaleiro tendo em conta a poténcia
adequada. A protecdo contra contactos elétricos, diretos ou indiretos, sera assegurada

pela instalagao de disjuntores diferenciais de sensibilidade apropriada;

e Deverao ser cumpridos os indices de protegdo recomendados para quadros elétricos de
obras. O quadro elétrico geral da obra devera ficar em cabina especificamente construida

para o efeito;

e Aligacao a terra devera ser assegurada nas proximidades da cabina, através de “Piquet”
de terra e condutores de cobre em local onde o terreno apresente menos resisténcia ao

escoamento da corrente elétrica;

e O estaleiro devera ser dotado de fornecimento de agua através dos Servigos Técnicos
com ligagdo a rede existente. O contador sera instalado em “Nicho” préprio, onde se

localizara a torneira de segurancga.

e Os esgotos deverdo ter ligacdo a rede publica, através de caixa existente dentro dos
limites do estaleiro;

e A manutencdo das instalagbes do estaleiro devera ser assegurada de modo, que

diariamente, se proceda a sua limpeza;

e As instalagdes sanitarias deverao ser desinfetadas semanalmente, com a aplicagdo de

produtos adequados;
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o Para deposicao do lixo, papéis, etc. deverao ser colocados recipientes proprios que serao

regularmente despejados e lavados devendo o lixo ser vazado em contentores para

recolha camararia;

e Devera ser assegurado um programa de desinfestagdo preventiva, de modo a proceder a

desratizagao e desparasitagao das instalagoes.

3.7 - Lista de trabalhos com riscos especiais

Para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.° 273/03, no que se refere a alinea e) do n.° 2 do artigo

6.°, é apresentada uma listagem dos principais trabalhos com riscos especiais para a seguranca e

saude dos trabalhadores.

Trata-se de uma listagem nado exaustiva, sem prejuizo para outros trabalhos que, na fase de obra

e atendendo aos métodos e processos construtivos a utilizar, venham a ser identificados, deve a

Entidade Executante definir as medidas preventivas e de protegdo adequadas para garantir a

segurancga e saude dos trabalhadores.

TRABALHOS COM RISCOS
ESPECIAIS

RISCOS POTENCIAIS

Cargas Suspensas

- Quedas em altura
- Queda de objetos

- Queda de objetos em manipulacao

Ligagdes Elétricas Provisorias

- Sobreaquecimento
- Curto-circuito
- Sobrecargas

- Eletrocusséao

InstalagGes Elétricas

- Eletrizagao

- Queimaduras

- Eletrocusséao

- Entalamento

- Quedas ao mesmo nivel
- Quedas em altura

- Queda de objetos
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- Quedas em altura

- Quedas de objetos

Trabalhos em altura - Queda de objetos em manipulacao

- Sobreesforgos ou posturas inadequadas

- Contatos elétricos

Montagem das Unidades | - Queda de altura de pessoas

interiores - Esmagamento

- Queda de altura de pessoas
- Eletrocusséao

_ - Queimaduras
Montagem das unidades

interiores e unidade exterior - Incéndio
- Radiagdes néo ionizantes

- Exposicdo a substéncias téxicas ou
asfixiantes

3.8 - Lista de materiais com risco especiais

A obra inclui alguns materiais com riscos especiais para a seguranga e saude dos trabalhadores.

Sem prejuizo de outros que venham a ser identificados, apresenta-se no quadro seguinte uma
lista ndo exaustiva de materiais que envolvam riscos especiais para a segurangca e saude dos

trabalhadores.

Materiais com riscos especiais | Riscos potenciais

Cimento, betbes e argamassas - Dermatoses

- Intoxicagéo

. , - Tonturas e nauseas
Tintas, resinas e solventes L R
- Irritagdes cutaneas

- Inflamacgéo dos olhos

. _ - Silicose
Inertes e material de escavacgao

- Inflamacgao dos olhos

Para os materiais referidos e para todos os outros que venham a ser identificados, a Entidade
Executante definira, atendendo as caracteristicas dos materiais e aos processos de
manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas para garantir a

seguranca e saude dos trabalhadores.
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4 - ACOES PARA A PREVENGCAO DE RISCOS

As agbes no ambito da prevengéao de riscos profissionais a empreenderem durante a realizagdo da

obra, devem ser desenvolvidas e especificadas antes da abertura do estaleiro.

Neste capitulo é definido as medidas preventivas a atender para esse desenvolvimento e

especificacao.

4.1 - Analise de riscos e medidas de prevencio no estaleiro

ACESSOS E CIRCULAGAO

Riscos:

e Colisao
e Atropelamento

e Queda

Prevencgéo:

- As vias de circulagéo destinadas a veiculos devem ser implantadas com uma distancia suficiente
em relacédo as portas, portdes, passagens para pedes, corredores e escadas, ou locais de

trabalho, ou dispor de meios de protegéo adequados;

- Na proximidade imediata dos portdes destinados a circulagdo de veiculos, devem existir, a
menos que essa passagem seja também para os pedes, portas para a circulagdo de pedes,

assinaladas de modo bem visivel e cuja passagem devera estar sempre desobstruida;

- Devera ser assegurada uma boa visibilidade e uma correta sinalizagao dos locais de implantagéao

dos portdes da obra, de modo a garantir a seguranga das entradas e saidas;
- Deverao ser definidas vias de circulagéo interna, independentes para pedes e viaturas;

- As vias e saidas de emergéncia devem estar sinalizadas, permanecer desobstruidas e conduzir

0 mais diretamente possivel a uma zona de seguranga;

- Devem ser demarcadas as zonas de parqueamento adequado aos veiculos em obra de modo a

que estes nao prejudiquem a circulagdo dentro do estaleiro;
- As vias de circulagdo devem ser regularmente verificadas e conservadas;

- Nos locais previstos na Planta do Estaleiro, deverao ser colocados todos os sinais considerados.
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TRANSPORTE DE TRABALHADORES

Riscos:

e Queda

e Atropelamento

Prevencgao:

- O transporte de trabalhadores no estaleiro e nas frentes de obra devera ser feito em veiculos

préprios, com cabine reservada ao transporte de passageiros;

- Quando forem utilizados veiculos automoéveis de carga, estes deverdo dispor de bancos fixados
ao veiculo e dotados de encostos sdlidos, devendo ainda possuir uma cobertura com aberturas

laterais suficientes para assegurar boa ventilagéo e iluminagéo;

- Sempre que a altura o justifique, devem estes veiculos dispor de uma escada que facilite o

acesso;

- E proibido o transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados, camides basculantes ou em

baldes de maquinas;

- Os condutores destes veiculos, devem observar as seguintes medidas:
a) Nao permitir o excesso de lotagdo do veiculo;
b) Antes de arrancar, certificar-se que os taipais estdo bem fechados;

c) Nao transportar simultaneamente trabalhadores e equipamentos ou materiais pesados.

MANUTENGAO E REPARAGAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS MOVEIS

Riscos:

e Perturbagao do funcionamento

e Incéndio

e Poluigédo

e Colisao
Prevencgéo:
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- Realizar as verificagdes periddicas e registar em ficha adequada;

- Se efetuar a reparacdo e manutencao dentro do estaleiro da obra, deve fazé-lo no local

adequado;

- No caso de avaria e imobilizagcdo no estaleiro local, sinalizar devidamente o veiculo ou

equipamento e remové-los de acordo com o Manual do Estaleiro;

- A realizagéo de reparagbes prolongadas em locais que possam interferir com o andamento dos

trabalhos, ou acessos, carece de autorizagéo da Fiscalizagéo;
- A remogao de 6leos, pneus e pecgas deve estar assegurada por parte do empreiteiro;

- A zona de manutencao deve dispor de meios de combate a focos de incéndio.

FERRAMENTARIA

Riscos:

e Entalamento
e Contaminagao
¢ Queda de objetos

e Incéndio

Prevencgao:

- Boa acessibilidade a zona de trabalhos para facilitar o levantamento e depdsito de equipamentos

e ferramentas;

- As ferramentas suscetiveis de derramar 6leos de lubrificagdo, deverdo estar assentes sobre

resguardos ou tinas de retengao, de modo a evitar derrames;
- Nao serdo admitidos produtos classificados como produtos quimicos perigosos;

- E permitido a armazenagem de produtos inflamaveis e/ou explosivos, desde que no seu conjunto

nao excedam 20 litros;
- Devera existir equipamentos ferramentas e adequados ao tipo de obra, e em nimero suficiente;

- Arrumacgao em locais proprios, de modo a que nao fiquem em equilibrio instavel,;
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- Existéncia de meios de combate a incéndios adequados;

- A entrega de ferramentas que requeiram no seu manuseamento equipamento de protecao
préprio e de distribuicdo especifica, sera fornecida ao utilizador em conjunto com os equipamentos

de protecéao individual recomendados;

- Verificagdo do estado de utilizagdo dos equipamentos e ferramentas, providenciando pela

reparagao ou substituicdo sempre que estiverem em causa as condi¢cées de segurancga.

- Dar cumprimento as verificagbes constantes da listagem de cada ferramenta mecanica portatil.

ARMAZENAGEM

Riscos:

¢ Queda de objetos
¢ Quedas ao nivel
e Entalamento

e Eletrocussao

e Incéndio
e Exploséo
Prevencgao:

- Demarcar as zonas de armazenagem separando as madeiras, o ferro, o cimento, os
equipamentos e ferramentas portateis, os combustiveis, as tintas e vernizes e outros produtos

quimicos;

- Armazenar, em local proprio, os equipamentos de protecdo coletiva e individual de forma a

garantir a sua permanente disponibilidade para utilizagéo;

- Conservar os produtos e materiais de acordo com as normas técnicas homologadas ou as

recomendacgdes do fabricante;

- Garantir a temperatura, luminosidade, humidade e outras caracteristicas ambientais necessarias

a manter a qualidade dos produtos e materiais;
- Optar pelo tipo de fornecimento que favorega a movimentagdo mecanica das cargas;

- Evitar a sobreocupagao de espacos;

Empreitada de substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha 34/96




; (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

- Arrumar os produtos e materiais em locais préprios, nomeadamente ao alcance facil da grua, de
instalagdes e equipamentos de producdo fixos ou de equipamentos para a sua movimentagao

mecanica;

- Estabilizar os materiais dispostos em altura, quer quando imobilizados, quer quando em

movimentacdo, ndo excedendo, em pilha, a altura maxima de 2 metros;

- Nao permitir varas de ferro, tubos ou madeiras estejam salientes, que os torna pouco visiveis e

pode provocar acidentes;

- Sinalizar de forma bem visivel e adequada os produtos quimicos, manter a rotulagem adequada

e proibir 0 acesso de pessoas estranhas;
- Separar e isolar os materiais e produtos que possam reagir entre si;

- Instalar de forma acessivel na zona de armazenamento destes produtos os equipamentos de

protecao e meios de combate adequados a uma primeira intervengao no caso de acidente;
- Nao armazenar substancias explosivas no estaleiro;

- Utilizar o EPI adequado.

ZONAS DE APOIO SOCIAIS, DE APOIO LOGISTICO E DE APOIO A FISCALIZAGAO

Riscos:
e Doencgas
e Quedas

e Eletrocusséao
e Incéndio
e Exploséo

e Intoxicagdes

Prevencgéo:

- As instalagbes devem ser localizadas de forma a preserva-las:
a) da circulagéo de veiculos;

b) do ruido;
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c) de vapores;
d) de gases;
e) de poeiras;
f) da queda de objetos.
- As instalagcbes devem dispor:
a) de iluminagéo adequada;
b) de ventilagdo adequada;
c) de ambiente térmico adequado.
- As instalagbes, de acordo com a sua utilizagdo, devem dispor de redes de:
a) Agua (incluindo o fornecimento de agua potavel);
b) Eletricidade;
c) Gas;
d) Esgotos.
- Devem existir no estaleiro da obra os seguintes apoios sociais:
a) Instalagdes sanitarias;
b) Instalagdes para vestiarios;
E eventualmente:
c) Instalagbes para refei¢ao;
d) Dormitérios.
- Instalagées sanitarias devem observar as seguintes condigdes:
a) Serem separadas em fungio dos sexos;
b) Abastecimento de agua canalizada, com sistema de descarga nas sanitas e urindis;
c) lluminagéo suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilagdo adequada;
e) Sistema de esgotos;

f) Pé-direito minimo de 2,60 m;

g) Pavimento liso, revestido de material resistente, facilmente lavavel;

Empreitada de substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha 36/96



; (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

EMPREITEIRO)
UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

h) Comunicar diretamente com os vestiarios;
i) Limpeza diaria;
j) Urindis (em numero de um para cada 25 trabalhadores);
k) Retretes (em numero de uma para cada 25 trabalhadores).
- Instalagées de vestiarios devem observar as seguintes condi¢des:
a) Comunicar com as instalagbes sanitarias;
b) Serem separadas por sexos;
c) lluminagéo suficiente, incluindo de emergéncia;
d) Ventilagdo adequada;
e) Pé-direito minimo de 2,60m;

f) Area: havendo mais de 25 trabalhadores, a area destas instalagées devera corresponder, no

minimo, a 1m?2 por utilizador;
g) Abastecimento de agua potavel;
h) Sistema de esgotos;
i) Pavimento de betonilha ou equivalente, facilmente lavaveis;
j) Sistema de escoamento de agua através de ralos;
k) Limpeza diaria;
[) Equipamentos com:
- Cabines de banho;
- Lavatorios;
- Armarios;

- Bancos.

LIMPEZA E PROTEGAO DO AMBIENTE

Riscos:

e Perturbagdes no normal funcionamento do estaleiro

e Poluicao
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Prevencgéo:

- O estaleiro devera ser mantido em estado de limpeza e arrumagao;

- Os residuos produzidos no estaleiro deverao ser acondicionados em recipientes adequados e

removidos do local, atribuindo-se-lhes destinos finais compativeis com as suas caracteristicas;

- Devera verificar-se se a obra ira produzir residuos toxicos ou perigosos, e definir
convenientemente o seu destino;

- A remocgao de residuos perigosos deve ser feita por empresa certificada para o efeito;

- E proibido queimar e/ou enterrar residuos sélidos, bem como fazer descargas de produtos
perigosos no solo ou em cursos de agua;

- Os escombros e entulhos da obra devem ser depositados em locais especificos aprovados pela
Fiscalizacao;

- A utilizacdo de vazadouros, lixeiras e aterros deve ser previamente autorizada;

- Os veiculos e equipamentos moéveis deverao circular em condigdes de limpeza, devendo ser

assegurada a lavagem dos rodados sempre que necessario.

4.2 - Analise de risco e medidas de prevengdo no desempenho de tarefas

MOVIMENTAGCAO MANUAL DE CARGAS

Riscos previstos:

e Hérnia discal;
¢ Rotura de ligamentos;

e Lesdes musculares e das articulagdes.

Medidas a implementar:

- Antes de proceder ao transporte manual de cargas, verificar e desimpedir toda a zona que rodeia
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a carga a levantar, o local de passagem e a area ou local de armazenamento (destino) com a

finalidade de impedir quedas e escorregamentos;

- Observar adequadamente os materiais com a finalidade de detetar a presenca de rebarbas, de

nos, de superficies irregulares ou escorregadias;
- Limpar os objetos que estejam sujos ou molhados;

- Ao manipular objetos cumpridos, como tubos, tabuas ou vardes, néo colocar as maos nos seus

extremos;

- Sempre que possivel, utilizar ferramentas apropriadas no levantamento e transporte manual de

cargas;

- Interditar o levantamento de cargas com mais 30 kg em operagées ocasionais e a 20 kg em

operacgoes frequentes;
- Nunca levantar uma carga com as costas dobradas;
- Seguir na operacgéo de levantamento, as seguintes regras basicas:

a) Assentar os pés de um lado e de outro da carga, e depois baixar-se com a coluna vertebral
direita;
b) Utilizar os musculos da coxa, mantendo os bragos esticados, e a fazer com que a carga seja

levantada o mais possivel, perto do corpo conservando a coluna vertebral direita.

c) Néo transportar a altura dos olhos, para assim evitar a facil de visibilidade que pode

desencadear choque ou quedas.

d) Durante o transporte de cargas compridas, ter em linha de conta a possivel presenga de outros
trabalhadores.

COLOCAGAO E UTILIZAGAO DE LINHAS DE VIDA

Riscos previstos:

e Perfuragéao;

e Queda em altura.

Medidas a implementar:

- Sera nomeado o responsavel pela execugao da tarefa e antes de os trabalhos darem inicio, sera
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entregue ao trabalhador esta ficha de seguranga com a descrigdo do procedimento a adotar;

- Antes do inicio dos trabalhos planear as tarefas a executar posteriormente e ajustar as medidas

preventivas a metodologia de execucgéo da atividade;
- Verificar o estado de conservagao das cordas/cabos de ago, prumos, arnés e retractil;

- Delinear quais os ferros de espera que servirdo de fixagdo de modo a que o trabalhador consiga

aceder a todos os pontos do local de trabalho;

- As zonas de trabalho onde se recorra a esta medida deverao estar especialmente limpas e livres

de obstaculos;

- Cada linha de vida devera ser utilizada por um so6 trabalhador, em casos da necessidade de se

fixarem mais de um trabalhador a linha devera ser testada com esse peso;
- As cordas ou cabos de ago deverao possuir certificado CE;

- As linhas de vida deverao ser testadas a quando da sua utilizagdo em locais nunca utilizadas,

para este devera ser amarrado um peso morto com aproximadamente a 70 kg;

- As linhas de vida deverao ser testadas tendo em conta os seguintes aspetos: A altura da linha de
vida até a ultima laje — 2 m do cabo de retranca do arnés — 1.5m da altura da parte do corpo do
trabalhador até ao arnés — o abaulamento da corda a quando da for¢ga da queda do corpo. Esta

equagao devera no minimo dar 1.5m para que este sistema tenha viabilidade;

- Na altura da betonagem, fixar nos pilares, ferros com didmetro 25, para colocar os prumos, onde

sera amarrado a linha de vida;

- O trabalhador deve estar munido de arnés de seguranca, de cabo absorvedor de energia de 2 m
Ou superior, caso 0 espagamento, entre os prumos onde a amarragéo da linha vida seja efetuado,

for superior a 2 m;

- O trabalhador que executar a tarefa de colocagéo de linha de vida deve comegar por colocar os
prumos para amarragdo da referida linha, nesta operagado deve fixar o arnés de seguranga aos

ferros em espera dos pilares, de forma a evitar o risco de queda em altura;

- Dar vérias lagadas (n6s bem esticados) na amarragéo da linha de vida aos prumos, de forma a

nao permitir que a linha de vida crie “barriga” entre os prumos;

- Garantir que em toda a periferia as linhas de vida se cruzam entre si, de forma a garantir que em

qualquer ponto da laje é possivel fixar o arnés a mesma;

- Colocar protegao nas pontas de ferro em espera.
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MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Riscos previstos:

e Queda em altura de pessoas e materiais;

e Queda ao mesmo nivel;

e Falhas nos sistemas elétricos e/ou pneumaticos;
e Eletrizacdo/Eletrocussao;

e Cortes;

e Esmagamentos/Entalamentos;

e Lesao ocular.

Medidas a implementar:

- Utilizacao de plataformas elevatérias, para manobrar as pecas e fixa-las (madres, asnas, etc.);

- Todos os trabalhadores que tenham que subir nas plataformas elevatérias, tém que ter
devidamente colocado o arnés, que tem que ser fixo a estrutura se possivel ou a propria

plataforma quando houver necessidade de subir as guardas das plataformas;

- Respeitar as capacidades admissiveis dos equipamentos utilizados para a elevagdo de

pessoas/materiais;

- Colocagao de corrimaos provisorios nos bordos de escadas metalicas caso existam;

- Recolocacao das protegdes coletivas existentes nos vaos em que tiverem que as retirar;
- Utilizacdo de arneses de seguranga com absorsor de energia;

- Devera ser feita a selegao dos operarios que vao trabalhar em altura, para que os trabalhos
sejam interditados aos que sofram de vertigens ou n&o relinam condi¢des psicoldgicas para esse

efeito;

- Os locais onde estejam a desenrolar-se trabalhos de montagem de madres ou asnas terdo de
ser vedado, pelo empreiteiro, através de fita sinalizadora e colocagédo de sinais de “Proibida a

circulagao”;
- Serdo ainda tomadas as seguintes precaugoes:

e Estudo do percurso da grua ou multifungdes, dependendo dos equipamentos adotados;
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e Amarrar duplamente os elementos a movimentar, tendo a especial atengdo de verificar
se as cintas e/ou os elos de ligagdo tem o dimensionamento adequados aos esforgos
solicitados;

e Nao permitir a presenga de qualquer trabalhador debaixo das cargas em suspenséo,

devendo os elementos longos ser “guiados” com auxilio de espias resistentes;

e Manter a lanca afastada de qualquer obstaculo, certificar o equipamento e assegurar a
execucgao das manutengdes periddicas;

- A movimentacdo dos elementos, através de equipamentos de elevagdo e movimentagcdo de
cargas devera obedecer as regras constantes no capitulo referente a estes equipamentos, deste
PSS.

- O equipamento elétrico a utilizar nos trabalhos devera estar em boas condicbes de

funcionamento, ser isolado, possuir terra e um disjuntor diferencial de protegao:

- Utilizacdo dos EPI’'s adequados.

INSTALAGOES ELETRICAS (GERAL)

Riscos previstos:

e Queda em altura de pessoas e materiais e queda ao mesmo nivel;
o Falhas em sistemas elétricos e/ou pneumaticos;

e Queimaduras;

e Sobresforgo devido a posturas forgadas;

e Cortes e projecgoes;

e Eletrizacdo/Eletrocussao;

¢ Incéndio e exploséao.

Medidas a implementar:

- Os eletricistas em servigco terdao ao seu dispor equipamento de protegao individual adequado,

nomeadamente luvas isolantes;

- A protecéo contra contactos indiretos devera ser assegurada pela ligagdo a terra das massas
associadas a um dispositivo de corte automatico, face a utilizacdo do sistema TT como regime

neutro;
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- Nas zonas onde os cabos flexiveis, alimentando equipamento moével, sdo acessiveis aos
trabalhadores, as canalizacbes e todos os materiais elétricos devem ser sistematicamente

protegidos por um aparelho diferencial de alta sensibilidade;

- Os aparelhos de utilizagdo portateis deverdo ser alimentados por tenséo reduzida de seguranga,

ou por transformadores de isolamento ou ainda ser de classe Il de isolamento;

- O quadro elétrico geral da obra dispora de um interruptor de corte, acessivel do exterior, que
corte a corrente elétrica na totalidade da obra. Este tera que estar devidamente sinalizado e a sua
localizagéo devera ser transmitida a todos os trabalhadores presentes na obra. Se o quadro for em

caixa metalica, esta estara ligada a terra;

- A ultima ligacao a efetuar sera o ramal de modo a evitar contacto acidental;
- Os ensaios antes de iniciados serdo anunciados a todo o pessoal da obra;
- E proibida a ligagdo dos cabos sem utilizar as fichas macho-fémea;

- Os interruptores estarao todos devidamente identificados;

- Serdo colocados interruptores diferenciais cujas sensibilidades minimas serdo: 300 mA. para a

instalagao de forga motriz;
- 30 mA. para a iluminagao;
- Os acessos aos quadros elétricos manter-se-ao sempre limpos e desimpedidos;

- Todas as maquinas utilizadas em obra com alimentagdo elétrica, que trabalham a tensbes

superiores a 24 V seréo dotadas de ligagao a terra;

- Os quadros volante ou “pimenteiros” de obra possuirdo igualmente ligacao a terra. Todos estes
quadros terdo de possuir um interruptor de corte geral, além de disjuntor diferencial e ainda um

disjuntor magneto térmico por cada tomada de corrente disponivel,

- Os cabos elétricos ndo passardo em zonas de movimentagado de veiculos e carga/descarga de
materiais pesados, escombros, terras e/ou maquinas/equipamentos. Caso os cabos tenham de
passar pela zona considerada, terdo de fazé-lo aereamente ou enterrados e protegidos por uma

canalizacao resistente;
- Os cabos elétricos nunca ficardo imersos em agua;

- As ligagbes elétricas de aparelhos sé poderdo ser feitas através de fichas e tomadas
regulamentares e estanques. A ndo aplicagao deste procedimento implica a imediata suspensao

dos trabalhos até reposicao da(s) mesma(s);

- A instalagdo ou utilizacdo de equipamentos elétricos s6 sera possivel apds estes terem sido
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inspecionados por um eletricista qualificado;

- A cablagem suspensa sobre o0s acessos para veiculos estara obrigatoriamente colocada a uma

altura do solo de 5,0 metros ou a 2,5 metros, em caminhos pedonais;

- Os trabalhadores devem ser informados das prescrigbes de seguranca a respeitar, em situacdes

que impliqguem risco elétrico;

- Os quadros elétricos ndo poderdo permitir a acessibilidade as pegas em tensado, devem estar os
circuitos separados, existéncia de massas metdlicas a terra e circuitos de iluminagao

independentes dos circuitos das tomadas;
- A distancia entre rede elétrica (tomada e interruptores) e a rede de agua néo sera inferior a 2,0
m;

- Os equipamentos de iluminagao portateis a utilizar em obra deverao ser de classe Il, quanto a
protecdo contra contactos indiretos e deverdo ser instalados de forma a nao provocarem

encadeamentos.

4.3 - Analise de risco e medidas de prevencédo na utilizagdo dos equipamentos de trabalho

COMPRESSOR

Riscos previstos:

¢ Incéndio;
e Exploséo;
e Asfixia;

e Leséo corporal devido ao rebentamento ou libertagéo da tubagem;
e Aspiracao de vestuario;

¢ Ruido.

Medidas a implementar:

- Utilizar mangueiras e unides em bom estado, livres de fugas ou desgaste e de dimensdes

corretas e adequadas a pressao de trabalho;

- Colocar a maquina num local em que o ar ambiente seja limpo e tao fresco quanto possivel. Se

necessario podera utilizar-se uma conduta de aspiragao. Manter boa ventilagao;

Empreitada de substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha 44/96



} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

- Proteger a entrada de ar de modo a evitar a aspiragao de vestuario;
- Manter em bom funcionamento os dispositivos de seguranga;

- Manter os dispositivos de fixagao bem presos;

- Manter em boas condi¢des as ligagdes elétricas;

- Certificar que ndo existem fugas de ar;

- Manter as portas da estrutura fechadas;

- Nao aspirar o ar proveniente da maquina;

- Substituir o material de insonorizagao danificado;

- Fazer manutencdo de acordo com as indicacbes do fabricante e executar sobre o

supervisionamento de pessoal qualificado.

FERRAMENTAS PORTATEIS ELECTRICAS E PNEUMATICAS

Riscos previstos:

e Cortes;

e Entalamentos ou esmagamentos;
o Eletrizagado/Eletrocussao;

¢ Queda em altura ou desequilibrios;

e |ncéndio.

Medidas a implementar:

- Segurar firmemente os equipamentos durante a utilizagao;

- Verificar se os cabos flexiveis ndo sdo obstaculo as deslocagdes e se estdo em bom estado de

conservagao;
- Nao utilizar cabos elétricos de secgdes diferentes;
- Nao pousar os equipamentos elétricos expostos a chuva;

- Limpar o equipamento apds a execugao dos trabalhos e assegurar as manutengdes periodicas

dos equipamentos;

- Utilizar os EPI’s caracteristicos de cada ferramenta;
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- Assegurar que a manutengao e substituicdo de pegas séo efetuadas com a ferramenta desligada
da fonte de energia;

- Se necessario utilizar meios de prevencédo de quedas em altura (preferencialmente coletivos, se

nao for possivel individuais, tipo arnés de segurancga);
- Manter um extintor de pé quimico seco ou CO2 operacional nas imediacoes;
- As ferramentas deveréo ser utilizadas limpas, nomeadamente isentas de gorduras;

- Ser utilizadas para que os niveis de ruido, vibragdes, temperatura, radiacées ou contaminagéo
da atmosfera ambiente de acordo com os valores estabelecidos por regulamentagdo ou

normalizagao.

MOVIMENTAGCAO MECANICA DE CARGAS

Riscos previstos:

e Desequilibrio e que dos elementos ou da carga;

¢ Queda da carga, por rotura dos cabos ou outro elemento;
e Quedas em altura;

e Choque com objetos;

e Choque da carga com objetos;

e Entalamento;

e Eletrocusséo;

e Cortes.

Medidas a implementar:

- Estudo prévio da estrutura e da qualidade dos elementos de apoio;

- Utilizar manobradores habilitados e conhecedores das maquinas de elevagdo. O acesso ao local

deve ser condicionado a trabalhadores especializados;
- Utilizar escadas de acesso adequadas;
Colocar protegdes coletivas que protejam eficazmente os operadores/trabalhadores;

- Devem ser feitas verificagbes, nomeadamente:
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e Do terreno e da estabilizagdo do equipamento de elevagao;
o Da auséncia de linhas elétricas na proximidade;
e Do peso das cargas;

e Do estado da conservagao dos cabos, lingas, e estropos e da fixagdo do equipamento de
elevacao;

¢ Dos angulos dos estropos ou das lingas, para confirmar que ndo "+e excedida a sua carga

maxima de utilizagao.

- Manter a carga em estado de equilibrio no movimento, tendo em conta as condigbes
climatéricas;

Se necessario, conduzir a movimentag¢ao da carga com cordas de orientagao;

- Proibir a permanéncia sob cargas suspensas.

Os meios mecanicos para elevagdo e movimentacdo de cargas devem ser operados

exclusivamente por pessoas autorizadas e conhecedoras das maquinas de elevagéo.

REDES DE PROTEGAO ANTI-QUEDA

Riscos previstos:

¢ Queda em altura ou desequilibrios de pessoas.

Medidas a implementar:

- Este tipo de redes séo colocadas horizontalmente, sendo a dimensdo do lado menor igual ou
superior a 8 metros, e geralmente fixas a elementos estruturais com uma corda perimetral. Sao
utilizadas fundamentalmente com o objetivo de prevengado, em trabalhos com riscos de queda a

niveis distintos de altura (com o maximo de 6 metros de altura).
RECOMENDACOES PARA UTILIZACAO:

- Sendo a fungéo das redes a de impedir ou limitar a queda de pessoas ou de objetos, além do
conhecimento das suas caracteristicas, deve considerar-se também que as redes fazem parte de
um conjunto constituido por suportes, ancoragens e acessoérios que também necessitam de

dimensionamento prévio. Como tal, para o conjunto de protecdo (rede, suporte, ancoragem e
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acessorios) importa conhecer os seguintes aspetos:
e Capacidade de absorcao de energia e respetiva distribuicdo no conjunto de protecéo;
e Forma e dimensdes que assegurem a recolha dos corpos em queda;
e Efeitos da incidéncia do meio ambiente sobre as caracteristicas das redes;

e Coeficientes de segurancga e vida util.

- Devem ser aplicadas as seguintes regras gerais de utilizagédo, tendo em vista a conservacéo das
caracteristicas das redes durante a sua vida util:
¢ Armazenamento em lugares secos e protegidos da luz
e Evitar danos durante a manipulacgéo;
e Substituicdo apdés uma queda ou quando existam malhas com evidentes sinais de
degradagéo;
e Utilizacdo apenas no periodo da vida util, se forem verificadas as normas anteriores

quanto a cuidados de manutencéo.

- A auséncia de normalizagdo portuguesa aplicavel as redes obriga a que os aspetos referidos
apenas possam ser verificados, considerando o cumprimento de normas internacionais (UNE n.o

81-650-80), no caso de redes horizontais).

4.4 - Plano de protecdes coletivas

A legislacdo relativa a seguranca e saude prioriza as protegdes coletivas, em relagdo as
individuais.

A Entidade executante devera apresentar um Plano de Prote¢des Coletivas, o qual devera conter

as medidas de protegdo coletiva propostas em face dos métodos e processos a utilizar e da

programagcao prevista para os trabalhos.

Deverao ser definidos todos os equipamentos de protecdo coletiva a empregar, as suas
caracteristicas e os respetivos locais de implantagdo, em fungéo dos riscos a que os trabalhadores

poderao estar expostos.

As protegbes coletivas devem acompanhar a evolugdo da obra e devem cobrir todas as frentes de
trabalho.

A Entidade Executante anexara (Anexo X) a este Plano, a documentacédo relativa ao Plano de

Protecdes Coletivas.

Sem prejuizo de outras prote¢cdes que a Entidade Executante entenda necessario, enunciam-se,

seguidamente, alguns dos equipamentos de protecao coletiva mais correntes.
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INTRUSAO NO ESTALEIRO

EPC (s):

¢ Vedagao em tapumes, chapas metalicas ou outro material;

e Sinalizagdo de seguranca.

Medidas de protegao coletiva:

- Vedacgao total da obra;
- Sinalizacdo a entrada a proibir a “entrada de estranhos ao servigo”;

- Portdo da obra fechado, exceto para entrada de maquinas e quando seja necessario por forga de

trabalhos, estar aberto (mas devera ser posteriormente fechado);
- Controlo de entradas no estaleiro;
- Sinalizagdo em todos os locais de risco da obra.

- Formacéao e sensibilizagdo dos trabalhadores sobre a necessidade e importancia de manter o

estaleiro vedado e controlado.

QUEDA EM ALTURA

EPC (s):

e Sinalizagdo de seguranca;
e Linha de vida;
¢ Redes de protegao anti-queda;

e Guardas de protegao.

Medidas de protegéao coletiva:

- Utilizagao de guarda corpos nos andaimes, plataformas de trabalho, taludes e/ou outras zonas

onde haja risco de queda em altura;
- Montagem correta de andaimes e plataformas de trabalhos;
- Utilizagao correta das escadas de mao;

- Utilizagdo de linha de vida e de arnés de seguranga em todos os trabalhos em altura onde nao
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seja possivel utilizagdo de guarda corpos;

- Montagem de acessérios que reinam as condi¢gdes de segurancga

QUEDA DE OBJETOS

EPC (s):

e Sinalizagdo de seguranga;
e Redes;
e Baias;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protegao coletiva:

- Utilizacao de rodapés em andaimes e plataformas de trabalho;
- Correto acondicionamento de cargas;
Cintas ou estropos em bom estado de conservagao;

- Verificagdo da documentagao obrigatéria das gruas e equipamentos de transporte e elevagéo de

cargas.

INTERFERENCIA COM TRANSITO PEDONAL

EPC (s):

e Sinalizagdo de seguranca;
e Tapumes em zonas perigosas/obstaculos nas passagens pedonal,
o Passadigos/passadeiras;

e Guardas de protegao.

Medidas de protegao coletiva:

- Quando os trabalhos interfiram com a passagem de terceiros, nomeadamente nas proximidades

e envolventes do estaleiro deverao ser tomadas medidas:
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a)Vedar a obra para nao permitir entrada de estranhos;

b) Colocar tapumes ou redes a delimitar obstaculos na passagem;

c¢) Sinalizar obstaculos;

d) Colocar passadi¢cos em zonas com depressdes nos pavimentos ou aberturas;
e) Colocar guardas de prote¢ao;

f) Delimitar zonas de queda ou com desnivel.

- Formacéo e informagdo dos trabalhadores sobre a manutengédo de sinalizagdo e protecbes do
publico.

QUEDAS AO MESMO NIiVEL/TROPEGAMENTO

EPC (s):

e Sinalizagdo de seguranca;
e Redes;
e Baias;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protegéao coletiva:

- Limpeza do estaleiro;

- Arrumacgao de material, equipamentos e ferramentas;

- Desobstruir as passagens e vias de circulagéo;

- Sinalizac&o de obstaculos e de zonas que oferegam perigo para os trabalhadores;

- Formacéao e informacéao dos trabalhadores sobre regras de organizagéo e seguranga.

RISCOS DE INCENDIO

EPC (s):

e Sinalizagdo de seguranca;

e Extintores;
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e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protegéao coletiva:

- Dispor de sinalizagao de seguranca junto a matérias combustiveis ou facilmente inflamaveis;
- Dispor de extintores e sinalizagédo adequada dos mesmos;
- Limpeza do estaleiro;

- Cuidados acrescidos em zonas especificas, ao lidar com certos tipos de matérias ou na

execucao de determinadas tarefas que envolvam risco de incéndio;

- Formagao e informagao dos trabalhadores sobre os fatores de risco de incéndio e como evita-los.

ELETROCUSSAO/RISCOS ELETRICOS

EPC (s):

e Guardas de protecao;
e Sinalizagdo de seguranca;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protegéao coletiva:

- Colocacgao de guardas de protecao (junto a postos de transformacgéo ou linhas elétricas;

- Colocagdo de Sinalizagdo de seguranga a avisar zonas de Potenciais perigos, como quadros

elétricos, redes elétricas;

- S6 os trabalhadores e pessoal devidamente autorizado poderdao fazer manutencéo e trabalhos

ligados de instalagbes elétricas, reparagoes, etc.;
- Quadros elétricos com protegéo diferencial de 30mA;
- Quadros elétricos e equipamentos com ligagao a terra;

- Formagéao e informacgéao dos trabalhadores sobre os cuidados a ter perante a instalagao elétrica.

Empreitada de substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha 52/96



} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

ATROPELAMENTOS, ACIDENTES

EPC (s):

e Sinalizagcao temporaria

e Sinalizagdo de seguranga

e Redes

e Baias de sinalizagao luminosa

e (Caixa de primeiros socorros

Medidas de protegao coletiva:

- E necessario que os trabalhadores tenham métodos de trabalho seguros, evitando proximidades

de trabalhos com outros que envolvam maquinaria;
- Os trabalhadores devem estar “sinalizados” permitindo o seu facil visionamento — colete refletor;

- Sinalizar e delimitar caminhos/percursos no estaleiro para passagem de trabalhadores e de

maquinas;

- Formagéao e informacgéo sobre métodos de trabalho seguros/perigosos.

INALAGAO OU CONTACTO COM SUBSTANCIAS PERIGOSAS, TOXICAS

EPC (s):

e Sinalizagdo de seguranca;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protegao coletiva:

- Sinalizar as substancias perigosas e téxicas;
- Separar convenientemente produtos no armazém e estrem devidamente rotulados;

- Nao fazer misturas, nem usar recipientes como garrafdes de agua, ou de sumos para colar

produtos toxicos e perigosos;

- Formacédo e informacdo sobre o significado da sinalizagdo de seguranga, e como lidar com
substancias perigosas e toxicas.
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EXPOSICAO AO RUIDO / VIBRAGOES

EPC (s):

e Sinalizagdo de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Colocar sinalizagdo a obrigar o uso de equipamentos nas fases de trabalho, tarefas ou

zonas que exponham os trabalhadores a riscos de ruido e vibragdes;

- Executar as tarefas que oferegam ruido e vibragdes no mais curto espago de tempo, e por
periodos nao muito prolongados, de forma a ndo expor demasiado os trabalhadores a

riscos, nem incomodar a populagédo que trabalha na envolvente do estaleiro;

- Formacao e informagéao sobre os efeitos dos ruidos e vibragdes se como evita-los.

PROJECGAO DE MATERIAIS, PARTICULAS E POEIRAS

EPC (s):

e Sinalizagdo de seguranca;

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Sinalizacdo a obrigar uso de prote¢do adequada;

- Em trabalhos de demolicdo ou que envolvam projegcao de matérias, particulas e poeiras devera
ser tomada especial atencao aos trabalhos na via publica:

a) proteger a zona de trabalhos do publico;
b) sinalizar ou delimitar zonas especificas;
c¢) desviar o publico para outras zonas ou percursos alternativos.

- Os trabalhadores deverdo tomar medidas de protecdo adequadas nomeadamente nao

permanecendo desnecessariamente em zonas perigosas ou sem prote¢do adequada.

- Formacéao e informacéao dos trabalhadores sobre métodos de trabalho seguros.
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LESOES COM PEQUENAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

EPC (s):

e (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protegao coletiva:

- Uso adequado dos equipamentos e ferramentas;

- Cuidados e atengao no manuseio das ferramentas e equipamentos;

- Nao efetuar reparagdes ou consertos sem conhecimento/autorizagéo;
- Arrumacgao e organizagao de ferramentas e equipamentos;

- Formacgado e informagdo dos trabalhadores sobre o correto manuseio e utilizagdo de

ferramentas e equipamentos.

LESOES E ACIDENTES NO TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

EPC (s):

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Adocao de posturas corretas;
- Trabalho em equipa e de inter-ajuda;

- Formagao e informagéao aos trabalhadores sobre o transporte manual de cargas.

4.5 - Plano de proteg¢oes individuais
Por Equipamento de Protegdo Individual (EPI), entende-se qualquer equipamento ou seu
acessorio destinado a uso pessoal do trabalhador para protecdo contra riscos suscetiveis de

ameacar a sua seguranga e/ou satude no desempenho das suas fungdes.

A Entidade Executante devera assegurar a utilizagdo de EPI, quando as medidas organizacionais

e de protecao coletiva ndo sejam possiveis ou suficientes para a protecéo dos trabalhadores.
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O Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, e a Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro, definem regras

de utilizacdo dos equipamentos de protecao individual.
A selecéo destes equipamentos devera considerar os seguintes fatores:
e Caracteristicas do trabalhador;
e Duragao dos EPI;
e Gravidade do risco;
e Frequéncia da exposi¢ao ao risco;
e Caracteristicas do posto de trabalho;
¢ Compatibilidade entre EPI a serem utilizados simultaneamente.

Estes equipamentos devem-se encontrar limpos e em condi¢cdes perfeitas de utilizagdo, devendo
existir permanentemente em obra um stock minimo de equipamentos de protecdo, de modo a

satisfazer, de imediato, qualquer necessidade.

Aquando da distribuicdo dos EPI deverdo ser transmitidas aos trabalhadores as instrugdes
necessarias para o seu correto uso, cabendo a estes respeitar as instrugdes de utilizagdo e

participar as anomalias ou defeitos que eventualmente possam surgir.

A Entidade Executante deve registar a distribuigdo dos EPI de todos os trabalhadores, incluindo os

dos subcontratados e independentes.

Em anexo (Anexo Xl), apresenta-se o modelo de ficha para registo da distribuigdo de EPI, o qual

devera ser devidamente preenchido e assinado.
Aos visitantes devera ser distribuido o equipamento de protecéo individual que seja recomendado.

Na definicdo dos EPI que cada trabalhador utiliza, sdo distinguidos os de uso permanente e os de
uso temporario. Os primeiros destinam — se a ser utilizados durante a permanéncia de qualquer
trabalhador no estaleiro. Os segundos serdo utilizados pelo trabalhador dependendo do tipo de
tarefas que desempenha e dependendo das condigbes de trabalho excecionais a que este possa

vir a estar sujeito.

Os equipamentos de uso permanente nesta obra sdo: Botas de palmilha e biqueira de aco e

capacete de protegao.

De seguida apresenta-se uma lista com situagdes de uso obrigatério de EPI’s.
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EQUIPAMENTOS DE PROTECGAO

SITUAGOES DE USO OBRIGATORIO
INDIVIDUAL

Em todos os trabalhos em que exista o risco de lesdes
Capacetes

na cabeca.

. ~ Em todos os trabalhos em que o risco de projegédo de
Oculos de protecgao

particulas sodlidas ou liquidas e de gases se
considerem perigosos para os olhos. Para cada caso

utilizar-se-a 6culos adequados a situagao.

Luvas Em todos os trabalhos em que se manuseie materiais
e substancias que possam produzir lesées nas maos.
Existem varios tipos de luvas de acordo com os

trabalhos a desenvolver.

Protetores das vias respiratérias Em todos os trabalhos em que possa existir o perigo

de aspirar substancias tdxicas ou nocivas para a

saude.

. Quando o nivel de ruido for superior a 80 db.
Protetores auriculares

~ Em todos os trabalhados em que existe o risco de
Calgado de protecéao

queda de materiais sobre o pé ou perfuragao.

- o Em todos os trabalhos que ocorram na via publica ou
Colete ou suspensorios sinalizadores

na sua proximidade.

. Nos trabalhos em altura em que n&o seja possivel a
Arnés de seguranga

utilizagdo de meios de protegdo coletiva contra
quedas ou como reforgo dos meios de protecao

coletiva.

4.6 - Plano de utilizagao e de controlo dos equipamentos de estaleiro
A Entidade Executante devera elaborar um Plano de Utilizacdo e Controlo de Equipamentos do

Estaleiro, o qual devera conter:

e Listagem dos equipamentos de estaleiro que se preveja virem a ser utilizados;

Programacao da sua utilizagao;

Indicagédo do numero e do tipo de equipamentos (fixos e/ou moveis);

Tempos de permanéncia no estaleiro;

Procedimentos de verificagdo das condicdes de operagdo, manutencdo e seguranga.
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A Fiscalizacao podera interditar a utilizagao de qualquer equipamento que nao oferegca as minimas
condi¢des de seguranca.

Pretende-se desta forma, garantir que a utilizagdo dos equipamentos se faga de forma segura,

prevenindo a ocorréncia de acidentes, quase sempre com consequéncias gravosas.

Apresenta-se em anexo (Anexo Xll) os modelos da Ficha de Controlo de Equipamentos de
Estaleiro e Ficha de Procedimento de Inspecédo de Equipamentos de Estaleiro, as quais poderao
ser utilizadas para este efeito.

4.7 - Plano de sinalizagéo e de circulagao no estaleiro

O Plano, a elaborar pela Entidade Executante, devera consubstanciar as medidas necessarias
para garantir as condigdes de acesso, deslocacgéo e circulagdo necessarias a seguranga de todos
os trabalhadores, visitantes e transeuntes no estaleiro e nas imediagbes afetadas, assim como do
equipamento do estaleiro ou outro. Para tal, devera conter as seguintes indicagoes:

e Sinalizagao de seguranca e de saude no estaleiro;
e Sinalizagao de circulagédo de pessoas e veiculos no estaleiro;

o Definicao e localizagdo dos varios caminhos de circulagdo interna para pessoas e
veiculos, assim como os caminhos de evacuag¢ao em caso de emergéncia.

Este plano (Anexo XIII) devera ter em consideragao os seguintes aspetos:
e Asinalizacdo devera ser eficaz, devendo ser garantida a clareza da mensagem;

e O numero e a localizagdo dos meios ou dispositivos de sinalizagdo dependerdo da
importancia dos riscos, dos perigos existentes e da extensao da zona a cobrir;

e Todos os intervenientes deverdo estar informados e formados sobre o significado e dambito
da sinalizagao;

e Eventuais alteragdes ao transito de viaturas e pessoas na area de intervencao.

No estabelecimento da sinalizacdo de seguranga e de circulagdo, devera ser seguida a
regulamentacgao especifica em vigor, nomeadamente:

e As prescricdes minimas para a sinalizagdo de seguranga e saude constantes no Decreto-
Lei n.°.141/95 de 14 de junho e Portaria n.° 1456-A/95 de 11 de dezembro que o

regulamenta;

e A regulamentacdo de sinalizacdo de caracter temporario de obras e obstaculos na via
publica, estipulada no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98 de 1 de outubro.
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O plano de acesso, circulagéo e sinalizagao pretende dar resposta a exigéncia do Decreto-Lei n.°

273/2003 devendo ser tomadas medidas para garantir condicbes de acesso e circulagdo em

seguranca.

A sinalizagdo de seguranca deve dar indicagbes claras sobre obrigacdes dos trabalhadores e

demais intervenientes em estaleiro, perigos existentes em obra e proibigdes especificas. As cores

dos sinais possuem o significado e fornecem as indicacdes constantes do quadro seguinte:

COR SIGNIFICADO QUE POSSUEM INDICAGOES QUE FORNECEM
Proibicao Atitudes perigosas
) Stop; Pausa dispositivos de corte de
Perigo; Alarme o _
Vermelho emergéncia; Evacuacgao
Material e equipamento de L L
o Identificag&o e localizagéo
combate a incéndios
Amarelo | Sinal de aviso Atencao, precaucgao, verificagao
Comportamento ou acado especificos —
Azul Sinal de obrigagéo Obrigacdo de utilizar equipamento de
protecao individual
Portas, saidas, vias, material, postos,
Sinal de salvamento ou socorro
Verde locais especificos
Situagéo de seguranga Regresso a normalidade

4.8 - Plano identificagao e saude dos trabalhadores

De acordo com a legislagdo em vigor, a entidade empregadora devera assegurar a vigilancia da

saude dos seus trabalhadores em fungao dos riscos a que se encontram expostos, tendo em vista

verificar a aptidao fisica e psiquica dos mesmos, bem como a repercussao do trabalho e das suas

condi¢cdes na sua saude.

Devera, portanto, a Entidade Executante apresentar um Plano de Identificagcdo e Saude dos

Trabalhadores (Anexo XIV), o qual contemplara, no minimo, exames de saude a realizar:

e A data de entrada de cada trabalhador no estaleiro;

e Com periodicidade minima anual;

¢ No regresso ao trabalho apés auséncia superior a 30 dias.
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Para efeito de registo e controlo dos exames a que o trabalhador é submetido, o Adjudicatario
devera preparar para cada trabalhador:

e Um cartdo a anexar ao Cartao de Cidadao, onde conste se o trabalhador esta apto ou nao
apto, a data do exame e a rubrica do Médico de Trabalho;

e Uma ficha, a ser anexada as folhas de registo geral dos trabalhadores no Estaleiro, ou em
processo proprio, em que conste o nome do trabalhador a cronologia das inspe¢des a que

foi submetido, com indicagcao de apto ou n&o apto, a data e rubrica do médico.

4.9 - Registo de ndo conformidades e a¢des corretivas /preventivas

Sempre que se considere que uma ndo conformidade apresenta gravidade significativa
(requerendo acgbes corretivas/preventivas importantes) ou que embora de menor gravidade
corresponda a uma situagao de reincidéncia, tal facto dever-se-a registar no modelo apresentado
no Anexo XV.

E da responsabilidade da Entidade Executante:
¢ ldentificar e descrever as ndo conformidades;
e Propor as agdes corretivas/preventivas a executar;
e Desenvolver dentro do prazo acordado as agbes corretivas/preventivas
o Verificar a eficacia das agdes corretivas
e Analisar as causas das nao conformidades

e Providenciar a implementagéo de agdes para eliminar as causas reais e/ou potenciais das

ndo conformidades.

4.10 - Plano de monitorizagao e prevengao

O Plano de Monitorizagcdo e Prevengao visa estabelecer para os elementos/operagbes de
construgdo com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses riscos, assim
como estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execugdo das medidas

preventivas.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista de trabalhos com

riscos especiais, a qual devera ser complementada antes da abertura do estaleiro.

A Entidade Executante devera arquivar no Anexo XVI todas as fichas de Planos de Monitorizagao

e Prevencgao da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.
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4.11 - Plano de registo de acidentes e indices de sinistralidade

Com a elaboragao e implementagcdo dum Plano de Seguranga e Saude, mas acima de tudo com a
observancia consciente por parte de todas os que transponham a entrada do Estaleiro ou
desempenhem as suas tarefas em qualquer frente de trabalho, pretende-se fazer diminuir o

numero de acidentes, e doengas profissionais na atividade de “construir”.

Sempre que ocorra um acidente de trabalho (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado um inquérito
registando-se todas as informagdes relevantes que permitam uma analise detalhada desse

acidente.

A Entidade Executante o registara esses acidentes utilizando para o efeito a ficha cujo modelo se

apresenta em anexo (Anexo XVII).

Tem assim o maior interesse os registos e a estatisticas de acidentes, seja qual for a sua

gravidade.

Em caso de acidente de que resulte morte ou lesdo grave para o trabalhador ou que assuma
particular gravidade na perspetiva da seguranga do trabalho, mesmo que as consequéncias nao
sejam graves sob o ponto de vista humano, devem ser comunicadas a ACT e ao coordenador de
seguranga em obra, no prazo mais curto possivel, nunca podendo exceder as 24 horas, como
determina o artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

A comunicacdo do acidente de trabalho é feita pelo respetivo empregador. Quando o acidente

envolver um trabalhador independente a comunicacao € feita pela entidade que o tiver contratado.

Apbs a ocorréncia do acidente, os intervenientes no estaleiro devem suspender todos os trabalhos

sob sua responsabilidade, que possam vir a destruir ou alterar os vestigios do acidente.

4.12 - Plano de formagéo e informagao aos trabalhadores
Nos termos da Lei-quadro sobre seguranga, higiene e saude no trabalho, constitui obrigagcado da
entidade empregadora assegurar a formagao e informagao dos trabalhadores tendo em conta as

fungdes que desempenham e o posto de trabalho que ocupam.

Assim, deverd a Entidade Executante:
e Proporcionar condigbes para a formacao especifica de trabalhadores;
e Promover agdes de sensibilizagdo para a totalidade dos trabalhadores;
e Calendarizar reunides periddicas por grupos de trabalhadores;

e Afixar informagdes gerais realgando aspetos essenciais.

Empreitada de substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha 61/96



} (LOGOTIPO
g PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIREGAO DOS SERVICOS TECNICOS

As acgbes de sensibilizacdo deverao ter lugar, quer nos primeiros dias da abertura do estaleiro,
quer durante a execugdo dos trabalhos, e sempre que um novo trabalhador seja integrado no
estaleiro, deverd garantir-se que lhe sejam fornecidas informagdes gerais sobre seguranca e
saude.

Para além destas ac¢des dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverao também prever-se

reunides periddicas com os trabalhadores em atividades de maior risco.

A Entidade Executante devera providenciar para que, pelo menos um trabalhador seja instruido

em matéria de primeiros socorros.

Deve ser feita a afixacdo de informagdes gerais realgando aspetos essenciais do PSS. Para tal,
dever-se-a considerar a utilizagdo de vitrinas apropriadas em local bem visivel do estaleiro, por
exemplo, junto & entrada do escritorio ou do refeitério. Nessas vitrinas devera afixar-se, por

exemplo e nos casos aplicaveis:
e Quadro com o registo de telefones de emergéncia;
e (Copia da Comunicagao Prévia;

e Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade, quer da obra em causa, quer
de cada uma das empresas que nela intervém;

e Figuras com referéncias a aspetos especificos da realizagdo de trabalhos ou uso de
equipamentos;

e Informacdes relativas as agdes que decorrerdo no estaleiro sobre a tematica da seguranca
e saude;

e Qutras informacdes que a natureza da obra determine.

A Entidade Executante arquivara em anexo a este Plano (Anexo XVIII), toda a documentacéo
relativa a formagéao e informagao dos trabalhadores.

4.13 - Plano de visitantes

O Projeto de Estaleiro deve prever a sinalizagcdo de proibicdo de entrada a pessoas nao
autorizadas. Dai decorre que os visitantes (mesmo que pertencendo aos Quadros do Dono da
Obra) s6 devem entrar no estaleiro apés autorizagao da Fiscalizagdo ou do Diretor de Obra.

Esta autorizagdo de entrada de visitantes no estaleiro devera compreender as seguintes medidas

de prevencgao:
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e Serem sempre acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro a designar pela

Entidade que subscreve a autorizagcao, quando nao for a prépria;

e Utilizarem permanentemente o equipamento de protecdo individual adequado as zonas da
obra a que irao aceder (no minimo, calgcado com biqueira de ago e capacete de protegcao

com inscrigdo na frente de “Visitante”);
e Usarem um cracha com a indicagdo de “Visitante”;

e Tomarem conhecimento através duma Planta do Estaleiro (eventualmente reduzida), das

principais zonas de risco.

Tomarem conhecimento através da lista a fornecer pelo Diretor de Obra dos nomes do
Coordenador de Seguranca, Chefe de Fiscalizagdo, Representante do Empreiteiro, Diretor da

Obra e Encarregado Geral.

Sempre que se preveja visitas em grupo, dever-se-a prever a existéncia em estaleiro de um
determinado nimero de acompanhantes. Esse niumero devera ser definido para cada caso, tendo

em conta o numero maximo de visitantes permitido para cada acompanhante (por exemplo 25).

Todas as visitas em grupo deverao ser mencionadas no livro de registo de obra organizado nos
termos previstos na regulamentagdo em vigor. Devera também ser elaborada uma lista de
visitantes (Anexo XIX) onde se regista para além dos seus nomes, a entidade que a solicitou, a
data da sua realizagao.

4.14 - Plano de emergéncia

A obra devera dispor de um Plano de Emergéncia, a ser elaborado pela Entidade Executante, no
qual se definirdo as medidas a adotar no caso de ocorréncia de acidente com origem na obra, ou
de uma catéstrofe (incéndio, exploséo, sismo, etc.).

Para o bom desempenho o plano deve:

e Prever instalagdes adequadas para prestagao dos primeiros socorros, quando a dimensao
do estaleiro ou o tipo de atividade o exigirem;

e Prever informacgéao passivel de ser fixada em locais chave da obra e de ser distribuida ao
pessoal, contendo a indicagcdo dos contactos a serem feitos numa situagdo de
emergéncia;

e Colocar material de primeiros socorros em todos os locais onde as condigdes de trabalho

0 exijam;
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e Prever as medidas para assegurar a evacuagdo dos trabalhadores acidentados ou

acometidos de doenca subita, a fim de lhes ser prestada assisténcia médica;

e Prever a existéncia de meios de combate a incéndios, convenientemente localizados e

sinalizados;

e No estaleiro e em cada uma das frentes de trabalho, deve-se manter pelo menos um

trabalhador com formagao adequada em socorrismo permanentemente contactavel;

o Estabelecer protocolos de colaboragdo com as unidades hospitalares, centros médicos,
corporagdes de bombeiros e outros agentes de protecao civil, que permitam conhecer os
procedimentos a adotar nos casos de necessidade de evacuagao urgente de sinistrados

graves.

A documentacgéo elaborada no &dmbito do Plano de Emergéncia sera arquivada, pela Entidade
Executante, no Anexo XX.
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

Telefones de emergéncia

(A afixar em locais bem visiveis do Estaleiro)

Entidades Nl’::::;g: ede
Numero Nacional de Socorro (SOS) 112
Bombeiros Municipais de Faro 289 888 000
Intoxicagbes 808 250 143
Autoridade Nacional de Protegéo Civil (ANPC) 289 887 510
Informacgéo Meteoroldgica 150
Policia de Seguranca Publica de Faro (PSP) 289 822 022
Guarda Nacional Republicana (G.N.R.) de Faro 289 870 110
Camara Municipal de Faro 289 870 000
Hospital de Faro, EPE 289 891 100
Centro de Informagao Anti-venenos 217 950 143
Centro de Saude de Faro 289 830 300
Farméacias de Servigo 118
Eletricidade 800 506 506
Gas 800 201 722
ACT / IGT — Autoridade para as condi¢des de trabalho de Lisboa 213163 210
ACT / IGT — Autoridade para as condigbes de trabalho de Faro 289 880 200
Companhia de Seguros
Dono de Obra (Universidade do Algarve) 289 800 100
Coordenador de Seguranga e Saude 289 800 100
Fiscalizagao — Dire¢ao dos Servigos Técnicos 289 800 100
Empreiteiro

4.15 - Recomendagdes técnicas de seguranga

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

Apresentam-se, no Anexo XXl algumas recomendagdes técnicas de seguranga relativas a
equipamentos a utilizar no estaleiro, assim como a operagdes previstas na execugao da obra, sem
prejuizo de outras que venham a ser identificadas na fase de desenvolvimento e especificagao

deste Plano de Seguranga e Saude, antes da abertura do estaleiro.
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
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EMPREITEIRO)

ANEXO | - ATAS DA REUNIAO DA COMISSAO DE SEGURANGA DA OBRA
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ANEXO Il - MODELO DE COMUNICAGAO PREVIA

A ENVIAR PELO DONO DA OBRA A ACT
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Endereco completo de estaleiro

Campus da Penha, 8005-139 Faro

Natureza e utilizagéo prevista

Substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios no
Campus de Gambelas

Dono da Obra

Nome: Universidade de Algarve
Enderego: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro,
Telefone: 289 800 100

Autores de Projeto

Nome:
Endereco:
Telefone:

Entidade Executante

Nome:
Endereco:
Telefone:

Nome: Direcao dos Servigcos Técnicos da Universidade do Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro

Fiscalizagao Telefone: 289 800 100
Nome:
Diretor Técnico da Empreitada Endereco:
Telefone:
. Nome:
Representante da Entidade Ender .
Executante ereco:
Telefone:
Nome:
Coordenador de Seguranga em Endereco:
Obra
Telefone:

Datas previstas para o inicio e termo
dos trabalhos no estaleiro

Inicio previsto
Termo previsto:

Estimativa do n°® maximo de
trabalhadores por conta de outrem e
independentes

Estimativa do n.° de empresas a
operar no estaleiro

Identificagao dos subempreiteiros
selecionados
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ANEXO Il - ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO IV — COPIA DAS APOLICES DE SEGURO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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Nome da Empresa ou Trabalhador Numero | Validade Modalidade **
Companhia
Independente da da
de Seguros
E S | g Apolice Apolice PFC | PFS PV
E = Empreiteiro S = Subempreiteiro | = Trabalhador Independente

PFC = Prémio Fixo com nomes PFS = Prémio Fixo sem nomes PV = Prémio Variavel
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ANEXO V — HORARIO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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Empreitada: Substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios no Campus de

Gambelas

ENTIDADE EXECUTANTE

Designacgao:
Endereco:
Telefone:

Fax:

HORARIO DE TRABALHO

Horario de funcionamento:

Pausa para refeigao:

Dia de descanso: Domingo

Dia complementar de descanso: Sabado

Total: 40 horas semanais
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ANEXO VI - MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO VIl - PLANO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO VIIl - CRONOGRAMA DE MOBILIZAGAO DE MEIOS HUMANOS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO IX - PROJETO DE ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO X — PLANO DE PROTEGOES COLETIVAS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XI - MODELO PARA REGISTO DE EPI

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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DISTRIBUIGAO DE EQUIPAMENTO

DE PROTEGAO INDIVIDUAL (E.P.1.)

Nome:
Sigla Pessoal:
Funcgao:
Sigla do Servigo:
Obra:
B TIPO DE RISCOS RECE(}AO DEVOLUQAO
DESIGNAGCAO DO E.P.I.
uso (1) 2) (3)

Data..... R Data..... [oiid.....
ASS. e ASS. i
Data..... /..... [..... |Data..... /... I.....
ASS. e ASS. e,
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. i
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. e,
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. i
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. e
Data..../ .../ ... |Data.../...[...
ASS. e ASS. i,
Data ..../ .../ ... Data .../ .../ ....
ASS. e ASS. i

(1) Indicar cédigos de acordo com

a tabela abaixo (2) Assinatura do trabalhador (3)

Assinatura de quem recebe a devolugao

O — Uso obrigatério T — Uso temporario P — Utilizagdo permanente
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RISCOS A PROTEGER

1 - Quedas em altura

2 - Quedas ao mesmo nivel

3 - Quedas de objetos

4 - Quedas por escorregamento

5 - Objetos pontiagudos ou cortantes
6 - Esmagamento do pé

7 - Torgao do pé

8 - Choque ao nivel dos maléolos

9 - Choque ao nivel do metatarso

10 - Choque ao nivel da perna

13 - Estilhagos

14 - Entalamento

15 - Eletrocussao
16 - Queimaduras

17 - Radiag¢des luminosas

18 - Projecdo de metais em fusao

19 - Ruido
20 - Intempéries
21 - Poeiras

22 - Gases / vapores

11 - Pancadas na cabega 23 -
12 - Cortes 24 -
DECLARAGAO

Declaro que recebi os Equipamentos de Protegcao Individual acima mencionados, comprometendo-me a
utiliza-los corretamente de acordo com as instrugdes recebidas e apenas para os fins para que os mesmos
foram previstos, a conserva-los e a manté-los em bom estado, e a participar todas as avarias ou

deficiéncias de que tenha conhecimento.

Técnico de Seguranga Diretor de Obra

Ass. Ass.
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ANEXO XII - PLANO DE UTILIZAGAO E DE CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS
DE ESTALEIRO
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
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Numero Pagina
CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO
Empreitada: Cadigo:
Dono da Obra: Fiscalizacao:
Coord.Seg. e Saude em Obra: Empreiteiro:
EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO Caodigo

L Métodos de Documentos de | Frequéncia de inspegao
Verificag6es L .
verificagao referéncia DIs|IMI|A Outra
Responsavel por elementos Diretor da obra D=Diaria S=Semanal
. Data: M=Mensal A= Anual
Data:
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
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ANEXO XIIl - PLANO DE SINALIZAGAO E CIRCULAGAO NO ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE EM CONFORMIDADE COM O
PROJETO DE ESTALEIRO
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ANEXO XIV — PLANO DE IDENTIFICAGAO E SAUDE DOS TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XV — REGISTO DE NAO CONFORMIDADES E AGOES

CORRETIVAS/PREVENTIVAS
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EMPREITEIRO)

ANEXO XVI — PLANO DE MONITORIZAGAO E PREVENGAO

PROCEDIMENTOS DE MONITORIZAGAO E PREVENGAO

Empreitada de substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha

87/96




(LOGOTIPO

UAl PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

Folhan.t. ... Pag. ... [
Obra: Cddigo da obra :
Dono da obra: Diretor:
Empreiteiro:
Coord. de segurancga e saude / fase projeto: Coord. de segurancga e saude / fase obra:
Operacgao de construgcao / Elemento de construcgéo: Cadigo:
Verificagao Documentos Acgdes de prevencgao / Frequéncia de
Riscos L PC (Pl |OU PP
| Tarefa de referéncia protegdo inspecao
Preparado por: Assinado: Data: Aprovado por: Assinado: Data:
B O e I [ [oiidd ...
REGISTO DE INSPECGAO E PREVENGAO
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@ UAl ) (LOGOTIPO
PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
g EMPREITEIRO)
UNIV]ERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS
Folhan®. .......... Pag. ../.
Obra : Cddigo de obra
Dono de Obra:
Empreiteiro :
Operacgao de Construgdo /Elemento de construgéo: cédigo da operago
Locahzagéo/Anwdade ............................................................
Verificagao / PP Controlo
Tarefa C |N.C. |[NA |V |Empreiteiro Fiscalizagao
ASS. ASS.
Data ...... [ / Data ...... [ /...
ASS. ASS.
Data ...... [ / Data ...... [ /...
ASS. ASS.
Data ...... [ / Data ...... [ /...
ASS. ASS.
Data ...... [ / Data ...... [ /...
ASS. ASS.
Data ...... [ / Data ...... [ /...

C - Conforme N.C. - ndo conforme  NA - ndo aplicavel V

de paragem

Observagoes:

- verificado PP - ponto
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EMPREITEIRO)

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVIGOS TECNICOS

ANEXO XVII - REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO

REGISTO DE ACIDENTES E INDICES DE SINISTRALIDADE

| DATA N° MEDIO | HOMENS N° ACIDENTES N° DIAS iNDICE DE iNDICE DE INDICE DE INDICE DE
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

TRABALH

I HORAS

- PERDIDOS | INCIDENCIA |FREQUENCIA | GRAVIDADE | DURAGAO
MORTAIS NAO
ADORES | TRABAL
MORTAIS
HADAS
ANO |MES |M [AC |[M |AC M |AC|M [AC (M AC M AC | M AC M AC M AC
m @ G |@|E [6 |O]6 (O |00 | |12 |13 |14 |15 |16 |[(17) [ (18) [ (19 [ (20)
REGISTO DE ACIDENTE
OBRA: N°
ENTIDADE EMPREGADORA:
COMPANHIA DE SEGUROS: Apdlice N°

Empreitada de substituicdo de equipamentos de ar condicionado em edificios nos Campi de Gambelas e da Penha

91/96




@ UAlg PLANO DE SEGURANCA E SAUDE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

(LOGOTIPO

EMPREITEIRO)

DADOS DO SINISTRADO: Nome:

NO

Morada:

Estado Civil:

Categoria Profissional:

Sexo:

Idade:

Data de Admiss&o ao Servico: / /

DADOS DO ACIDENTE:
Data e hora do acidente: /

/ as

h

Quantos sinistrados no acidente:
Testemunhas:

N°s:

Local do acidente:

) Domicilio — Trabalho

[ Trabalho — Domicilio

[ Fora do estaleiro

1 Dentro do estaleiro Onde:
Breve descrigéo do acidente:
Medidas de prevengéo adotadas:
DESTINO DO SINISTRADO:
Data: / / as h [ Hospital
1 Posto Médico 0

CAUSA DO ACIDENTE:

[ Atropelamento [1 Contacto com substancias nocivas ou radiagdes [1 Queda em altura

[l Capotamento [ Choque com objetos 1 Queda ao mesmo
nivel

[1 Colisao de veiculos [ Esforgo fisico excessivo / Movimento falso [ Queda de objetos

[0 00 Compressao por um [1 Exploséo/Incéndio/ Contacto com temperaturas extremas [ Soterramento

objeto ou entre objetos [0 Intoxicagao 0

[1 Contacto c/ energia elétrica

TIPO DE LESAO:

[0 Amputacao [ Eletrocusséo [ Lesbes multiplas

[ Asfixia [ Entorse [ Luxagéo

[ Concussao / Lesdes internas 1 Esmagamento [l Queimadura

[ Contusao [J Ferida / Golpe [ Traumatismo

[1 Distensao [0 Fratura O

PARTE DO CORPO ATINGIDA:

[ Cabega, exceto olhos [1 Membros Superiores, exceto bragos, méos e dedos  [1 Perna(s)

[ Olho(s) [ Brago(s) [ Pé(s), exceto dedos

[ Tronco, exceto coluna [ Mao(s), exceto dedos [ Dedo(s) do pé

[ Coluna [ Dedo(s) da mao [0 Localizagdes multiplas

[J Membros inferiores, exceto pernas, pés e dedos 0

[J Sem incapacidade

CONSEQUENCIAS DO ACIDENTE:
[J Incapacidade permanente:

%

Data: / /

Ass:

Data: / /

Ass:

[0 Incapacidade temporaria - Regresso ao trabalho em / / [ Morte
OBSERVAGOES:
ENCARREGADO RESPONSAVEL PELA SEGURANGA | DIRECTOR DA OBRA

Data: / /

Ass:
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ANEXO XVIIl - PLANO DE FORMAGAO E INFORMAGAO AOS TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XIX — PLANO DE VISITANTES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANCA E SAUDE
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ANEXO XX — PLANO DE EMERGENCIA

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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ANEXO XXI - RECOMENDAGOES TECNICAS DE SEGURANGA
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