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Caderno de Encargos

Referéncia: CONSULTA PREVIA

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2 — Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizacdo da empreitada de “REABILITACAO/ BENEF. DE PONTOES E PASSAGENS
HIDRAULICAS - RECONSTRUCAO DE BOCA DE ATERRO EM PASSAGEM HIDRAULICA NO PARQUE
ABADIAS NORTE - BUARCOS/ S. JULIAO”, concelho da Figueira da Foz, Distrito de Coimbra.

Clausula 2.2 - Disposi¢oes por que se rege a empreitada

1 - A execucgdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos, doravante "CCP", na sua redac¢do atual, dada pela Lei n2 30/2021, de
21.05;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicadvel, nomeadamente a que respeita a construcdo, a
revisdo de precgos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevenc¢do e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n.2 4 do art.2 96 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99°
do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cddigo [alinea
nao aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.2 1 e do n.2 2 do artigo
95.2 do CCPJ;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, e

desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
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decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as rectificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execucdo [ou apenas pelo
programa preliminar nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
3 — Fazem ainda parte Integrante do Contrato, quando este for reduzido a escrito, um clausulado que
deve conter os seguintes elementos:

a) A identificacdo das Partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém,
com indicacdo dos atos que os habilitem para esse efeito;

b) Aindicacdo do ato de adjudicacdo e do ato de aprovacdo da minuta do contrato;

c) A descrigdo do objeto do contrato;

d) O Preco contratual ou o prego a receber pela entidade adjudicante ou, na impossibilidade do seu
calculo, os elementos necessdrios a sua determinacgao;

e) O prazo de execugdo das principais prestagdes objeto de contrato;

f) Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;

g) A referéncia a caucgdo prestada pelo adjudicatario;

h) Se for caso, a classificagdo orcamental da dotagdo por onde serd satisfeita a despesa inerente ao
contrato, a realizar no ano econdmico da celebracdo do mesmo ou, no caso de tal despesa se
realizar em mais de um ano econdémico, a indicacdo da disposicdo legal habilitante ou no plano
plurianual legalmente previsto, que autoriza aquela reparticdo de despesa;

i) Aidentificacdo do gestor do contrato, nos termos do artigo 2902-A;

j) As eventuais condi¢bes de modificacdo do contrato expressamente previstas no caderno de
encargos, incluindo clausulas de revisdo ou opc¢ao, claras, precisas e inequivocas.

4- As listas com a identificacdo dos erros e das omissoes detectados pelos interessados, descritas na

alinea b) do 2, devem em fase de concurso, ser acompanhadas de mapa de medicGes parciais

justificativos dos valores propostos devendo ser disponibilizadas em plataforma electrénica utilizada

pela entidade adjudicante.
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Clausula 3.2 - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugdo (ou apenas programa
preliminar, no caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP), prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo
da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projecto de execucdo (preceito ndo aplicavel no caso
previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP):

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50° do CCP e sem prejuizo da remissao directa que estes elementos
fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do projecto de
execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 992 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 1012 desse mesmo Cdadigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito

nos termos da alinea d) do n.2 1 e do n.2 2 do artigo 95.2 do CCP];

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada,
devem ser submetidas ao director de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execu¢do dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
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respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 — Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projecto de
execucdo previstos na alinea f) do n.2 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragGes surgidas no decorrer da obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracgado
do projecto de execucdo].

3 - Até a data da recepgdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colec¢do actualizada
de todos os desenhos que comp&em o projecto de execugdo (telas finais — caso se verifique alguma
alteragdo durante a fase de execu¢do da empreitada), elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

dono da obra.

CAPITULO Il - OBRIGACf)ES DO EMPREITEIRO
Secc¢ao | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagao e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e execuc¢do
dos trabalhos necessdrios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude ou na ficha de
procedimentos de seguranga, e no plano de prevengao e gestdo de residuos de constru¢do e demoli¢do
que acompanham o projecto de execugdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
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necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execuc¢do da obra, designadamente;

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e
de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas
que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacées relativamente a erros e omissGes do projecto que
sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos nos n.2s 3 e 4 do artigo 378° do CCP.

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de execugdo e
elementos do projecto necessarios, conforme solicitado pelo Dono de Obra (aplicavel apenas no caso de
caber ao empreiteiro a elaboracdo do projecto de execucdo).

g) A elaboracdo e apresentac¢do pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.2

3 do artigo 361.2 do CCP;
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h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracgdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude
ou da ficha de procedimentos de seguranca, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 - Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato em func¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354° do CCP.
3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adoptando as medidas de correccdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso
verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°*3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para
a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado/ deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos.
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Secc¢do Il - Prazos de execugao

Clausula 8.2 - Prazo de execug¢do da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovac¢do do plano de
seguranca e saude ou da ficha de procedimentos de seguranca, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua recepcdo
proviséria no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da sua consigna¢do ou da data em que
o dono de obra comunique ao empreiteiro a aprovacado do plano de seguranca e saude, caso esta ultima
data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdao ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de accdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

4 - Pela conclusdo da execuc¢do da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.2 1 o dono da obra
procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serdao atribuidos
prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd
prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execu¢ao constantes do plano

de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra e
0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

8 - A denuncia deve ser efetuada mediante notificacdo a outra parte, por carta registada com aviso de

rececdo, com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias (se aplicavel).

Clausula 9.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o director de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.2 4 da cldusula 7.2.

Clausula 10.2 - Multas / Penalidades Contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a |
%o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.2 |, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista reduzido a
metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando recupere o atraso na execucdo dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ — CADERNO DE ENCARGOS
SERVICO DE CONTRATACAO PUBLICA
PAGINA | 9



MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
CAMARA MUNICIPAL

4 — Em caso de incumprimento de ordens do diretor da fiscalizacdo e/ou do coordenador de seguranca
em obra relativas a seguranca e saude no trabalho, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual,

por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%0 do prego contratual.

Clausula 11.2 - Actos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel

a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar por escrito, o director de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daquele servico.

Secgdo lll - Condigdes de execugao da empreitada

Clausula 12.2 - Condig¢Ges gerais de execuc¢ao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.
2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da alinea e), n.2
1, clausula 2.2.
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.
4 — — O empreiteiro obriga-se, ainda, para efeitos da elaboracdo e assinatura do auto de rececdo

proviséria da obra —al. b) do n? 2 do art. 3949, conjugado com a al. b) do n? 2 do art. 3952 ambos do CCP
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- a entregar, nos termos do art. 122 do D.L. 102-D/2020, de 10.12 (Regime das operac¢des de gestdo de
residuos resultantes das obras) a guia de acompanhamento de residuos relativa ao transporte de RCD,
efetuado, por seu turno, em cumprimento do Plano de Prevencdo e Gestdao de RCD disponivel na obra
(art. 55.2 do mesmo diploma legal). A ndo apresentacdo deste documento condicionara a rececgdo
provisoria da obra.

O Decreto-Lei n.2 102-D/2020, publicado a 10 de dezembro, na sua atual redacdo, entrou em vigor a 1 de
julho de 2021 e aprova o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da deposicao de residuos
em aterro e altera o regime da gestao de fluxos especificos de residuos.

O novo Regime Geral de Gestdo de Residuos (RGGR), vertido no Anexo |, do referido diploma prevé, no
n.2 2 do seu artigo 38.9, que o transporte de residuos dentro do territério nacional é obrigatoriamente
acompanhado por uma guia eletrénica de acompanhamento de residuos (e-GAR), corretamente
preenchida, sendo as regras aplicaveis ao transporte de residuos aprovadas por Portaria.

Assim, o transporte de residuos encontra-se atualmente regulado pela Portaria n.2 145/2017, de 26 de

abril, tendo sido alterada em 18/01/2019, pela Portaria n.2 28/2019, de 18 de janeiro.

Clausula 13.2 - Trabalhos Complementares do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacgdo da obra quaisquer trabalhos
complementares dos elementos da solu¢ao da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como
das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2 - Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no contrato.
3 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
tenha sido ordenado por escrito pelo dono da obra.
4 — Salvo quando o empreiteiro tenha obrigacdo de elaborar o projecto de execugao, o dono de obra deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a realizagdo dos trabalhos referidos no numero
anterior.
5 - O dono da obra pode ordenar a execugdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a
mudanga do cocontratante:
a) Ndo possa ser efetuada por razoes técnicas, designadamente em fungao da necessidade de assegurar a
permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalagdes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra; Clausula 14.2 - Alterages ao
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projecto propostas pelo empreiteiro

O valor dos trabalhos complementares nao pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco contratual
inicial.

6 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

7 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e
se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.

8 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo

autor do projecto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 14.2 - Alterac¢Oes ao projecto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteragcdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indica¢do das eventuais implicagdes nos prazos e custos e
se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterages ao projecto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo

autor do projecto de execug¢do no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 15.2 - Mengodes obrigatdrias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengao do respectivo alvard ou numero de titulo de registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido
introduzidas, assim como um exemplar do Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD aplicavel a obra.
MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ — CADERNO DE ENCARGOS
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho
aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.2 — Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacgdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo no caso contrdrio, de conta do dono

da obra.

Clausula 17.2 — Medig¢oes
1 - As medi¢Oes de todos os trabalhos executados (se aplicavel), incluindo os trabalhos ndo previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s3o feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medi¢Oes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do meés
imediatamente seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388° do CCP).
3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.
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Clausula 18.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao
na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de construcao a
gue respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infrac¢do na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.2 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o director de

fiscalizagdao da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 |, deve apresentar a sua
reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou elimina¢do dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.2 1 o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado
na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que demonstre

ter sofrido.
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Clausula 20.2 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a recepc¢do definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da actuacdo do pessoal do empreiteiro
ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento,

guando exigiveis e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Secgdo IV — Pessoal
Clausula 21.2 - Obrigagdes gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
5 — O empreiteiro esta obrigado a apresentar a constituicdo da equipa técnica afeta a empreitada, de
acordo com a natureza e volume dos trabalhos a executar, indicando a afetacdo da mesma ao longo do
tempo de execucdo. Para cada técnico tem de apresentar as habilitacGes, certificado de inscricdo em
ordem profissional, CAP e formacdes de atualizacgao cientifica.
6 — O empreiteiro devera manter em fungdes o técnico da drea de higiene, segurancga e salde no trabalho
(HSST) aceite pelo dono da obra, o qual sera responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de Higiene, Seguranga e Saude no trabalho. O empreiteiro ndo podera substituir esse técnico,
sem o consentimento expresso do dono da obra e aprovac¢do de novo elemento. O dono da obra podera
MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ — CADERNO DE ENCARGOS

SERVICO DE CONTRATACAO PUBLICA
PAGINA | 15



MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ
CAMARA MUNICIPAL

em qualquer momento determinar a substituicdo do técnico de HSST, nomeadamente, se verificar que
n3o possui experiéncia para a funcdo, revelar falta de dedica¢cdo e/ou emprenho, ou por qualquer outra
circunstancia justificada.

7 — O empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos para uma efetiva e correta
implementacdo do preconizado no PSS em vigor em qualguer momento da vigéncia do contrato,

considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no prego proposto.

Clausula 22.2 - Horario de trabalho
1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o

efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e
dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizacao

da obra.

Clausula 23.2 - Seguranga, higiene e saide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor sobre

seguranca higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

5 — Das apdlices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las

validas até a conclusdo da obra e quianda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacao
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no decurso desse prazo, a sua validade sé terminard 30 (trinta) dias Uteis depois de ter sido feita ao dono
da obra a respetiva comunicagdo.

6 - O empreiteiro responde, a qualqguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitante autorizados.

7 - O empreiteiro é responsavel pela coordenacdo da atividade dos subempreiteiros, tendo em conta a
natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada uma cooperacdo adequada no
sentido da protecdo da segurancga e saude, atendendo ao disposto na Lei n.2 102/209, de 10 de setembro

e suas posteriores alteracOes e republicacGes.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO DONO DE OBRA
Clausula 24.2 - Prego e condi¢des de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do Contrato,

deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total da proposta adjudicada, o qual ndo pode

exceder o valor de 19.082,01€ (dezanove mil e oitenta e dois euros e um céntimo), acrescido de IVA a

taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 172.

3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias (n.2 4 do artigo 299°, do CCP)

apos a apresentagao da respectiva factura.

4 - Os autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes fornecidas pelo

diretor de fiscaliza¢do da obra.

5 - Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham

sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo director de fiscalizacdo da obra condicionada

a realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o director de

fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respectiva factura

ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizacdo da

obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos Complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
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mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo

373° do CCP.

Clausula 25.2 | Faturagdo Eletrdnica
1. Atendendo ao disposto no art.2 2992-B do Cédigo dos Contratos Publicos, alterado pelo Decreto-Lei n2
111-B/2017, de 31 de agosto, é obrigatdria a emissdo da(s) fatura(s) em formato eletrénico.
2. A solucdo adotada pelo Municipio da Figueira da Foz é o ilLink Digital Sharing, acessivel em
https://www.ilink.pt da empresa ACIN iCloud Solutions, e sera através da mesma que todas as faturas
deverao ser encaminhadas pelos fornecedores.

3. Para o efeito, devera realizar a sua adesdo gratuita a plataforma iLink em https://www.ilink.pt ,

assegurando-se a isen¢do de custos de transacdo na utilizacdo da solugdo por parte dos nossos
fornecedores.
4. O iLink dispde de uma linha de apoio para colocagdo de qualquer questdao que possa surgir, através do

email apoio@ilink.pt ou pelo telefone 707 451 451.

Clausula 26.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do prego da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o contraente publico pode efetuar,
casuisticamente, o(s) adiantamento(s) de preco por conta de prestacbes a realizar ou de atos
preparatérios ou acessérios das mesmas quando:

a) O valor do adiantamento nado seja superior a 30% do prego contratual; e

b) Seja prestada caucdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo aplicavel,

com as necessarias adaptacdes, o disposto nos artigos 882 e 902 do CCP.

3 - Todas as despesas decorrentes da presta¢do da caugdo prevista no niUmero anterior correm por conta
do empreiteiro.
4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295° do CCP.
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Clausula 27.2 - Descontos nos pagamentos
1 - Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagées

contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento (n.2 | do artigo 353°, do CCP).

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancdria ou seguro-caug¢do, nos mesmos termos estabelecidos para a caugdo destinada a garantir o exato

e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais.

Clausula 28.2 - Mora no pagamento
1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do preco

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdao obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo dono da obra
no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que lhes deram origem.

Clausula 29.2 - Revisao de precos
1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de

materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efectuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula; F18 — Estruturas de Betdo Armado, conforme o
Despacho n.2 22 637/2004 (2.2 série) de 12 de outubro, o Despacho n.2 1.592/2004 (2.2 série), de 08 de
janeiro, e a Retificacdo n.2 383/2004 (2.2 série), de 25 de fevereiro.

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pre¢os da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Sec¢ao V — Seguros
Clausula 30.2 - Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o

periodo de execugdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
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legislacao aplicdvel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo
prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente seccdo, devendo
zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 — Todas as Apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepg¢do provisdria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 31.2 - Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, de acordo o
alvara ou titulo equivalente, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo o respetivo alvard ou
titulo equivalente, nos termos da legislagdao em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar contrato de seguro de Responsabilidade civil de explora¢dao ou
laboragao que abranja a responsabilidade pelos danos decorrentes de acdes e omissdes praticadas no
exercicio da atividade pelos empregados, assalariados, mandatarios ou outras pessoas, incluindo
subempreiteiros e ainda maquinas e equipamentos de trabalho, diretamente envolvidas na atividade do
segurado, quando ao servico deste ou cuja funcdo seja de sua responsabilidade assegurar, e desde que
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sobre elas recaia também a obrigacdo de indemnizacdo, incluindo a responsabilidade dos técnicos
referidos no artigo 14.2-A da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.
3 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocado prdopria afetos a obra, que circulem na via
publica, bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros
e/ou trabalhadores independentes se encontram igualmente segurados.

4 — No caso dos bens imdveis, cujo valor do contrato seja igual ou superior a 200.000,00 €, o empreiteiro
obriga-se a celebrar um contrato de seguro que deve cobrir no minimo os riscos de incéndio, de raio, de
explosdao e de riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

CAPITULO IV - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

Clausula 32.2 - Representac¢ao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima de Engenheiro Técnico Civil.

3 - Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignac¢do, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do director de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu
guadro técnico, devendo esta informac¢do ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢do técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execug¢do da
empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito com base em razbes objectivas e ou inerentes a actuacdo profissional do

director de obra
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7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdarios para responder, perante o
director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do documento referido
na alinea i) do n.2 4 da cldusula 6.2.

9 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria de

aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 33.2 - Representag¢ao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que designe
para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacao

do Contrato.

Clausula 34.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.2 3 do artigo 304° e no
n.2 3 do artigo 305° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
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CAPITULO V - RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 35.2 - Recegdo proviséria

1 - A rececdo provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢do da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepgdo provisdria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objecto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepcdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do CCP,
dependendo a vistoria e elaboracdo do respetivo auto, designadamente da demonstracdo da correta
execucdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo. A ndo demonstracao
ou execucdo incorreta do referido Plano condicionard (inviabilizando a sua concretizacdo) a rececdo

provisoria da obra.

Clausula 36.2 - Prazo de garantia
1 — Na data da assinatura do auto de receg¢do proviséria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos de obra.

2- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos;

a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;

c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido recepg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que

se destina.

Clausula 37.2 - Recegdo definitiva

1 — Findo o prazo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria a obra para efeitos de recec¢do definitiva da empreitada, a qual é formalizada em auto.
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2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des
de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - Arececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploracéo,
operacao ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detectar deficiéncias, deteriorag¢des, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos
no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correccdao dos problemas detectados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos
dos numeros anteriores.

5 - Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de recepgdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepgao proviséria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 38.2 - Restituigao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detectados até ao momento da libertagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao libera¢do, o dono da obra
promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagGes
contratuais, nos seguintes termos (apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado na
cldusula 352 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da
obra promover a liberagdo integral da caucgdo é de 30 dias apods o termo do prazo de garantia):

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugdo;

b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugdo;

c¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucao;

d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugao

e) No final do quinto ano, os 10% restantes.
3 - No caso de haver lugar a recepc¢des definitivas parciais, a libertacdo da caucgdo prevista no numero
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anterior é promovida na propor¢ao do valor respeitante a recepc¢ao parcial. Decorrido o prazo fixado para
a liberacao da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
este cumpra a obrigacdo de liberacdao da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos
termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

4 — A mora na liberacao, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caugdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.

5 — Nos casos em que a cauc¢do tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da garantia
tenha sido efectuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a
data em que o dono de obra deveria ter restituido as quantias retidas.

6 — Quando a caugdo ndo seja exigivel, poderd ser efectuada reten¢do de valor até 10% da totalidade dos

pagamentos a efetuar, de acordo com n23 do artigo 882 do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSIC()ES FINAIS
Clausula 39.2 - Deveres de colaboragao e informacao
1 - As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 40.2 - Subcontratacao e cessdo da posi¢do contratual
| — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.** 3 e 6 do artigo 318° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento das obriga¢cdes emergentes do Contrato.
3 - Todos os Subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da obra para
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que este, em qualqguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.2 3 do artigo 385. ° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
cOpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacGes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em
qualquer caso vedada nas situacGes previstas no n.2 | do artigo 317° do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigagdes, que reldna os pressupostos para
a resolugdo do contrato, o cocontratante ceda a sua posi¢ao contratual ao concorrente do procedimento
pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo

contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento (art.2 318.2 - A do CCP).

Clausula 41.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 —Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos;
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instru¢es transmitidas no exercicio
do poder de direcgao sobre matéria relativa a execu¢do das prestagdes contratuais;
c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manuten¢do das obrigag¢Ges
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das san¢Bes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.2
2 do artigo 329° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacédo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
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h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucgdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execug¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo da
decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 | do
artigo 366° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execuc¢ao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.2 |, o empreiteiro tem direito a indemniza¢do correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizac¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 42.2 - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro tem o direito de resolver

o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

guando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono da obra, quando

tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do

contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da consignagdo ou

consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes

de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redu¢do superior a 20% do prego

contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver;

ii) por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando resulte de caso de forga

maior;

iii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da

obra;

k) Se, verificando os pressupostos do artigo 3542, os danos do empreiteiro excederam 20% do prego
contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nado

implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou,

caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a

viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca,
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3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 |, o direito de resolugédo pode ser exercido mediante declaracdo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recep¢do dessa declaracao, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 43.2 - Foro competente
1 - Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 442 - Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagGes entre as

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 452 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.

CAPITULO VII - OBRIGACOES PRINCIPAIS DO COCONTRATANTE E OBRIGACOES DO SUBCONTRATANTE
NOS TERMOS DO REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTECAO DE DADOS (RGPD)

Clausula 46.2 - Obrigagdes principais do cocontratante

1. O cocontratante obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente
utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade prdprios das
melhores praticas.

2. Constituem ainda obriga¢des do cocontratante:

a) Apresentar os documentos de habilitacdo a que estdo obrigados, nos termos do artigo 81.2 do CCP;

b) Prestar os servicos, conforme especificagdes do presente caderno de encargos;
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c) O cocontratante ficara ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos materiais e informaticos
gue sejam necessarios e adequados ao fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de
organizacao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a cargo;

d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, ao contraente publico, o facto que torne
total ou parcialmente impossivel da prestacdo dos servicos objeto do procedimento, ou o
cumprimento de qualquer outra das suas obrigacdes nos termos do contrato celebrado com o
contraente publico;

e) Ndo alterar as condi¢des do fornecimento;

f) N&o subcontratar, no todo ou em parte, a execucao do objeto do contrato, sem prévia autorizacdao do
contraente publico;

g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execuc¢do do contrato e que altere, designadamente, a
sua denominacdo social, os seus representantes legais, a sua situacdo juridica e a sua situacdo
comercial;

h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informag6es que obtenham no
ambito da formacgdo e da execug¢do do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios aquela
execuc¢ao, abrangendo esta obrigacdo todos os seus agentes, funciondrios, colaboradores ou terceiros
gue nelas se encontrem envolvidos.

i) Possuir todas as autorizagdes, consentimentos, aprovagées, registos e licengas necessarios para o

pontual cumprimento das obriga¢des assumidas no contrato.

Clausula 47.2 | Obrigag6es do Subcontratante,

nos termos do Regulamento Geral sobre a Prote¢dao de Dados (RGPD)

1. O Subcontratante compromete-se:

a) A ndo contratar outra entidade subcontratante sem o consentimento anterior e expresso do

contraente publico, fornecido por escrito.

b) Ndo transferir os dados pessoais para paises terceiros ou organizagées internacionais, salvo o
cumprimento de uma obrigacdo legal ou interesse publico caso em que dard conhecimento ao

contraente publico;
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¢) Guardar sigilo sobre todos os conhecimentos que tiver no exercicio da sua atividade;

d) Possuir e a manter as medidas técnicas e organizativas adequadas e suficientes para que o
tratamento dos dados pessoais que levar a cabo cumpra os requisitos do RGPD, nomeadamente no
que toca a defesa dos direitos dos respetivos titulares e a seqguranga do referido tratamento, de forma

a ndo colocar em risco os dados pessoais dos respetivos titulares, designadamente:

i) Assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos

sistemas de tratamento;

ii) Restabelecer a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de

incidente fisico ou técnico;

e) Prestar assisténcia a entidade adjudicante permitindo que esta cumpra as obrigagées a que estd

legalmente obrigada, nomeadamente:
i) Dar resposta aos pedidos dos titulares que atuem no exercicio dos respetivos direitos;
ii) Implementar as medidas de segurang¢a adequadas e suficientes ao referido tratamento;
iii) Notificar a Autoridade de Controlo em caso de violacdo de dados;
iv) Comunicagdo a violag¢do referida no ponto imediatamente anterior ao respetivo titular;
v) Realizar avaliagcées de impacto para a prote¢do de dados.

f) Apagar ou devolver ao contraente publico, consoante o que esta exigir, os dados pessoais a que teve
acesso, no término das atividades a desenvolver, apagando as copias existentes, salvo no cumprimento
de uma obrigag¢do legal ou existéncia de interesse publico, caso em que dard conhecimento ao

contraente publico;

g) Disponibilizar ao contraente publico todas as informacbes necessdrias para que esta cumpra as
obrigagées a que esteja sujeita, contribuindo para as auditorias, inspe¢des e demais fiscalizagbes

conduzidas por aquela;

h) Conservar registos escritos das atividades de tratamento de dados pessoais realizadas em nome do

contraente publico, designadamente:
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i) Nome e contactos das Partes, bem como do encarregado da protec¢do de dados;
ii) Categorias de tratamentos de dados pessoais;
i) Descrigcdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranga;

i) Disponibilizar os registos referidos na alinea anterior a Autoridade de Controlo nos casos legalmente

exigidos.

j) Ndo tratar quaisquer outros dados pessoais ou aplicar ou utilizar os dados pessoais para qualquer
outra finalidade para além da atividade prevista no considerando 6, nem os utilizar para as suas

proprias finalidades.

k) Disponibilizar a necessdria formagdo em protecdo de dados ao pessoal autorizado a tratar dados

pessoais.

I) Quando necessdrio, designar um encarregado de protecéo de dados e comunicar o nome e dados de

contato dessa pessoa ao contraente publico.

Clausula 48.2 - Informacgao e sigilo

1. O cocontratante deve prestar ao contraente publico todas as informagdes que este lhe solicitar e que
sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execu¢do do contrato, devendo o contraente publico
satisfazer os pedidos de informag¢do formulados pelo cocontratante e que respeitem a elementos
técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a execugao do contrato.

2. Salvo quando, por forga do contrato, caiba ao cocontratante o exercicio de poderes publicos, compete
exclusivamente ao contraente publico a satisfacdo do direito a informagao por parte de particulares
sobre o teor do contrato e quaisquer aspetos da respetiva execugao.

3. O contraente publico e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo

nos termos da lei as quais tenham acesso por for¢a da execucdo do contrato.

Clausula 49.2 — Protec¢ao de dados
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1. O artigo 6.2 do Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados indica as situacdes em que o
tratamento de dados é licito, designadamente quando “o tratamento for necessario para a execugao
de um contrato no qual o titular dos dados é parte, ou para diligéncias pré — contratuais a pedido do
titular de dados”, e “o tratamento for necessdrio para o cumprimento de uma obrigacao juridica a que
o responsavel pelo tratamento esteja sujeito”.

2. Sempre que sejam remetidos dados pessoais, nomeadamente em relacdo a equipa de trabalho
proposta, os mesmos devam ser acompanhados de declaragdo de consentimento para o tratamento
dos dados para esta finalidade, por parte dos seus titulares.

3. Nos termos da alinea v) do n.2 1 do artigo 4.2 da Portaria n.2 57/2018, de 26 de fevereiro, a
publicitacdo do contrato, é feita no Portal BASE, incluindo anexos e aditamentos, com excec¢do das
informacbes que se relacionem com segredos de natureza comercial, industrial ou outra e das
informacdes respeitantes a dados pessoais.

4. O cocontratante fica obrigado a cumprir o disposto no Regulamento Geral de Prote¢do de Dados
Pessoais, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de
abril de 2016, entrou em vigor no dia 25/05/2018, no que concerne a recolha e tratamento de dados

pessoais.
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