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MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

Capitulo |

Disposig¢oes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdao da Empreitada de Obra Publica para a beneficiacdo da captacao e
acesso a nascente de dgua na Ribeira da Madalena do Mar, conforme projeto de execucao anexo ao
presente caderno de encargos e que dele faz parte integrante.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1 - A execucgdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na
redacdo atual (doravante CCP) e ao Cddigo dos Contratos Publicos da Regido Autbnoma da Madeira,
aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua redacdo mais
atual (doravante CCP-RAM);

¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro (condicdes de seguranca e de saude no trabalho
em estaleiros temporarios ou moéveis) e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a constru¢do, a
revisdao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, segurancga, prevencao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo preceito
legal;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo
competente param a decisao de contratar;

¢) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.
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MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢cbes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucgao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do
disposto no artigo 101.2 do CPP.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos
trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execug¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentag¢do antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsdvel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto de execucgao

1 - O presente caderno de encargos inclui, em anexo, um projeto de execucao, nos termosdon.21e
7 do artigo 43.2 do CCP.

2 - Ndo é admitida a apresentacdo pelos concorrentes de variantes ao projeto.

v Rua de Santo Antdnio, n.2 5, 9360-219 Ponta do Sol
. +(351) 291 972 106

www.cm-pontadosol.pt
Pagina 3 de 25



MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro

Secgao |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucio da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude, e no plano de prevencgao e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenac¢do dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no
trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagao
de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacao e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacées relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2 do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
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MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcao do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdao de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignac¢do, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaborac¢do da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracGes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptagdo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que
serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagcdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo
dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées
de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdao do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogac¢do dos prazos de execugao.

Segao ll

Prazos de execugao

Clausula 9.2
Prazo de execuc¢dao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignacgdo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de
saude e seguranca ou das fichas de procedimento de seguranca, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
proviséria no prazo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data da sua consighagao.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagcdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

4 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

5 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

6 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem
com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o
disposto no n.2 4 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1% do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual ai
prevista reduzido a metade.
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3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto
ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

Secao lll

Condigdes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da cldusula
2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra mediante prévia consulta ao autor do projeto a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagdo dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdao a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto de execucdo e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que nao
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5,

correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdao a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitdrio, ou na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicdveis, nos casos previstos
nos n.2s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais
nado sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e
para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacao
daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao
comprometam o cumprimento do plano dos trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicdvel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» ou para a
«responsabilidade por erros e omissGes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos
complementares» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertengam ou provenientes de
outras obras ou demoli¢Ges, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de constru¢dao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovac¢do do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de
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serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcado que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor
ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do
adjudicatario.

Clausula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgao

1 - Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estas satisfazerem as condi¢Ges contratualmente
estabelecidas, este podera pedir em mediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar ao empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovac¢do dos materiais e elementos de construgcdo poderd o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a maodificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los os a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificaces, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos
pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacGes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndao possam ser utilizados de novo.

2 - As demoli¢cdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao da
responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsitos de materiais e elementos de constru¢ao ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro.

2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugdo, € o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono da obra.

3 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que sé sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

4 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formacdo
do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

5 - Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacdes de conceg¢ao assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que |he assista de ser indemnizado por
parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizag¢do que assiste ao dono da obra perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos
n.>*3e4.
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6 - No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou
o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado
de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

Clausula 23.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacGes de qualidade
da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2
Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo de acordo com o n.2 2
do artigo 81.2 do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as altera¢ées que neles hajam sido
introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatdrios e
as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medig¢Oes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medi¢Ges sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicGes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra
e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais
direitos.

4 - No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscaliza¢do
da obra, quando para tanto for consultado, notificar, por escrito, de como deve proceder.
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Clausula 28.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realiza¢do simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar
a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Secgao IV

Pessoal

Clausula 29.2
Obrigacoes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado
na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o
exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar
de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 30.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2
Seguranga, higiene e satude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ges legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que
se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 35.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo 11l

Obrigac¢oes do dono da obra

Clausula 32.2
Preco e condi¢des de pagamento

1 - Pela execucdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta, a qual
ndo pode exceder € 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros), valor ao qual acresce IVA, a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do
Contrato.
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2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 26.2.

3 — N3o sera exigida caucdo, conforme dispGe a alinea a) n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

4 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo da
respetiva fatura, nos termos do disposto no n.2 4 do artigo 299.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

6 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées
é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em
cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2
Revisdo de pregos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢ao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro (regime de precos empreitadas de obras
publicas, particulares, bens e servigos), com as alteracdes introduzidas pelo DL n.2 73/2021, de
18/08, e do Despacho n.2 1592/2004 (Il Série) na modalidade de férmula.

2 - E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei.

3 - As revisOes serdo calculadas pelo empreiteiro.

SecaoV

Seguros

Clausula 34.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacdo.

2 - O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacBes previstas na presente secg¢do,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.
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3 - O dono da obra pode exigir, em qualqguer momento, copias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢cdo ou na legislacdo aplicavel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicio destes
documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro vélidas até a data da recec¢do proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento
estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 35.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que
os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apédlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdével previsto no n.2
2 desta clausula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
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Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execug¢ao do contrato

Clausula 36.2
Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico ou superior
adequado a area de trabalhos em causa.

3 - As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre
gue para tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicidvel em
matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligdo.

Clausula 37.2
Representag¢ao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignagao
parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo,
resolucao ou revogac¢ao do Contrato.
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Clausula 38.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 — Devera ficar consignado obrigatoriamente no registo da obra, os factos referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 39.2
Rececgdo provisdria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida, mediante solicitacdo do empreiteiro, ou por iniciativa do dono da obra, tendo
em conta o termo final do prazo, ou a sua antecipacao.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recec¢do provisoria, esta nao
é efetuada.

3 - O procedimento de recegdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 40.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - O regime da garantia da obra é o constante do artigo 397.2 do CCP.

Clausula 41.2
Rececdo definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de rececdo definitiva.

2 - O procedimento da rececdo definitiva obedece ao disposto no artigo 398.2 do CCP.
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Clausula 42.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295.2 do
CCP.

2 - Nao obstante o referido no nimero anterior, nos termos do Decreto Legislativo Regional
30/2013/M, de 10 de dezembro, na sua reda¢do mais atual, o dono da obra pode autorizar a
liberacdo da caucdo decorrido o prazo de um ano contado da rececdo proviséria da obra.

Capitulo VI

Disposic¢des Finais

Clausula 43.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 44.2
Subcontratagao e cessao da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do
Contrato. A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formag¢do do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacgdes, o disposto nos n2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
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5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra,
remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 45.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por fato imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacGes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das
obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nado renovacgdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignacdo desde que nao apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera
a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

v Rua de Santo Antdnio, n.2 5, 9360-219 Ponta do Sol
. +(351) 291 972 106

www.cm-pontadosol.pt
Pagina 21 de 25



MUNICIPIO DE PONTA DO SOL

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do
CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.2 do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o
direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 46.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagcbes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
guando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contrdria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutenc¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o retardamento da consignac¢do ou
consignacoes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

/) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forcga
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;
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m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta ndo

N

implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

Clausula 47.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentncia a qualquer outro.

Clausula 48.2
Comunicag0es e notifica¢gdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 49.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados,
conforme dispGe o artigo 471.2 do CCP.

Clausula 50.2
Legislacdo aplicavel

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas do Cédigo dos
Contratos Publicos.
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Clausula 51.2
Alvara ou Titulo de Registo

A titularidade de alvara e certificado de empreiteiro de obras publicas obedece as regras e termos a
definir por portaria do membro do Governo responsavel pela area das obras publicas, bem como ao
disposto no artigo 348.2 do CCP.

Clausula 52.2
Gestor do Contrato

E nomeado gestor do contrato Arg. Marco Anténio Telmo de Sousa com os contatos institucionais:
e-mail: marco.telmo@cm-pontadosol.pt; Telefone fixo: 291 972 806.

Clausula 53.2
Confidencialidade e Prote¢do de Dados Pessoais

1. O adjudicatario obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessacao, a nao
ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacdes e ou
elementos que |he hajam sido confiados pela entidade adjudicante ou de que tenha tido
conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2. Os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao
abrigo do contrato serdo tratados em estrita observancia das regras e normas da entidade
adjudicante.

3. O adjudicatdrio compromete-se, designadamente, a nao copiar, reproduzir, adaptar, modificar,
alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a
disposicdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
entidade adjudicante ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido,
por escrito, pela entidade adjudicante.

4. No caso em que o adjudicatario seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar outras
entidades para a prestacdo de servicos, o mesmo serd o Unico responsavel pela escolha das
empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacdo destas.

5. O adjudicatario obriga-se a garantir que as empresas por este subcontratadas cumprirdo o
disposto no Regime Geral de Protecdo de Dados Pessoais (doravante designada por RGPD) e na
demais legislacdo nacional aplicavel, devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos que
adjudicatario celebra com outras entidades por si subcontratadas.

6. O adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto no RGPD e demais legislacdo
aplicdvel em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade
adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo dos servicos objeto deste
contrato;

b) Observar os termos e condi¢des constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos
dados tratados;
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c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, garantindo o cumprimento do dever
de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a entidade
adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

N

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessarias a protecdo dos dados
pessoais tratados por conta da entidade adjudicante contra a respetiva destruicao, acidental
ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a difusdao ou o acesso nao autorizados, bem como
contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obriga¢des previstas no contrato.

7. O adjudicatario sera responsdavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e ou dos seus colaboradores, de
dados pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8. Para efeitos do disposto nos numeros anteriores da presente cldusula entende-se por
“colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao cocontratante,
incluindo, designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos,
procuradores e consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico
estabelecido entre o adjudicatdrio e o referido colaborador.

9. A obrigagdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds a cessagao do
presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

10. A entidade adjudicante compromete-se a cumprir integralmente e sem reservas o estipulado no
Regime de Protecdo de Dados e demais legislacdo aplicavel.

Este documento, bem como todas as pegas do procedimento, foi assinado digitalmente pelo drgdo
responsdvel pela deciséo de contratar no momento da aprovagdo de abertura do procedimento.

A Presidente da Camara Municipal

(Célia Maria da Silva Pecegueiro)
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