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CADERNO DE ENCARGOS

“Empreitada de Reabilitacao de 3 Fogos Devolutos sito no Bairro Pau Gordo, Rua
Alfredo Marceneiro Lote 46 — R/C Frt - R/C Dt. R/C Esq.°, Freguesia de
Alcabideche, no Concelho de Cascais.

1.2 CLAUSULA
OBJECTO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar, no @ambito de um Concurso Publico, para a execucdo da empreitada designada
por “Empreitada de Reabilitacao de 3 Fogos Devolutos sito no Bairro Pau Gordo,
Rua Alfredo Marceneiro Lote 46 — R/C Frt - R/C Dt. R/C Esq.°, Freguesia de
Alcabideche, no Concelho de Cascais.

2.2 CLAUSULA
DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. A execucao do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro, Cédigo dos Contratos Publicos,
(doravante designado por “CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao
complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.° 6/2004 de 6 de janeiro (a revisdo de precos das empreitadas
de obras publicas);

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita
a construcdo, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados
no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.9 desse mesmo Cddigo;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos

concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
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pelo drgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.9 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagOes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;

e) Os elementos relativos a execucdo da obra, nos termos do artigo 43.9, n.°2 1 do
CCP;

f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3.2 CLAUSULA
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio
da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdao da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execucdo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

4a CLAUSULA
PROJETO

O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada é o apresentado no procedimento,
gue inclui: definicdo dos trabalhos através da memadria descritiva e justificativa, desenhos
técnicos e mapa de medigoes.

5.2 CLAUSULA
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA OBRA

1. O empreiteiro é responsavel:

a) perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os

trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdao, bem como pela

preparagao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,

das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular,
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das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevengdo e
gestdo de residuos de construcdao e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h)
do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao
da obra e dos trabalhos preparatoérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos
trabalhos e para evitar a estagnacao de dguas que 0os mesmos possam originar;

d) de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacdo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

C) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagao, no prazo de 10 dias contados da
consignacdo, sobre a existéncia de erros e omissGes do caderno de encargos, nos
termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagfes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotarem na
realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.% 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacado pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
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tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

6.2 CLAUSULA
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1. No prazo de cinco dias a contar da data da celebragdao do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de dez dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem
a alteracdao do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas ea unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

7.3 CLAUSULA
MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razbes de interesse publico.

2. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos

em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
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empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

3. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

4, Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

5. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

8.2 CLAUSULA
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1. O prazo de execucgao é de 60 (sessenta) dias, a contar da consignagao.

2. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranga e saude, caso esta Ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua recegdo provisodria no prazo fixado no n.° 1 da presente Clausula.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagao
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacao da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

9.2 CLAUSULA
ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de dez dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir
Oou recuperar tais atrasos.
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10.2 CLAUSULA
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.

11.2 CLAUSULA
ALTERACOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1. Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacGes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificacOes de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

12.2 CLAUSULA
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, preco e prazo contratual, e mencdo do respetivo
alvara ou numero de titulo de registo, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo
dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual (quando o contrato seja reduzido a escrito) e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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13.2 CLAUSULA
ENSAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos
e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0S Mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

14.2 CLAUSULA
MEDICOES

1. As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos
no projeto com a colaboracdo do empreiteiro e sdao formalizados num auto mensal.

2. As medigOes sao efetuadas no final da execugdo de cada trabalho, devendo o auto
mensal estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que
respeitam.

15.2 CLAUSULA
TRABALHOS COMPLEMENTARES

1. A execucdo de trabalhos complementares s6 podera ser efetuada mediante uma
requisicdo expressa pelo dono de obra. Essa requisicdo far-se-a através do envio, via e-
mail.

2. Das requisicOes para cada um dos locais a intervir, constara, para além da indicagao
precisa da natureza dos trabalhos a executar, o valor estimado dos mesmos e o
respetivo prazo de execugao.

3. Apds a rececdo da requisicao, o empreiteiro devera apresentar, no prazo de trés dias,
todos os elementos necessarios a execucdo dos trabalhos, designadamente;

4. Apos a aprovacdo, pelo dono de obra, dos documentos referidos no ponto anterior,
sera o empreiteiro notificado para iniciar os trabalhos constantes da requisicdo, o que
devera ocorrer no prazo maximo de dois dias, contados da data da notificacdo.

5. A contagem do prazo de execugdo dos trabalhos correspondentes a cada requisigdo
conta-se a partir da data da notificacao prevista no ponto anterior.
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6. O disposto nos pontos anteriores aplica-se a todas as requisicdes entregues no periodo
de vigéncia do contrato.

16.2 CLAUSULA
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais,
de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

17.2 CLAUSULA
EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdao do Contrato ou
outros prejuizos.

18.2 CLAUSULA
OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos
os prejuizos que, por motivos que |lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececgdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes
Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragcao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no
programa do procedimento (quando exigiveis) e as despesas inerentes a celebracdo do
Contrato.
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19.2 CLAUSULA
OBRIGAGOES GERAIS

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro sera responsavel se empregar na empreitada, em qualguer momento,
mao-de-obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

4, A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

5. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

20.2 CLAUSULA
HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

21.2 CLAUSULA
SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacg0es.

2. 0 empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra
e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos nuimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
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responsabilidades do empreiteiro.

4, Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra.

22.2 CLAUSULA
PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1. Pela execugdao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego constante da proposta
adjudicada, O valor maximo do contrato a celebrar sera de 53 000€ (cinquenta e trés
mil euros), ao qual acresce o valor do IVA em vigor.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medigdes mensais.

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de trinta dias apds a apresentacdo
da respetiva fatura, nos termos do disposto no nimero 2 do artigo 299.° do CCP.

4. As faturas e os respetivo autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo
e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5. Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor
de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdao da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7.0 pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis.

23.2 CLAUSULA
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Para a retencao com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver de receber em cada um dos
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pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10 % desse
pagamento, nos termos do numero 3 do artigo 88.° do CCP.

24.2 CLAUSULA
MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

250 CLAUSULA
REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdao dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdao da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de revisao por férmula.

2 - A revisdo de precos da presente empreitada obedece a Férmula Tipo FO5 -
Reabilitacdo Ligeira de Edificio.

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisdo a utilizar na empreitada é a
resultante da adaptacdo da férmula geral prevista nos artigos 6.° do Decreto-Lei n.°
6/2004 de 06 de janeiro.

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados,
periodicamente, no Didrio da Republica (112 Série).

5 - A revisdo de precos relativa a periodo de prorrogacdo, s6 sera de atender, quando
resulte de trabalhos a mais ou outras situagdes, imputaveis a Cascais Envolvente e se
verificar que o prazo global de execucdo dai decorrente, obrigou ao aumento do plano
definitivo de trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisGes de pregos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos
autos de medigdo e cronograma financeiro, sendo devidos apds apresentacdo dos mesmos
nos termos do artigo 12.9 do Decreto-Lei n.© 6/2004 de 06 de janeiro

262 CLAUSULA
CONTRATOS DE SEGURO

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui

seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
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Portugal.

2. 0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdao do Contrato, as apolices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislagao aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4, Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga se a
manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, nao se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e
recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

27.2 CLAUSULA
OUTROS SINISTROS

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por
si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelos
subempreiteiros se encontra segurado.
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2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
modveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer,
no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério
para os riscos de circulacdo (ramo automadvel).

4. No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

28.2 CLAUSULA
REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1. Durante a execucgdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicadvel em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho.
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29.2 CLAUSULA
LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1. 0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3
do artigo 304.9 e no n.% 3 do artigo 305.9 do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que
o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

30.2 CLAUSULA
RECEPGCAO PROVISORIA

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdao da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.% a 396.°
do CCP.

31.2 CLAUSULA
PRAZO DE GARANTIA

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalagdes técnicas;

b) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
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tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.0 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da
sua utilizacao para os fins a que se destina.

32.2 CLAUSULA
RECEPCAO DEFINITIVA

1. No final dos prazos de garantia previsto na cladusula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condigcGes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais
de exploracgdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma
gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4, No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

33.2 CLAUSULA
DEVERES DE INFORMACAO

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucao do
Contrato.
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34.2 CLAUSULA
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo
318.9 do CCP.

2. A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacao do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do
Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacbes, o disposto nos n°s 3 e 6 do
artigo 318.9 do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.°9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4, O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdao
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.°9 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8. A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.0
do CCP.

35.2 CLAUSULA
CESSAO DE CREDITOS

N3o é permitida a cessdo de créditos.

36.° CLAUSULA
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DE OBRA

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
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resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das
prestacdes contratuais;

¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdao do dono
da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.°9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisOes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Ndo renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacao
de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos quinze
dias da notificacao da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdao da execucdao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos

casos previstos no n.% 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea 0) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.
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4, A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no niumero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

37.2 CLAUSULA
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunsténcias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo
do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacdao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consighagdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

j) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

k) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

[) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do precgo contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugéo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
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3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4, Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos trinta dias apds a rececdo
dessa declaracao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

38.2 CLAUSULA
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL E CONTRATUAL DO EMPREITEIRO

1. E da responsabilidade do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos imputaveis ao empreiteiro e que nao resultem da propria
natureza ou concegao da obra, sejam sofridos pela entidade adjudicante, seus agentes ou
por terceiros, até a recegao definitiva dos trabalhos, em consequéncia nomeadamente do
modo de execugdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros, fornecedores ou qualquer pessoa ou entidade a cuja colaboragao o
empreiteiro recorrer, do deficiente comportamento ou da falta de segurancga das obras,
materiais elementos de construgdo ou equipamentos.

2. O empreiteiro respondera, nos termos da lei geral, por quaisquer danos causados no
exercicio das atividades que constituem o objeto da empreitada, pela culpa ou pelo risco.

3. Empreiteiro respondera, ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos
do comissario pelos prejuizos causados por terceiros contratos no ambito das atividades
compreendidas na empreitada.

4. Constituird especial dever de o empreiteiro promover e exigir a qualquer entidade
com quem venha a contratar, que promova as medidas necessarias para a salvaguarda
da integridade fisica do publico e do pessoal afeto a empreitada devendo ainda cumprir e
zelar pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e seguranga em vigor em cada
momento.

5. Se a entidade adjudicante tiver de assumir a indemnizacdo de prejuizos que nos
termos do contrato incluindo este caderno de encargos, sdo da responsabilidade do
empreiteiro, este indemniza-la-4 em todas as despesas que, por esse facto e seja a que
titulo for, houver que suportar, bem como assistira a entidade adjudicante o direito de

regresso das quantias que pagou ou que tiver que pagar, podendo fazer a compensagao,
designadamente com a faturacdo em divida ou acionar as garantias.

39.2 CLAUSULA
FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renlncia a qualquer
outro.
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40.2 CLAUSULA
COMUNICAGOES E NOTIFICACOES

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagGes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
artigo 468.° n.° 2 do CCP, por correio eletrénico.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

41.2 CLAUSULA
CONTAGEM DOS PRAZOS

A contagem de prazos, durante a execucdo do contrato, serdo apliciveis as normas
contidas no artigo 471.°© do CCP, sendo estes continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados.

42.a CLAUSULA
PREVALENCIA

Em caso de duvidas prevalece em primeiro lugar o caderno de encargos e, em ultimo
lugar, a proposta do adjudicatario.

43.2 CLAUSULA
LINGUA OFICIAL

1. A lingua oficial do procedimento € a lingua portuguesa.

2. Admitem-se, contudo, documentos escritos em outra lingua de uso corrente, desde
que, acompanhados de traducdo devidamente legalizada e em relacdo a qual o
concorrente declare e aceite a prevaléncia desta, para todos os efeitos, sobre os
respetivos originais.

44.a CLAUSULA
LEGISLACAO APLICAVEL

Em todos os aspetos ndo regulados no presente contrato, serdo aplicaveis as normas
do CCP e demais legislacdo aplicavel.
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