Divisao de Obras Municipais
Localizacao: Praca da Republica — 3070-327 Mira

Telefone: 231480550 - Fax: 231458185

Empreitada de requalificagao do Bairro do Areeiro

Concurso Publico

CADERNO DE ENCARGOS

Codigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto Lei 18/2008 de 29 janeiro na
redagdo dada pelo Decreto Lei 111-B/2017 de 31 de agosto

Capitulo 1
Disposicoes iniciais
Clausula 1.7
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a

celebrar no ambito do concurso para a realizagao da “Empreitada de requalificacdo do
Bairro do Areeiro”

Clausula 2.*
Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos ¢ documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2018 de 29
janeiro na redacdo dada pelo Decreto lei 111-B/2017 de 31 de agosto, doravante
designado de CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisao de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados
no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Codigo ;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros € omissoes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

epO Projecto de Execugio ;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.*
Interpretacido dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao
ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o Projecto de Execucao ,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projecto de Execucao :

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere
a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigo 50.° e 64.°do
CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projecto de execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo .
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Clausula 4.7
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execuc¢ao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo
antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no niimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo
a demoli¢ao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.*
Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada ¢ o patenteado
no procedimento.

1.1 - No caso de na alinea j) do n.° 1 do Programa de Concurso se prever a
apresentacdo de variantes pelos concorrentes o projecto de execugdo € substituido, na
parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites pelo
dono da obra. (nao aplicavel)

1.2 - No caso de no caderno de encargos ser determinada a elaboracdo do projeto de
execug¢do pelo empreiteiro, o projeto apresentado pelo empreiteiro, e aceite pelo dono da
obra, constitui o projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada.
(ndo aplicavel)

2 - A elaboragdo do projeto de execucdo ou, a elabora¢do das variantes ao projeto,
obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - Os elementos do projecto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre
assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as

adequadas qualificacdes académicas e profissionais. (ndo aplicavel).

4 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
do projeto de execugdo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.%, bem como dos
desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no decorrer da obra. (ndo aplicavel).

5 - At¢é a data da recec¢do provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegao
actualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformével e inalteravel com o tempo, ou
através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.
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Capitulo II
Obrigacoes do empreiteiro
Seccao I
Preparacio e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.”
Preparacao e planeamento da execu¢do da obra

1 - O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengdo e gestao
de residuos de construcao ¢ demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, plancamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.’ 4
da presente clausula.

2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacao
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais ¢ 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro .

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessorios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengdo, desmontagem e demolicao do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas;

c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de d4guas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro ¢ das serventias internas deste.

3.1 -Os trabalhos preparatdrios ou acessorios da responsabilidade do dono da obra
devem ser expressamente indicados® nio aplicavel

4 - A preparagdo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;
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¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros € omissoes
do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e defini¢ao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentagdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores
de execucao e elementos do projeto:

- , ao abrigo do n.° 3 do artigo 43° do CCP;

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

1) A elaboragdao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga ¢ saude, devendo analisar, desenvolver ¢ complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execug¢ao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.?

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 3 dias a contar da data da celebra¢do do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta’.

2 - No prazo de 3 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem
a alteragdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacgao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.*
Modificacio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do
equilibrio financeiro do Contrato em fun¢ao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modifica¢dao, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correc¢@o que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo
plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.
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Seccao I1
Prazos de execucao

Clausula 9.°

Prazo de execuc¢io da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execu¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor:

¢) Repor o pavimento das zonas intervencionadas no prazo maximo de 15 dias apos
abertura de valas ou execucao de qualquer intervengao.

d) Concluir a execucao da obra e solicitar a realiza¢ao de vistoria da obra para efeitos
da sua recepcao provisoria no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignagao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este ¢ obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de refor¢o de meios de accdo e de reorganizacao da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos € ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 o
dono da obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:
(ndo aplicavel)

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
Clausula 10.*
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios

que se verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2,
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Clausula 11.7
Multas por violacio dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputével ao empreiteiro, ¢ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere
0 atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo
do Contrato.

Clausula 12.7
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢do da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagdao da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir
ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagdao da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servigo.

Seccao 111
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 13.*
Condicoes gerais de execucio dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita

conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condig¢des técnicas contratualmente estipuladas.
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2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas
definidas nos termos da cldusula 2.,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substitui¢ao dos métodos e técnicas de
constru¢ao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 14.°
Erros ou omissoes do projecto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solu¢do da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros
e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo précontratual ou contratual de elaborar
o projecto de execucao.

3 - SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissoes ¢ de anteriores trabalhos complementares
nao exceder 50% do preco contratual.

4 - O dono da obra ¢ responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros € omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do
projecto de execucdo por si elaborado, excepto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra (ndo aplicavel).

6 - O empreiteiro ¢ ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros € omissoes
que, ndo sendo exigivel a sua detec¢do na fase de formacao dos contratos, também nao
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua detecdo.

Clausula 15.2

Alteracoes ao projecto propostas pelo empreiteiro
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1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

Clausula 16.*
Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacgdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com meng¢ao do respectivo alvara ou namero de titulo
de registo e manter copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] ¢ dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos colectivos de trabalho aplicéveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos,
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com os mesmos ensaios € com a reparagdo daquelas deficiéncias ficarao a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
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Medicoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos
no projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no
local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medigdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.*
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucao da empreitada de materiais, de
elementos de constru¢do ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infrac¢do na execugdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.*
Execucao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sao executados em colaboragdo com o
director de fiscalizag¢do da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢dao do Contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminui¢dao ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificagdo de atrasos na execu¢dao da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.*
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagao de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a recep¢ao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes
ultimos, da actuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construgao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
programa do procedimento , e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccao IV
Pessoal
Clausula 22.°
Obrigacoes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo
plano.
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Clausula 23.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.*
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos nimeros anteriores, o director de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes
de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no
n.° 1 da cldusula 32.%,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo II
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 25.°
Preco e condicoes de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de , 0 qual
ndo pode exceder os 149.284,53 € (cento e quarenta e nove mil duzentos e oitenta e

quatro euros e cinquenta e trés céntimos) acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.
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2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra t€ém uma periodicidade mensal, sendo o
seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 18.2

3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da
respectiva factura.

4 - As facturas e os respectivos autos de medi¢cdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo
director de fiscaliza¢ao da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os
valores aceites pelo director de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares ¢ feito nos termos previstos nos
nimeros anteriores, mas com base nos pre¢os que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.”
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego ¢ progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que
tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.*
Descontos nos pagamentos
1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a

receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante
correspondente a (ndo aplicavel).
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A caucgao sera substituida pela retencao de 10 % do valor dos pagamentos a
efetuar, de acordo com o previsto no n.° 3 do art.° 88 do CCP.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no
programa do procedimento para a caugao referida no numero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 29.*
Revisao de precos
Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, ¢ efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de Férmula.

2- [X a)) A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: - F15 — Grandes reparagdes de
estrada
[] a,) E aplicavel a revisdo de pregos a formula tipo estabelecida para obras da
mesma natureza constante de lei.
[] a3) E aplicavel a revisdo de pregos a formula apresentada pelo empreiteiro na

sua proposta.

3 - A revisdo de pregos obedece as seguintes condi¢des: (Nao Aplicavel)

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

¢) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacao e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacao
de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste
caderno de encargos;
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d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacdo sobre revisao de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizacao da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias
a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagao do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes
diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizagdo da obra;

h) Os precgos garantidos para os materiais sao considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro € ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte € os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

1) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes
ndo sdo susceptiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento dos
respectivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicao de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacdo dos respectivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccao V
Projectos de investigacdo e desenvolvimento (nio aplicavel)
Clausula 30.*
Obrigacao de elaborar projectos de investigacido e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a
executar um ou mais projectos de investigacdo e desenvolvimento, nos termos da
proposta adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, % do prego contratual.

2 - Os projectos a que se refere o nimero anterior devem estar directamente
relacionados com as prestacdes que constituem o objecto do Contrato e devem ser
concretizados no territdrio nacional.

3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboragdo e
execu¢do dos projectos de investigacdo e desenvolvimento, na data da assinatura do
Contrato.
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Clausula 31.*
Acessoriedade do contrato de projecto de investigacio e desenvolvimento

1 - O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingdo do
contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.

2 - Quando a extingdo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento,
for apenas parcial, esta implica apenas uma reducdo proporcional da obrigacdo de
elaboragdo e execucdo dos projectos de investigacao e desenvolvimento.

Seccao VI
Seguros
Clausula 32.*
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui
seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverdo exibir cOpia e respectivo
recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepcdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, at¢ a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento
das apolices previstas na presente sec¢ao ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas copias e
recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente sec¢ao e
restante legislagao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Clausula 33.7
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por
si afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de
circulacao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos a obras pelos
subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automoével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacio das partes e controlo da execucio do contrato
Clausula 34.°
Representacio do empreiteiro

1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro € representado por um director de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a
sua representagdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Bacharel em
engenharia civil.

3 - Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndao ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
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reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos
da execugdo da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substitui¢ao do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro ¢ representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela
correcta aplicagao do documento referido na alinea 1) do n.° 4 da clausula 6.,

Clausula 35.%
Representacio do dono da obra

1 - Durante a execu¢do o dono da obra ¢ representado por um director de fiscalizacao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da
primeira consignagao parcial.

3 - O director de fiscaliza¢do da obra tem poderes de representagdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
exceptuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacao do Contrato, e ainda
quanto aos seguintes actos:

a)

Clausula 36."
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) ;
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b) ;
c)

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou
por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepcio e liquidacido da obra
Clausula 37.*
Recepciao provisoria

1 - A recepgdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepcao
provisoria, esta ¢ efectuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objecto
de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepcao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 38.*
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantias varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalacdes técnicas.

c1) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

c2) 2 anos para os defeitos que incidam sobra marcas rodovidrias (sinaliza¢do
horizontal).

2 - Caso tenham ocorrido recepg¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do numero anterior ¢ igualmente aplicadvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes
da sua utilizacao para os fins a que se destina.
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Clausula 39.?

Recepcao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, ¢ realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recepc¢ao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recepgdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagao ou utilizacao, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacao dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correc¢do dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual
serd fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

Clausula 40.*
Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caucio

1 - Feita a recep¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia
e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucao
destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos
seguintes termos:

2.1- De acordo com o mencionado no n.° 5 do art.® 295 do CCP nos contratos em que
o prazo ai referido das obrigacdes de corre¢dao de defeitos seja superior a dois anos, o
contraente publico promove a liberacdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

No final do primeiro ano, 30% do valor da caucao;
No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;

No final do quarto ano, 15% do valor da caucao;

No final do quinto ano, os 10% restantes.
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Para contratos em que o prazo de garantia fixado da Clausula 38.* seja superior a dois
anos:

2.2 - Quando o prazo de garantia fixado na Clausula 38.* for igual ou inferior a 2
anos, o prazo para o dono da obra promover a liberacdo integral da caucao ¢ de 30 dias
apo6s o termo do prazo de garantia (nao aplicavel)

3 - No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo
prevista no niumero anterior ¢ promovida na propor¢do do valor respeitante a recepcao
parcial.

Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 41.%
Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos
interesses na execuc¢do do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execugdo do
Contrato.

Clausula 42.*
Subcontratacio e cessdo da posicdo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.’s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do Contrato . A subcontratacdo na fase de execucdo esta
sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica
do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto
nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos niumeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais ¢ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do
CCP.

[OU, em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessdao da posi¢do contratual de
alguma das partes seja autorizada no Contrato, nos termos do n.° 1 do artigo 318.° do
CCP].

Clausula 43.*
Resolucio do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes caso:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestacdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cessao da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manuten¢do das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa
fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

1) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;
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J) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacao
de tal falta aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro nao der inicio a execucdo dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes € aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva
importancia.

Clausula 44.%
Resolucio do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢ao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignagcdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissoes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos
ndo imputiveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego
contratual;

1) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢do da obra, quando
resulte de caso de for¢a maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcao dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 45.7

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Coimbra, com expressa reniincia a
qualquer outro.
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ou

Arbitragem
(nao aplicavel)

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugao,
incumprimento, invalidade, resolu¢ao ou reducao do Contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede em e ¢ composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro € o
terceiro, que preside, ¢ cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser
designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe
recurso.

Clausula 46."
Comunicacoes e notificacoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 47.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

! Nos termos do artigo 349.° do Cédigo dos Contratos Piiblicos, na falta de estipulagio, a responsabilidade cabe ao empreiteiro.
2 Nos termos do artigo 350.° do Cédigo dos Contratos Piblicos, na falta de estipulagio, a responsabilidade cabe ao empreiteiro.

3 Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cédigo dos Contratos Piblicos, a consagragio da norma em aprego no contrato tem caracter
facultativo.
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4 Nos termos do n.° 3 do artigo 397.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos
previstos no n.° 2 do mesmo preceito, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles quando, tratando-se de aspecto da
execugdo do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto.

RAUL JOSE Sl oo oy e
REI SOARES  ALVEDA | o6
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