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Capitulo | — Disposicfes Gerais

Clausula 1.2
(Objeto)

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir nos
contratos a celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto
principal a aquisicdo dos servicos de Fiscalizagdo e Controlo da Empreitada de
“Beneficiacdo do Espaco Publico do Bairro Agra do Amial”.

2. A empreitada tem por objeto o espaco publico do Bairro da Agra do
Amial com a constru¢do de um jardim de infancia e a beneficiacdo de pavimentos e
percursos pedonais.

3. O prazo de execugdo compreendido no procedimento de contratacdo da
empreitada é de 300 dias de calendario;

4. Os servicos de fiscalizagcdo e controlo da empreitada terdo por objeto
imediato o acompanhamento e a verificacdo do exato e pontual cumprimento da
execucao, pelo empreiteiro, do projeto e suas eventuais alteracdes, das disposi¢cdes do
contrato celebrado entre este e o contraente publico, assegurando, nessa medida, o fiel
cumprimento das imposi¢cées do contrato de empreitada e dos documentos que 0S
integram, assim como do respetivo plano de trabalhos em vigor na empreitada, desde a

data da consignac¢éo da obra até a data da sua rececao provisdria.

Clausula 2.2
(Contrato)
1.- O contrato é compostos pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2.- Os contratos a celebrar integram ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissées tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao caderno de encargos;

¢) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario e os suprimentos da mesma.

3.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no namero anterior, a

respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.
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4.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5.- Consideram-se ndo escritos os termos e condi¢cdes constantes da proposta nao
admitidas por este caderno de encargos e que possam ndo ter sido detetadas em fase de
formacdo do contrato, sempre que o regulamento do procedimento ndo tenha admitido a

apresentacao de propostas variantes.

Clausula 3.2
(Prazo e direito de opgéo)

1.- Os servicos de fiscalizacdo e controlo da empreitada seréo prestados durante o prazo
estimado para a execucdo da empreitada, sem prejuizo das obrigacfes acessérias que devam
perdurar para além da cessag¢do do contrato, bem como do disposto no nimero seguinte
acrescidos de um maximo de 30 dias nos termos seguintes:

e O prazoindicado pelo Dono da Obra para a preparacao do inicio da obra, nunca superior
a 15 dias, antes da data de consignacdo da empreitada;

e O prazo maximo de 15 dias depois da conclusdo da empreitada para elaboragcéo da
conta final/fecho de contas.

2.- O cocontratante atribui ao contraente publico, de forma unilateral, o direito de op¢éo de
este, até 8 (oito) dias antes do termo do prazo de conclusédo dos servigos, nos termos previstos
no namero anterior, lhe poder vir a adjudicar a renovagédo da prestacéo de servigos, por periodos
mensais, automaticamente renovaveis, que acrescerao aos servigos inicialmente contratados,
pelo preco, para cada um dos periodos, resultante da aplicacdo dos precos unitarios definidos
na proposta para os técnicos afetos e por consideracdo do periodo de afetacdo igualmente
definido.

3.- A notificacdo do exercicio do direito de opcdo atribuido nos termos do n.° 2 ser&
formalizada com o envio ao cocontratante de uma comunicag&o escrita, com uma antecedéncia
prevista naquele normativo.

4.- A rececdo pelo cocontratante da notificacao a que alude o niumero anterior determinar,
de forma automatica e com dispensa de qualquer outra formalidade, a renovagéo do contrato
entre as partes respeitante a adjudicacao entdo a efetuar, iniciando-se, de forma imediata e

continua, os servicos em causa.
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Clausula 4.2
(NotificacBes, informacBes e comunicacdes)

1.- As notificac@es, informacdes e comunicacdes a realizar ao abrigo do contrato devem
ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario fique ciente da respetiva natureza
e conteudo.

2.- As comunicacdes e notificagBes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer
outra natureza feitas durante a fase de execucdo do contrato, entre o dono da obra e o
empreiteiro, devem ser escritas e expedidas por correio eletrénico ou outro meio de transmisséo
escrita e eletrénica de dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do Cddigo dos
Contratos Publicos.

3.- As comunicag0es referidas no nimero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicéo.

4.- Tratando-se de comunicacdes efetuadas por telecopia a data da notificacdo
corresponde a data constante no relatdrio de transmissdo bem-sucedido.

5.- As notificagBes e comunica¢des nos termos dos ndmeros anteriores e que tenham
como destinatério o contraente publico, efetuadas ap6s as 17 horas do local de rececdo ou em

dia ndo Gtil nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 5.2
(Execucdo contratual)

1.- As normas e prescricbes a considerar na prestacdo de servicos que nao sejam
taxativamente indicadas no contrato ou neste caderno de encargos, nem constem de disposicfes
legais ou regulamentares em vigor, dever&o ser as que melhor se coadunem com a natureza dos
Servigos a prestar.

2.- Os diplomas legais e regulamentares aplicaveis aos servicos serdo observados em
todas as suas disposi¢cfes imperativas e nas demais cujo regime ndo tenha sido alterado pelo
titulo contratual ou pelos documentos que dele fazem parte integrante.

3.- As referéncias a diplomas legislativos portugueses ou comunitarios devem também

ser entendidas como referéncias a legislacéo que os substitua ou modifique.

Clausula 6.2
(Mandato conferido pelo contraente publico)
1.- O cocontratante representard o contraente publico na obra e nas relagbes daquele
com o(s) empreiteiro(s) e eventual(ais) subempreiteiro(s).
2.- Ao abrigo do mandato identificado no nimero anterior, o cocontratante praticara todos

0s atos juridicos e materiais necessarios a perfeita e cabal fiscalizacao da empreitada.
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3.- Ao abrigo do contrato, o cocontratante goza das faculdades e poderes do contraente
publico apenas para a fiscalizacdo ordinaria da obra, tal como indicados neste caderno de
encargos, nao tendo, portanto, poderes para representar o contraente publico no que respeita a
assuncao de direitos e obrigacfes, perdao de créditos, a transigir ou representa-lo em juizo.

4.- O cocontratante dispora de poderes bastantes e estara habilitado com os elementos
indispensaveis para resolver todas as questfes que Ihe sejam colocadas pelo empreiteiro para
o efeito da normal prossecucéo dos trabalhos.

5.- O cocontratante, em geral, gozara de todos os poderes que Ihe sdo atribuidos nos
termos do Caodigo dos Contratos Publicos, assumindo-se os poderes de agdo como deveres
guando a inacao junto do empreiteiro, segundo um critério de razoabilidade, comprovadamente
prejudigue o contraente publico na sua relagdo com aquele.

6.- O cocontratante ndo pode tomar decisdes e instruir 0 empreiteiro com decisdes, salvo
indicacao expressa, por escrito, em contrario do contraente publico, que conduzam a qualquer
uma das seguintes situacdes na execucdo da empreitada:

a) Aumento do preco contratual, considerando o valor da proposta;
b) Diminuig&o da qualidade intrinseca contida na proposta do empreiteiro;
c) Prorrogacéo do prazo contratual de execucdo da empreitada.

Capitulo Il —= Obrigacdes Contratuais

Clausula 7.2
(Equipa técnica)
No prazo méaximo de 5 (cinco) dias apds a outorga do contrato, 0 cocontratante deve
apresentar a identificacdo nominativa e os curriculos dos técnicos que constituem a equipa
técnica a afetar a execucéo das prestacdes do contrato, em correspondéncia com o perfil tracado

na respetiva proposta.

Clausula 8.2
(Obrigacdes principais do cocontratante)

1.- Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o cocontra-
tante as seguintes obriga¢fes principais:

a) Obrigagdo de fiscalizacao técnica, financeira e juridica do modo de execu-

¢ao do contrato de empreitada;
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b) Obrigacdo de monitorizacdo e controlo do cumprimento, pelo empreiteiro,
das obrigacdes legais respeitantes a sua pessoa e ao modo de execucao
dos trabalhos, verificando, designadamente, da habilitacdo e do
comprimento dos requisitos legais relativamente a todos os intervenientes
em obra;

c) Obrigagcéo e monitorizacdo e acompanhamento do desenvolvimento da obra,
por confronto com as obrigagcbes assumidas contratualmente pelo
empreiteiro, assessorando em permanéncia o contraente publico, mormente
através de notas informativas, relatérios, pareceres, autos e demais
instrumentos adequados, para assegurar o planeamento definido e os
encargos fixados;

d) Obrigagéo de constituir de um sistema de informacdo completo, organizado
e fidedigno relativamente a todas a realidade da obra, documentando, de
forma permanente e atual, o contraente publico sobre os aspetos relevantes
da obra e da sua execucéo;

e) Obrigagdo de assessorar o contraente puUblico na averiguacdo e
identificagdo de vicios e patologias da obra em sede de garantia,
designadamente aferindo da causalidade adequada das mesmas a vicio de
construgéo ou vicio de projeto;

f) Obrigagéo de disponibilizar ao contraente publico a informagé&o rigoroso e
documentada sobre a evolugéo da obra e sobre as decisfes nela tomadas,
designadamente sempre que necessario em virtude dos litigios a que a
empreitada possa ter dado lugar com o empreiteiro.

2.- A titulo acesso6rio, o cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a

Q-

todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados
prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a

perfeita e completa execucéo das tarefas a seu cargo.

Clausula 9.2
(Obrigacdes acessoérias do cocontratante)
Constituem obrigacBes do cocontratante, para além das demais consignadas no titulo
contratual ou das decorrentes dos preceitos deste caderno de encargos, as seguintes:

a) Executar os servigos que Ihe forem adjudicados com absoluta subordinacéo aos

principios da ética profissional, isen¢do, independéncia, zelo e competéncia;
b) N&o divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento do
contraente publico, qualquer informacao recebida deste, bem como elementos,

estudos ou resultados relacionados com a prestacao de servicos;
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c) Sujeitar-se a acao fiscalizadora do contraente publico ou dos seus

representantes;

d) Comunicar ao

contraente publico, por escrito, no prazo de 48 horas apds a data

da respetiva verificacdo, qualquer circunstancia que possa condicionar o regular

desenvolvimento da prestacéo de servicos;

e) Prestar todos

0s esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados

pelo contraente publico relativamente ao modo de execugdo dos servigos;

f) Respeitar os circuitos de comunicaco ou relacionamento acordados por escrito

para a prestacéo de servicos, nomeadamente quando envolvam terceiros.

Os servigos objeto do

Clausula 10.2
(Fases da prestacéo do servico)

contrato compreendem as seguintes fases:

a) Fase | - Preparacdo da empreitada, compreendendo as tarefas principais

seguintes:

(i)

(ii)

(iii)

b) Fase Il —

Preparar e participar nas reunides de preparacdo de obra, com
elaboracéo da respetiva ata, assessorar o representante do dono
de obra de forma a cumprir 0s requisitos legais no que diz respeito
a seguranca e saude no trabalho;

Elaborar um registo fotografico da envolvente de toda a zona a
intervir;

Delinear e definir os procedimentos de controlo e fiscalizagéo a
serem implementadas no decurso da obra;

Acompanhamento da obra, no periodo compreendido entre a

consignacao e a rececdo proviséria da empreitada, compreendendo:

@

(ii)

(iii)
(iv)

v)
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A verificachdo da qualidade dos trabalhos e todo o
acompanhamento inerente, mormente respeitante a materiais;

A verificacdo do cumprimento do projeto e da disciplina contratual,
em particular do planeamento definido e dos prazos
estabelecidos, bem como dos meios humanos e materiais
mobilizados por confronto com a proposta;

A medicéo da obra e a elaboracéo da conta corrente;

Prestacdo mensal de informacé&o circunstanciada ao contraente
publico sobre o estado da obra através de relatério de seguimento;
A realizacao de vistorias a obra até ao oitavo dia subsequente ao
momento em que os trabalhos sejam dados por concluidos, seja

pelo empreiteiro, seja pelo dono da obra, data esta limite para a



conclusdo da vistoria para efeitos de rececdo proviséria e
elaboracao do respeito auto, sem prejuizo do prolongamento dos
servicos compreendidos nesta fase caso a obra ndo se encontre
em condicBes de ser recebida;

(vi) Apresentacdo ao dono da obra da compilacao técnica, das telas
finais e de parecer relativo ao modo como se encontram
cumpridas as obrigacdes legais e contratuais do empreiteiro, bem
como o modo como foi executado o plano de prevencao e gestéo
de residuos de construgdo e demolicdo, nos termos legais em
vigor;

¢) Fase lll — Encerramento da empreitada e garantia, compreendendo:

(i)  Aelaboracao da conta final da empreitada e a implementacéo do
procedimento destinado a sua assinatura pelo dono da obra e pelo
empreiteiro no prazo maximo de 15 dias apés a rececdo
provisdria total da obra;

(i)  Apresentacdo, no momento préprio, da revisdo de pregos
definitiva da empreitada;

(i)  Elaboracao do relatério final da obra no prazo méaximo de 15 dias;

(iv) Prestagdo de informag&o ao dono da obra, no decurso do periodo
de garantia, que se mostre relevante para ajuizar sobre a eventual
existéncia de vicios de construcéo;

(v) Acompanhamento e pronincia em sede de todas as vistorias
subsequentes a rece¢do provisoria, seja para efeitos de liberacdo
parcial da caucéo, seja para efeitos da declaracdo de rececéo

definitiva da obra.

Clausula11.2
(Forma de prestacéo do servico)

1.- Os servicos de fiscalizacdo e controlo da empreitada terdo por objeto o
acompanhamento e verificagdo do exato e pontual cumprimento da execucéo, pelo empreiteiro,
dos projetos e suas eventuais alteracdes, das disposi¢cdes do contrato celebrado entre ele e o
dono da obra, assegurando, nessa medida, o fiel cumprimento das imposi¢cdes do contrato de
empreitada e dos documentos que o integram, assim como do plano de trabalhos em vigor na
empreitada, desde a data da consignacgdo da obra até a data sua rece¢ao provisoria.

2.- Os servicos de fiscalizacdo compreendem também os servicos de controlo e

verificagdo da seguranca, saude e ambiente no decorrer da empreitada, nomeadamente com o
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cumprimento do Plano de Seguranca e Saude em fase de obra e do Plano de Gestédo de
Residuos de Construcdo e Demolicao.

3.- Ao cocontratante cabera executar ainda todos os servi¢cos que lhe estejam atribuidos
por lei, designadamente pelo Cédigo dos Contratos Publicos, elencados no contrato e nos
documentos do concurso que, pela sua natureza normativa, se apresentem vinculativos.

4.- Para 0 acompanhamento da execuc¢édo do contrato, o cocontratante fica obrigado a
manter com a regularidade que a entidade adjudicante julgar conveniente (no minimo uma vez
por semana) reunides de coordenacgdo, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os
intervenientes na reunido.

5.- As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocacao escrita
por parte do cocontratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniéo.

6.- O cocontratante fica também obrigado a apresentar ao contraente publico, com uma
periodicidade mensal, respeitando o modelo disponibilizado pelo dono da obra, um relatério com
a evolucéo de todas as operacdes objeto dos servicos.

7.- No termo dos servicos de fiscalizacdo da empreitada, o cocontratante deve ainda
elaborar um relatério final, respeitando o modelo disponibilizado pelo dono da obra, discrime-
nando os principais acontecimentos e catividades ocorridos em cada fase de execucdo do
contrato.

8.- Todos os relatorios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados

pelo cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 12.2
(Prazo de prestacéo do servico)
1 - Os servigos serdo prestados pelo prazo de execugdo da empreitada e conformar-se-
ao com o faseamento da mesma e com o decurso da sua execucao fisica e financeira.
2 — O cocontratante obriga-se a concluir a execuc¢ao do servico nos prazos seguintes:
a) Fase | - Preparacao da empreitada: até a data da consignacéo total ou,
até a data da primeira consignacéo parcial da obra, se for o caso;
b) Fase Il - Acompanhamento da obra: até a declaracdo da rececdo
provisoria total da obra.
c) Fase lll - Encerramento da empreitada e garantia: até a data da

declaracdo da rececao definitiva total da obra.
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Clausula 13.2
(Dever de sigilo)

1.- O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informacéo e documentacéo, técnica
e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relacdo com a execucédo do contrato.

2.- A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execuc¢ao do contrato.

3.- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4.- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar
do cumprimento ou cessacgdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, & protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 14.2
(Preco contratual)

1.— O preco base do procedimento € o de 89.105,00 € (oitenta e nove mil, cento e
cinco euros), significando este o pregco maximo que o contraente publico se dispbe a pagar pela
execucdo de todas as prestacbes que constituem o objeto do contrato a celebrar, incluindo
eventuais adjudicacbes de prestacfes adicionais ao abrigo do direito de opgéo previstos na
clausula 3.2 do presente caderno de encargos.

2.- Os precos de referéncia seguintes, representam, todos eles, pardmetros base para
efeitos do disposto no n.° 4 do art® 42° do cédigo dos contratos publicos:

a) Constitui parametros de base, para efeitos do disposto no n.° 3 do art® 42.° do cédigo
dos contratos publicos, o preco de 68.700,00 € (sessenta e oito mil e setecentos
euros), significando este o preco maximo que o contraente publico se dispbe a pagar
pela execucao de todas as prestacdes que constituem o objecto do contrato a celebrar
pelo prazo previsto para execucdo da empreitada de 300 dias, acrescidos de 30 dias
relativos a preparagdo e encerramento da obra.

b) Os precos unitarios de referéncia seguintes representam todos eles também, parametros
base:
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Preco

Funcéo Habilitagcbes minimas
¢ ¢ mensal
Diretor de Fiscaliza¢ao Engenheiro técnico civil ou Arquitecto € 2.800,00
Fiscal Escolaridade obrigatéria € 2.100,00
EIetrotecn|a/'l;(ca;|ggomun|cagoes Eng. Eletrotécnico € 2.500,00
Coordenador dg Seguranca e CAP5 € 2.350,00

Saude

Tecnico Seguranga Curso SSHT € 1.850,00

c) Para efeitos do disposto nas alineas anteriores, deve entender-se que 0s precos
fixados no presente artigo, incluindo os precos unitarios da alinea anterior,
constituem os limites maximos com os quais se deverdo conformar os atributos
das propostas a apresentar pelos concorrentes , significando assim, o preco
maximo que a entidade adjudicante se disp8e a pagar pelos respectivos tipos de
competéncia / fungdo a mobilizar para a execucdo dos servicos de todas as
prestac6es que constituem objecto do contrato a celebrar.

3.- Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve
pagar ao cocontratante o pre¢o constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal
em vigor, se este for legalmente devido.

4.- O preco referido no niumero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, (incluindo as
despesas de alojamento, alimentac&o e deslocagéo de meios humanos, despesas de aquisi¢ao,
transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas).

5.- O preco a que se refere o n.° 2 ser4 pago mensalmente, em consonancia com 0s
termos previstos na proposta do cocontratante, mas sempre sem prejuizo do escalonamento

indicado no n.° 5 da presente clausula.

Clausula 15.2
(Condicbes de pagamento)

1.- A(s) quantia(s) devidas pelo contraente publico, nos termos da clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apos a rececao pelo contraente publico das
respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacao respetiva.

2.- Para os efeitos do ndmero anterior, a obrigacdo considera-se vencida quando
concluida, de forma perfeita, a prestacéo do cocontratante a que a obrigacéo esta associada.

3.- Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores

indicados nas faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, 0s respetivos
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fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou
proceder a emisséo de nova fatura corrigida.

4.- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sao
pagas através de transferéncia bancaria.

5.- Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacGes de
pagamento do preco, tera o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida
pelo periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juros fixada no n.° 2 do artigo 806.°

do Cédigo Civil, para o incumprimento das obrigac¢des civis.

Clausula 16.2
(Fatura eletrénica)
No ambito da execucdo do presente contrato, o cocontratante fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cddigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas
eletrénicas.

Clausula 17.2
(Revisdo de precos)

N&o ha lugar a revisdo do preco contratualmente fixado.

Clausula 18.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1.- A cessao da posicdo contratual por parte do cocontratante, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizacdo prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do cumprimento do disposto
no n.° 2 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A apresentacéo, por parte do cocontratante, do pedido de autorizacéo do contraente
publico ndo suspende a normal execucdo do contrato, permanecendo o0 cocontratante
integralmente obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obriga¢6es contratuais.

3.- O contraente publico autorizara ou néo a pretendida cessédo de posi¢éo contratual por
consideracdo de critérios de legalidade e oportunidade.

4.- Caso o contraente publico ndo emita autorizacao prévia escrita para a pretendida
cessdo de posicdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacéo do respetivo

requerimento, considera-se a pretenséo indeferida.
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5.- A cesséo de posicdo contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagédo
dirigida ao cocontratante, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Cédigo dos Contratos

Publicos.

Clausula19.2?
(Cesséo da posicéo contratual por incumprimento do cocontratante)

1.- O contrato consagrara a prerrogativa de autoridade do contraente publico, nos termos
previstos no artigo 318.°-A, do Cddigo dos Contratos Publicos, de impor ao cocontratante a
cesséo, por este, da sua posicdo no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas
obrigacdes, sempre que se mostrem reunidos 0s pressupostos para a resolucdo do contrato.

2.- A cesséo da posicao contratual ocorrera por mero efeito de ato do contraente publico,

sendo eficaz a partir da data indicada por este.

Clausula 20.2
(Subcontratagéo)

1.- A subcontratagéo, por parte do cocontratante, de parte da sua prestacdo contratual,
salvo quando legalmente vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, depende de autorizacdo prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do
cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 318.° do referido Cdédigo.

2.- A autorizacdo a subcontratacédo pelo cocontratante na fase de execucdo do contrato

rege-se pelo disposto no artigo 319.° do Cdodigo dos Contratos Publicos.

Clausula 21.2
(Confidencialidade e Prote¢cdo de Dados Pessoais)

1.- O cocontratante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer
informacdes e ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que
tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o cocontratante tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos
pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das regras
e normas do contraente publico.

3.- O cocontratante compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,

modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma

1 Eliminar no caso de procedimento de ajuste direto e consulta prévia ao abrigo do critério do valor, por forca do disposto no n.° 2 do
artigo 117.° do CCP.
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colocar a disposigdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruido, por escrito, pelo contraente publico.

4.- No caso em que 0 cocontratante seja autorizado pelo contraente publico a
subcontratar outras entidades para a realizacdo da sua prestacdo contratual, 0 mesmo sera o
Unico responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacao
destas.

5.- O cocontratante obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas
cumprirdo o disposto na Lei da Protec&o de Dados Pessoais (Lei n.° 58/2019 de 8 de agosto,
doravante designada por LPDP), e na demais legislagdo aplicavel, em particular o Regulamento
(EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal
obrigacdo constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

6.- O cocontratante obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais,
nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publica Unica e exclusivamente para efeitos
da realizacdo das prestacfes compreendidas no objeto do presente
contrato;

b) Observar os termos e condicbes constantes dos instrumentos de
legalizacdo respeitantes aos dados tratados;

c¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e
garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente
aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o0 contraente publico esteja vinculado, desde que tais
regras Ihe sejam previamente comunicadas;

e) Por em préatica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a
protecdo dos dados pessoais tratados por conta do contraente publico
contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difusdo ou 0 acesso ndo autorizado, bem como contra
qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao contraente publico toda a colaboragdo de que esta careca
para esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de
dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente
publico informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa

afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa

Mod 156/5-Caderno de Encargos Fiscalizacdo 15



dar origem ao incumprimento das disposicdes legais em matéria de
proteccao de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes
previstas no contrato.

7.- O cocontratante sera responsavel por qualquer prejuizo em que o contraente publico
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no
contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao cocontratante, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigcos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o
cocontratante e o referido colaborador.

9.- A obrigacgé&o de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apés

a cessacao do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra.

Capitulo Ill — Penalidades Contratuais e Resolucéao

Clausula 22.2
(Sanc¢des contratuais pecuniérias)

1.- Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, 0 contraente publico
pode exigir do cocontratante o pagamento de uma sancdo pecuniaria, de montante a fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Peloincumprimento das obrigacdes da facere inerentes a cada fase do contrato,
até 20% do preco contratual;

b) Pelo incumprimento das obrigacbes de mobilizacdo dos recursos humanos
indicados na sua proposta até € 500 por incumprimento;

c) Por atraso superior a 15 dias na apresentacéo de cada relatério de seguimento,
um por mil por cada dia de atraso;

2.- Na determinacéo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

3.- O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as sangfes pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

4.- As sancdes pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o

contraente publico exija uma indemnizacao pelo dano excedente.
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5.- Caso a caucao prestada pelo cocontratante ndo assegure o ressarcimento do dano
sofrido pelo contraente publico, por aplicacéo da clausula penal prevista no presente normativo,
podera o contraente publico proceder a compensacédo daquele seu crédito com qualquer outro

que sobre ele tenha o cocontratante, nos termos do disposto no artigo 847.° do Cédigo Civil.

Clausula 23.2
(Reducéao do preco)

1.- O contraente publico podera proceder a redu¢éo do preco em caso de cumprimento
defeituoso da prestacao pelo cocontratante.

2.- Constitui cumprimento defeituoso, para efeitos do disposto no ndamero anterior,
designadamente a afetacdo aos servigos de técnicos que ndo preencham de forma integral o
perfil declarado pelo cocontratante na proposta.

3.- Areducgdo a que se reporta 0 nUmero anterior correspondera a 20% do pre¢o unitario

associado a prestacdo cumprida defeituosamente.

Clausula 24.2
(Forca maior)

1.- Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que
possibilitam a respetiva realizacéo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse
conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente
exigivel contornar ou evitar.

2.- Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do namero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.

3.- Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagbes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo

cocontratante de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
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d)

e)

f)

)

Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de
normas legais;

Incéndios ou inundac8es com origem nas instalacfes do cocontratante cuja
causa, propagacédo ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas
a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4.- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

5.- A forca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigacoes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forga maior.

Clausula 25.2

(Resolugéao por parte do contraente publico)

1.- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o contraente

publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o cocontratante violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos

seguintes casos:

a)

b)

d)

e)

f)

A ndo apresentacéo da identificagdo nominativa e dos curriculos dos técnicos
que compdem a equipa de fiscalizacdo no prazo e termos fixados na clausula
7.2 do presente caderno de encargos;

A ndo afetacdo aos servicos, de forma reiterada, dos meios humanos
apresentados na respetiva proposta, pelos periodos de afetagdo
contratualizados;

A substituicdo de meios humanos que integram a equipa mobilizada sem prévia
autorizacdo escrita do contraente publico;

A deficiente monitorizagcdo da empreitada e o insuficiente acompanhamento do
cumprimento, pelo empreiteiro, das obrigacdes legais e contratuais que sobre
ele impendem,;

A deficiente identificagdo dos subempreiteiros a operar em obra e verificacdo
das respetivas habilitacdes para a execucao dos trabalhos que tém a seu cargo;
O atraso na prestacdo de informacdo e reporte ao contraente publico de
circunstancias da obra, ou pretensdes do empreiteiro, impeditivas para este
poder, avisadamente, encetar as diligéncias necessarias a prevencéo de danos

ou a tomada de decisdes que impliquem encargos para o erario publico.
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2.- O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo
enviada ao cocontratante.

3.- A resolucédo sancionat6ria do contrato pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo
cocontratante constituiu o contraente publico no direito a uma indemnizacéo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizacéo essa que, nos termos do disposto
no n.° 1 do artigo 810.° do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20% do preco
contratual.

4.- O disposto no numero precedente ndo obsta a que o contraente publico exija
indemnizacgéo pelo dano excedente a pré-liquidagédo ali concretizada.

5.- O contraente publico pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do
Cdédigo dos Contratos Publicos, proceder a resolu¢cdo do contrato por razbes de interesse
publicos de que dara conhecimento ao cocontratante.

6.— Na hipétese prevista no numero anterior, o contraente publico indemnizara o
cocontratante pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em
10% do valor das presta¢Bes contratuais por executar.

Capitulo IV — Caucao e Seguros

Clausula 26.2
(Prestacéo de caucéo)

1.- O cocontratante garantird, por caugdo, a prestar nos termos previstos nos artigos 88.°
e seguintes do Codigo dos Contratos Publicos, em valor correspondente a 5% do preco
contratual, o exato e pontual cumprimento das obrigacbes que assume com a celebragcédo do
contrato.

2.- Caso o contrato preveja renovacgdes, o valor da cau¢ao tem por referéncia o preco do
seu periodo de vigéncia inicial, sendo cada renovacgéo condicionada a prestacao de nova caugao,
gue terd por referéncia o prego do respetivo periodo de vigéncia.

3.- Se o preco contratual vier a ser fixado em montante considerado anormalmente baixo,
o valor da caucdo a prestar pelo cocontratante, nos termos do disposto no n.° 1, correspondera
a 10% daquele preco.

4.- Se o prego contratual vier a ser fixado em montante inferior a € 500.000, podera néo
ser exigida, ao cocontratante, a prestacdo da caucdo referida nos nimeros anteriores, caso em
gue o contraente publico procedera a retengéo de 10% em cada pagamento a efetuar.

5.- As quantias retidas pelo contraente publico, nos termos do disposto no nimero
anterior, representardo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual

cumprimento do contrato pelo cocontratante.
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6.- O cocontratante devera comprovar a prestacéo da caugao no prazo que lhe for fixado
pelo contraente publico.
7.- A caucdo devera ser prestada de acordo com o modelo que integra o Anexo Ill ao

presente caderno de encargos.

Clausula 27.2
(Execucéo da caucdo)

1.- A caucéo prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢gdes decorrentes do
contrato, nos termos do regulamento do procedimento, pode ser executada pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia deciséo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo, pelo
contratante, das obrigacdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou
para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2.- A resolucdo do contrato pelo contraente publico ndo impede a execucgdo da caucao,
contanto que para isso haja motivo.

3.- A execucdo parcial ou total da caucdo referida nos nameros anteriores constitui o
cocontratante na obrigacéo de proceder a sua reposic¢ao pelo valor existente antes dessa mesma
execucao, no prazo de 8 dias apoés a notificagdo do contraente publico para esse efeito.

4.- A caucéo a que se referem os nimeros anteriores € liberada nos termos do artigo
295.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 28.2
(Liberacédo da caucéo)
A caucao, se prestada, serd liberada nos termos previstos no artigo 295.° do Cédigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 29.2
(Seguros)
1.- E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro,
dos seguintes riscos:
a) De responsabilidade civil do cocontratante, que garanta a cobertura de todos os
riscos e danos direta ou indiretamente emergentes dos servicos prestados,
assegurando o pagamento de todas as indemnizacdes que a esse titulo sejam

devidas, quer ao contraente publico, quer a terceiros;
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b) De acidentes de trabalho e doencas profissionais relativamente a todo o pessoal

ao seu servico, de acordo com a legislacdo em vigor.
2.- O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o

cocontratante fornecé-la no prazo de 8 dias.

Capitulo V — Disposic¢fes Finais

Clausula 30.2
(Gestor do Contrato)

1.- O contraente publico designard um seu colaborador como gestor do contrato, nos
termos e para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cddigo dos Contratos Publicos, sem
prejuizo do disposto no nimero seguinte.

2.- Fica reservado ao 6rgao decisor do contraente publico a competéncia para a emissao
de declarac¢des negociais e de atos que revistam a natureza de atos administrativos respeitantes

a interpretacdo, a validade, a execu¢éo, modificagdo ou resolucdo do contrato.

Clausula 31.2
(ObrigacGes complementares)
O contratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
matérias de qualidade, ambiente, seguranca e salude no trabalho e responsabilidade social,
reservando-se o contraente publico o direito de avaliar, a todo o tempo, o cumprimento das

obrigacdes dos requisitos identificados no cédigo de conduta de fornecedores.

Clausula 32.2
(Foro competente e legislagdo aplicavel)
O contrato é regulado pela legislac@o portuguesa e para resolucdo de todos os litigios
decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do

Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.
Clausula 33.2

(Vigéncia)

O contrato entrara em vigor na data da sua assinatura.
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CLAUSULAS ESPECIAIS
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Clausula 1.2

(Funcao da Fiscalizacao)

1.- Ao cocontratante, doravante identificado por “Fiscalizacdo”, incumbe vigiar e

verificar 0 exato cumprimento do projeto e das suas alteracfes, do contrato, do caderno de

encargos e do plano de trabalhos em vigor, designadamente:

a)

b)

c)

d)

n)

0)

Verificar a implantacdo da obra, de acordo com as referéncias necessarias
fornecidas ao empreiteiro;

Verificar a exatiddo ou o erro eventual das previsfes do projeto, em especial,
e com a colaboracdo do empreiteiro, no que respeita as condi¢des do
terreno;

Identificar erros ou omissdes do caderno de encargos, emitir parecer sobre
agueles que tenham sido identificados pelo empreiteiro e ajuizar dos precos
adequados a remuneracéo dos trabalhos de supresséo quando necessarios;
Identificar trabalhos a mais necessérios executar e emitir parecer sobre
aqueles que tenham sido reclamados pelo empreiteiro, ajuizando dos precos
adequados a remuneragdo dos mesmos quando determinados executar;
Vigiar os processos de execucao da obra;

Aprovar 0os materiais a aplicar;

Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;

Verificar, em geral, 0 modo como sao executados os trabalhos;

Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

Proceder as medi¢des necessarias e verificar o estado de adiantamento dos
trabalhos;

Averiguar se foram infringidas quaisquer disposi¢cdes do contrato e das leis
e regulamentos aplicaveis;

Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e com 0s meios
estabelecidas no respetivo plano;

Comunicar ao empreiteiro as alteracdes introduzidas no plano de trabalhos
pelo dono da obra e a aprovacédo das propostas pelo empreiteiro;
Determinar ao empreiteiro a realizacdo de ajustamentos ao plano de
trabalhos, solicitar a realizacdo de planos de recuperacédo e impd-los sempre
gque 0s mesmos ndo sejam apresentados e 0s mesmos se justifique para
prevenir ou minimizar incumprimentos dos prazos contratuais;

Informar da necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas
serventias ou da modificagdo das previstas e da realizacdo de quaisquer
aquisicGes ou expropriacfes, pronunciar-se sobre todas as circunstancias
que, ndo havendo sido previstas no projeto, confiram direito a indemnizacdo

e informar das consequéncias contratuais e legais desses factos;
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p)

a)

)

s)

Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter, com a sua
informacéao, no caso contrario, a decisao do dono da obra todas as questdes
que surjam ou lhe sejam postas pelo empreiteiro e providenciar no que seja
necessario para o bom andamento dos trabalhos, para a perfeita execucao,
seguranca e qualidade da obra e facilidade das medicdes;

Transmitir ao empreiteiro as ordens do dono da obra e verificar o seu correto
cumprimento;

Emitir parecer fundamento relativamente as pretensées do empreiteiro
decorrentes do exercicio do direito a revisdo de pregos;

Verificagdo do cumprimento, pelo empreiteiro, das disposi¢bes legais
aplicaveis, designadamente os artigos 383.° e seguintes do Cédigo dos
Contratos Publicos, relativamente as habilitagbes dos subempreiteiros a

operar em obra e aos limites de subcontratacdo admitidos.

2.- Para a realizagdo das suas atribui¢des, a Fiscalizacdo dard ordens ao empreiteiro,

far-lhe-a avisos e notificagcBes, procedera as verificacdes e medicdes e praticard todos os demais

atos necessarios.

3.- Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, a Fiscalizagdo devera assegurar

a fiscalizacéo e controlo da empreitada sempre de modo a néo perturbar o andamento normal

dos trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do empreiteiro.

4.- A Fiscalizacdo registara no livro de obra os aspetos criticos da execucdo da

empreitada, as ordens, instrucdes e diretivas emitidas ao empreiteiro, as decisées do dono da

obra e 0s demais aspetos impostos na Portaria n.° 1268/2008, de 6 de novembro.

Clausula 2.2

(Ambito dos Servicos)

1.- A Fiscalizacdo devera assegurar a constituicdo e a gestdo de um sistema de

informacéo, fiscalizacdo e controlo, relativamente a execucdo da obra, atuando nas areas

funcionais discriminadas nos nimeros seguintes.

2.-. O sistema de informacao e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguintes

areas funcionais, necessariamente interligadas:

a) Verificacdo e controlo do exato cumprimento dos projetos de execucdo e suas

b)

alterac6es no decurso da obra, sempre que necessario, € do caderno de

encargos, dos planos de trabalho e outros dados que se entendam convenientes

para a andlise da evolugéo e prossecucao dos trabalhos de empreitada;

Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelo

empreiteiro;
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c) Anadlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios comparando as
estimativas baseadas no realizado com os planos de trabalhos da obra,
devidamente aprovados;

d) Acompanhamento da administracdo da obra, verificando todas as medic¢des ou
revisbes orcamentais, apreciando todas as faturas apresentadas pelo
empreiteiro, elaborando a conta corrente da obra e prevendo as futuras
necessidades de “cash-flow”;

e) Comparacdo das caracteristicas da obra ja realizada, dos materiais dos
processos, dos equipamentos e das solu¢cdes adaptadas pelo empreiteiro com
as clausulas, condi¢cbes e caracteristicas estabelecidos pelo projeto, pelo
contrato de empreitada e pelas restantes disposi¢cbes em vigor;

f) Controle da qualidade de execucéo;

g) Coordenacdo, acompanhamento, analise e controlo das condi¢cdes de
seguranga.

3.- As acdes a desenvolver pela Fiscalizag8o, no dominio da fiscaliza¢@o e controlo de
execucao da obra, sdo todas necesséarias a sua completa realizagdo nas melhores condicdes,
salientando-se designadamente, as seguintes:

a) Contribuir para manter a necesséria troca de fornecimento de informagéao entre
todas as entidades intervenientes e o dono da obra, para o que devera a
Fiscalizacdo, designadamente:

i. Participar e secretariar reunibes com o dono da obra, que
permitam a analise do andamento dos trabalhos da obra e das
acOes desenvolvidas pela Fiscalizagéo;

ii. Coordenar e secretariar as reunibes e demais contactos que o
dono da obra, decida efetuar com entidades intervenientes na
execucao da obra, inclusive dos consultores contratados para o
efeito, fazendo executar as agdes dai resultantes;

iii. Propor, participar e secretariar reunies com o empreiteiro, com
0 autor do projeto ou com outras entidades, direta ou
indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os trabalhos em
curso, esclarecer davidas, estudar alteracBes ou identificar e
encaminhar problemas a resolver;

iv. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra
julgadas convenientes pelo dono da obra;

v. Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidas
na obra;

b) Analisar pormenorizadamente o desenvolvimento das acbes realizadas pelo

empreiteiro, nomeadamente através de:
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b)

c)

Acompanhamento, andlise e medicdo de todos os avancos
corridos na realizacdo da obra com periodicidade mensal,
Atualizacdo das estimativas das matrizes de consumos
unitarios, a fim de estarem disponiveis sempre que houver
necessidade de as utilizar designadamente para verificar a
orgamentagdo de trabalhos ndo previstos, mas essenciais a
realizacdo da obra;

Fornecimento de todos estes elementos, dados de avancgo e
estatisticas de consumo;

c) Controlar e fazer respeitar a calendarizagcdo da obra estabelecido no contrato,

corrigido no caso do prazo vir a ser prorrogado com a anuéncia do dono da obra,

designadamente através de:

a)

b)

o))

h)

Andlise e informagéo, em termos conclusivos, dos planos de
trabalhos propostos pelo empreiteiro relativos aos trabalhos
contratuais e eventuais adicionais;

Estudo das corre¢cdes necessarias de modo a respeitar com
seguranca as datas limites acordadas, com apresentacdo dos
consequentes planos alternativos;

Verificacdo do desenvolvimento da obra em termos dos planos
de trabalhos aprovados;

Identificar e caracterizar os principais desvios verificados,
propondo, fundamentalmente, as ac¢des necessarias a sua
compensacéo - parcial ou total e ou & sua eliminagéo futura;
Implementacdo das medidas aprovadas pelo dono da obra, com
o fim de recuperar eventuais atrasos, de forma a dar
cumprimento as datas estabelecidas;

Atualizag&o das estimativas de tempos para os trabalhos ainda
por realizar, tendo em conta as estatisticas efetivamente
verificados no decurso dos trabalhos ja realizados;

Producdo mensal, e nos casos de inflexdes no decurso da obra,
dos diagramas de Gant incluindo analise de recursos e tendo em
conta as estatisticas e o avango dos trabalhos ja realizados;
Atualizacdo mensal, e nos casos de inflexes no decurso da
obra, dos cronogramas financeiros previsionais do empreiteiro,

tendo em conta as andlises anteriores e as regras em vigor.

d) Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em curso contribuindo para o seu

elevado nivel, designadamente:
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Vi.

Vii.

viii.

Elaborar todas as recomendag®es julgadas convenientes com o
fim de preservar a qualidade de execucéo;

Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o
nivel de comportamento profissional dos meios humanos
intervenientes, em especial os do empreiteiro divididos pelas
diversas especialidades;

Participar na realizagdo dos ensaios da obra em colaboracdo
com o empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades
especializadas;

Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos
utilizados pelo empreiteiro em obra implementando as ac¢fes
necesséarias, nomeadamente comentando com parecer e
informando sobre a documentacédo respetiva apresentada pelo
empreiteiro e ou demais entidades intervenientes, promovendo
sempre que necessario, e/ou o dono da obra o entendam, os
ensaios de controle em laboratérios proprio e/ou oficial (LNEC
preferencialmente);

Verificar as operagcbes executadas pelo empreiteiro e a
qualidade dos equipamentos utilizados;

Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do empreiteiro, no
gue concerne a mao-de-obra, equipamentos e materiais;
Verificar a implantacdo das partes integrantes da obra e sua
geometria antes e ao longo da sua realizacéo;

Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do empreiteiro, e
das demais instalagfes provisorias;

Realizar todos os desenhos em transparente, bem como em
suporte informatico, das alteracdes introduzidos no projeto
durante a obra;

Elaborar e participar ativamente segundo as hormas do dono da
obra, nos processos conducentes a consignacdo, rececao

proviséria e definitiva da obra.

e) Acompanhar e controlar todas as condicbes de seguranca com que se

desenvolvem os trabalhos da obra, propondo atempadamente todas as medidas

julgadas pertinentes.
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Elaborar inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os
acidentes ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou

materiais.

f)  Acompanhar e controlar a administracdo da obra, designadamente:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

Proceder mensalmente as medic¢des dos trabalhos executados
necessarios a elaboracdo dos autos de medicdo da obra, e
informar sobre reclamacdes eventualmente apresentadas pelo
empreiteiro;

Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e
proceder a estimativa dos seus valores or¢gamentais, utilizando
as matrizes de consumo ja referidas;

Determinar, com base nas medi¢bes e nas férmulas de revisédo
de precos, 0os pagamentos devidos ao empreiteiro;

Elaborar a conta-corrente da obra, segundo as normas legais
em vigor, devendo o respetivo plano de conta ser submetido a
aprovacao do dono da obra;

Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro,
devendo propor fundamentalmente ao dono da obra a sua
satisfacdo ou rejeicao;

Elaborar os cronogramas previsionais e a consequente analise
de ‘cash - fiow’ com base nos dados fornecidos pelo dono da
obra.

Manter atualizado o mapa de saldos para controlo de todos 0s

artigos constantes do orcamento;

g) Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situagdo contencioso

ou diferendo existente entre o dono da obra e o empreiteiro e/ou demais

entidades intervenientes nos trabalhos, relativo ao respetivo projeto ou a obra,

constituindo um dossier denominado «Contencioso», a ser facultado ao dono da

obra sempre que solicitado, e onde se de forma sisteméatica, v organizando

todas as matérias criticas para esse efeito, designadamente as pretensfes do

empreiteiro e as decisées sobre elas tomadas pelo dono da obra, para além da

descricao das incidéncias da empreitada suscetiveis de dar lugar a litigios;

h) Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom

prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideracdo de alternativas

técnicas ou financeiras.
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Clausula 3.2
(Intervenientes na Obra)
1.- As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra s&do as
seguintes:
a) A Domus Social, na condicdo de dona de obra;
b) O empreiteiro geral, eventualmente empreiteiros de trabalhos de especialidade,
subempreiteiros e autores do projeto;
¢) A Fiscalizagéo;
d) Eventuais consultores contratados pelo dono da obra.

2.- Para o desenvolvimento da obra havera que estabelecer ligacdes, em perfeita
coordenacdo com o empreiteiro geral, com as entidades que tenham jurisdicdo, sejam efetuadas
e/ou exercam atividades na area abrangido pelas obras.

3.- Compete a Fiscalizagdo o estabelecido e manutencéo das ligacdes que o dono da
obra entenda deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem como as
consequentes agbes que caibam no &mbito da gestdo e fiscalizagdo da obra e que entendam
cometer-lhes, podendo solicitar ao dono da obra as devidas credenciais para esse efeito.

4.- Compete a Fiscalizagdo propor o fluxograma, acompanhado de meméria descritiva e
justificativa, das ligagbes de rotina a estabelecer com as entidades referidas no n.° 1.

5.- Sempre que o dono da obra ou a Fiscalizagdo entenderem necesséario ao bom
andamento dos trabalhos a modificacéo do fluxograma aprovado, a Fiscalizacdo devera estudar

e propor as adaptacdes consideradas convenientes.

Clausula 4.2
(Meios da Fiscalizagéo)

1.- Compete a Fiscaliza¢@o o apetrechamento e obtencéo de todos os meios humanos
e materiais que sejam necessarios a execucdo das agles a desenvolver no ambito da
fiscalizag&o e controlo da execucédo da obra, bem como o estabelecimento de todo o sistema de
organizacdo necessario a perfeita e completa execucédo das tarefas a seu cargo.

2.- Se 0 dono da obra verificar que os meios utilizados pela Fiscalizagao séo insuficientes
ou menos adequados a boa execucdo dos trabalhos de sua atribuicdo, poderd impor o seu
reforco, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modificacdo ou substituicao.

3.- Os planos de mobilizacdo dos meios humanos e materiais dever&o ser elaborados
em concordancia com o estabelecido no plano de trabalhos da empreitada, devendo ser

ajustados e aprovados pelo dono da obra sempre que naquele se verifiquem alteracoes.
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Clausula 5.2
(Organizacao de Meios)

1.- Compete a Fiscalizacdo organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas que Ihe sdo acometidas, a
fim de garantir que a obra seja realizada com um nivel maximo de qualidade, seguranca e bem
assim de acordo com 0s planos e programas estabelecidos.

2.- A Fiscalizagdo devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de nivel de qualidade e das quantidades associadas a execu¢do da obra, pelo que

devera adotar os meios de organizagéo adaptados a esta preocupacao.

Clausula 6.2
(Meios Humanos)

1.- A mobilizardo e selecdo de todos 0s meios humanos necessarios para a execugao
dos servigos a cargo da Fiscalizacdo séo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir
que todos os seus agentes cologuem a sua competéncia, cuidado e diligéncia na realiza¢do dos
servicos que Ihe forem cometidos no &mbito da sua capacidade profissional.

2.- A constituicao da equipa de pessoal da Fiscalizagao, a colocar no local da obra, sera
a que melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das ag¢8es incluidas no &mbito da
fiscalizagdo e controlo da obra, integrando as categorias e classes profissionais que forem
necessarias.

3.- Nas reunides com o0 empreiteiro e com o dono da obra, a Fiscalizagdo devera ser
representada.

4.- Sempre que por motivos de doenca ou outros, seja necessaria a substituicdo de
gualquer elemento da equipa proposta pela Fiscalizacdo, esta submetera de imediato a
apreciacdo do dono da obra, a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe
profissional e experiéncia equivalente ou superior.

5.- O plano de férias dos membros da equipa de fiscalizacdo devera ser previamente
submetido a aprovacao pelo dono da obra, devendo para o efeito, 0 cocontratante remeter o
referido plano no inicio da prestacao de servicos.

6.- Devera ser feita a especificacdo detalhada das diferentes funcées e dos requisitos de
cada uma das categorias e classes profissionais das indicadas no n.° 2 e outras que a
Fiscalizagdo considere de incluir ou substituir a aprovacao do dono da obra.

7.- Para garantir o bom andamento dos trabalhos, sempre que o dono da obra ou a
Fiscalizagdo entenderem como necessario proceder a alteracdo de listagem de categorias e
classes ou das fun¢des ou requisitos de quaisquer uma delas, a Fiscalizacdo devera estudar e

propor atempadamente as adaptacdes consideradas convenientes.
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8.- A Fiscalizagao pode, caso assim o0 entenda e mediante prévia anuéncia dono da obra,
recorrer a intervencao na obra, de qualquer outro especialista.

9.- Quando, por qualquer motivo, a intervencao de especialistas referidos no nimero
anterior, possa vir a ter em obra um caracter de atuacdo sistematica, nao pode em qualquer caso
constituir encargos adicionais para o dono da obra.

10.- O dono da obra reserva-se ao direito de ordenar que seja retirado dos servicos
cometidos a Fiscalizagdo, qualquer elemento do seu pessoal que, a seu exclusivo juizo, ndo
tenha aptid6es para as funcfes que ocupe, ou haja desrespeitado 0s agentes do dono da obra,
seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda tenha provocado
indisciplina no desempenho dos seus deveres.

11.- A ordem prevista no niumero anterior devera ser fundamentada por escrito, quando
a Fiscalizagéo assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensé&o do pessoal indicado.

12.- O incumprimento da ordem prevista no nimero anterior determina a aplicagdo, a
Fiscalizagdo, de uma sancgao contratual de € 500,00, nos termos da clausula 18.2 das clausulas
gerais deste caderno de encargos.

13. - O cocontratante designara, de entre os meios humanos afetos aos servi¢os, um
gue exercera as fungfes de Diretor da Fiscalizacdo e um substituto do Diretor da Fiscalizac&o.

14. - O Diretor da Fiscalizacao sera o representante do cocontratante junto contraente
publico para efeitos de articulagdo, com esta, da prestagdo dos servigos.

15. - O Diretor da Fiscalizacdo é o principal responsavel pela Fiscalizacdo da Obra,
assegurando a gestéo de todos os servi¢os, bem como o comando hierarquico do pessoal afeto
a Fiscalizacéo da Obra.

16. - A equipa minima da fiscalizagcdo ter4 a seguinte composi¢ao/afetacdes:

Anexo VI - Listagem de Precgos Unitarios
Afetacio por Fase* / Duracio (meses)
Fase 1 |Dur. | Fase 2 |Dur.| Fase 3 |Dur.

Cod. Designacéo un |Gtd

Os pregos unitarios incluem todos os encargos

1 |Técnico com experiéncia maior ou igual a 10
anos, na fungdo a que se destina e cujas
habilitagSes minimas sio as previstas no
caderno de encargos.

1.1 |Fiscal Construcdo Civil un | 1 100% | 10
1.2 |Inst. Electricas / Telecomunicages / gas un | 1 10% (10
1.3 |Coordenador de Seguranca e Salde un | 1 [ 20% |0,5] 50% | 10| 20% (0.5

2 |Técnice com experiéncia de 4 a 9 anos na
fungdo a que se destina e cujas habilitagoes
minimas sdo as previstas no caderno de

1.1 |Director Fiscalizacdo un 20% | 0.5| 50% |[10| 20% |0.5
2.2 |Técnico de Sequranca, Higiene e Salde un | 1 100% [ 10
Total

|Afetagdes por Fase” |
Fase 1 - Preparacdo da empreitada

Fase 2 - Acompanhamento de obra

Fase 3 - Encerramento da empreitada

Nota: A qualificacéo profissional exigida aos técnicos responsaveis pela fiscaliza¢édo da obra é aferida pela aplicagdo do
regime juridico aprovado pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho e pela Lei 40/2015, de 1 de junho.
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17.— A composicdo nominativa da equipa de fiscalizacdo sera proposta pelo futuro
cocontratante e estara sujeita a aprovacéo do representante do Dono de Obra.

18. - Para além do Diretor da Fiscalizacdo, e se assim entender o contraente publico,
ficardo imperativamente obrigados a estar presentes em todas as reunides de coordenacédo de
obra todos os elementos que constituem a equipa de fiscalizac¢ao.

19. - Para além dos elementos referidos no ponto 16., e dos outros elementos técnicos,
administrativos e auxiliares que componham a sua equipa, 0 cocontratante devera contar com a
colaboragdo de um corpo de assessores, de comprovada experiéncia como projetistas e no
acompanhamento de obras, cuja comparéncia ou atuagdo, se prevé com caracter ocasional, em

funcao das situagdes que tal o exijam ou sempre que o contraente publico os convoque.

Clausula 7.2
(Meios Materiais)

1.- Todos 0s meios necessérios ao controlo e registo de qualidade, dados topograficos
e outros dados técnicos da obra, controlo de produgédo e meios de transporte sdo todos da
responsabilidade da Fiscalizacéo, incluindo a sua eventual aquisicdo, manutencéo e exploragao.

2.- A expressa indicacdo neste caderno de encargos dos meios indispensaveis a
Fiscalizagdo, nédo a desobriga a apetrechar-se com o equipamento necessario e em quantidade
suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade de trabalho e a qualquer momento a reforcar.

3.- A Fiscalizacao dispora, para funcionamento dos seus servi¢os, das instalacdes que
0 empreiteiro providenciar, na zona abrangida pela obra.

4.- A Fiscalizacé@o devera colocar ao servigco os meios de transporte necessarios para a
fiscalizagdo da obra, competindo-lhes igualmente assegurar a sua exploracdo e manutencao.
Estes meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as funcdes a que se
destinam.

5.- Sera a responsabilidade da Fiscalizagdo a aquisicdo de meios de comunicacao
externa (telefone, fax, computador) de que necessitar.

6.- S8o da responsabilidade da Fiscalizacdo os materiais e equipamentos de escritério,

de desenho, de reproducéo e de arquivo e consumo corrente, de que necessitar.

Clausula 8.2
(Pessoal)
1.- A Fiscalizacéo é responsavel pelas obrigac8es relativas ao seu pessoal empregado

na execucédo dos servicos de fiscalizacao, pela sua boa aptidao profissional e disciplina.
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2.- A Fiscalizagao é obrigada a manter a harmonia e a boa ordem no local dos servicos,
sendo responsavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no
desempenho das suas funcdes.

3.- A Fiscalizacao obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario
praticado pelo empreiteiro na obra, devendo permanecer na obra, nesse horario, o pessoal
necessario.

4.- A Fiscalizacdo obriga-se ao cumprimento das disposi¢fes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o pessoal,
sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

5.- A Fiscalizagdo é obrigada a acautelar, em conformidade com as disposi¢fes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

6.- A Fiscalizagéo ficara responsavel, relativamente a atividade profissional do seu

pessoal, pelo pagamento de todos 0s encargos sociais legalmente fixados.

Clausula 9.2
(Seguros)

1.- A Fiscalizacéo obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servi¢cos
de fiscalizacdo da obra.

2.- A Fiscalizacdo obriga-se ainda a segurar 0os meios de transporte que sejam
empregues nha prestacdo de servicos, bem como todo o pessoal neles transportados na
qualidade de passageiros, seja quem for, estes ultimos com valor ilimitado de responsabilidade
civil.

3.- Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, bem
como qualquer deducdo efetuada pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro
indemnizavel, serdo da conta da Fiscalizagéo.

4.- A Fiscalizagdo obriga-se a elaboracao de um manual de seguranga a observar em
todos os trabalhos da obra, em colaboragdo com o dono da obra, empreiteiro e empresas

seguradoras com interveng&o na obra.

Clausula 10.2
(Notificacbes)
1.- A Fiscalizacao notificara ao empreiteiro as resolu¢des do dono da obra respeitantes
a qualquer aspeto relacionado com a execucéo da obra, designadamente os atos administrativos

por este emanados naquele ambito.
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2.- Nas notificagBes a que se alude no ndmero anterior, a Fiscalizagdo identificara
sempre, de forma inequivoca:
a) O texto integral da decisao do dono da obra;
b) A identificacdo da empreitada, o contexto em que a decisdo se insere,
explicitando o autor da mesma e a respetiva data;

¢) A fundamentacéo da decisdo tomada.

Clausula11.2
(Incumprimento de Ordem)

Se o empreiteiro ndo cumprir ordem legal dimanada pela Fiscaliza¢éo, nos termos do
disposto no artigo anterior e no exercicio de poderes de fiscalizagdo, sem que tenha sido
absolutamente impedido de o fazer por caso de for¢ca maior, deverd a Fiscalizacdo, de forma
imediata, por escrito e juntando todos os elementos documentais necessarios, reportar tal
circunstancia ao contraente publico, informando-o os riscos e consequéncias inerentes a tal

incumprimento, quer para a qualidade da obra, quer para a seguranca de pessoas e bens.

Clausula 12.2
(Defeitos de Execuc¢éo da Obra)

1.- Sempre que a Fiscalizacdo, no decurso da execu¢cdo da empreitada, reconheca que
na obra existem defeitos ou que nela ndo foram observadas as condi¢6es do contrato, lavrara
auto a verificar o facto e notificara o empreiteiro, juntando-lhe um duplicado do auto para, dentro
de prazo razoavel, que sera simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir 0s vicios
da obra.

2.- Se, por incumprimento do empreiteiro e para suprir os defeitos da obra o dono desta
se vir obrigado a socorrer-se de terceiros, a Fiscalizagdo assessorara este, no quadro da sua
prestacao de servigos, na preparacao e elaboracao das pecas técnicas necessarias a efetivar a

contratacao.

Clausula 13.2
(Acompanhamento da Empreitada)

1.- A Fiscalizacdo efetuara mensalmente um relatério de acompanhamento da
empreitada, nos termos previstos nas clausulas gerais deste caderno de encargos,
compreendendo:

a) Um balizamento do plano de trabalhos, identificando descritiva e

graficamente as atividades que apresentem eventual desvio relativamente
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ao previsto contratualmente e sinalizando as repercussbes para 0
comprimento do prazo contratual;
b) Um balizamento do cronograma financeiro, identificando descritiva e
graficamente os eventuais desvios a realizacao financeira da empreitada;
¢) Uma identificacdo dos eventuais constrangimentos ao cumprimento dos
pressupostos contratuais da empreitada e de eventuais medidas mitigadoras
a empreender;
d) Uma identificacdo completa das decises tomadas até ao momento pelo
dono da obra, mormente respeitante a:
i. Suprimento de erros e omissdes do caderno de encargos e precos de
trabalhos de espécie diferente aos contratualmente previstos;
ii. Trabalhos a mais impostos e precos de trabalhos precos de trabalhos
de espécie diferente aos contratualmente previstos;
iii. Modificacbes ao plano de trabalhos aceites e prorroga¢fes de prazo
reconhecidas;
iv. As sanc¢des contratuais aplicadas ao empreiteiro;
v. Pretensbes indemnizatérias do empreiteiro, ou outro tipo de
reclamacdes, e as respetivas decis6es tomadas pelo dono da obra.
2.- O relatério de balizamento referido no niimero anterior sera apresentado ao dono da
obra até ao 5.° dia Gtil do més seguinte.
3.- O incumprimento do prazo previsto no numero anterior determina a aplicacéo, a

Fiscalizagdo, de uma sangao penal de € 1.000,00, nos termos deste caderno de encargos.

Clausula 14.2
(Balizamento da Empreitada)

1.- A Fiscalizagdo efetuara quinzenalmente um balizamento da empreitada, através do
balizamento do plano de trabalhos, identificando descritiva e graficamente as atividades que
apresentem eventual desvio relativamente ao previsto contratualmente e sinalizando as
repercussdes para o cumprimento do prazo contratual.

2.- O relatério de balizamento referido no nimero anterior sera apresentado ao dono da
obra com uma periodicidade quinzenal.

3.- O incumprimento do prazo previsto no numero anterior determina a aplicacdo, a

Fiscalizagdo, de uma sanc¢ao penal de € 100,00, nos termos deste caderno de encargos.
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Clausula 15.2
(Atraso no cumprimento do plano de trabalhos)

1.- Se o0 empreiteiro, injustificadamente, retardar a execucédo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo resultante do
contrato, a Fiscalizacdo notifica-lo-a, nos termos do disposto no artigo 404.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, que
incorpore as medidas necessarias a assegurar a recuperacéo do atraso verificado.

2.- Realizada a notificacdo prevista no nUmero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pela Fiscalizacéo, devera
esta, depois de consultado o dono da obra, elaborar um plano de trabalhos, acompanhado da

memodria descritiva da sua viabilidade e notifica-lo ao empreiteiro para cumprimento.

Clausula 16.2
(Vistoria no termo do prazo contratual)

1.- Sem prejuizo do disposto no artigo 394.° e seguintes do Cddigo dos Contratos
Publicos, a que a Fiscalizagdo devera dar cumprimento, se no termo do prazo da empreitada a
obra ndo se encontrar concluida, a Fiscalizacdo efetuar uma vistoria & obra para determinagéo
da situacéo dos trabalhos.

2.- Em caso de incumprimento do prazo contratual e de desajustamento do plano de
trabalhos, a Fiscalizacdo deverd advertir expressa e formalmente o empreiteiro do atraso
verificado e determinar-lhe a apresentacdo de um plano de trabalhos que vise disciplinar a
execucao fisica da obra até a respetiva conclusao.

3.- O incumprimento, pela Fiscalizacdo, da obrigagdo imposta no nimero anterior
determina a aplicagcado de uma sancéo penal de € 500,00, nos termos das clausulas gerais deste

caderno de encargos.

Clausula 17.2
(Multas por Violac&o dos Prazos Contratuais)

1.- Se incumprido pelo empreiteiro 0 prazo contratual da empreitada, a Fiscalizacéo,
obrigatoriamente, remeterd ao dono da obra, juntamente com o auto de medigdo de trabalhos
subsequente, um auto circunstanciado do atraso verificado na obra e da multa a que tal atraso
da lugar, por aplicacéo do disposto no artigo 403.° do Cdodigo dos Contratos Publicos.

2.- O auto de aplicagdo de multas sera elaborado nos termos indicados pelo contraente

publico
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3.- O incumprimento, pela Fiscalizagdo, da obrigacdo imposta no nimero anterior
determina a aplicagdo de uma sang¢ao penal de € 500,00, nos termos da clausula 3.2 das

clausulas gerais deste caderno de encargos.

Clausula 18.2
(Relatério Final e Compilagao Técnica)

1.- No prazo de 15 (quinze) dias ap8s a recec¢do provisdria da empreitada, a Fiscalizagédo
apresentara ao dono da obra um relatério final de obra, acompanhada de uma compilacéo de
toda a documentacdo produzida na obra, escrita e desenhada, devidamente organizada e
catalogada, assim como o original do livro de obra.

2.- O relatério final da obra devera compreender uma descricdo da forma como decorreu
a empreitada, das suas principais incidéncias, as modificacdes objetivas do contrato, as
pretensfes do empreiteiro decididas, 0s aspetos que se mantém litigiosos e o respetivo parecer
sobre a matéria, assim como uma proposta de avaliagdo do empreiteiro.

3.- O incumprimento, pela Fiscalizacdo, da obrigagdo imposta no nimero anterior
determina a aplicagdo de uma sang¢ao penal de € 500,00, nos termos da clausula 3.2 das

clausulas gerais deste caderno de encargos.

Clausula 19.2
(Garantia da Obra)

1.- Findo o prazo de garantia, a Fiscaliza¢@o assessorard o dono da obra na vistoria a
efetuar nos termos do disposto no artigo 398.° do Cdédigo dos Contratos Publicos,
designadamente na identificagdo de patologias e deficiéncias que possam obstar a recegéo
definitiva da obra.

2.- Do mesmo modo a Fiscalizagédo assessorara o dono da obra caso algum defeito ou
patologia sejam identificados durante o prazo de garantia da obra.

3.- Para efeitos do disposto nos numeros anterior, aplica-se, com as necessarias

adaptacdes, os n.°s 2 e 3 da clausula 4.° destas clausulas especiais do caderno de encargos.

Artigo 20.°
(Coordenacédo de Seguranca e Salde)
Com a assinatura do contrato, o dono da obra designard a Fiscalizagdo como
coordenadora em matéria de seguranca e saude durante a fase de execuc¢édo da obra, nos termos
previstos no Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.
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