UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

U})

Servicos de
Acgdo Social

Caderno de Encargos

Consulta Prévia n® 03/SASUBI/2022 - “Empreitada de fornecimento e

instalacdo de unidade de producao de aguas quentes sanitarias solares

na Residéncia I1”

Pagina1de 30



e,

UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR
it

Servigos de
Acido Social

PARTE I

(CLAUSULAS GERAIS)

Clausula 12

Objeto
1 - O presente CADERNO DE ENCARGOS compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no a4mbito do procedimento de Consulta Prévia com vista a celebracdo de
contrato para realizagdo de “Empreitada de instalacéao de unidade de producdo de
aguas quentes sanitarias solares na Residéncia IT” de acordo com as condicdes e
especificagdes previstas no mesmo.
2 - Para efeitos do disposto do ntimero anterior, 0 CADERNO DE ENCARGOS inclui os seus
anexos, considerados, para todos os efeitos, parte integrante do mesmo.
3 - As especificacdes e as descrigdes das agbes do EMPREITEIRO constantes do presente
CADERNO DE ENCARGOS nao sdo limitativas, devendo este executar e fornecer tudo o que
seja indispensével a plena consecucdo dos fins da EMPREITADA.
4 - Os trabalhos serdo executados tendo em conta a informacio fornecida pelas pecas do
projeto de execugdo e de modo a garantirem a sua boa qualidade devendo a fiscalizacdo
aprovar previamente processos de execugdo alternativos aqueles que se encontram
especificados, quando propostas pelo empreiteiro.
5 - A empreitada objeto do presente procedimento enquadra-se no Vocabulério Comum para

os Contratos Piblicos (CPV) no c6digo: 450000000-7 (construcio).

Clausula 22
Entidade adjudicante
A entidade adjudicante s3o os Servigos de Ag¢do Social da Universidade da Beira Interior
(SASUBI), pessoa coletiva n.° 600017982, sediados na Quinta do Convento de Santo
Anténio, 6201-001 Covilha, Portugal, com telefone 275242006, com endereco eletrénico

www.sas.ubi.pt.

Clausula 3.2
Descricao da Empreitada
1 - A presente empreitada tem por objetivo o fornecimento e montagem de sistema solar
térmico para producio de 4guas quentes sanitirias solares, incluindo trabalhos de construcio

civil e comissionamento da infraestrutura.
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2 - A relacio dos trabalhos respetivos é a que se descreve nas ESPECIFICACOES TECNICAS,
apensas ao presente CADERNO DE ENCARGOS.

Clausula 4.2
Disposicoes por que se rege a empreitada e documentos integrados no contrato
1 - A execucdo do CONTRATO obedece:
a) As clausulas do CONTRATO e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei 18/2008, de 29/01, na sua atual redagio (designado como Cédigo dos
Contratos Pablicos (CCP));
¢) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacio complementar;
d) A restante legislacio e regulamentacfio aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construg?o, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, & seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencio e medicina no trabalho, ao ambiente e gestdo de residuos e a
responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do ntimero anterior, consideram-se integrados no
CONTRATO:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto no artigo 101°
do mesmo Cbédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do CADERNO DE ENCARGOS identificados
pelas entidades convidadas, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificagbes das pecas do procedimento prestados pelo DONO
DA OBRA no decurso do procedimento, nomeadamente os relativos ao CADERNO DE
ENCARGOS;
d) O CADERNO DE ENCARGOS;
e) O PROJETO DE EXECUCAQO, parte integrante do CADERNO DE ENCARGOS;
f) APROPOSTA adjudicada;
8) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

CADERNO DE ENCARGOS.
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Clausula 5.2
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os virios documentos referidos nas alineas b) a h)
do nimero 2 do artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sio af
indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o CADERNO DE ENCARGOS e o PROJETO DE
EXECUCAO, prevalece o primeiro quanto a definicio das condicdes juridicas e técnicas de
execugdo da EMPREITADA e o segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.
38 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do PROJETO DE EXECUCAOQ:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizacio, as

caracteristicas dimensionais da obra e & disposigéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medic¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e

quantidade dos trabalhos;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do

PROJETO DE EXECUCAO.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do niimero 2 do
artigo anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario, nos
termos do disposto no artigo 101° do CCP.
5 - A prevaléncia dos anexos ao clausulado contratual relativamente aos restantes
documentos que integram o CONTRATO ser4 estabelecida no préprio clausulado contratual.
6 - Os aditamentos a0 CONTRATO estabelecerdo a sua propria prevaléncia relativamente aos

restantes documentos.

Clausula 6.2
Esclarecimentos
1 - Os esclarecimentos necessarios a4 boa compreensao e interpretacio das pecas do presente
ajuste direto sfo da competéncia do jiri do concurso.
2 - Os esclarecimentos sdo prestados nos termos do disposto no CCP e do ponto X do Oficio

Convite.
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Clausula 7.2
Inspecao do local de trabalhos
1 - Durante o prazo de concurso, os interessados poderdo inspecionar o local de execucio da
obra e realizar os reconhecimentos que entenderem indispensaveis i elaboracio das suas
propostas devendo inteirar-se das condi¢des do local e acessos que influam no modo de
execucao da obra.
2 - Seré da responsabilidade do interessado/concorrente inteirar-se das condicdes locais para

verificagdo e comparagio com os elementos do processo patenteado.

Clausula 8.2
Critério de adjudicacao

1. A adjudicacdo ser4 feita ao abrigo do disposto na alinea b) do n° 1 do artigo 74° do CCP,
ou seja, segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa (modalidade
monofatorial), considerando a avaliacdio do pre¢o ou custo enquanto Gnico aspeto da
execucdo do contrato a celebrar.

2. Néo ha lugar a adjudicacdo quando se verifique qualquer uma das situacdes previstas no
n.° 1 do artigo 79.° do CCP.

3. Verificando-se a necessidade de desempate de mais de uma proposta, é adjudicada a
proposta que resultar da escolha em funcio de sorteio que deve obedecer as regras

procedimentais constantes do Anexo IV ao Convite.

Clausula 9.2
Proposta base
As propostas apresentadas pelos concorrentes sdo consideradas totalmente incondicionadas,
tendo-se como nio escritas quaisquer condicdes divergentes do CADERNO DE ENCARGOS
ou alternativas de qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros

documentos que as acompanhem.

Clausula 10.2

Tipo de empreitada

A empreitada € por preco global.
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Clausula 11.2

Prazo de execucéio da empreitada
1 - O prazo de execucdo da empreitada é de 9o dias, contado desde a consignacdo até a data
de rececdo provisoria da obra.
2 - Na contagem dos prazos de execugdo da EMPREITADA consideram-se incluidos todos os
dias de calendério, incluindo os sdbados, domingos e feriados, nos termos do artigo 471° do
CCP.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relacio ao
PLANO DE TRABALHOS em vigor, imputiveis ao EMPREITEIRO, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizagio da
obra necessérias a recuperacio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucio.
4 - Pela conclus@o da execucdo da obra antes do prazo fixado no ntimero 1 da presente
clausula, o DONO DA OBRA nio procede & atribui¢gdo de quaisquer prémios ao
EMPREITEIRO.
5 - Os prazos parciais de execu¢do da EMPREITADA sdo os apresentados no Plano de
Trabalhos, sendo contados desde a data de consignacio da obra.

6 — Quanto a prorrogacao do prazo de execugéo da obra rege o artigo 374 do CCP.

Clausula 12.2
Encargos do concorrente
1 - Sdo encargo do concorrente as despesas inerentes a elaboracio da proposta, incluindo os
da prestacéo da caucio.
2 - Sdo ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes & celebracio do

contrato, nos termos do n° 2 do artigo 94° do CCP.

Clausula 13.2
Caucao
1 - A caucdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacdes decorrentes do
Contrato, nos termos do ponto XVIII do Oficio Convite do presente procedimento, pode ser
executada pelo contraente ptblico & primeira solicitacio, sem necessidade de prévia decisio
judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer créditos resultantes de mora, cuamprimento
defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor de obrigacbes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente

previstos no Contrato ou na lei.
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2 - A execugdo parcial ou total da caugdo referida nos nimeros anteriores constitui o
fornecedor na obrigacio de proceder a sua reposicio pelo valor existente antes dessa mesma
execucdo, no prazo de 15 dias ap6s a notificacio do contraente ptiblico para esse efeito.

3 - A caugdo a que se referem os niimeros anteriores é liberada nos termos conjugados da
Clausula 40.2 e do artigo 295.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

4 - As demais matérias relacionadas com a caugio/nio prestacio de caucdo sdo reguladas

nos termos do disposto no CCP, na parte aplicavel.

Clausula 14.2
Agentes da fiscalizacio
1 - A fiscalizacio das obras sera exercida por intermédio do(a) diretor de fiscalizacio/equipa
de fiscalizaco, a designar oportunamente pelos SASUBL
2 - Todos os assuntos técnicos relativos a execu¢iio e desenvolvimento da empreitada deverdo
ser tratados pelo empreiteiro com o(a) diretor de fiscalizagio/equipa de fiscalizacao.

3 - Os assuntos administrativos deverao ser tratados diretamente com os SASUBL

Clausula 15.2
Representante do empreiteiro
O EMPREITEIRO poder4 ser representado por um diretor de obra devendo ser indicado, por

escrito, ao dono da obra, antes da consignacio.

Clausula 16.2
Danos e reparacoes

Sao da responsabilidade do adjudicatario/EMPREITEIRO, considerando-se incluidos no
valor da sua proposta, todos os trabalhos de reparagéo e reposi¢io de pavimentos, instalacdes
ou construgdes afetadas pela execugdo da obra, vulgo designado por reposi¢io das “condicdes
iniciais”, os quais devem ficar concluidos no prazo de 10 dias contados a partir da conclusdo
da obra.

Clausula 17.2

Projeto para realizaciio da empreitada

O PROJETO DE EXECUCAO a considerar para a realizacio da EMPREITADA é o patenteado
no procedimento, incluindo todos os seus anexos, considerados, para todos os efeitos, parte

integrante do mesmo.
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Clausula 18.2
Preco contratual

1 - Pela execucdo da EMPREITADA objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigacdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante
dever4 pagar ao adjudicatario o prego global constante da proposta adjudicada, acrescido de
IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 - O preco referido no nimero anterior ndo poderd, em qualquer caso, ser superior a
39.000,00 € (trinta e nove mil euros), sem IVA.
3 - O preco referido nos nimeros 1 e 2 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida 4 entidade adjudicante, incluindo,
nomeadamente, todos os relativos a transportes para o respetivo local de execucio da
empreitada, bem como quaisquer outros encargos decorrentes da utilizacio de marcas
registadas, patentes ou licencas, despesas com pessoal técnico/maio-de-obra, armazenamento

e manutencio de material e equipamento.

Clausula 19.2
Revisio de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracio dos precos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucio da EMPREITADA, é
efetuada, todos os meses apds acordo entre as partes relativo ao(s) auto(s) de medicfio, nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro (na actual redaccio), que
estabelece o regime de revisdo de pregos das empreitadas de obras ptblicas e de obras
particulares e de aquisicio de bens e servicos na modalidade de revisio de pregos por
férmula;
2 - Os célculos de revisdo de precos devem ser efetuados pelo EMPREITEIRO e apresentados
ao diretor de fiscalizagdo para aprovacio;
3 - O valor a pagar a outra parte em resultado da revisdo de pregos obedece a seguinte
formula:

VALOR DA REVISAOQ = (valor total associado ao auto de medicio) x (Ct-1)
Em que:

e o valor total associado ao auto de medigdo deve corresponder ao valor da fatura antes

da deducdo e do imposto;
e Ct & o coeficiente de atualizacio mensal do més t, cujo cilculo é explicitado no

ntumero 6 da presente clausula.
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4 - Apos aprovagao dos célculos da revisdo de precos, o EMPREITEIRO deve:
a) Emitir uma fatura num montante igual ao VALOR DA REVISAQ, se Ct for superior ou
igual a 1.01;
b) Emitir uma nota de crédito num montante igual ao VALOR DA REVISAO, se Ct for
inferior ou igual a 0.99.
5 - Ndo haveré lugar 4 revisdo de precos do contrato sempre que o coeficiente de atualizacio
mensal Ct estiver compreendido entre 0,99 e 1,01;
6 - O célculo da revisao de precos da EMPREITADA é feito com recurso a férmula polinomial

definida no artigo 6° do Decreto-Lei 6/2004, de 6 de janeiro, nos seguintes termos:

C —0305t+015M15t+010M22t+010M42t+010M46t+o15Et+01o
TSy T M5, T T U M22, T M42, T M46, CE,

7 - Os indicadores econoémicos da mdo-de-obra, materiais e equipamentos de apoio, a adotar
para a determinacdo dos indices da formula de revisio de precos referidos na alinea a) do
numero anterior, sdo os estabelecidos periodicamente por Despacho do Ministro das Obras

Publicas, Transportes e Comunicaces.

Clausula 20.2
Pagamentos ao empreiteiro
1 - Os pagamentos dos trabalhos contratuais ao EMPREITEIRO serdo efetuados mediante
autos de medicfio dos trabalhos realizados nos termos da legislacio aplicavel.
2 - Os pagamentos ao empreiteiro de eventuais trabalhos complementares (resultantes de
circunstancias néo previstas ou resultantes de circunstincias imprevisiveis) serdo efetuados
em altura a acordar entre ambas as partes, mas sé depois da aprovacio por parte dos

SASUBI.
3 - Em cada um dos pagamentos a que se referem os dois ntimeros anteriores far-se-io os

descontos que constam da clausula seguinte.

Clausula 21.2
Descontos nos pagamentos
1 - Em cada uma das prestacdoes de pagamento ao EMPREITEIRO serdo descontadas as

seguintes importancias:
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- 5% para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigaces contratuais; a dedugio aqui prevista pode ser substituida nos termos do n°
2 do artigo 353° do CCP.
2 - As importancias necessarias para o reembolso parcial ou total dos eventuais
adiantamentos feitos ao empreiteiro, pagamentos de multas e de rendas por aluguer aos
SASUBI, e pagamento compulsivo de aquisi¢Oes feitas a este ou com a sua intervencio,

quando para tal houver lugar.

Clausula 22.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O DONO DA OBRA podera vir a fazer adiantamentos aoc EMPREITEIRO nos termos do
artigo 292° do CCP, mediante requerimento fundamentado ao DONO DA OBRA, mas
subordinados as limitacGes impostas pelas suas disponibilidades orcamentais.
2 - Do requerimento a apresentar ao dono da obra, tendo por objetivo a concessdo de um
eventual adiantamento, devera constar a lista de materiais com as respetivas quantidades e
pregos unitérios, de tal forma elaborada, que traduza os materiais que irdo ser adquiridos

com a importéncia do adiantamento.

Clausula 23.2
Medicoes dos trabalhos
As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
PROJETO e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo DONO DA OBRA, sio feitas no
local da obra pelo(a) diretor de fiscalizagdo/equipa de fiscalizacio com a colaboracio do
EMPREITEIRO e ou do diretor de obra, ou pelos seus respetivos representantes devidamente

autorizados, e sdo formalizados em auto.

Clausula 24.2
Trabalhos Complementares
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos complementares nio contidos no mapa de
quantidades de trabalho, o EMPREITEIRO deve apresentar ao DONO DA OBRA a descricio
desses trabalhos, quantidades, respetivos pre¢os unitarios, bem como a avaliacio do seu
eventual impacto no prazo de execucio da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias de

calendério a contar da data da rececfio da ordem de execu¢iio dos mesmos.
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2 - Na situacfo referida no ntimero anterior e caso os trabalhos impliquem a utilizacdo de
materiais de construcdo, o EMPREITEIRO deve apresentar a descrigio e precos unitarios dos
materiais em causa e pelo menos duas consultas ao mercado.
3 - Na situagdo referida no ntmero 1 do presente artigo e caso os trabalhos impliquem a
utilizagio de mao-de-obra ou equipamento, o EMPREITEIRO deve apresentar um
justificativo do preco unitario baseado nos precos unitérios apresentados na sua PROPOSTA,
contemplando uma percentagem destinada a cobrir os encargos de administracio e
remuneragao normal da empresa e baseado em pelo menos duas consultas ao mercado,
quando aplicavel.
4 - Juntamente com os novos pregos indicados no nimero 1 do presente artigo, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicivel, novas atividades associadas, que devem
ser inseridas no PLANO DE TRABALHOS.
5 - O prazo para a conclus@o da obra é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos na EMPREITADA, o
prazo é prorrogado caso o aumento da duragio da atividade em que se inserem os
trabalhos implique o aumento da duracgio da obra; o aumento de duracio da atividade é
proporcional a quantidade (do trabalho) a realizar a mais face & prevista no PLANO DE
TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugéo da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da durag¢do da obra; a duragio da atividade é obtida por acordo entre o DONO
DA OBRA e o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execuco.
6 - Nos casos em que ndo exista acordo entre 0 EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos precos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucdo da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
7 - Definidos os termos e condi¢des a que deve obedecer a execucio dos trabalhos
complementares, o DONO DA OBRA e o EMPREITEIRO devem proceder i respetiva
formalizagio por escrito.
8 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos complementares é aplicavel o estipulado nos

artigos 370° e seguintes do CCP.
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Clausula 25.2
Preco e prazo de execucio de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
1 - Caso tenham de ser executados trabalhos de suprimento de erros e omissdes nio contidos
no mapa de quantidades de trabalho, devem ser aplicadas as disposicBes previstas nos
ntmeros 1 a 3 do artigo anterior.
2 - Caso se verifique uma das situagdes descritas no n® 2 do artigo 373° do CCP, o
EMPREITEIRO deve apresentar, quando aplicavel, novas atividades que devem ser inseridas
no PLANO DE TRABALHOS.
3 - Caso se verifique a situacao descrita no ntimero anterior, o prazo para a conclusio da obra
é prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos na
EMPREITADA, o prazo é prorrogado caso o aumento da duracio da atividade em que se
inserem os trabalhos implique o aumento da duracio da obra; o aumento de duracio da
atividade é proporcional a quantidade do trabalho a realizar a mais face A prevista no
PLANO DE TRABALHOS;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos definidos na EMPREITADA, o prazo
é prorrogado caso a introdugio da nova atividade associada aos trabalhos novos implique
o aumento da durag¢do da obra; a duragfo da atividade é obtida por acordo entre o DONO
DA OBRA e 0o EMPREITEIRO, considerando as particularidades técnicas da execucdo.
4 - Nos casos em que ndo exista acordo entre o EMPREITEIRO e o DONO DE OBRA
relativamente aos novos pregos, quantidades ou ao seu eventual impacto no prazo de
execucio da obra, procede-se conforme estipulado no n° 5 do artigo 373° do CCP.
5 - Definidos os termos e condigbes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos de
suprimento de erros e omisses, 0 DONO DA OBRA e o0 EMPREITEIRO devem proceder
respetiva formalizacao por escrito
6 - Em tudo o demais respeitante a trabalhos de suprimento de erros e omissdes é aplicavel o

estipulado nos artigos 378° e seguintes do CCP.

Clausula 26.2
Contratos de seguro
1 - O EMPREITEIRO e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas neste
CADERNO DE ENCARGOS e na legislacio aplicével, devendo exibir copia das mesmas, bem

como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacio.
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2 - O EMPREITEIRO ¢ responsavel pela satisfagio das obrigacdes previstas na presente
sec¢do, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apoélices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O DONO DA OBRA pode exigir, em qualquer momento, copias das apélices e dos recibos
de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccio ou na legislacio
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicao destes documentos.

4 - Todas as apélices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo tinico e
exclusivo do EMPREITEIRO e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente CADERNO DE ENCARGOS em nada diminuem ou
restringem as obrigacgOes e responsabilidades legais ou contratuais do EMPREITEIRO.

6 - Em caso de incumprimento por parte do EMPREITEIRO das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, 0o DONO DA OBRA reserva- se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 - O EMPREITEIRO obriga-se a manter as apolices de seguro validas até & data da
RECEPCAO PROVISORIA da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
méquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até i data

em que deixem de o estar.

Clausula 27.2
Objecto dos contratos de seguro

1 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos SUBEMPREITEIROS se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O EMPREITEIRO obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogio propria afectos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacio), bem como a

apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos SUBEMPREITEIROS se
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encontram igualmentesegurados.
3 - O EMPREITEIRO obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir

os danos proprios do equipamento. maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir

todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.
4 - No caso dos bens imoveis referidos no niimero anterior, a ap6lice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével

previsto no n.° 2 desta Cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.

Clausula 28.2

Seguranca, higiene e satide no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigaces.
2 - O empreiteiro ¢ ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢Ges legais e
regulamentares aplicéveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacio da obra pode tomar, & custa daquele, as
providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula
273,
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra,
pela observincia das obrigagbes previstas nos niimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporéria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Pagina 14 de 30



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

U}}

Servicos de
Acdo Social

Clausula 29.2
Prazo de garantia
O prazo de garantia de todos os trabalhos que constituem a empreitada é de cinco anos,
contados a partir da data da assinatura do AUTO DE RECECAO PROVISORIA.

Clausula 30.2
Rececao provisoria

1 - A RECECAO PROVISORIA da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou
dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua RECECAO
PROVISORIA, esta é efetuada relativamente a toda a extensio da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

CCP.

Clausula 31.2
Rececio definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto nos termos do artigo anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececio definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢des de funcionamento e conservacio, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagio cumulativa dos seguintes
pressupostos, concretamente:
a) Funcionalidade regular, no termo do perfodo de garantia, em condicbes normais de
exploraciio, operacio ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo EMPREITEIRO, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia.
4 - Deve ser elaborado AUTO DA RECECAO DEFINITIVA nos termos do artigo 398° do
CCP.
5 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem defeitos da obra da responsabilidade do

EMPREITEIRO, apenas podem ser recebidas as obras que cumprem o disposto nas alineas a)
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e b) do n° 3 do presente artigo e que sejam suscetiveis de rececio parcial, aplicando-se o
artigo 396° do CCP aos defeitos da obra e os prazos de corre¢io que venham a ser exigidos ao
EMPREITEIRO.

6 - Para efeitos do disposto no niimero anterior, no caso da vistoria referida no niimero 1 do
presente artigo permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do EMPREITEIRO, ou a ndo verificacio dos pressupostos
previstos no ntimero 3 do presente artigo, o DONO DA OBRA fixa prazo ao EMPREITEIRO
para corre¢do dos problemas detetados, findo o qual ser4 fixado o prazo para a realizacdo de

uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 32.2
Restituicio dos depdsitos e quantias retidas e liberacio da caucio
1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, s3o restituidas ao EMPREITEIRO as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que o EMPREITEIRO tiver direito.
2 - O DONO DA OBRA apenas pode libertar a caucio se todos os pedidos de correcio de

defeitos tiverem sido satisfeitos pelo EMPREITEIRO e se néo existir nenhum defeito na obra,

a data.

Clausula 33.2
Penalidades Contratuais
1 - Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o dono da obra pode aplicar
ao empreiteiro, sancées correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em funcio da
gravidade do incumprimento, nos termos e nas condicdes estabelecidas nas alineas seguintes:
a) Se o empreiteiro, em caso de atraso no inicio ou na conclusio da execucio da obra por
facto imputével ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancfo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do preco contratual, sem prejuizo de o
contrato poder prever valor mais elevado, até o dobro daquele valor, conforme previsto no
nimero 1 do artigo 403° do CCP;
b) Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo indicado na clausula oitava, acrescido de
prorrogacoes graciosas ou legais, o dono da obra reserva-se o direito de aplicar até ao fim
dos trabalhos ou a resolucio da empreitada, a sancio diaria por cada dia de calendario de
atraso em valor correspondente a 1%o do prego contratual;
¢) Se o empreiteiro ndo cumprir com a ordem do dono da obra prevista no ntimero 2 do

artigo 346° do CCP, este Gltimo pode aplicar uma san¢io de 1%o do preco contratual;
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d) Se o empreiteiro ndo entregar o desenvolvimento ao plano de seguranca e satide nos
termos do definido no néimero 1 do artigo 11° do Decreto-Lei n.° 273/2003 para
validagdo/aprovacio, até 15 dias apds a assinatura do auto de consignacio, o dono da obra
pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
2%o do preco contratual.
2 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancfo contratual
por incumprimento de prazos parciais de execucio da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo previsto na
clausula oitava.
3 - A aplicagio de sancdes contratuais serd precedida de auto lavrado pela fiscalizacdo, do
qual serd notificado o diretor de obra, no prazo de uma semana, deduzir a sua defesa ou
impugnacio.
4 - O valor acumulado da pena pecuniaria ndo pode exceder 20% do valor contratual, em
conformidade com o artigo 329.° do CCP.
5 - Excedido o limite descrito, no niimero anterior a entidade adjudicante reserva-se o
direito de resolver o contrato.
6 - Caso as partes acordem na alteracdo das datas de entrega, os atrasos serdo contados a
partir das novas datas acordadas.

7 - O valor da sancfo pecuniéria a aplicar serd deduzida ao preco a pagar.

Clausula 34.2
Trabalhos preparatoérios e acessorios
1- Consideram-se incluidos no prego da empreitada todos os trabalhos preparatérios e
acessdrios necessarios ao desenvolvimento da obra.

2- Estfo incluidos no valor global da empreitada, todos os trabalhos acessérios de apoio a

execucdo da obra.

Clausula 35.2
Limpezas finais de obra
Constitui encargo do EMPREITEIRO a limpeza cuidada de toda a 4rea de intervencio da

obra.
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Clausula 36.2
Deveres de colaboracio reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colabora¢do mitua, designadamente no tocante a
prestacéo reciproca de informacdes necessarias a boa execucéo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 37.2

Subcontratacio e cessio da posiciao contratual
1 - O adjudicatario ndo podera subcontratar ou ceder a sua posi¢iio contratual ou qualquer
dos direitos e obrigacdes decorrentes do contrato sem autorizacio da entidade adjudicante.
2 - O EMPREITEIRO apenas podera subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, e desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nos 3 e 6 do
artigo 318° do CCP.
3 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, o DONO DA OBRA pode opor-se a
subcontratacdo na fase de execugdo quando nio estejam verificados os limites constantes do
artigo 383° do CCP, quando haja fundado receio de que a subcontratacio envolva um
aumento de risco de incumprimento das obriga¢Bes emergentes do contrato ou quando
entender que néo existem garantias de boa execucio técnica dos trabalhos da subempreitada.
4 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
¢ do EMPREITEIRO, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
5 - Qualquer subcontrato, deve ser celebrado por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP.
6 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacio da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n° 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 38.2
Responsabilidade e casos fortuitos ou de forca maior
1 - Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forca maior,
entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizacio, alheias a
vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebraciio do
contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
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embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes
governamentais ou administrativas injuntivas.
3 - Nao constituem forca maior, designadamente:
a) Circunstincias que nao constituem for¢a maior para os subcontratos do concessionario,
na parte em que intervenhamj
b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do concessionario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedade ou grupo de sociedades dos seus
subcontratados;
¢) Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatdria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo concessionario de deveres ou 6nus
que sobre ele recaiam;
d) Manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo concessionario de normas
legais;
e) Incéndios ou inundag¢bes como origem nas instalacdes do concessionario cuja causa,
propagacio ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranca;
f) Avarias nos sistemas informéticos ou mecanicos do concessionario nio devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A parte que invocar casos fortuitos ou de for¢a maior devera comunicar e justificar tais
situagdes & outra parte, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer a situacio.
5 - A forca maior determina a prorroga¢io dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

Clausula 39.2
Responsabilidade extracontratual
1 - O EMPREITEIRO responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados
no ambito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco.
2 - O EMPREITEIRO ¢é o tnico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatérios para cobertura de riscos de atividades que exerca no iAmbito do

CONTRATO.
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/
Clausula g40.2

Resolucio do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, 0 DONO DA OBRA pode
resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.° e 334.° do CCP, bem como nos
previstos nas diversas alineas do artigo 405.° do mesmo diploma legal.
2 - O direito de resolugio referido no niimero anterior exerce-se mediante declaracio escrita
enviada ao prestador/fornecedor e ndo determina a repeticio das prestacdes/fornecimentos
ja realizadas(os).
3 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, o exercicio do direito de resolucfio tem lugar
mediante notificacio, por carta registada com aviso de rececio, dirigida ao
prestador/fornecedor, da qual conste a indicagio da situagio de incumprimento e respetivos
fundamentos.
4 - O exercicio do direito de resolugdo ndo prejudica a aplicacdo das sancdes previstas no
presente Caderno de Encargos e no contrato.
5 - A eventualidade do contraente ptiblico poder resolver o contrato a titulo sancionatério,
ndo prejudica a possibilidade de, querendo, optar por fazer uso da possibilidade de cessio da
posigido contratual (compulsiva) por incumprimento do cocontratante, a que se alude na

Clausula seguinte.

Clausula 41.2
Cessdo da posicao contratual (compulsiva) por incumprimento do
cocontratante
1 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que retina os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o cocontratante cede a sua posiciio contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato
em execugdo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial
daquele procedimento.
2 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior deve atender-se ao disposto no artigo 318°-A

do CCP.

Clausula 42.2
Resolucio do contrato pelo empreiteiro
O EMPREITEIRO pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem

como nos previstos nas diversas alineas do artigo 406.° do mesmo diploma legal.
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Clausula 43.2
Prazos
Salvo disposicdo expressa em contrério, os prazos previstos no presente CADERNO DE
ENCARGOS e no CONTRATO sdo continuos, correndo em sibados, domingos e dias

feriados.

Clausula 44.2
Notificacoes e Comunicacies

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificaces e
comunicagoes entre as Partes do CONTRATO, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
na parte aplicivel, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
CONTRATO.

2 - Para efeitos do disposto no ntimero anterior, qualquer das Partes pode, em qualquer
momento, comunicar a outra a mudanca de algum dos enderecos ou contactos indicados no
CONTRATO.

Clausula 45.°
Vigéncia do contrato
1 - O CONTRATO inicia a sua vigéncia na data da sua assinatura.
2 - O CONTRATO termina a sua vigéncia na data da rececio definitiva da OBRA.

Clausula 46.2

Casos omissos
Todos os casos omissdes do presente caderno de encargos, serdo resolvidos, tendo em
atencao os preceitos e normas de boa técnica, as instrucbes da fiscalizacfio, assim como o

cumprimento da legislacdo e regulamentacéo, em vigor, aplicavel.

Clausula 47.2
Gestor do contrato
1. Nos termos conjugados da alinea i) do artigo 96° e 290° -A, todos do CCP, ser4 designado
um gestor do contrato.
2. O gestor de contrato terd como fun¢iio acompanhar permanentemente a execucio do
contrato, verificando o cumprimento das obrigac¢des contratuais das partes e se as mesmas
estao a ser devidamente cumpridas, e caso detete desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucdo do contrato deve comunici-los de imediato ao 6rgio competente, propondo um

relatério fundamentado as medidas corretivas.

Pagina 21 de 30



UNIVERSIDADE
BEIRA INTERIOR

Servicos de
Acdo Social

3. O gestor do contrato pode vir a ser substituido temporéria ou definitivamente sem que

isso implique alteracdo do contrato.
4. A substituigdo do gestor de contrato € oponivel ao adjudicatrio por mera notificacfio.

Clausula 48.2
Extincao do contrato
1 - O incumprimento, por uma das partes, das obrigagdes resultantes do presente contrato
confere a outra parte o direito de extinguir o contrato, nos termos do regime substantivo dos
contratos administrativos, Parte III, Titulo I, Capitulo VIII, artigos 330° a 335° do CCP, sem
prejuizo das correspondentes indemnizacoes legais.
2 - Sdo causas de extin¢io do contrato:
a) O cumprimento;
b) A impossibilidade definitiva e todas as restantes causas de extin¢iio das obrigacdes
reconhecidas pelo direito civil;
¢) A revogacao;
d) A resolugdo, por via de decisfo judicial ou arbitral ou por decisio do contraente
publico, devido a situacdes de grave violagdo das obrigagdes assumidas pelo cocontratante
(adjudicatério) ou com fundamento na alteragio anormal e imprevisivel das
circunstincias que afetem gravemente os principios de boa-fé ou do interesse piblico.
3 - No 4mbito das mesmas disposi¢des, podera ainda ocorrer a rescisio do contrato por

mutuo acordo.

Clausula 49.2
Legislacéo aplicavel e foro competente

1 - A tudo o que nio esteja especialmente regulamentado no presente caderno de encargos
aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Piiblicos (CCP) aprovado pelo Decreto-
Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redac¢o, demais legislacdo e regulamentacéo
aplicvel e, em qualquer caso, sempre a Lei portuguesa.
2 - Os litigios decorrentes da execuco, interpretagfo e aplicacio das regras contratuais serfio
submetidos a uma tentativa de conciliagio a realizar entre os representantes expressamente
designados para o efeito pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, seguidos, contados da
solicitacdo que para o efeito qualquer das partes produza.
3 - Frustrada a conciliacfio, para todas as questGes emergentes do contrato serd competente o

Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa renfincia a qualquer outro.
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PARTE 11

(ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS)

Clausula 12

Especificacoes Técnicas Minimas

1 — Caracteristicas gerais da Instalacio

A execucdo da instalacdo a que este procedimento diz respeito é uma unidade de producio
de 4guas quentes sanitarias a partir de fontes renovaveis (Solar Térmico), baseada num
sistema solar térmico a instalar na cobertura do edificio da Residéncia de Estudantes
“Residéncia II”, Covilhd (coordenadas geograficas 40°16'30.5"N, 7°30'26.4"W). O sistema
solar térmico preconizado serd constituido por 20 coletores solares térmicos, por um
deposito de 1000 Litros, por controlador diferencial de temperaturas e por um grupo

hidraulico.

A instalagao sera constituida genericamente pelo conjunto dos coletores solares, estrutura
metélica de fixacdo destes para disposi¢io na cobertura, depésito, controlador diferencial de
temperatura, grupo hidraulico bem como toda a tubagem e acessérios para o bom

funcionamento da instalacio.

2 — Regulamentacio, legislacio e normas

Sem prejuizo do definido noutras pegas concursais, devem ser observados os seguintes
regulamentos, normas e suas atualizacbes no dmbito de aplicabilidade & infraestrutura a
executar, nomeadamente:

- Normas portuguesas, IEC, EN (incluindo Eurocédigos), apliciveis.

-Outra Legislagdo aplicavel e atualmente em vigor;

Toda a execucdo da obra, bem como os respetivos materiais e equipamentos a serem
fornecidos deverio cumprir com todas as normas vigentes em Portugal, ndo podendo, de
forma alguma, serem usados equipamentos, materiais ou praticas que nio cumpram ou

contornem essas mesmas nhormas.
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3 — Especificacoes dos materiais e equipamentos do Sistema Solar Térmico

3.1 — Estrutura metalica

Sem prejuizo do definido noutras pegas concursais, a estrutura dever ser dimensionada de
acordo com os requisitos dos Eurocddigos aplicaveis, nomeadamente no que toca s acSes —
e.g. vento, neve, riscos sismicos e prescrigdes relativas ao projeto de estruturas metalicas e

normas legais em vigor.

A estrutura deve ser prevista para assentamento em telha, sendo dotada dos elementos de
apoio em vigas ou vigotas (salva telhas), que assegurem a distribuicdo da carga total do
sistema. Estes elementos deverdo ter caracteristicas dimensionais e peso tais, que
respeitando o critério anterior, sejam capazes de aguentar esforcos provocados por agdes
climatéricas na estrutura face a todas as a¢des consideradas relevantes no local de instalaciio
(nomeadamente a a¢do do vento). Para tal deve ser apresentado o estudo que determine as
caracteristicas dos apoios, a sua distribuicio e disposi¢fio, e respectivos componentes de
“fixac@o” a estrutura metélica. Mediante aprovagio pelo dono da obra, poderio ser utilizados
elementos de fixacio adicionais da estrutura metélica a elementos estruturais do edificio que

ndo impliquem a perfuracio da cobertura.

Preconiza-se que a estrutura metalica seja constituida por perfis em ago galvanizado, com
dimensdo compativel para disposi¢do dos médulos em portrait (aresta mais curta do médulo

paralela a cobertura).

Entre filas contiguas de médulos dispostas paralelamente deve ser garantido um afastamento
que garanta a auséncia de sombreamento para a inclina¢io definida em obra. Em todo o caso,

o afastamento deve garantir espaco necessério para circulagio e operacdes de manutencio.

A localiza¢do/distribuicfo dos painéis solares deve ser previamente colocada 4 aprovacio do

dono da obra.

3.2 - Coletores Solares Térmicos:

Os coletores solares térmicos, serdo construidos em aluminio, absorsor soldado a laser com
revestimento altamente seletivo com protec¢o anti corrosio, isolamento rigido, de espessura
20mm, com condutividade térmica minima de 0,025W/m.K, terdo de ser certificados com a

as normas EN 12976 ou 12975, com certificado Solar Keymark e com 10 anos de garantia.
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Na ficha de aprovagdo de materiais a submeter & direcio de fiscalizacdo dever4 constar o

correspondente rétulo com referéncia ac modelo, local de fabrico, certificado e ntimero de

série.

3.3 — Grupo Hidraulico

Este ser4 de duas vias e é composto por uma bomba solar com velocidade variavel tera
vilvula de equilibrio com regulacio de caudal de 20 a 70 lts/min, 2 vélvulas de fecho
c¢/véalvula de retengio e termémetro de 0 a 120°C, suporte para fixacio na parede e
Isolamento em EPP, grupo de seguranca com valvula de 6 bar, manémetro de o a 10bar,
temperatura méax. de trabalho 120°C com valvula de descarga e/ou enchimento e tubo

flexivel em inox com vélvula de stop para vaso de expansio.

3.4 — Controlador diferencial de temperaturas

A instalacdio terd de ser dotada de um controlador diferencial de temperaturas o qual deve ser
fornecido com 3 sondas PT1000, deve ter 4 entradas para sondas PT1000, 1 saida PWM / o-
10V para circuladores de alta eficiéncia, dois relés de saida 230 Vac, deve ter varios sistemas
de protecfo (protecio de anti-gelo, proteciio ao depésito e protecio aos coletores), controlo
da quantidade de energia transferida, programador horério do sistema de apoio com op¢io
de modo de poupanca de energia, DT de arranque e DT de paragem do circulador com
valores ajustdveis, unidade de armazenamento com anilise estatistica e grafica para
permanente monitoriza¢io do sistema; memoria de erros e registo com hora e data bloqueio

de menus contra alteracoes indevidas a programacio.

3.5 — Deposito

A instalagdo serd dotada de um depésito de 1000 Lts em aco vitrificado produzidos com
equipamentos de alta tecnologia de forma a assegurar elevada qualidade e resisténcia. O
termoacumulador tem a possibilidade de incluir uma resisténcia elétrica de apoio com
termostato de regulacio externa e termémetro para visualizacio da temperatura da 4gua no
interior do termoacumulador. Ter4 de possuir um permutador interno assim como sistema

de prote¢do com anodos de magnésio.

3.6 — Tubagem, acessoérios, isolamento térmico e mecéanico
A tubagem ser4 em cobre com isolamento térmico e protecfio mecinica nas areas exteriores. De forma

alguma a tubagem entre os coletores e o depésito poderd passar pelo exterior do edificio, toda e
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qualquer solucdo da passagem da tubagem deve ser aprovado pelo dono de obra. O isolamento térmico
devera cumprir a Portaria n® 349-D/2013.

Todos os acessorios devem ser compativeis com a tubagem a utilizar.

3.7 - Ligacdes equipotenciais

Equipotencializacio de massas condutoras

A equipotencializacdo dos coletores solares térmicos bem como toda a estrutura de suporte é
obrigatéria, devendo ser utilizados os orificios existentes no médulo para proceder a essa
equipotencializacdo. A este nivel, a rede de terras serd constituida por um cabo de cobre

1x6mm2, que ligar4 o Terminal de Terra, as partes metélicas da estrutura de suporte dos

coletores solares térmicos.

3.8 — Descricao geral dos trabalhos
Fara parte do fornecimento do adjudicatirio uma solugio tipo chave-na-mio de todo o
sistema solar térmico, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e acessérios para

a sua correta instalacdo e interligagdo com a rede hidraulica existente.

Assim, sem prejuizo do que a este respeito seja indicado noutras pecas do procedimento, sera
da responsabilidade do adjudicatario o servigo de instalacio elétrica AC e DC conforme se
especifica abaixo:

- Montagem, manutencao e desmontagem de estaleiro;

- Meios de carga eventualmente necessérios para a coloca¢fio de materiais e equipamentos na
cobertura;

- Manipulacgio e distribuicdo de materiais no local;

- Fornecimento e instalacdo da estrutura metéalica para suporte e fixacio dos coletores solares
térmicos bem todos os elementos de amarracao, fixacio e/ou assentamento da estrutura na
cobertura;

- Fornecimento e instalacao mecinica dos coletores solares térmicos na estrutura metalica;

- Execucdo das ligacdes dos coletores solares térmicos, onde se inclui também o fornecimento
e instalagdo da tubagem em cobre, isolamento e protecio mecinica e qualquer infraestrutura
necesséria a passagem de tubos, bem como todos os acessérios necessarios para o seu correto
encaminhamento (e.g. esteiras), abragadeiras de amarracio de cabos e elementos de
etiquetagem. Os elementos e acessdrios propostos para instalacio exterior devem ser,

comprovadamente, resistentes aos UV;
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- Fornecimento e instala¢do de controlador diferencial de temperaturas e respectivas sondas
de temperatura

- Fornecimento e instalagio de depésito com um permutador de calor interno com
interligagdo ao sistema existente e respetivos acessorios;

- Fornecimento e instalacdo de rede equipotencial adequada, incluindo a interligacio de
todos os elementos a rede de terras (coletores solares, estruturas metalicas, etc), bem como
todas as equipotencializagbes que sejam necessirias, onde se deve incluir também o
fornecimento de todos os cabos necessarios, terminais de olhal e parafusos em inox ou outro
material resistente a degradacéo por efeitos corrosivos;

- Restantes trabalhos e acessorios de instala¢fo necessérios a correta execugio do Sistema de

Producio de Aguas Quentes Sanitérias Solares.

3.9 — Visitas prévias ao local

Os concorrentes deverdo fazer pelo menos uma visita ao local onde os trabalhos serdo
executados, com o objetivo de verificarem presencialmente, as condicbes para a execucdo dos
trabalhos e para o armazenamento e disposi¢io dos equipamentos e materiais. A visita deve
antecipar eventuais dificuldades que possam ocorrer no decurso dos trabalhos, procurando

que aquelas sejam devidamente refletidas na proposta a apresentar.

4 — Elementos de validacio

Sem prejuizo do que a este respeito seja indicado noutras pecas do procedimento, os
proponentes devem apresentar os seguintes elementos que permitam validar tecnicamente a
solucdo proposta:

- Estudo da configuragio dos coletores solares térmicos, apresentando o esquema da sua
associagao em conjuntos série/paralelo;

- Esquema hidraulico geral da instalacio e esquemas unifilares dos quadros propostos, com
as caracteristicas da aparelhagem, em funcio dos equipamentos efetivamente propostos;

- Estudo do fornecedor da estrutura que comprove o dimensionamento desta e as
caracteristicas e distribui¢do dos elementos de assentamento na cobertura, de acordo com os

requisitos do Eurocodigo aplicaveis.
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5 — Testes e Ensaios

Sem prejuizo do que a este respeito se encontre referido noutras pecas do procedimento, deve
o adjudicatério estar presente no comissionamento e ensaios da instalacfio, estando
igualmente presente no dia de arranque da instalacio.

No que ao comissionamento respeita, os testes ou ensaios serdo executados com a presenca
da fiscalizagdo e na presenca de pessoal tecnicamente qualificado por parte do Adjudicatario.
Este deve fornecer 4 fiscalizacgo o plano de ensaios com indicagio de todos os equipamentos

e aparelhos de medi¢do necessérios a execucgao dos trabalhos.

Os principais ensaios elétricos a realizar serdo os seguintes:

-Rigidez dielétrica;

-Protec¢io contra sobreintensidades e sobrecargas;

-Protecdo contra contactos indiretos, incluindo a medicio da resisténcia de terra e
continuidade de massas;

-Colocacio em carga de toda a instalacio;

-Ensaios gerais de bom funcionamento aplicaveis e outros no enquadramento da norma IEC

62446-1;

6 — Documentacio disponibilizada em proposta e na execucio

Sem prejuizo do que a este respeito seja indicado noutras pecas do procedimento, cabe as
entidades concorrentes enviar toda a documentagfo técnica relevante dos equipamentos
propostos (e.g. fichas técnicas e manuais dos coletores solares térmicos, grupo hidraulico,

controlador diferencial de temperatura e outros equipamentos).

No que se refere especificamente aos coletores solares térmicos, quando do seu fornecimento,
devem ser facultadas cdpias dos certificados das normas EN 12976 ou 12975, e certificado

Solar Keymark .

No final da obra deve ser disponibilizada a compila¢io de documentaciio com ntimeros de
série dos coletores instalados, grupo hidraulico (bomba), depésito controlador diferencial de
temperatura e documentacio de garantia em portugués, devidamente datada e assinada. O

adjudicatario devera entregar também as telas finais e o plano de manutencio preventiva da
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instalacdo. Genericamente, serdo entregues todos os documentos afetos 4 empreitada, sem

excluir quaisquer documentos que a Fiscaliza¢io ache pertinente.

7 — Garantias
Sem prejuizo do que a este respeito seja indicado noutras pegas do procedimento, para a obra
de execucdo do sistema de producdo de dguas quentes sanitérias solares o prazo de garantia

sera aquele que estiver legalmente definido, contado a partir da data da receciio provisoéria.

A garantia dos equipamentos contra defeitos de fabrico é aquela que estiver definida na
documentacido dos equipamentos respetivos, devendo esta constar em portugués e ser

devidamente datada e assinada.

A garantia dos coletores solares térmicos deverd ser igual ou superior a 10 anos contra

defeitos de fabrico.

Para todas as estruturas de aco ou aluminio, a garantia anti corrosio deve ser no minimo de

20 anos, a comprovar por documentacio.

No ambito das garantias o adjudicatdrio fard a interface com o fabricante ou seus

representantes, fornecendo assisténcia técnica e manutenc¢io quando requeridas.

Os produtos ou servigos fornecidos estario sujeitos & aprovacgio do dono da obra, que tem o
direito de realizar testes ou ensaios, ap6s os quais, os pode justificadamente rejeitar. Todos os

custos decorrentes dessa rejeicao sdo suportados pelo adjudicatario.

Clausula 22
Critérios ambientais/circulares
No ambito do presente procedimento, é exigido o cumprimento dos seguintes critérios

ambientais/circulares:

Critério 1 - Os painéis solares devem superar os padrdes da induastria Residuos de

Equipamentos Eletrénicos e Elétricos (REEE);
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Critério 2 - Facilitar o desmantelamento e eliminacio dos painéis, seus componentes e
materiais, incluidos no anexo 1 do Decreto-Lei n.° 178/2006, de 17 de junho, alterado pelo
Decreto-Lei n.° 173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.° 64-A/2008, de 31 de dezembro, e
pelos Decreto-Lei n.% 183/2009 de 10 de agosto, 73/2011 de 17 de junho, e 127/2013 de 30

de agosto, ainda que se verifique como consequéncia secundiria a recuperacio de

substéncias ou de energia;

Critério 3 - O produto deve ser concebido de forma a facilitar o seu desmantelamento e os
produtores do mesmo devem cooperar com as instalacdes de reciclagem e aplicar os
requisitos de concecio ecoldgica previstos no Dec. Lei n.° 12/2011, de 24 de janeiro, que

facilitem a reutilizagdo e tratamento de REEE;

Verificacdo dos critérios supra: A verificagio seré feita quando da rececio dos painéis,

conferindo-se as respetivas fichas técnicas.
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