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Cldusulal.2
Objeto

1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execugdo da empreitada
de “Empreitada de execucdo de Requalificagdo e renovagdo do edificio ”, nas condigdes
definidas no presente Caderno de Encargos, projeto de execugdo, condigbes tecnicas e

demais elementos patenteados a concurso.
Clausula 2.2

Contrato

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de
janeiro, na sua atual redagao, doravante “CCP”;

c) A Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, que altera e republica a Lei n.2 31/2009, de 3 de junho;
d) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

e) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 962 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo orgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso, pelo projeto de execugao e
demais documentos patenteados a concurso;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;



B) Todos on oution documentos que sejam rateridos no causulado conteatual ou no caderno
do encargos

Cldusula 3.0

Interpretagho dos documentos que regem o Contrato

| - No caso de existirem divergfnclas entre os varios docomentos referidaos nas alineas b) o f)
do n.@ 2 da cldusula anterior, prevalocom os docurmentos pela ordern em que sao al
indicados

2 - Em caso de divergéncin entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o
Empreltada, prevalece o primelro quanto a definigdo das condiqtes jurldicas e técnicas de
execucdo da mesma e o segundo em tudo o que respeita d definigdo da prapria obra

Cldusula 4.0
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteirotenha na interpretagdo dos documentos por que se rege
empreltada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes doinicio da
execu¢do dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o infcio da execuqdo dos trabalhos o gue
dizem respeito, deve o emprelteiro submeté-las imediatamente ao Dono da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela
execugdo.

3 -0 incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a
demoli¢do e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cléusula 5.2
Projeto de Execugdo

1 -0 projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Obrigagdes do empreiteiro

Cléausula 6.2

Preparacdo e planeamento da execugdo da obra
1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos 05
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes.



2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdoda
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessOrios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengao e desmontagem;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que tra balhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros terceiros
em geral, para evitar danos no local e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene

e saude no trabalho;
4 - A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagao
dos trabalhos;

d) A elaboracio e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

Clausula 7.2
M odificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamento

1 -0 dono da obra pode modificar em gqualguer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, a qual deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2

do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o planode trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro ou
por razbes relacionadas com a execucdo de trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a
contar da data da notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,



no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correqdo

que sejam necessdrias a recuperaqio do atraso verificado, nos termos do artigo 4049 do CCP

5- 0 dono da obra pronuncia se sobre as alteragbes propostas pelo empreiteirs 30 3bego
do n® 3 da presente cldusula no prazo de 15 dias, ap6s a notificagio da mencionadsa

proposta, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano

Prazos de execugdo

Cldusula 8.2

Prazode execugdo da empreitada

1-0empreiteiroobriga-se a

a) Iniciar a execucdo da obra na data da consignagao total ou da primeira consignacdoparca

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos
em vigor,

c) Concluir a execugdo da obra no prazo de 60 dias, a contar da data da consignagdo da obra
ou da data em que o dono de obra comunique ao empreiteiro,

2 — A data da consignacdo serd comunicada ao adjudicatario, a qual podera ocorrer no
proprio dia da outorga do contrato, tendo como limite maximo o prazo de 30 dias

Cldusula 9.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1-0 empreiteiro informara quinzenalmente o Dono da obra, se outra periodicidage nao for
por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma

das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor,
Cléusula 10.2
Sangdes por incumprimento do Contrato

1 - Pelo incumprimento das obrigagdes emergentes da empreitada, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro, sangdes correspondentes ao pagamento de montantes 3 fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condigdes estabelecidas nas
alineas seguintes, nomeadamente:

a) Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por factoimputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1%. do prego contratual,

b) No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto na alinea anterior, sendo 0 montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade,;

¢) Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos verificados em
determinada obra, pode ser aplicada multa de 0.5%. por cada dia de atraso no inicio ou na

{_,s)-



conclusdo dos trabalhos e em relacdo aos prazos estabelecidos na notificagdo. Esta multa
serd aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo;

d) Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obrigag3o contratual nao referida
nas alineas anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar san¢do de

montante variavel, por cada dia de atraso, de até 1% do prego contratual.
Cldusula11.2
Atos e direitos de terceiros

1-Sempre que 0 empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer
factoimputdvel a terceiros, deve, no prazo de S (cinco) dias a contar da data em gue tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

Condigdes de execugdo da empreitada
Clausula 12.2
Informagdes sobre o local de obra

1 - De acordo com as informacdes fornecidas do Dono da obra constitui obrigagao do
empreiteirointeirar-se localmente das condi¢des de realiza¢cdo dos trabalhos referentes a
empreitada.

Cldusula 13.2
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em conformidade, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente
estipuladas.

Clausula 14.2
EspecificagGes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas pré-definidas em proposta
inicial.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1 -Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos
de construgdo que |he pertengam o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se
for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos
trabalhos em que aqueles forem aplicados.



Cldusula 16.0

Aprovaglo de equipamentos, materials e elementos de construgdo

L= Sempre que deva ser vernficada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de constiugdo a aplicar com as ostabelecidas o empreiteirosubmeto

0S-a & aprovagio do dono da obra

S = Salvo disposigho em contrdrio, os encargos com a realizagdo dos ensaios corferdo por

conta do dono da obra
Cldusula 17,0
Reclamagdo contra a ndo aprovaglo de materlals e elementos de construgdo

1 - Se for negada a aprovagdo dos materials e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelofacto de estes satisfazerem as

condigdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras

e apresentar ao dono da obra reclamagio tundamentada no prazo de 10 dias

2 = Avreclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar aempreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentagdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro

Cldusula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materials e elementos de construglo

1 -Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 = No atode aprovagdo dos materiais e elementos de construgcdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar de causa
imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los & sua custa

Cldusula 19.2
Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se
na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.



Cldusula20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcio

1 -Serdorejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substitufdos por outros
COm 0s necessarios requisitos 0s materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

Cldusula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgio n3o destinados 3 obra

O empreiteiro ndo podera depositar na Instituicdo, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgao que nao se destinem a execucdo dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissGes da empreitada e de outros documentos

1-0empreiteiro deve comunicar ao Dono da obra a existéncia de quaisquer erros ou
omissdes aos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notifica¢des recebidas.

Cldusula 23.2
Alteragdes propostas pelo empreiteiro

1-Sempre que propuser qualquer alteragao, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita aprecia¢do.

2 —N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes a empreitada
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.
Cldusula 24.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio

1 -Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucd o da empreitada de materiais, de
elementos de construgao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a por
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todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicadvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique
a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o Dono da
obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Cldusula 25.2
Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiroa reparagdo e a indemniza¢do de todos 0s
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, até a recec¢io definitiva dos trabalhos,
em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuagao do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de protegdo ou seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e

equipamentos.
2 —Constituem, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessario para a execugao completa dos trabalhos, de acordo com a
melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com as especifica¢des técnicas e
de acordo com as instrugdes de fabricantes e disposi¢Ges legais aplicaveis;

b) O reforgo dos meios de acdo necessarios para a recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que lhe seja exigivel;

Pessoal
Cldusula 26.2
Obrigagdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigag¢des relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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A A quantidades oo qualilic g do protissional ta iaier e ol mpdie b tn sfpifaf e arho

devem astar teacordo corm at necessidandes dog tralinbios
Clausula 27,0
Horarlo de trabalho

L Oemprateiro pode cealizan Veabalbios o do borario decteabinlhio, o g Vs, e ifer
ques, para o slaito, obtenhn autanzogao da antidade cotipetanio

Clausula 28,8
Seguranca, higlene e sadde no trabalho

1O empreitelro Hea supelta ao camprimento das disposi e legais o ragularnentares ofn
vigor sobire seguranga, higlene o satide no teabalho eelativaraente a tode o peston)
empregado ni obra, bem como a outias pessons InKervenientes Weroporaria o
permanentemente no estalelra da obra, inclundo formecedores s asitantes autonzado:,
correndo por sua conta oy encarpoy gque rasulten do commprirnent o de tals obigagGes,

Obrigaghes do dono da obra
Clhusula 29,8
Prego base e condigbes de pagamento

1 Pela execugio da empreitada ¢ pelo cumprimento das demals obrigag e dieve o dono da
obra pagar a0 empreiteiro a quantia tolal constante dis sua proposta, valor que nao poders
cxceder 05 17.109,75€ (dezassete mil cento & nove euras @ Selenta ¢ Cneo centimaon),
acrescido de IVA A taxa legal e vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito pasai dee
imposto pela execucio da empreitada,

7 = O valor referido no ponto anterior fol fizado comn base em custos médios unitanos de
anteriores procedimentos,

3 - 05 pagamentos a efetuar pelo dono da obra corresponde a 30% na adjudicaqao, 407 apts
ao correspondente a 30% da execugio da empreitada ¢ o5 restantes 207 no final dos
trabalho

A - Os pagamentos 540 efetuados no prazo de 10 dias, apos a apresentaqdo da respetiva
fatura, no maximo até ao limite de 30 dias de acordo com os termos da redagao introduzida
pela Lel n? 3/2010, de 27 de abril, ao artigo 299.9, do CCP.

5 - As faturas devem, obrigatoniamente, ser remetidas eletronicamente, através do endereqo
de correio eletronico geral@patronatosaojose.pt, devendo o email conter, em anexo, 3
respetiva fatura ou em alternativa por entregue pessoalments
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Clausula 302
Adiantamentos a0 empreiteiro

L-Q empretteiro pode solicitar, atraves de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria 3 aquisigdo de materials ou
Lauipamantos

Seguros
Cldusula 31.2

Contratos de seguro

1-0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir copia dos mesmos, bem como do recibo
de pagamento do respetivo premio, na data da consignagdo.

2 -0 empreiteiro e responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados

3 -0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos premios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes
documentos

4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro @ dos seus subcontratados, devendo os Contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

S - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 -0 empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rece¢do
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos @ maquinas auxiliares
que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o
estar.

Cldusula 32.2
Objeto dos contratos de seguro

1 -0 empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
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apresentar comprovalivo de que o pessoal contratado pelos subempreitelron se eNcontri
Igualmente abrangido por seguro de acldentes de trabalho, de acordocom aleglslagioem

vigor em Portugal
Disposi¢Bes finais
Cldusula 33,0

Prazode garantia

1 - A data de Inicio de obra, inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro estd
obrigado a corrigir todos os defeitos da empreitada,

2 - 0 prazo de garantia da obra varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termaos:
a) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturals,
¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra;,

3 -0 empreiteirotem a obrigagdo de corrigir, a expensas suas, todos 0s defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até aotermodo prazo de
garantia fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades
entre a obra executada e 0s equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido na

empreitada

4- [xcetuam-se do disposto no n ? 1 as substituigdes e os trabalhos de conservacgdo que
derivern do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina
Cldusula 340

Recegdo definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma vistoria a obra
para efeitos de recegao definitiva

2 - Se avistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicBes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida a ultima

parcela
3 - Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas,

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagoes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a parte da obra a receber

4 - No caso de a vistoria referida non @ 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacao dos
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pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢ao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 35.2

Deveres de colaboracdo reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacio reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo da empreitada, sem prejuizo

dos deveres de informagao previstos no artigo 2902 do CCP.
Cldusula 36.2

Subcontratacao

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacio envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagdes emergentes do Contrato.

Cldusula 37.2
Cess3o da posi¢do contratual

1 - A cess3o da posi¢do contratual pelo empreiteiro, salvo nos casos previstos nas alineas do
n® 1do artigo 318.2 do CCP, carece sempre da autorizagdo do dono da obra e rege-se pelo
disposto nos artigos 316.2 a 318.2 do referido diploma legal.

2 - Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obrigac¢des, que reuna os
pressupostos para a resolugao da Empreitada, o cocontratante podera ceder, nos termos do

disposto no artigo 318.2-A do CCP.
Cldusula 38.2

Resolugdo da Empreitada pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o Contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo da empreitada por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugBes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo da empreitada;

c) Cess30 da posi¢ao contratual ou subcontratagao realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengao das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fe;
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d) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

e) Se o0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

f) Se tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
nao comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que n3o apresente justificac3o de tal falta aceite pelo
dono da obra;

g) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

h) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisao do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao.

Clausula 39.2
Resolugdo da Empreitada pelo empreiteiro

1-Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo da Empreitada por facto imputavel ao dono da obra:

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

1) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

2) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

e) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.
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Clausula 40.2
Comunicagdes e notificagdes

1-Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 — As comunicagdes relativas a fase de execugdo do contrato serdo efetuadas por correio
eletronico, nos termos do artigo 4682 do CCP.

3 - Qualquer alteragdo das informagdes de contato constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Data
30 rlr Montanbive de o202

Assinaturas (Reconhecidas na qualidade)
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