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SECCAO|

PARTE |

DISPOSIGOES GERAIS

1. OBIJETO DO CONTRATO

1. O contrato a celebrar entre a Universidade do Porto, adiante designada U.Porto,
representada pelo Reitor e o adjudicatario tem por objeto a Presta¢ao de Servicos de
Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca e Saude em Obra da Empreitada de Reabilitagdo
Parcial do edificio FC6 da Faculdade de Ciéncias da Universidade do Porto, “no valor da
proposta” (nota: valor maximo previsto na consulta ascende a € 32.000,00 (trinta e dois mil
euros), acrescido de IVA a taxa legalmente em vigor. O custo estimado do valor da obra
ascende a € 904.156,22 e o seu prazo é de 210 dias de calendario.

2. O local da prestacdo de servicos sera no Rua do Campo Alegre 1055/1055A, Rua Prof. José
Valente n2184, travessa Entre Campos n2348/400, Porto.

3. Os servigos a prestar sdao os seguintes:

a.

b.

Descri¢dao pormenorizada de todos os trabalhos realizados pelo empreiteiro;

Andlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios comparando as
estimativas baseadas no realizado com os Planos de Trabalhos da Obra, devidamente
aprovados;

Comparacgao das caracteristicas da obra ja realizada, dos materiais, dos processos,
dos equipamentos e das solugdes adotadas pelo empreiteiro com as cldusulas,
condigdes e caracteristicas estabelecidas pelo Projeto, pelo Titulo Contratual da Obra
e pelas restantes disposi¢cdes em vigor;

Acompanhamento, analise e controlo das condi¢des de seguranga, tendo em atengao
a legislacdo laboral e de higiene, nomeadamente o Decreto-Lei n.2 273/2003.

Acompanhar e controlar a administra¢ao da obra, verificando todas as medi¢des ou
revisdes orcamentais, apreciando todas as faturas apresentadas pelo empreiteiro,
elaborando a conta corrente da obra e prevendo as futuras necessidades de "cash-
flow".

2. CONTRATO

1. Faz parte integrante do contrato, um clausulado que deve conter, sob pena de nulidade
daquele, os seguintes elementos:

a.

Identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que
intervém, com indicacdo dos atos que os habilitem para esse efeito.

A indica¢do do ato de adjudica¢do e do ato de aprovagao da minuta do contrato;

A descricao do objeto do contrato;
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d.

O preco contratual ou o preco a receber pela entidade adjudicante ou, na
impossibilidade do seu cdlculo, os elementos necessarios a sua determinacao;

O prazo de execucdo das principais prestacdes objeto do contrato;
Os ajustamentos aceites pelo adjudicatario;
A referéncia a caucdo prestada pelo adjudicatdrio;

Se for o caso, a classificagdo orcamental da dotacdo por onde serd satisfeita a
despesa inerente ao contrato, a realizar no ano econdmico da celebracdo do mesmo
ou, no caso de tal despesa se realizar em mais de um ano econdmico da celebracgdo
do mesmo, a indicacdo da disposicdo legal habilitante ou do plano plurianual
legalmente aprovado de que o contrato em causa constitui execucdao ou ainda do
instrumento, legalmente previsto, que autoriza aquela reparticao de despesa.

2. Fazem sempre parte integrante do contrato independentemente da sua redugdo a escrito:

a.

Os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 50.2 do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;
A proposta adjudicada;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3. Sempre que a entidade adjudicante considere conveniente, o clausulado do contrato pode
também incluir uma reproducdo do caderno de encargos completada por todos os
elementos resultantes dos documentos referidos nas alineas a), b), d) e e) do numero
anterior.

4. A entidade adjudicante pode excluir expressamente do contrato os termos ou condi¢bes
constantes da proposta adjudicada que se reportem a aspetos da execucao do contrato nao

regulados pelo caderno de encargos e que ndo sejam considerados estritamente necessdrios

a essa execuc¢ao ou sejam considerados desproporcionados.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2, a prevaléncia é determinada
pela ordem pela qual sdo indicados nesse numero.

6. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato,
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prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no art.2 992 e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do

CCP.

3. ENTIDADES INTERVENIENTES

1. As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra a que se refere a
prestacao de servicos, objeto deste Caderno de Encargos, sado:

a.

Equipa Técnica de Fiscalizacdo: Conjunto de técnicos adstritos a prestacdo de
servicos de acordo com o conteldo funcional e respetivas habilitagdes minimas,
constantes do presente Caderno de Encargos;

Dono da Obra: Universidade do Porto;

Gestor de contrato: representante do Dono da Obra no ambito das competéncias de
acompanhamento e controlo da execucdo da empreitada;

Projetistas: Adjudicatdrios dos estudos e projetos das obras a executar, cuja
prestacdo de servicos inclui a assisténcia técnica e assisténcia técnica especial no
decurso da realizacdo dos trabalhos;

Diretor de Obra: Representante do Empreiteiro, nos termos e para os efeitos do
disposto no artigo 344.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e na Lei n.2 31/2009 de 03
de julho, alterada pela Lei 40/2015;

Diretor de Fiscalizacdo: Representante da Equipa Técnica de Fiscalizacdo, nos termos
e para os efeitos do disposto no artigo 344.2 do Cddigo dos Contratos Publico e na
Lei n.2 31/2009 de 03 de julho, alterada pela Lei 40/2015;

Outras Entidades: entidades com tutela em matérias que poderdo prestar apoio
especializado no ambito da prestacdo de servicos contratada, ou entidades que
tenham jurisdicao, sejam afetas ou exergcam atividades nas areas abrangidas pela
realizacdo dos trabalhos (Autarquias e Organismos Publicos, Concessiondrias de
redes publicas, etc.).

Adjudicatario / Prestador de Servicos: prestador dos servicos objeto deste Caderno
de Encargos;

Empreiteiro e Fornecedores: adjudicatarios de empreitadas e fornecimentos.

2. Compete ao Prestador de Servigcos o estabelecimento e manutencdo das ligagdes com as

entidades Intervenientes, nomeadamente a representacdo do Dono da Obra através de um

Diretor de Fiscalizagao, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 344.2 do Cédigo
dos Contratos Publicos e Lei n.2 31/2009 de 03 de julho, alterada pela Lei 40/2015.

3. Compete igualmente ao Prestador de Servicos a obtencdo de autoriza¢gdes necessarias, bem

como as consequentes a¢des necessarias a sua cabal concretizagdo, salvo aquelas que o

Dono de Obra entender conduzir diretamente.

4. PRAZO DE REALIZAGCAO
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1. O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos a prestar pelo Prestador de
Servicos em conformidade com os respetivos termos e condi¢Ges e o disposto na lei, que
deverdo ser concluidos num prazo estimado de 210 (duzentos e dez) dias, a contar da data
de celebracdo do contrato, sem prejuizo das obrigacGes acessérias que devam perdurar para
além da cessacdo do contrato.

2. Os prazos previstos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados ou antecipados por
iniciativa da entidade adjudicante ou a requerimento do prestador de servicos devidamente
fundamentado.

3. Os trabalhos de fiscalizacdo podem ser suspensos na sequéncia da suspensdo dos trabalhos
de empreitada e na mesma medida, sem que seja exigivel qualquer pagamento adicional.

SECCAOII
EXECUCAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS
5. EXECUCAO DA PRESTACAO DE SERVICOS

A prestacdo de servicos objeto do contrato compreende todas as acdes a desenvolver pelo
Adjudicatario, necessarias a Fiscalizacdo e Coordenagdo de Seguranca e Saude em Obra das Obras de
Empreitada de Reabilitagdao Parcial do edificio FC6 da Faculdade de Ciéncias da Universidade do
Porto.

6. OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagao aplicavel, no presente Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
adjudicatdrio a obrigacdo de realizar a prestagdo de servigos objeto da presente consulta de
acordo com o descrito nas especificagbes técnicas do caderno de encargos e na proposta
adjudicada sendo de salientar

2. A prestacdo de servicos objeto do contrato compreende todas as a¢des a desenvolver pelo
Adjudicatdrio, necessdrias para atingir a completa realizagdo da obra, com eficiéncia,
qualidade e ao menor custo, e ainda o acompanhamento no arranque da exploracao dos
edificios, de acordo com o presente Caderno de Encargos, os Projetos de Engenharia e
demais elementos contratuais, abrangendo as seguintes areas de afetacdo funcional:

a. Arranque da Empreitada;

b. Fiscalizacao de Empreitada;

c. Coordenagdo de Seguranca em Obra;

d. Servicos / Meios de Apoio Complementares;

e. Acompanhamento do arranque da Exploracdao dos Edificios, incluindo ligagdes as
redes publicas.

SECCAOIII
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PAGAMENTO

7.

1.

10.

PRECO CONTRATUAL

Pela prestacdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes no Caderno de Encargos e da proposta adjudicada, a Universidade do
Porto deve pagar ao fornecedor o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA
a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas, bem como
guaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

O valor dos honordrios é fixo e ndo serd passivel de revisdo de precos ou de qualquer outro
reajustamento.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Pelos servicos objeto do contrato, a Entidade Adjudicante pagara ao Adjudicatario o preco
contratual.

A quantia prevista no nimero anterior sera satisfeita em 7 (sete) prestacdes mensais, tendo
em atengdo o cumprimento do Plano de Pagamentos proposto pelo Adjudicatario.

O inicio do periodo relativo a cada prestacdo mensal terd como referéncia a data de
consignacdo da obra.

A primeira presta¢do mensal incluira, para além dos servigos prestados durante os primeiros
30 dias de obra, todos os servigos realizados antes da consignacdo da obra.

A Ultima prestagdao mensal incluird, para além dos servigos prestados durante os ultimos 30
dias de obra, todos os servicos realizados para acompanhamento do fecho da empreitada e
da prestagdo de servigos. A correspondente fatura sé pode ser emitida apds a conclusdo da
prestacao de servigos.

O valor referido no nimero 1. da presente Clausula inclui todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante.

A forma e o processo de pagamento serdo aqueles que resultam da aplica¢do das disposicdes
legais que regulamentam a realizacdo e o processamento de despesas na Universidade do
Porto.

O pagamento da prestacdo de servico a realizar pelo adjudicatario sera feito no prazo de 60
dias apds a data de emissdo da fatura, desde que os servigos prestados tenham sido
validados pelo Servico de InstalagGes e Infraestruturas.

O adjudicatério ficarad sujeito aos descontos impostos pela legislacdo aplicavel, no que se
refere a todos os pagamentos efetuados.

Conforme previsto no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP, serdo retidos 5% do valor dos pagamentos
a efetuar para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacOes legais e
contratuais.
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11. O desconto previsto no nimero anterior pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito

em dinheiro, garantia bancdria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no artigo
202 do convite.

SECCAO IV

RESCISAO DO CONTRATO

9. RESCISAO

A Universidade do Porto poderd decidir a rescisdo do contrato nos casos a seguir indicados:

a.

b.

SECCAO V

PENALIDADES

N3o cumprimento do contrato por parte do adjudicatario;

Quando se verificar que a prestacdo de servigcos ndo corresponde ao previsto no
presente caderno de encargos e na proposta do adjudicatario;

10. PENALIDADES

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Dono da Obra pode exigir do
Prestador de Servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em fung¢do
da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a.

O incumprimento das obrigagdes contratualmente estipuladas sujeitard o prestador
de servicos, por cada dia de atraso, a aplicacdo de uma multa diaria até meio por mil
do valor global do contrato;

A ndo comparéncia ao servico dos técnicos do prestador de servicos, seja qual for o
seu nivel e categoria profissional, em qualquer local da obra para o qual estava
prevista a sua presenca, ou em reuniées agendadas pelo Dono da Obra ou seu
representante, sera passivel de aplicagdo de uma multa por cada dia de auséncia
correspondente ao custo didrio de toda a equipa de Fiscalizacdo. Por cada
reincidéncia do mesmo técnico na falta referida, sera duplicada a multa até ao limite
maximo de trés reincidéncias, a partir do qual esse agente serd retirado dos servigos
cometidos ao prestador de servigos;

Por cada dia de atraso na instalagdo dos meios materiais previstos neste Caderno de
Encargos, o prestador de servigos ficara sujeito a uma multa didria até um por mil do
valor total do contrato;

Se o prestador de servigos, durante a vigéncia do contrato, substituir qualquer
elemento da equipa de fiscalizagdo sem o prévio consentimento do Dono da Obra ou
seu representante, fica sujeita a aplicagdo de uma multa diaria, por cada dia de
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atraso apds notificacdo pelo Dono da Obra da sua decisdo, até ao valor de um por mil
do valor global do contrato;

e. Se o prestador de servicos der causa que permita ao Empreiteiro recorrer ao
disposto no artigo 354.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, com provimento, o
ressarcimento dos danos sofridos pelo Empreiteiro serd da sua inteira
responsabilidade.

2. Aresolucdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos nao prejudica o direito
do Dono da Obra, a uma indemnizacdo nos termos gerais de direito.

3. Ao valor da indemnizacdo a que se refere o nimero anterior serdo deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servicos ao abrigo da alinea a) do nimero 1, relativamente aos
servicos cujo atraso na respetiva conclusdo tenha determinado a resolucdo do contrato.

4. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Dono da Obra tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

5. O Dono da Obra pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

SECCAO VI
CASOS FORTUITOS OU DE FORGCA MAIOR
11. CASOS FORTUITOS OU DE FORCA MAIOR

1. Nenhuma das partes incorrerd em responsabilidade se por caso fortuito ou de for¢ga maior,
designadamente, greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir
as obrigag¢des assumidas no contrato.

2. A parte que invocar caso fortuito ou de forca maior devera comunicar por escrito e justificar
tais situagdes a outra parte, bem como informar quanto ao prazo previsivel para
restabelecimento da situacao.

SECCAO VII
DISPOSICOES FINAIS
12. SIGILO

1. O adjudicatdrio garantira sigilo quanto as informag¢des que os seus técnicos venham a ter
conhecimento, relacionadas com a atividade da Universidade do Porto mesmo apds a
conclusdo dos trabalhos.

2. O dever de sigilo previsto no nimero anterior impd&e-se, de igual modo, as entidades que
assegurem a realizacao dos trabalhos objeto de subcontratagdo parcial.
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13. ENCARGOS

Serdao da conta do adjudicatario as despesas relativas aos encargos inerentes a celebracdo do
contrato.

14. EXECUGCAO DA CAUCAO

1.

A caucdo prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacdes decorrentes do
contrato, nos termos do Convite, pode ser executada pelo Dono da Obra, sem necessidade
de prévia decisdo judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer créditos resultantes de
mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo prestador de servicos das
obrigacbes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer
outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

A resolucdo do contrato pelo Dono da Obra, ndo impede a execucdo da caucdo, contanto que
para isso haja motivo.

A execugdo parcial ou total da caugdo referida nos nimeros anteriores constitui o prestador
de servicos na obrigacdo de proceder a sua reposicdo pelo valor existente antes dessa
mesma execucdo, no prazo de 15 dias apds a notificacdo do Dono da Obra para esse efeito.

A caucdo a que se referem os numeros anteriores é liberada no prazo de 30 dias apds a
conclusdo da prestagao de servigos.

15. SEGUROS

1.

O prestador de servigos obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servigos
de fiscalizagao da obra, em conformidade com o disposto nos nimeros seguintes.

O membro da Equipa Técnica responsavel pela fun¢do de Diretor de Fiscalizacdo devera ser
tomador de uma apdlice de seguro profissional de responsabilidade civil extracontratual,
destinado a garantir o ressarcimento dos danos causados a terceiros por atos ou omissdes
negligentes, imputados a si ou a empregados, assalariados, mandatdrios ou pessoas
diretamente afetas a sua atividade, nos termos do artigo 24.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de
Julho, alterada pela Lei 40/2015.

As apodlices de seguro cobrirdo acidentes de trabalho e doencas profissionais, devendo
constar uma cldusula pela qual a entidade se compromete a manté-las validas até a
conclusdo dos trabalhos. Em caso de impossibilidade de cumprimento por denegacao no
decurso do prazo, a sua validade sé devera terminar trinta dias apds comunicado do Dono da
Obra, e apds renuncia desta ultima.

As condi¢cOes estabelecidas no numero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados, tarefeiros que trabalhem nos servigos de Fiscalizacdo da obra, bem como os
eventuais consultores que venham a ser agregados, mesmo que em tempo restrito,
respondendo o prestador de servicos perante o Dono da Obra, pela sua observancia.
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5. Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducdo efetuada pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro
indemnizavel, serdo da conta do prestador de servicos.

6. O Dono da Obra pode sempre que entender conveniente exigir prova documental da
celebracdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior devendo o prestador de
servicos fornecé-la no prazo de 5 dias.

16. PARTES INTEGRANTES

Fazem parte integrante do contrato o caderno de encargos, o convite, a proposta do adjudicatario e
a correspondéncia trocada entre as partes.

17. ALTERAGAO AO CONTRATO

Qualquer alteracdo a introduzir no contrato no decurso da sua execucdo ou prorrogacdao do mesmo
serd objeto de acordo prévio e so terd validade apds a aprovacdao da entidade competente para
autorizar a despesa.

18. SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, serd sempre do prestador de servigos e sé dele, salvo no caso de trespasse parcial
devidamente autorizado, ndo reconhecendo o Dono da Obra, sendo para os efeitos indicados
na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer subcontratados ou tarefeiros
gue trabalhem por conta ou em combinagdo com o prestador de servigos.

2. Caso o prestador de servigos, por razdes de natureza excecional, necessite de realizar
qualquer parte dos trabalhos por subcontratacdo ou por tarefa, requerera previamente a
competente autorizagao ao Dono da Obra, indicando o subcontratado ou tarefeiro a quem
pretende recorrer, fazendo acompanhar tal solicitacdo dos elementos comprovativos e
esclarecedores da necessidade invocada e de competéncia do subcontratado ou tarefeiro
que propode.

3. O Dono da Obra, reserva-se o direito de aceitar, ou ndo, a utilizacdo de subcontratados ou
tarefeiros propostos segundo o estipulado no ponto anterior, sem ter de justificar tal
resolucao, nao acarretando a aceitacdao do Dono da Obra, a diminuicao da responsabilidade
do prestador de servicos, tal como se encontra definida no presente Caderno de Encargos e
designadamente no ponto 1 da presente clausula.

4. O requerimento a que se refere o ponto 2 da presente cldusula, devera ser acompanhado,
além dos elementos ai mencionados, por uma declaracdo, do subcontratado ou tarefeiro, em
que este refere que estd perfeitamente inteirado da parte dos trabalhos a realizar e de todo
o estipulado neste Caderno de Encargos.
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As subadjudicacbes e tarefas que figurem no contrato, por condicdes da proposta
apresentada no ato da consulta, serdo realizadas nas condi¢des nela prevista, ndo podendo o
prestador de servicos proceder a substituicdo dos respetivos subcontratados ou tarefeiros
sem aprovacgao prévia do Dono da Obra, sendo nesta substituicdo aplicdvel o disposto nos
pontos 2 e 4 da presente cldusula.

O Dono da Obra reserva-se o direito de ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado ou
tarefeiro, ainda que se trate dos presentes na proposta da consulta e do contrato,
designadamente quando entender que ndo existem garantias de boa execucdo técnica dos
trabalhos que lhe foram cometidos ou ainda no caso de por si ou pelos seus agentes, ter
comportamento que comprometa o andamento ou a boa execugdo dos trabalhos, no ambito
da fiscalizacdo ou da obra.

Em caso de incumprimento pelo prestador de servigos, das suas obrigacdes, que reldna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o prestador de servicos cede a sua posicao
contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo Dono de Obra, pela ordem
sequencial do procedimento.

No mais, aplica-se o disposto no artigo 318.2-A do CCP.

19. COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicag¢0es entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
contrato.

Qualquer alteragdo das informacbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

O Diretor de Fiscalizacdo/Engenheiro Civil é o Unico interlocutor, com a U.PORTO, no
processo, independentemente da forma de organiza¢do da empresa.

20. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

21. LEGISLAGAO APLICAVEL

Tudo o que ndo for disciplinado pelo presente caderno de encargos e seus anexos, reger-se-a pela
legislagdo e regulamentagdao em vigor, nomeadamente pelo Cédigo dos Contratos Publicos.

22. FORO COMPETENTE
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Todas as restantes questdes emergentes designadamente, relativas a interpretacdo, validade ou
execucdo do presente titulo contratual, ou outras conexionadas com o objeto contratual, que ndo
sejam solucionadas por acordo entre as partes, serdao dirimidas pelo Tribunal com jurisdicdo e
competéncia sobre a Comarca do Porto.
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PARTE Il

CLAUSULAS TECNICAS

23. REQUISITOS TECNICOS GERAIS

1. A presente prestacdo de servicos deve obedecer aos requisitos técnicos estabelecidos nas
EspecificacGes Técnicas anexas e nas indicagdes vertidas na Proposta.

2. Os requisitos previstos nas Especificacdes serdo considerados como exigéncias minimas.

24. DESCRICAO E CARACTERISTICAS TECNICAS

A prestacdo de servicos no ambito do objeto deste caderno de encargos esta descrita e tem os
procedimentos e planeamento, especificacdes técnicas e demais requisitos constantes dos Anexos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO A — EQUIPA TECNICA DE FISCALIZAGAO

A) Diretor de Fiscalizacdo / Engenheiro Civil

1. Responsavel pela Area Funcional de Fiscalizagdo da Empreitada, pertencente aos quadros da
empresa, e que assume as funcdes de Diretor de Fiscalizacdo da Obra, nos termos do numero
dois do artigo 344.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e Lei n.2 31/2009 de 3 de Julho,
alterada pela Lei 40/2015 - Engenheiro Civil (Licenciatura pré-Bolonha ou de Mestrado
Integrado pds-Bolonha), com pelo menos 10 anos de experiéncia profissional na drea de
Fiscalizagdao de empreitadas.

2. Tarefas a realizar:

a)

Coordenacdo e orientacdo estratégica de toda a equipa técnica e de apoio ao engenheiro
civil, sempre que tal se justifique.

Supervisdao do desenvolvimento de todas as tarefas e resolucdo das questées surgidas no
ambito do contrato e, bem assim, a emissdo de relatérios e pareceres sobre o inter-
relacionamento das entidades intervenientes na execug¢ado global do projeto.

Dirigir as atividades de toda a equipa, tendo em conta as decisbes e diretrizes do Dono
da Obra.

Garantir a supervisdo e controlo da qualidade dos trabalhos.

Solicitar ao empreiteiro todos os esclarecimentos julgados necessarios, relativos ao
processo de execucdo dos trabalhos.

Verificagdo do integral cumprimento de todas as normas constantes do Caderno de
Encargos da Empreitada e, bem assim, de toda e legislacdo complementar aplicavel.

Conduzir, por parte da equipa de fiscalizagao, as reunides que se venham a realizar na
obra, no ambito de assisténcia técnica a obra.

Promover qualquer outro tipo de reunides entre os diversos intervenientes no sentido de
serem ultrapassadas as dificuldades de interpretagdo ou execuc¢do dos projetos.

Manter atualizado o registo da evolugdo da obra, nomeadamente promovendo o
respetivo registo fotografico.

Coordenar todas as tarefas que no ambito do contrato e condi¢des do Caderno de
Encargos sejam cometidas a Fiscalizagdo no seu conjunto.
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B) Fiscal de Instalacdes Elétricas/Mecénicas

1.

B)

Q)

Técnico com experiéncia profissional minima de 5 anos em fiscalizagao e acompanhamento

de empreitadas.

No curriculo deste técnico devera ter formacgdo académica e profissional adequada a funcao
a exercer.

Tarefas a realizar:
a) Verificagdo do integral cumprimento de tudo o previsto no Caderno de Encargos na area

das instalac¢Oes elétricas.

b) Elaboracdo dos relatdrios técnicos de apreciacdo dos materiais e equipamentos
especificos da sua atividade.

c) Fiscalizacdo da execucdo dos trabalhos relacionados com a sua atividade dentro da

equipa de fiscalizagdo.

Fiscal de Construgao Civil

Técnico com experiéncia profissional minima de 10 anos em fiscalizagdo e acompanhamento
de empreitadas.

No curriculo deste técnico devera ter formacdo académica e profissional adequada a funcdo
a exercer.

Dada a sua permanéncia a tempo inteiro no local da obra, sera elemento essencial da
correspondente equipa, cabendo-lhe a tarefa de acompanhar em detalhe a execugdo de
todos os trabalhos.

Coordenador de Seguranga em Obra

Responsavel pela Area Funcional Coordenacdo de Seguranca em Obra, com Certificado de
Aptiddo Profissional de Técnico Superior de HST, com pelo menos 2 anos de experiéncia
profissional na drea de Coordenagdo de Seguran¢a em Obra.
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ANEXO B — DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

A) Fiscalizagcdo da Empreitada

1. As tarefas a desenvolver nesta drea funcional pelo Prestador de Servicos, estdo integradas
nas seguintes sub-areas:

a) Arranque da Empreitada

No dmbito desta area, deverd o Adjudicatario:

Preparar e planear o arranque e o desenvolvimento da empreitada e das
obras preliminares e/ou preparatorias;

Analisar e validar a documentacao legal a apresentar pelo Empreiteiro, apés
adjudicacdo e antes de consignacdo, nomeadamente seguros, seguranca,
estaleiro, etc.;

Apoiar e acompanhar as consignacdes das obras.
Apoio aos licenciamentos e a obtencao da autorizagao de utilizacdo.

Apoio no pedido dos diversos ramais junto das Entidades Licenciadoras,
incluindo a submissdo dos processos. Caso seja necessario, o Dono de Obra
disponibilizara a respetiva procuragao.

Apoio na submissao das telas finais junto das Entidades Licenciadoras, para
aprovagao e posterior solicitacdo de vistoria, bem como na tramitagao
inerente ao pedido. Caso seja necessario, o Dono de Obra disponibilizara a
respetiva procuragao.

b) Reunides e Informacdes

No ambito desta area, deverda o Adjudicatdrio prestar todos os servigos de
fiscaliza¢do necessarios a concretizacdo da obra, nomeadamente:

Emitir Instrugdes, Comunicacdes, Ndo Conformidades, Notificacdes, Boletins
de Progresso e demais documentos para o Empreiteiro, considerados
necessarios a realizacdo da Assessoria, Fiscalizacdo e Coordenacdo da obra;

Participar e secretariar reunides com o Dono de Obra ou seu representante
que permitam a anadlise do andamento dos trabalhos da empreitada, e das
acOes desenvolvida pelos respetivos adjudicatarios;

Coordenar e secretariar as reunides e demais contactos que o Dono de Obra
ou seu representante decida efetuar com entidades intervenientes na
execucdo da obra ou concessiondrias de servigcos publicos, fazendo cumprir as
decisbes dai resultantes.
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— Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra julgadas
convenientes pelo Dono de Obra ou seu representante;

— Propor, convocar, coordenar e secretariar reunides com os Empreiteiros, com
os autores dos projetos ou com quaisquer outras entidades, direta ou
indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os trabalhos em curso,
esclarecer duvidas, estudar alteragdes ou identificar e encaminhar problemas
a resolver;

— Estabelecer e manter as ligacdes com as entidades intervenientes, onde se
incluem as entidades licenciadoras e entidades que tenham jurisdicao, sejam
afetas ou exercam atividades nas dareas abrangidas pela realizacdo dos
trabalhos (Autarquias e Organismos Publicos, Concessionarias de redes
publicas, etc.), nomeadamente a representacdao do Dono da Obra através de
um Diretor de Fiscalizacdo, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo
344.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e Lei n.2 31/2009, de 3 de julho;

— Obter as autorizacdes necessdrias, bem como as consequentes acdes
necessdrias a sua cabal concretizacdo, salvo aquelas que o Dono de Obra
entender conduzir diretamente;

— Apoio aos licenciamentos e a obten¢ao da autorizagao de utilizacdo;

— Acompanhamento do Arranque da Exploragao dos Edificios, incluindo
ligacOes as redes publicas;

— Cumprir e fazer cumprir as condi¢des estabelecidas no titulo contratual da
empreitada, bem como as obrigacdes contratuais dos intervenientes na obra
para com o Dono de Obra;

— Analisar, propor e elaborar pareceres claros e inequivocos sobre todas as
questdes relativas a gestao contratual da empreitada, nomeadamente as
questdes relativas a revisdes de precos, pedidos de prorrogacao de prazos,
indemnizagdes e penalidades a aplicar ao Empreiteiro, andlise dos trabalhos
adicionais, qualidade e seguranca dos trabalhos, entre outras, submetendo
previamente a autorizacdo do Dono da Obra os elementos necessdrios de
acordo com a legislacdao em vigor;

— Assegurar e promover diligéncias junto do Empreiteiro para correcdo de
desvios (quantidades, qualidade, seguranca ou prazos) ou realizacdo de
alteragdes relativas aos trabalhos previstos;

— Assegurar e promover as diligéncias junto do Empreiteiro no que diz respeito
ao cumprimento das a¢des de rece¢do, controlo da qualidade, de ambiente,
incluindo apoio a certificagbes ambientais e certificacdo de materiais,
equipamentos e instala¢oes;

— Acompanhamento a elaboracdo do Manual de Utilizagdo dos Edificios e
formacao de utilizadores.
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Apresentar, mensalmente, ao Dono de Obra ou seu representante durante a
vigéncia do contrato, um relatério circunstanciado, sobre o progresso da
execucado dos trabalhos, contendo a seguinte informacao:

o Documentacdao produzida relativa ao projeto de execucdo,
nomeadamente pedidos de esclarecimento, alteracdes e revisGes do
projeto, erros e omissdes verificados.

° Informacdo relativo ao controlo de qualidade (reunides de obra,
boletins de aprovacao de materiais e equipamentos, ensaios realizados,
ndo conformidades verificadas)

° Resumo da documentacdo entregue, correspondéncia trocada e
assuntos pendentes associados.

° Informacbes sobre ao desenvolvimento da execu¢do dos trabalhos
nomeadamente principais tarefas realizadas, balizamentos e andlise
dos desvios verificados face ao previsto no plano de trabalhos
aprovado.

° Apresentacdao dos mapas de meios humanos, materiais e equipamentos
registados e andlise dos desvios face ao previsto, complementado com
a apresentacdo dos mapas didrios de condicdes meteoroldgicas
verificadas.

o Informacdo relativa ao controlo de custos e faturacdo nomeadamente
autos de medicdo (contratuais, trabalhos a mais e menos, erros e
omissdes, revisdo de precos) e respetiva andlise de custos, quando
aplicadvel, balizamentos dos valores faturados face ao cronograma
financeiro previsto.

O Dono de Obra reserva o direito de solicitar ao Adjudicatario a
complementacao do relatdrio mensal de acompanhamento da execucdo da
empreitada com informagdes adicionais que entenda necessarias, bem como
solicitar apoio para esclarecimento as entidades financiadoras e Tribunal de
Contas.

No final da execucdo do contrato, o prestador de servicos deve ainda
elaborar um relatério final, discriminando os principais acontecimentos e
atividades ocorridos em cada fase de execucdo do contrato.

c) Controlo do Planeamento, Custos e Quantidades

No ambito desta drea, deverd o Adjudicatario:

Analisar a Metodologia de Execucao e os Planos de Trabalhos propostos pelo
Empreiteiro, bem como as respetivas atualizagdes e revisdes se a elas houver
lugar;
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— Manter o Dono de Obra ou seu representante correta e permanentemente
informado da situacdo pormenorizada e real de desenvolvimento dos
trabalhos e da sua projecdao e consequéncias;

— ldentificar e caracterizar os desvios no desenvolvimento dos trabalhos, e
apontar as acdes necessadrias a sua correcao ou eliminacao;

— Analisar, prever e controlar os prazos e custos necessdrios a execuc¢do das
obras, comparando o realizado com o plano de trabalhos e o cronograma
financeiro da empreitada, devidamente aprovados;

— Garantir e assegurar o controlo contabilistico das obras;

— Analisar e dar parecer fundamentado, em termos conclusivos, sobre os
Planos de Trabalhos propostos pelo Empreiteiro para aprovacao;

— Analisar e dar parecer fundamentado sobre as metodologias de execucdo
propostas pelo Empreiteiro e sobre a sua interpretacdo e correta
representacdo no Plano de Trabalhos;

— Efetuar a atualizacdo mensal e revisao periddica dos Planos de Trabalhos, que
permitam constatar:

o Os desvios verificados entre as atividades programadas e as
efetivamente realizadas no periodo de tempo considerado;

. A reprogramacgdao dos trabalhos, em termos de plano de atividades,
recursos humanos, equipamentos, materiais de construgdo e
pagamentos, tendo em conta o efetivamente realizado e mantendo os
niveis de recursos inicialmente previstos pelo Empreiteiro, bem como
tendo em conta a projecdo dos dados de seguimento e as estatisticas
efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos ja realizados;

. A reprogramacdao dos trabalhos, em termos de plano de atividades,
recursos humanos, equipamentos, materiais de construgdo e
pagamentos, tendo em conta as imposi¢cdes que a Fiscalizagdo vier a
determinar para cumprimento das condi¢des contratuais;

— Implementacdao das medidas aprovadas pelo Dono de Obra ou seu
representante com o fim de recuperar eventuais atrasos e dar cumprimento
as datas estabelecidas;

— Apreciar e informar acerca dos planos de mobilizacdo do Empreiteiro, no que
concerne a mao-de-obra, equipamento, materiais e plano de estaleiro,
incluindo as respetivas instalagdes provisoérias;

— Atualizar o Cronograma Financeiro, em perfeita consonancia com o progresso
real dos trabalhos;

— Simular as repercussdes ao nivel de Cronograma Financeiro de diferentes
opcoes ou de diferentes solugbes de sequencialidade de ag¢bes, calculando
também o respetivo valor atualizado;
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— Fornecer as informagdes adicionais que o Dono de Obra ou seu
representante venha eventualmente a solicitar, nomeadamente no caso do
Dono de Obra ou seu representante considerar que o Plano de Trabalhos nao
tem detalhe suficiente para o acompanhamento e controlo do progresso;

— Efetuar a atualizacdo mensal dos mapas de quantidades de trabalho
realizadas e por realizar, bem como do cronograma financeiro da empreitada;

— Controlar mensalmente a evolucgao fisica da empreitada com identificacao de
percentagem de obra realizada por atividades principais;

— Registar diariamente as principais atividades desenvolvidas pelo Empreiteiro,
incluindo as cargas de mao-de-obra, equipamentos e materiais de construcao
utilizados nas diversas frentes de trabalho, de acordo com o discriminado no
programa de trabalhos da obra;

— Implementar um esquema de recolha de elementos sobre o andamento da
empreitada que possibilitem a conferéncia das quantidades de trabalho
realizadas, e dos respetivos autos de medicao.

— Controlar e registar diariamente os trabalhos realizados (trabalhos
contratuais, trabalhos a mais e imprevistos), tendo em vista a quantificacdo
dos valores orcamentais e utilizando os registos de consumo;

— Proceder mensalmente as medi¢des de todos os trabalhos realizados, a
elaboragdo dos autos de medicdo da obra, que deverdo ser apresentados ao
Dono de Obra ou seu representante nos primeiros 5 (cinco) dias de
calendario do més seguinte ao més a que se refere o auto, e informar e dar
parecer sobre reclamagdes eventualmente apresentadas pelo Empreiteiro;

— Determinar, com base nas férmulas de revisdo de precos da empreitada, os
pagamentos devidos ao Empreiteiro;

— Elaborar a conta-corrente da obra, segundo as normas legais em vigor, bem
como as previsdes mensais da evolugdo dos pagamentos a efetuar ao
Empreiteiro, submetendo-os a aprovacdo do Dono de Obra ou seu
representante;

— Elaborar o Fecho de Contas e a Conta Final da empreitada e efetuar a
verificacdo e aprovac¢ao da Compilagdo Técnica da Empreitada, incluindo as
Telas Finais, a serem presentes pelo Empreiteiro;

— Elaborar atempadamente parecer sobre trabalhos a mais e a menos
mandados executar pelo Dono de Obra ou sobre trabalhos resultantes de
suprimento de erros e omissdes reclamados pelo Empreiteiro, em condi¢cbes
de serem submetidos a aprovacao;

— Analisar e dar parecer fundamentado sobre eventuais precos novos, globais
ou unitdrios, para trabalhos apresentados pelo Empreiteiro;
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— Conferir e controlar todos os autos de medicdao emitidos pelo Empreiteiro
apds aprovacao dos respetivos trabalhos (contratuais, a mais e a menos) que
lhe derem origem, propondo fundamentadamente ao Dono de Obra ou seu
representante a sua satisfagdo ou rejeicdo de acordo com as normas
contratuais e legais;

— Conferir e controlar todos os autos de revisGes de precos emitidas pelos
Empreiteiros, devendo propor fundamentadamente ao Dono de Obra ou seu
representante a sua satisfacdo ou rejeicdo de acordo com as normas
contratuais e legais;

— Fornecer outras informacgdes que venham a ser solicitadas pelo Dono de Obra
ou seu representante no que se refere a uma maior subdivisdo de custos ou a
sua classificagdo segundo critérios alternativos, necessarias para informacoes
relacionadas com o Financiamento Comunitario.

d) Controlo de Execuc¢do da Obra
No ambito desta drea, deverda o Adjudicatario:

— \Verificar e comparar permanentemente os materiais, os processos, 0s
equipamentos e as solucdes técnicas adotadas pelo Empreiteiro na execucao
da obra, com as clausulas, condi¢cdes e caracteristicas estabelecidas no
projeto, no contrato da empreitada e nas restantes disposicdes legais em
vigor;

— Analisar e assegurar a correta materializacdo dos projetos aprovados e as
eventuais alteragdes dos mesmos, verificando os parametros caracteristicos
de cada instalacdo, em conformidade com os projetos de execucdo
respetivos;

— Analisar e aprovar o Plano da Qualidade, incluindo o Plano de Inspecdo e
Ensaio a apresentar pelo Empreiteiro de forma a assegurar a realiza¢dao de
todos os ensaios previstos no Caderno de Encargo, nos elementos de Projeto
e nos contratos das empreitadas bem como propor outros que entenda
necessarios.

— Analisar e aprovar as Ficha de Procedimentos de Inspecdo e Ensaio, incluindo
a forma de registo de controlo, a apresentar pelo Empreiteiro até 10 dias
antes de iniciado qualquer trabalho relevante.

— Indicar quais as inspec¢fes e ensaios a executar para os diferentes tipos de
trabalhos e a sua periodicidade, de acordo com o Caderno de Encargo, nos
elementos de Projeto e nos contratos das empreitadas, e participar na sua
realizacdao, em colaboracdo com o Empreiteiro, os autores dos projetos e
outras entidades especializadas;
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N

— Proceder a auditoria e acompanhamento continuo da implementacdao do
Plano da Qualidade pelo Empreiteiro, visando a melhoria continua do
preconizado.

— Dar parecer sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro no que respeita a
alteracdes aos materiais, equipamentos e processos de construcao a utilizar
na obra, recorrendo sempre que julgue como necessario, ou o Dono de Obra
ou seu representante assim o entenda, a ensaios de controlo em laboratério
préprio ou oficial;

— Analisar as alteracdes que venham a ser introduzidas ao projeto patenteado
para adjudicacdo da obra, ou aprovado para execucgdo, verificando a
adequacdo das solucdes previstas e a sua conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis;

— Analisar e verificar a conformidade dos materiais aplicados, dos
equipamentos utilizados e dos processos de construcdo envolvidos pelo
empreiteiro da obra, implementando as acbes necessarias, nomeadamente
comentando com parecer fundamentado no sentido da sua aprovacdo ou
rejeicdo, e informando sobre a documentacdo respetiva apresentada pelos
Empreiteiros e/ou demais entidades intervenientes, promovendo, sempre
que julgue necessario e/ou o Dono de Obra ou seu representante o entenda,
ensaios de controlo em laboratério préprio ou oficial (LNEC,
preferencialmente), devendo ser dada preferéncia, quando disponiveis, a
laboratdrios de ensaios acreditados para o tipo de ensaios pretendido;

— Fiscalizar a qualidade das opera¢des executadas pelo Empreiteiro e verificar
com recurso a meios topograficos préprios ou por si contratados a
implantacdo das partes integrantes da obra e a sua geometria, antes e ao
longo da sua execugdo, por forma a garantir a boa execugdo e a correta
materializacdo dos projetos aprovados;

— Verificar a adequacdo do projeto as efetivas condi¢des no terreno, alertando
atempadamente o Dono de Obra ou seu representante e o Autor de Projeto
para as incongruéncias que forem detetadas;

— Controlar e participar na realizagdo dos ensaios laboratoriais da obra
previstos no seu titulo contratual, a efetuar pelo Empreiteiro, e nos
requeridos pelo Dono de Obra ou seu representante, pelo autor de projeto
ou por outras entidades especializadas;

— Analisar o plano de estaleiro e de outras instalagGes provisdrias, verificando a
sua qualidade e conformidade com o estabelecido no contrato e legislacdo
aplicavel;

— Elaborar todas as recomendacgdes julgadas convenientes, com o intuito de
melhorar a qualidade de execucgdo e verificar o cumprimento das condi¢des
estabelecidas no titulo contratual;
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— Elaborar e participar, segundo as normas do Dono de Obra nos processos
conducentes a consignacdo, montagem, colocacdo em servico, rececdo
provisdria e definitiva da obra ou partes dela.

2. A fase de controlo de execuc¢dao da obra inclui a elaboracdo da respetiva Conta Final da
Empreitada e verificagdo da Compilacdo Técnica da obra e as a¢cdes necessarias a obtengao
da autorizagdo de utilizagdo, devendo ser concluida até ao final do prazo de realiza¢do da
prestacao de servigos.

3. A correcdo de defeitos pelo Empreiteiro, identificados no auto de rececdo provisdria, ou
detetados nos primeiros seis meses do prazo de garantia, serd objeto de acompanhamento e
fiscalizacdo pelo Adjudicatdrio. Os custos associados a este acompanhamento deverao estar
diluidos no valor da prestagdo de servico.

B) Coordenacgdo de Seguran¢a em Obra

1. Os trabalhos a desenvolver nesta area funcional pelo Prestador de Servicos incluem as
seguintes tarefas principais:

a) Controlar as adaptagOes e desenvolvimentos do Plano de Seguranca e de Saude da
empreitada que venham a ser aprovados antes da abertura do estaleiro e durante
a execucgao dos trabalhos, de acordo com:

— O Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de Outubro e demais legislacdo de
seguranca e saude aplicavel;

— As especificacbes estabelecidas no caderno de encargos da presente
presta¢do de servigos;

— Asrecomendac¢bes do Coordenador de Seguranca da Obra.

b) Apresentar para aprovacdo do Dono de Obra ou seu representante todas as
propostas de adaptagao e desenvolvimento do PSS que entenda convenientes e,
de uma forma muito particular, aquelas que respeitem aos procedimentos de
inspec¢ao e controlo que permitam o desenvolvimento eficiente da a¢ao;

c) Apresentar, mensalmente, ao Dono de Obra ou seu representante durante a
vigéncia do Contrato, um relatério circunstanciado sintese, sobre as condi¢des
de seguranca e saude verificadas em obra, contendo a seguinte informacao:

— Documentagado produzida no ambito da seguranca e saude pela Fiscalizagao
e/ou Empreiteiro, incluindo as suas aprovac¢des e/ou ndo aprovacdes, caso
aplicavel;

— Informacdes consideradas relevantes, no ambito da seguranca e saude em
obra, que hajam sido abordadas em sede de reunido (ou outra), anexando o
respetivo registo ou evidéncia;
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— Quadro resumo de acidentes e indices de sinistralidade, a respetiva analise e
proposta de medidas de melhoria, incluindo em anexo os relatérios de
investigagcao de acidentes de trabalho realizados;

— Apresentacdo das principais situacGes de riscos detetadas e referéncia as
respetivas medidas de preventivas Implementadas e/ou propostas;

— Informacdo relativa as ndo conformidades detetadas, respetivos pontos de
situacdo e registos (a apresentar em anexo);

— Apreciacdo das implicagGes na seguranca dos trabalhos no periodo seguinte e
das medidas a implementar para melhoria do sistema em causa.

d) Propor, convocar, coordenar e secretariar reunides de seguranga com todas as
entidades envolvidas nas questdes de seguranga da obra, bem como promover a
criacdo e participacdo nas comissdes de seguranca para controlo dos
procedimentos de seguranca.

e) Apods a conclusdo da empreitada o Adjudicatario fornecerd ao Dono de Obra,
devidamente organizado, em suporte de papel e/ou informatico, conforme este
vier a definir, toda a documentacao relevante recolhida no ambito da seguranca
e saude do trabalho da empreitada, incluindo todos os registos da seguranca e
saulde no trabalho;

f) Designar o Coordenador de Seguranca, que desenvolve a funcdo de
Coordenador de Seguranga e Saude de Obra, de acordo com o Decreto-Lei n?
273/2003, atendendo a:

— Diretrizes da Organizagdo Internacional do Trabalho sobre Sistemas de
Gestdo da Segurancga e Saude no Trabalho (guia ILO-OSH 2001);

— Legislagdo de seguranca e saude do trabalho aplicavel,;

— Plano de Seguranca e de Saude definido para a empreitada;

2. Esta fase concluir-se-a com a conclusdo e fornecimento de toda a documentagdo necessaria.

C) Servicos/Meios de Apoio Complementares

1. Esta drea funcional inclui todos os servigos e meios complementares que o Prestador de
Servigos entenda necessario para a prossecugao do contrato, nomeadamente no que se
refere a afetacGes de técnicos, servigos especializados de consultaria, apoios administrativos,
deslocagGes, comunicacGes, material de escritério, meios informaticos, consumiveis, entre
outros.

2. Esta area engloba os servigcos e meios complementares das areas de afetagdo funcional
referidas no presente Caderno de Encargos.
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ANEXO C — MEIOS E ORGANIZAGAO DO PRESTADOR DE SERVIGCOS

A)
1.

B)

3.

Disposi¢Oes gerais

Compete ao Prestador de Servigos estabelecer todo o sistema de organizac¢do indispensavel a
execucdo das tarefas a seu cargo, bem como o apetrechamento e a obtencdo de todos os
meios humanos e materiais complementares necessarios a execu¢cdo das acdes a
desenvolver, no ambito da sua interveng¢dao, de acordo com a proposta, ou com os
ajustamentos que o desenvolvimento da obra determinar.

Se o Dono de Obra ou seu representante verificar que os meios utilizados pelo Prestador de
Servicos sdo insuficientes ou menos adequados a boa execucdo dos trabalhos da sua
atribuicdo, poderd impor o seu reforco, incluindo a aquisicio de meios materiais ou a sua
modificacdo ou substituicdo.

Meios de organizagao

Compete ao adjudicatario organizar e gerir todos os sistemas que considerar necessarios
para atingir os objetivos enquadrados nas diversas fung¢bes (Fiscalizacdo de Empreitada,
Coordenacdo de Seguranca em Obra e Servicos/Meios de Apoio Complementares) a fim de
garantir a realizacdo da obra dentro dos niveis maximos de qualidade e seguranca, e de
acordo com os planos e programas estabelecidos.

Para o desenvolvimento das atividades correspondentes a area de Fiscalizacdo de
Empreitada e Coordenagdo de Seguranga em Obra é obrigacdo do adjudicatdrio dispor de
meios informaticos, localizados em obra, que permitam o registo de todos os dados e
elementos necessdrios ao seu rapido e eficiente tratamento. Nomeadamente deverd o
Prestador de Servicos dispor de meios informaticos contemplando a utilizacdo do software
(editor de texto, folha de célculo, desenho assistido por computador, planeamento/gestdo
de projetos e outros que o prestador de servicos entenda serem adequados), devendo os
meios humanos a afetar serem capazes de realizar uma utilizagdo corrente e eficaz do
referido software.

Estes meios serdo utilizados tendo em vista os seguintes objetivos fundamentais:

a) Fornecer ao Dono da Obra ou seu representante a base de informacdo e analise

necessdria ao planeamento e a programacdo da obra. O adjudicatario para além
dos meios informaticos referidos neste caderno de encargos podera utilizar todos
os meios informaticos complementares que entender convenientes, quer
localizados na obra quer nos seus escritérios;

b) Produzir toda a documentagdo necessaria ao desempenho das fun¢des que lhe
estdo atribuidas neste caderno de encargos;

c) Fornecer ao Dono da Obra ou seu representante, sempre que necessario, copia
integral de toda a documenta¢do produzida no ambito das atividades a
desenvolver pelo adjudicatdrio, registada em ficheiros compativeis com o
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Q)

sistema operativo e o software utilizado pelo Dono da Obra ou seu
representante;

d) Organizar e gerir o arquivo de obra.

Meios humanos, Equipamentos e Materiais

A mobilizacdo e selecdo dos meios humanos necessdrios a execuc¢do dos trabalhos desta
prestacao de servicos é da inteira responsabilidade do adjudicatdrio, obrigando-se a garantir
gue todos os agentes coloquem a sua experiéncia, pericia, cuidado e diligéncia na realizacdo
dos servicos que lhes forem cometidos.

A equipa de pessoal do Prestador de Servigos a mobilizar para as diversas areas funcionais da
prestacdo de servicos serd a constante da lista nominativa da equipa técnica apresentada
pelo prestador de servigcos na consulta, a qual deve ser elaborada atendendo aos requisitos
existentes no Anexo A do presente Caderno de Encargos e ao cronograma de mobilizacao
dos meios humanos previsto para esta prestagdo de servigos.

O Prestador de Servicos ndo podera substituir qualquer técnico sem o prévio consentimento
do Dono de Obra, incluindo os técnicos apresentados na lista referida no ponto anterior,
sendo que, em qualquer caso, os novos técnicos terdo sempre de obedecer aos requisitos e
qualificagGes constantes do Anexo A do presente Caderno de Encargos.

Caso o Prestador de Servigos ndo cumpra com o especificado no ndmero anterior, ficara
sujeito a aplicacdo da multa definida na alinea d) da cldusula 9 do presente Caderno de
Encargos.

Por motivo de férias, doenca ou outras auséncias, é obrigacdo do adjudicatario substituir os
elementos da equipa de fiscalizagdo que se encontrem nessas condigdes.

A substituicdo referida na clausula anterior apenas tera eficacia caso o adjudicatario submeta
previamente a aprecia¢do do Dono da Obra ou seu representante, num prazo de 30 dias em
caso de gozo de férias, ou de imediato em caso de doenca subita, a sua substituicdo por
elemento de habilitagdo e experiéncia profissionais comprovadamente idénticas ou
superiores.

E obrigacdo do adjudicatério assegurar o transporte, alojamento e respetivas despesas dos
meios humanos necessarios a presente prestacdo de servigos.

Sempre que o Dono da Obra ou seu representante, ou o adjudicatario considerem necessario
proceder, para o bom andamento dos trabalhos, a alteracdo das categorias profissionais ou
dos requisitos das fun¢des de cada elemento da equipa de fiscaliza¢do, o adjudicatario
devera propor atempadamente as adaptacGes consideradas convenientes.

O adjudicatdrio pode, caso assim o entenda, ou se verifique que exista necessidade, e
mediante prévia anuéncia do Dono da Obra ou sem representante, recorrer a intervencdo no
local da obra de quaisquer outros especialistas nos diversos ramos da engenharia, e
especificamente em geotecnia. Tal intervencdo ndo implicara para o Dono da Obra qualquer
encargo financeiro, ou de outro tipo, entendendo-se as referidas intervencées como da
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10.

11.

12.

13.

D)

inteira responsabilidade do adjudicatdrio e em complemento da sua organizacao para efeitos
da execucdo das agGes que lhe sdo cometidas no ambito deste caderno de encargos.

O Dono da Obra reserva o direito de ordenar a retirada de qualquer elemento do pessoal
gue, no seu juizo, ndo revele ter aptiddes ou elevada capacidade de trabalho para as fungdes
que ocupa de acordo com os requisitos estabelecidos no presente Caderno de Encargos ou
que haja desrespeitado os agentes do Dono da Obra, seus colaboradores ou outros
intervenientes na obra, ou ainda provoque indisciplina no desempenho dos seus deveres.
Sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal indicado, a ordem de dispensa de servico
deverd ser fundamentada por escrito, quando o adjudicatario assim o exija.

O adjudicatdrio ndo terd direito a qualquer tipo de indemnizacdo se ocorrerem situagdes
referidas no numero anterior, devendo de imediato proceder a substituicdo do elemento ou
elementos suspensos nas condi¢des previstas neste caderno de encargos.

Cabera ao Adjudicatério todos os encargos com os meios informaticos (hardware e software)
e de campo, consumiveis, equipamentos, necessarios ao tratamento e processamento dos
dados de campo, e todos os trabalhos e materiais necessarios e decorrentes da execu¢ao do
presente contrato.

Todos os ensaios efetuados, quer em laboratdrio, quer no campo, devem ser entregues em
duplicado e guardados em pastas adequadas, de modo a poderem ser consultados a
qgualgquer momento. Apds o término da presente prestagao de servigos, o arquivo é pertenca
do Dono da Obra.

Horario de Trabalho

O Prestador de Servigos obriga-se a praticar um horario de trabalho idéntico ao horario em
periodo normal praticado pelo Empreiteiro da obra.

As taxas para trabalho normal e os recursos propostos reportam-se ao horario de trabalho
semanal da Industria de Construgdo Civil.

Considera-se que no valor da proposta de prestacdao de servicos a apresentar pelo
Adjudicatario, estd incluida a remuneracdo referente a Isencdo de Horario de Trabalho.

A realizacdo de trabalhos fora das horas regulamentares, exclusivamente referente a atos de
inspecdo, devera ser devidamente justificada em face do programa de trabalhos do
Empreiteiro e previamente apresentada para aprovagdo pelo Dono da Obra ou seu
representante. Para o efeito, deverdo ser apresentadas obrigatoriamente as respetivas taxas
horarias Unicas, por categorias profissionais, e adaptadas em fungdo da legislagdo em vigor a
data da proposta.

Independentemente do pagamento do trabalho suplementar ser, sempre, assegurado pelo
Dono da Obra, como adicional ao contrato, a Fiscalizagdo devera indicar sempre, na
justificacdo da necessidade da sua realizagdo para aprovacao pelo Dono da Obra ou seu
representante, se essa responsabilidade final devera caber ao Empreiteiro ou ao Dono da
Obra.
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E)

F)

Acidentes de Trabalho, Medicina no Trabalho e Seguranga Pessoal

O Prestador de Servicos obriga-se ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu
pessoal, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

O Prestador de Servicos é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e prestar-lhe assisténcia
médica de que carega por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

Encargos Sociais

O Prestador de Servicos ficard responsavel, relativamente a atividade profissional do seu pessoal,
pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.

G)
1.

H)

Execugdo simultanea de outros trabalhos da mesma natureza no local da obra

O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ou mandar executar por outrem, sem
prejuizo do andamento normal do contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizacdo ou
outros, ainda que de natureza idéntica aos que se encontram a cargo do prestador de
Servigos.

A execugado dos trabalhos referidos no nimero anterior serd exercida, sempre que possivel,
apods prévio conhecimento do prestador de servicos. Caso o ndo seja, o Dono da Obra,
compromete-se a informar o prestador de servicos no mais curto espago de tempo possivel.

Instalagdes

O Prestador de Servigos dispord, em fase de obra, para funcionamento dos seus servigos, das
instalacbes que o Empreiteiro construird/disponibilizard para a Fiscalizacdo, na zona
abrangida pela obra e que estardo definidas no Caderno de Encargos da Empreitada.

Os materiais e equipamentos de escritério, de desenho, de reproducdo, de arquivo e de
consumo corrente, para as instalagdes referidas no ponto anterior serdo da responsabilidade
do prestador de servigos, no que se refere a sua aquisicdo e exploragao.
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ANEXO D - CRONOGRAMA DE MOBILIZAGAO DE MEIO HUMANOS

CRONOGRAMA DE MOBILIZAGAD DE MEIOS

Equipa Técnica Més 1 | IMés 2 | Més 3 | Més 4 | Meés 5 I Més 6 Més 7
Diretor de Fiscalizac8o,/ Engenheiro
civil 5095 50% S0% 50% 5095 50% 50%
Fiscal CC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fiscal I. Elétricas [/ Mecanicas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10%
Cs0 20% 20% 209 20% 20% 20% 10%
Servigos de apoic e meios NCLUIDO
complementares
INCLUIDO no
servicos a realizar antes da més 1 do
consignacdo da chra planc de
pagamentos
INCLUIDO no més
servicos a realizar para 6 do plano de
acompanhamento do fecho da pagamentos, a
empreitada e da prestacdo de liquidar no final
SErvicos da prestacdo de
Servigos
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