

**“PISCINA DE SÃO VICENTE – EXECUÇÃO DE SALAS PARA O NÚCLEO DO
CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA”**

CADERNO DE ENCARGOS

PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

Capítulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO

- 1 - O prazo de execução da empreitada é de **20 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.
- 2 - Número de fases previstas: 1
- 3 - Data prevista de consignação: A consignação será concluída em prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato de acordo com o n.º 1 do artigo 359º do Código dos Contratos Públicos (CCP).