

“REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ZONA DE LAZER E ENVOLVENTE DA FONTE DA AREIA – PORTO SANTO”

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO

B. PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO

- 1 - O prazo de execução da empreitada é de **270 dias**, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos e feriados.
- 2 - Número de fases previstas: 1
- 3 - Data prevista de consignação: A consignação será concluída em prazo não superior a 30 dias após a data da celebração do contrato de acordo com o n.º 1 do artigo 359º do Código dos Contratos Públicos (CCP) ou, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 45º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, na redação atual, após a data do visto do contrato pelo Tribunal de Contas.