

ANEXO IV

ESTRUTURA-MODELO DE ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1- INTRODUÇÃO. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2- INTERVENÇÃO PREVISTA/FASEAMENTO CONSTRUTIVO

Descrição Geral da Intervenção prevista com referência a eventual faseamento construtivo, frentes de trabalho, etc. Referências a pré-existências, serviços afetados e condicionalismos.

3- PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS

Referência a peças/elementos constituintes da programação dos trabalhos. Explicitação sobre sequência dos trabalhos; caminho crítico; rendimentos e meios afetos às intervenções.

4- RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA

Caraterização dos recursos a utilizar:

- Recursos Humanos
- Equipamentos
- Materiais

5- EXECUÇÃO DOS TRABALHOS/MÉTODOS CONSTRUTIVOS

Descrição de métodos construtivos, soluções construtivas de elementos singulares/específicos ou que possam ser determinantes para a execução da obra em condições adequadas e nos prazos previstos.

6- ESTALEIRO

Implantação do Estaleiro; Descrição dos elementos constituintes do Estaleiro e da orgânica de funcionamento.

7- SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

8- GESTÃO AMBIENTAL

Descrição geral de procedimentos de gestão ambiental e gestão de resíduos; Medidas para mitigação dos impactos ambientais tanto no plano das cargas de execução de obra como no que se refere à exploração do estaleiro; Emprego de materiais com menor impacto ambiental.

9- CONSIDERAÇÕES FINAIS/OUTROS ELEMENTOS RELEVANTES

ANEXOS