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Capitulo | - Disposigoes iniciais

Clausula 1.2 - Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “Remodelagéo da iluminagéo do campo
de jogos principal do Complexo Desportivo da Alta do Lumiar”

2. A empreitada tem por objeto a realizagdo dos seguintes trabalhos: substituigdo de lampadas dos
projetores nas colunas de iluminagdo, substituicdo de ignitores dos projetores, substituicdo da placa
trifasica e revisdo geral dos armarios de comando e alimentagdo de projetores, de acordo com as

clausulas deste caderno de encargos.

Clausula 2.2 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1. Aexecucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”;

c) A regulamentagdo das condicdes de seguranga e de salde no trabalho em estaleiros
temporarios ou méveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva legislagao
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgéo, a revisao de pregos, as instalagcbes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevengdo e medicina no trabalho, a prevencdo e gestdo de residuos de
demoli¢ao e construgédo e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do
mesmo Cédigo;

b) Os anexos ao Contrato;

c) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
érgéo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) don.° 5
e no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execucédo e demais elementos da solugdo da obra, previstos nos n.°s 4 e 5 do
artigo 43.° do CCP;

g) O planeamento das operacdes de consignagéo, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
43.° do CCP;

h) A proposta adjudicada;

i) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2 - Interpretacao e prevaléncia dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas c) a j) do
n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o projeto de
execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas de
execucao da empreitada e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposigéo relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c) a j) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daquela execugéo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagcdo da empreitada é o patenteado neste
caderno de encargos, constituindo o Anexo I.

2. Até a data da rececdo proviséria e nos casos em que haja alteragdes propostas pelo
empreiteiro, este entregard ao dono da obra uma colec¢do atualizada de todos os desenhos,
elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com
pecas graficas em formato DWG e respetivos ficheiros de plotagem.
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3. O empreiteiro devera, até a data da recegé@o proviséria, proceder a entrega da compilagéo
técnica da obra, conforme artigo 16.° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro.

Capitulo Il - Obrigag6es do empreiteiro

Seccao | - Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagao e planeamento da execugao da obra

1. O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o0 dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengao e gestao de
residuos de construgéo e demoli¢ao;

b) Pela realizagdo de todos os ensaios e certificagbes necessarios ao funcionamento e
utilizagdo da obra, incluindo as certificagdes energéticas de edificios, se aplicavel;

c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) don.° 5 da
presente clausula.

d) Pela realizagéo de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a protegéo do edificio,
nomeadamente no que se refere as condi¢des climatéricas adversas que possam surgir no
decurso da empreitada.

2. Caso se trate de uma obra com varias frentes de trabalhos, o empreiteiro &, ainda, responsavel
pela apresentagdo do pedido de emissdo de “Licenca Especial de Ruido” (LER), junto da
Divisdo de Ambiente e Energia da Diregdo Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e Energia,
devendo cumprir todos os condicionalismos da mencionada licenca, sendo responsabilizado

por quaisquer reclamagdes sobre ruido que surjam durante a execucdo da empreitada.
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3. Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

4. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execugao da obra,
nomeadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgao, manutengéo, desmontagem e demoligcao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacéo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

5. A preparagéo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a existéncia de erros ou
omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sO sejam detetaveis durante a execugao
da obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

d) A apresentacédo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a existéncia de quaisquer
outros erros ou omissdes do caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

e) A apreciagéo e decis@o do dono da obra das reclamagbes a que se referem as alineas
anteriores;

f) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagéo

dos trabalhos;
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g) A elaboragéo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado nos termos
previstos na clausula 7.3

h) A aprovagéo pelo dono da obra do documento referido na alinea g);

i) A elaboragao e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos modificado nos termos
previstos na clausula 8.%;

j) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

6. Os prazos a considerar nas varias alineas do numero anterior sao:

a) No prazo de 10 dias ap6s a consignacg&o total ou a primeira consignagao parcial;

b) Até 20 dias apds a consignacao total ou a primeira consignacgéo parcial;

c) No prazo de 60 dias ap6s a consignagao total ou a primeira consignagéo parcial;

d) No prazo de 30 dias a contar da data em que fosse exigivel a sua detegéo;

e) Nos 30 dias subsequentes a apresentacao da reclamagao por parte do empreiteiro;

f) No prazo de 10 dias ap6s a consignacéo total ou a primeira consignagéo parcial;

g) Até 5 dias ap6s a data da notificagéo do plano final de consignacao;

h) Nos 5 dias subsequentes a apresenta¢do do documento referido pelo empreiteiro;

i) Até 10 dias apds a data da respetiva notificagdo pelo dono da obra;

)
i) No prazo fixado na notificagdo de adjudicacdo e da apresentacdo de documentos para

celebracao de contrato.

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 20 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, 0 dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2. No prazo 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagédo, pode o
empreiteiro, caso o dono da obra tenha apresentado o mencionado plano nos termos do artigo

357.° do CCP, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do mesmo Cdédigo, o
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plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem alteragbes aos prazos parciais vinculativos
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.

4. 0O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagéo global pelo dono da obra no prazo de cinco
dias contados da data da notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a sua
aceitagéo.

5. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra necessaria, associada a
cada atividade, em cada unidade de tempo, para a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, associada a cada
atividade, em cada unidade de tempo, para a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serao mobilizados para a realizagdo da obra.

6. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos.

7. O plano de trabalhos deve ser elaborado em suporte de papel e em aplicagdo informatica de
gestdo de projetos compativel com ficheiros no formato MPP ou outro formato sujeito a

aprovacao do dono da obra.

Clausula 8.2 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razOes de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior e se desse facto resultar maior dificuldade na execugéo
da obra com agravamento dos encargos respetivos, o empreiteiro tem direito a reposigéo do
equilibrio financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagcdo, mediante reclamagao a apresentar no prazo de 30 dias, a contar da data da
notificagdo da mesma, sob pena de caducidade deste direito.

3. A reclamagéo referida no numero anterior deve ser apresentada pelo empreiteiro por meio de
requerimento, no qual deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos e demais meios probatorios que considere convenientes.

4. O dono da obra deve apreciar e decidir sobre a reclamagéo referida no n.° 2 no prazo de 90
dias, podendo este prazo ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessario
proceder a realizagéo de diligéncias complementares.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou por razdes
relacionadas com a execucao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da
data da notificacdo da ordem de execugdo dos mesmos, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que
sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado nos termos do artigo 404.° do CCP.

7. O dono da obra devera pronunciar-se sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro, ao
abrigo dos numeros 5 e 6 da presente clausula, no prazo de 10 dias, podendo, em caso da sua
nao aceitacdo, apresentar uma contraproposta.

8. Enquanto ndo houver acordo sobre os prazos de execugao a aplicar a todos ou alguns dos
trabalhos, estes serdo executados com base nos prazos constantes da contraproposta do dono
da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corre¢éo, logo que haja acordo ou

deciséo judicial ou arbitral sobre a matéria.
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9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Sec¢ao Il - Prazos de execugao

Clausula 9.2 - Prazo de execugao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao, total ou parcial, do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra no prazo de 30 dias, estipulado no contrato, contado nos
termos da alinea a) deste nimero;

d) Solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegdo proviséria no prazo
maximo de 30 dias, contados da data de conclus&o da obra.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicagdo das multas
contratuais definidas na clausula 12.2, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizagao da obra necessérias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo, mediante a apresentagdo dos

documentos referidos no n.° 5 da clausula 82.

Clausula 10.2 - Prémios por antecipagao do prazo de execugao

N&o esta previsto a liquidagao de prémios por antecipag¢ao do prazo de execugao.

Clausula 11.2 - Cumprimento do plano de trabalhos
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1. O empreiteiro informara mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra, se outra periodicidade
nao for por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada
uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor, através de relatérios que
deverao ser entregues a fiscalizagao.

2. O diretor de fiscalizagdo e/ou o coordenador de seguranga em obra, se assim o julgar
conveniente, promovera a realizagao semanal de reunides, especialmente destinadas a analise
e resolugdo dos problemas urgentes, capazes de comprometer o cumprimento do planeamento
da empreitada.

3. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do n.° 1 desta clausula, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-o dos que considera
existirem.

4. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 5 da clausula 8.2.

Clausula 12.2 - Multas por violagao contratual

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2. Para efeitos da aplicagdo de sangdes contratuais, o cumprimento do plano de trabalhos sera
avaliado e medido com base na execucao financeira prevista no cronograma financeiro em
vigor, aplicando-se, em caso de desvios por facto imputavel ao empreiteiro, uma sangéo
contratual, relativa ao més a que corresponde o auto onde se verifica o desvio, em valor
correspondente 1 %o da diferenca entre o valor dos trabalhos executados, traduzido pelo
somatorio do valor dos autos de medigdo mensais contratuais, e o valor acumulado previsto
contratualmente no més a que se refere o calculo, por cada dia desse mesmo més, até que 0s
desvios sejam recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos realizados seja igual ou

superior ao valor acumulado previsto no cronograma financeiro.
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3. A atualizagao do valor diario da multa a aplicar sera efetuada mensalmente, apds a validagéo_
do valor de cada auto.

4. As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos serdo anuladas, no final da
empreitada, caso a mesma seja concluida dentro do prazo contratual, acrescido das
prorrogagdes de prazo concedidas pelo dono de obra a titulo legal.

5. Em caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por fato imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1 desta clausula, sendo 0 montante da sangao ai
prevista reduzido para metade.

6. Para efeitos da aplicagdo das sangdes contratuais a que se refere o disposto no numero
anterior, consideram-se prazos parciais de execug¢ao aqueles que decorrem entre as datas de
inicio e de conclus&o das atividades que integram frentes de trabalho auténomas ou diferentes
fases no ambito da execugdo de uma determinada empreitada, nos termos do indicado no
respetivo plano de trabalhos.

7. A sancao referida no anterior n.° 6 € cumulativa com a indicada no n.° 2 desta clausula.

8. Apds a consignacdo da empreitada, por cada dia de atraso verificado no inicio da sua
execucdo, derivado da ndo aprovagao do Plano de Seguranga e Saude (PSS), por causa
imputavel ao empreiteiro, designadamente, por atraso na apresentacdo de documentos, de
esclarecimentos, de retificagdes ou complementos a pegas ja anteriormente apresentadas ou
de quaisquer outro elemento que o dono de obra considere necessarios a avaliagdo e
aprovacgao do PSS e a comunicacao prévia da abertura de estaleiro, sera aplicada uma sangéo
contratual de 1 %o do valor da adjudicagéo, valor que podera sofrer um agravamento de 0,05%,
a cada novo pedido de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos casos em que os pedidos
anteriores ndo tenham sido respondidos de forma a sanar as faltas ou desconformidades
apontadas pelo dono de obra.

9. A multa a que se refere 0 numero anterior sera calculada tendo em conta o nimero de dias
decorrido entre a data do primeiro pedido de elementos, apds a consignagao, e a aprovagao do
PSS.

10. Para efeitos do apuramento do nimero de dias referido no numero anterior, devera ser

considerado o prazo consumido pelo dono de obra na analise dos elementos entregues, prazo
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

esse que ndo deverd ultrapassar cinco dias, contados a partir do primeiro dia util a seguir a
entrada dos elementos na CML.

Caso o prazo de cinco dias referido no nimero anterior seja ultrapassado, o periodo adicional
consumido pelo dono de obra na apreciagéo dos elementos entregues pelo empreiteiro néo
sera incluido no montante da sangao a aplicar.

Em caso de incumprimento de ordens do diretor da fiscalizagéo, incluindo as relativas a
execucgdo de trabalhos complementares e a seguranga e saude no trabalho, o dono da obra
pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do
preco contratual.

Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecido para remediar os defeitos encontrados em
determinada obra, a multa de 0,5 %o por cada dia de atraso no inicio ou na conclusao dos
trabalhos e em relagdo aos prazos estabelecidos na notificagdo. Esta multa seré aplicada por
cada trabalho ou parte do mesmo.

A aplicagéo das multas previstas nos n.es 12 e 13, nédo dispensa o empreiteiro da obrigagéo de
recuperar os atrasos decorrentes dos incumprimentos que estiveram na origem das mesmas,
sob pena da aplicagao das sangdes a que se referemos n.%s 1, 2 e 5.

Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medi¢des de trabalhos
executados, previstas no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos de rececdes
provisérias previstas no artigo 394° do mesmo c6digo, a multa de 0,05 %o do prego contratual,
por cada falta.

As multas previstas na presente clausula poderao ser, a requerimento do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem

desajustadas em relagdo aos prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

Clausula 13.2 - Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll - Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 14.2 - Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto de execugdo, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes
técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2.

3. Apds a adjudicacdo e antes da consignagao total ou da primeira consignagdo parcial, o
empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao
ou dos materiais previstos no presente cademo de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra, ndo se obrigando o dono da obra a considera-las todas ou mesmo a autoriza-las.
Para o efeito, deverd o empreiteiro proceder a atualizacdo da documentagdo entregue e

eventualmente aprovada.

Clausula 15.2 - Trabalhos Complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos e/ou trabalhos

complementares, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
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2. O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito.

3. SO pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares que resultem de
circunstancias ndo previstas quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o
preco de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunsténcias néo
previstas ndo exceder 10% do prego contratual.

4. S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares que resultem de
circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade adjudicante ndo pudesse ter previsto quando
0 somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis ndo exceder 40% do
preco contratual.

5. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro.

6. O empreiteiro é responsavel por suportar metade do prego dos trabalhos complementares de
suprimento de erros ou omissdes do caderno de encargos, caso ndo reclame sobre a sua
existéncia no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira
consignacgao parcial, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugéo da obra.

7. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo do contrato,
também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe

fosse exigivel a sua detencdo.

Clausula 16.2 - Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota

descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
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prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.

3. Nado podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.

Clausula 17.2 - Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, 0
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do
CCP.

2. Para os efeitos previstos no numero anterior, 0 empreiteiro obriga-se a executar a sua
custa uma tabuleta, devidamente pintada, sujeita a aprovagdo da fiscalizacdo, para ser
colocada em local bem visivel junto da obra. Esta tabuleta que devera ser colocada na data da
consignacao total ou primeira consignagéo parcial, terd a dimensdo maxima de 2.00m x 1.20m
e nela se fardo as inscri¢des previstas no artigo 348° do Cddigo dos Contratos Publicos. Esta
placa devera ser retirada a data da recegéo provisoria dos trabalhos de construcdo, devendo,
nos casos de empreitadas com periodos de manutengéo, ser substituida por uma outra, com
dimensédo maxima de 0.60m x 0.40m, a colocar em local a acordar com a fiscalizagao. Esta
tabuleta devera conter as mesmas inscricdes referidas anteriormente, acrescidas da mengao
‘obra em manutengdo de dd/mm/aa até dd/mm/aa”. Findo este periodo, a placa devera ser
retirada no prazo maximo de 5 dias.

3. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, o
Plano de Seguranga e Salde ou Fichas de Procedimento de Seguranga e dos demais
documentos a respeitar na execugéo da empreitada, com as altera¢des que neles hajam sido

introduzidas.
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4. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

5. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

6. A CML néo cobrara qualquer taxa pela ocupagéo do terreno para a implantagao do estaleiro da
obra.

7. As eventuais instalagdes cedidas pela CML para exploragdo no ambito do estaleiro deveréo ser
devolvidas nas condigbes iniciais uma vez concluida a execugdo da obra, sendo
expressamente proibida a instalagédo dentro do estaleiro de qualquer pessoa que ndo seja
empregado da obra.

8. O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagdo prévia (casos
aplicaveis) e restante documentagdo de acordo com o estabelecido em legislagao aplicavel em
matéria de SHST.

Clausula 18.2 - Ensaios

1. Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das
suas caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Processo n.°: 0039/AD/DGES/ND/2020 Folha 18



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranca

Clausula 19.2 - Medicao e situagao dos trabalhos

1. As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projeto
e os trabalhos devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboragao do empreiteiro e sdo formalizadas em auto.

2. As medigOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Arealizagao das medigdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o0 dono

da obra e 0 empreiteiro.

Clausula 20.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-a por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

Clausula 21.2 - Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao

incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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2. Os trabalhos referidos no numero anterior séo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugédo da empreitada ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simulténea dos trabalhos previstos no n.° 1 desta
clausula, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagao
dos prejuizos resultantes da realizag&o daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagao dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, o empreiteiro tem direito a reposicao
do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacéao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra, €;
b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 22.2 - Encargos do empreiteiro

1. Todas as despesas e encargos que o empreiteiro tenha de incorrer para o cumprimento das
obrigagdes que emergem do contrato sdo da sua exclusiva responsabilidade, ndo podendo ser
0s mesmos reclamados ao dono da obra, a menos que outro regime decorra da lei.

2. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos em patriménio municipal
ou por terceiros, até a rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de
execucao destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de protegé@o ou seguranga das obras,
materiais, elementos de construgao e equipamentos.

3. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.
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4. Sao, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos por este
contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com
as especificagdes técnicas e de acordo com as condigbes expressas no projeto e neste
Caderno de Encargos, com as instrugdes dos fabricantes e com as disposi¢oes legais
aplicaveis;

b) O refor¢o dos meios de a¢do necessarios para a recuperagao de atrasos no andamento dos
trabalhos que Ihe seja exigivel;

c) A execugdo de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizacdo do objeto da
empreitada, ainda que ndo expressamente mencionados, no projeto;

d) A iluminacao, vigilancia, sinalizagdo e, se necessario, a vedagédo das obras e instalagbes
para o pessoal;

e) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incomodos provocados a terceiros;

f) Todas as licengas municipais necessarias a execugdo da empreitada;

g) A conservagdo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até & recegao provisdria
da empreitada;

h) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a
execucao da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos;

i) Podera haver trabalhos em periodo noturno ou ao fim de semana, sempre que esteja em
causa a perturbagdo do fluxo viario e a seguranga de pessoas e bens na zona da obra,
sendo todos os encargos por conta do empreiteiro.

j) Todos os trabalhos necessarios a prote¢do do edificio, nos termos previstos neste caderno
de encargos.

k) Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

5. Todos os encargos relativos a policiamento seréo suportados pelo empreiteiro. Nao obstante o
empreiteiro ndo o ter solicitado, sempre que a fiscalizagdo entender necessario o policiamento,

determinara a sua realizagéo.

Clausula 23.2 - Outros encargos do empreiteiro
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1. Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo, ainda, por conta do
empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Ginico responsavel:

a) Indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela
ocupacgao temporaria de prédios particulares necessarios a execucdo da empreitada;

b) N&o permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que nao
se encontre autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, 0os meios
necessarios para esse controlo;

c) Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizagdes e licengas, incluindo as
licengas necessarias a execugdo dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no
Contrato, nas leis e regulamentos aplicaveis e ainda as relativas a certificacdo energética e
da qualidade do ar interior (CE);

d) Cumprir, em todas as questdes emergentes da execugao do Contrato, disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, bem como as decisdes administrativas emanadas das

autoridades competentes.

Secgao IV - Pessoal

Clausula 24.% - Obrigagdes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes legais e regulamentares
relativas ao pessoal empregado na execugao da empreitada, nomeadamente no que concerne
ao seu registo, aptidéo profissional, disciplina, condi¢cbes de trabalho, organizag¢do do tempo de
trabalho, nacionalidade e idade, bem como no que diz respeito a legislacao e regulamentagao
coletiva aplicavel, incluindo os direitos e garantias conferidos aos trabalhadores em termos de
remuneracao, protecao da seguranca e saude, assisténcia em caso de doenga ou acidente de
trabalho.

2. O empreiteiro sera responsavel por garantir 0 ndo emprego na empreitada, em qualquer
momento, mao-de-obra clandestina ou infantil.

3. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
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desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

4. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

5. As quantidades e a respetiva qualificagéo profissional da mé&o-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo

plano.

Clausula 25.2 - Horario de trabalho

1. O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos durante o horério de trabalho em vigor, de
acordo com a legislacdo aplicavel a esta matéria e em conformidade com o horério de trabalho
afixado no local da obra.

2. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

3. A ndo obtengéo da autorizagdo mencionada no numero anterior ndo confere ao empreiteiro
qualquer direito em obter a prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada.

4. S6 poderao ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares desde que autorizados

pela fiscalizacao.

Clausula 26.2 - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua exclusiva conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagdes.

2. O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Saude
ou Fichas de procedimento de Seguranga, o(as) qual(ais) devera(do) ser definido(as) e
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aprovado(as) previamente ao comego dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da

obra todos os elementos de que eventualmente necessite para aquele fim.

3. O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

4. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

5. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 27.2.

6. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros que trabalhem na obra.

7. Em caso de acidente grave, 0 empreiteiro compromete-se a:

a) Além de tomar as necessarias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o acidente a
Autoridade para as Condigdes do Trabalho no mais curto prazo possivel, nédo podendo
exceder as vinte e quatro horas, e em seguida ao Técnico ou Coordenador de Seguranga
em Obra bem como ao dono da obra;

b) Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis de destruir
ou alterar os vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a prestar as vitimas;

c) Impedir 0 acesso de pessoas, maquinas € materiais ao local do acidente com excegéo dos
meios de socorro e assisténcia as vitimas.

8. O empreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingdo do contrato e independentemente
do seu motivo, a manter em condi¢des de seguranga os locais ja intervencionados, dando
cumprimento a legislagao aplicavel nesta matéria, até a posse efetiva pelo dono da obra.

9. De igual modo e até a referida posse, fica 0 empreiteiro obrigado, sempre que ocorra a
extingdo do contrato, a proceder a entrega dos elementos previstos no artigo 16° do Decreto-
Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro e respeitantes aos trabalhos executados e locais

intervencionados.

Processo n.°: 0039/AD/DGES/ND/2020 Folha 24



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECAO MUNICIPAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranca

Secgao V - Seguros

Clausula 27.2 - Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execugao do contrato o
contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si
contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever € a manter em vigor, durante
todo o periodo de execugdo do Contrato, as apélices de seguro previstas nos numeros
anteriores e na legislacao aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao total ou da primeira consignagéo parcial.

3. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 2 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as
apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rece¢éo proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das
apdlices previstas na presente secgao ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.
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7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 28.2 - Outros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével,
cuja apolice devera abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser

garantidos os riscos de danos prdprios.

Capitulo Ill - Obrigagdes do dono da obra

Clausula 29.% - Prego e condigbes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o prego constante da proposta adjudicada,
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execugéo do Contrato.
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2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
192,

3. Os pagamentos sédo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. As faturas sdo emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Diregdo Municipal de
Financas, Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8°- Bloco A, 1749-
099 Lisboa, e deve constar obrigatoriamente a mengédo NUmero de Compromisso, o numero do
Auto de Medig&o e respetiva data, sob pena de devolugao das mesmas.

6. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

7. No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacao da obra e uma outra com 0s valores por este ndo aprovados.

8. O prego a pagar e respetivos prazos de execugao por trabalhos a mais e trabalhos respeitantes
ao suprimento de erros e omissdes sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de precos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a
executar em condigdes semelhantes, séo aplicaveis o prego contratual e os prazos parciais
de execugao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no Contrato
mas a executar em condicdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de
preco e de prazo de execugdo, no prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo da
ordem de execugdo dos mesmos.

9. O dono da obra devera pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10 dias,
podendo, em caso da sua ndo aceitagao, apresentar uma contraproposta.
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10. Enquanto ndo houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos a mais estes serdo
liquidados com base nos pregos constantes da contraproposta do dono da obra referida no
numero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corre¢éo, de acordo com a
decisé&o arbitral sobre a matéria.

11. O pagamento de trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissdes é efetuado
nos termos dos numeros 2 a 6 anteriores.

12. A realizagdo de trabalhos a mais ou a menos, que se destinem a realizagdo da mesma
empreitada, serdo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apds ordem escrita do dono
da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis a sua execugao e realizagao

das respetivas medigdes.

Clausula 30.2 - Prestagao de caugao

1. A prestagéo de caugao pelo adjudicatario destina-se a garantir o exato e pontual cumprimento
de todas as obrigacdes legais e contratuais assumidas com a entidade adjudicante.

2. Nos termos do art. 88° n.° 2 do CCP por se tratar de um procedimento cujo pre¢o contratual é
inferior a € 200.000,00, a caugdo sera substituida pela retencdo de 10% do valor dos

pagamentos a efetuar, a titulo de garantia, de acordo com o n.° 3 do mesmo artigo.

Clausula 31.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagéo de uma caugao
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugéo prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.
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4. A Entidade adjudicante goza de privilégio mobiliario especial de privilégio mobiliario especial,
graduado em primeiro lugar, sobre os materiais e equipamentos a que respeitem o
adiantamento concedido, nos termos do artigo 293.° do CCP.

5. A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 32.2 - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigaces de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida & taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 33.2 - Revisao de pregos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, €
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de
formula.

2. A reviséo de pregos obedece a formula geral prevista no art.° 6 do D.L n.° 6/2004 de 6 de Janeiro,
adaptada através da utilizagéo coeficientes correspondentes a férmula F20 (Instalagdes Elétricas).

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

4. Arevisdo de pregos relativa a periodos de prorrogagéo, sé sera de atender quando resulte de
trabalhos a mais ou outras situagdes imputéveis ao dono de obra e se verificar que o prazo
global de execugao dai decorrente obrigou ao aumento do caminho critico do plano definitivo

de trabalhos aprovados.
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Capitulo IV - Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 34.2 - Representagao do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico
Eletrotécnico reconhecido pela respetiva Ordem/Associagao Profissional.

3. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se
a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado pelo diretor da fiscalizagao.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.° 5 da clausula 6.2.

Clausula 35.2 - Representagao do dono da obra
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1. Durante a execu¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagédo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira
consignagao parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacéo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugé@o dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacao, resolugdo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 36.% - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Inicio e conclusao das fases mais importantes dos trabalhos;

b) Alteracbes ao projeto, ordenadas ou aceites pela CML;

c) Alteragdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pela CML;

d) Desvios em relagéo ao planeado e suas causas;

e) Paralisagéo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

f) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;
g) Acidentes de trabalho;

h) Aprovagao e rejei¢do dos materiais e equipamentos pela fiscalizagao;

i) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

)
j) Aprovagao dos pregos apresentados nos termos do n.° 2 do artigo 373.° do CCP;
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k) Casos de realizagdo de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do empreiteiro,
sejam executadas fora das horas regulamentares.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

4. Efetuada a recegdo provisoria da totalidade da obra, o livro de registo da obra passa para a
posse do dono da obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo o momento, pelo

empreiteiro.

Capitulo V - Recegao e liquidagao da obra

Clausula 37.2 - Recegao provisoria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execugao da obra e o cumprimento do n.° 3 da clausula 52.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegéo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. A rececdo provisoria da empreitada ndo podera efetuar-se sem que o empreiteiro tenha
procedido a desocupagdo e remocdo de todas as instalagdes, obras provisérias e
equipamento, bem como a limpeza e regularizagdo das areas respetivas, sendo também
necessario verificar-se, com as necessarias adaptacdes, 0s pressupostos constantes nas
alineas a) e b) do n.° 3 da clausula 39.2.

4. O procedimento de rececéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 38.2 - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

1.1 Para efeitos da liberacdo da caucdo devera considerar-se o disposto no Despacho Normativo n.°
9/2014, de 31 de Julho de 2014 e no artigo 295.° do CCP.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3. O empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
respetivo fixados nas alineas a) a ¢) do numero 1, entendendo-se como tais, designadamente,
quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou
integrados e o estabelecido no Contrato.

4. Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre

quaisquer outros inscritos nos elementos da solugédo da obra.

Clausula 39.? - Recegao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececéo definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3. A rececdo definitiva sera formalizada em auto e depende, em especial, da verificacdo
cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragéo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 40.2 - Restituigao dos depésitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1. Feita a rececéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a
extingdo da caugéo prestada pelo empreiteiro.

2. A liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacoes
contratuais e a restituicdo das quantias retidas para reforco dessa caugéo, a que se refere a
clausula 31.2, sdo progressivamente promovidas na propor¢ao do valor respeitante a cada um
dos conjuntos de elementos que compdem a obra, nos termos do n.° 7 do artigo 295.° do CCP.

3. A liberagdo e a restituicdo das quantias retidas para refor¢o da caugéo referida no nimero
anterior depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da corre¢do
daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagao, sem prejuizo de o dono da
obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos
identificados e n&o corrigidos sdo de pequena importancia e nao justificativos da néo liberagao
nos termos do n.° 8 do artigo 295.° do CCP.

4. No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a libertagdo da caugao prevista no

numero anterior € promovida na proporgéo do valor respeitante a rece¢éo parcial.

Capitulo VI - Disposigoes finais

Clausula 41.2 - Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
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2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo for¢a maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 42.2 - Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar parte dos trabalhos da empreitada as entidades identificadas
na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os limites previstos nos artigos
317.° e 383.° do CCP e os requisitos constantes nos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° e no artigo 320.°
do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execug@o do contrato
quando ndo estejam verificados os requisitos indicados no nimero anterior ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacéo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagbes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a reviséo de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre 0s
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é
exclusivamente do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.
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8. Os pagamentos em atraso que sejam devidos pelo empreiteiro aos seus subcontratados
podem ser reclamados por estes, junto do dono da obra, nos termos do disposto no artigo
321.°-A do CCP.

9. A cessdo da posi¢ao contratual pelo empreiteiro depende da autorizagéo prévia do dono da
obra, sendo vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° e no n.° 2 do artigo 318.°
do CCP.

10. Em caso de resolugdo do contrato pelo dono da obra, por incumprimento do empreiteiro das
suas obrigagdes contratuais, 0 dono da obra reserva-se o direito de optar, nos termos do artigo
318.°-A do CCP, por exigir ao empreiteiro a cedéncia da sua posigdo contratual a um dos

concorrentes do procedimento de contratagdo na sequéncia do qual foi celebrado o contrato

Clausula 43.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da
obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Né&o renovagao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;
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j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro
nao comparecer, apds segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignagéo desde que néo apresente justificagdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugédo dos trabalhos complementares decorridos 15
dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspens&o da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspens@o advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

Clausula 44.% - Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
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a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares relativos ao contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego
contratual;

i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas hé direito de resolugao quando esta
n&o implique grave prejuizo para a realiza¢do do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenga.

3. Odireito de resolugéo € exercido por via judicial.
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Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragao,
salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de

mora a que houver lugar.

Clausula 45.2 - Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 46.2 - Comunicagoes e notificagoes

As notificagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas,
através de correio eletronico ou de outro meio de transmissdo escrita e eletrdnica de dados,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, para os contactos expressamente
identificados para o efeito no contrato, sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras
quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do contrato.

As comunicagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas,
através de um dos meios referidos no numero anterior ou via postal por meio de carta
registada, para os contactos expressamente identificados para o efeito no contrato.

Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser
imediatamente comunicada a outra parte, por escrito, s6 sendo valida para os efeitos

consagrados no contrato a partir do 5.° dia util seguinte ao da sua receg&o.

Clausula 47.2 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Os prazos que terminem em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servigo perante o
qual deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico ou ndo funcione durante o periodo

normal transferem-se para o primeiro dia Util seguinte.
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-do as clausulas técnicas gerais do Edital n°
73/79 da CML, na parte aplicavel, publicado no DR Ill Série, n.° 24, de 29 de janeiro de 1980 e, ainda,
quando omisso, as boas regras de constru¢do para as quais se devera obter a concordancia da

Cémara Municipal de Lisboa.
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