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CADERNO DE ENCARGOS

Reparacgao de Talude nas Caldas da Felgueira

Capitulo |
Disposigoes Iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de “Reparagao de

Talude nas Caldas da Felgueira”.

Clausula 2.2
Disposig¢oes por que se rege a empreitada

1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”);
c¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagao
complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construgcao, a revisao de pregos, as instalagées do pessoal, a
seguranga social, a higiene, seguranca, prevencgao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados
no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisdao de
contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;

e) O projecto de execugédo

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado
contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de
execucgao prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de
execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da proépria
obra.

2 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projecto de execugao:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizagao, as carateristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa
das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos
mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer
outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo
do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das
restantes pecgas do projeto de execugao
Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do

inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execug¢ao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacao antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja
feito, incluindo a demoli¢édo e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execugado a considerar para a realizagdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

Capitulo Il
Obrigagoes do empreiteiro
Seccéo |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacgao, planeamento e coordenagao de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagao,
bem como pela preparagdo, planeamento e execugdao dos trabalhos
necessarios a aplicagcao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevengao e gestédo de residuos
de construgao e demoligao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e
coordenagao dos trabalhos necessarios a aplicagdao das medidas sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagao

do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
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2 - A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizaga@o da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e
0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a
execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e
demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas
que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o
pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c)Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacgdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e
omissodes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere
a alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a
adotar na realizagao dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
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g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragédo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugao da
obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados

pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo nao superior ao prazo para a conclusao da consignagao total ou da
primeira consignagao parcial a contar da data de celebragdo do contrato, o dono da
obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 - No prazo de néo superior ao prazo para a conclusao da consignagao total ou
da primeira consignagado parcial a contar da data da notificagdo do plano final de
consignagao deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego
contratual, nem a alteragao do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragdes aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do
que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacgao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da
empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo
e o ritmo de execugao das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que
serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méao-de-obra

necessaria, em cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente
caderno de encargos, que serao mobilizados para a realizagao da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos
em vigor por razoes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢cao
do equilibrio financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagao, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da
data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra
ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correcgdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra

pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da
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presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do
novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de
trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra
desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagcao dos prazos de
execucgao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o
consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao ll

Prazos de execugao

Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusédo da consignacéao total ou
da primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de segurancga e saude, caso
esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no
plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra
para efeitos da sua recegao provisoria no prazo de 60 dias a contar da data
da sua consignagdo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima
data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéao de trabalhos em
relagdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acgdo e de
reorganizagcao da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucgao de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no

caderno de encargos ou resulte de caso de forgca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
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pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar
pelos representantes da fiscalizagao.
4 — Em nenhum caso sao atribuidos prémios ao empreiteiro.
Clausula10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos
desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies
de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-
o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra

dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula11.@
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o0 dono da obra pode aplicar uma sang¢éao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 % do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de
sangao contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando
recupere o atraso na execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de

execucgao do Contrato.

Cldusula 12.2

Atos e direitos de terceiros
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1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagdo da
obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se
disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em
causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra, para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao lll
Condig¢oes de execucao da empreitada
Clausula 13.2

Condigoes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projecto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

Clausula 14.@

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra
terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as

respetivas caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos
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de construgao que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizagéao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a
empregar nos termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta
desta, as normas utilizadas na Uniao Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis,
nos casos previstos nos n.°® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou
nos restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdao dos novos materiais e elementos de construgao e para a
execucgao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragcdo de pregos a que a
aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar [esta ultima
parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparagéo e planeamento da empreitada e sempre de modo
a que as diligéncias de aprovagdao ndao comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e
nao determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os
materiais e elementos de construgao previstos no projeto e nos restantes documentos
contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteragdo das carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o
regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os
«trabalhos a mais e a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissoes»,
consoante a referida alteragdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos

de suprimento de erros e omissoes».

Clausula 15.2
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Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdao que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado
a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo
ou retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro
demonstrar ja haver adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos
ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de constru¢ao a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los a aprovagao
do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgao,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de
materiais e elementos de construgao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢cao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios

correrao por conta do dono da obra.

Cldusula 17.2

Reclamacao contra a nao aprovagao de materiais e elementos de construgao
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1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construgéo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condi¢des contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata
colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéo fundamentada no prazo
de 10 dias.

2 — A reclamagéao considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, exceto
no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé

origem serao suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construcao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias
que modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢ao podera o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao

resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em

absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,

seguindo -se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas

nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao
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1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos
por outros com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
que nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demoligdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de
construcao serao da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.°

1 desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do dono da obra,
materiais e elementos de construgcao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos de suprimento
de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

2 — Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigagcdo de elaborar o projeto de
execucgao, o dono da obra deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
a realizagao dos trabalhos referidos no nimero anterior.

3 - S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugao de trabalhos de suprimento
de erros e omissdes quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o
preco de anteriores trabalhos da mesma natureza nao exceder 5% do prego contratual.

4- O limite previsto no n.° anterior é elevado para 10% quando a execucgao dos
trabalhos ndo implique uma modificagdo substancial do contrato e estejam em causa
obras cuja execucdo seja afetada por condicionalismos naturais com especiais

caracteristicas de imprevisibilidade, nomeadamente as obras maritimo-portuarias e as
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obras complexas do ponto de vista geotécnico, em especial a construgao de tuneis, bem
como as obras de reabilitagdo ou restauro de bens imoéveis.

5 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagao prevista no n.1 nos casos previstos
no n.°2 do artigo 371.°, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto no
artigo 372.°.

6 — Sempre que o dono da obra ordene a execugao de trabalhos de suprimento
de erros e omissbes que, apesar de terem sido detetados na fase de formagéo do
contrato, ndo tenham sido por si expressamente aceites, deve o mesmo justificar a
razao pela qual os considera essenciais a conclusado da obra e fazer constar esse facto
no relatorio final da obra.

7 — Quando estejam em causa erros e omissdes que prejudiguem o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, o empreiteiro propdée ao dono da obra as
modificagdes necessarias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano de
trabalhos modificado e comunicar a sua posi¢ao ao empreiteiro, até 15 dias apos a
notificagao da proposta do empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

8 - As modificagbes ao plano de trabalhos referido no numero anterior
destinam-se estritamente a compatibilizar o plano em vigor com os trabalhos de
suprimento de erros e omissdes ordenados e apenas podem ter por efeito a alteragao
do prazo de execugdo da obra ou do prego contratual nos termos previstos,
respetivamente, no n.° 2 do artigo 377.° e no artigo 378.°.

9 - Caso nao se verifigue a condigdo prevista no n.° 3, os trabalhos de
suprimento de erros e omissdes devem ser objeto de contrato celebrado na sequéncia
de procedimento adotado nos termos do disposto no titulo | da parte Il, do CCP.

10 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes cuja detegado era exigivel na fase de formagao do contrato nos termos do
disposto no n.° 2 do artigo 61.°, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
interessados na fase de formacdo do contrato, mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

11- O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissodes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados na fase de formacao do
contrato nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 61.°, também nao tenham sido por
ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecgao.
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Clausula 23.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoéria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e se for caso disso, pegcas desenhadas e
calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes
ao projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao no ambito da
assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade,
duracao e solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mengoes obrigatadrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislagdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com meng¢ao do respectivo alvara ou numero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.°
do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservagao, o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao
da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢cao de todos os interessados, o texto
dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os

elementos do projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdao os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios € com a reparagao daquelas

deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigoes

1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néao
previstos no projecto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sao
feitas no local da obra com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medic¢oes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizagdo das medigdes
respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem

acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
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Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugado da empreitada de materiais,
de elementos de construgdo ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as

quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragao
com o director de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do
Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminui¢ao
ou eliminagao dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .°
do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do

atraso eventualmente verificado na realizagdo da obra, €;

CADERNO DE ENCARGOS - Reparagdo de Talude nas Caldas da Felgueira
7



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao
do Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagao
de todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a recepcgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execugao destes Ultimos, da actuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranga das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes
exigidas no programa do procedimento, quando exigiveis e as despesas inerentes a
celebragao do Contrato.

Seccéo IV

Pessoal

Clausula 30.2

Obrigagoes gerais

1 - Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono
da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito

quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta
o respetivo plano.

Clausula 31.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizagao da obra.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢coes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposigcdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de
acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n.° 1 da cldusula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de
fiscalizacdo da obra, pela observancia das obrigagbes previstas nos numeros

anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas

CADERNO DE ENCARGOS - Reparagdo de Talude nas Caldas da Felgueira
9



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo I

Obrigagoes do dono da obra

Clausula 33.2

Preco e condi¢des de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que
consta no contrato, a qual ndao pode exceder 68.660,00 € (sessenta e oito mil
seiscentos e sessenta euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 26.2.

3 - Os pagamentos ao empreiteiro, sao efetuados no prazo maximo de 60 dias
apds a apresentagao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigao sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo
director de fiscalizagao da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura
com os valores aceites pelo director de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores
por este nao aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.°3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para
os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores
que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida.
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8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais
ou equipamentos cuja utilizagado haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacao de uma caugado do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagao da caugao prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugao para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente
liberada a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento
sem que tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caucao,
ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Cldusula 35.2

Reembolso dos adiantamentos
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Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vit) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos

1 - Nos termos do n.° 2 do artigo 88° do CCP, ndo é exigida a prestagcao de
caucao, sendo esta substituida pela retencdo de 10% do valor dos pagamentos a
efetuar.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito
de titulos, garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no

convite para a retencao referida no numero anterior.
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Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagcées de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os
quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

Clausula 38.2

Revisao de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragcdo dos
custos de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao
da empreitada, é efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, conjugada com os despachos n°® 1592/2004, publicado em Diario da Republica
(22 Série) de 23 de Janeiro de 2004 e n°® 22637/2004, publicado em Didrio da Republica
(22 Série) de 5 de Novembro de 2004.

2 - E aplicdvel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da
mesma natureza constante da lei.

3 - No caso de a revisdao de pregos ser feita na modalidade de garantia de
custos pelo dono de obra, a revisado de pregos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os
valores médios praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de
encargos ou no titulo contratual;
b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as
profissdes enumeradas neste caderno de encargos;
¢) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de
deslocagéo e de transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos
correspondentes a prestagao de trabalho em horas extraordinarias que nao
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;
d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o
valor correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de
pregos;
e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizagdo da obra o
duplicado das folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado
recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;
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f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a
enviar também um mapa com a relagao do pessoal e respectivos salarios e
encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem
os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos
efectivamente despendidos e as correspondentes diferengcas a favor do
dono da obra ou do empreiteiro;
g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer
salarios ou encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de
fiscalizacao da obra;
h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos
no local de origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto,
os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste
caderno de encargos se especificar de outra forma;
i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido
facultados adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais
adquiridos nessas condigdes nao sao susceptiveis de revisdo de pregos a
partir das datas de pagamento dos respectivos adiantamentos;
j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a
aquisicao de materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de
exigir do empreiteiro a justificagdo dos respectivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao

de pregos da empreitada séo incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgao V
Seguros

Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,
bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor
em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas
nas clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverao exibir cépia e

respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.
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3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagbes previstas na
presente secc¢ao, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de
seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-
se a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da
recepgao proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de
pagamento das apolices previstas na presente secg¢ao ou na legislagao aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas
copias e recibos.

6 -Todas as apodlices de seguro e respectivas franquias previstas na presente
secgao e restante legislagao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcbées de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-
se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos

e/ou por ele suportados.

Clausula 40.2
Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade

civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao

propria por si afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
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independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagédo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos
afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis,
armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos
fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proéprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior e deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 41.2

Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execugao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar
a sua representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro
Técnico Civil.

3 - Apdés a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro

confirmara, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica

e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacéao

ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
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assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢cao técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos
técnicos da execugao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o0 empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 42.2

Representagao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacgao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de
fiscalizagdo da obra que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da
consignagao ou da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagcédo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificagao, resolugao ou revogagao do Contrato.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra
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1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacgdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucgao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os indicados neste
caderno de encargos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da
obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da

obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepc¢ao e liquidagao da obra

Clausula 44.2

Rececao proviséria

1 - A rececgao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagao
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao
provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que néao seja objeto
de deficiéncia.

3 — 0 procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.°
a 396.° do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia obedece ao estipulado no n.°1 do artigo 397.° do CCP e

varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao estruturais
ou a instalagdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recepgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizavel.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de
conservagao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdao normais

consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Recegao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicbes de funcionamento e conservagado, esta sera
definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes
normais de exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respectivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias,
deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro,
ou a nao verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa

0 prazo para a sua correcgao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo
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o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

5 — S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececgao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam
a recegao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e libertagao da caugao

1 - Feita a recepgao definitiva de toda a obra, sé@o restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou
corrigidos aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberagao, ou ainda
quando considere os defeitos identificados e nao corrigidos como sendo de pequena
importancia e nao justificativos da nao liberagdo, o dono da obra promove a liberagao
das retengdes, destinadas a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais.

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo
ano do prazo a que estao sujeitas as obrigagdes de correcao de defeitos,
designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apdés o termo de cada ano
adicional do prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de corregdo de
defeitos, na propor¢cdo do tempo decorrido, sem prejuizo da liberagédo
integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar
antes de decorrido novo ano.

3 - No caso de haver lugar a recepgdes definitivas parciais, a liberagdo das
retencdes previstas no numero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a

rececao parcial.

Capitulo VI

Disposigoes finais
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Clausula 48.2

Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos
interesses na execug¢ao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de
quaisquer circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢cam
o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a
execugao do Contrato.

Clausula 49.2

Subcontratagao e cessao da posig¢ao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2 — 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execugao
quando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a
realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizagao da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de

subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP,

CADERNO DE ENCARGOS - Reparagdo de Talude nas Caldas da Felgueira
1



MUNICIPIO DE NELAS

NELAS

VIVE

comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em
causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por
recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da
autorizagao da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1
do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou
instru¢des transmitidas no exercicio do poder de direcgdo sobre matéria
relativa a execugao das prestagdes contratuais;
¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizagao do dono da obra;
d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde
que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao das obrigagcdes assumidas
pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagéao do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal
esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagao sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacao sem justificagdo aceite pelo dono da obra,
0 empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que ndo
apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais
decorridos 15 dias da notificagdo da decisdao do dono da obra que indefere a
reclamagédo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por
facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos
trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no
n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da
obra ou se nao for repetida a execugado da obra com defeito ou substituidos
os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do
CCP;

q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a
indemnizacao correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo,
quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos
previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo

de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
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apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a
respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da
obra;
¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do
preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagéo
contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia
pela parte publica da manuteng¢ao do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da
data da celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o
retardamento da consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a
interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de
actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgéo
superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando
resulte de caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputdvel ao dono da obra;
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j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de
resolugdo quando esta nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse
publico subjacente a relagédo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser
exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a
recepcao dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso

nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 53.2

Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes
e comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve
ser comunicada a outra parte.

Clausula 54.2

Contagem dos prazos
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Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 55.2
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n°® 18/2008, de 29 de janeiro,

na sua atual redagéo e restante legislagao aplicavel.

Nelas, 16 de outubro de 2019
O Presidente da Camara,
(*)

Dr. José Borges da Silva

(*)(este documento contém assinatura digital com a utilizagdo de certificado de assinatura eletrénica qualificada, através
da plataforma eletrénica da contratagdo publica)
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