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TITULO I - CLAUSULAS GERAIS DO CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO I
(Disposicoes gerais)

1.1 - Disposicoes e clausulas por que se rege a empreitada:

1.1.1 - Na execugao dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e nas

prestacdes de servicos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) O Decreto-Lei n. © 18/2008 de 29 de Janeiro e legislagdo complementar;

c) O Decreto n. © 41 821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no
Trabalho da Construcao Civil);

d) O Decreto n. © 46 427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento das Instalagoes
Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);

e) A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, as
instalagGes do pessoal, a seguranga social, ao desemprego, a higiene, seguranga,
prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

g) O Decreto-lei n® 273/2003 de 29 de Outubro (Prescricdes Minimas de Segurancga

e Saude no Trabalho a aplicar em estaleiros temporarios ou moéveis.)

1.1.2 - Para os efeitos estabelecidos na alinea a) da clausula 1.1.1, consideram-se
integrados no contrato o projeto, este caderno de encargos, os restantes elementos
patenteados em concurso e mencionados no indice geral, a proposta do Empreiteiro
e, bem assim, todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual

ou neste caderno de encargos.

1.1.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e
e) da clausula 1.1.1 serdo observados em todas as suas disposicbes imperativas e
nos demais cujos regimes nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que

dele fazem parte integrante.
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1.2 - Regulamentos e outros documentos normativos:

1.2.1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste
caderno de encargos, fica o Empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos
os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a

realizar.

1.2.2 - As CondicGes Técnicas e o Mapa das quantidades de trabalhos integram o
Caderno de Encargos.

1.2.3 - O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a
realizar e ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes
técnicas definidas nos termos da cldusula anterior.

1.2.4 - A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do Empreiteiro a
comprovacdao do cumprimento das disposicdes regulamentares e normativas

aplicaveis.

1.3 - Regras de interpretacao dos documentos que regem a empreitada:

1.3.1 - As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se
consideram integrados no contrato, resolver-se-ao de acordo com a ordem de
prevaléncia seguidamente indicada, nos termos do artigo 51.° e do n.° 5 do artigo
96.0 do CCP:

a). Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdao competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

¢) O caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

1.3.2 - Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel
soluciona-las pelas regras gerais de interpretacdo, resolver-se-3o0 nos seguintes

termos:
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a). As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecerdao sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos;

c) Em tudo o mais prevalecera o que constar da meméria descritiva e restantes pecas

do projeto.

1.4 - Esclarecimento de dividas na interpretacao dos documentos que
regem a empreitada:

1.4.1 - As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidos ao dono de obra antes de se iniciar a
execucdo do trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as duvidas ocorrerem
somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, devera o
Empreiteiro apresenta-las de imediato, juntamente com os motivos justificativos da

sua nao apresentacao durante o periodo previsto no n® 1 do artigo 61° do CCP.

1.4.2 - A falta de cumprimento do disposto na clausula anterior torna o Empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja
feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

1.5 - Projeto:

1.5.1 - O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada serd o do Dono da

obra, tal como patente no concurso.

1.5.2 - Salvo disposicdo em contrario, competira ao Empreiteiro a elaboragdo dos
desenhos, pormenores e pecgas desenhadas do projeto correspondentes as alteragoes
surgidas no decorrer da obra. Concluidos os trabalhos, o Empreiteiro devera entregar
ao MUNICIPIO DE TORRES NOVAS uma colecdo atualizada de todos estes desenhos,
elaborados em suporte digital ou através de outros meios, desde que aceites pelo
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS.
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1.6 - Subempreitadas:

1.6.1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for

0 agente executor, sera sempre do Empreiteiro e so6 dele.

1.6.2 - O Dono da Obra nao podera opor-se a escolha do subempreiteiro pelo
Empreiteiro de obras publicas adjudicatario da obra, salvo se aquele ndo dispuser de
condicOes legais para a execucao da obra que lhe foi subcontratada. O Empreiteiro
nao podera proceder a substituicdo dos subempreiteiros sem autorizacdo da
ENTIDADE ADJUDICANTE.

1.6.3 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos, a elaborar nos
termos do disposto no artigo 384. ° do Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro,
dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:

a) Identificacdo de ambas as entidades outorgantes, indicando o seu nome ou
denominacdo social, numero fiscal de contribuinte ou de pessoa coletiva, estado civil
e domicilio ou, no caso de ser uma sociedade, a respetiva sede social e, se for caso
disso, as filiais que interessam a execucdo do contrato e os nomes dos titulares dos
corpos gerentes ou de outras pessoas com poderes para obrigar no ato;

b) Identificacdo dos titulos de que constem as autorizacGes para o exercicio da
atividade de Empreiteiro de obras publicas;

c) Especificagdo técnica da obra que for objeto do contrato;

d) Valor global do contrato;

e) Forma e prazos de pagamento, os quais devem ser estabelecidos em condicdes

idénticas as previstas no contrato entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e o Empreiteiro.

1.6.4 - No que se refere as alineas c) e d) das clausulas anteriores, devem ser

indicados os trabalhos a realizar.

1.6.5 - O Empreiteiro ndo poderd subempreitar mais de 75% do valor da obra que

Ihe foi adjudicada, conforme determina o n° 2 do artigo 383° do CCP.

1.6.6 - O regime previsto na cladusula anterior é igualmente aplicavel as
subempreitadas subsequentes.
1.6.7 - As copias dos contratos devem ser depositadas junto do MUNICIPIO DE

TORRES NOVAS, previamente a celebracdo do contrato do qual emergem, ou
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previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagées necessarias

para apresentacdo a concurso ou de outras autorizagdes.

1.6.8 - O Empreiteiro tomard as providéncias indicadas pela Fiscalizacdo por forma
que esta, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do Empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

1.6.9 - Ao Empreiteiro cabera velar pelo rigoroso cumprimento dos trabalhos dados
de subempreitada, gerindo, coordenando e compatibilizando aqueles trabalhos com
0s que executar diretamente, por forma a assegurar a qualidade de execugdo e o

cumprimento dos prazos parcelares e global previstos para a conclusdo da obra.

1.6.10 - Apesar do disposto nos nimeros anteriores, o Empreiteiro €, para todos os
efeitos, o Unico interlocutor da ENTIDADE ADJUDICANTE, seja relativamente aos
trabalhos que aquele executar diretamente, seja aos trabalhos que forem executados
por entidades subcontratadas, sem prejuizo da ENTIDADE ADJUDICANTE poder

contactar diretamente com quaisquer daquelas entidades.

1.6.11- A nulidade do(s) contrato(s), ou a existéncia de qualquer outro vicio no(s)
contrato(s) entre o Empreiteiro e o(s) subempreiteiro(s) serdo sempre inoponiveis a
ENTIDADE ADJUDICANTE, ndo podendo o Empreiteiro invocar qualquer daqueles
factos para se escusar ao cumprimento de qualquer das suas obrigacdes, emergentes

do contrato de empreitada.

1.6.12 - 0(s) contrato(s) de subempreitada estara(ao) funcionalizado(s) ao contrato
de empreitada, ndo podendo o Empreiteiro proceder a aceitacdo das obras dadas de
subempreitada sem a ENTIDADE ADJUDICANTE o fazer, nao se podendo destacar os
respetivos vicios da obra principal, pelo que o prazo de garantia das partes da obra
correrd apenas a partir da entrega da obra ao seu Dono e com a aceitacdo daquela

pelo ultimo.

1.7 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra:

1.7.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de executar ela propria ou

de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e
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na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de

natureza idéntica a dos contratados.

1.7.2 - Os trabalhos referidos na cldusula anterior serdo executados em colaboracao

com a fiscalizacdo, de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

1.7.3 - Quando o Empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta
a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos
a que se refere a clausula 1.6.1, devera apresentar a sua reclamacdo no prazo de
cinco dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as

providéncias que as circunstancias imponham.

1.7.4 - Nos casos da clausula anterior, o Empreiteiro tera direito:

a). A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizagdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do
abrandamento do ritmo de execugao dos trabalhos;

b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

1.8 - Atos e direitos de terceiros:

1.8.1 - Sempre que o Empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de oito dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o dono de obra,

afim de que este possa tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

1.8.2 - Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o Empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunicara, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto a fiscalizacdo, para que esta possa tomar as providéncias
gue julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.

1.9 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados:

1.9.1 - Serdo inteiramente de conta do Empreiteiro os encargos e responsabilidades

decorrentes da utilizacao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de
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construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,

licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

1.9.2 - Se a ENTIDADE ADJUDICANTE vier a ser demandada por ter sido infringido
na execucdo dos trabalhos qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior,
o Empreiteiro indemniza-las-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de

fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

1.9.3 - O disposto nas clausulas 1.9.1 e 1.9.2 ndo &, todavia, aplicavel a materiais e
a elementos ou processos de construcao definidos neste caderno de encargos para
0s quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando a
ENTIDADE ADJUDICANTE nao indique a existéncia de tais direitos.

1.9.4 - No caso previsto na clausula anterior, o Empreiteiro, se tiver conhecimento
da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu
uso sem que o dono de obra, por ele consultado, o notifique, por escrito, de que o

pode fazer.

1.10 - Outros encargos do Empreiteiro:

1.10.1 - Salvo disposicdao em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta

do Empreiteiro, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparacgdo e a indemnizacgdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis
ao adjudicatario e que ndo resultem da propria natureza ou concecdo da obra, sejam
sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em consequéncia do
modo de execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do Empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

b) As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicdo de servidées provisorias ou
pela ocupacdo temporaria de prédios particulares necessarios a execucdao da

empreitada.

1.10.2 - Considera-se encargo do Empreiteiro promover os seguros legalmente

exigidos e suportar o pagamento dos respetivos encargos.
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1.11 - Caugao:

1.11.1. N3o é exigivel caucdao nos termos do disposto no art.°© 80.° CCP.

CAPITULO II
(Objeto da empreitada)

2.1 - Objeto da empreitada:

2.1.1 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a
sua espécie, quantidade e condicGes técnicas de execugdo, no projeto e neste
caderno de encargos e reportam-se ao “"Empreitada por ajuste Direto para
requalificacdo dos grandes canteiros da praca superior do Almonda Parque”
2.1.2 - O projeto a considerar para efeitos do estabelecido na cldusula 2.1.1 sera o
definido na clausula 1.5.

2.1.3 - As condigoes técnicas de execucao dos trabalhos da empreitada integram este
caderno de encargos e o Projeto de execucgao.

2.1.4 - Consideram-se incluidos no objeto da empreitada todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios, preparatérios ou complementares a execugao dos

trabalhos da empreitada.

2.2 - Modo de retribuicao do Empreiteiro:

2.2.1 O preco contratual constituiu o preco que a ENTIDADE ADJUDICANTE se
compromete a pagar pela execucao de todas as prestacdes que constituem o objeto
da empreitada, nos termos do disposto no artigo 97° do CCP.

2.2.2 - Mensalmente serao elaboradas as medigdes, conforme previsto nos artigos
3870 e seguintes do CCP.

CAPITULO III
(Pagamentos ao Empreiteiro)

3.1 - DisposigOes gerais:

3.1.1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia

respeitante a proposta adjudicada a qual ndo pode exceder € 14.300,00, acrescida
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de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse

imposto pela execucdao do Contrato.

3.1.2 - O pagamento ao Empreiteiro dos trabalhos incluidos no contrato far-se-a por
medicdo, com observancia do disposto nos artigos 387. °© do CCP, observando

genericamente as regras indicadas nas clausulas seguintes.

3.1.3 - Os pagamentos ao Empreiteiro serao efetuados com base em autos de
medicdao mensais e faturas independentes, que repercutirdo os itens, unidades de
trabalho, precos unitdrios e quantidades da proposta adjudicada, observando o

procedimento seguinte:

a) Para efeitos de realizacdo dos pagamentos mensais, todos os meses proceder-se-
a a medigao dos trabalhos, nos termos do disposto no artigo 3879, lavrando-se auto

para o efeito, assinado pela Fiscalizacdo e pelo Empreiteiro;

b) No auto sera obrigatoriamente aposta a data em que o mesmo for aprovado e

assinado pela Fiscalizacdo;

c) O Empreiteiro elaborard, com base nas medicGes aprovadas e liquidadas, as
respetivas faturas e remeté-las-a a ENTIDADE ADJUDICANTE, em funcdo das
componentes de custos e reparticdo dos mesmos, no prazo maximo de 5 (cinco) dias

Uteis contados da data aposta no auto;

d) As faturas serdo pagas no prazo de sessenta dias contados da data aposta no auto

de medicdo, sem prejuizo do disposto na alinea seguinte;

e) Caso as faturas sejam remetidas a ENTIDADE ADJUDICANTE ja depois de esgotado
0 prazo previsto na alinea c), o prazo de pagamento previsto na alinea d) suspender-
se-a pelo periodo que decorrer entre o termo daquele prazo de cinco dias e a data
em que as faturas derem efetiva entrada na ENTIDADE ADJUDICANTE.

3.1.4 - Regras de medigao:
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3.1.4.1 - Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no
projeto, neste caderno de encargos ou no contrato.

3.1.4.2 - Se os documentos referidos na clausula anterior ndo fixarem os critérios de
medicao a adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e o Empreiteiro.

3.2 - Adiantamentos ao Empreiteiro:

3.2.1 - As condicOes de concessao de adiantamentos ao Empreiteiro estdo reguladas
nos artigos 292. ° e seguintes do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de Janeiro na

redacao constante do Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de agosto.
3.3 - Revisao de precos do contrato:

3.3.1 - A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de

janeiro, na modalidade de formula, conforme alinea a) do artigo 5°.

3.3.2 - Arevisdo de precos obedece a seguinte formula: FO9 (Arranjos exteriores),
do despacho n.° 22 637/2004 (22 série), datado de 12/10/2004 do Secretario de
Estado Adjunto e das Obras Publicas, publicado na II Série do D.R. n.° 260, de
05/11/2004.

3.4 Atrasos nos Pagamentos

Se o atraso no pagamento exceder o prazo estipulado no contrato, o Empreiteiro
beneficiarad de juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada

para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

3.5 Prémios Por Antecipacao do Prazo Contratual
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Ndo ha lugar a prémios por cumprimento antecipado das prestagdes que sdo objeto

do contrato.

CAPITULO IV
(Preparacao e planeamento dos trabalhos)

4.1 - Preparacao e planeamento da execugao da obra:

4.1.1 - O Empreiteiro é responsavel:

a) Perante o Dono da Obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela
preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no Programa de Seguranca e Saude, da
responsabilidade da ENTIDADE ADJUDICANTE, elaborado na fase de projeto e ja
patenteado em concurso;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude

no trabalho em vigor.

4.1.2 - A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem, além dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios previstos nos artigos 3490 e 350° do CCP:

a) A apresentacdo pelo Empreiteiro a ENTIDADE ADJUDICANTE de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE;

c) O estudo e definicdo pelo Empreiteiro dos processos de construcao a adotar na
realizacao dos trabalhos;

d) A elaboracdo e apresentacdo pelo Empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos

e de pagamentos.

O Plano de Trabalhos devera:

- Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo de cada fase da empreitada,

bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo
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das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacgao.
Para este efeito é fixado o més como unidade de tempo em que se fara a verificacao
do cumprimento vinculativo do plano de trabalhos e correspondente plano financeiro;
- Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada trimestre, a execucdao da empreitada. Para este efeito, o adjudicatario devera
entregar mensalmente uma lista contendo os nomes dos subempreiteiros e
respetivas tarefas que executarao durante o més seguinte, quer o facam com base
em certificado de classificagdo de Empreiteiro préprio, quer sob a responsabilidade
técnica do adjudicatario;

- Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

- Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao neste caderno de encargos,
gue serao mobilizados para a realizagao da obra;

- O plano de pagamentos devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pela ENTIDADE ADJUDICANTE, de acordo com o plano
de trabalhos a que diga respeito.

O Empreiteiro fara acompanhar o Plano de Trabalhos de cdpia dos contratos de
trabalho celebrados com os trabalhadores estrangeiros afetos a obra e de declaragao
atestando o cumprimento das obrigacdes decorrentes da lei relativamente aos
trabalhadores imigrantes contratados.

e) A aprovacao pela ENTIDADE ADJUDICANTE dos documentos referidos na alinea
d);

f) A elaboracdo de documento do qual conte o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo Empreiteiro. O documento
deverd conter a avaliagao dos riscos, a previsdao dos meios adequados a prevencdo
de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral, bem
como a planificacdo das atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas

construtivas a utilizar em obra.

4.1.3 - Os atos previstos na clausula anterior deverdo realizar-se nos prazos que para
o efeito, e dentro dos limites estabelecidos nos artigos do Capitulo I do Titulo II do

Cddigo dos Contratos Publicos.
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4.2 - Preparacao e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra:

4.2.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de, por si préprio ou através
de entidade por ele designada, coordenar a preparagao e planeamento dos trabalhos
da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a contratar para a

execucao da mesma obra.

4.2.2 - O Empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra
sempre que, por virtude das exigéncias da coordenacgdo referida, os seus direitos
contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de

trabalhos aprovado.

4.2.3 - No caso referido na clausula 4.2.1, sem prejuizo do disposto na clausula 4.1
relativamente a cada empreitada, a preparacdo, o planeamento e a coordenacgao dos
trabalhos das diferentes empreitadas pela ENTIDADE ADJUDICANTE deve abranger
a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de
varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a

prevengdo de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.

4.3 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos:

4.3.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE podera alterar em qualquer momento o plano de
trabalhos em vigor, ficando o Empreiteiro com direito a ser indemnizado dos danos
sofridos em consequéncia dessa alteracdo, mediante requerimento a apresentar nos

10 dias subsequentes a data em que aquela Ihe haja sido notificada.

4.3.2 - O Empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificacdes ao plano de
trabalhos ou apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta,
sendo a modificacdo ou o novo plano aceite desde que deles nao resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacdao dos prazos de execucao.

4.3.3 - Em quaisquer situacdes em que, por facto ndo imputavel ao Empreiteiro e
que se mostre devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de

trabalhos em vigor ser alterado, devera aquele apresentar um novo plano de
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trabalhos e o correspondente plano de pagamentos adaptado as circunstancias,
devendo a ENTIDADE ADJUDICANTE pronunciar-se sobre eles no prazo de 15 dias.

4.3.4 - Decorrido o prazo referido no numero anterior sem que a ENTIDADE

ADJUDICANTE se pronuncie, consideram-se os planos como aceites.

4.3.5 - Sempre que se altere o plano de trabalhos, devera ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

CAPITULO V
(Prazos de execucio)

5.1 - Prazos de execucdao da empreitada:

5.1.1 - Os trabalhos de empreitada deverao iniciar-se na data da consignacao e
estarem concluidos no prazo de 30 (trinta) dias, incluindo sdbados, domingos e
feriados.

O Auto de consignacdo devera realizar-se no prazo maximo de 30 dias apos a
celebracdao do contrato, nos termos do previsto no artigo 359° do CCP.

No termo do prazo contratual todas as partes da obra deverdao estar em perfeito

estado de utilizacdo.

5.2 - Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada:

5.2.1 - A requerimento do Empreiteiro, devidamente fundamentado, poderd o
agrupamento de entidades adjudicantes conceder-lhe prorrogacdao do prazo global

ou dos prazos parciais de execucao da empreitada.

5.2.2 - O requerimento previsto na clausula anterior devera ser acompanhado dos
novos planos de trabalhos e de pagamentos, com indicacdo, em pormenor, das
quantidades de mao-de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e,
bem assim, de quaisquer outras medidas que para o efeito o Empreiteiro se proponha

adotar.

5.2.3. - O Dono da Obra podera imputar ao adjudicatario os custos relativos a
encargos com fiscalizagbes e seguranga contratadas sempre que haja lugar a

concessdo de prorrogacdes de prazo graciosas.
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5.3 - Multas por violacao dos prazos contratuais:

5.3.1 - Se o Empreiteiro ndo concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogacoes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos
trabalhos ou a rescisdao do contrato, a multa diaria estabelecida de acordo com o

seguinte critério:

5.3.2. - Para efeitos de aplicacdo de multas por violagdo dos prazos contratuais,
estabelecidos, acrescidos de prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até
ao fim dos trabalhos ou rescisdo do contrato, o seguinte critério:

a) A multa diaria de 0,1% (um por mil) do valor da adjudicagdo, no primeiro
periodo correspondente a um décimo do referido prazo;
b) Em cada periodo subsequente de igual duracdo, a multa sofrera um aumento de
0,5% até atingir o maximo de 5 por mil, sem contudo, e na sua globalidade, poder

vir a exceder 20 % do prego contratual;

5.3.3. - Aplicar-se-& a mesma multa diaria, quando se verificar atraso no inicio dos
trabalhos em relagcdo ao plano de trabalhos aprovado, ou a multa diaria igual a
metade da estabelecida em 5.3.2., e calculada pela mesma forma sobre o valor dos
trabalhos em atraso, se ndo forem respeitados os prazos parcelares ou obrigatorios
do referido plano, salvo se o adjudicatario alegar e provar razdes justificativas para

esses atrasos.

5.3.4. - Esgotados os periodos referidos em 5.3.2 o Dono da obra reserva, no
entanto, o direito de rescindir, conforme o previsto nos artigos 330° a 335° do CCP,
imediatamente o contrato da empreitada quando verificar que o Empreiteiro ndo deu
aos trabalhos o necessario desenvolvimento, ou ndo cumpra os prazos do programa
de trabalhos que o Dono da obra considere que inviabiliza o cumprimento dos prazos

contratuais.

CAPITULO VI
(Fiscalizacao e controlo)

6.1 - Direcao técnica da empreitada e representante do Empreiteiro:
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6.1.1 - O diretor técnico do Empreiteiro devera ter a qualificacdo minima que é
exigida para a posse de certificado de Empreiteiro de obras publicas na classe
correspondente ao valor da proposta aceite no ato do concurso e a experiéncia em

empreitadas de obras da mesma natureza.

6.1.2 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdao, o Empreiteiro
confirmara, por escrito, o nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua
gualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta
informacdo sera acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e

assiduidade.

6.1.3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucdo da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos

diretamente ao diretor técnico.

6.1.4 - O diretor técnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os

trabalhos e estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6.1.5 -A ENTIDADE ADJUDICANTE podera impor a substituicdo do diretor técnico da

empreitada, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6.1.6 - O Empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante
a sua execucdo, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.7 - As funcdes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as
de representante do Empreiteiro, ficando entdao o mesmo diretor com os poderes

necessarios para responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.8 - Sempre que este caderno de encargos exija a indicagdo de outros técnicos
que intervenham na execucao dos trabalhos, o Empreiteiro entregara a fiscalizagao,

no mesmo prazo estabelecido na cldusula 6.1.2, documento escrito indicando
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precisamente o nome, a qualificagdo, as atribuicdes de cada técnico e a sua posicdo

no organograma da empresa.

6.1.9 - O Empreiteiro designard um responsavel pelo cumprimento da legislagao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular,

pela correta aplicacdo do documento referido na alinea f) da clausula 4.1.2.

6.2 - Representantes da fiscalizacao:

6.2.1 - A ENTIDADE ADJUDICANTE notificarda o Empreiteiro da identidade dos
representantes que designe para a fiscalizagdao local dos trabalhos. Quando a
fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, a ENTIDADE
ADJUDICANTE designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s¢,

a estes caberdo tais fungdes.

6.2.2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com
os elementos indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo

Empreiteiro para o efeito da normal prossecucdo dos trabalhos.

6.2.3 - A obra e o Empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos

da lei, incumba a outras entidades.

6.3 - Custo da fiscalizagao:

6.3.1 - Quando o Empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto
neste caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execucdo de
trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, a ENTIDADE ADJUDICANTE
exigir-lhe-a o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de

servico a prestar pelos representantes da fiscalizagdo.

6.3.2 - Verificando-se incumprimento, pelo Empreiteiro, dos prazos contratualmente
acordados para a execucdao da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica
aquele obrigado a ressarcir a ENTIDADE ADJUDICANTE dos prejuizos por esta
sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s servigos complementares de

Fiscalizagdo até a conclusdo da obra.
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6.3.3 - A indemnizacdo a que se reporta o normativo anterior pré liquida-se, desde
ja, no montante correspondente ao valor faturado pela Fiscalizacao por forca da

execucao dos correlativos servicos complementares.

6.3.4 - Para o efeito previsto nos normativos anterior, o crédito da ENTIDADE
ADJUDICANTE sera satisfeito pela retencao das quantias devidas nos pagamentos a
realizar ao Empreiteiro, procedendo-se a dedugao da correspondente quantia dos

pagamentos a efetuar, ou por recurso a caugao.

6.4 - Livro de registo da obra:

6.4.1 - O Empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com
as folhas numeradas e rubricadas por si e pela fiscalizacdo e contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucao dos trabalhos.

6.4.2 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacao e pelo Empreiteiro em todos
os acontecimentos nele registados e ficarda ao cuidado deste ultimo, que o devera
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

6.5. Sistema de Gestdo de Seguranca e Saude no trabalho:

6.5.1 - O Empreiteiro obriga - se a estabelecer, manter e implementar um Sistema
de Gestdo da Seguranca e Saude no Trabalho (SGSST) baseado na norma ISSO
9001:2000 e tendo em conta todos os pontos do guia ILO/OSH 2001 (Sistemas de
Gestdo da Seguranga e Saude no Trabalho) da Organizacgado Internacional do Trabalho
(OIT), assim como o cumprimento do estabelecido no Plano de Seguranca e de Saude
(PSS) e nas Condig0es Técnicas (CT) anexos a este Caderno de Encargos e ao Projeto,
0s quais prevalecem em caso de divergéncia sobre o SGSST da Entidade Executante.
Esse sistema devera ter em conta a legislagdo vigente e aplicavel, nomeadamente, o
Decreto — Lei n® 273 / 2003, de 29 de Outubro, o Decreto - Lei n® 441/91, de 14 de
Novembro, devendo ser dada especial atencdo ao artigo 8. © e a Portaria 104 / 2001
de 21 de Fevereiro (em particular, o previsto na alinea i) do ponto 4.1.2.- Clausulas
Gerais do Caderno de Encargos tipo. Eventuais alteragdes ou substituicdes desses
documentos de referéncia e legislacdo que venha a ocorrer durante a vigéncia do

contrato, determinam de imediato a adequagdo do SGSST a nova situacdo.
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6.5.2 — Nao podera abrir o estaleiro da obra sem a “aprovacgao prévia” do Plano de
Seguranca e Saude em Obra.

Pretende-se a participacdo da Fiscalizacao ou da Coordenacdo de Seguranca e Saude
no processo de controle que o Empreiteiro estd obrigada a implementar,
nomeadamente nos registos da seguranca e de saude no trabalho dessa Entidade,
visando a eficacia e economia de meios na realizacdo da obra e evitar a duplicacao

de registos.

6.5.3 - Sem prejuizo das competéncias e responsabilidades atribuidas por lei, o
Adjudicatario obriga-se a cumprir e a fazer cumprir pelos seus subcontratados e
sucessiva cadeia de subcontratacdo, o estabelecido no Plano de Seguranca e de
Saude, e documentos complementares assim como entender e respeitar todas as

indicagbes da Fiscalizacdo e da Coordenacdo de Seguranca e Saude.

6.5.4 - O Empreiteiro obriga-se a apresentar, mensalmente, durante a vigéncia do
Contrato, um relatério circunstanciado sobre a implementagdo do SGSST. Pretende-
se avaliar os resultados e progresso do SGSST ao longo do periodo de vigéncia do
Contrato, considerando-se estes custos para todos os efeitos incluidos no preco da
proposta.

O modelo desse relatério devera ser apresentado pelo Empreiteiro até 1 (um)
més apds a assinatura do Contrato, devendo no minimo conter informacdo sobre:
discriminacdo da documentacdo produzida no @mbito da seguranca e saude; reunides
sobre seguranca e salde efetuadas, incluindo em anexo as respetivas atas; quadro
resumo de acidentes e indices de sinistralidade e sua analise, incluindo em anexo os
relatérios de investigacdo de acidentes de trabalho eventualmente ocorridos;
apreciacdo das condigdes de seguranca e saude da obra e medidas a implementar
para melhoria do sistema em causa.

O Dono da Obra, a Fiscalizacdo, ou a Coordenacdo de Seguranca e Saude
poderdao em qualquer momento determinar as alteracdes a esse modelo que
entenderem convenientes, nomeadamente, a inclusao de informagao que considerem

relevantes para a referida avaliacao.
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6.5.5- O Empreiteiro entregara 3 (trés) copias dos documentos referidos nas
clausulas anteriores, sendo as copias identificadas para distribuicdo controlada pelas

pessoas que a Fiscalizacao indicar.

6.5.6 — O Empreiteiro obriga-se a empregar todos os meios materiais e humanos
necessarios para uma efetiva e correta implementacao do preconizado no SGSST em
vigor em qualquer momento da vigéncia do Contrato, considerando-se estes custos
para todos os efeitos incluidos no preco da proposta.

O Dono da Obra, a Fiscalizacdo ou a Coordenacdo de Seguranca e Saude, podera, a
expensas do Empreiteiro, exigir a aplicacdao de qualquer equipamento de protecao
coletiva ou individual que se revele necessdrio para a melhoria da seguranga no
trabalho.

6.5.7 - O Empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientacbes do Dono da Obra, da Fiscalizacdo ou da Coordenacdao de Seguranga e
Saude, ao levantamento de todas as situagGes em que a realizacdo dos trabalhos
podera de algum modo vir a afetar terceiros, nomeadamente, nas instalacGes e
estruturas existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes levantamentos
poderdo passar nomeadamente, por inspecdes a essas instalagdes e construgdes e
colocacdo de testemunhos bem como a elaboragdo dos respetivos relatorios de

situacdo e de seguimento.

6.5.8 - Dono da Obra, a Fiscalizagdo ou a Coordenacdao de Seguranca e Salde,
reservam-se o direito de participarem em qualquer das fases de implementacdo do

SGSST por si consideradas relevantes.

6.5.9 - O ndo cumprimento por parte do adjudicatario da entrega nos prazos
estalecidos de qualquer documento referido na presente clausula 6.5 relativa a
seguranca e salde no trabalho, poderd determinar a comunicacdo ao INCI dessa

ocorréncia ao abrigo do n° 1 do artigo 32° do Decreto-Lei n® 12/2004, de 9 de

Janeiro, sem prejuizo de outras acdes que o Dono da Obra venha a estabelecer

contratual ou legalmente admissiveis.
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CAPITULO VII
(Condigdes gerais de execucao da empreitada)

7.1 - Informagodes preliminares sobre o local da obra:

7.1.1 - Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados
no contrato, entende-se que o Empreiteiro se inteirou localmente das condicoes
aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada, designadamente a
sua localizacdo e, como tal, estad perfeitamente inteirado dos condicionalismos do
local, de todas as dificuldades e exigéncias que envolvam materiais, equipamentos,
mado-de-obra, acessibilidades, bem como todos os fatores e circunstancias que, de
algum modo, possam interferir ou condicionar os trabalhos a executar, tendo todos

sido devida e perfeitamente contemplados na proposta apresentada.

7.1.2 - A falta de informacGes relativas as condigdes locais, ou a sua inexatiddo, sé
podera servir de fundamento para as reclamagoes quando os trabalhos a que der
origem ndo estejam previstos no projeto nem sejam notoriamente previsiveis na

inspegao local realizada na fase do concurso.

7.1.3 - Para a perfeita, tempestiva e cabal execucdao da sua prestacdo, devera o
Empreiteiro fazer uso dos seus conhecimentos e familiaridade com processos o0s
construtivos adequados a execugdo da empreitada, que sdo inteiramente da sua
conta e responsabilidade, assim como a melhor técnica de execugcdo de todas as
demais que der de subempreitada, atendendo as circunstancias e condi¢des do local
da obra, de modo a proceder a sua adequada programacdo, compatibilizacdo e

conformacdo com as subempreitadas e demais empreitadas que ocorram.

7.2 - Condicdes gerais de execucao dos trabalhos:

7.2.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos

mesmos documentos.
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7.2.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado
a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes

técnicas definidas nos termos das clausulas 1.2.2 e 1.2.3.

7.2.3 - O Empreiteiro podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por
outros que considere preferiveis, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

7.3 - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos:

Os Erros e Omissdes deverao ser apresentados nos termos do previsto no artigo 50°

do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 378.°2 do mesmo diploma legal.
7.4 - Patenteamento do projeto e demais documentos no local dos trabalhos:

7.4.1 - O Empreiteiro deverd ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto , deste caderno de
encargos e dos demais documentos a respeitar na execucdao da empreitada, com as

alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

7.4.2 - Nos estaleiros de apoio da obra deverdao igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

7.5 - Cumprimento do plano de trabalhos:

7.5.1 - Se outra periodicidade nao for fixada neste caderno de encargos, o
Empreiteiro informara mensalmente a fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano aprovado.

7.5.2 - Quando os desvios assinalados pelo Empreiteiro, nos termos da clausula
anterior, ndo coincidirem com os reais, a fiscalizacdo notifica-lo-a dos que considera

existirem.
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7.5.3 - Se o Empreiteiro injustificadamente retardar a execugdao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual, ficara sujeito ao disposto no artigo 329° e seguintes do CCP.

7.6 - Ensaios:

7.6.1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacao das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados neste caderno de encargos e

0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do Empreiteiro.

7.6.2 - Quando a ENTIDADE ADJUDICANTE tiver duvidas sobre a qualidade dos
trabalhos, pode tornar obrigatoéria a realizagdo de quaisquer outros ensaios além dos
previstos, acordando previamente, se necessario, com o Empreiteiro sobre as regras

de decisao a adotar.

7.6.3 - Se os resultados dos ensaios referidos na clausula anterior ndo se mostrarem
satisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do Empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo
a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta da ENTIDADE ADJUDICANTE.

CAPITULO VIII
(Pessoal)

8.1 - DisposigOes gerais:

8.1.1 - S3o da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacoes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua

disciplina.

8.1.2 - O Empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos e a
retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja desrespeitado os
agentes da ENTIDADE ADJUDICANTE, provoque indisciplina ou seja menos probo no

desempenho dos seus deveres.

8.1.3 - A ordem referida na clausula anterior devera ser fundamentada por escrito

quando o Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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8.1.4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada deverdao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em

conta o respetivo plano.

8.2 - Horario de trabalho:

8.2.1 - O Empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho

em vigor.

8.2.2 - O Empreiteiro terda sempre no local da obra, a disposicdao de todos os

interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

8.2.3 - Exceto quando este caderno de encargos expressamente o impega, o
Empreiteiro podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial competente e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa a

fiscalizagao.

8.2.4 - Sempre que este caderno de encargos expressamente interdite os trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, os mesmos so poderdo ter lugar desde
gue a urgéncia da execucao da obra ou outras circunstancias especiais o exijam e a

fiscalizacao o autorize.

8.3 - Seguranga, higiene e saude no trabalho:

8.3.1 - O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os encargos que de tal

resultem.

8.3.2 - O Empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo

de acidente no trabalho.
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8.3.3 - Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nas clausulas 8.3.1 e 8.3.2, a fiscalizacdo podera tomar, a custa dele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do Empreiteiro.

8.3.4 - O Empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente,
sempre que a fiscalizacdo o exija, apdlices de seguro contra acidentes de trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

8.3.5 - Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se
compromete a manté-las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de
impossibilidade de tal cumprir por denegacao no decurso desse prazo, a sua validade
s6 terminard 30 dias depois de ter feito a ENTIDADE ADJUDICANTE a respetiva

comunicagao.

8.3.6 - O Empreiteiro respondera plenamente, perante a fiscalizagdo, pela
observancia das condigGes estabelecidas nas clausulas 8.3.1 a 8.3.5 relativamente a

todo o pessoal empregado na obra.
8.4- Trabalho de estrangeiros

8.4.1 - O Empreiteiro deve escrupuloso cumprimento ao disposto na legislacao

portuguesa que trata a matéria de trabalho de estrangeiros em territério portugués.

8.4.2 - Sem prejuizo do regulado em legislacdo especial, considera-se estrangeiro

todo aquele que nao provar a nacionalidade portuguesa.

8.4.3 - S6 poderdo estar afetos a execucdo da empreitada os cidadaos estrangeiros
titulares de visto de trabalho para o exercicio de atividade profissional subordinada

nos termos da lei.

8.4.4 - Os trabalhadores estrangeiros regularmente afetos a empreitada beneficiardao
de condicbes de trabalho idénticas as dos trabalhadores com nacionalidade

portuguesa.
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8.5- Depodsito de contrato de trabalho

8.5.1 - Sempre que o Empreiteiro, em qualguer momento de execucao dos trabalhos
de empreitada, pretenda afetar a obra trabalhadores estrangeiros,
independentemente de serem nacionais, ou nao, de Estado Membro da Unido
Europeia ou de Estado Parte do espaco econémico europeu, entregard prévia e
imperativamente a ENTIDADE ADJUDICANTE, ou a Fiscalizacdo, copia do contrato de
trabalho celebrado e declaragao atestando o cumprimento das obrigacdes
decorrentes da lei relativamente a trabalhadores imigrantes eventualmente

contratados.

8.5.2 - O incumprimento da obrigagdo consignada no nimero anterior e bem assim
a falsidade das declaragdes emitidas, para além das necessarias implicagdoes de
natureza criminal e contraordenacional, constitui o Empreiteiro em responsabilidade
civil contratual perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, obrigando-se,
consequentemente, a reparar todos os danos sofridos por esta e a ressarci-la do
pagamento de todas as quantias eventualmente despendidas, gozando a ENTIDADE
ADJUDICANTE, designadamente, do direito de regresso para efeitos do disposto no
n. ° 5 do artigo 144.° do Decreto-Lei n.° 344/98, de 8 de Agosto,

8.5.3 - Independentemente da gravidade do incumprimento ou da decisao da
ENTIDADE ADJUDICANTE quanto ao tratamento a dar ao dito incumprimento, os
factos constitutivos do mesmo serdo prontamente comunicados a Autoridade para as

CondicOes de Trabalho.

8.5.4 - Se o incumprimento for manifestamente grave, de modo a colocar em crise
a confianca da ENTIDADE ADJUDICANTE na idoneidade do Empreiteiro, a ENTIDADE
ADJUDICANTE reserva o direito de privar o Empreiteiro, pelo prazo maximo de 2
anos, de concorrer a concursos de empreitadas de obras publicas ou concessdes de
obras publicas por si promovidos, nos termos do disposto no artigo 39. °, 7, do
Decreto-Lei n.© 197/99, de 8 de Junho e Artigo 79, 3, da Lei n.° 20/98, de 12 de

Maio.
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CAPITULO IX
(InstalacOes, equipamentos e obras auxiliares)

9.1 - Trabalhos preparatérios e acessorios:

9.1.1 - O Empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatérios ou acessorios dos que

constituem objeto do contrato.

9.1.2 - Entre os trabalhos a que se refere a cladusula anterior compreendem-se, para
cada fase da empreitada, designadamente, salvo determinacdo expressa em
contrario deste caderno de encargos, os seguintes:

a) A montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalagdes, redes provisorias de agua, de esgotos, de eletricidade
e de meios de telecomunicagbes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario
a montagem, construgdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) A manutengdo do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do publico em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene
e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos
previstos no contrato e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos trabalhos
possam originar;

e) A construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacao e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavagoes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspecao do local da obra a data da realizagao do concurso;

g) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de
limpeza, em conformidade com o projeto de RCD - Residuos de Construcdo e
Demolicdo;

h) A reconstrugdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer

para a execucao da obra;

l l I I l I l l I . l l I I l I l l I I Rua General Antonio César de Vasconcelos Correda, 2350-421 Torres Novas 06 608 9?2. l l I
249 839 430 249811780 | geral@cm-torresnovas.pt | weaewicm-torresnovas, pt

Empreitada por ajuste Direto para requalificacdo dos grandes canteiros da praga superior do Almonda
Parque

V.08
Pag 32de 59



. ' . l . . Departamento de Intervencao Territorial
torres

municipio

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo Empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservacao das instalagdbes que tenham sido cedidas pela ENTIDADE
ADJUDICANTE ao adjudicatario com vista a execucdo da empreitada;

k) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condicbes de nao
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra,

assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos locais.

9.1.3 - O Empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam
considerar-se preparatérios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato,
com excegdo dos definidos na alinea a) da clausula 9.1.2, que sdo da
responsabilidade da ENTIDADE ADJUDICANTE e que constituirdo um precgo contratual

unitario.

9.1.4 - O estaleiro e as instalagdes provisorias obedecerdo ao que se encontre
estabelecido na legislagdo em vigor e neste caderno de encargos, devendo o
respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado a ENTIDADE ADJUDICANTE
para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste

caderno de encargos.

9.1.5 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos
locais de trabalho e de estada do pessoal, deverd ser organizada de acordo com a

regulamentacdo aplicavel.

9.1.6 - A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da
obra devem respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem
ordenar a colocacdo dos sinais ou avisos em falta e a substituicao ou retirada dos

que ndo se encontrem conformes.

9.2 - Locais e instalacoes cedidos para implantacao e exploracao do
estaleiro:

9.2.1 - Os locais passiveis de instalacdo do estaleiro sdo da responsabilidade do

Empreiteiro.
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9.2.2 - Os locais e, eventualmente, as instalagdes que a ENTIDADE ADJUDICANTE
ponha a disposicdo do Empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a

implantacdo e exploracao do estaleiro relativo a execucao dos trabalhos.

9.2.3 - Se os locais referidos na clausula 9.2.1 ndo satisfizerem totalmente as
exigéncias de implantacdo do estaleiro, o Empreiteiro solicitara a ENTIDADE

ADJUDICANTE a obtencdo dos terrenos complementares necessarios.

9.2.4 - Se o Empreiteiro entender que os locais e as instalacdes referidos na clausula
9.2.1 ndo relnem os requisitos indispensaveis para a implantacdo e exploragdo do
seu estaleiro, sera da sua iniciativa e responsabilidade a ocupagao de outros locais e

a utilizacdo de outras instalagGes que para o efeito considere necessarios.

9.2.5 - O Empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo da ENTIDADE ADJUDICANTE,
realizar qualquer trabalho que modifique as instalacdes cedidas pela ENTIDADE
ADJUDICANTE e, se tal Ihe for expressamente exigido neste caderno de encargos,
sera obrigado a rep0-las nas condigbes iniciais uma vez concluida a execugdo da

empreitada.
9.3 - Instalacdes provisérias:

9.3.1 - As instalagdes provisoérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos
pela execucdo da empreitada devem obedecer ao disposto na clausula 9.1.4 e ser

submetidas a aprovacado da fiscalizagdo.

9.3.2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias

dependera de autorizacdo da fiscalizacao.

9.3.3 - Aquela autorizacdo ndo dispensard o Empreiteiro de tomar as medidas

adequadas a evitar a danificacdo da parte da obra utilizada.

9.4 - Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagoes:

9.4.1 - O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes

provisdrias de abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de
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telecomunicacdes definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua
omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

9.4.2 - Salvo indicagcdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencado e a
exploracdo das redes referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias
necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sdo de conta do Empreiteiro, por

inclusao dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.

9.4.3 - Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais

convenientes, a inscricdo <<Agua imprépria para beber».

9.4.4 - As redes provisorias de energia elétrica deverdao obedecer ao que for aplicavel

da regulamentacdo em vigor.

9.4.5 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas

durante os trabalhos.

9.5 - Equipamento:

9.5.1 - Constitui encargo do Empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste
caderno de encargos, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execucdo

dos trabalhos.

9.5.2 - O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer
guanto as suas caracteristicas quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido

nas leis e regulamentos de segurancga aplicaveis.

CAPITULO X
(Outros trabalhos preparatorios)

10.1 - Trabalhos de protecao e seguranga:

10.1.1 - Para além das medidas a que se refere a clausula 9.1.2, constitui encargo
do Empreiteiro a realizacao dos trabalhos de protecdo e segurancga especificados no
projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgoes e
vegetagdo existentes nos locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a

construgOes e instalagdes vizinhas destes locais.
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10.1.2 - No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses
de terceiros, a ENTIDADE ADJUDICANTE procedera aos contactos necessarios com

as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

10.1.3 - O Empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as
instalagdes e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas,

tempestades ou outros fendmenos naturais.

10.1.4 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente
sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias,
inundacgdes, ondas, ventos, tempestades e similares, serdao fornecidas aos
concorrentes, integradas no processo do concurso, as informacdes adequadas sobre
o nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem
e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o
adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga maior os que venham
eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes
das que sdo indicadas,

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de
planeamento ou condicGes ou métodos de execugdo dos trabalhos impostos pela

ENTIDADE ADJUDICANTE ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao Empreiteiro.

10.2 - DemolicOes e esgotos:

10.2.1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicbes que se encontrem

previstas no projeto ou neste caderno de encargos.

10.2.2 - Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a
demolicdo das construgdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de
implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, bem
como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundacgdes
e canalizagdes nao utilizadas e excetuando apenas o que a ENTIDADE ADJUDICANTE

autorize a deixar no terreno.
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10.2.3 - O Empreiteiro tomara as precaucdes necessarias para assegurar em boas
condicdes o desmonte e a conservacdao dos materiais e elementos de construcao
especificados neste caderno de encargos, sendo responsavel por todos os danos que

eventualmente venham a sofrer.

10.2.4 - Os materiais e elementos de construcdo a que se refere a clausula anterior
sao propriedade da ENTIDADE ADJUDICANTE.

10.2.5 - Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer
e que nao tenham sido previstos no contrato, serao executados pelo Empreiteiro por
ordem da ENTIDADE ADJUDICANTE com pregos unitarios, acordados pelas partes,

nos termos da Legislagdo em vigor.

10.3 - Remogao de vegetacgao:

10.3.1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatagoes e ao arranque de arvores existentes na area de
implantagdo da obra ou em outras areas definidas no projeto ou neste caderno de
encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para

garantirem a completa extingdo das plantas.

10.3.2 - Compete ainda ao Empreiteiro a remogdo completa, para fora do local da
obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes
dos trabalhos referidos na cldusula anterior, bem como a regularizagdao final do

terreno.

10.3.3 - Os produtos da remocdo de vegetagdao a que se refere a clausula anterior
sao propriedade da ENTIDADE ADJUDICANTE.

10.4 - Implantacgdo e piquetagem:

10.4.1 - O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo Empreiteiro, a
partir das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pela ENTIDADE
ADJUDICANTE.
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10.4.2 - O Empreiteiro deverda examinar no terreno as marcas fornecidas pela
ENTIDADE ADJUDICANTE, apresentando, se for caso disso, as reclamacdes relativas
as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdao objeto de verificagdo local

pela fiscalizagao, na presenca do adjudicatario.

10.4.3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o Empreiteiro informara
desse facto, por escrito, a fiscalizacdo, que procedera a verificacdo das marcas e, se

for necessario, a sua retificacdo, na presenca do adjudicatario.

10.4.4 - O Empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-
las, a sua custa, em condicOes idénticas, quer na localizagdo definitiva quer num
outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a

fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modificacao da piquetagem.

10.4.5 - O Empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias
visiveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades

e so proceder a sua deslocacdo desde que autorizado e sob orientacdo da fiscalizagéo.

CAPITULO XI
(Materiais e elementos de construcgao)

11.1 - Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao:

11.1.1 - Os materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo as
gualidades, dimensodes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas
e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

11.1.2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato nao fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o Empreiteiro ndo podera
empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam
de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizagao.
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11.1.3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na

Comunidade Europeia.

11.1.4 - Nos casos previstos nas clausulas 11.1.2 e 11.1.3, o Empreiteiro propor3,
por escrito, a fiscalizacdo a aprovacao dos materiais ou elementos de construgao
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovacdo nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em
que a ENTIDADE ADJUDICANTE se devera pronunciar.

11.1.5 - O Empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e o
aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem

como o prazo em que a ENTIDADE ADJUDICANTE se devera pronunciar.

11.1.6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicao ou aceitagao
pela ENTIDADE ADJUDICANTE de qualquer das caracteristicas de materiais ou
elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da

empreitada.

11.2 - Amostras padrao:

11.2.1 - Sempre que a ENTIDADE ADJUDICANTE ou o Empreiteiro o julgue
necessario, este ultimo apresentard amostras de materiais ou elementos de
construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de

padrao.

11.2.2 - As amostras deverdao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou
for exigido pela fiscalizacdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos

em laboratorio oficial.

11.2.3 - Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do Empreiteiro,

ela devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacéo e
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planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo

nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

11.2.4 - A existéncia do padrdao nao dispensara, todavia, a aprovacao de cada um
dos lotes de materiais ou de elementos de construcdao entrados no estaleiro,

conforme estipula a clausula 11.4.

11.2.5 - As amostras padrdo serdo restituidas ao Empreiteiro a tempo de serem

aplicadas na obra.

11.3 - Lotes, amostras e ensaios:

11.3.1 - Os materiais e elementos de construcdo serao divididos em lotes, de acordo
com o disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito,

segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

11.3.2 - De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario, trés amostras,
nos termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou
elemento, destinando-se uma delas ao Empreiteiro, a outra a ENTIDADE

ADJUDICANTE e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.

11.3.3 - A colheita das amostras e a sua preparacao e embalagem serdo feitas na
presenca da fiscalizacdo e do Empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos
0os meios indispensaveis para o efeito. Estas operacdes obedecerdo as regras
estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos

normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

11.3.4 - As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao Empreiteiro logo que se

verifique ndo serem necessarias.

11.3.5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente
a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amostras da ENTIDADE ADJUDICANTE
e do Empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratdrios de reconhecida competéncia,

a escolha de cada um deles.
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11.3.6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagao de ensaios ndo esteja
estabelecida expressamente neste caderno de encargos, a ENTIDADE ADJUDICANTE
poderd, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa

rejeicao so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

11.3.7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade
de realizacdo dos ensaios previstos, o Empreiteiro promovera por sua conta a
realizacdo dos referidos ensaios em laboratério escolhido por acordo com o
MUNICIPIO DE TORRES NOVAS ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério

oficial.

11.3.8 - Nos casos a que se refere a clausula anterior, a ENTIDADE ADJUDICANTE
podera rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem
satisfatorios. Essa rejeicdo sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo
entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou,
ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticdo em condigdes

idénticas.

11.3.9 - Em todas as hipoteses em que, nos termos das clausulas 11.3.1 2 11.3.8, a
rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo tiver caracter meramente
provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre a ENTIDADE ADJUDICANTE e
o Empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial,

considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

11.3.10 - Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados
definitivamente, serdo da conta do Empreiteiro as despesas feitas com todos os
ensaios realizados; em caso de aprovacdo, a ENTIDADE ADJUDICANTE suportara as
despesas relativas aos ensaios a que ela prépria tenha mandado proceder e aos que

tenham incidido sobre a terceira amostra.

11.3.11 - Na aceitacdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construcao, de
acordo com o resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao
estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem

definidas por acordo antes da realizacdo dos ensaios.
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11.4 - Aprovacao dos materiais e elementos de construcgao:

11.4.1 - Os materiais e elementos de construgdo ndo poderao ser aplicados na

empreitada sendo depois de aprovados pela fiscalizagao.

11.4.2 - A aprovacao dos materiais e elementos de construcao sera feita por lotes e
resulta da verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias

contratuais.

11.4.3 - A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter
lugar nos oito dias subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada, por
escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo nao
se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija

periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, serda comunicado ao Empreiteiro.

11.4.4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construgdo
proceder-se-a a sua perfeita identificagdo. Se, nos termos da clausula anterior, a
aprovacgao for tacita, o Empreiteiro podera solicitar a presenca da fiscalizagdo para

aquela identificagao.

11.5 - Casos especiais:

11.5.1 - Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacao ou
classificagao obrigatérias sé poderao ser aceites quando acompanhados do respetivo
documento de homologacdo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem

por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

11.5.2 - Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controlo completo
de laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de recegao relativamente as
caracteristicas controladas quando o Empreiteiro forneca documento comprovativo
emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensard, contudo, a verificagdo de outras

caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

11.5.3 - A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem
dos materiais ou elementos em causa, devendo o Empreiteiro facultar-lhe, para o

efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias. A aprovacdo soé sera, todavia,
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efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao

referidos.

11.6 - Depodsito e armazenagem de materiais ou elementos de construcgdo:

11.6.1 - O Empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e
elementos de construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos
trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizacdo das

diligéncias de aprovacao necessarias.

11.6.2 - Os materiais e elementos de construcao deverdo ser armazenados ou
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumacao que

garanta condigcdes adequadas de acesso e circulagao.

11.6.3 - Desde que a sua origem seja a mesma, a ENTIDADE ADJUDICANTE podera
autorizar que, depois da respetiva aprovagao, os materiais e elementos de construcao
nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por

tipos.

11.6.4 - O Empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de

construgdo durante o seu armazenamento ou depdsito.

11.6.5 - Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela acdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste
caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serao obrigatoriamente
depositados em armazéns fechados que oferecam seguranca e protecdao contra as

intempéries e humidade do solo.

11.6.6 - Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito
e que se encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos

trabalhos, nos termos da cldusula seguinte.

11.7 - Remogao de materiais ou elementos de construgao:

11.7.1 - Os materiais e elementos de construgao rejeitados provisoriamente deverado

ser perfeitamente identificados e separados dos restantes.
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11.7.2 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serao
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizacdo da obra

estabelecer, de acordo com as circunstancias.

11.7.3 - Em caso de falta de cumprimento pelo Empreiteiro das obrigacdes
estabelecidas nas clausulas 11.7.1 e 11.7.2, poderd a fiscalizacdo fazer transportar
os materiais ou os elementos de construgdo em causa para onde mais convenha,
pagando o que necessario for, tudo a custa do Empreiteiro, mas dando-lhe prévio

conhecimento da decisao.

11.7.4 - O Empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os
restos de materiais ou elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes
e tudo o mais que tenha servido para a sua execucdo, no prazo maximo de 10 dias
apos a conclusdo da obra. Se tal ndo for feito, o Dono da obra procedera nos termos

da clausula anterior.

CAPITULO XII
(Rececao e liquidacao da obra)

12.1 - Recegao provisoria:

12.1.1 - Logo que a obra esteja concluida ou que, por forca do contrato, parte ou
partes dela possam ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-3, a pedido
do Empreiteiro ou por iniciativa da ENTIDADE ADJUDICANTE, a sua vistoria para o
efeito da rececdo proviséria, nos termos dos artigos 394° e 395° do Cddigo de

Contratos Publicos.

12.1.2 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que nao
estdo em condicGes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a recegdo provisoria

em toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

12.2 - Prazo de garantia:

12.2.1 - O prazo de garantia é de dez, cinco e dois anos, conforme o previsto no
artigo 3979, n° 2 alineas a), b) e ¢), do CCP, contados a partir da data da rececao

provisoria.
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12.2.2 - Caso tenham ocorrido recegGes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado na clausula anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE.

12.2.3 - O Empreiteiro respondera perante a ENTIDADE ADJUDICANTE, durante o
periodo de garantia, por qualquer prejuizo resultante de vicio de solo ou de
construgcdo, modificagdo ou reparacao, ou por erros na execucao dos trabalhos, nos

termos do disposto no artigo 1225° do Cddigo Civil.

12.2.4 - Ocorrendo defeitos ou verificando-se incumprimento das especificagdes e
exigéncias do projeto, o Empreiteiro devera proceder as corregdes respetivas. Nao
as fazendo, a ENTIDADE ADJUDICANTE poderad mandar executar os necessarios
trabalhos por terceiro, efetuando as deducgbes dos custos correspondentes por

recurso a caucao.

12.3 - Obrigacdoes do Empreiteiro durante o prazo de garantia:

12.3.1 - Durante o prazo de garantia o Empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente
e a sua custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os
trabalhos de reparacao que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso

normal da obra nas condigOes previstas.

12.3.2 - Excetuam-se do disposto na clausula anterior as substituicdes e os trabalhos
de conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacao

normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

12.4 - Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e extingdo da caucgdo:

12.4.1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao Empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito e

promover-se-a, pela forma prépria, a extincdo da caucdo prestada.

12.4.3 - No caso de caucdo prestada por depdsito em dinheiro e de reforco de
garantia em numerario, a restituicdo compreendera, além do capital devido, os juros

entretanto vencidos.
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12.4.4 - E titulo bastante para a extincdo das caucdes a apresentacgdo junto das
entidades que as emitiram de duplicado ou cépia autenticada do auto de vistoria

previsto no artigo 394° do CCP.

CAPITULO XIII
(Disposicoes Finais)

13.1 - Ambiente

13.1.1 - O Empreiteiro, em cada momento da execugdo dos trabalhos, diligenciara
no sentido de evitar quaisquer incidéncias ambientais, reduzindo ou eliminando as

causas suscetiveis de alterarem a qualidade do ambiente.

13.1.2 - A pratica, pelo Empreiteiro, no exercicio da sua prestacao contratual, de
qualquer ato, conduta ou omissao que possa integrar qualquer um dos tipos legais
de crime previstos no Coédigo Penal, designada e especialmente no que concerne a
crimes de natureza ambiental, constituirdo causa bastante de rescisao do contrato
pela ENTIDADE ADJUDICANTE, sem prejuizo do direito as indemnizacdes necessarias
a ressarcir a ENTIDADE ADJUDICANTE dos prejuizos sofridos.

13.1.3 - Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE venha a ser aplicada qualquer
contraordenacdo por ter sido desrespeitado, pelo Empreiteiro, qualquer disposicao
imperativa de natureza ambiental, designadamente do Regulamento Legal sobre a
Poluicdo Sonora, o Empreiteiro indemniza-la-a& de todas as despesas que, em
consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que

titulo for.

13.1.4 - Na execucdo dos trabalhos, o Empreiteiro adotara as solucGes técnicas que
melhor assegure a tranquilidade e o repouso dos locais envolventes a realizagdo do

mesmo, quando aquela envolver atividades ruidosas.

13.1.5 - O Empreiteiro abster-se-a de produzir atividades ruidosas no periodo em
gue as mesmas estao interditas, salvo se para o efeito estiver devidamente habilitado

por licenga especial de ruido.
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13.1.6 - Estando munido de licenca especial de ruido, o Empreiteiro deve afixar em
locais acessiveis a duracdo prevista da obra, bem como o periodo horario em que

ocorra com maior intensidade.

13.1.7 - A violagdo, pelo Empreiteiro, das prescrigdes enunciadas no Regulamento
Legal sobre Poluicdo Sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.°© 292/2000, de 14 de
novembro, para além das legais consequéncias, constitui o Empreiteiro na obrigacao
de indemnizar todos os terceiros, incluindo a ENTIDADE ADJUDICANTE, que, por tal

facto, veja os seus direitos lesados.

13.1.8 - A ndo atribuicdo ao Empreiteiro, pela ENTIDADE ADJUDICANTE de licenca
especial de ruido, ou o cancelamento da mesma, ndo constitui motivo justificativo
para alteracdo do contrato de empreitada, designadamente qualquer prorrogacao de

prazos contratuais.

13.2 - Autorizacdes das ENTIDADES ADJUDICANTES

13.2.1 - Os termos e condigBes de constituicdo da caugdo e das apodlices de seguro
e, bem assim, as respetivas instituicbes emitentes ou depositédrias merecerdo
aprovacdo da ENTIDADE ADJUDICANTE, prévia a celebracdo do contrato de

empreitada.

13.2.2 - Carecem igualmente de autorizacdao da ENTIDADE ADJUDICANTE, sob pena
de nulidade, a substituicao, cancelamento ou modificacdo dos seguintes documentos:
a) Termos e condi¢cdes dos seguros apresentados;

b) Garantia prestada a favor da ENTIDADE ADJUDICANTE;

c) Alteracdo do instrumento de associacdo juridica.

13.2.3 - A aprovacdo de qualquer dos factos a que se refere a clausula anterior sera

imperativamente formalizada por escrito.

13.2.4 - As autorizagoes e aprovacoes a emitir pela ENTIDADE ADJUDICANTE, ou as
suas eventuais recusas, nao implicam a assuncdao de quaisquer responsabilidades
pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nem exoneram o Empreiteiro do cumprimento das

obrigagdes assumidas com a celebracao do contrato de empreitada.
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13.3 - Cessao da Posicao Contratual

A cessdo da posicao contratual esta regulada pelo artigo 316° e seguintes do

Decreto-lei n® 18/2008 de 29 de janeiro na redacgdo atual.

13.4 - Alteracao do consércio ou do A.C.E.

13.4.1 - Independentemente do que em contrdrio se dispuser, em qualquer
momento, nos instrumentos de associacao juridica dos Empreiteiros - adjudicatarios,
as entidades juridicas que integram o Empreiteiro respondem solidariamente perante
a ENTIDADE ADJUDICANTE pelo bom, perfeito e tempestivo cumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato de empreitada.

13.4.2 - Qualquer alteracdo ao regime de responsabilidade das entidades que
constituem o Empreiteiro é nula e de nenhum efeito na relagdo contratual de todas
com a ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.4.3 - Nenhuma das entidades consorciadas ou agrupadas podera ceder, total ou
parcialmente, a sua posicdo contratual no contrato de consdrcio ou no Agrupamento
Complementar de Empresas, pelo que qualquer alteragdo na composicao do mesmo
merecera a prévia autorizacao escrita da ENTIDADE ADJUDICANTE e sera formalizada

por aditamento escrito ao contrato de empreitada.

13.4.4 - A obrigacao de indemnizar a ENTIDADE ADJUDICANTE ou terceiros por facto
constitutivo de responsabilidade civil é imputavel ao Empreiteiro, independentemente
da averiguacdo de qual a entidade a quem a responsabilidade é imputavel, sem

prejuizo de estipulacdes internas quanto a distribuicdo desse encargo.

13.4.5 - As disposicdes previstas nos nimeros anteriores do presente Artigo sao
imperativas e inderrogaveis, salvo por aditamento escrito assinado também pela
ENTIDADE ADJUDICANTE sobrepondo-se, para efeitos de responsabilidade, as
disposicoes do contrato de consdrcio ou de agrupamento complementar de empresas

celebrado pelas entidades que integram a Empreiteiro.
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13.5 -Seguros

13.5.1 - O Empreiteiro devera assegurar a existéncia e manutencdao em vigor das
apolices de seguro necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura
dos riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do
contrato de empreitada, por seguradoras aceitaveis pela ENTIDADE ADJUDICANTE,

de acordo com critérios de razoabilidade.

13.5.2 - Para além de outros exigidos por lei em vigor a data da celebragdo deste
contrato, ou imposto por lei sucessiva a sua entrada em vigor, o Empreiteiro

contratara, a sua custa, os seguintes seguros:

a) de responsabilidade civil cruzada, que garanta, até 100% do valor do contrato, a
indemnizacdo de todos e quaisquer danos pessoais e patrimoniais sofridos por
quaisquer pessoas, que venham a ocorrer no decurso dos trabalhos, por acdao ou
omissdo do pessoal, do equipamento do Empreiteiro, dos subcontratados ou de
terceiros a quem, contratualmente, recorra por subcontratagéo para a execugdao de
quaisquer trabalhos, desde o inicio dos mesmos e até a recegdo provisoria da obra;
b) de garantia da obra, a vigorar a partir da rececdo provisoria de qualquer parte da
obra, que garanta a cobertura de todos e quaisquer danos na obra provocados a
terceiros, por vicio de solo ou de construgdao, modificacdo ou reparagao, por erros na
execugdo dos trabalhos, por defeitos ou ruina, total ou parcial, da obra, por periodo
de 5 anos e de valor equivalente a 5% do valor da proposta;

¢) Contra acidentes de trabalho, segurando todo o seu pessoal;

13.5.3 - Ndo poderdo ter inicio quaisquer obras ou trabalhos da empreitada sem que
o Empreiteiro apresente a ENTIDADE ADJUDICANTE, ou seus representantes,
comprovativo de que as apolices de seguro aplicaveis se encontram em vigor, nas
condigoes estipuladas, bem como procedeu ao pagamento dos respetivos prémios,
salvo autorizacdo escrita da ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.5.4 - A ENTIDADE ADJUDICANTE e seus representantes deverdo ser indicados
como um dos cossegurados nas apdlices de seguros aplicaveis, devendo o
cancelamento, suspensdao, modificagdo ou substituicdo de quaisquer apdlices ser
previamente aprovado pela ENTIDADE ADJUDICANTE.
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13.5.5 - Se o Empreiteiro ndao mantiver em vigor os seguros mencionados no nimero
13.5.2 deste Artigo, a ENTIDADE ADJUDICANTE podera manté-los validos, pagando
os respetivos prémios e deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a

fazer a Empreiteiro ou mediante recurso a caucao.

13.6 - Informagdes de ordem confidencial:

13.6.1 - Todas as pecas escritas e desenhadas fornecidas ao Empreiteiro, para
execucao dos trabalhos contratados, sdo propriedade da ENTIDADE ADJUDICANTE,
nao estando o Empreiteiro autorizado a divulgar e reproduzir as mesmas sem
autorizagcdo da ENTIDADE ADJUDICANTE, bem como a dar-lhe qualquer uso distinto
do previsto no contrato, salvo na medida do necessario para a boa execucdo dos

trabalhos de empreitada.

13.6.2 - O Empreiteiro assegura a ENTIDADE ADJUDICANTE que sera guardado sigilo

pelo seu pessoal e tarefeiros.

13.6.3 - A obrigagdo consignada no numero anterior vincula os subempreiteiros do
Empreiteiro, nos mesmos termos se obrigando quanto a ndo utilizacdo dessa

informacdo para outros fins.

13.6.4 - O Empreiteiro responde perante a ENTIDADE ADJUDICANTE pela violagao
do dever de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no

numero 1.

13.7 - Comunicacao entre as partes:

13.7.1 - Em todos os atos, informacbGes e correspondéncia entre a ENTIDADE
ADJUDICANTE e o Empreiteiro, ou seus representantes, sera utilizada, como idioma

imperativo, a lingua portuguesa.

13.7.2 - Toda e qualquer informagdo a transmitir ao cocontratante devera ser

enderegada por escrito.
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13.7.3 - Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de caracter

urgente, deve o mesmo ser ratificado por escrito, no prazo mais de 2 dias Uteis.

13.7.4 - Toda a correspondéncia referente a execucdo da empreitada deve ser
dirigida a Fiscalizacdo, com copia para a ENTIDADE ADJUDICANTE.

13.7.5 - AENTIDADE ADJUDICANTE pode, a todo o tempo, substituir a entidade que,
em seu nome e representacao, fiscaliza a execugdo dos trabalhos de empreitada,
notificando tal facto ao Empreiteiro, por carta registada com aviso de rececao, com

a antecedéncia de 15 dias contados da data em que a substituigdo se operara.

13.8 - Jornadas de trabalho:

13.8.1 - Caso o Empreiteiro pretenda alterar as jornadas diarias de trabalho obtera
as necessarias licengas para o efeito, inclusive as respeitantes a produgao de ruido,

das entidades competentes e apresenta-las-a tempestivamente a Fiscalizagao.

13.8.2 - A obtengdo das licengas identificadas no numero anterior ndo constitui
condicao de cumprimento dos demais termos e condigdes do contrato, ndao havendo
lugar, consequentemente, a revisdo dos prazos parciais e global de conclusdo da

empreitada, caso as mesmas sejam indeferidas.

13.8.3 - Sempre que o Empreiteiro proceda a execucao de trabalhos fora do periodo
normal de trabalho, ou por turnos, por sua iniciativa ou responsabilidade, suportara
o pagamento do trabalho suplementar prestado pela Fiscalizacdo da obra, na medida

do necessario para a fiscalizacdo dos trabalhos executados nesse periodo.

13.8.4 - Para o efeito previsto no numero anterior, o crédito da ENTIDADE
ADJUDICANTE sera satisfeito pela retencdao das quantias devidas nos pagamentos a

realizar ao Empreiteiro.

13.9 - Responsabilidade:

13.9.1 - O Empreiteiro responde diretamente perante a ENTIDADE ADJUDICANTE e
seus agentes por todos e quaisquer prejuizos causados por agao ou omissdao do
pessoal ao seu servico, seus fornecedores, subempreiteiros e tarefeiros, e que

resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigagdes
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contratuais, designadamente que tenham origem na execugao dos trabalhos a seu
cargo, na segurancga da obra ou no deficiente manuseamento ou comportamento de

materiais, dos elementos de construcao, dos equipamentos ou dos veiculos.

13.9.2 - O Empreiteiro incorre em responsabilidade e consequente obrigacdo de
indemnizar os lesados, independentemente de culpa, caso, em virtude da execucao
dos trabalhos de empreitada, designadamente trabalhos de escavacao, venham a
ruir total ou parcialmente quaisquer edificages vizinhas, ou ocorram deslocacdes de

terras.

13.9.3 - Sdo ainda da responsabilidade do Empreiteiro, nos termos definidos nos
numeros anteriores, todos e quaisquer prejuizos que resultem para a ENTIDADE
ADJUDICANTE em virtude da violacdo, pelo Empreiteiro, das disposicdes legais e

regulamentares aplicaveis.

13.9.4 - Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE, por qualquer razdo, venha a ser
demandado judicial ou extrajudicialmente por prejuizos sofridos a terceiros, nos
termos dos numeros anteriores, o Empreiteiro indemniza-la-as de todas as despesas
que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

14 - Resolucao por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE

A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de nao adjudicar, anular a
adjudicacdo, adjudicar parcialmente ou anular o procedimento, nos termos previstos

no CCP, bem como a resolver o contrato, nos termos do artigo 334.° do CCP.

TITULO II - CLAUSULAS ESPECIAIS DO CADERNO DE
ENCARGOS

1 -Estaleiros e instalagées provisorias

1.1 - O estaleiro deve ser montado com método, segundo plano sujeito a aprovagao
da fiscalizagdo, e de modo a que a obra mostre sempre arrumo e ordenagao, que
permita a maior eficiéncia e rentabilidade e deve cumprir as normas de Seguranca e

Salude em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro.
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1.2 - Devera haver, bem definidas, para cada fase da empreitada, zonas de trabalhos,
de aparcamento de maquinas, de armazéns e depdsitos de materiais, dormitorios,
sentinas e outras instalagbes para o pessoal e Fiscalizacdo, em conformidade com o

Plano de Seguranca e Saude do empreendimento, a apresentar para homologacao.

1.3 - O adjudicatario submetera a apreciacao da fiscalizacdo, no prazo de sete dias
contados da data da consignacao, o Plano de Seguranca e Saude do Estaleiro da Obra
que deve conter para cada fase da empreitada, os tragados dos acessos e caminhos
de evacuacdo, vias internas de circulacdo, das instalacbes provisérias de aguas,
esgotos, energia e telefone e a localizagdo das instalagdes e equipamentos a seguir
indicados:

- Instalagdes sanitarias coletivas e sistema de eliminagdo ou encaminhamento do
esgoto respetivo.

- Refeitorio e, eventualmente, alojamento de pessoal;

- Posto para prestacdao dos primeiros socorros;

- Armazéns e/ou parque de materiais;

- Gruas e betoneiras, e outro equipamento necessario a execugao dos trabalhos;

- Escritorios, a localizar junto as instalagbes da fiscalizagdo, que deverdo incluir
telefone fixo e fax, um dos quais nas instalagdes da fiscalizacao.

Este Plano deve respeitar em geral a legislagdo em vigor.

O Dono da Obra aprovara ou propora alteragdes no prazo de 7 dias.

O Adjudicatario nhomeara o Técnico de Sequranca no ato da consignacao.

1.4 - O Empreiteiro deverd assegurar e manter em funcionamento instalagdes

provisorias suficientemente sélidas para:

a) Instalagdes para a Fiscalizacdo e Dono de Obra, com a area minima de 12,00 m2
equipada com 1 estirador e banco, secretaria e cadeira, mesa de reunido com
1.20x0.90 m e 5 cadeiras e cabides, bem como instalacdo sanitaria (ap. 4 m2)

devidamente apetrechada. A zona exterior da entrada dispora de:

1 Pala de protecdo;

1 Limpa-pés junto a porta;

1 Tanque para limpeza de botas;
- Iluminagdo da zona;

- Aquecedor, ventoinhas ou Termo ventiladores;
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- Agua engarrafada.
b) InstalacOes para o pessoal e instalacdes sanitarias que obedecam as prescricoes
sanitarias em vigor € ao Regulamento das Instalacdes Provisérias destinadas ao

Pessoal empregado nas obras (Decreto n® 46 427 de 10 de julho de 1965);

c) Vedacdo do recinto da obra, com prumos de madeira ou metdlicos e rede
eletrossoldada (tipo malhasol ), incluindo tapumes de madeira ou metalicos com dois
metros de altura minima, a executar no prazo de 15 dias contados da data da
consignacgao, por forma a ndo provocar quaisquer acidentes em pessoas, veiculos ou

edificagdes a ela estranhas

d) Execucgdo e afixacdo em local visivel, a indicar pela Fiscalizacdo, de duas placas,
uma designatéria da empreitada, Dono da Obra, Entidade Financiadora, data
contratual de conclusdo e demais inscrigdes a indicar pelo Dono da Obra, e outra a
dar cumprimento ao disposto no Regulamento (CE) n°® 1.828/2006 da Comissao, de
8 de dezembro de 2006 nomeadamente ao seu ponto 6.1 — Painéis. Estas placas
terdo o tipo de letra a indicar pela Fiscalizacdo segundo modelos superiormente
aprovados, e as suas dimensfes nunca serdo inferiores as da placa de identificagdo
do adjudicatario. As placas dos subempreiteiros do adjudicatdrio ndo poderdo

exceder metade da dimensdo da deste ultimo.

1.5 - As Instalacbes referidas em a), b), deverdo ser constituidas por edificios
fechados, que oferecam seguranga e protecdao contra as intempéries e a humidade
do solo, devendo ficar garantido o escoamento de aguas que afetem o estaleiro.
Todas as instalacbes provisérias, destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos
pela execucdo da empreitada, sé poderdo ser utilizadas depois do Dono da obra as
haver aprovado.

A utilizacdo de qualquer parte da obra para alguma das instalacdes referidas carece

de autorizagdo prévia do Dono da obra.

1.6 - Todos os encargos com a construgcao, manutencdo e desmontagem do estaleiro,
respetivos acessos e serventias internas e das instalagdes da fiscalizagdo para cada
fase da empreitada, incluindo indemnizacdes, e licengas que, eventualmente, haja a
pagar, assim como 0S encargos com consumos de agua, gas, eletricidade e telefone,

sdo da conta do adjudicatario considerando-se incluidos no preco da proposta.
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1.7 - S3o ainda da conta do adjudicatario a limpeza diaria das instalagbes da
Fiscalizacdo, a reparacdo ou substituicdo do equipamento ai existente (a efetuar no

prazo maximo de 30 dias, apés comunicacao da Fiscalizacdo).

1.8. - O adjudicatario procedera a desmontagem do estaleiro e das instalacdes da
fiscalizacdo. Tera concluido a remocdao de andaimes, entulhos, materiais de
construcdo e resposta a terra vegetal inicialmente retirada, no prazo de 10 dias
contados a partir da conclusao da empreitada. Terminado este prazo o Dono da obra

mandara executar esses trabalhos por conta e risco do Empreiteiro.

1.9 - S3o da conta do adjudicatario, considerando-se incluidos no valor da sua
proposta, todos os trabalhos de reparacdao e reposicao de elementos danificados,
instalagdes ou construcdes afetadas durante a execugdao da obra, quando de
ampliagcdes ou remodelagbes, com ocupacdo ou utilizagdo de areas envolventes a
obra os quais devem ficar concluidos no prazo de 22 dias a partir da conclusdo da

obra.
2. Controle do plano de trabalhos

2.1 - O Empreiteiro informard mensalmente a Fiscalizagdo, sobre desvios ou atrasos
dos trabalhos em relacdo as previsdoes do plano aprovado em vigor, bem como das
modificacdes consideradas indispensaveis para recuperar os atrasos eventualmente

verificados ou beneficiar dos avangos conseguidos.
2.2 - A fim De assegurar o controlo de execucao da obra é necessario que:

2.2.1 - O adjudicatario colabore com informacbes necessarias ao preenchimento
diario das fichas de execucgdo de intervencao e das fichas de atividade das equipas
de pessoal de cada trabalho.

Estas fichas serdo entregues, semanalmente a Fiscalizagdo.

2.2.2 - O adjudicatario promova as diligéncias para o rapido e eficiente cumprimento

das medidas que forem determinadas pela Fiscalizacao.

2.2.3 - No controle de execucdo, o adjudicatario € como sempre, o Unico responsavel,

perante a fiscalizagdo, pela atuacao dos seus subempreiteiros e dos seus
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fornecedores de materiais e equipamentos. No entanto, deve assinalar todas as
atividades relacionadas com aqueles colaboradores apresentando a fiscalizacdo os
respetivos programas de intervengao integrados no plano e nos prazos definidos,
atendendo a interdependéncia das tarefas a executar e os respetivos caminhos

criticos.

3. Registos em livro da obra

3.1-O Empreiteiro obrigar-se-a a ter na obra e sempre em dia, um livro de

registo da mesma, rubricado pela Fiscalizagdo e no qual constem:

e Zonas onde foram executados trabalhos, sua natureza e quantidade;

e Erros ou omissdes que o Empreiteiro julgue existirem no projeto;

e Duvidas surgidas na interpretacdo das pecas escritas e desenhadas no
projeto; observacdes e esclarecimentos da equipa projetista;

e Factos impeditivos do cumprimento do plano de trabalhos aprovado;

e Atrasos verificados em relagdao ao Plano de Trabalhos e quais as medidas
tomadas para a sua recuperagao;

e Alteracdes ao projeto introduzidas pelo Dono da Obra;

e Avisos e notificagdes do Dono da Obra;

e Todos os factos considerados relevantes para a vida da obra.

3.2 - No livro de registo da obra, além dos problemas surgidos no desenvolvimento
dos trabalhos e de cuja resolucdo possa depender o bom andamento da empreitada,

deverao obrigatoriamente ficar consignadas:

e As datas do inicio e conclusdo das fases definidas no Plano de
Trabalhos;
e Os desvios em relagao as datas previstas;

e As razldes que eventualmente os justifiquem.

Devera ser registado pela fiscalizacdo o seguinte:
e As medidas de recuperacdo, em relacao a cada atraso verificado;
e As datas de entrega de amostras de materiais;
e As respetivas aprovacoes, devendo ser referidas as rejeicdes que,

eventualmente, tenham lugar.
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e Os boletins de ensaio relativo a obra, data e decisdo da recegdo;
e As datas de ensaios e verificagdbes em obra;
e As ordens de suspensao de trabalhos;
e Os atrasos na entrega pela Fiscalizagdao de elementos sendo referidas
as causas;
e A eventual falta de decisdo da Fiscalizagdo deve também ser registada

como o devem ser as deficiéncias de direcdo técnica do adjudicatario.

3.3

proviséria.

O livro da obra serd entregue ao Dono da obra no ato da rececao

& Unico - Os registos em atas de coordenacdo consideram-se para todos os efeitos
legais como sendo em livro de registo de Obra. Assim, todas as atas deverdo ser
registadas no referido livro, pelo que serdao consideradas como nele totalmente

reproduzidas, para todos os efeitos legais.

4. Ensaios, verificacoes e interdigcoes

4.1 - Ensaios - Os ensaios a realizar, sdo 0os que constam nos regulamentos em vigor
e nas CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS E MATERIAIS do Caderno de Encargos,
nomeadamente ensaios de materiais e equipamentos que eventualmente seja
necessario efetuar, com vista a definir as suas qualidades e caracteristicas e os
ensaios de todas as redes previstas no projeto.

Serdao da conta do adjudicatario a realizacdo de todos os ensaios de materiais, de
gualidade e caracteristicas, que serao efetuados em laboratdério escolhido por acordo

com o Dono da obra ou se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

4.2 - Verificacbes — O desempeno de todas as superficies (de betdo, alvenaria ou
outras) ndo pode exceder 0,2%, verificado pela aplicacdo de uma régua de dois

metros de comprimento colocada em qualquer posicao sobre essa superficie.

4.3 - Interdicdes - E interdita a utilizacdo de tirantes para fixacdo de cofragens de

betdo que ndo sejam amoviveis e retirados aquando da desconfrangem.

5. Regulamentos e documentos normativos a observar para a execucao dos
diferentes trabalhos.
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5.1 - Referem-se os seguintes Regulamentos e Normas a cumprir relacionados com

os trabalhos a realizar:

Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcao Civil (Decreto-Lei n©
41820 e Decreto-Lei n® 41821, de 11 de Agosto de 1958;

Regulamento das Instalagdes Provisorias Destinadas ao pessoal Empregado
nas Obras (Decreto n°46627, de 10 de Julho de 1965);

Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de Outubro (Regulamenta as Prescrigdes
Minimas de Seguranca e Saude a aplicar nos Estaleiros Temporarios ou
Méveis);

Regulamento Geral sobre o Ruido ();

Sinalizagdo temporaria de Obras e Obstaculos na Via Publica (Decreto-
Regulamentar n© 33/88, de 12 de Setembro);

Regulamento de Seguranca e AglOes para Estruturas de Edificios e Pontes
(Decreto-Lei n© 235/83, de 31 de Maio);

Regulamento de Estrutura de Betdo Armado e Pré-esforgado (Decreto-Lei n®
349-C/83, de 30 de Julho);

Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuicdo de Agua
e de Drenagem de Aguas Residuais (Decreto-Regulamentar n® 23/95, de 23
de Agosto)

NP ENV 206 - Betdes. Comportamento, producdo, colocacdo e critérios de
conformidade;

NP 2064 (1983) - Cimentos - Definicoes, classes de resisténcia e
caracteristicas;

NP 2065 (1983) — Cimentos - Condigbes de fornecimento e recegao;

NP EN 124 (1989) - Dispositivos de entrada de sumidouros e dispositivos de
fecho de cdmaras de visita, para zonas de circulacdo de pedes e veiculos;

NP 253 - Materiais plasticos. Tubos de materiais termoplasticos para
transportes de fluidos. Diametros exteriores nominais e pressées nominais.
NP 479 (1982) - Elementos de tubagem. Tubos, valvulas e acessorios.
Diametro nominal (DN).

NP 676 (1973) - Rede de Esgotos - Sarjetas. Tipos, caracteristicas e
condigdes de emprego.

NP 677 (1973) - Rede de Esgotos - sarjetas. Ensaio de permeabilidade.

NP 881 (1971) - Rede de Esgotos. Camaras de visita. Caracteristicas.

Parque

Pag 58 de 59

06 603 972



. ' . l . . Departamento de Intervencao Territorial
torres

municipio

e NP 882 (1971) - Rede de esgotos. Elementos pré-fabricados para cdmaras de
visita. Caracteristicas e rececdo.

e NP 883 (1971) - Rede de Esgotos. Degraus das camaras. Caracteristicas e
montagem.

e NP 893 (1972) - Rede de Esgotos. Construcao e conservagao.

e NP 894 (1972) - Rede de Esgotos. Verificacdo da estanqueidade.

e NP 1372 - Tubos de material de plastico. Unides. Ensaio de pressdo interior.

e NP 1487 (1977) - Tubos de poli (cloreto de vinilo) ndo plastificado para
canalizacOes de agua e de esgoto. Caracteristicas de rececdo.

e NP 1985 (1982) Elementos de tubagem. Pressdao nominal (DN). Definigdo.

5.2 - Definicdo das especificagGes técnicas

e LNEC E378 - 1996 - Betbes. Guia para utilizacdo de Ligantes hidraulicos;
e LNEC E80-1997 - Betumes de Pavimentacdo. Propriedades. Métodos de

Ensaio. Tipos de Betume e correspondentes exigéncias de conformidade.
6. Diversos

Em tudo o que estiver omisso aplica-se o disposto no DL n® 18/2008 de 29 de
Janeiro na redagdo conferida pelo DL n.%2 111-B/2017 de 31 de agosto, e toda a

legislacdo complementar.
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