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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizacdo da empreitada de obras publicas “Requalificacdo e Reabilitagdo de Estacoes
na Ecopista”
Clausula 2.2
Disposigoes por que se rege a empreitada
1. A execucgao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»), na
sua redacgao atual conferida pelo Decreto -Lei n.° 111/2017, de 31 de agosto
c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagao complementar;
d) A restante legislag&o e regulamentacg&o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo, a reviséo
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no n.°1
do artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a
decisao de contratar, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
d) (O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projeto de execugao)
Ou
(O caderno de encargos ¢ integrado pelo programa e pelo «programa preliminary, nos termos do n.° 3 do
artigo 43.° do CCP);
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretagao dos documentos que regem a empreitada
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1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) don.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execugdo (ou o
programa e o «programa preliminar»), prevalece o primeiro quanto a definigdo das condig¢des juridicas e
técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pegas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pegas do projeto de
execugao.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo.
(n&o aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo
95.°do CCP).
Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a que
respeitam.
2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugado dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio daquela execugéo.
3.0 incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e reconstru¢ao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto de Execucgao
O projeto de execugédo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no presente

procedimento.
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CAPITULO Il
Obrigagdoes do empreiteiro
SECCAO |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagédo e planeamento da execugao da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagédo, planeamento e
execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude
no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, e no
plano de prevencado e gestdo de residuos de construgcdo e demoligdo que acompanham o projeto de
€XeCucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagédo dos
trabalhos necessaérios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor,
bem como pela aplicagéo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao (empreiteiro) ou (dono da obra).

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutencéo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a
estagnacgéo de aguas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdées do projeto

que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
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prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacéo relativamente aos erros e omissdes que sé lhe
seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito € no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagao dos
trabalhos;

f) A apresentagdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto:

g) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagéao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fungcdo do sistema utilizado para a execugado da obra, em
particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
5. A preparacéo e o planeamento da execugao da obra podem incluir a filmagem da execuc¢éo dos
trabalhos por parte da fiscalizagéo. Pode a fiscalizagao utilizar uma solugao tecnoldgica, através de
instalacao de cameras de autonomia alargada que seja amovivel e que acompanhe rua a rua de cada
empreitada, para monotorizagéo da obra e captagéo de todos os momentos, do momento 0 ao final da
obra. Estas flmagens devem ser acessiveis em tempo real e devem garantir pelo menos dois acessos a

utilizadores a definir do Municipio de Braganca.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagéao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragao da proposta.
2. No prazo de 5 (outro) dias, a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragao a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragéo do prego contratual nem a alteragédo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a

sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de
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trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao -de -obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugédo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagao da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1.0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato, se for caso disso, em fungédo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, por meio de
requerimento no qual o empreiteiro deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os
documentos ou outros meios de prova que considere convenientes.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso
verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6.Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagéo dos prazos de execugao.
7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

“Requalificagéo e Reabilitagdo de Estagdes na Ecopista”

Pagina 6 de 33



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

SECCAOQ Il
Prazos de execugao
Clausula 9.2
Preco Base e Prazo de execugao da empreitada

1. O valor base pare efeitos do presente concurso é de 469.800,00€ (Quatrocentos e sessenta e nove mil
e oitocentos euros), ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor, divido em 3 lotes:
Lote 1: 180.000€ (cento e oitenta mil euros)+IVA,
Lote 2: 180.000€ (cento e oitenta mil euros)+IVA;
Lote 3: 109.800€ (Cento e nove mil e oitocentos euros)+IVA;
2.0 empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagédo total ou da primeira
consignacgao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do
plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos
aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recegao provisoria no prazo maximo de cada lote a contar da data da sua consignagao ou da data em que
o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso esta ultima
data seja posterior sendo que os prazos por lote sdo: Lote 1: 9 meses; Lote 2: 9 meses; Lote 3: 7 meses.
3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de for¢ca maior, pode 0 dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

5. Pela conclusao da execugao da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 em nenhum caso serao
atribuidos prémios ao empreiteiro.

6. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao
da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo constantes do plano

de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.
7. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
8.Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execug¢ao da obra e

0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusido da execucgao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%o do precgo contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugado da obra quando recupere o atraso na

execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execug¢ao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagao da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagédo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO I
Condigoes de execugao da empreitada
Clausula 13.2
Condicoes gerais de execugédo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢coes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicao
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtengao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizago.
3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgao a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos

necessarios para a aplicagao dos novos materiais € elementos de construgao e para a execugao dos

“Requalificagéo e Reabilitagdo de Estagdes na Ecopista”

Pagina 9 de 33



Original
Municipio de Braganca
Camara Municipal

trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de construgdo possa dar lugar.

5.A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta € nao determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigao, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares» / «trabalhos a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo configure «trabalhos

complementares» / «trabalhos a menos»» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de constru¢gdo que Ihe pertengcam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for caso disso, no prego da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar j& haver adquirido os

materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submete-los -a a aprovagéo do dono da obra.
2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,
no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgcdo que este Ihe solicitar.
4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.
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5.Salvo disposigdo em contrario, os encargos resultantes da realizagdo dos ensaios decorrerdo por conta

do adjudicatario.

Clausula 17.2
Reclamacio contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construgao

1.Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigbes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamagéao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacgao considera -se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respetiva decisao
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagido dos materiais e elementos de construgao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacéo dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificagcao da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao

empreiteiro, este devera substitui -los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagado dos materiais e elementos de construgao
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais
especificagcdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicido de materiais e elementos de construciao
1.Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicdes e a remogao e substituicio dos materiais e elementos de construgdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construgdo que nao se destinem a execugéo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias néao previstas, pode o dono da obra
ordenar a sua execugao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias néo previstas, ndo exceda 10% do prego contratual;

c) O somatdrio do pregco contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares nao
exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.° do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execug¢ao desde que,
de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40% do prego contratual
4. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam ordenados
pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este uUltimo aspeto, quando o empreiteiro
tenha a obrigacao pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugao.

5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.° do CCP.
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6. Se da execucdo de trabalhos complementares resultar inutilizagdo de trabalhos ja realizados em
conformidade com o contrato ou com instrugées do dono da obra, o seu valor ndo é deduzido ao precgo
contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja realizados e pelos trabalhos

necessarios a reposi¢ao da situagao anterior.

Clausula 23.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteragédo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacgao.
2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdaria ou nota descritiva
e explicativa da solugao seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
3.Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragées ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor
do projeto de execugao no d&mbito da assisténcia técnica que a este compete.
4. Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez da obra,

o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24 .2
Mencgoes obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencgao do respetivo alvara ou nimero do certificado de empreiteiro de obras publicas ou, no cado
de ser nacional de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econdmico Europeu ou do Acordo sobre
Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio, que nao seja titular do alvara ou do certificado,
uma declaragao, emitida pelo Instituto da Construgdo e do Imobiliario, I. P., comprovativa de que pode
executar a prestagao objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que Ihe permitiriam ser
titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as habilitagdes
adequadas a execucgao da obra a realizar, e manter copia dos alvaras, certificados ou declaragbes dos
subcontratados, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugado da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
e com a reparacgao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono

da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1. As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboragéo
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de
prioridades

a) As normas oficiais de medi¢gao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao
na execuc¢ao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgéo a
que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucgéo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores néo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construgao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagao da obra, quando

para tanto for consultado, o natificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execucgao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagao simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminuigdo ou eliminag&o dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagcao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigédo do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagédo da obra; e

b) Indemnizagédo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugédo do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigagoes gerais
1.Sa0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,

por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
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perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagédo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.

Clausula 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigagoes.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 41.2
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO 1l
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condi¢cdes de pagamento
1.Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo podendo exceder o prego base,
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execugao do contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 26.2.
3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagado da respetivas faturas,
as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagéo a que se referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
5. Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a efetiva realizagao daqueles.
6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra
€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagao
da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.
8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.°do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1.0 empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro -caugao.
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3.Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no numero anterior correm por conta
do empreiteiro.

4.A caugao para garantia de adiantamentos de precgo € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da
obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberagao da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacéao de liberagéo da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apos a notificagao, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.° 9
do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor: Vri = Va x Vpt— Vrt Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor: Vri = Va x V'pt — Vrt Vt em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vit é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0 reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1. Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
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2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria
Ou seguro -caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao referida
no numero anterior.
Clausula 36.2
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o
efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2.0 pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou

acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2

Revisao de pregcos
1. A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de garantia de custos pelo Dono da
Obra, ou;
2. A revisao de precos obedece a férmula tipo indicada no presente caderno de encargos:
FO06 - reabilitacdo média de edificios para o Lote 1, 2 e 3; de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.
3. A revisdo de precos obedece as seguintes condig¢des:

Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no

mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de

encargos;

A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacéo e de transporte do pessoal
do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em horas extraordinarias

que nao estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislagéo sobre revisdo de pregos;

O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagao da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das

folhas;
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Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga- se a enviar também um mapa com a
relagao do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no
qual figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos

e as correspondentes diferengas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que

figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

Os precgos garantidos para os materiais sdo considerados como prec¢os no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo

se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

Se para a aquisi¢ao de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condi¢des n&do sao suscetiveis de revisdo de pregos a partir

das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de materiais de prego

garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos precos.
4. A revisao de precos obedece as seguintes condigdes:

Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagao aleatdria de pregos devem ser,

por este, identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos termos da alinea

anterior, aplicando-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas alineas c) a h) do ponto n.° 3;

Aos custos da mao-de-obra e dos materiais nao identificados pelo empreiteiro nos termos da alinea a)

aplica-se a revisao de pregos por férmula indicada no n.° 2.

5. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada

sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro
1.0 empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacao
aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na
data da consignagao.
2.0 empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente sec¢ao, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4.Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagcdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegéo proviséria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39.2

Objeto dos contratos de seguro
1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que
o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével
(riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas
€ maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4.No caso dos bens imoéveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.
5.0 capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
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CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 40.2
Representagdao do empreiteiro
1. Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2.0 empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificagdo minima de Licenciatura em Engenharia Civil ou Arquitetura.
3.Apds a assinatura do contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagado técnica, devendo esta informagao ser acompanhada por uma
declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela diregdo técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.
4.As ordens, os avisos € as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5.0 diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6.0 dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor
de obra.
7.Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacado aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2
9.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacado aplicavel em matéria de

aplicagéo do plano de gestao de residuos da construcao e demoligéo.

Clausula 41.2
Representacao do dono da obra
1.Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacgéao.
2.0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.
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3.0 diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagcao, resolugao ou revogagao
do contrato.
Clausula 42.2
Gestor do contrato

1.0 dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a fungdo de acompanhar permanentemente
a execugao deste.

2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugao do contrato, deve comunica-
los de imediato ao 6rgao competente, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que,

em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2

Livro de registo da obra
1.0 empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Inicio e conclusao de cada tarefa;
b) Resumo semanal das tarefas realizadas e da chegada dos materiais;
c¢) Ocorréncias significativas para a empreitada.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre

os trabalhos.

CAPITULO V
Rececao e liquidacido da obra
Clausula 44 .2
Recec¢ao proviséria

1. A rececéo proviséria da obra depende da realizagédo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recec¢éao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensao da obra que nado seja objeto de deficiéncia.

3.0 procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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Clausula 45.2
Prazo de garantia

1.0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagées
técnicas

c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.°4 do artigo 397.° do CCP.
2.Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do niumero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3.Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituigcdes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que
se destina.

Clausula 46.2
Rececao definitiva
1.No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececao definitiva.
2.Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacgéao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragao,
operagao ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4.No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a n&o verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.
5.S40 aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao
da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recec¢do provisoéria quanto as mesmas matérias,
nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.
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Clausula 47.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao
1.Feita a recegéao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.°s 4 a 7 artigo 295.° do CCP.
3.Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugao sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagao de liberagao da caucgao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nao tiver cumprido
a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
4.A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugcdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacgao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caugao prestada por
periodo superior ao que seria devido.
5.Nos casos em que a caugao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha
sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em

que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposigodes finais
Clausula 48.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a prestagao
reciproca de informacdes necessarias a boa execugao do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacgao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratagao
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitagdo, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execugao quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagcao envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.
QOu, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP: A subcontratagdo na fase de execugao esta

sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado
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em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagéo do contrato,
aplicando -se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3.Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao
de precos.

4.0 empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagcdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores €& igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6.No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo -lhe
copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cessao da posigcao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢ao contratual mediante autorizagdo do dono da obra.
2. A possibilidade da cessao da posigao contratual, deve constar expressamente do contrato, em clausula
de revisdo ou opgao inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes condi¢oes:
a) Quando haja transmissao universal ou parcial da posi¢do do cocontratante, na sequéncia de
reestruturagcéo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisi¢ao, aquisi¢cdo ou fusao, a favor
de cessionario que satisfaga os requisitos minimos de habilitacdo e de capacidade técnica e de
capacidade econdmica e financeira exigidas ao cocontratante;
b) Quando o proprio contraente publico assume as obrigagbes do cocontratante para com os
subcontratados
2 A autorizagao da cessao da posi¢ao contratual depende ainda:
a) Da prévia apresentacado dos documentos de habilitacao relativos ao potencial cessionario que
sejam  exigidos ao cedente na fase de formacdo do contrato em  causa;
b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de capacidade
técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de qualificagdo, quando esta tenha
tido lugar na fase de formagao do contrato em causa.

3. A cessao da posigao contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 51.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra
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1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugbes transmitidas no
exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cesséao da posigéo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigagbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacgao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagcdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificagado, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que n&o apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execug¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e reitera a
ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos
no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse
publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2.Nos casos previstos no niamero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as

garantias prestadas.
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3.No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte
da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolugéao do contrato pelo empreiteiro
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato
nos seguintes casos

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagéo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencgao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagoes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20 % do
preco contratual,

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;

J) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20 % do prego contratual.
2.No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual ou,

caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a
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viabilidade econdmico e financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3. O direito de resolugao é exercido por via judicial.

4.Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1 o direito de resolugédo pode ser exercido mediante declaragao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢éo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicagodes e notificagoes
1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteragéo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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1.

2.

PARTE Il - CLAUSULAS COMPLEMENTARES

Os regulamentos e documentos normativos e especificagdes técnicas para a execugao dos diferentes
trabalhos, sao os legalmente em vigor nesta data, a nivel nacional e a nivel da Comunidade Europeia.
As pecgas do concurso patenteadas no concurso sao as seguintes:

| — Minuta anuncio, Programa de procedimento, Cadernos de encargos, Mapa de quantidades,

Plano de gestéo de residuos, Plano de segurancga e saude e Pareceres da IPP;

5.
6.

Il — Projeto de execucéo.
E obrigatério o seguro das obras.
A empreitada tem por objeto a realizagao dos trabalhos definidos quanto a sua espécie, quantidades
e condigbes técnicas de execugao no projeto e neste caderno de encargos. As condigbes técnicas de
execucao dos trabalhos da empreitada serao as deste caderno de encargos e as que eventualmente
vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovada.
Quanto ao modo de retribuicdo ao empreiteiro, o regime de empreitada é por Série de Pregos.

A férmula de reviséo de precgos a aplicar a esta empreitada séo as seguintes formulas tipo:

FO06 - reabilitagdo média de edificios para o Lote 1,2 e 3 de acordo com D.L. 6/2004 de 06 de Janeiro.

7.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Os custos de materiais e mao-de-obra, sio fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado.

E obrigatério a apresentagéo da documentagao indicando nome, qualificacéo, as atribuigdes de cada
técnico e a sua posi¢do no organigrama da empresa.

O prazo global para a execug¢ao da empreitada é de: Lote 1: 9 meses; Lote 2: 9 meses; Lote 3: 7 meses;
Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos todos os dias
decorridos, incluindo sabados, domingos e feriados.

Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo, ser-lhe-a aplicada uma sanc¢ao contratual, por cada
dia de atraso de acordo com o art.° 403° do CCP.

O diretor técnico da empreitada deve possuir a qualificagdo minima de Engenheiro Civil.

O empreiteiro deve indicar qual o responsavel pelo cumprimento das disposicbées em matéria de
higiene, saude e seguranga.

No livro de obra, além de todas as referéncias importantes que o dono da obra ou sua Fiscalizagao
ou o empreiteiro acharem dever ser registadas, deverdo ser nomeados todos os elementos referentes
a ensaios constantes deste caderno de Encargos, assim como todos os factos que possam prejudicar
o cumprimento do prazo da empreitada.

O estaleiro e as instalagdes provisorias obedeceram a legislagdo em vigor. Devera ser apresentado
no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro suas condi¢des provisérias, local disponivel
para o efeito, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com equipamento necessario.
O empreiteiro no final da obra tem o prazo de 10 dias para remover os restos de materiais e de
elementos de construgao, entulhos, equipamentos e andaimes e tudo o mais que tenha servido para

a execugao da empreitada.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.

26.

27.

Deverao ser realizados todos os ensaios exigidos pela Fiscalizagdo, nomeadamente de todos os
materiais a aplicar.

Devem ser conservadas todas as redes de infraestruturas existentes no local, devendo o empreiteiro
obter informagdes sobre a sua localizagdo, nas Entidades responsaveis pela exploragcdo e
conservagao das mesmas.

O desconto para garantia, é de 10% em todos os trabalhos a mais e ndo previstos, quando n&o sejam
objeto de contrato adicional.

Sera da responsabilidade do empreiteiro indicar os recursos humanos e de equipamento necessario
a execugdo das diversas fases da obra, de modo a garantir o cumprimento do prazo global
estabelecido.

Indicagdo do modo de pagamento, quando nao for feito por medi¢do. Outras indicacdes relativas as
condicdes de pagamento: periodicidade das medicdes, fracionamento em prestagdes fixas ou
variaveis. Serao feitos pagamentos mensais de acordo com valor da obra executada.

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer agdes de fiscalizagao dos trabalhos
sdo as seguintes: SMAS, EN, TELECOM e DOURIENSEGAS quando os trabalhos a executar sejam
da responsabilidade daquelas entidades

Serao encargo do empreiteiro de acordo com as normas em vigor todos os ensaios que a fiscalizagao
achar conveniente e/ou estejam previstos nas condigdes técnicas.

Carecem de autorizagao por escrito quaisquer trabalhos fora da programacao proposta.

Os inertes a aplicar na obra deverao ser acondicionados em contentares préprios quando nao se
proceda a sua aplicagao imediata.

As redes provisérias que devem ser conservadas no local sdo: Redes de aguas residuais,
abastecimento de agua, eletricidade, telefones, etc., sendo encargo e responsabilidade do
adjudicatario o restabelecimento de todas as redes, de modo a garantir o perfeito funcionamento das
mesmas.

Quanto a cabos, canalizagbes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam
indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e

telefones, sdo considerados trabalhos acessoérios e ficam a cargo do empreiteiro, sendo da sua

responsabilidade, todos os custos inerentes a sua destruicdo e reposicdo tendo presente os
elementos fornecidos ou outros que resultem da inspegao, efetuada ao local da obra na data da
realizagdo do concurso, pelo concorrente, na execucdo das diversas fases da obra, incluindo todos
os trabalhos necessarios a nao interrupgao do servigo.

Os locais destinados a colocagéo dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza dos materiais
e entulhos resultantes das demoli¢des e dos produtos resultantes da remogéo da vegetagao, serdo
transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os custos inerentes, nao

podendo permanecer na obra.
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28.

290.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Os trabalhos de protegéo e seguranca que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que,
por natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal todos os de protegao de bens,
equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra.

Todas as redes provisorias de abastecimento de agua, de esgotos e energia elétrica, necessarias
serao a construir pelo empreiteiro e a seu cargo.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisérias serao a cargo do empreiteiro.
Para a pluviosidade e outros fendmenos atmosféricos sera tomado como valor médio de referéncia
os verificados nos ultimos 5 anos.

Ficam a cargo do empreiteiro todas as demoli¢bes resultantes do cumprimento do projeto e diversas
fases da obra.

A fiscalizagao podera verificar as condi¢des do fabrico e montagem de todos os materiais e elementos
de construgdo que julgue objeto de analise.

O adjudicatario é obrigado a realizar, por sua conta, as placas necessarias indicativas do tipo de obra
a executar, de acordo com o pormenor a fornecer por estes servigos no inicio da empreitada.

Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remogao do lixo produzido diariamente pelos
municipes na area de intervencéo da obra, para locais onde os servicos de higiene e limpeza da
Camara o possam remover ou criar todas as condigbes essenciais e de seguranga em termos de
acesso dos veiculos de recolha do lixo.

Todos os trabalhos necessarios a execugdo, nomeadamente a entivagdo complementar das valas,
0S necessarios a criagao de acessos provisorios a moradores, bem como desvios provisorios de
trafego, alternativas e respetiva sinalizacao sao considerados trabalhos preparatérios e acessérios e
serdo executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.

Todos os créditos emergentes do presente contrato ndo poderdo ser cedidos a outrem. Recairdo
sobre o adjudicatario todas as responsabilidades, quaisquer que sejam, nomeadamente as de
natureza financeira, resultantes da inobservancia desta clausula.

O concorrente a quem for adjudicada a empreitada tera que apresentar antes da consignacgao, o Plano

de Segurancga, Higiene e Saude no trabalho, adequado a natureza da empreitada.
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PARTE Ill - CLAUSULAS TECNICAS

As clausulas técnicas devem respeitar e serem em conformidade com todos os documentos escritos e

desenhados anexos, os quais foram efetuados pelos projetistas.
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