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CAPITULO | - DISPOSIGOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJECTO DO PROCEDIMENTO

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento contratual, que tem por objeto principal a execucdo da empreitada

de:

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SALAO NOBRE, RECECAO E GABINETES DO

TURISMO E DO PATRIMONIO

CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 — A execucgéo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e a prestacdo dos
servigcos que nela se incluem, obedecem:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gue dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n®
18/2008, de 29 de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n® 111-B/2017 de 31
de agosto, com as alteragdes que Ihe foram introduzidas;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, com as retificacfes e alteracdes
gue Ihe foram introduzidas.

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, segurancga, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

f) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP, e expressamente aceites pelo adjudicatario ou
guando nao haja reclamacao nos cinco dias subsequentes a respetiva notificacao,
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP.

¢) Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos;

e) Os restantes elementos patenteados em concurso;

f) O convite;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

i) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e ) do n.° 1 serdo
observados em todas as suas disposicdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a i)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢fes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a i) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

CLAUSULA 4.2 - REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS
1 — Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o adjudicatario obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se

encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 — O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacfes técnicas,
de acordo com o disposto no artigo 49.° do CCP.
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3 — O adjudicatario obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e ndo esteja em oposi¢cdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas
nos termos do ndmero anterior.

4 — A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do adjudicatario a comprovacado do
cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

5 — O adjudicatério obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e nado esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as
especificagcbes e documentos de homologagcdo de organismos oficiais e as instrucdes de
fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou intelectual e a
implementacdo de um sistema de gestdo de qualidade baseado na norma ISO 9001.

CLAUSULA 5.2 - REGRAS DE INTERPRETACAO E PREVALENCIA DOS DOCUMENTOS

1 — As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacéo,
resolver-se-ao de acordo com 0s seguintes critérios:

a) O disposto no CCP, prevalecerd sobre quaisquer disposi¢cdes das pecas do
procedimento com elas desconformes; e

b) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 do artigo 96.° do
CCP, a sua prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse ponto.

2 — Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nao for possivel soluciona-las
pelas regras gerais de interpretacéo, resolver-se-80 nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagéo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos;

¢) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoaria descritiva e restantes pecas
do projeto.

CLAUSULA 6.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execuc¢ao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.
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3 — O incumprimento do disposto ho nimero anterior, torna 0 empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 7.2 - PROJETO

1 — O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

2 — O projeto de execucdo, nos termos constantes das disposi¢cdes legais aplicaveis, foi
complementado pelos seguintes elementos:

a) Plano de Prevencdo e Gestédo dos Residuos de Construcao e Demoli¢do, nos termos do artigo
55.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, com as devidas alteracoes;

b) Plano de Seguranca e Saude em projeto, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro;

¢) Planeamento das opera¢0es de consignacao, nos termos do disposto nos artigos 358.° e 359.°;
d) (Nao aplicavel) Levantamentos e andlises de base e de campo;

e) (Nao aplicavel) Estudos geoldgicos e geotécnicos;

f) (Nao aplicavel) Estudos ambientais, incluindo a declaracao de impacto ambiental;

g) (N&o aplicavel) Estudos de impacte social, econémico ou cultural;

h) (Nao aplicavel) Resultados de ensaios laboratoriais;

3 — O empreiteiro é obrigado a dar execucao aos trabalhos, provenientes de alteracdes ou
retificacdes do projeto que forem determinadas, por escrito, pelo dono da obra.

4 — (Nao aplicavel) Até a data da rececao provisoria, 0 empreiteiro, entrega ao dono da obra duas
colegOes atualizadas de todos os desenhos “como construido” ou “telas finais”, uma em formato
digital editavel, desde que aceite pela fiscalizacdo e outra impressa ambas respeitando as
caracteristicas do projeto patenteado no procedimento, acompanhada do respetivo termo de
responsabilidade.

CLAUSULA 8.2 - ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
1 — No decorrer da obra, o empreiteiro podera propor & aprovagédo do dono da obra alteragbes
de solucdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessérios a sua
perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo, com indicacéo das eventuais implicagbes nos prazos e
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custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacbes de
gualidade da mesma.

3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracées ao projeto
propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da
Obra.

CLAUSULA 9.2 - SUBEMPREITADAS

1 — A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do empreiteiro e so dele, salvo no caso de cessédo parcial da posicao
contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos
indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por
conta ou em combinag&o com o empreiteiro.

2 — A subcontratacao é vedada:

a) A entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Constru¢do, contendo as
habilitagcbes adequadas a execuc¢édo da obra a subcontratar;

ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econémico
Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do Comércio
gue, ndo sendo titulares do alvard ou do titulo de registo, ndo apresentem uma
declaracao, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construgdo, comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto do contrato a
celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou
de um titulo de registo, contendo as habilitacdes adequadas a execuc¢do da obra a
realizar.

3 — O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacdes objeto do contrato de valor total superior a
75% do preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a
mais ou a menos, aos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e a reposi¢céo do equilibrio
financeiro a que haja lugar no ambito do contrato em causa.

4 — O disposto no n.° 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre
0 subempreiteiro e um terceiro.

5 — Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do
disposto no artigo 384.° do CCP, dos quais devem constar necessariamente 0s seguintes
elementos:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a
gue intervém, com indicacao dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas das
partes;

c) A descrigcéo do objeto do subcontrato;
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d) O preco;
e) A forma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execucgéo das prestacdes objeto do subcontrato;

6 — O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no niumero anterior,
ndo podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7 — O disposto no numero anterior € igualmente aplicAvel aos contratos de subempreitada
celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

8 — Os empreiteiros, 0s subempreiteiros, assim como 0s terceiros sdo obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar
da data da concluséo das obras.

9 — As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente &
celebracao do contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se
trate de autorizacdes necessdrias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizacoes.

10 — O empreiteiro tomard as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em
qgualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

CLAUSULA 10.2 - SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

1 — A subcontratacdo no decurso da execugdo do contrato ndo carece de autorizagdo do dono
da obra, salvo o disposto no nimero seguinte.

2 — Quando as particularidades da obra justifiguem uma especial qualificacdo técnica do
empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacao do contrato, o
contrato pode subordinar expressamente a subcontratacdo na fase de execucéo a autorizagédo
do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado
em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em relagéo ao empreiteiro.

3 — Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptac0Oes, o disposto nos n°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de
cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por
escrito ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

4 — Na comunicacdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de
recorrer a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n°s 1 e 2 do
artigo 383.° do CCP.

5 — Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o empreiteiro nos artigos 370.° a 375.° do CCP.
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CLAUSULA 11.2 - OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

1 — O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da clausula anterior,
recusar a autorizacdo a subempreitada, quando nao sejam observados os limites fixados no
artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.°, ambos do CCP.

2 — Sempre que a oposicdo ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto
dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcéo, do Imobiliario e da Construgéo, no prazo
de cinco dias.

CLAUSULA 12.2 - EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior, serdo executados em colaboragdo com a
fiscalizacdo, de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos a que se refere o nimero
1, devera apresentar a sua reclamacao no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de superiormente se tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.

4 — Nos casos do numero anterior, 0 empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do
abrandamento do ritmo de execucéo dos trabalhos;

b) A indemnizag&o dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 13.2- CAUCAO
1 — N&o é exigida a prestacao de caucédo, nos termos da alinea a), do n.° 2, do artigo 88.° do
CCP, sendo que, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais,

a importancia que o adjudicatério tiver a receber nos pagamentos previstos, é deduzido o
montante correspondente a 10% desse pagamento, nos termos do n.° 3, do mesmo artigo.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO | - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
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CLAUSULA 14.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execuc¢ao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde (PSS) para a execucédo da obra,
e no plano de prevencao e gestéo de residuos de construcado e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagédo do documento indicado na alinea h) do
n.° 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0os meios necessérios para a realizacao da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a segurancga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir, para a execucao dos trabalhos
e para evitar a estagnacédo de aguas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocdo, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de
limpeza,

f) A reconstrucao ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolices a fazer para
a execucao da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalacbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
empreiteiro com vista a execucao da empreitada.
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i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra,
assegurando o bom especto geral e a seguranca dos mesmos locais.

j) Caminhos de circulacao e vedacoes;

K) Instalac@o de redes de alimentacéo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e
outros;

[) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a
apresentacdo do respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico
responsavel da montagem e execucao do mesmo.

4 — A preparacgéo e o planeamento da execucgdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissoes
do projeto s6 detetaveis nesse momento, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamacgfes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo do plano de seguranca e saude (PSS) para a execugdo da obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcéo do
sistema utilizado para a execucado da obra, em particular as tecnologias e a organizacao
de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) A elaborac&o e implementacéo em obra do plano de prevencédo e gestao de residuos
de construcdo e demolicdo (PPGRCD).

j) Compete ao empreiteiro e subempreiteiros a gestao dos residuos produzidos na obra,
ficando estes com a responsabilidade sobre o destino dos residuos.

5 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se
preparatdrios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato.

6 — O estaleiro e as instalagcfes provisorias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste
caderno de encargos e no projeto de execucgdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser
previamente apresentado ao dono da obra para verificagdo dessa conformidade.

7 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacgédo aplicavel.
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8 — A identificacdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a coloca¢do dos
sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

CLAUSULA 15.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A
MESMA OBRA

1 — O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele
designada, coordenar a preparagéo e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com
os de qualquer outra que venha a contratar para a execugdo da mesma obra.

2 — O empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que,
por virtude das exigéncias da coordenacao referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos
ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 — No caso referido no numero 1, sem prejuizo do disposto na clausula 14.2 relativamente a
cada empreitada, a preparacéo, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes
empreitadas pelo dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes
da execucdo, em simultaneo, de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsédo dos
meios adequados a prevencdo de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em
geral.

CLAUSULA 16.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebra¢&o do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

2 — No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo cronograma financeiro,
observando na sua elaborag&o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do precgo contratual, nem a
alteracdo do prazo de execuc¢do da obra, nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacédo do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucédo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucgdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacao da obra.

5 — O cronograma financeiro deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 — No caso em que o empreiteiro tenha a obrigacéo contratual de elaborar o programa ou o
projeto de execucao, o contrato pode estabelecer prazos de elaboracéo e entrega dos elementos
de projeto relevantes com termo final anterior & data da consignagéo.

7 — O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final
de consignacéao apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.° do CCP.

8 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias apos a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

9 — O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclusao da consignagao total ou da primeira consignagao parcial.

10 — O dono da obra ndo pode proceder a aceitagdo parcial do plano de trabalhos.

CLAUSULA 17.2 - MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO CRONOGRAMA
FINANCEIRO

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no niumero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacéo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cédo que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 — Realizada a notificacdo prevista no nUmero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode
elaborar novo plano de trabalhos acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade,
devendo notifica-lo ao empreiteiro.
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6 — Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no
ndamero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos moveis e
imoveis afetos a mesma e executar a obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos
previstos nos n° 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medicbes e
avaliacdes necessarios.

7 — Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, 0 empreiteiro é responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de
trabalhos, quer no que respeita ao contetdo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao
prazo de execugéao da obra.

8 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula, no prazo
de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacao do novo plano.

9 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

10 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do cronograma financeiro.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 18.2 - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 — O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da concluséo da consignacéo total ou da primeira
consignacdao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucédo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo provisoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua
consignacao.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagédo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacédo da obra necessérias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
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3 — Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro pela concluséo da execucdo da
obra, antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.

CLAUSULA 19.2 - INICIO DOS TRABALHOS

1 — A execucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execuc¢ao da
obra.

2 — O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a
definida no nimero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

CLAUSULA 20.2 - PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

1 — Quando haja lugar a execucao de trabalhos complementares, o prazo de execucao da obra
€ proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no
artigo 373.°do CCP.

2 — O disposto no numero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos
complementares cuja execug¢ao ndo prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

CLAUSULA 21.2 — TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 — Sé&o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no
Contrato.

2 — O dono da obra pode ordenar a execucao de trabalhos complementares ao empreiteiro caso
a mudanca do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcéo da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalacdes
existentes;

e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra;
3 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50 % do
preco contratual inicial.

CLAUSULA 222 - OBRIGACAO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
1 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracGes aos elementos

da solucéo da obra necessérias a sua execuc¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno
de encargos relativo ao procedimento de formacéo do contrato.
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2 — Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacdo de qualquer
reclamacao ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que sé serdo considerados
guando ordenados por escrito.

3 — O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas
a executar em condicdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos
indispensaveis para a sua execuc¢ao.

CLAUSULA 232- RECUSA DA EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 — Para efeitos do disposto no n.° 3 do artigo anterior, bem como quando entenda néo estarem
verificados os pressupostos constantes do n.° 2 do artigo 370.°, o empreiteiro pode, no prazo de
10 (dez) dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execucdo dos trabalhos
complementares, reclamar da mesma fundamentadamente.

2 — Recebida a reclamacao do empreiteiro, 0 dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua rececao.

3 — Quanto considere injustificada a ndo execuc¢éo dos trabalhos complementares, o dono da
obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execucao 0s
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengdo de néo os
executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n°s 2 a 4 do artigo
325.°do CCP.

4 — No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a
execuc¢do dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolu¢éo do contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro a sangdo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 342;
ou

b) Optar pela execucado dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio
de terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intencao de

nao os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n.os
2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

CLAUSULA 242 - PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
COMPLEMENTARES

1 — Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo prazo de execuc¢ao sao fixados nos seguintes termos:
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a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigbes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e 0s prazos
parciais de execuc¢do previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condi¢cfes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de preco e de prazo de execugao.

2 — Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, 0 empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execugédo dos trabalhos complementares, no prazo
de 15 (quinze) dias a contar da data da rececéo do pedido para a sua apresentacao, o qual deve
ser acompanhado dos elementos de projeto necessarios a sua completa definicdo e execugéo.

3 — O dono da obra dispbe de 15 (quinze) dias para se pronunciar sobre a proposta do
empreiteiro, podendo, em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

4 - Se o0 dono da obra n&o efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto
no numero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

5 — Sem prejuizo do disposto na clausula 232, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o prazo de execuc¢do, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base
na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao,
acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou
determinacéo judicial ou arbitral sobre a matéria.

CLAUSULA 252 - FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condicbes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacao por
escrito.

CLAUSULA 262 -RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao
ordene ao empreiteiro.

2 — Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € o0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

3 — O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos termos do artigo 50.°,
exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

CADERNO DE ENCARGOS
16/48


http://www.cmmangualde.pt/

"\

MANGUALDE

MUNICIPIC

Instalacao de Ar Condicionado no Salao Nobre, Rececao e Gabinetes do Turismo e do Patriménio

4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, 0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignagéo total ou da primeira consignagéo parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omissdes so detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

5 — O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissfGes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
formacé&o do contrato nem no prazo a que se refere o0 nimero anterior, também néo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecéo.

6 — Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagfes de conce¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o0 dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado
em virtude do disposto nos n.os 3, 4 e 5.

7 — No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorérios a
que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

CLAUSULA 272 -TRABALHOS A MENOS

1 — Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse
conteudo, especificando os trabalhos a menos.
2 — O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preco contratual, em
conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

CLAUSULA 282 - INUTILIZACAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS
Se da execucéo de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilizacdo de
trabalhos j& realizados em conformidade com o contrato ou com instru¢gdes do dono da obra, o
seu valor ndo é deduzido ao preco contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposicao da situacao anterior.

CLAUSULA 292 - INDEMNIZACAO POR REDUCAO DO PRECO CONTRATUAL

1 — Quando, por virtude da ordem de supressdo de trabalhos ou de outros atos ou factos
imputéveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior
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em mais de 20% ao prec¢o contratual inicial, este tem direito a uma indemnizacao correspondente
a 10% do valor da diferenca verificada.

2 — A indemnizacgdo prevista no nimero anterior é liqguidada na conta final da empreitada.

CLAUSULA 30.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pbér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no niumero 3 da clausula 17.2

4 — Em caso de incumprimento das obrigagfes assumidas pelo empreiteiro ou de execugdo dos
trabalhos por falta de qualidade, o dono de obra poderéa exigir, em qualquer fase de execucédo
dos trabalhos, uma correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de
ordem técnica, a suspensao dos mesmos.

5 — Arevisao e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do namero anterior,
deverdo ser efetuados por conta do empreiteiro.

CLAUSULA 31.2 - SUSPENSAO DOS TRABALHOS

1 — O dono da obra pode ordenar a suspenséo da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condicdes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracdes a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendacdo tida como relevante de quaisquer
autoridades administrativas competentes.

2 — Nos contratos que prevejam um prazo de execuc¢do da obra igual ou superior a um ano, o
empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugdo dos
trabalhos por um periodo ndo superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se
oponha de forma expressa e néo fiqguem comprometidos os prazos parciais e o termo final de
execucéao da obra.

3 — S&o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao
prevista no numero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos
do disposto nos n.%s 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do CCP.
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5 — Se a suspensao resultar de facto imputavel ao empreiteiro e 0 dono da obra ordenar a
manutencdo da suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em
causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente nao é
imputavel ao empreiteiro.

CLAUSULA 32.2 - AUTO DE SUSPENSAO

A suspensédo é sempre formalizada em auto, cujo conteudo deve compreender, no minimo, 0s
pressupostos que a determinaram e o0s termos gerais do procedimento a seguir
subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamacdes ou
reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente relacionadas com a
suspensao.

CLAUSULA 33.2 - MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢éo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%, (um por mil) do preco contratual inicial.

2 — Em caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no nimero anterior, sendo o montante da sangéo contratual
ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang&o contratual por
incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o0 atraso na execucao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢éo do contrato.

CLAUSULA 342 - SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Nos casos em que o0 empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificacéo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sanc¢ao pecuniaria compulsoria,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1% (um por mil) (valor minimo) do prego
contratual, de acordo com o previsto na clausula 232, n°® 4 do presente caderno de encargos.

CLAUSULA 35?2 - SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS

No caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes estabelecidas na clausula
852, n°® 1 do presente caderno de encargos, o dono da obra aplicara uma sancdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 852 n° 3 do
presente caderno de encargos, para a corre¢do das deficiéncias detetadas.

CLAUSULA 362 - SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO
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1 — Por cada n&o conformidade detetada, o dono da obra pode aplicar ao empreiteiro uma san¢ao
pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e cinquenta euros).

2 — Quando a nado conformidade detetada for classificada como “grave”, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro uma sangéo pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros).

3 — As sang0Oes pecuniéarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas
nos prazos estabelecidos pela fiscalizacdo e a justificacdo apresentada pelo empreiteiro para
esse incumprimento ndo ser aceite.

4 — Pela ndo comunicacgéo de acidente de trabalho no prazo de 2 (dois dias) apds a ocorréncia,
0 dono da obra aplica ao empreiteiro uma sang¢ao pecuniaria no valor maximo de €500,00
(quinhentos euros).

CLAUSULA 372 - SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

1 — Por cada néo conformidade detetada, o dono da obra pode aplicar ao empreiteiro uma san¢ao
pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e cinquenta euros).

2 — Quando a nao conformidade detetada for classificada como “grave”, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro uma sanc¢ao pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros).

3 — As sang0Oes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas
nos prazos estabelecidos pela fiscalizagéo e a justificacdo apresentada pelo empreiteiro para
esse incumprimento ndo ser aceite.

CLAUSULA 382 - INDEMNIZACAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

1 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas
deste caderno de encargos ou resulte de caso de for¢a maior, proceda a execucao de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra tera direito, a titulo indemnizatério,
ao valor correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacéo.

2 — O disposto na clausula anterior aplica-se as situagfes de prorrogacdo do prazo contratual
por facto imputavel ao empreiteiro.

3 — O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se Ihe seguir.

CLAUSULA 39.2 - ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugado da obra em virtude de qualquer facto
imputével a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO Il - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 40.2 - INFORMACOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 — Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o empreiteiro se inteirou localmente das condi¢des aparentes de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada, no cumprimento das respetivas especificagdes técnicas,
tendo analisado a disponibilidade de instalagdo de estaleiro e outras necessidades.

2 — A falta de informacdes relativas as condic¢des locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de
fundamento para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no
projeto, nem sejam notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

3 — Deverao os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizagdo para a realizacao
da visita ao local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

CLAUSULA 41.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos, projeto de execugdo e com as demais condigcdes
técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nas pecas
procedimentais e legislagéo aplicavel.

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra e manutencéo do preco contratual.

CLAUSULA 42.2 - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigac6es decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter
cOpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.
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2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual,
guando o contrato seja reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o0 texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 43.2 - ENSAIOS

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos sédo os especificados no projeto de execucéo e os previstos nos regulamentos
em vigor, e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando
previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de deciséo a adotar.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior, se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a repara¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 44.2 - MEDICOES

1 — As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra
pelo dono da obra, com a colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicdes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de
execugao, neste caderno de encargos ou no contrato.

4 — Caso os documentos referidos no numero anterior, ndo fixarem os critérios de medicao a
adotar, observar-se-ao para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.
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CLAUSULA 45.2 - ERROS DE MEDICAO

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medi¢éo
anteriormente lavrado, a correcdo deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente
posterior pelo dono da obra, caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto
e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 46.2 - PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo, na execug¢do da empreitada, de materiais, de elementos de construgéo
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

3 — No caso previsto ho niumero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, néo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagao, por
ele consultada, o notifique por escrito de que o pode fazer.

4 — As especificacBes técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém
caracter meramente indicativo, sendo admitidos todos 0s equipamentos e materiais de
fabricacdo nacional ou importados, de caracteristicas técnicas semelhantes e que desempenhem
fungéo equivalente.

5 — Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do CCP, o concorrente pode demonstrar na sua
proposta, por qualquer meio adequado, incluindo os meios referidos no artigo 49.°-A do CCP,
gue a obra, bem mével ou servico em conformidade com a nhorma em questédo corresponde ao
desempenho exigido ou cumpre os requisitos funcionais da entidade adjudicante

CLAUSULA 47.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execuc¢éo destes ultimos, da atuacao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e
eguipamentos;

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no convite, e as despesas
inerentes a celebracdo do contrato.
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SECCAO IV - PESSOAL

CLAUSULA 48.2 - OBRIGACOES GERAIS

1 — S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada, devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5 — Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.° 40/2015, de 1 de junho e 22 alteracdo pela Lei n.° 25/2018, de 14 de Junho, relativamente
aos técnicos e pessoas abrangidos pela aplicacdo da presente lei, o empreiteiro, a data da
celebracdo do contrato, deve proceder ao depdsito junto do dono da obra dos termos de
responsabilidade, bem como dos comprovativos da contrata¢éo de seguros de responsabilidade
civil validos, previstos no artigo anterior, respeitantes a cada um deles, assim como deve
comprovar a contratacéo de diretor de obra.

CLAUSULA 49.2 - SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

1 — Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 — A tabela de salarios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada,
por forma bem visivel, no local da obra.

3 — Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono
da obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando
nos primeiros pagamentos a efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

CLAUSULA 50.2 - HORARIO DE TRABALHO

1 — O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horéario de trabalho em vigor, e a
cumprir todas as obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da
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legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia minima de dois dias, 0
respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 51.2 - SEGURANGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposic¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagéo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 60.2 (Contratos de
Seguro).

5 — Das apdlices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a
manté-las validas até a conclusao da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir
por denegacédo no decurso deste prazo, a sua validade s6 terminara 30 (trinta) dias depois de ter
feito ao dono da obra a respetiva comunicagao.

6 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacfes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

CLAUSULA 522 - QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

1 - A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro tera por base os principios gerais e
requisitos das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000
(ou equivalentes).

2 —Todos os encargos decorrentes da implementacdo da politica apresentada, do cumprimento
da legislacdo em vigor e demais exigéncias no caderno de encargos nas areas de Qualidade,
Ambiente, HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no preco da
empreitada.

3 — As acdes decorrentes da implementacdo dos pontos anteriores, serdo desenvolvidas pelo
empreiteiro, tendo em conta a necessaria articulagdo, validagcdo e acompanhamento pela
fiscalizac&o.
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4 — O empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentacdo detalhada nos
pontos seguintes, um quadro com identificacdo dos meios humanos a afetar a obra com fungdes
especificas relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade
Social (homes, qualificacdes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s)
Técnico(s) que assumira(do) as funcdes nestas areas.

5 — No ambito da Responsabilidade Social, o empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, homeadamente através do cumprimento da legislacdo em vigor
e das convencdes internacionais relativas a condicdes sociais e laborais (exemplo: direitos do
homem, direitos da crianga, etc.).

6 — O empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cddigo de conduta incluido no caderno de encargos, assinando
para o efeito a declaracdo de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta
anexa ao convite.

7 — O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servicos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o empreiteiro na empreitada, objeto deste caderno
encargos.

SECCAO V - OBJECTO E REGIME DA EMPREITADA

CLAUSULA 53.2 - OBJETO DA EMPREITADA

1 — A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,
guantidade e condicdes técnicas de execucao, no projeto e neste caderno de encargos.

2 — O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior sera o definido na
clausula 7.2 (Projeto).

3 — As condicbes técnicas de execucgdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de
encargos, do projeto de execucgdo e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do
projeto ou variante aprovado.

CLAUSULA 54.2 - PRECO CONTRATUAL

1 — O precgo contratual é o prego a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta
adjudicada, pela execucéo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato.

2 — Esta incluido no preco contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execucao das
prestacbes objeto do contrato na sequéncia de qualquer prorrogagcdo prevista, expressa ou
tacita, do respetivo prazo.
3 — N&o esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:

- a) Modificacao objetiva do contrato;

- b) Reposicao do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;
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- ¢) Prémios por antecipacao do cumprimento das prestacdes objeto do contrato.

SECCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

CLAUSULA 55.2 - PREGO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de 11.320,00€ (onze mil,
trezentos e vinte euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
442,

3 — Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias ap0s a apresentacao da respetiva
fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizag&o da obra.

5 — Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacao da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos ndmeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,
nos termos do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 56.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 — O empreiteiro pode solicitar, atraves de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma
caucéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancéria ou seguro caucao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.
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4 — A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 57.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 — Quando nao tenha sido exigida a prestacdo de caucao, a entidade adjudicante, procede a
retencéo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caucao, n0s mesmos termos previstos no convite para a caugao
referida no nimero anterior.

CLAUSULA 58.2 - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa
legalmente fixada para o efeito, pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 59.2 - REVISAO DE PRECOS

1 — A reviséo dos prec¢os contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2021, de 18 de agosto, na modalidade de revisao por férmula:

2 — A revisao de precos obedece a seguinte férmula: FO5 - reabilitacao ligeira de edificios

4 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisédo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO VII - SEGUROS

CLAUSULA 60.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de
acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apélices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.
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3 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secc¢ao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 — O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro referidas no nimero 1 validas até ao
final, a data da rececao proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo uUnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢cdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 61.2 - OUTROS SINISTROS

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automavel, cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc&o prépria por si afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2 — O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nameros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulacdo (ramo automével).

4 — No caso dos bens imoveis referidos no niumero 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.
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CAPITULO Il - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 622 - REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1 — Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Licenciatura em Engenharia
Civil e inscrito na respetiva Ordem Profissional.

3 — ApOs a assinatura do contrato e antes da consignagdo, 0 empreiteiro entregara, lista
nominativa de toda a equipa técnica a afetar a execucao do contrato, indicando a sua qualificacéo
técnica e ainda se 0os mesmos pertencem ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacéo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelos técnicos designados, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas fun¢cdes a desempenhar e
comprometendo-se a desempenha-las com proficiéncia e assiduidade, acompanhada de
comprovativo das suas habilitagdes.

4 — As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagédo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
plano de seguranca e saude (PSS) para a execugdo da obra.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de gestdo de residuos, e, em particular, pela correta aplicagdo em obra do plano de
prevencgao e gestdo de residuos de construgdo e demoligcdo (PPGRCD).

CLAUSULA 63.2 - REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 — Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulag&o distinta no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.
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2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos, até & data da consignacdo ou da primeira
consignagao parcial.

3 — O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execuc¢ao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

4 — E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizagao,
caso proponha e venha a ser aprovado pelo dono de obra, um horario superior a 35 horas
semanais.

CLAUSULA 642- GESTOR DO CONTRATO

O dono da obra designara um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucgao deste.

CLAUSULA 65.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢@o da obra, contendo uma informagéo sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 — Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — 0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre gue solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicao sobre os trabalhos.

4 — O livro de registo serd rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos o0s
acontecimentos nele registados.

CLAUSULA 66.2 - PLANTA DO ESTALEIRO E DO EQUIPAMENTO

O empreiteiro apresentard um projeto de estaleiro, que incluira os acessos, as circulagdes, a
movimentacdo de cargas, 0o armazenamento de materiais, produtos e equipamentos, as
instalacbes fixas e demais apoios a producdo, as redes técnicas provisorias, a evacuacao de
residuos, a sinalizacéo e as instala¢des sociais.

Os tapumes de protecdo que limitam a zona de ocupacao sujeita a obras e/ou o estaleiro de
apoio direto a obra, devem ser constituidos por painéis com altura minima de 2,20 m, serem de
material resistente, com a face externa lisa e pintura de cor suave, tendo as cabeceiras pintadas
de cor alternada refletora, em listas brancas e vermelhas, com as portas de acesso a abrir para
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dentro. Em todas as entradas da obra deve constar a informacao de proibicdo de entrada de
pessoas estranhas a obra.

SECCAO | - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

CLAUSULA 67.2 - LOCAIS E INSTALAGOES CEDIDOS PARA A IMPLANTAGCAO E
EXPLORAGAO DO ESTALEIRO

1 — Os locais e, eventualmente as instalagbes que o dono da obra ponha a disposi¢cdo do
empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploracdo do estaleiro
relativo a execucao dos trabalhos.

2 — O empreiteiro ndo podera, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagdes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste
caderno de encargos, sera obrigado a repd-las nas condi¢des iniciais, uma vez concluida a
execucdo da empreitada.

CLAUSULA 68.2 - INSTALACOES PROVISORIAS

1 — As instalacdes provisoérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execugéo
da empreitada, devem obedecer ao disposto no n.° 6 da clausula 14.2 (Preparagcédo e
planeamento da execucado da obra) e ser submetidas a aprovacao da fiscalizagéo.

2 — O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagfes provisérias dependera de
autorizacao da fiscalizacgéo.

3 — Aquela autorizagdo nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificacdo da parte da obra utilizada.

CLAUSULA 69.2 - REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICACOES

1 — O empreiteiro deverd construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas neste
caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omisséo, que satisfacam as exigéncias da obra e
do pessoal.

2 — Salvo indicacao em contrario deste caderno de encargos, a manutengao e a exploracao das
redes referidas no ndmero anterior, bem como as diligéncias necesséarias a obtencdo das
respetivas licencas, sdo por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos
precos por ele propostos no ato do concurso.

3 — Sempre que na obra se utilize agua nao potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes
a inscricao “agua imprépria para beber”.
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4 — As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacdo em vigor.

5 — As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos.

CLAUSULA 70.2 - EQUIPAMENTO

1 — Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos,
o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execucéo dos trabalhos.

2 — O equipamento a que se refere 0 niumero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.

CLAUSULA 71.2 - PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 — Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquiteténico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso
da execucdo da obra sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto
donde conste especificamente o objeto da entrega.

2 — Quando se trate de bens moveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra
e, se necessario, suspende a execucdo dos trabalhos até receber instrucées sobre como
proceder.

3 — O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
nameros anteriores as autoridades administrativas competentes.

4 — No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.

SECCAO Il - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

CLAUSULA 72.2 - TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 — Para além das medidas a que se refere a clausula 14.2 (Preparacdo e planeamento da
execucdo da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protecéo e
seguranca especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a
construcdes e vegetacao existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os
relativos a construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.
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2 — Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo nado definidos no projeto, o
empreiteiro avisard o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos
afetados, até decisdo daquele.

3 — No caso a que se refere o numero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, 0
dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir
das medidas a tomar.

4 — O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundac¢des, ondas, tempestades ou outros
fendbmenos naturais.

5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos,
tempestades e similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de
concurso, as informacgfes adequadas sobre o nivel que esses fendbmenos usualmente assumem,
as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam,
entendendo-se que o empreiteiro ndo podera invocar como caso de forga maior 0s que venham
eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiguem em épocas diferentes das
gue de acordo com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenémenos referidos derive de
planeamento ou condi¢c6es ou método de execucgédo dos trabalhos impostos pelo dono
da obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao empreiteiro.

CLAUSULA 73.2 - DEMOLICOES E ESGOTOS

1 — Consideram-se incluidas no contrato as demolicbes que se encontrem previstas no projeto
ou neste caderno de encargos.

2 — Os trabalhos de demoli¢do referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das
construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo
indicag@o em contrario deste caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do
local da obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canalizactes néo utilizadas e excetuando apenas
0 que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 — O empreiteiro tomara as precaucfes necessarias para assegurar em boas condi¢des o
desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste
caderno de encargos e projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente
venham a sofrer.

4 — Os materiais e elementos de construgdo a que se refere o nUmero anterior sdo propriedade
do dono da obra.

5 — Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e que nédo
tenham sido previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série de
precos unitarios, se outro nédo for acordado.
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CLAUSULA 74.2 - REMOCAO DE VEGETACAO

1 — Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as
desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagédo da obra ou em outras
areas definidas no projeto ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser
suficientemente profundos para garantirem a completa extingdo das plantas.

2 — Compete ainda ao empreiteiro a remocao completa, para fora do local da obra ou para os
locais definidos neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos
referidos no numero anterior, bem como a regularizacéo final do terreno.

3 — Os produtos da remocédo de vegetacao a que se refere o nUmero anterior sdo propriedade
do dono da obra.

CLAUSULA 75.2 - IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1 — O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 — O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamac®es relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serdo objeto de verificacdo local pela fiscalizagdo na presenca do empreiteiro.

3 — Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informaré desse facto, por
escrito, a fiscalizagdo que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua
retificacdo, na presenca do empreiteiro.

4 — O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recolocéa-las, a sua custa,
em condi¢Bes idénticas, quer na localizagdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades
do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a
modificacdo da piquetagem.

5— O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes
que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s proceder a sua
deslocacao desde que autorizado e sob orientacdo da fiscalizacao.

SECCAO Ill - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

CLAUSULA 76.2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 — Os materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pecgas escritas e desenhadas do projeto, neste
caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas
ou admitidas nos mesmos documentos.
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2 — Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato nao fixem as caracteristicas
de materiais ou elementos de constru¢do, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 — Nos casos previstos nos n.%s 2 e 3 da presente clausula, o0 empreiteiro propora, por escrito,
a fiscalizacé@o a aprovacédo dos materiais ou elementos de construcao escolhidos. Esta proposta
deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada
e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano
de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 — O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a
gue esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos
que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

6 — O aumento ou diminuigdo de encargos resultantes da imposi¢éo ou aceitacao pelo dono da
obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo sera,
respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da empreitada.

7— Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do CCP, as especificagfes técnicas de referéncia
constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo, sendo
admitidos todos o0s equipamentos e materiais de fabricacdo nacional ou importados, de
caracteristicas técnicas semelhantes e que desempenhem funcéo equivalente.

CLAUSULA 77.2 - AMOSTRAS PADRAO

1 — O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a fiscalizacdo amostras de materiais ou
elementos de construcao a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de
padréo.

2 — As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizag&o de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laborat6rio oficial.

3 — Sempre que a apresentacado das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em
qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacao nao prejudiquem o cumprimento do
plano de trabalhos.

4 — A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na clausula
79.2 (Aprovacédo dos materiais e elementos de construcao).

5 — As amostras padréo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
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CLAUSULA 78.2 - LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 — Os materiais e elementos de construgéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

2 — De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento,
destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva
na posse deste Gltimo.

3 — A colheita das amostras, a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizagdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito. Estas operagdes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos
ou no projeto de execucgdo, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua
omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

4 — As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

5 — Nos casos em que este caderno de encargos nado estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagéo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem
ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 — Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes.

7 —Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo dos
ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizagéo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo néo for possivel, num
laborat6rio oficial.

8 — Nos casos a que se refere o nimero anterior, 0 dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado,
se os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicao so se considerara,
porém definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados
em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em
condi¢fes idénticas.

9 — Em todas as hip6teses em que, nos termos dos n°s 1 a 8, arejeicdo de materiais ou elementos
de construcao tiver caracter meramente provisorio e nao for possivel estabelecer acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratorio oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

10 — Sempre que os materiais ou elementos de construgéo forem rejeitados definitivamente,
serdo da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de
aprovacgdo, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha
mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.
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11 — Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-&o as regras de decisdo estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos
ensaios.

CLAUSULA 79.2 - APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 — Os materiais e elementos de constru¢do ndo poderéo ser aplicados na empreitada senédo
depois de aprovados pela fiscalizagéo.

2 — A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo seré feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do
projeto de execuc&o.

3 — A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgéo devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscalizagcéo foi notificada por escrito da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, a
ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, serd comunicado ao empreiteiro.

4 — No momento da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua
perfeita identificagdo. Se, nos termos do numero anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro
podera solicitar a presenca da fiscalizacdo para aquela identificagao.

CLAUSULA 80.2 - CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologagdo ou classificacéo
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacgéo ou classificagéo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratorio
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
guando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se
dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 — A fiscalizacao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacoes e
facilidades necessarias. A aprovacao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construcao referidos.
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CLAUSULA 81.2- DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 — O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de
construcao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagéo das diligéncias de aprovagado necessarias.

2 — Os materiais e elementos de construgédo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacao que garanta condicBes adequadas de
acesso e circulagéo.

3 — Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovagdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se a separacao por tipos.

4 — O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de constru¢ao durante o
seu armazenamento ou deposito.

5 — Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferegcam seguranca e protecéo contra as intempéries e humidade do solo.

6 — Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

CLAUSULA 82.2 - REMOCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 — Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.

2 — Os materiais e elementos de construgéo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora
do local dos trabalhos, no prazo de vinte dias a contar da notificagdo da rejei¢céo, a expensas do
empreiteiro.

3 — Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, poderd a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de
construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do
empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da deciséo.

4 — O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execucao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 — Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e
bens, havendo o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de
construcdo, sejam danificados ou prejudicados nas suas propriedades.
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CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA

CLAUSULA 83.2 - RECECAO PROVISORIA

1 — A rececdo proviséria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucgao da obra.

2 — A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaborag&o do empreiteiro, e tem como finalidade,
em relacdo a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obriga¢des contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas
de forma integral e perfeita;

b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdao e gestdo de residuos de
construgdo e demolicdo, nos termos da legislacéo aplicavel.

3 -0 dono da obra convoca, por escrito, 0 empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima
de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com
a intervencao de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 — No caso a que se refere o nUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro
para os efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 — Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realiza-la no prazo de
30 (trinta) dias contados da data em que for notificado da referida solicitacdo, convocando o
empreiteiro nos termos do numero 3.

6 — O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto
imputavel ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 — No caso previsto no nimero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da
obra ndo agendar ou nado proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do
prazo previsto no numero 5, sem prejuizo das san¢fes a que haja lugar, nos termos da legislacéo
aplicavel, designadamente, quando o0 empreiteiro ndo executou corretamente o plano de
prevencgao e gestdo de residuos de construgdo e demoligao.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

9 — O procedimento de recec¢éo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CLAUSULA 84.2 - AUTO DE RECEPCAO PROVISORIA

1 — Da vistoria € lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra est4,
no todo ou em parte, em condi¢cdes de ser recebida.
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2 — O auto a que se refere o niumero anterior deve conter informacéao sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacdes contratuais e legais do
empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicdo, nos termos da legislacéo aplicavel;

¢) Quaisquer condi¢Bes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
CCP, bem como o prazo para 0 seu cumprimento.

3 — Sem prejuizo de estipulagdo contratual que exclua a rececao provisoria parcial, se a obra
estiver, no todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos
termos do disposto nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao
uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia
para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacbes de garantia que impendem sobre o
empreiteiro.

4 — Considera-se que a obra ndo esta em condi¢gbes de ser recebida se o dono da obra néo
atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, nos termos da legislacdo aplicavel, devendo tal condicédo ser declarada no auto de
rececao provisoria.

5 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam, no todo ou em parte, a
rececao provisoria da mesma, a especificacao de tais defeitos no auto nos termos do disposto
na alinea a) do n.° 2, é acrescida da declaracdo de ndo rece¢ao da obra ou da parte da mesma
gue ndo estiver em condi¢Bes de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o0 auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 — Arecusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececao proviséria na sequéncia
da vistoria, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 — Ainda que nao tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se
tacitamente recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se
destina, sem prejuizo da obrigacdo de garantia regulada na presente seccdo e das sanc¢fes a
gue haja lugar nos termos da legislagcéo aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo
executou corretamente o plano de prevencao e gestédo de residuos de construcdo e demolicdo.

CLAUSULA 85.2 - DEFEITOS DA OBRA

1 — O auto que declare a ndo rececéo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel
para os corrigir.

2 — O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apods a realizacao
de vistoria, ndo comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamacgéo
ou reservas pelo empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.
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3 — Se a correcao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode
optar pela execucgéo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessérias adaptacdes, o disposto nos n°s 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

4 — Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo
procedimento de recec¢ao provisoria.

CLAUSULA 86.2 - PRAZO DE GARANTIA

1 — Na data da assinatura do auto de rece¢&o provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 — O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalacdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis;

Sem prejuizo do disposto no Despacho normativo n® 9/2014 de 31 de julho de 2014 e no artigo
295° do Cadigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n°18/2008 de 29 de janeiro,
com a redacdo dada pelo Decreto-Lei n° 111-B/2017, de 31 de agosto e as altera¢des que lhe
foram introduzidas, para efeitos de liberacdo de caucdo, deverd considerar-se 0s prazos de
garantia referidos na coluna dos requisitos da lista de precos unitarios.

3 — Caso tenham ocorrido rececdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

4 — Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do nUmero anterior, o empreiteiro beneficiar de
prazo de garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha
adquirido, é esse 0 prazo de garantia a que fica vinculado.

5 — Excetuam-se do disposto no numero 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacéo para os fins a que se destina.

6 — O empreiteiro tem a obrigacao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada
e 0s equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

7 — Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢do, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.
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8 — Sem prejuizo da opcéo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, o0 dono da obra pode exigir a reducéo do preco e tem direito
de ser indemnizado nos termos gerais.

CLAUSULA 87.2 - RECEPCAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de rececao definitiva da empreitada.

2 — Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 — Arececdao definitiva é formalizada em auto.

4 — A rececdao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operagdo ou utilizacéo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 — O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necesséarias adaptacdes, aos casos de
rececao definitiva parcial.

6 — No caso de a vistoria referida no numero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo
dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corre¢cao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

7 — Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos
da obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que reinam
as condi¢des enunciadas no numero 4 e que sejam suscetiveis de rececao parcial, procedendo
o dono da obra, em relagéo as restantes, nos termos previstos no artigo 396.° do CCP.

8 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisoéria quanto
as mesmas mateérias.

9 — O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apés a rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe séo
culposamente imputaveis.
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CLAUSULA 88.2 - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO
DA CAUCAO

1 — Feita a rececéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nédo
liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucéo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucéo;
c¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3 — Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberacdo parcial da caucdo prevista no
ndamero anterior € promovida na propor¢cdo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e
instalagBes técnicas e equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

4 — Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parciais, o disposto no numero 2 é aplicavel a
cada uma das partes da obra correspondentes a essas rececoes.

5 — Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o0 dono da obra para que este cumpra a obrigacéo de liberacédo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apés a
notificagé@o, o dono da obra né&o tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

6 — A mora na liberagéo, total ou parcial, da caugcdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacédo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengéo
da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

7 — Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

8 — Por requerimento do empreiteiro, 0 dono da obra pode autorizar a substituicdo da caucéo
gue tenha sido prestada desde que figuem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo
aplicavel, com as necessérias adaptacdes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

9 — Da substituicdo a que se refere a clausula anterior ndo pode resultar a diminuicdo das
garantias do contraente publico.

CADERNO DE ENCARGOS
44/48


http://www.cmmangualde.pt/

"\

MANGUALDE

MUNICIPIC

Instalacao de Ar Condicionado no Salao Nobre, Rececao e Gabinetes do Turismo e do Patriménio

10 — As caucles prestadas pelo empreiteiro podem ser executadas pelo dono da obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer importancias que
se mostrem devidas por forca do n&do cumprimento por aquele das obrigacbes legais ou
contratuais, designadamente as seguintes:

a) Sanc¢0des pecuniérias aplicadas nos termos previstos no contrato;
b) Prejuizos incorridos pelo dono da obra, por forga do incumprimento do contrato;
¢) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.

11 — A execugéo parcial ou total de caucdo prestada pelo empreiteiro implica a renovacéo do
respetivo valor, no prazo de 15 (quinze) dias apés a notificacdo pelo dono da obra para esse
efeito.

12 — A execucdo indevida da caucdo confere ao empreiteiro o direito a indemnizagéo pelos
prejuizos dai advenientes.

CAPITULO V - LIQUIDACAO DA OBRA E RELATORIO FINAL

CLAUSULA 89.2 - ELABORAGCAO DA CONTA

1 — Na falta de estipulagéo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois
meses apos a primeira revisdo ordinaria de precos subsequente a rece¢éo provisoria.

2 — Se ndo houver lugar a reviséo ordindria de precos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da rececao provisoria.

3 — Os trabalhos e os valores em relacéo aos quais existam reclamagdes pendentes de deciséo,
sao liquidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.

CLAUSULA 90.2 - ELEMENTOS DA CONTA

1 — Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual séo levados, por verbas globais, os valores de todas as
medicdes e revisbes ou acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por
cumprimento antecipado do contrato e as sancfes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
dos trabalhos a menos, com a indicagdo dos prec¢os unitarios pelos quais se procedeu
a sua liquidacao;

¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacdes ou
reservas do empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido
na alinea b), sempre que os mesmos também constem daquele.
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CLAUSULA 91.2 - NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao
empreiteiro, podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da
mesma, apresentar reclamacao fundamentada.

2 — Para efeitos do disposto no ndmero anterior, 0 empreiteiro pode consultar e examinar 0s
documentos de suporte a elaboracao da conta final da empreitada.

3 — O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagéo apresentada no
prazo de 30 dias a contar da rececao desta.

4 — Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentagéo, no
prazo fixado no namero 1, de reclamagéo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem
prejuizo das reclamagdes pendentes.

CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 92.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos
e do direito de indemnizag&o nos termos gerais, 0 dono da obra pode resolver o contrato nos
casos previstos e expressos no n.° 1 do artigo 333.° e do n.° 1 do artigo 405.°, ambos do CCP.

2 — Em caso de resolucéo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcédo, e, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do CCP, a
Autoridade para as Condi¢fes de Trabalho.

3 — O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, sendo o caso, da
conhecimento da resolu¢édo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de
empreiteiros aprovados do pais de que seja nhacional ou no qual se situe o estabelecimento
principal do empreiteiro.

4 — O disposto nos numeros anteriores nao prejudica a aplicacdo das sancées que se mostrem

devidas nos termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construcéo.
CLAUSULA 93.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucao do contrato e de outros neste previstos, e do

direito de indemnizacao nos termos gerais, o0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos
casos consignados no artigo 406.° do CCP.
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CAPITULO VII - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 94.2 - DEVERES DE INFORMACAO
1 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
o0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
3 — No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do contrato.
CLAUSULA 95.2 - FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.
CLAUSULA 96.2 - COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagfes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 —Qualquer alteracéo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.
CLAUSULA 97.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

1 — Na fase de formacéo do contrato:

a) O prazo previsto para a apresentacado de propostas é continuo, correndo em sabados,
domingos e dias feriados.

b) Os restantes prazos relativos aos procedimentos de formag&o do contrato contam-
se nos termos do disposto no artigo 87° do CPA, ou seja, os dias a considerar respeitam
a dias Uteis, e, ndo lhes é aplacavel, em caso algum, o disposto no artigo 88° do mesmo
codigo.

2 — Na fase de execucéo do contrato:

a) O prazo é continuo.
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CLAUSULA 98.2 - LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto Codigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n°® 18/2008, de 29 de janeiro alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n° 111-B/2017 de 31 de agosto, com as alteracdes que Ihe foram
introduzidas e ainda de acordo com a Portaria n.° 371/2017, de 14 de dezembro e a Portaria n.°
372/2017, de 14 de dezembro.
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