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Capitulo |
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “CONSTRUCAO DE ARMAZENS PARA
DEPOSITO DE RESIDUOS VERDES — 12 Fase”.

Clausula 2.2

Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 -A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, e
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto e pela Lei n.2 30/2021 de
21 de maio;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a
revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengao e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso e pelo projeto de execucgdo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2

Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
n.22 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢do, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condic¢Oes juridicas e técnicas de execuc¢do da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3 -No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo prevalecem:

a) As pecas desenhadas sobre todas as outras quanto a localiza¢do, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposic¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
qguantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 do CCP e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecgas do projeto
de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites
pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo
dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

4 — As duvidas e os esclarecimentos que eventualmente possam ser suscitadas deverdo ser
concretizadas através de correio eletronico, sem prejuizo da sua reducdo a escrito no
correspondente livro de obra.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento do concurso e dele faz parte integrante.

2 - O diretor de obra deve entregar a fiscalizacdo telas finais da obra com o mesmo detalhe das
pecas desenhadas do projeto, constituidas por 1 (um) exemplar em suporte digital e 2 (duas)
copias em papel, durante a execucdo da obra e no seu final de acordo com as seguintes regras,
concretamente:

a) Telas finais das infraestruturas enterradas/embutidas, entregues antes do seu recobrimento;

b) Telas finais de todas as especialidades, entregues pelo menos 2 (duas) semanas antes da
rececdo provisoria.

3 — No caso de entrega via eletrdnica, dos elementos em suporte digital a que se refere o numero
anterior, devem estes conter assinatura eletrdnica qualificada.
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Capitulo I

Obrigagoes do empreiteiro

Secgao |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e
execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que
acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacgdo dos trabalhos
necessarios a aplicagcao das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e
dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro, devendo os respetivos custos ser incluidos nos encargos
gerais da empreitada.

3 -0 empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente os trabalhos preparatdrios ou acessorios, constantes das alineas a) a i) do
presente numero, devendo os respetivos custos ser incluidos nos encargos gerais da empreitada

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
conforme proposta apresentada, com os devidos ajustamentos impostos pelo Dono de Obra;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a
estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) Montagem e conservacdo, em cada um dos armazéns e em local a indicar pela fiscalizacdo, de 1
painel - letreiro com identificacdo da obra, em conformidade com o modelo utilizado no
Municipio.

f) Implementacdo e desenvolvimento do Plano de Prevencdo de RCD e Plano de Seguranga,
Higiene e saude, incluindo todas as taxas, transportes, materiais, equipamentos e trabalhos

necessarios a sua concretizacao.

g) Desenvolvimento do Plano Preliminar de Gestdao Ambiental, o qual devera ser implementado
em obra, apds aprovacdo do Dono de Obra.

h) Desenvolvimento do Plano de Aprovisionamento, o qual deverd ser implementado em obra,
apo6s aprovagao do Dono de Obra.

i) Participar nas reunides de obra conforme calendarizagdo fixada pela Fiscalizagdo, sem prejuizo
de outras representagdes julgadas convenientes pelos representantes do Dono de Obra, as quais
deverao ficar registadas no Livro de Obra, o qual deverd obedecer ao modelo e requisitos fixados
pela Portaria n.2 1268/2008, de 6 de novembro.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgbes e comunicagdes a que se refere o artigo 378.2
do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e defini¢do pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);
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h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do
sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) A apresentacdo do plano de pagamentos, nos termos do artigo 361.2-A.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado e Plano de Aprovisionamento

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaborac¢do a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo (prazos parciais), o intervalo e o ritmo de execugdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao de obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execuc¢do da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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6 - No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacado, o
empreiteiro apresenta o Plano Final de Aprovisionamentos, o qual devera ser submetido a
aprovacdo do Dono de Obra.

7 — O Plano de Aprovisionamento corresponderd a um cronograma de aprovisionamento
associados aos trabalhos da empreitada, por referéncia aos Capitulos e Subcapitulos
contemplados e adequacdo aos prazos de inicio das tarefas, conforme Plano de Trabalhos.

Clausula 8.2

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico devidamente fundamentadas.

2 — A situacdo a que se refere o nimero anterior podera dar lugar a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fungdao dos danos efetivamente sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve obedecer ao formalismo a que se alude no n.2 3 do artigo 354.2
do CCP.

3 — Em quaisquer situa¢cGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam
necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 15
dias.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

7 — A modificacdo do plano de trabalhos por causa imputavel ao empreiteiro ndo é suscetivel de
modificar o plano de pagamentos.

10
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Secgao ll
Prazos de execucgao

Clausula 9.2

Prazo de execug¢dao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rece¢do provisdéria no prazo proposto, o qual ndao podera ser superior a 90 dias, que inicia a
respetiva contagem a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estive estabelecido nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas de execugao.
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6 — Na falta de acordo quanto ao cdlculo de prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos por causa ndao imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global
de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra e o gestor do contrato
designado dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem, dando em simultdaneo conhecimento ao gestor do contrato.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 8.2

4 — A informacdo a que se refere o n.2 1 devera ser prestada por correio eletrénico, para o
endereco eletrénico a convencionar pelas partes.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 (por mil) do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢do da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

4 — A aplicagdo da sang¢do pecunidria referida nos nimeros anteriores é precedida de audiéncia
prévia, nos termos do artigo 121.2 do Cédigo do Procedimento Administrativo.
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Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Seccao Il
Condigdes de execugdo da empreitada
Clausula 13.2

Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da
cldusula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.
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2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcao que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicdveis, nos casos
previstos nos n2s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard por escrito o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada, devendo esta ser acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para
a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construcdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao
nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de eventual alteragao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e trabalhos a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo
configure «trabalhos complementares ou trabalhos a menos» ou «trabalhos de suprimento de
erros e omissoes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertencam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢Ges, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execug¢do dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.
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Clausula 16.2

Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal
facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta
do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicGes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclama¢do do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.
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Clausula 18.2

Efeitos da aprovac¢ao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2

Aplicacdo dos materiais e elementos de construcgao

Os materiais e elementos de constru¢do devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagBes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construgao

1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser

utilizados de novo.

2 — As demoli¢bes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serao da
responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

16



AMARANTE DTP | DIVISAO TECNICA DE PROJETO

CAMARA MUNICIPAL

Clausula 21.2

Depodsito de materiais e elementos de constru¢do ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes e responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissées
identificados em sede de execucdo de contrato, aplicando-se o regime legal previsto no Cédigo
dos Contratos Publicos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, devendo este entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios a realizagdo dos mesmos.

3 — S6 pode ser ordenada a execug¢do de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a
mudan¢a do cocontratante:

i) N&o possa ser efetuada por razoes técnicas, designadamente em fungdo da necessidade
de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou
instalagOes existentes; e

ii) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono de obra.

4 — S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execugao de trabalhos complementares no contrato
qguando o respetivo valor ndo exceder 50 % do prego contratual inicial.

5 - A comunicac¢do a que se refere o n.2 1 deve ser efetuada através de correio eletrénico e
validada através de recibo de leitura.
Clausula 23.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.

2 -Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdao das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacGes de qualidade
da mesma.
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3 — Nado podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra
e apreciados pelo autor do projeto de execucdao no ambito da assisténcia técnica que a este
compete.

Clausula 24.2

Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo, e
manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdao os previstos nos regulamentos em vigor e nos planos de inspeg¢des e ensaios
apresentados pelo empreiteiro e aprovados pelo dono de obra, os quais constituem encargo do
empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a repara¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 26.2

Medic¢Oes

1 - As medi¢Ges de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacao na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construgao
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execuc¢do dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
gue, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel
o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais
direitos.
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4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 28.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

Secgao IV
Pessoal
Clausula 29.2
ObrigagGes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 30.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 31.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cOes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saldde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 41.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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Capitulo I

Obrigag¢des do dono da obra

Clausula 32.2

Preco e condi¢Ges de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco maximo de 225.000,00 € (duzentos e

vinte e cinco mil euros), ndo incluindo o IVA.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula
26.2,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, apds a apresenta¢do da respetiva
fatura, a qual deve conter o nimero de compromisso sob pena de devolu¢do da mesma.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra, devendo constar o n? de
compromisso nos termos da LCPA.

5 -Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e

omissOes é feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes
forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
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Clausula 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja
utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
qgue este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a
referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri =Va x Vpt - Vrt
vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x V'pt - Vrt
vt
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em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso.

Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 10% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caug¢do, nos mesmos termos do artigo 353.2, n.2 2, do CCP .

Clausula 36.2

Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdao
sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono

da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos,
as revisdes ou acertos que lhes deram origem.
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Clausula 37.2

Revisao de pregos

1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto -Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de féormula.

2 — Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula:

Formula tipo FO9 (arranjos exteriores) referida no Despacho n.2 1 592/2004 do Gabinete do
Secretdrio de Estado das Obras Publicas, publicado no D.R. Il Série de 23 de janeiro de 2004.

3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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Secgao V

Projetos de investigacao e desenvolvimento

Clausula 38.2

Obrigacao de elaborar projetos de investigagao e desenvolvimento

1 —Nao aplicavel.

Clausula 39.2

Natureza acessdria do contrato de projeto de investiga¢ao e desenvolvimento

1 — Nao aplicavel.
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Secgao VI
Seguros
Clausula 40.2

Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagdo aplicdvel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicdvel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacGes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recec¢do
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em
cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 41.2

Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente
abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.
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2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢do prépria afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros
ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de
gue os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto
no n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

6 — Seguro de constru¢do com valor minimo igual ao do contrato, que cubra todos os riscos
associados a execu¢do da empreitada, no que respeita aos danos causados na prdpria obra, o qual
podera ser alterado em razao dos trabalhos complementares a realizar.

7 — Responsabilidade Civil para perdas e danos, tanto materiais como corporais causados a
terceiros, por sinistro no periodo de seguro.

8 — Das apdlices de seguro constara clausula pela qual a entidade seguradora expressamente se

compromete a manté-las validas até a elaboragdo da Conta Final de Empreitada, incumbindo a
Fiscalizacdo verificar a respetiva validade.
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Capitulo IV

Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 42.2

Representa¢ao do empreiteiro

1 - Durante a execu¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo profissional a que alude o artigo 132 da Lei n2
31/2009 de 3 de julho.

3 -Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o mesmo pertence ou
ndao ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragado
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacGes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra, devendo este indicar na declaracdo a
que se refere o n.2 anterior o endereco eletrénico para o efeito de comunicagGes e convocatoérias.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demolicdo.

29



AMARANTE DTP | DIVISAO TECNICA DE PROJETO

CAMARA MUNICIPAL

Clausula 43.2

Representacgao do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra e por
um gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra, notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacao do Contrato.

4 — O gestor do contrato, designado pela entidade adjudicante e devidamente identificado no
contrato de empreitada, agira nos termos das competéncias que, pelo artigo 290.2-A do CCP Ihe
sdo conferidas.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informagdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos non.2 3
do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:
e Alteracdes do projeto ordenadas pela Fiscalizacdo ou que obtiverem a sua
concordancia;
e Alterag0es introduzidas no Plano de Trabalhos pela Fiscalizagdo ou que obtiverem a
sua concordancia;
e Aprovacado ou rejeicao pela Fiscalizacdao de materiais ou trabalhos executados;
e Ordens dadas pela Fiscalizacdo para recomeco de trabalhos, demoli¢cdes, remocgdes,
etc.;
e Acidentes de trabalho que eventualmente ocorram;
e Paralisa¢Oes do trabalho e causas que as determinaram;
e Eventuais alteragGes na diregdao técnica da obra que tenham tido a concordancia do
Dono da Obra.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera

apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V

Rececgdo e liquidagdo da obra

Clausula 45.2

Rececgdo provisdria
1 - Arececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao
da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impe¢cam a sua rece¢do proviséria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — 0 procedimento de receg¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia

Serd aplicada a garantia de 10, 5 e 2 anos, de acordo com a tipologia dos trabalhos a executar, nos
termos e de acordo com o Despacho normativo n.2 9/2014 de 31 de Julho.
Clausula 47.2

Recegdo definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicbes de funcionamento e conservacado, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececado definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 48.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 - Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 -Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao
liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos, a contar da recegao provisoria:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugéo;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no
numero anterior é promovida na proporc¢ado do valor respeitante a recec¢do parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo,
o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obriga¢do, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do
CCP.

5 — A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de

indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da
caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
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6 — Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro terad direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

7 — Em tudo o mais, aplica-se o regime geral de liberacdo da caucdo estabelecido no artigo 295.¢
do CCP.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 49.2

Deveres de colaboracao reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagOes necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 50.2

Subcontratagao e cessao da posigao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacGes
emergentes do contrato.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisado de pregos.

4 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro

deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe coépia do contrato em causa.
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7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢cdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

9 — Cessao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante nos termos do artigo 318.2-
A do CCP, o contraente publico pode notificar o cocontratante para que este ceda a posicdo
contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual que lhe for indicado no cumprimento
do artigo 318.2-A do CCP.

10 — O subcontratado pode reclamar, junto do contraente publico, os pagamentos em atraso que
Ihe sejam devidos pelo cocontratante nos termos do artigo 321.2- A do CCP.

Clausula 51.2

Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das

prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencgado das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa

fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre segurancga, higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execuc¢do da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano
de trabalhos modificado nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

g) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execug¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

r) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea r) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipag¢do dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 52.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencao
do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos nao imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma
redugdo superior a 20 % do precgo contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.
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2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico — financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses
publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepc¢do dessa declaracdo, salvo se
o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 53.2

Caso Fortuito ou de For¢ga Maior

Ocorrendo caso fortuito ou de forga maior, nenhuma das partes tem de indemnizar a outra dos
prejuizos sofridos, quer a titulo de danos emergentes, quer por lucros cessantes.

Clausula 54.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Penafiel, com expressa renutncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagdes e notificagoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e comunicag¢des
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos e condi¢Ges previstas nos
artigos 468.2 e 469.2 ambos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragdo das informacgGes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.
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Clausula 56.2

Contagem dos prazos

1 - Os prazos previstos no contrato sdao continuos, ndo se suspendendo nos sdabados domingos e
dias feriados.

2 — Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comecga a correr.

Assinado com Assinatura Digital Qualificada
por:
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