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Capitulo | = Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objecto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de construcdo da “Reparacdes pontuais de

”

pavimentos da rede viaria municipal - 2022 ” e compreende os trabalhos de reposicdo de

pavimentos com betdo betuminosos a quente ha sequéncia de obras de manutencdo das redes
de 4gua e esgotos que o0s servicos respetivos da CM levarem a efeito durante o periodo de
vigéncia do contrato.

Clausula 1-A.2
Local darealizag&o dos trabalhos

Os trabalhos seréo realizados na rede viaria de todo o concelho, em poligonos a definir caso a
caso com a area estritamente necessaria para repor as condi¢des do pavimento anteriormente

existente.

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1 — A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto -Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cdodigo dos Contratos Publicos, doravante
designado «CCP») alterado pelo Decreto-Lei n® 111-B/ 2017 de 31 de Agosto ;

c) Ao Decreto -Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalagcbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Cadigo [alinea n&o aplicAvel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) don.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP];

b) Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omiss@es tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n°2 do artigo 96.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execucdo [ou apenas
pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP];



i
P
rkMunicipio

S.Braseae

Alportel

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sé&o ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projecto de execucgdo [ou O programa, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condigOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o0 segundo em tudo o que respeita a
definicdo da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execugdo [preceito nao
aplicavel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissao directa que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projecto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem o0s primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo [preceito ndo
aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do
artigo 95.° do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagcdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucéo dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente ap0s o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.
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Capitulo Il = Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo I- Preparacéao e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2
Obrigacdes Gerais

1 — Durante o periodo de vigéncia do contrato , o0 empreiteiro obriga-se a :

a) Iniciar os trabalhos a cada solicitacdo dos servicos na sequéncia das intervencdes dos
servicos da Camara Municipal, que ocorrem geralmente na sequéncia de ruturas da rede
de 4guas ou outros problemas;

b) O inicio dos trabalhos deve ocorrer num prazo maximo de 3 (semanas), apos solicitacdo
dos trabalhos, salvo se apresentar justificacéo aceite pelo dono de obra;

¢) Cumprir os planos de prevencao e gestéo de residuos de construcado e demoli¢édo e plano
de seguranca e saude;

Clausula 6.2
Preparacgao e planeamento da execucéo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacéo, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranca e saude e no plano de prevencado e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo
gue acompanham o projecto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessérios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente [os trabalhos preparatdrios ou acessorio das responsabilidade do dono da obra
devem ser expressamente indicados]:

a) Trabalhos de montagem, construgédo, manutengédo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensével alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar
a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A preparacao e o planeamento da execug¢&o da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacédo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projecto
gue sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizagéo
dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo, pormenores de

execugdo e elementos do projecto:
— ... [indicar apenas, se aplicavel, ao abrigo do n.° 3 do artigo 43.° do CCP];

g) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
i) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do
plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungcéo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.
Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pre¢o contratual nem a
alteracéo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao -de -obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagéo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razbes de interesse publico.
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2 — No caso previsto no namero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcé@o dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correc¢cdo que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia -se
sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no
prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacgéo dos prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo IlI- Prazos de execucéao

Clausula 9.2
Prazo de execucdo da empreitada

1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
recepcao provisoria até final de 2022 a contar da data da sua consignacao ou da data em que o
dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranca e salde, caso esta
Gltima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacédo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de accdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucgéo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir -lhe 0 pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.
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4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémio ao empreiteiro por antecipacdo do prazo de
execucao.

5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execu¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
concluséo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral ha empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afectados por essa suspensao.
Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica —0 dos que
considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violacdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucédo dos trabalhos por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do valor dos trabalhos em causa.

Considera-se atraso no inicio dos trabalhos, quando passados 3 semas da solicitacdo dos
trabalhos os mesmos nao sejam iniciados.

Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucgdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade puablica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
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destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias
gue julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccéo lll- Condi¢cdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condic@es gerais de execucao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo

da obtenc¢éo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagcbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgcédo

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo projecto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2 — Sempre que 0 projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projecto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcao
possa dar lugar [esta Gltima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcdo previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de constru¢do, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuig&o, € o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para
a «responsabilidade por erros e omissfes», consoante a referida alteragcdo configure «trabalhos
a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissées».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demoligBes, 0 empreiteiro sera obrigado a fazé -lo, descontando -se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respectivo custo ou rectificando -se o preco dos trabalhos
em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

Clausula 16.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construcéo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes
documentos contratuais, o0 empreiteiro submeté-los -a & aprovacéo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando -se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no
caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,
tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcao que este |he solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacéo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construgcéo

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicbes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacédo considera -se deferida se o dono da obra n&do notificar o empreiteiro da
respectiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S nNovos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem seréo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcao

1 — Uma vez aprovados 0s materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiqguem a sua
gualidade.

2 — No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a madificacédo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagdo dos materiais e elementos de construg¢éo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcéo

1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serao
da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hip6teses previstas no n.° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgao néo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construcédo que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucgdo ordene ao empreiteiro.
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2 — Sem prejuizo dos n.° 6 e n.° 7 artigo 378.° do CCP, o empreiteiro € responsavel pelos
trabalhos complementares nos termos dos n.°s 3 e 4 do mesmo artigo.

3 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento dos erros e omissdes do projecto de execucdo por si elaborado, excepto quando

estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.
[aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboragéo do projecto de execug¢éo].

Clausula 23.2
Alteragdes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessérios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pe¢as desenhadas e calculos justificativos e especificagbes
de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projecto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e
solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

Clausula 24.2
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respectivo alvara ou numero de certificado de
empreiteiro de obras publicas, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar ha execugao
da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
colectivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios
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1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos
[indicar, se for o caso, quais 0s ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicbes

1 — As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sédo formalizados em auto.

2 — As medicOes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projecto de execucéo

c¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o0 dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢cdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizagdo pelo dono da obra de meios
necessarios a realizagédo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execucao dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, 0 empreiteiro indemniza -o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos [nao aplicavel na situacdo prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder [ndo aplicavel na situag&o prevista no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].
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Clausula 28.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e ha mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sédo executados em colaboracdo com o director
de fiscalizag&o da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execuc¢ao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efectuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagéo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que
demonstre ter sofrido.

Seccéo IV-Pessoal

Clausula 29.2
Obrigacdes gerais

1 — S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagcbes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao
aplicivel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao
director de fiscalizacéo da obra.

Clausula 31.2
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Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos
gue resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 — O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cfes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranc¢a do pessoal empregado na obra e a prestar -lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacao da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
412

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo lll = Obrigactes do dono da obra

Clausula 32.2
Preco e condi¢cGes de pagamento

1 — Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia pelo qual foi adjudicada a obra...
[a preencher com o valor que constar da proposta... (... euros)], acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.

2 — Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2

3 — Os pagamentos sdo efectuados no prazo méximo de 60 dias, ap0s a apresentagdo da
respectiva factura.

4 — As facturas e os respectivos autos de medi¢do sao elaborados de acordo com o modelo e
respectivas instrugdes fornecidos pelo director de fiscalizagdo da obra.

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de fiscalizacdo da
obra condicionada a efectiva realizagdo daqueles.
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6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo
director de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no nimero anterior hdo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
gue respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo director de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira factura emitida.

8 — O pagamento dos complementares é feito nos termos previstos nos niumeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagéo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancéria ou seguro -caucéo.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada & medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacéo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
gue este cumpra a obrigacdo de liberacao da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias ap0s a notificagdo, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a
referida obrigag&o, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34 .2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deduc&o nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt - Vrt

Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo 0 previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x Vpt - Vrt

Vit

em que:
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Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt € o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
0 reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j4 deduzidos até ao més em que se processa O
reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1 — Para refor¢o da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento
se tal estiver previsto no ponto 12 do programa de procedimento.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-cau¢do, NnOsS mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0S quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no niumero anterior devera ser efectuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 37.2
Reviséo de precos

1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada
nos termos do disposto no Decreto -Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisédo
por formula.

2— A revisdo de pregos obedece a seguinte formula "F10 —estradas”, de acordo com o

despacho n.° 1592/2004 (2.2 série), de 23 de Janeiro, do Gabinete do Secretario de Estado
Adjunto e das Obras Publicas.

3 — SO havera lugar a revisdo de precos quando a variagdo, para mais ou para menos, do
coeficiente de actualizagéo Ct, for igual ou superior a 1% em relag¢éo a unidade.

4 - Desvios de prazo
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4.1 — Sempre que se verifique atraso por caso de forga maior ou imputavel ao dono da obra,
devidamente justificado e comprovado, o empreiteiro devera submeter a aprovacédo do dono da
obra novo plano de trabalhos e correspondente plano de pagamentos, ajustados a situagéo, que
servird de base ao calculo da revisao de precos dos trabalhos por executar.

4.2 — Quando se verifique, por facto imputavel ao empreiteiro, atraso ho cumprimento do plano
de trabalhos e do correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos
a considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela
abrangidos deveriam ter sido fornecidos ou executados, atendendo-se, caso seja inferior, ao
valor do coeficiente de actualizacdo (Ct) relativo ao més em que os trabalhos foram
efectivamente executados.

4.3 — Quando se verifique avanco no cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente
plano de pagamentos aprovados, os indicadores econémicos a considerar na revisdo seréo 0s
correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela abrangidos foram efectivamente
fornecidos ou executados.

5 - Prorrogacdes

5.1 — Sempre que sejam concedidas ao empreiteiro prorrogacdes legais, a revisdo de precos
ser& calculada com base no plano de pagamentos reajustado.

5.2 — Se a prorrogacéo for graciosa, o empreiteiro ndo tera direito a qualquer acréscimo de valor
da revisdo de pregcos em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogagao, se encontre em vigor.

5.3 — Considera-se que a prorrogacao de prazo € graciosa quando derive de causas imputaveis
ao empreiteiro, mas que o dono da obra entenda ndo merecerem a aplicagdo da multa
contratual.

6 — Trabalhos complementares

6.1 — A revisdo de precos de trabalhos complementares far-se-a nos seguintes termos:
a) Aos trabalhos complementares com precos unitarios ja estabelecidos no contrato ou
nos elementos que o integram, aplicar-se-a o esquema de reviséo contratual.
b) Aos trabalhos complementares para os quais ndo haja pregos unitarios estabelecidos
no contrato ou nos elementos que o integram, aplicar-se-a o sistema de revisdo por
férmulas ou garantia de custos, consoante a natureza, o volume e a duracdo dos
trabalhos, e, em qualquer caso, com observancia do disposto no presente diploma,
designadamente quanto a data a partir da qual se fara a revisao, que sera a relativa ao
més anterior ao da data em que foram propostos 0S NOVOS precos.

6.2 — A revisdo de precos dos trabalhos complementares do projecto, quando n&o executados

nos prazos previstos nos planos de trabalhos e correspondentes planos de pagamentos,

respeitantes a esses trabalhos complementares, aprovados pelo dono da obra, far-se-a nos

termos previstos no n.° 2 do artigo 14.° do decreto-lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

7 — Trabalhos a Menos

7.1 — A revisdo de precos de trabalhos a menos far-se-a nos seguintes termos:
a) Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisdo de precos dos trabalhos
contratuais realizados far-se-a pelo plano de pagamentos resultante da deducédo do
valor dos trabalhos a menos nos periodos em que, contratualmente, se previa que
viessem a ser realizados.
b) Consideram-se trabalhos a menos os trabalhos que resultem das rectificagbes para
menos de erros ou omissdes do projecto ou outros que o dono da obra entenda néo
realizar e tenham sido incluidos no contrato.

8 — Processamento
8.1 — Sem prejuizo do que estiver contratualmente estabelecido, as revisdes serdo calculadas
pelo dono da obra, sendo processadas periodicamente em correspondéncia com as respectivas
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situacbes de trabalhos, ndo devendo o seu apuramento prejudicar o recebimento dos valores
das respectivas situacoes.

8.2 — Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, 0 empreiteiro podera apresentar por sua
iniciativa os célculos da revisdo de precos, elaborados nos mesmos termos dos fixados para o
dono da obra.

8.3 — Aplicar-se-do os indicadores econdmicos a parcela dos trabalhos realizados no més
respectivo, de acordo com o plano de pagamentos em vigor.

9 — Revisdes provisorias
9.1 — Se nas datas dos autos de medicdo ou nas datas de apresentacdo dos mapas a que se
refere o n.° 1 do artigo 391.° do CCP, ainda ndo forem conhecidos os valores finais dos

indicadores econdmicos a utilizar na revisdo dos precos dos trabalhos executados, o dono da
obra deve proceder ao pagamento provisério com base no respectivo preco previsto no contrato,
revisto em fung¢éo dos ultimos indicadores conhecidos.

9.2 — Logo que sejam publicados os indicadores econdémicos respeitantes ao més de execucgéo
dos trabalhos ou do periodo para tal previsto no plano de trabalhos, o dono da obra procede
imediatamente ao calculo definitivo da revisdo, pagando ao empreiteiro ou deduzindo, na
situacéo de trabalhos que se seguir, a diferenga apurada.

10 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de prec¢os da
empreitada s&o incluidos nas situagfes de trabalhos.

Seccéao V-Seguros

Clausula 38.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam —se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apoélices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respectivo prémio, na data da consignagéo.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos seus
subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagédo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

4 — Todas as apodlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aguele, ressarcindo -se de todos 0os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepcao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que
em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.
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Clausula 39.2
Objecto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor
em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil e
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo propria afectos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagéo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir 0s
danos proéprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 — No caso dos bens imdveis referidos no numero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto
no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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Capitulo IV- Representacado das partes e controlo de execucdo do
contrato

Clausula 40.2
Representacdo do empreiteiro

1 — Durante a execucdo do contrato, 0 empreiteiro é representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 — O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacado minima: Engenheiro Técnico Civil.

3 — Apoés a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito,
o nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacgéo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢do técnica da obra e comprometendo -se
a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificagfes que se relacionem com 0s aspectos técnicos da
execucgdo da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

5 — O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre gue para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a
actuacéo profissional do director de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem
aguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de aplicacéo do plano de gestédo de residuos da construcéo e demolicdo.

Clausula 41.2
Representagdo do dono da obra

1 — Durante a execuc¢do o dono da obra € representado por um director de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdao parcial.

3 — O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
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guestdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato, e ainda quanto aos seguintes actos:

a) .. [enunciar eventuais actos ou matérias subtraidos aos poderes de representacdo do director de fiscalizacdo da
obra, nos termos do n.° 3 do artigo 344.° do CCP].

Clausula 42.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢ao dos
trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V- Recepcao e liquidacao da obra

Clausula 43.2
Recepcéo provisoria

1 — A recepcéo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efectuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcao provisoria,
esta é efectuada relativamente a toda a extenséo da obra que nao seja objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepcao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 44.2
Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis

2 — Caso tenham ocorrido recepgfes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Exceptuam -se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacéo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 45.2
Recepcéo definitiva

1 — No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na
clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recepc¢éo definitiva.

2 — Se a vistoria referida no niamero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cBes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A recepcgéo definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos
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pressupostos previstos no namero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a correcgdo dos
problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

recepc¢ao provisoéria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.°
do CCP.

Clausula 46.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéao

1 — Feita a recepgéo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detectados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo
liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugéo destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obriga¢des contratuais, nos termos do n° 5 do artigo 295 do CCP. [apenas
para os contratos em que o prazo de garantia fixado na clausula 46.2 seja superior a dois anos,
pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberacdo
integral da caucgéo € de 30 dias apds o termo do prazo de garantia]:

3 — No caso de haver lugar a recepcdes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no
namero anterior € promovida na proporcdo do valor respeitante a recepc¢ao parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a
notificag@o, o dono da obra n&o tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacédo, desighadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao
da caucéo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a cauc¢do tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforco da

garantia tenha sido efectuado em numerdrio, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI- Disposicoes finais

Clausula 47.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacéo
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucado do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2
Gestor do Contrato
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O contraente publico ird designar um gestor do contrato, com a fungcéo de acompanhar
permanentemente a execu¢do do mesmo, nos termos do artigo 290°-A do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacdo e cessdo da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes
emergentes do contrato. [Ou, nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratacdo na
fase de execucdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacao do contrato, aplicando -se, com as necesséria

adaptacdes, o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a reviséo de pregos.

4 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo -lhe copia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo que cocontratante, das suas obrigacfes, e desde que se
encontrem preenchidos 0s pressupostos para a resolucdo do contrato, o cocontratante cede a
sua posi¢do contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato em execucdo, e que venha a ser indicado pelo adjudicante, pela ordem
sequencial daquele procedimento, de acordo com o disposto no artigo 318-A e seguintes.

Clausula 50.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra, para além
dos casos previstos no artigo 333.° e 335.° do CCP, pode resolver o contrato nos seguintes
casos:
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a) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

b) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consighacdo desde que nado apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

¢) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugédo da obra;

d) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisédo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

e) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

g) Se néo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

h) Por raz8es de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd 0 montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea h) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no niamero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 51.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato, para além dos casos previstos no artigo 332.° do CCP, com os seguintes fundamentos:
a) Se néo for feita consignacgéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo
do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da consignacgéo
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

c) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissées e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducédo superior a 20 % do preco contratual,

d) Se a suspensado da empreitada se mantiver:

e) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucado da obra, quando resulte de caso de
forca maior;



i
P
rkMunicipio

S.Braseae

Alportel

f) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

g) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico — financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados o0s
interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcdo dessa declaracao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Loulé, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 53.2
Arbitragem

1 — Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O tribunal arbitral tem sede em Faro e € composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, 0 empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados
pelas partes nao acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo
presidente do tribunal central administrativo territorialmente competente.

2 — O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nado cabe recurso,
salvo se as partes acordarem diversamente.

Clausula 54.2
Comunicagdes e notificagcdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informa¢Bes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos
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Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sébados, domingos e dias feriados.



