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Capitulo | — Disposicfes Gerais

Clausula 1.2
(Objeto)

1.- O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir nos contratos a
celebrar na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicéo
dos servigcos de Fiscalizagdo e Controlo da Empreitada de “Reabilitacdo e Beneficiacdo dos
Edificios de Habitacdo Publica Municipal de Ferndo Magalhdes — Bloco 5”.

2.- A empreitada tem por objeto Empreitada de Reabilitacéo e Beneficiacdo dos Edificios
de Habitacdo Publica Municipal de Ferndo Magalhdes com a reabilitacdo das fachadas e
cobertura do bloco 5.

3.-O prazo de execuc¢do compreendido no procedimento de contratacdo da empreitada
€ de 210 dias de calendario;

4.- Os servicos de fiscalizagdo e controlo da empreitada terdo por objeto imediato o
acompanhamento e a verificacdo do exato e pontual cumprimento da execuc¢éo, pelo empreiteiro,
do projeto e suas eventuais alteracfes, das disposi¢cdes do contrato celebrado entre este e o
contraente publico, assegurando, nessa medida, o fiel cumprimento das imposi¢des do contrato
de empreitada e dos documentos que os integram, assim como do respetivo plano de trabalhos
em vigor na empreitada, desde a data da consignacao da obra até a data da sua rececgdo

provisoéria.

Clausula 2.2
(Contrato)
1.- O contrato é compostos pelo respetivo clausulado contratual e 0s seus anexos.
2.- Os contratos a celebrar integram ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissées tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao caderno de encargos;

¢) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario e os suprimentos da mesma.

3.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no namero anterior, a

respetiva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai séo indicados.
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4.- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

5.- Consideram-se ndo escritos os termos e condi¢cdes constantes da proposta nao
admitidas por este caderno de encargos e que possam ndo ter sido detetadas em fase de
formacdo do contrato, sempre que o regulamento do procedimento ndo tenha admitido a

apresentacao de propostas variantes.

Clausula 3.2
(Prazo e direito de opgéo)

1.- Os servicos de fiscalizacdo e controlo da empreitada seréo prestados durante o prazo
estimado para a execucdo da empreitada, sem prejuizo das obrigacfes acessérias que devam
perdurar para além da cessacdo do contrato, bem como do disposto ho nimero seguinte
acrescidos de um maximo de 30 dias nos termos seguintes:

e O prazoindicado pelo Dono da Obra para a preparacao do inicio da obra, nunca superior
a 15 dias, antes da data de consignacdo da empreitada;

e O prazo maximo de 15 dias depois da conclusdo da empreitada para elaboragcéo da
conta final/fecho de contas.

2.- O cocontratante atribui ao contraente publico, de forma unilateral, o direito de op¢éo de
este, até 8 (oito) dias antes do termo do prazo de conclusé@o dos servigos, nos termos previstos
no namero anterior, lhe poder vir a adjudicar a renovagédo da prestacéo de servigos, por periodos
mensais, automaticamente renovaveis, que acrescerao aos servigos inicialmente contratados,
pelo preco, para cada um dos periodos, resultante da aplicacdo dos pre¢os unitarios definidos
na proposta para os técnicos afetos e por consideracdo do periodo de afetacdo igualmente
definido.

3.- A notificacdo do exercicio do direito de opcédo atribuido nos termos do n.° 2 sera
formalizada com o envio ao cocontratante de uma comunicag&o escrita, com uma antecedéncia
prevista naguele normativo.

4.- A rececdo pelo cocontratante da notificacao a que alude o niumero anterior determinar,
de forma automatica e com dispensa de qualquer outra formalidade, a renovagéo do contrato
entre as partes respeitante a adjudicacao entdo a efetuar, iniciando-se, de forma imediata e

continua, os servicos em causa.
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Clausula 4.2
(NotificacBes, informacfes e comunicacdes)

1.- As notificac@es, informacdes e comunicacdes a realizar ao abrigo do contrato devem
ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario fique ciente da respetiva natureza
e conteudo.

2.- As comunicacdes e notificagfes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer
outra natureza feitas durante a fase de execucdo do contrato, entre o dono da obra e o
empreiteiro, devem ser escritas e expedidas por correio eletronico ou outro meio de transmisséo
escrita e eletrénica de dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do Cddigo dos
Contratos Publicos.

3.- As comunicag0es referidas no nimero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicéo.

4.- Tratando-se de comunicacdes efetuadas por telecopia a data da notificacdo
corresponde a data constante no relatdrio de transmissdo bem-sucedido.

5.- As notificagBes e comunica¢des nos termos dos ndmeros anteriores e que tenham
como destinatério o contraente publico, efetuadas ap6s as 17 horas do local de rececdo ou em
dia ndo Gtil nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 5.2
(Execucgdo contratual)

1.- As normas e prescricbes a considerar na prestacdo de servicos que nao sejam
taxativamente indicadas no contrato ou neste caderno de encargos, nem constem de disposicfes
legais ou regulamentares em vigor, dever&o ser as que melhor se coadunem com a natureza dos
Servigos a prestar.

2.- Os diplomas legais e regulamentares aplicaveis aos servicos serdo observados em
todas as suas disposi¢cfes imperativas e nas demais cujo regime ndo tenha sido alterado pelo
titulo contratual ou pelos documentos que dele fazem parte integrante.

3.- As referéncias a diplomas legislativos portugueses ou comunitarios devem também

ser entendidas como referéncias a legislacéo que os substitua ou modifique.

Clausula 6.2
(Mandato conferido pelo contraente publico)
1.- O cocontratante representard o contraente publico na obra e nas relagbes daquele
com o(s) empreiteiro(s) e eventual(ais) subempreiteiro(s).
2.- Ao abrigo do mandato identificado no nimero anterior, o cocontratante praticara todos

0s atos juridicos e materiais necessarios a perfeita e cabal fiscalizacao da empreitada.

Mod 156/5-Caderno de Encargos Fiscalizagéo - Reabilitagéo e Beneficiagdo dos Edificios de Habitagédo Publica Municipal de Ferndo Magalhédes 5
—Bloco 5



Porto. 111

Domus IT

Social
1l
1]

3.- Ao abrigo do contrato, o cocontratante goza das faculdades e poderes do contraente
publico apenas para a fiscalizacdo ordinaria da obra, tal como indicados neste caderno de
encargos, nao tendo, portanto, poderes para representar o contraente publico no que respeita a
assuncao de direitos e obrigacfes, perdao de créditos, a transigir ou representa-lo em juizo.

4.- O cocontratante dispora de poderes bastantes e estara habilitado com os elementos
indispensaveis para resolver todas as questfes que Ihe sejam colocadas pelo empreiteiro para
o efeito da normal prossecucéo dos trabalhos.

5.- O cocontratante, em geral, gozara de todos os poderes que Ihe sdo atribuidos nos
termos do Caodigo dos Contratos Publicos, assumindo-se os poderes de agdo como deveres
guando a inacao junto do empreiteiro, segundo um critério de razoabilidade, comprovadamente
prejudigue o contraente publico na sua relagdo com aquele.

6.- O cocontratante ndo pode tomar decisdes e instruir 0 empreiteiro com decisdes, salvo
indicacao expressa, por escrito, em contrario do contraente publico, que conduzam a qualquer
uma das seguintes situacdes na execucdo da empreitada:

a) Aumento do preco contratual, considerando o valor da proposta;
b) Diminuig&o da qualidade intrinseca contida na proposta do empreiteiro;

c) Prorrogacéo do prazo contratual de execucdo da empreitada.

Capitulo Il —= Obrigacdes Contratuais

Clausula 7.2
(Equipa técnica)
No prazo méaximo de 5 (cinco) dias apds a outorga do contrato, 0 cocontratante deve
apresentar a identificacdo nominativa e os curriculos dos técnicos que constituem a equipa
técnica a afetar a execucéo das prestacdes do contrato, em correspondéncia com o perfil tracado

na respetiva proposta.

Clausula 8.2
(Obrigacdes principais do cocontratante)

1.- Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o cocontra-
tante as seguintes obriga¢fes principais:

a) Obrigagéo de fiscalizagdo técnica, financeira e juridica do modo de execugao

do contrato de empreitada;
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b) Obrigacdo de monitorizacdo e controlo do cumprimento, pelo empreiteiro,
das obrigacdes legais respeitantes a sua pessoa e ao modo de execucao
dos trabalhos, verificando, designadamente, da habilitacdo e do
cumprimento dos requisitos legais relativamente a todos os intervenientes
em obra;

c) Obrigagcéo e monitorizacdo e acompanhamento do desenvolvimento da obra,
por confronto com as obrigagcbes assumidas contratualmente pelo
empreiteiro, assessorando em permanéncia o contraente publico, mormente
através de notas informativas, relatérios, pareceres, autos e demais
instrumentos adequados, para assegurar o planeamento definido e os
encargos fixados;

d) Obrigagéo de constituir de um sistema de informac¢do completo, organizado
e fidedigno relativamente a todas a realidade da obra, documentando, de
forma permanente e atual, o contraente publico sobre os aspetos relevantes
da obra e da sua execucéo;

e) Obrigagdo de assessorar o contraente publico na averiguacdo e
identificagdo de vicios e patologias da obra em sede de garantia,
designadamente aferindo da causalidade adequada das mesmas a vicio de
construgéo ou vicio de projeto;

f) Obrigagéo de disponibilizar ao contraente publico a informagéo rigorosa e
documentada sobre a evolugéo da obra e sobre as decisfes nela tomadas,
designadamente sempre que necesséario em virtude dos litigios a que a
empreitada possa ter dado lugar com o empreiteiro.

2.- A titulo acesso6rio, o cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organiza¢do necessario a

perfeita e completa execucéo das tarefas a seu cargo.

Clausula 9.2
(Obrigacdes acessoérias do cocontratante)
Constituem obrigacBes do cocontratante, para além das demais consignadas no titulo
contratual ou das decorrentes dos preceitos deste caderno de encargos, as seguintes:

a) Executar os servigos que Ihe forem adjudicados com absoluta subordinacéo aos

principios da ética profissional, isengdo, independéncia, zelo e competéncia;
b) N&o divulgar ou comunicar a terceiros, sem expresso consentimento do
contraente publico, qualquer informacao recebida deste, bem como elementos,

estudos ou resultados relacionados com a prestacao de servicos;
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c) Sujeitar-se a acao fiscalizadora do contraente publico ou dos seus
representantes;

d) Comunicar ao contraente publico, por escrito, no prazo de 48 horas apés a data
da respetiva verificacdo, qualquer circunstancia que possa condicionar o regular
desenvolvimento da prestacéo de servicos;

e) Prestar todos os esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados
pelo contraente publico relativamente ao modo de execugdo dos servigos;

f) Respeitar os circuitos de comunicaco ou relacionamento acordados por escrito

para a prestacéo de servicos, nomeadamente quando envolvam terceiros.

Clausula 10.2

(Trabalhadores afetos a prestacéo de servigos)

1. - O cocontratante estd obrigado ao cumprimento do disposto no 419.°-A, do Cédigo
dos Contratos Publicos.

2. - Nesses termos, os trabalhadores, a serem afetos pelo cocontratante a execugéo do
contrato a celebrar, terdo de possuir:

a) No caso de contrato com durac¢ao superior a 1(um) ano, contrato de trabalho sem
termo;

b) b) Nos casos em que o contrato tenha uma duragédo igual, ou inferior a 1 (um)
ano, os trabalhadores poderéo possuir contrato de trabalho a termo, desde que
por periodo nunca inferior ao prazo do contrato.

3. - O disposto no n.° 2, do presente artigo, ndo se aplica aos trabalhadores com contrato
a termo de substituicdo, celebrado nas situagdes previstas nas alineas a) a d) do n.° 2 do artigo
140.° do Cédigo do Trabalho.

4. - O disposto nos niumeros 1 e 2, alineas a) e b), do presente artigo, ndo sao aplicaveis
aos trabalhadores que executem tarefas ocasionais, ou servi¢cos especificos e ndo duradouros,
no ambito da execugao do contrato.

5.- O incumprimento da obrigacdo de contratacdo de trabalhadores, nos termos do
disposto no artigo 419.°-A, constitui contraordena¢@o muito grave, punivel nos termos do artigo

456.°, alinea f), ambos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 11.2
(Fases da prestacéo do servico)

Os servigos objeto do contrato compreendem as seguintes fases:
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a) Fase | — Preparacdo da empreitada, compreendendo as tarefas principais

seguintes:

@

(ii)

(iii)

b) Fase Il —

Preparar e participar nas reunides de preparacdo de obra, com
elaboracéo da respetiva ata, assessorar o representante do dono
de obra de forma a cumprir os requisitos legais no que diz respeito
a seguranca e saude no trabalho;

Elaborar um registo fotografico da envolvente de toda a zona a
intervir;

Delinear e definir os procedimentos de controlo e fiscalizacdo a
serem implementadas no decurso da obra;

Acompanhamento da obra, no periodo compreendido entre a

consignacao e a rececao provisoéria da empreitada, compreendendo:

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

v)

(vi)

c) Faselll -

@)

A verificacdo da qualidade dos trabalhos e todo o
acompanhamento inerente, mormente respeitante a materiais;

A verificacdo do cumprimento do projeto e da disciplina contratual,
em particular do planeamento definido e dos prazos
estabelecidos, bem como dos meios humanos e materiais
mobilizados por confronto com a proposta;

A medicéo da obra e a elaboracédo da conta corrente;

Prestacdo mensal de informacgédo circunstanciada ao contraente
publico sobre o estado da obra através de relatério de seguimento;
A realizac@o de vistorias a obra até ao oitavo dia subsequente ao
momento em que os trabalhos sejam dados por concluidos, seja
pelo empreiteiro, seja pelo dono da obra, data esta limite para a
conclusdo da vistoria para efeitos de rece¢do proviséria e
elaboracao do respeito auto, sem prejuizo do prolongamento dos
servicos compreendidos nesta fase caso a obra ndo se encontre
em condi¢Bes de ser recebida;

Apresentacdo ao dono da obra da compilacéo técnica, das telas
finais e de parecer relativo ao modo como se encontram
cumpridas as obrigacdes legais e contratuais do empreiteiro, bem
como o modo como foi executado o plano de prevencao e gestéo
de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos legais em
vigor;

Encerramento da empreitada e garantia, compreendendo:

A elaboracédo da conta final da empreitada e a implementacao do

procedimento destinado a sua assinatura pelo dono da obra e pelo
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empreiteiro no prazo maximo de 15 dias ap6s a rececdo
provisdria total da obra;

(i)  Apresentacdo, no momento préprio, da revisdo de precos
definitiva da empreitada,;

(i)  Elaboracédo do relatério final da obra no prazo maximo de 15 dias;

(iv) Prestacao de informacéo ao dono da obra, no decurso do periodo
de garantia, que se mostre relevante para ajuizar sobre a eventual
existéncia de vicios de construcéo;

(v) Acompanhamento e pronincia em sede de todas as vistorias
subsequentes a rece¢do provisoria, seja para efeitos de liberacdo
parcial da caucéo, seja para efeitos da declaracdo de rececéo
definitiva da obra.

Clausula 12.2
(Forma de prestacédo do servigo)

1.- Os servicos de fiscalizacdo e controlo da empreitada terdo por objeto o
acompanhamento e verificagdo do exato e pontual cumprimento da execucéo, pelo empreiteiro,
dos projetos e suas eventuais alteracdes, das disposi¢cdes do contrato celebrado entre ele e o
dono da obra, assegurando, nessa medida, o fiel cumprimento das imposi¢cdes do contrato de
empreitada e dos documentos que o integram, assim como do plano de trabalhos em vigor na
empreitada, desde a data da consignacgdo da obra até a data sua rece¢éo provisoria.

2.- Os servicos de fiscalizagdo compreendem também os servicos de controlo e
verificagdo da seguranca, saude e ambiente no decorrer da empreitada, nomeadamente com o
cumprimento do Plano de Seguranca e Saude em fase de obra e do Plano de Gestédo de
Residuos de Constru¢éo e Demoligdo.

3.- Ao cocontratante cabera executar ainda todos os servicos que lhe estejam atribuidos
por lei, designadamente pelo Codigo dos Contratos Publicos, elencados no contrato e nos
documentos do concurso que, pela sua natureza normativa, se apresentem vinculativos.

4.- Para 0 acompanhamento da execucao do contrato, o cocontratante fica obrigado a
manter com a regularidade que a entidade adjudicante julgar conveniente (no minimo uma vez
por semana) reunifes de coordenacgdo, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos 0s
intervenientes na reunido.

5.- As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocacao escrita
por parte do cocontratante, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniéo.

6.- O cocontratante fica também obrigado a apresentar ao contraente publico, com uma
periodicidade mensal, respeitando o modelo disponibilizado pelo dono da obra, um relatério com

a evolucéo de todas as operacdes objeto dos servicos.
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7.- No termo dos servicos de fiscalizacdo da empreitada, o cocontratante deve ainda
elaborar um relatério final, respeitando o modelo disponibilizado pelo dono da obra, discrime-
nando os principais acontecimentos e catividades ocorridos em cada fase de execucdo do
contrato.

8.- Todos os relatérios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados

pelo cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 13.2
(Prazo de prestacéo do servico)
1 - Os servigos serdo prestados pelo prazo de execugdo da empreitada e conformar-se-
ao com o faseamento da mesma e com o decurso da sua execucao fisica e financeira.
2 — O cocontratante obriga-se a concluir a execuc¢ao do servigo nos prazos seguintes:
a) Fase | - Preparacdo da empreitada: até a data da consignacao total ou,
até a data da primeira consignacgéo parcial da obra, se for o caso;
b) Fase Il - Acompanhamento da obra: até & declaracdo da rececdo
provisoéria total da obra.
c) Fase lll - Encerramento da empreitada e garantia: até a data da

declaracdo da rececao definitiva total da obra.

Clausula 14.2
(Dever de sigilo)

1.- O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentacao, técnica
e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao contraente publico, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relacdo com a execucéo do contrato.

2.- A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o
destinado direta e exclusivamente a execucédo do contrato.

3.- Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4.- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar
do cumprimento ou cessacgdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.
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Clausula 15.2
(Preco contratual)

1.— O preco base do procedimento é o de 84.840,00 € (oitenta e quatro mil oitocentos
e quarenta euros), significando este o preco maximo que o contraente publico se dispde a pagar
pela execucéo de todas as prestacfes que constituem o objeto do contrato a celebrar, incluindo
eventuais adjudicacfes de prestacfes adicionais ao abrigo do direito de opgéo previstos na
clausula 3.2 do presente caderno de encargos.

2.- Os precos de referéncia seguintes, representam, todos eles, pardmetros base para
efeitos do disposto no n.° 4 do art® 42° do codigo dos contratos publicos:

a) Constitui parametros de base, para efeitos do disposto no n.° 3 do art® 42.° do cédigo
dos contratos publicos, o preco de 60.315,00 € (sessenta mil, trezentos e quinze
euros), significando este o prego maximo que o contraente publico se dispde a pagar
pela execucdo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar
pelo prazo previsto para execugdo da empreitada de 210 dias, acrescidos de 30 dias
relativos a preparagdo e encerramento da obra.

b) Os precos unitarios de referéncia seguintes representam todos eles também, pardmetros
base:

= - ~ P PI’EQO
Funcao Habilitagcbes minimas

& & mensal

Diretor de Fiscalizagédo Engenheiro técnico civil ou Arquitecto € 2.800,00

Fiscal Escolaridade obrigatéria € 2.100,00

Eletrotecnia/Telecomunicagdes Eng. Eletrotécnico € 2.500,00
/Gas/Equipamentos. Mecanicos

Coordenador de Seguranca e
Sadde CAP 5 € 2.350,00
Técnico Seguranca Curso SSHT € 1.850,00

c) Para efeitos do disposto nas alineas anteriores, deve entender-se que 0s precos
fixados no presente artigo, incluindo os precos unitarios da alinea anterior,
constituem os limites maximos com os quais se deverdo conformar os atributos
das propostas a apresentar pelos concorrentes , significando assim, o preco
méaximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pelos respetivos tipos de
competéncia / funcdo a mobilizar para a execucdo dos servicos de todas as
prestacdes que constituem objeto do contrato a celebrar.

3.- Pela prestacao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagBes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve
pagar ao cocontratante o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal

em vigor, se este for legalmente devido.

Mod 156/5-Caderno de Encargos Fiscalizacéo - Reabilitacdo e Beneficiacdo dos Edificios de Habitag&o Publica Municipal de Ferndo Magalhdes 12
—Bloco 5



Porto. 111

Domus IT

Social
1l
1]

4.- O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, (incluindo as
despesas de alojamento, alimentacédo e deslocacédo de meios humanos, despesas de aquisicéo,
transporte, armazenamento e manutencédo de meios materiais bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas).

5.- O prego a que se refere o n.° 2 ser4 pago mensalmente, em consonancia com 0s
termos previstos na proposta do cocontratante, mas sempre sem prejuizo do escalonamento

indicado no n.° 5 da presente clausula.

Clausula 16.2
(Condicbes de pagamento)

1.- A(s) quantia(s) devidas pelo contraente publico, nos termos da clausula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apos a rececao pelo contraente publico das
respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

2.- Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida quando
concluida, de forma perfeita, a prestacéo do cocontratante a que a obrigacéo esta associada.

3.- Em caso de discordancia por parte do contraente publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao cocontratante, por escrito, 0s respetivos
fundamentos, ficando o cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou
proceder & emisséo de nova fatura corrigida.

4.- Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sé&o
pagas através de transferéncia bancéria.

5.- Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento das obrigacbes de
pagamento do preco, tera o cocontratante direito aos juros de mora sobre o montante em divida
pelo periodo correspondente a mora, calculados a taxa de juros fixada no n.° 2 do artigo 806.°

do Cadigo Civil, para o incumprimento das obrigagfes civis.

Clausula 17.2
(Fatura eletrénica)
No ambito da execucdo do presente contrato, o cocontratante fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cddigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas

eletrénicas.
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Clausula 18.2
(Revisao de precos)

N&o ha lugar a revisdo do preco contratualmente fixado.

Clausula 19.2
(Cesséo da posicédo contratual)

1.- A cessao da posicdo contratual por parte do cocontratante, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizagdo prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do cumprimento do disposto
no n.° 2 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A apresentacéo, por parte do cocontratante, do pedido de autorizacéo do contraente
publico ndo suspende a normal execu¢do do contrato, permanecendo o cocontratante
integralmente obrigado ao perfeito e pontual cumprimento das suas obriga¢6es contratuais.

3.- O contraente publico autorizara ou ndo a pretendida cessdo de posi¢édo contratual por
consideracgdo de critérios de legalidade e oportunidade.

4.- Caso o contraente publico ndo emita autorizagdo prévia escrita para a pretendida
cesséo de posicdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacéo do respetivo
requerimento, considera-se a pretensao indeferida.

5.- A cesséo de posicdo contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificagédo
dirigida ao cocontratante, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Cédigo dos Contratos

Publicos.

Clausula 20.2
(Cesséo da posicéo contratual por incumprimento do cocontratante)

1.- O contrato consagrara a prerrogativa de autoridade do contraente publico, nos termos
previstos no artigo 318.°-A, do Cédigo dos Contratos Publicos, de impor ao cocontratante a
cessao, por este, da sua posicdo no contrato, em caso de incumprimento, por este, das suas
obrigacdes, sempre que se mostrem reunidos 0s pressupostos para a resolugao do contrato.

2.- A cessdo da posicao contratual ocorrera por mero efeito de ato do contraente publico,

sendo eficaz a partir da data indicada por este.
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Clausula 21.2
(Subcontratacéo)

1.- A subcontratacéo, por parte do cocontratante, de parte da sua prestacédo contratual,
salvo quando legalmente vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cédigo dos Contratos
Puablicos, depende de autorizacao prévia escrita por parte do contraente publico e, ainda, do
cumprimento do disposto no n.° 3 do artigo 318.° do referido Cédigo.

2.- A autorizagdo a subcontratagdo pelo cocontratante na fase de execugao do contrato

rege-se pelo disposto no artigo 319.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 22.2
(Confidencialidade e Prote¢cdo de Dados Pessoais)

1.- O cocontratante obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua
cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer
informacdes e ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que
tenha tido conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o cocontratante tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos
pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, seréo tratados em estrita observancia das regras
e normas do contraente publico.

3.- O cocontratante compromete-se, designadamente, a hdo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma
colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo contraente publico, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido
expressamente instruido, por escrito, pelo contraente publico.

4.- No caso em que 0 cocontratante seja autorizado pelo contraente publico a
subcontratar outras entidades para a realizagcdo da sua prestacao contratual, 0 mesmo sera o
Unico responséavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacao
destas.

5.- O cocontratante obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas
cumprirdo o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 58/2019 de 8 de agosto,
doravante designada por LPDP), e na demais legislagéo aplicavel, em particular o Regulamento
(EV) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal
obrigacdo constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras
entidades por si subcontratadas.

6.- O cocontratante obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais,
nomeadamente a:

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam

transmitidos pelo contraente publica Unica e exclusivamente para efeitos
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da realizacdo das prestacfes compreendidas no objeto do presente
contrato;

b) Observar os termos e condicfes constantes dos instrumentos de
legalizacao respeitantes aos dados tratados;

c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e
garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente
aos mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que 0 contraente publico esteja vinculado, desde que tais
regras lhe sejam previamente comunicadas;

e) Por em préatica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a
protecéo dos dados pessoais tratados por conta do contraente publico
contra a respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difusdo ou 0 acesso ndo autorizado, bem como contra
gualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao contraente publico toda a colaboragdo de que esta careca
para esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de
dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente
publico informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais,
obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situacdo que possa
afetar o tratamento dos dados em causa ou que de algum modo possa
dar origem ao incumprimento das disposi¢cdes legais em matéria de
proteccdo de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacfes
previstas no contrato.

7.- O cocontratante sera responsavel por qualquer prejuizo em que o contraente publico
venha a incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus
colaboradores, de dados pessoais em violacdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no
contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao cocontratante, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o
cocontratante e o referido colaborador.

9.- A obrigacéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apos

a cessacao do presente contrato, independentemente do motivo por que ocorra.
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Capitulo Ill — Penalidades Contratuais e Resolucéo

Clausula 23.2

(Sancdes contratuais pecuniarias)

1.- Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o contraente publico
pode exigir do cocontratante o pagamento de uma sancdo pecuniaria, de montante a fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Peloincumprimento das obrigacdes da facere inerentes a cada fase do contrato,
até 20% do preco contratual;

b) Pelo incumprimento das obrigacbes de mobilizacdo dos recursos humanos
indicados na sua proposta até € 500 por incumprimento;

c) Por atraso superior a 15 dias na apresentacéo de cada relatorio de seguimento,
um por mil por cada dia de atraso;

2.- Na determinacéo da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta,
nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do
cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

3.- O contraente publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato
com as sanc¢des pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

4.- As sancdes pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o
contraente publico exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

5.- Caso a caucdo prestada pelo cocontratante ndo assegure o ressarcimento do dano
sofrido pelo contraente publico, por aplicagcao da clausula penal prevista no presente normativo,
podera o contraente publico proceder a compensacdo daquele seu crédito com qualquer outro

gue sobre ele tenha o cocontratante, nos termos do disposto no artigo 847.° do Cédigo Civil.

Clausula 24.2
(Reducéo do preco)

1.- O contraente publico podera proceder a redugéo do preco em caso de cumprimento
defeituoso da prestacao pelo cocontratante.

2.- Constitui cumprimento defeituoso, para efeitos do disposto no namero anterior,
designadamente a afetacdo aos servicos de técnicos que ndo preencham de forma integral o
perfil declarado pelo cocontratante na proposta.

3.- Aredugéo a que se reporta 0 numero anterior correspondera a 20% do preco unitario

associado a prestacéo cumprida defeituosamente.
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Clausula 25.2

(Forca maior)

1.- Ndo podem ser impostas penalidades ao cocontratante, nem é havida como

incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das

partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as circunstancias que

possibilitam a respetiva realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse

conhecer ou prever a data da celebragédo do contrato e cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente

exigivel contornar ou evitar.

2.- Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do namero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,

embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinacdes

governamentais ou administrativas injuntivas.

3.- N&o constituem for¢a maior, designadamente:

a)

b)

f)

)

Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
cocontratante, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do cocontratante ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determina¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
cocontratante de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de
normas legais;

Incéndios ou inundagcbes com origem nas instalacfes do cocontratante cuja
causa, propagacédo ou proporc¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do cocontratante ndo devidas
a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4.- A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

5.- A forca maior determina a prorrogacéo dos prazos de cumprimento das obrigacfes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da for¢ca maior.
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Clausula 26.2
(Resolucéao por parte do contraente publico)

1.- Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, 0 contraente
publico pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o cocontratante violar de
forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos
seguintes casos:

a) A ndo apresentagdo da identificagdo nominativa e dos curriculos dos técnicos
que compdem a equipa de fiscalizacdo no prazo e termos fixados na clausula
7.2 do presente caderno de encargos;

b) A ndo afetacdo aos servicos, de forma reiterada, dos meios humanos
apresentados na respetiva proposta, pelos periodos de afetagdo
contratualizados;

c) A substituicdo de meios humanos que integram a equipa mobilizada sem prévia
autorizacdo escrita do contraente publico;

d) A deficiente monitorizagdo da empreitada e o insuficiente acompanhamento do
cumprimento, pelo empreiteiro, das obriga¢cdes legais e contratuais que sobre
ele impendem;

e) A deficiente identificagdo dos subempreiteiros a operar em obra e verificacdo
das respetivas habilitacdes para a execucéo dos trabalhos que tém a seu cargo;

f) O atraso na prestacdo de informacdo e reporte ao contraente publico de
circunstancias da obra, ou pretensdes do empreiteiro, impeditivas para este
poder, avisadamente, encetar as diligéncias necessarias a prevencéo de danos
ou a tomada de decisdes que impliquem encargos para o erario publico.

2.- O direito de resolugéo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragédo
enviada ao cocontratante.

3.- A resolucao sancionatdria do contrato pelo incumprimento definitivo do mesmo pelo
cocontratante constituiu 0 contraente publico no direito a uma indemnizacdo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizacéo essa que, nos termos do disposto
no n.° 1 do artigo 810.° do Cédigo Civil, se fixa no montante correspondente a 20% do preco
contratual.

4.- O disposto no numero precedente ndo obsta a que o contraente publico exija
indemnizacgéo pelo dano excedente a pré-liquidagdo ali concretizada.

5.- O contraente publico pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do
Cdédigo dos Contratos Publicos, proceder a resolucdo do contrato por razbes de interesse
publicos de que dara conhecimento ao cocontratante.

6.— Na hipotese prevista no ndmero anterior, o contraente publico indemnizara o
cocontratante pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em

10% do valor das prestacdes contratuais por executar.
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Capitulo IV — Caucéo e Seguros

Clausula 27.2
(Prestacao de caucdao)

1.- O cocontratante garantird, por caucdo, a prestar nos termos previstos nos artigos 88.°
e seguintes do Codigo dos Contratos Publicos, em valor correspondente a 5% do preco
contratual, o exato e pontual cumprimento das obrigacbes que assume com a celebragédo do
contrato.

2.- Caso o contrato preveja renovacgdes, o valor da caugao tem por referéncia o preco do
seu periodo de vigéncia inicial, sendo cada renovagéo condicionada a presta¢éo de nova caucéo,
gue terd por referéncia o preco do respetivo periodo de vigéncia.

3.- Se o preco contratual vier a ser fixado em montante considerado anormalmente baixo,
o valor da caucdo a prestar pelo cocontratante, nos termos do disposto no n.° 1, correspondera
a 10% daquele preco.

4.- Se o prego contratual vier a ser fixado em montante inferior a € 500.000, podera ndo
ser exigida, ao cocontratante, a prestacdo da caucédo referida nos nimeros anteriores, caso em
que o contraente publico procedera a retencédo de 10% em cada pagamento a efetuar.

5.- As quantias retidas pelo contraente puablico, nos termos do disposto no nimero
anterior, representaréo, para todos os efeitos legais e contratuais, garantia de exato e pontual
cumprimento do contrato pelo cocontratante.

6.- O cocontratante devera comprovar a prestacéo da caucao no prazo que lhe for fixado
pelo contraente publico.

7.- A caucdo devera ser prestada de acordo com o modelo que integra o Anexo Ill ao
presente caderno de encargos.

Clausula 28.2
(Execucéo da caucéo)

1.- A caucao prestada para bom e pontual cumprimento das obriga¢gfes decorrentes do
contrato, nos termos do regulamento do procedimento, pode ser executada pelo contraente
publico, sem necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer
créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo, pelo
contratante, das obrigacdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou
para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2.- A resolucao do contrato pelo contraente publico ndo impede a execugao da caugéo,

contanto que para isso haja motivo.
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3.- A execucdo parcial ou total da caucao referida nos nimeros anteriores constitui o
cocontratante na obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma
execucao, no prazo de 8 dias ap0s a notificacdo do contraente publico para esse efeito.

4.- A caucdo a que se referem os nimeros anteriores € liberada nos termos do artigo
295.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 29.2
(Liberacéo da caucéo)
A caucgdo, se prestada, sera liberada gradualmente, nos seguintes termos:
a) Liberacdo de 80% da caucéo até 30 dias ap0Os a elaboragdo da conta final da
empreitada;
b) Liberacdo dos restantes 20% da caucéo até 30 dias ap0ds a rececao definitiva da

empreitada.

Clausula 30.2
(Seguros)
1.- E da responsabilidade do cocontratante a cobertura, através de contratos de seguro,
dos seguintes riscos:

a) De responsabilidade civil do cocontratante, que garanta a cobertura de todos os
riscos e danos direta ou indiretamente emergentes dos servicos prestados,
assegurando o pagamento de todas as indemnizacfes que a esse titulo sejam
devidas, quer ao contraente publico, quer a terceiros;

b) De acidentes de trabalho e doencas profissionais relativamente a todo o pessoal
ao seu servico, de acordo com a legislagdo em vigor.

2.- O contraente publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragdo dos contratos de seguro referidos no niimero anterior, devendo o

cocontratante fornecé-la no prazo de 8 dias.
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Capitulo V — Disposic¢fes Finais

Clausula 31.2
(Gestor do Contrato)

1.- O contraente publico designard um seu colaborador como gestor do contrato, nos
termos e para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Cddigo dos Contratos Publicos, sem
prejuizo do disposto no nimero seguinte.

2.- Fica reservado ao 6rgao decisor do contraente publico a competéncia para a emissao
de declara¢des negociais e de atos que revistam a natureza de atos administrativos respeitantes
a interpretacdo, a validade, a execu¢éo, modificagdo ou resolucdo do contrato.

Clausula 32.2
(ObrigacGes complementares)
O contratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cfes legais e regulamentares em
matérias de qualidade, ambiente, seguranca e salude no trabalho e responsabilidade social,
reservando-se o contraente publico o direito de avaliar, a todo o tempo, o cumprimento das

obrigacdes dos requisitos identificados no cédigo de conduta de fornecedores.

Clausula 33.2
(Foro competente e legislagdo aplicavel)
O contrato é regulado pela legislac@o portuguesa e para resolucdo de todos os litigios
decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal do

Porto, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 34.2
(Vigéncia)

O contrato entrara em vigor na data da sua assinatura.
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Clausula 1.2

(Funcao da Fiscalizacao)

1.- Ao cocontratante, doravante identificado por “Fiscalizacdo”, incumbe vigiar e

verificar 0 exato cumprimento do projeto e das suas alteracfes, do contrato, do caderno de

encargos e do plano de trabalhos em vigor, designadamente:

a)

b)

c)

d)

n)

0)

Verificar a implantacdo da obra, de acordo com as referéncias necessarias
fornecidas ao empreiteiro;

Verificar a exatiddo ou o erro eventual das previsfes do projeto, em especial,
e com a colaboracdo do empreiteiro, no que respeita as condi¢des do
terreno;

Identificar erros ou omissdes do caderno de encargos, emitir parecer sobre
agueles que tenham sido identificados pelo empreiteiro e ajuizar dos precos
adequados a remuneracéo dos trabalhos de supresséo quando necessarios;
Identificar trabalhos a mais necessérios executar e emitir parecer sobre
aqueles que tenham sido reclamados pelo empreiteiro, ajuizando dos precos
adequados a remuneragdo dos mesmos quando determinados executar;
Vigiar os processos de execucao da obra;

Aprovar os materiais a aplicar;

Verificar as caracteristicas dimensionais da obra;

Verificar, em geral, 0 modo como sao executados os trabalhos;

Verificar a observancia dos prazos estabelecidos;

Proceder as medi¢des necessarias e verificar o estado de adiantamento dos
trabalhos;

Averiguar se foram infringidas quaisquer disposi¢cdes do contrato e das leis
e regulamentos aplicaveis;

Verificar se os trabalhos sdo executados pela ordem e com 0s meios
estabelecidas no respetivo plano;

Comunicar ao empreiteiro as alteracdes introduzidas no plano de trabalhos
pelo dono da obra e a aprovacédo das propostas pelo empreiteiro;
Determinar ao empreiteiro a realizacdo de ajustamentos ao plano de
trabalhos, solicitar a realizacdo de planos de recuperacédo e impd-los sempre
gque 0s mesmos ndo sejam apresentados e 0s mesmos se justifique para
prevenir ou minimizar incumprimentos dos prazos contratuais;

Informar da necessidade ou conveniéncia do estabelecimento de novas
serventias ou da modificacdo das previstas e da realizagdo de quaisquer
aquisicGes ou expropriacfes, pronunciar-se sobre todas as circunstancias
que, ndo havendo sido previstas no projeto, confiram direito a indemnizacdo

e informar das consequéncias contratuais e legais desses factos;
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Resolver, quando forem da sua competéncia, ou submeter, com a sua
informacéao, no caso contrario, a decisao do dono da obra todas as questdes
que surjam ou lhe sejam postas pelo empreiteiro e providenciar no que seja
necessario para o bom andamento dos trabalhos, para a perfeita execucao,
seguranca e qualidade da obra e facilidade das medicdes;

Transmitir ao empreiteiro as ordens do dono da obra e verificar o seu correto
cumprimento;

Emitir parecer fundamento relativamente as pretensées do empreiteiro
decorrentes do exercicio do direito & revisdo de precos;

Verificagdo do cumprimento, pelo empreiteiro, das disposi¢bes legais
aplicaveis, designadamente os artigos 383.° e seguintes do Cdédigo dos
Contratos Publicos, relativamente as habilitagbes dos subempreiteiros a

operar em obra e aos limites de subcontratagdo admitidos.

2.- Para a realizagdo das suas atribui¢des, a Fiscalizacdo dard ordens ao empreiteiro,

far-lhe-a avisos e notificagcBes, procedera as verificacdes e medicdes e praticard todos os demais

atos necessarios.

3.- Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, a Fiscalizagdo devera assegurar

a fiscalizacéo e controlo da empreitada sempre de modo a néo perturbar o andamento normal

dos trabalhos e sem diminuir a iniciativa e correlativa responsabilidade do empreiteiro.

4.- A Fiscalizacdo registara no livro de obra os aspetos criticos da execucdo da

empreitada, as ordens, instrucdes e diretivas emitidas ao empreiteiro, as decisdes do dono da

obra e 0s demais aspetos impostos na Portaria n.° 1268/2008, de 6 de novembro.

Clausula 2.2

(Ambito dos Servicos)

1.- A Fiscalizacdo devera assegurar a constituicdo e a gestdo de um sistema de

informacéo, fiscalizacdo e controlo, relativamente a execucdo da obra, atuando nas areas

funcionais discriminadas nos niimeros seguintes.

2.-. O sistema de informacao e controlo visa desenvolver, primordialmente, as seguintes

areas funcionais, necessariamente interligadas:

a) Verificacdo e controlo do exato cumprimento dos projetos de execucdo e suas

b)

alterac6es no decurso da obra, sempre que necessario, € do caderno de

encargos, dos planos de trabalho e outros dados que se entendam convenientes

para a andlise da evolugéo e prossecucao dos trabalhos de empreitada;

Acompanhamento pormenorizado de todos os trabalhos realizados pelo

empreiteiro;
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c) Anadlise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessarios comparando as
estimativas baseadas no realizado com os planos de trabalhos da obra,
devidamente aprovados;

d) Acompanhamento da administracdo da obra, verificando todas as medicdes ou
revisbes orcamentais, apreciando todas as faturas apresentadas pelo
empreiteiro, elaborando a conta corrente da obra e prevendo as futuras
necessidades de “cash-flow”;

e) Comparacdo das caracteristicas da obra ja realizada, dos materiais dos
processos, dos equipamentos e das solu¢cdes adaptadas pelo empreiteiro com
as clausulas, condi¢cbes e caracteristicas estabelecidos pelo projeto, pelo
contrato de empreitada e pelas restantes disposi¢cbes em vigor;

f) Controle da qualidade de execucéo;

g) Coordenacdo, acompanhamento, analise e controlo das condi¢cdes de
seguranga.

3.- As acdes a desenvolver pela Fiscalizag8o, no dominio da fiscaliza¢@o e controlo de
execucao da obra, sdo todas necesséarias a sua completa realizagdo nas melhores condicdes,
salientando-se designadamente, as seguintes:

a) Contribuir para manter a necesséria troca de fornecimento de informagéao entre
todas as entidades intervenientes e o dono da obra, para o que devera a
Fiscalizacdo, designadamente:

i. Participar e secretariar reunibes com o dono da obra, que
permitam a analise do andamento dos trabalhos da obra e das
acOes desenvolvidas pela Fiscalizagéo;

ii. Coordenar e secretariar as reunibes e demais contactos que o
dono da obra, decida efetuar com entidades intervenientes na
execucao da obra, inclusive dos consultores contratados para o
efeito, fazendo executar as agdes dai resultantes;

iii. Propor, participar e secretariar reunies com o empreiteiro, com
0 autor do projeto ou com outras entidades, direta ou
indiretamente ligadas a obra, a fim de analisar os trabalhos em
curso, esclarecer davidas, estudar alteracBes ou identificar e
encaminhar problemas a resolver;

iv. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas a obra
julgadas convenientes pelo dono da obra;

v. Fornecer mensalmente todos os dados e estatisticas recolhidas
na obra;

b) Analisar pormenorizadamente o desenvolvimento das acbes realizadas pelo

empreiteiro, nomeadamente através de:
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Acompanhamento, andlise e medicdo de todos os avancos
corridos na realizacdo da obra com periodicidade mensal,
Atualizacdo das estimativas das matrizes de consumos
unitarios, a fim de estarem disponiveis sempre que houver
necessidade de as utilizar designadamente para verificar a
orgamentagdo de trabalhos ndo previstos, mas essenciais a
realizacdo da obra;

Fornecimento de todos estes elementos, dados de avancgo e
estatisticas de consumo;

c) Controlar e fazer respeitar a calendarizagcédo da obra estabelecido no contrato,

corrigido no caso do prazo vir a ser prorrogado com a anuéncia do dono da obra,

designadamente através de:

a)

b)

o))

h)

Andlise e informagéo, em termos conclusivos, dos planos de
trabalhos propostos pelo empreiteiro relativos aos trabalhos
contratuais e eventuais adicionais;

Estudo das corre¢cdes necessarias de modo a respeitar com
seguranca as datas limites acordadas, com apresentacdo dos
consequentes planos alternativos;

Verificacdo do desenvolvimento da obra em termos dos planos
de trabalhos aprovados;

Identificar e caracterizar os principais desvios verificados,
propondo, fundamentalmente, as ac¢des necessarias a sua
compensacéo - parcial ou total e ou & sua eliminagéo futura;
Implementacdo das medidas aprovadas pelo dono da obra, com
o fim de recuperar eventuais atrasos, de forma a dar
cumprimento as datas estabelecidas;

Atualizacéo das estimativas de tempos para os trabalhos ainda
por realizar, tendo em conta as estatisticas efetivamente
verificados no decurso dos trabalhos ja realizados;

Producdo mensal, e nos casos de inflexdes no decurso da obra,
dos diagramas de Gant incluindo analise de recursos e tendo em
conta as estatisticas e o avango dos trabalhos ja realizados;
Atualizacdo mensal, e nos casos de inflexdes no decurso da
obra, dos cronogramas financeiros previsionais do empreiteiro,

tendo em conta as andlises anteriores e as regras em vigor.

d) Controlar a qualidade da obra e dos trabalhos em curso contribuindo para o seu

elevado nivel, designadamente:
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Elaborar todas as recomendag®es julgadas convenientes com o
fim de preservar a qualidade de execucéo;

Apreciar e informar com antecedéncia sobre a qualificacdo e o
nivel de comportamento profissional dos meios humanos
intervenientes, em especial os do empreiteiro divididos pelas
diversas especialidades;

Participar na realizagdo dos ensaios da obra em colaboracdo
com o empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades
especializadas;

Analisar a qualidade dos materiais, equipamentos e processos
utilizados pelo empreiteiro em obra implementando as ac¢fes
necesséarias, nomeadamente comentando com parecer e
informando sobre a documentacédo respetiva apresentada pelo
empreiteiro e ou demais entidades intervenientes, promovendo
sempre gque necessario, e/ou o dono da obra o entendam, os
ensaios de controle em laboratérios proprio e/ou oficial (LNEC
preferencialmente);

Verificar as operagcbes executadas pelo empreiteiro e a
qualidade dos equipamentos utilizados;

Apreciar e informar os planos de mobilizacdo do empreiteiro, no
gue concerne a mao-de-obra, equipamentos e materiais;
Verificar a implantacdo das partes integrantes da obra e sua
geometria antes e ao longo da sua realizacéo;

Apreciar e informar sobre o plano de estaleiro do empreiteiro, e
das demais instalag8es provisorias;

Realizar todos os desenhos em transparente, bem como em
suporte informatico, das alteracdes introduzidos no projeto
durante a obra;

Elaborar e participar ativamente segundo as hormas do dono da
obra, nos processos conducentes a consignacdo, rececao

proviséria e definitiva da obra.

e) Acompanhar e controlar todas as condicbes de seguranca com que se

desenvolvem os trabalhos da obra, propondo atempadamente todas as medidas

julgadas pertinentes.

Realizar mensalmente, e sempre que justificavel, relatérios
descrevendo as condi¢cdes de seguranca e 0 cumprimento das

respetivas regras;
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Elaborar inquéritos e andlises pormenorizadas sobre todos os
acidentes ocorridos, responsaveis por danos humanos e/ou

materiais.

Acompanhar e controlar a administracdo da obra, designadamente:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

Proceder mensalmente as medic¢des dos trabalhos executados
necessarios a elaboracdo dos autos de medicdo da obra, e
informar sobre reclamacdes eventualmente apresentadas pelo
empreiteiro;

Medir e controlar os trabalhos realizados a mais e a menos e
proceder a estimativa dos seus valores or¢gamentais, utilizando
as matrizes de consumo ja referidas;

Determinar, com base nas medi¢bes e nas férmulas de revisédo
de pregos, os pagamentos devidos ao empreiteiro;

Elaborar a conta-corrente da obra, segundo as normas legais
em vigor, devendo o respetivo plano de conta ser submetido a
aprovacao do dono da obra;

Controlar e apreciar todas as faturas emitidas pelo empreiteiro,
devendo propor fundamentalmente ao dono da obra a sua
satisfacdo ou rejeicao;

Elaborar os cronogramas previsionais e a consequente analise
de ‘cash - fiow’ com base nos dados fornecidos pelo dono da
obra.

Manter atualizado o mapa de saldos para controlo de todos os

artigos constantes do orcamento;

g) Apoiar do ponto de vista técnico e administrativo qualquer situagdo contencioso

h)

ou diferendo existente entre o dono da obra e o empreiteiro e/ou demais

entidades intervenientes nos trabalhos, relativo ao respetivo projeto ou a obra,

constituindo um dossier denominado «Contencioso», a ser facultado ao dono da

obra sempre que solicitado, e onde se de forma sisteméatica, v organizando

todas as matérias criticas para esse efeito, designadamente as pretensfes do

empreiteiro e as decis@es sobre elas tomadas pelo dono da obra, para além da

descricao das incidéncias da empreitada suscetiveis de dar lugar a litigios;

Propor, oportunamente, todas as iniciativas julgadas Uteis para garantir o bom

prosseguimento dos trabalhos, tais como a consideracdo de alternativas

técnicas ou financeiras.
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Clausula 3.2
(Intervenientes na Obra)
1.- As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento da obra s&do as
seguintes:
a) A Domus Social, na condicdo de dona de obra;
b) O empreiteiro geral, eventualmente empreiteiros de trabalhos de especialidade,
subempreiteiros e autores do projeto;
¢) A Fiscalizagéo;
d) Eventuais consultores contratados pelo dono da obra.

2.- Para o desenvolvimento da obra havera que estabelecer ligacbes, em perfeita
coordenacdo com o empreiteiro geral, com as entidades que tenham jurisdicdo, sejam efetuadas
e/ou exercam atividades na area abrangido pelas obras.

3.- Compete a Fiscalizagdo o estabelecido e manutencado das ligacées que o dono da
obra entenda deverem ser asseguradas com as outras entidades intervenientes, bem como as
consequentes agbes que caibam no &mbito da gestdo e fiscalizagdo da obra e que entendam
cometer-lhes, podendo solicitar ao dono da obra as devidas credenciais para esse efeito.

4.- Compete a Fiscalizagdo propor o fluxograma, acompanhado de meméria descritiva e
justificativa, das ligagbes de rotina a estabelecer com as entidades referidas no n.° 1.

5.- Sempre que o dono da obra ou a Fiscalizagdo entenderem necesséario ao bom
andamento dos trabalhos a modificacéo do fluxograma aprovado, a Fiscalizacdo devera estudar

e propor as adaptacdes consideradas convenientes.

Clausula 4.2
(Meios da Fiscalizagéo)

1.- Compete a Fiscalizac@o o apetrechamento e obtencéo de todos os meios humanos
e materiais que sejam necessarios a execucdo das agles a desenvolver no ambito da
fiscalizag&o e controlo da execucédo da obra, bem como o estabelecimento de todo o sistema de
organizacdo necessario a perfeita e completa execucédo das tarefas a seu cargo.

2.- Se 0 dono da obra verificar que os meios utilizados pela Fiscalizagao séo insuficientes
ou menos adequados a boa execucdo dos trabalhos de sua atribuicdo, poderd impor o seu
reforco, incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modificagdo ou substituicao.

3.- Os planos de mobilizacdo dos meios humanos e materiais dever&o ser elaborados
em concordancia com o estabelecido no plano de trabalhos da empreitada, devendo ser

ajustados e aprovados pelo dono da obra sempre que naquele se verifiquem alteracdes.

Mod 156/5-Caderno de Encargos Fiscalizagéo - Reabilitacdo e Beneficiacdo dos Edificios de Habitag&o Publica Municipal de Ferndo Magalhdes 30
—Bloco 5



Porto. 111

Domus IT

Social

Clausula 5.2
(Organizacao de Meios)

1.- Compete a Fiscalizacdo organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas que Ihe sdo acometidas, a
fim de garantir que a obra seja realizada com um nivel maximo de qualidade, seguranca e bem
assim de acordo com 0s planos e programas estabelecidos.

2.- A Fiscalizagdo devera dar especial atengdo a todas as tarefas relacionadas com o
controlo de nivel de qualidade e das quantidades associadas a execu¢do da obra, pelo que

devera adotar os meios de organizagéo adaptados a esta preocupacao.

Clausula 6.2
(Meios Humanos)

1.- A mobilizardo e selecdo de todos 0s meios humanos necessarios para a execugao
dos servigos a cargo da Fiscalizacdo séo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir
que todos os seus agentes cologuem a sua competéncia, cuidado e diligéncia na realiza¢do dos
servicos que Ihe forem cometidos no &mbito da sua capacidade profissional.

2.- A constituicao da equipa de pessoal da Fiscalizacao, a colocar no local da obra, sera
a que melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das ag¢8es incluidas no &mbito da
fiscalizagdo e controlo da obra, integrando as categorias e classes profissionais que forem
necessarias.

3.- Nas reunides com o empreiteiro e com o dono da obra, a Fiscalizacdo devera ser
representada.

4.- Sempre que por motivos de doenca ou outros, seja necessaria a substituicdo de
gualquer elemento da equipa proposta pela Fiscalizacdo, esta submetera de imediato a
apreciacdo do dono da obra, a sua substituicAo por elemento da mesma categoria e classe
profissional e experiéncia equivalente ou superior.

5.- O plano de férias dos membros da equipa de fiscalizacdo devera ser previamente
submetido a aprovacao pelo dono da obra, devendo para o efeito, o cocontratante remeter o
referido plano no inicio da prestacao de servicos.

6.- Devera ser feita a especificacdo detalhada das diferentes funcées e dos requisitos de
cada uma das categorias e classes profissionais das indicadas no n.° 2 e outras que a
Fiscalizagdo considere de incluir ou substituir a aprovacao do dono da obra.

7.- Para garantir o bom andamento dos trabalhos, sempre que o dono da obra ou a
Fiscalizagdo entenderem como necessario proceder a alteracdo de listagem de categorias e
classes ou das fun¢des ou requisitos de quaisquer uma delas, a Fiscalizacdo devera estudar e

propor atempadamente as adaptacdes consideradas convenientes.
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8.- A Fiscalizagao pode, caso assim o0 entenda e mediante prévia anuéncia dono da obra,
recorrer a intervencao na obra, de qualquer outro especialista.

9.- Quando, por qualquer motivo, a intervencdo de especialistas referidos no nimero
anterior, possa vir a ter em obra um caracter de atuacdo sistematica, nao pode em qualquer caso
constituir encargos adicionais para o dono da obra.

10.- O dono da obra reserva-se ao direito de ordenar que seja retirado dos servigcos
cometidos a Fiscalizagdo, qualquer elemento do seu pessoal que, a seu exclusivo juizo, nao
tenha aptid6es para as funcfes que ocupe, ou haja desrespeitado 0s agentes do dono da obra,
seus colaboradores ou quaisquer outros intervenientes na obra, ou ainda tenha provocado
indisciplina no desempenho dos seus deveres.

11.- A ordem prevista no nimero anterior devera ser fundamentada por escrito, quando
a Fiscalizagéo assim o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensé&o do pessoal indicado.

12.- O incumprimento da ordem prevista no nimero anterior determina a aplicagdo, a
Fiscalizagdo, de uma sancgao contratual de € 500,00, nos termos da clausula 18.2 das clausulas
gerais deste caderno de encargos.

13. - O cocontratante designara, de entre os meios humanos afetos aos servi¢cos, um
gue exercera as fungfes de Diretor da Fiscalizacdo e um substituto do Diretor da Fiscalizac&o.

14. - O Diretor da Fiscalizacao sera o representante do cocontratante junto contraente
publico para efeitos de articulagdo, com esta, da prestagdo dos servigos.

15. - O Diretor da Fiscalizacdo é o principal responsavel pela Fiscalizacdo da Obra,
assegurando a gestéo de todos os servi¢os, bem como o comando hierarquico do pessoal afeto
a Fiscalizacéo da Obra.

16. - A equipa minima da fiscalizagcdo ter4 a seguinte composi¢ao/afetacdes:
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Contratagado dos Servi¢os de Fiscaliza¢&o e Controlo
de Empreitada de "Reabilitagdo e Beneficiacéo dos Edificios de | b,

Social

Habitagao Publica Municipal de Ferndao Magalhaes — Bloco 5” n

Anexo VI - Listagem de Precos Unitarios
Afetacdo por Fase* / Duracdo (meses)

Cod. Designagao un QU | £ oce 1 | pur. | Fase 2 |pur.| Fase 3 |pur.

Os precos unitarios incluem todos os encargos

1 |[Técnico com experiéncia maior ou igual a 10 anos,
nafuncéo a que se destina e cujas habilitagdes
minimas séo as previstas no caderno de encargos.

1.1 |Fiscal Construgdo Civil un | 1 100% | 7
1.2 |Inst. Electricas / Telecomunicagdes / gas un | 1 10%
1.3 |Coordenador de Seguranga e Salude un| 1| 20% |0,5| 50% | 7 |100% [ 0,5

2 |Técnico com experiénciade 4 a9 anos nafuncéo a
que se destina e cujas habilitagdes minimas séo as
previstas no caderno de encargos.

2.1 |Director Fiscalizagdo un| 1 | 20% |0,5|100% | 7 |100% |0,5
2.2 |Técnico de Seguranca, Higiene e Saude un | 1 100% | 7
Total

|Afetagées por Fase* |
Fase 1 - Preparacéo da empreitada

Fase 2 - Acompanhamento de obra

Fase 3 - Encerramento da empreitada

Nota: A qualificacéo profissional exigida aos técnicos responsaveis pela fiscaliza¢éo da obra é aferida pela aplicagcao do
regime juridico aprovado pela Lei n.° 31/2009, de 3 de julho e pela Lei 40/2015, de 1 de junho.

17— A composicdo nominativa da equipa de fiscalizacdo serd proposta pelo futuro
cocontratante e estara sujeita & aprovagao do representante do Dono de Obra.

18. - Para além do Diretor da Fiscalizagdo, e se assim entender o contraente publico,
ficardo imperativamente obrigados a estar presentes em todas as reunides de coordenacgdo de
obra todos os elementos que constituem a equipa de fiscalizacao.

19. - Para além dos elementos referidos no ponto 16., e dos outros elementos técnicos,
administrativos e auxiliares que componham a sua equipa, 0 cocontratante devera contar com a
colaboracdo de um corpo de assessores, de comprovada experiéncia como projetistas e no
acompanhamento de obras, cuja comparéncia ou atuagdo, se prevé com caracter ocasional, em

funcao das situagfes que tal o exijam ou sempre que o contraente publico os convoque.

Clausula 7.2
(Meios Materiais)
1.- Todos os meios necessarios ao controlo e registo de qualidade, dados topograficos
e outros dados técnicos da obra, controlo de produgédo e meios de transporte sao todos da

responsabilidade da Fiscalizacao, incluindo a sua eventual aquisicdo, manutencao e exploragao.
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2.- A expressa indicacdo neste caderno de encargos dos meios indispensaveis a
Fiscalizacdo, ndo a desobriga a apetrechar-se com o equipamento necessario e em quantidade
suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade de trabalho e a qualquer momento a reforcar.

3.- A Fiscalizacao dispora, para funcionamento dos seus servi¢cos, das instalacdes que
0 empreiteiro providenciar, na zona abrangida pela obra.

4.- A Fiscalizacao devera colocar ao servigo os meios de transporte necessarios para a
fiscalizagdo da obra, competindo-lhes igualmente assegurar a sua exploracdo e manutencao.
Estes meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as funcdes a que se
destinam.

5.- Sera a responsabilidade da Fiscalizagdo a aquisicdo de meios de comunicacao
externa (telefone, fax, computador) de que necessitar.

6.- Sdo da responsabilidade da Fiscalizagdo os materiais e equipamentos de escritdrio,

de desenho, de reproducéo e de arquivo e consumo corrente, de que necessitar.

Clausula 8.2
(Pessoal)

1.- A Fiscalizacao é responsavel pelas obrigacdes relativas ao seu pessoal empregado
na execucédo dos servicos de fiscalizacdo, pela sua boa aptidéao profissional e disciplina.

2.- A Fiscalizagéo € obrigada a manter a harmonia e a boa ordem no local dos servicos,
sendo responséavel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no
desempenho das suas funcgdes.

3.- A Fiscalizagdo obriga-se a praticar um horéario de trabalho idéntico ao horério
praticado pelo empreiteiro na obra, devendo permanecer na obra, nesse horério, o pessoal
necessario.

4.- A Fiscalizacdo obriga-se ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares
em vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o pessoal,
sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

5.- A Fiscalizacéo é obrigada a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia
médica de que carec¢a por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

6.- A Fiscalizagéo ficara responsavel, relativamente a atividade profissional do seu

pessoal, pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.
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Clausula 9.2
(Seguros)

1.- A Fiscalizacéo obriga-se a efetuar o seguro do seu pessoal empregue nos servigcos
de fiscalizacao da obra.

2.- A Fiscalizacdo obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam
empregues na prestacdo de servicos, bem como todo o pessoal neles transportados na
gualidade de passageiros, seja quem for, estes Ultimos com valor ilimitado de responsabilidade
civil.

3.- Os encargos referentes aos seguros impostos por este caderno de encargos, bem
como qualquer deducgdo efetuada pela seguradora a titulo de franquia em caso de sinistro
indemnizéavel, serdo da conta da Fiscalizagéo.

4.- A Fiscalizagdo obriga-se a elaboracdo de um manual de seguranga a observar em
todos os trabalhos da obra, em colaboragdo com o dono da obra, empreiteiro e empresas

seguradoras com intervengdo na obra.

Clausula 10.2
(Notificacbes)
1.- A Fiscalizacao notificara ao empreiteiro as resolu¢des do dono da obra respeitantes
a qualquer aspeto relacionado com a execucéo da obra, designadamente os atos administrativos
por este emanados naquele ambito.
2.- Nas notificagbes a que se alude no numero anterior, a Fiscalizagdo identificara
sempre, de forma inequivoca:
a) O texto integral da decisdo do dono da obra;
b) A identificacdo da empreitada, o contexto em que a decisdo se insere,
explicitando o autor da mesma e a respetiva data;

c) A fundamentacéo da decisdo tomada.

Clausula11.2
(Incumprimento de Ordem)

Se o empreiteiro ndo cumprir ordem legal dimanada pela Fiscalizac&o, nos termos do
disposto no artigo anterior e no exercicio de poderes de fiscalizagdo, sem que tenha sido
absolutamente impedido de o fazer por caso de forga maior, devera a Fiscalizacdo, de forma
imediata, por escrito e juntando todos os elementos documentais necessarios, reportar tal
circunstancia ao contraente publico, informando-o o0s riscos e consequéncias inerentes a tal

incumprimento, quer para a qualidade da obra, quer para a seguranca de pessoas e bens.
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Clausula 12.2
(Defeitos de Execucdo da Obra)

1.- Sempre que a Fiscalizacdo, no decurso da execucdo da empreitada, reconheca que
na obra existem defeitos ou que nela ndo foram observadas as condi¢c6es do contrato, lavrara
auto a verificar o facto e notificara o empreiteiro, juntando-lhe um duplicado do auto para, dentro
de prazo razoavel, que sera simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir os vicios
da obra.

2.- Se, por incumprimento do empreiteiro e para suprir os defeitos da obra o dono desta
se vir obrigado a socorrer-se de terceiros, a Fiscalizagdo assessorara este, no quadro da sua
prestacao de servigos, na preparacao e elaboracao das pecas técnicas necessarias a efetivar a
contratacao.

Clausula 13.2
(Acompanhamento da Empreitada)

1.- A Fiscalizacdo efetuard mensalmente um relatério de acompanhamento da
empreitada, nos termos previstos nas clausulas gerais deste caderno de encargos,
compreendendo:

a) Um balizamento do plano de trabalhos, identificando descritiva e
graficamente as atividades que apresentem eventual desvio relativamente
ao previsto contratualmente e sinalizando as repercussbes para o
cumprimento do prazo contratual;
b) Um balizamento do cronograma financeiro, identificando descritiva e
graficamente os eventuais desvios a realizac¢ao financeira da empreitada;
c) Uma identificacdo dos eventuais constrangimentos ao cumprimento dos
pressupostos contratuais da empreitada e de eventuais medidas mitigadoras
a empreender;
d) Uma identificacdo completa das decis6es tomadas até ao momento pelo
dono da obra, mormente respeitante a:
i. Suprimento de erros e omissdes do caderno de encargos e precos de
trabalhos de espécie diferente aos contratualmente previstos;
ii. Trabalhos a mais impostos e precos de trabalhos precos de trabalhos
de espécie diferente aos contratualmente previstos;
iii. Modificacbes ao plano de trabalhos aceites e prorroga¢fes de prazo
reconhecidas;
iv. As sanc¢des contratuais aplicadas ao empreiteiro;
v. Pretensdes indemnizatérias do empreiteiro, ou outro tipo de

reclamacdes, e as respetivas decisfes tomadas pelo dono da obra.
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2.- O relatério de balizamento referido no nimero anterior sera apresentado ao dono da
obra até ao 5.° dia Gtil do més seguinte.
3.- O incumprimento do prazo previsto no nimero anterior determina a aplicacao, a

Fiscalizacdo, de uma sangao penal de € 1.000,00, nos termos deste caderno de encargos.

Clausula 14.2
(Balizamento da Empreitada)

1.- A Fiscalizagdo efetuard quinzenalmente um balizamento da empreitada, através do
balizamento do plano de trabalhos, identificando descritiva e graficamente as atividades que
apresentem eventual desvio relativamente ao previsto contratualmente e sinalizando as
repercussdes para o cumprimento do prazo contratual.

2.- O relatério de balizamento referido no nimero anterior sera apresentado ao dono da
obra com uma periodicidade quinzenal.

3.- O incumprimento do prazo previsto no numero anterior determina a aplicacdo, a

Fiscalizagdo, de uma sanc¢ao penal de € 100,00, nos termos deste caderno de encargos.

Clausula 15.2
(Atraso no cumprimento do plano de trabalhos)

1.- Se o empreiteiro, injustificadamente, retardar a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo resultante do
contrato, a Fiscalizagdo notifica-lo-a, nos termos do disposto no artigo 404.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, que
incorpore as medidas necessarias a assegurar a recuperacéo do atraso verificado.

2.- Realizada a notificagdo prevista no nUmero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar
um plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pela Fiscalizacao, devera
esta, depois de consultado o dono da obra, elaborar um plano de trabalhos, acompanhado da

memoria descritiva da sua viabilidade e notifica-lo ao empreiteiro para cumprimento.

Clausula 16.2
(Vistoria no termo do prazo contratual)
1.- Sem prejuizo do disposto no artigo 394.° e seguintes do Cdédigo dos Contratos
Publicos, a que a Fiscalizagdo devera dar cumprimento, se no termo do prazo da empreitada a
obra néo se encontrar concluida, a Fiscalizacdo efetuar uma vistoria a obra para determinagéo

da situacéo dos trabalhos.
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2.- Em caso de incumprimento do prazo contratual e de desajustamento do plano de
trabalhos, a Fiscalizacdo devera advertir expressa e formalmente o empreiteiro do atraso
verificado e determinar-lhe a apresentacdo de um plano de trabalhos que vise disciplinar a
execucao fisica da obra até a respetiva conclusao.

3.- O incumprimento, pela Fiscalizacdo, da obrigacdo imposta no nimero anterior
determina a aplicagao de uma sancéo penal de € 500,00, nos termos das clausulas gerais deste

caderno de encargos.

Clausula 17.2
(Multas por Violacdo dos Prazos Contratuais)

1.- Se incumprido pelo empreiteiro o prazo contratual da empreitada, a Fiscalizagéo,
obrigatoriamente, remetera ao dono da obra, juntamente com o auto de medicdo de trabalhos
subsequente, um auto circunstanciado do atraso verificado na obra e da multa a que tal atraso
da lugar, por aplicacdo do disposto no artigo 403.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

2.- O auto de aplicacdo de multas sera elaborado nos termos indicados pelo contraente
publico

3.- O incumprimento, pela Fiscalizagdo, da obrigagdo imposta no numero anterior
determina a aplicagdo de uma sang¢ao penal de € 500,00, nos termos da clausula 3.2 das

clausulas gerais deste caderno de encargos.

Clausula 18.2
(Relatério Final e Compilacédo Técnica)

1.- No prazo de 15 (quinze) dias ap6s a rececao provisoria da empreitada, a Fiscalizagao
apresentara ao dono da obra um relatério final de obra, acompanhada de uma compilacéo de
toda a documentacdo produzida na obra, escrita e desenhada, devidamente organizada e
catalogada, assim como o original do livro de obra.

2.- O relatédrio final da obra devera compreender uma descricdo da forma como decorreu
a empreitada, das suas principais incidéncias, as modificacdes objetivas do contrato, as
pretensfes do empreiteiro decididas, os aspetos que se mantém litigiosos e o respetivo parecer
sobre a matéria, assim como uma proposta de avaliagdo do empreiteiro.

3.- O incumprimento, pela Fiscalizacdo, da obrigacdo imposta no numero anterior
determina a aplicacdo de uma sanc¢éo penal de € 500,00, nos termos da clausula 3.2 das

clausulas gerais deste caderno de encargos.
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Clausula 19.2
(Garantia da Obra)

1.- Findo o prazo de garantia, a Fiscalizacdo assessorara o dono da obra na vistoria a
efetuar nos termos do disposto no artigo 398.° do Cdédigo dos Contratos Publicos,
designadamente na identificacdo de patologias e deficiéncias que possam obstar a rececéo
definitiva da obra.

2.- Do mesmo modo a Fiscalizagédo assessorara o dono da obra caso algum defeito ou
patologia sejam identificados durante o prazo de garantia da obra.

3.- Para efeitos do disposto nos numeros anterior, aplica-se, com as necessarias

adaptacdes, os n.°s 2 e 3 da clausula 4.° destas clausulas especiais do caderno de encargos.

Artigo 20.°
(Coordenacdo de Seguranca e Saude)
Com a assinatura do contrato, o dono da obra designard a Fiscalizagdo como
coordenadora em matéria de seguranca e saude durante a fase de execuc¢éo da obra, nos termos
previstos no Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.
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Anexos

Anexo | - Modelo de caucdao - garantia bancéaria

O Banco..., com sede em..., matriculado na Conservatéria do Registo Comercial de..., com o
capital social de..., presta a favor de ........................ 1, garantia auténoma, a primeira
solicitacdo, no valor de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinado a garantir o bom
e integral cumprimento das obrigacdes que... (empresa adjudicatéria) assumira no contrato que
comelaa ....ooooeeeiiiiiiiinnn. 2 vai outorgar e que tem por ObJEeCtO A.........cccccvveeeviiireeeennnn, ,

regulado nos termos da legislacéo aplicavel, designadamente o Cédigo dos Contratos Puablicos.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacdoda ........................ 3, sem que
esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer
meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das

obrigacdes que... (empresa adjudicataria) assume com a celebracéo do respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o
pagamento seja realizado, contar-se-a0 juros moratorios a taxa mais elevada praticada pelo
Banco para as operagfes activas, sem prejuizo de execucgéo imediata da divida assumida por

este.

A presente garantia bancéria autnoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislagédo aplicavel, mais
concretamente o Codigo dos Contratos Publicos.

Data.

Assinaturas.

! Identificagdo da entidade adjudicante
2 Identificacdo da entidade adjudicante

3 Identificacdo da entidade adjudicante
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Anexo Il - Modelo de caucao — seguro caucao

A companhia de seguros..., com sede em..., matriculada na Conservatéria do Registo Comercial
de..., com o capital social de..., presta afavorde ........................ 4 e ao abrigo de contrato de
seguro-cauc¢édo celebrado com... (tomador do seguro), garantia a primeira solicitagdo, no valor
de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinada a garantir o0 bom e integral
cumprimento das obrigagfes que... (empresa adjudicatéria) assumira no contrato que com ela a
........................ 5 vai outorgar e que tem por objecto a................cceceeveeennne..., regulado nos

termos da legislacdo aplicivel (Cédigo dos Contratos Publicos).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos dia util seguinte a primeira
solicitagdoda ........................ 6sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira
possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras
identificado ou com o cumprimento das obrigaces que... (empresa adjudicataria) assume com
a celebracdo do respectivo contrato.

A companhia de seguros n8o pode Opor as ...........c..ccuevuenen. - quaisquer excepgdes relativas ao

contrato de seguro-caucéo celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagcdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos
na legislacao aplicavel (Codigo dos Contratos Publicos).

Data.

Assinaturas.

4 Identificacdo da entidade adjudicante
5 Identificagdo da entidade adjudicante

6 Identificacdo da entidade adjudicante
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Anexo Il - Modelo de caucéo - guia deposito

Vai ..., residente (ou com escritério) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou

delegagéo) da ... (instituicdo) a quantia de ... (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou

representada por) ..., como caugdo exigida para .................. , para os efeitos do n.° 2 do artigo

90.° do Cédigo dos Contratos Publicos. Este deposito fica a ordem de

quem deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Data.

7 Identificacdo da entidade adjudicante
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