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CAPITULO |
Disposigdes iniciais
CLAUSULA 1.2

Enquadramento

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
Concurso Publico, sem publicacdo de Anlncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, para a realizacao da
Empreitada de reabilitagio exterior, dos blocos 5, 6 e 7 do Bairro Social Andorinhas, com referéncia interna
CP_OB_1.DTPC 5/6/7.

2. A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e
condi¢des técnicas de execucdo, no projeto de execuc¢do, no presente caderno de encargos e no
documento “Condigcbes Técnicas”, anexo.

CLAUSULA 2.2

Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do contrato obedece:

1.1. As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

1.2. Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro e consecutivas alteracdes, sendo as Ultimas a Lei n.°
30/2021 de 21 de maio, Decreto-Lei n.° 78/2022, de 7 de novembro (Cdédigo dos Contratos
Puablicos, doravante «CCP»);

1.3. Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

1.4. A restante legislacéo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcéo, a
revisdo de pregos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene, seguranca, prevencgao
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

1.5. As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea 1.1. do niUmero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem
prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

2.1. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo;

2.2. Os suprimentos dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéao

competente para a decisédo de contratar, de acordo com o artigo 50.° do CCP;
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2.3. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos integrado pelo projeto de
execugao e anexos;

2.4. O caderno de encargos, integrado pelo programa de procedimento e pelo projeto de execugao;

2.5. A proposta adjudicada;

2.6. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

2.7. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

3. Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica 0 empreiteiro obrigado ao
pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com 0s
trabalhos a realizar.

4. A fiscalizacdo pode, em qualguer momento, exigir do empreiteiro a comprovagdo do cumprimento das

disposi¢cfes regulamentares e normativas aplicaveis.

CLAUSULA 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nos n.°s 2.2 a 2.7 do n.° 2 da

CLAUSULA 2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucao:

3.1. As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacéo, as carateristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

3.2. As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

3.3. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecgas do projeto
de execucéo.

4. No caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas 2.2 a 2.7 do n.° 2 da CLAUSULA 2.2

e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo

com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.
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CLAUSULA 4.2

Esclarecimento de davidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucado dos trabalhos a
gue respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente
com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daguela execucéo.

3. O incumprimento do disposto no ndamero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2

Projeto
1. O projeto de execucao a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no procedimento.
2. O projeto de execucdo encontra-se em anexo ao presente Caderno de Encargos, cujo contelddo se da

aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais.

CAPITULO Il
Obrigagdes do empreiteiro
SECAO|
Preparacéo e planeamento dos trabalhos
CLAUSULA 6.2

Preparacdo e planeamento da execu¢édo da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

1.1. Perante o dono da obra, pelo cumprimento do plano de trabalhos apresentado na proposta, que
cumpra o prazo de execucdo maximo estabelecido, 100 (cem) dias, a contar da consignacao da
empreitada.

1.2. Igualmente perante o dono da obra, pela preparacédo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcéo e

demolicdo que acompanham o projeto de execucao;
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2.

4,

1.38.

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacédo dos trabalhos

necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor.

A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;
Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execuc¢éo dos trabalhos e para evitar a estagnacao
de aguas que 0s mesmos possam originar, caso seja aplicavel;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, caso seja
aplicavel.

A preparagédo e o planeamento da execu¢éo da obra compreendem ainda:

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissdes que
s6 lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo
50.° do CCP;

A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamac¢des a que se refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢éo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

A elaboracéo e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacao pelo dono da obra do documento referido no n.° 4.6 da presente clausula.

A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento préatico do plano
de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execuc¢éo da obra,

em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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CLAUSULA 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 5 dias a contar da data da celebracdo do contrato o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacéo, ajustado, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacédo, deve o empreiteiro,
guando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a alteracdo do
prazo de conclusédo da obra nem ainda alteracfes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

4.1. Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢do das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve
de base a programacéo;

4.2. Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra necesséria, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

4.3. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

4.4. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
ser@o mobiliza dos para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2

Modificac&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer mo mento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacéo,

mediante reclamacé&o, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser

alterado, independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,

injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos respetivos

prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,

um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a

recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as

alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado

pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nado resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacéo dos prazos de execugao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

SECAO Il
Prazos de execucéao
CLAUSULA 9.2

Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

1.1. Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclus&o da consignacao total ou da primeira consignagéo

parcial, podendo esta ser simultdnea com a celebragdo do contrato ou ainda da data em que o

dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e salde, caso esta

Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

1.2. Concluir a execug¢do da obra no prazo maximo indicado na proposta adjudicada, o qual ndo podera

ultrapassar o prazo maximo de 100 (cem) dias, a contar da data referida no niumero anterior e

ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

1.3. Concluir a execuc¢éo da obra e solicitar a realiza¢&o de vistoria da obra para efeitos da sua rececao

proviséria dentro do prazo de execu¢do maximo contratualizado.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano de

trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar

todas as medidas de refor¢co de meios de agéo e de reorganizacéo da obra necessarias a recuperacgao

dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
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3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forca
maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares
de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4. Pela conclusédo da execucao da obra antes do prazo maximo fixado na proposta adjudicada, ndo serao
atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudigue o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a conclusao
da obra ser& prorrogado nos seguintes termos:

5.1. Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

5.2. Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacéo do prazo contratual previsto na presente clausula,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execucdo da obra

€ 0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

CLAUSULA 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
0s desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.° 4 da CLAUSULA 8.2 do presente Caderno de Encargos.
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CLAUSULA 11.2

Multas por violagcdo dos prazos contratuais
1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao

empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc&o contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 0,5% do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucédo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido
a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

CLAUSULA 122

Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execu¢éo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade puablica, o0 empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de
fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionéria ou exploradora daquele servico.

SECAO I
Condicbes de execucdo da empreitada
CLAUSULA 132

Condicdes gerais de execuc¢do dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula
2.2 do presente Caderno de Encargos.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo

dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e
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no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo das carateristicas finais

especificadas para a obra.

CLAUSULA 14.2

Especificacfes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensfes, a forma e as demais carateristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e 0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas carateristicas, o
empreiteiro ndo poder4d empregar materiais ou elementos de construcdo que n&o correspondam as
carateristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagé&o.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com
o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicivel, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3
desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as carateristicas dos materiais e elementos
de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo séo tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e
apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necesséarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
execucdao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracéo de precos a que a aplicacao daqueles
materiais e elementos de construc¢édo possa dar lugar.

5. A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 5 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuigéo, é

o regime definido no CCP para os «responsabilidade de trabalhos complementares».
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CLAUSULA 15.2

Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

CLAUSULA 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcéo

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e

elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-4 a aprovacao do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 5 dias subsequentes, exceto no caso de serem

exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcdo que este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢do em contrério, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do dono

da obra.

CLAUSULA 17.2

Reclamacéo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcéo

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢cdes contratualmente

estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamacao fundamentada no prazo méaximo de 10 dias.

2. Areclamacéo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva deciséo
no maximo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos

ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo,

pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3. Os encargos com 0s hovos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem seréo suportados
pela parte que decair.

CLAUSULA 18.2

Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
2. No ato de aprovacao dos materiais e elementos de constru¢do poderd o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputéavel ao
empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 192
Aplicacd@o dos materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e aprovados
pelo dono da obra.

CLAUSULA 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcéo
1. Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

1.1. Sejam diferentes dos aprovados;

1.2. Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas
ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de
novo.

2. As demolicbes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.
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CLAUSULA 21.2
Deposito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderéa depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos

de construcao que nao se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

CLAUSULA 222

Trabalhos Complementares de Erros ou omissfes

1. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares de suprimentos de
erros ou omiss@es cuja detecao era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos no
artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formacéo
do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

2. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias, contados da data de consignagdo total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes sO detetaveis nesse momento,
sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

3. O empreiteiro é ainda responsavel por metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissfes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de formacao do
contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também n&o tenham sido por ele identificados

no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.

CLAUSULA 232

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes de correntes da legislacdo em vigor, 0 empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencéao do respetivo alvard ou numero de titulo de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracbes que neles hajam sido
introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como

a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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CLAUSULA 242

Ensaios

1. Os ensaios que forem considerados necessarios realizar na obra ou em partes da obra para verificagédo

das suas carateristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos de

especialidades e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacédo de

guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nidmero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos

ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta

do dono da obra.

CLAUSULA 25.2

Medicdes

1. As medi¢cbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os

trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sé&o feitas no local da obra com a colaboracéo

do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicdes serdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Arealizacdo das medicdes deverd obedecer aos critérios estabelecidos no projeto, neste caderno de

encargos ou no contrato.

4. Em alternativa, se os documentos referidos no nimero anterior ndo fixarem os critérios de medicéo a

adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte ordem de prioridades:
4.1. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
4.2. As normas definidas no projeto de execugao;

4.3. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

4.4. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e 0 empreiteiro.

CLAUSULA 26.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacéo
na execuc¢do da empreitada de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de construgcédo

a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.
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2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucédo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos nimeros anteriores nao €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcédo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne indispensavel o uso de direitos
de propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no niimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra,

guando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

CLAUSULA 27.2

Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagéo
da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucédo da empreitada estéd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacéo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacéo dos
prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢ao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacéo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do contrato,
de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

4.1. Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagéo da obra; e
4.2. Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 28.2

Outros encargos do empreiteiro
1. Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do empreiteiro, que se
considerard, para o efeito, o Unico responsavel:
a) A reparacdo e a indemnizacdo de todos 0s prejuizos que por motivos imputaveis ao empreiteiro,
sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de

execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros,
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fornecedores e tarefeiros, e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais elementos de construcdo e equipamentos;
b) As indemnizacg6es devidas a terceiros pela constituicdo de servidGes provisorias ou pela ocupagdo
temporaria de prédios particulares necessarios a execugdo da empreitada.
2. Constituem encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas e as despesas inerentes a celebracédo do

Contrato.

SECAO IV
Pessoal
CLAUSULA 29.2

Obrigac6es gerais

1. Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apdés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, 16
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 30.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, desde que, para o efeito, obtenha
autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislacéo aplicavel, e dé a conhecer,

por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 31.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
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a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscaliza¢do da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 38.2 do presente Caderno de Encargos.
O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagBes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO IlI
Obrigagdes do dono da obra
CLAUSULA 322

Preco e condi¢cbes de pagamento
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢des decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro as quantias correspondentes as quantidades de trabalhos medidos,
acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do contrato.
O preco da proposta adjudicada ndo podera ser superior ao preco base, fixado no presente
procedimento em 265.306,36 € (duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e seis euros e trinta e
seis céntimos), ao qual acrescerda IVA ataxa legal em vigor.
O valor base do procedimento foi estimado com base em precos atualizados de mercado, obtidos
através dos custos médios unitérios, resultantes de anteriores procedimentos, para prestacfes do
mesmo tipo.
Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente Caderno de
Encargos.

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a apresentagdo da respetiva fatura.
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6. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

7. Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham

sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada

a efetiva realizacdo daqueles.

8. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura

ao empreiteiro, para gue este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovou.

9. Odisposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de

fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

10. O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos complementares de suprimento de erros

e omissOes é feito nos termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos pre¢os que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 33.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da

parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja sido

prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niumero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro-

caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente libertada a medida que forem

executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra
a obrigacao de liberagdo da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15

dias ap0s a notificagcdo, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos

do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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CLAUSULA 34.2

Reembolso dos adiantamentos

1. Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,

mediante deducéo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes férmulas:

1.1. Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor

1.2.

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

V'—Va Vpt £+ Vrt
ri= g x Vpt £Vr

Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

V'—Va Vipt £ Vrt
ri= oo x Vpt £Vr

em que:

Vri - € o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va - é o valor do adiantamento;

Vt - é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0
reembolso;

Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

CLAUSULA 35.2

Descontos nos pagamentos

Para reforco da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes

contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais

previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento. Devendo ser considerado

com substituicdo da caucéo referenciada no artigo 88.° do CCP.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria

Ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucao referida

no ndmero anterior.
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CLAUSULA 36.2

Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para
o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais seréo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou
acertos que lhes deram origem.

CLAUSULA 37.2

Reviséo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, com a nova redac¢éo do Decreto-Lei n.° 73/2021, de
18 de agosto, e do Despacho n.° 1 592/2004, de 08 de janeiro, retificado por Retificacdo n.° 383/2004,
de 25 de Fevereiro, publicada no D.R. n.° 47, Il Série em conjunto com o Despacho n.° 22 637/2004, na
modalidade de férmula, considerando a tipologia do edificio a intervir. 20

2. Para efeito de aplicac@o das formulas de revisao de precos a que se refere o artigo 6.° do Decreto-Lei
n.° 6/2004, de 6 de janeiro sdo aplicaveis os valores dos indices publicados no Aviso n.° 678/2022, de
12 de janeiro.

3. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECAO VI
Seguros
CLAUSULA 382

Contratos de seguro
1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagédo
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio,
na data da consignacao.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacfes previstas na presente secao, devendo zelar

pelo controlo efetivo das apolices de seguro dos seus subcontratados.
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3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos seguros previstos na presente secao ou na legislacado aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no
estaleiro de qualquer equipamento sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da rececéo proviséria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam

afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

CLAUSULA 39.2

Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de
acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
méaquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagéo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4. No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.° 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
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CAPITULO IV
Representagéo das partes e controlo da execuc¢do do contrato
CLAUSULA 402

Representagdo do empreiteiro

1. Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias

em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono de obra, a confiar a sua representacéo a

um técnico com a seguinte qualificagdo minima: formag¢do em Engenharia Civil.

3. Apls a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificac@o técnica, devendo esta informacdo ser acompanhada por
uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a

responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com

proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser funda

mentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo profissional do diretor de

obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar

para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor

de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em matéria de

seguranca, higiene e saude no trabalho.

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplichvel em matéria de

aplicagdo do plano de gestao de residuos da construcédo e demoligéo.

CLAUSULA 41.2

Representacdo do dono da obra

1. Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas

matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou ho contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacio da obra que designe para

a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.
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3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que |lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucédo ou

revogacdo do contrato.

CLAUSULA 422

Livro de registo da obra
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, contendo uma informagéo sisteméatica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugédo dos trabalhos.
2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

2.1. Os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e de cuja resolucdo possa depender o
bom andamento da empreitada;

2.2. As datas do inicio e conclusdo das fases definidas no plano de trabalhos, os desvios em relacdo
as datas previstas e as razfes que eventualmente os justifiquem. A fiscalizacdo registar4 a cada
atraso verificado, quais as medidas tomadas para a sua recuperacao;

2.3. As datas das entregas das amostras de materiais e as respetivas aprovacdes, devendo ser
referidas as rejei¢cbes que, eventualmente tenham lugar;

2.4. As alteracBes eventualmente efetuadas no projeto;

2.5. As ordens de suspenséo de trabalhos e os atrasos na entrega pela fiscalizacdo de elementos
técnicos, referindo nuns e noutros casos as respetivas causas;

2.6. A eventual falta de deciséo da fiscalizacdo bem como as deficiéncias da dire¢do técnica e da
coordenacdo em matéria ambiental, de seguranca, higiene e salde por parte do empreiteiro.

3. Olivro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢céo sobre

os trabalhos.

CAPITULO V
Rececao e liquidagcédo da obra
CLAUSULA 432

Rececéo provisoéria
1. Arececdao provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da

obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececéo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recec¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CLAUSULA 44.2

Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
1.1. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
1.2. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes
técnicas;
1.3. 3 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.
2. Casotenham ocorrido rece¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a

gue se destina.

CLAUSULA 45.2

Rececéo definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recec¢éo definitiva.

2. Se avistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de
funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.

3. Arececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

3.1. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cbes normais de exploragéo,
operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

3.2. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢cdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
ndamero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a correcéo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

nameros anteriores.
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5. S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

CLAUSULA 46.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacédo da caucéao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nédo
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberacéo, o dono da obra
promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos seguintes termos:

2.1. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucéo;
2.2. No final do segundo ano, 30 % do valor da caucao;
2.3. No final do terceiro ano, 15 % do valor da cauc¢éo;
2.4. No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo;
2.5. No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3. No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caucdo prevista no nimero
anterior € promovida na proporcgao do valor respeitante a rececgao parcial.

4. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, 0 empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberacdo da caucéo, ficando autorizado
a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nao tiver
cumprido a referida obrigag&o, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da cauc¢ao prestada por
periodo superior ao que seria devido.

6. Nos casos em que a caucado tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a

data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI
Disposigdes finais
CLAUSULA 472
Deveres de colaboracgéo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacg®es necessarias a boa execuc¢éo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacéo

previstos no artigo 290.° do CCP.

CLAUSULA 48.2

Subcontratacdo e cessdo da posi¢do contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo, desde que
se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucéo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do
contrato.

3. A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificag&o da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formag&o do contrato, aplicando-se, com as necessérias adaptacdes, o
disposto nos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisdo de precos.

5. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscaliza¢do da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

6. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicAvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7. No prazo de cinco dias ap0s a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra, remetendo-lhe
cOpia do contrato em causa.

8. A responsabilidade pelo exato e pontual cumpri mento de todas as obrigacdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9. A cessédo da posicdo contratual e subcontratagcao por qualquer das partes depende da autorizagao da

outra, sendo em qualquer caso vedada nas situac8es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
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1. Sem

CLAUSULA 49.2

Resolugéo do contrato pelo dono da obra

prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

1.1.
1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucéo das prestacfes contratuais;
Oposicgéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
Cesséo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das
obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sanc¢fes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

N&o renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e satde no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacéo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificagéo, no local, na data e na hora indica dos pelo dono da obra
para nova consignacéo desde que néo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execuc¢éo da obra;

Se 0 empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos
do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2.

4.

Nos casos previstos no ndmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

No caso previsto do ponto 1.16 do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que
resulte da antecipacédo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacédo prevista ho nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

CLAUSULA 50.2

Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

1.1. Alteracé@o anormal e imprevisivel das circunstancias;

1.2. Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

1.3. Incumprimento de obriga¢8es pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
guando o montante em divida exceda 25 % do prec¢o contratual, excluindo juros;

1.4. Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagéo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuteng¢do do contrato;

1.5. Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

1.6. Se nao for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do
contrato por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

1.7. Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢fes parciais, o retardamento da consignacéo ou
consignhacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

1.8. Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissBes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos néo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual.

1.9. Se a suspenséo da empreitada se mantiver:

1.9.1.Por periodo superior a um quinto do prazo de execucédo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

1.9.2.Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono
da obra;

1.10. Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20 % do preco contratual.
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2. No caso previsto no ponto 1.1 do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nado
implique grave prejuizo para a realiza¢é@o do interesse publico subjacente a relagéo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, de vendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos no ponto 1.3 do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante declaracéo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracao, salvo se o dono da obra

cumprir as obriga¢gfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 512
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal fiscal

e administrativo de Braga, com expressa renlncia a qualquer outro.

CLAUSULA 522

Arbitragem
1. Quaisquer litigios relativos, designadamente, & interpretacdo, execucdo, incumprimento, invalidade,
resolucdo ou redugéo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:

1.1. Sem prejuizo do disposto nos numeros 1.2 e 1.4 da presente clausula, a arbitragem respeita as
regras processuais propostas pelos arbitros;

1.2. O tribunal arbitral tem sede no distrito de Braga e é composto por trés arbitros;

1.3. O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside,
€ cooptado pelos dois designados;

1.4. No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro presidente, deve esse ser designado pelo presidente
do tribunal central administrativo territorialmente competente.

2. O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso, salvo se as

partes acordarem diversamente.

CLAUSULA 53.2

Confidencialidade e protecao de dados pessoais
1. O empreiteiro deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacdo, técnica e nao técnica,
comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em

relacdo com a execucédo do contrato.
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2. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacédo e a documentacdo que seja comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtengéo pelo empreiteiro ou que este seja legalmente obrigado a

revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido das entidades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

3. As partes s6 podem divulgar as informacdes referidas nos nimeros anteriores, na medida em que tal
seja estritamente necessario a execuc¢do do contrato, mediante autorizacdo da parte que as haja

prestado, ou se forem estritamente necesséarias ao exercicio do direito de defesa em processo

contencioso.

4. No caso previsto no nimero anterior, as partes devem garantir, em reciprocidade e em condi¢cbes

satisfatorias, a assuncao, por escrito, de idéntico compromisso de confidencialidade pelos terceiros que

acedam as informacgdes abrangidas pelo dever de confidencialidade.

5. S&o suscetiveis de serem consideradas informac&es confidenciais, sem prejuizo de outras que as partes
decidam qualificar como tal, as que, a serem divulgadas, possam causar danos a qualquer uma das

partes ou a terceiros, ou perturbar o normal desenvolvimento dos trabalhos objeto deste Caderno de

Encargos.

6. Cada uma das Partes obriga-se expressamente a tratar e manter de forma absolutamente confidencial

toda a informacao privilegiada de que venha a tomar conhecimento, abstendo-se de a revelar, total ou

parcialmente.

7. As Partes obrigam-se expressamente a utilizar a Informacé&o Privilegiada Unica e exclusivamente para

os efeitos do presente procedimento, abstendo-se de qualquer uso fora deste contexto e

independentemente dos fins, quer em beneficio préprio quer de terceiro.

8. O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessacao, a nao ceder,
revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacfes e ou elementos que
Ihe hajam sido confiados pela entidade adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no a&mbito do

contrato ou por causa dele.

9. Os dados pessoais a que o empreiteiro tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela entidade

adjudicante, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das regras e normas da

entidade adjudicante.

10. O empreiteiro compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar,
apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposicao de
terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade

adjudicante, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por escrito,

pela entidade adjudicante.

11. As Partes mais se obrigam a garantir que a obrigacdo de confidencialidade aqui prevista sera respeitada

pelos seus trabalhadores, colaboradores e/ou qualquer pessoa que, em razao do trabalho ou servigo

gue preste, possa ter acesso a tal informacéo.
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12. O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha a incorrer

em consequéncia da quebra de confidencialidade, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores,

em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

13. O empreiteiro obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, a cumprir o disposto na Lei da
Protecdo de dados Pessoais (Lei n.° 58/2019, de 08 de agosto) que assegura a execucao, ha ordem
juridica interna, do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril
de 2016, relativo a protecdo das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados

pessoais e a livre circulagdo desses dados, designado abreviadamente por Regulamento Geral de

Protecdo de Dados (RGPD), nomeadamente a:

13.1. Utilizar e tratar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade

adjudicante, Unica e exclusivamente para efeitos da realizacdo das prestacfes compreendidas no

objeto do presente contrato;

13.2. Observar os termos e condi¢cbes constantes dos instrumentos de legalizagdo respeitantes aos

dados tratados;

13.3. Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do

dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;

13.4. Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a entidade

adjudicante esteja vinculado, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;

13.5. Por em pratica as medidas técnicas e de organizacdo necessérias a protecao e tratamento dos
dados pessoais tratados por conta da entidade adjudicante contra a respetiva destrui¢éo, acidental

ou ilicita, a perda acidental, a alteracao, a difuséo ou o acesso ndo autorizado, bem como contra

qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

13.6. Prestar a entidade adjudicante toda a colaboracdo de que este careca para esclarecer qualquer
questao relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter
a entidade adjudicante informada em relacdo ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a
comunicar de imediato qualquer situagdo que possa afetar o tratamento dos dados em causa ou

que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposicdes legais em matéria de

protecdo de dados pessoais;

13.7. Assegurar que 0s seus colaboradores cumpram todas as obrigagcdes previstas no caderno de

encargos.

14. Para efeitos do disposto nos nimeros anteriores, entende-se por “colaborador” toda e qualquer pessoa
singular ou coletiva que preste servicos ao empreiteiro, incluindo, designadamente, representantes

legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores, independentemente da

natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o empreiteiro e o referido colaborador.

15. No caso em que o empreiteiro seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar outras entidades

para a realizagcdo da sua prestacao contratual, 0 mesmo sera o unico responsavel pela escolha das

empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacéo destas.
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CLAUSULA 54.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de cinco anos a contar do cumprimento ou
cessagdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeigdo subsequente a quaisquer deveres
legais relativos, designadamente, a protecéo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devido as pessoas coletivas.
CLAUSULA 552

Comunicacdes e notificacbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagfes entre as
partes do contrato, estas devem ser escritas e redigidas em portugués:

1.1. Na fase de formagdo do contrato devem ser efetuadas através da plataforma eletronica de
contratacéo publica utilizada pela Entidade Adjudicante;

1.2. Na fase de execuc¢édo do contrato, podem ser efetuadas por correio eletrénico ou de outro meio de
transmissao escrita e eletrénica de dados ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta
registada com aviso de rececao para o domicilio ou sede contratual das entidades a identificar no
contrato.

2. Qualquer alterac¢é@o das informacgdes de contacto, constantes do contrato, deve ser comunicada a outra
parte, por escrito e com aviso de recec¢ao.

3. Qualquer comunicacao efetuada através de correio eletrénico ou outro meio de transmisséo escrita ou
eletrénica de dados, considera-se feita na data da respetiva expedicdo, salvo no que respeita as
comunicacdes que tenham como destinatario o Dono da Obra que sejam efetuadas ap6s as 17 horas
do local da rece¢do ou em dia ndo Util nesse mesmo local, as quais se presumem feitas as 10 horas do

dia util seguinte.
CLAUSULA 56.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

CLAUSULA 572
Contagem dos prazos

O presente contrato contempla as seguintes clausulas complementares e 0 documento anexo; “Condi¢des

Técnicas”.
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ANEXOS
Em anexo remete-se:

e OPROJETO DE EXECUGAO;
e 0MAPA DE QUANTIDADES;

Braga, 13 de janeiro de 2023

O Administrador Executivo,

Assinado de forma digital
CARLOS por CARLOS ALBERTO DA
ALBERTO DA  FONTEVIDEIRA

Dados: 2023.01.13

FONTE VIDEIRA 17:50.48 2

(Carlos Videira)
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