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Clausula 1.2

Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto a execugao da empreitada
de “Construgao de parque de manuteng¢ao em Olival”, nas condicdes definidas no presente
Caderno de Encargos, projeto de execucdo, condicdes técnicas e demais elementos

patenteados a concurso.

Clausula 2.2

Contrato
1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,
na sua atual redacdo, doravante “CCP”;

c) A Lei n.2 40/2015, de 1 de junho, que altera e republica a Lei n.2 31/2009, de 3 de junho;
d) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

e) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 962 do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso, pelo projeto de execugao e
demais documentos patenteados a concurso;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno

de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdao dos documentos que regem o Contrato

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o projeto de
execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de

execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao da prdpria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execuc¢do:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de

guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
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quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP e sem prejuizo da
remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo

Cddigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscaliza¢cdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucgao.

3 — O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto de Execucdo
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1 - O projeto de execugao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 - Até a data da recegdo proviséria e nos casos em que haja alteragdes propostas pelo
empreiteiro, este entregard ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os desenhos,
elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com
pecas graficas em formato DWG e respetivos ficheiros de plotagem.

3 - O empreiteiro devera, até a data da rececdo proviséria, proceder a entrega da compilacado

técnica da obra, conforme artigo 162 do Decreto-Lei n2 273/2003, de 29 de outubro.

Obrigacoes do empreiteiro
Clausula 6.2

Preparacgao e planeamento da execu¢do da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcao e
demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente

cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢ao, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacao e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 e 4 do artigo
378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente
aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);
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h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fun¢do do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2

Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, a qual deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2
do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou
por razdes relacionadas com a execucao de trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a
contar da data da notificacdo da ordem de execucdo dos mesmos, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢dao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢ao que
sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado, nos termos do artigo 4042 do CCP.

5 - O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo do
n? 3 da presente clausula no prazo de 15 dias, apds a notificacdo da mencionada proposta,

equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

apcer - %
%ls‘;°° W

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 10/49



VILA NOVA DE

2 1R

CAMARA MUNICIPAL

6 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Prazos de execucgao
Clausula 8.2

Prazo de execuc¢ao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a concluir a execu¢ao da obra e solicitar a realizagao de vistoria
para efeitos da sua rececao provisdria no prazo de 60 dias a contar da data da consignacao da
obra.

2 - A data da consignacdo serd comunicada ao adjudicatdrio, a qual podera ocorrer no préprio
dia da outorga do contrato, tendo como limite maximo o prazo de 30 dias.

3 - O prazo referido no nimero anterior podera ser prorrogado pela entidade adjudicante, até
60 dias uteis, desde que comunicado ao adjudicatario com a antecedéncia de 5 dias.

4 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicagao das
sanc¢Oes definidas na cldusula 108, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos
e ao cumprimento do prazo de execugao.

5 - Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 o dono da
obra, em caso algum, atribuird prémios ao empreiteiro.

6 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execug¢do prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo

para conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos
definidos no Contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos
parcelares de execug¢do constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo

ao seu enquadramento geral na empreitada;
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b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execugao.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorroga¢do do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 3732 do CCP.

8 —Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucado da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 9.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informara mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra, se outra
periodicidade ndo for por este fixada, dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento
efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor, através de
relatdrios que deverdo ser entregues a Fiscalizacdo.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 82.

Clausula 10.2

Sangdes por incumprimento do Contrato
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1 — Pelo incumprimento das obrigagdes emergentes da empreitada, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro sangdes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em
funcdo da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢des estabelecidas nas alineas

seguintes, nomeadamente:

a) Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de
atraso, em valor correspondente a 1%o do prego contratual;

b) No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execuc¢do da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto na alinea anterior, sendo o
montante da sanc¢do contratual ai prevista reduzido a metade;

c) Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos verificados
em determinada obra, pode ser aplicada multa de 0.5%. por cada dia de atraso no inicio
ou na conclusdo dos trabalhos e em relagdo aos prazos estabelecidos na notificagao.
Esta multa serd aplicada por cada trabalho ou parte do mesmo;

d) Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obrigacdo contratual ndo
referida nas alineas anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar san¢ao de montante

variavel, por cada dia de atraso, de até 1%o. do preco contratual.

2 — No caso de aplicacdo de sancdes contratuais serd notificado o empreiteiro para se
pronunciar ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do Cddigo de Procedimento
Administrativo.

3 — No caso previsto na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro tem direito ao reembolso
das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento dos prazos parciais
vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na execug¢do dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do Contrato.

4 — Na determinac¢do da gravidade do incumprimento a que alude o nimero 1, o Municipio de

Vila Nova de Gaia tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual
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reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento,
nomeadamente, os prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

5 — O Municipio de Vila Nova de Gaia pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
Contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos da presente clausula.

6 — No caso de ndo existirem montantes a pagar ao empreiteiro ou revelando-se os mesmos
insuficientes para o pagamento integral das san¢des aplicadas, pode o dono da obra recorrer,
para esse efeito, a caucdo prestada e seus reforcos, ao abrigo do artigo 2962 do CCP.

7 — As penas pecunidrias ndo obstam a que o Municipio de Vila Nova de Gaia exija uma

indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 11.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias

gue julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

CondigOes de execu¢ao da empreitada
Clausula 12.2

Informacgoes sobre o local de obra

apcer - %
%ls‘;°° W

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 14/49



VILA NOVA DE

2 1R

CAMARA MUNICIPAL

1 - Independentemente das informacgdes fornecidas nos documentos integrados no Contrato
constitui obrigacdo do empreiteiro inteirar-se localmente das condicdes de realizacdo dos
trabalhos referentes a empreitada.

2 — Fica pois entendido que o empreiteiro tem cabal conhecimento, designadamente, da
natureza, importancia e localizagao das obras a executar, da natureza e do estado dos terrenos
onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra, dos condicionamentos
devidos ao trafego rodovidrio e pedonal, dos restabelecimentos e desvios de trafego que
porventura possam vir a ser necessdrios, pelo que ndo poderd invocar quaisquer
condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execucdo

da empreitada.

Clausula 13.2

Condic¢Oes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando o dono da obra
a considerd-las todas ou mesmo autoriza-las. Para o efeito, devera o empreiteiro proceder a

atualizacdo da documentacao entregue e eventualmente aprovada.

Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
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1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizac3do.

3 —No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4 —Sem prejuizo do disposto no artigo 502 e 3782 do CCP quando aplicavel, nos casos previstos
nos n.% 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de constru¢do fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdao tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada
e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como, de alteragdo de precos a que a aplicacao daqueles materiais e elementos de construcao
possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovagdo nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo é o regime definido no CCP

para a «responsabilidade por trabalhos complementares».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcio que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o0 prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 16.2

Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

2- Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construcdo que este lhe solicitar.
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4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por

conta do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacgao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este poderda pedir a imediata colheita de amostras e
apresentar ao dono da obra reclamag¢ao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los a sua custa.
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Clausula 19.2

Aplicagao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de constru¢ao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 —Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar

e que nao possam ser utilizados de novo.

2 — As demoli¢Bes e a remogado e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serdao
da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta

cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra
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O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao da obra a existéncia de quaisquer
erros ou omissdes aos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagcdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito.

3 - S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares para suprimento de erros
e omissdes quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos da mesma natureza nao exceda 10% do prego contratual.

4 — Para efeitos de determinacdo da responsabilidade pelos trabalhos complementares que

se destinem ao suprimento de erros e omissdes aplica-se o previsto no artigo 3782 do CCP.

Clausula 23.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou
nota descritiva e explicativa da solu¢ao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes

de qualidade da mesma.
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3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao.

Clausula 24.2

Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com menc¢ado do respetivo nimero de alvard ou nimero de
certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria referida
no n? 2 do artigo 81.2 do CCP.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual, do Plano de Seguranca e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranca, e dos
demais documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos Contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a ter patente no local da obra a Comunicagdo Prévia (nos
casos aplicaveis) e restante documentacdo de acordo com o estabelecido na legislacdo
aplicadvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

6 - Deverad, igualmente, em cumprimento do n2 5 do Artigo 102 do D.L. 46/2008, de 12 de
Marco, manter no local da obra o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e

Demolicao.
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Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdao os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2

Medigoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colaborag¢do do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucgao;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construg¢do que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdao ou de processos de constru¢dao a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execuc¢ao dos trabalhos de
qgualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-lo-a por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra n3o indique
a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

Clausula 28.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - Ao dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer

trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
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2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaborag¢dao com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo da empreitada ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucado da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos non.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagao dos prejuizos
resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢ao do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputdveis, sejam sofridos em patriménio municipal
ou por terceiros, até a rececao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de
execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros
e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de prote¢do ou seguranca das
obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.

2 — Constituem, ainda, encargos do empreiteiro:
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a) Tudo o que for necessario para a execugdo completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia
com as especificagbes técnicas e de acordo com as condi¢des expressas no projeto e
demais documentos patenteados, instrucdes de fabricantes e disposicOes legais
aplicaveis;

b) O reforco dos meios de acdo necessarios para a recuperacao de atrasos no andamento
dos trabalhos que |he seja exigivel;

c) A iluminagdo, vigilancia e sinalizacdo e, se necessario, a vedacdo das obras e
instalacGes para o pessoal;

d) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incémodos provocados a terceiros;

e) A conservacdo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a rececao
proviséria da obra;

f) Todos os encargos decorrentes dos consumos de dgua e de eletricidade, durante a
execucdo da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de
Servigos;

Pessoal
Clausula 30.2

ObrigacOes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2

Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, nos termos da legislagao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacdo da obra.

2 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos nas situacoes
previstas no numero 1 da presente cldusula, sem que para tal, obtenha a necessaria
autorizacdo, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento do acréscimo de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscaliza¢ao.

Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranca e
Saude ou Fichas de Procedimento de seguranca, o(as) qual(ais) deverd(ao)ser definido(as) e
aprovado(as).

3 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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4- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula
41.2,

6 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Obrigacdes do dono da obra
Clausula 33.2

Preco base e condi¢gdes de pagamento

1 - Pela execug¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da sua
proposta, valor que ndo podera exceder 20.000,00 € (vinte mil euros), acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do
Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
27.2,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de sessenta dias nos termos da redacdo introduzida
pela Lei n2 3/2010, de 27 de abril, ao artigo 299.2, do CCP, apds a apresentacdo da respetiva
fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
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5 - As faturas devem, obrigatoriamente, ser remetidas eletronicamente, através do enderego

de correio eletrénico faturas@cm-gaia.pt , devendo o respetivo email conter, em anexo, um

ficheiro PDF assinado e um ficheiro XML no formato UBL 2.1 (modelo CIUS-PT,

preferencialmente) ou em alternativa por correio eletrdnico para endereco gam@cm-gaia.pt

(arquivando o original que podera a posteriori ser solicitado pelo Municipio), até que o dono
de obra avise que devem abandonar esta 22 via. Ressalva-se que ndo deverdo ser remetidas
faturas pelas duas vias.

6 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo
da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetivas fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

8 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido non.2 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

9 — O prec¢o a pagar e respetivos prazos de execugdo por trabalhos complementares sao
fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de precos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato
e a executar em condi¢Oes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos
parciais de execucgao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condi¢des diferentes deve o empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e prazo de execuc¢do, no prazo de 10 dias a contar da data da
notificacdo da ordem de execuc¢do dos mesmos.

10 — O dono da obra deverd pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de

10 dias podendo, em caso da sua ndo aceitacdo, apresentar uma contra-proposta.
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11 - Enquanto n3o houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos
complementares estes serdo liquidados com base nos precos constantes da contra-
proposta do dono da obra referida no nimero anterior, efetuando-se, se for caso disso,
a correspondente correcdo, nos termos do n2 5 do artigo 3732 do CCP.

12 - O pagamento de trabalhos complementares é efetuado nos termos dos nimeros 2
a 7 anteriores.

13 — Os trabalhos complementares ou a menos que se destinem a realizacdo da mesma
empreitada serdo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apds ordem escrita do

dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensdveis a sua execugao.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancdria ou seguro-caucao.

3 -Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo de execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacgdo da correspondente caug¢do, o empreiteiro pode notificar o dono da

obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao da caucao, ficando autorizado a promové-
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la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 2952 do CCP.

Clausula 35.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias

a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri Va Vpt —Vrt

rn=——X —Vr
ve 7P

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Va

Vri =
Tt Vt

xV'pt —Vrt

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor;
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V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se
processa o reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 36.2

Descontos nos pagamentos

1 — Ao abrigo do disposto no n? 3 do artigo 882 do CCP a entidade adjudicante procederd a
reten¢do de 2 % do valor dos pagamentos parciais a efetuar.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou por seguro-caugdao, nos termos constantes dos modelos anexos ao

presente caderno de encargos.

Clausula 37.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2

Revisao de pregos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdao da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de Janeiro.

2 - A revisdo de precos, nos termos do Decreto-Lei n.2 6/04, de 6 de Janeiro, sera efetuada de

acordo com a seguinte férmula:
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c—040x5f+013xM03f+005xM20t+005xM22t+003><M24t+020><Et+010
- So M03, M20, M22, " M24, E,
Em que:
S — Salarios
MO3 — inertes
M20 — cimento em saco
M22 — gas6leo

M24 — madeiras de pinho

E — Equipamentos de apoio

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

4 — A revisdo de precos relativa a periodos de prorrogacao sé sera de atender quando resulte
de trabalhos complementares ou de outras situa¢des imputdveis ao dono da obra e caso se
verifiqgue que o prazo global de execucdo dai decorrente obrigou ao aumento do caminho
critico do plano definitivo de trabalhos.

5 — Sem prejuizo da sua apresentacdo pelo empreiteiro, os cdlculos da revisdo de precos sdo

elaborados pelo dono da obra.

Seguros
Clausula 39.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do Contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cpia dos mesmos, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias das apodlices e dos recibos de

pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na legislacdo aplicavel,
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ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes
documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os Contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2

Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdao em
vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apodlice devera abranger toda a frota de veiculos de locomocgdo prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automadvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados.
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3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinando a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou mdveis.
4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automadvel previsto

no n.2 2 desta clausula, deverd respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

Representagdo das partes e controlo da execug¢do do Contrato
Clausula 41.2

Representag¢ao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se confiar a sua representacao a técnico com as qualificacoes
minimas exigidas pela Lei 40/2015, de 1 de junho.

3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

5-0dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo
profissional do diretor de obra.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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7 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

8 - Atentas as funcdes que legalmente se encontram cometidas ao Diretor de Obra e ao
Responsavel pelo cumprimento da Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, competéncias
gue o dono-de-obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no desenvolvimento
da empreitada, o adjudicatario ndo podera acumular as funcdes do segundo Técnico aqui
referido com as do Diretor de Obra.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestao de residuos da construgdao e demoligao.

Clausula 42.2

Representagdao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdao distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacao local dos trabalhos, até a data da consigna¢do ou na primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representa¢dao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacao do Contrato.

Clausula 43.2

Reunides periddicas
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1 — Com a periodicidade a indicar pelo Diretor de Fiscalizagdo da obra serao realizadas
reunioes de obra para acompanhamento dos trabalhos, com a presenca obrigatdria do Diretor
de Obra, o qual devera encontrar-se na posse de toda a informagdo necessdria aos assuntos a
tratar nas referidas reunides.

2 —Sem prejuizo do disposto em 1, quando o Diretor de Fiscalizagdo o entender, podera exigir
a realizacdo de reunides periddicas, vocacionadas para determinada especialidade, no ambito
do acompanhamento da empreitada. Nestas reunides, podera ser exigida a comparéncia de
um qualquer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no ambito da
especialidade em causa.

Clausula 44.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no

n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) alteracoes ao projeto;

b) ensaios de materiais;

c) ensaios de estanquidade;

d) data de betonagens;

e) razBes de interrupcdes da obra;
f) acidentes com pessoal;

g) prejuizos a terceiros;

h) outros acontecimentos relevantes.
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3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

4 — A data da efetiva rececdo provisdria dos trabalhos devera o livro de obra ser entregue ao

diretor de fiscalizagdo da obra.
Rececao e liquidagdao da obra

Clausula 45.2

Recegdo provisodria

1 - Arececdo provisdria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢ao provisdria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do

CCP.

Clausula 46.2

Prazo de garantia

1 — Na data de assinatura do auto de rececdo provisdria inicia-se o prazo de garantia, durante
o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia da obra varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a

instalacGes técnicas;
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c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rece¢bes provisérias parcelares, os prazos de garantia fixados nos
termos do numero anterior sdo igualmente aplicaveis a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizaveis.
4 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.
5 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.
6 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia
fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra

executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no Contrato.

(Selecionar clausula conforme aplicavel)

Clausula 47.2

Rececao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 —S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdao de vistoria pelo dono da obra os preceitos que regulam a rececao proviséria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do art. 3982 do CCP.

Clausula 48.2
Restituicdo dos depdsitos, quantias retidas e liberagdao da caugao
As liberagdes dos depdsitos, quantias retidas e da caucdo serao efetuadas nos termos das

regras estabelecidas no artigo 2952 do CCP.
Disposig¢oes finais

Clausula 49.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessdrias a boa execu¢do do Contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacdo previstos no artigo 2902 do CCP.

Clausula 50.2
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Subcontratacao

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdao envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 51.2
Cessao da posi¢ao contratual
1 — A cessdo da posicao contratual pelo empreiteiro, salvo nos casos previstos nas alineas do
n2 1 do artigo 318.2 do CCP, carece sempre da autorizacdo do dono da obra e rege-se pelo

disposto nos artigos 316.2 a 318.2 do referido diploma legal.
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2 - Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que reuna os
pressupostos para a resolucdo do contrato, o cocontratante podera ceder, nos termos do
disposto no artigo 318.2-A do CCP, a sua posi¢ao contratual ao concorrente do procedimento
pré-contratual na sequéncia do presente procedimento, pela ordem sequencial de
classificagdo dos concorrentes.

3 - No caso do numero anterior, a execuc¢ao do contrato ocorre nas mesmas condicdes ja

propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

Clausula 52.2

Resolugao do Contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o Contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das prestacdes
contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao Contrato;
g) Nao renovacao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;
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j) Se, tendo faltado a consignagao sem justificacdao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacdao de tal falta aceite pelo
dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢ao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nado for
repetida a execu¢ao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea gq) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 53.2

Resolug¢do do Contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

o Contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obriga¢des pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacado da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do
Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
Contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao
do Contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

[) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel ao

dono da obra;

apcer - %
%ls‘;°° W

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 43/49



VILA NOVA DE

2 1R

CAMARA MUNICIPAL

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta nao implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do Contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢ao dessa declaragao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora

a que houver lugar.

Clausula 54.2

Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 55.2

Comunicagoes e notificagbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicac¢Oes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 — As comunicacgoes relativas a fase de execucdo do contrato serdao efetuadas por correio

eletrdénico, nos termos do artigo 4682 do CCP.
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3 - Qualquer alteragcdo das informac¢des de contato constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 56.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

ANEXO A

Modelo de caugao para depdsito em dinheiro

Vai ....... (adjudicatario) com escritério em .........., depositar na ......... (sede, filial, agéncia ou delegacdo) da ...
(instituicdo), a quantia de ..... € (........ euros), correspondente a caugdo de 2%, 3%, 5% ou 10% (consoante o
previsto no programa do concurso), prestada no ambito do procedimento ................... e destinada a garantir a
celebracdo do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes legais e contratuais

com ela assumidas, conforme o disposto no n2 1 do artigo 882 do CCP (na atual redagdo).

agcer %
%ls"e’° w

IM/PS02.03.002.04 Certificado 2018/CEP/5485

Pag. 45/49



VILA NOVA DE

2 IR

CAMARA MUNICIPAL

Este depésito fica & ordem do Municipio de Vila Nova de Gaia, com sede na Rua de Alvares Cabral, 4430-017 Vila

Nova de Gaia, entidade a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

A entidade bancaria na qual foi realizado o depésito obriga-se a pagar a primeira solicitagdo do Municipio de Vila
Nova de Gaia, sem qualquer interferéncia do depositante e observando o montante acima estabelecido, sem
qgue o Municipio de Vila Nova de Gaia tenha de justificar o pedido de levantamento e sem que a entidade bancaria
possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato acima identificado ou
com o cumprimento das obrigaces que a garantida assume com a celebrac¢do do contrato, as importancias que
o Municipio de Vila Nova de Gaia lhe solicite, sendo-lhe vedado deixar de o fazer sob qualquer pretexto ou
fundamento, bem como a responder, respeitando o mesmo montante, pelas despesas decorrentes da medida
judicial a que aquela entidade porventura se veja obrigada a recorrer para demandar a observancia dos seus

direitos.

O presente depdsito auténomo ndo pode em qualquer circunstancia ser libertado, mantendo-se em vigor até ao

integral cumprimento das obrigagdes assumidas, nos termos do contrato e da legislagao aplicavel.

Data / /[

Assinaturas.

ANEXO B

Modelo de garantia bancaria

Em nome e a pedido de (adjudicatario) ........ccceeevevuvreeneeneeee. , COM SEAE EM ..voviicee ettt et v eaans )
pessoa coletiva n? ........... , matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de ................. sob o n?
...................... , com o capital social de ................., vVem 0 Banco ......cccccecceeveerereeere, COM SEAE EM .ot
com capital social de .......ccccevevvvierennene , registado na Conservatéria do Registo Comercial de .......c.cccceeveueurnee. , sob

on?.de_/ / , declarar prestar a favor do Municipio de Vila Nova de Gaia., com sede na Rua de Alvares

Cabral, 4430-017 Vila Nova de Gaia, uma Garantia Bancaria autonoma, irrevogavel e a primeira solicitagdo, no
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garantir a celebragdo do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais e
contratuais que assume com a sua celebragdo, conforme o disposto no n2 1 do artigo 88 do CCP (na atual

redagdo).

Assim, por forca desta Garantia, obriga-se este Banco a pagar a primeira solicitagdo do Municipio de Vila Nova
de Gaia, sem interferéncia da garantida e observando o montante acima estabelecido sem que o Municipio de
Vila Nova de Gaia tenha de justificar o pedido e sem que o Banco possa invocar em seu beneficio quaisquer meios
de defesa relacionados com o contrato acima identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que a garantida
assume com a celebragdo do contrato, as importancias que o Municipio de Vila Nova de Gaia lhe solicite, sendo-
Ihe vedado deixar de o fazer sob qualquer pretexto ou fundamento, bem como a responder, respeitando o
mesmo montante, pelas despesas decorrentes da medida judicial a que aquela entidade porventura se veja

obrigada a recorrer para demandar a observancia dos seus direitos.

O Banco deve pagar as quantias solicitadas pelo Municipio de Vila Nova de Gaia, no 52 (quinto) dia seguinte ao
do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-do juros moratdrios a taxa mais elevada

praticada pelo Banco para as operagdes ativas, sem prejuizo de execugao imediata da divida assumida por este.

A presente Garantia auténoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada, mantendo-se em vigor até

ao integral cumprimento das obrigagGes assumidas, nos termos do contrato e da legislagdo aplicavel.

Assegura o Banco, outrossim, que o compromisso aqui assumido satisfaz plenamente as exigéncias e
determinagdes da legislagdo portuguesa que é a aplicavel e em especial a legislagdo bancaria, sendo o foro do
Tribunal da Comarca de Vila Nova de Gaia competente para dirimir quaisquer questdes relativas a presente

garantia, com expressa renuncia a qualquer outro.

Finalmente, declaram os signatarios da presente que o Banco e estes estdo regularmente autorizados a prestar

Garantia Bancaria desta natureza, consoante disposi¢ao do Estatuto Social do Banco.

E pois de ..oovvveeveeeirnne EUIOS (veveereeeereeeeceierieren Euros) o valor da presente Garantia.

Data

Assinaturas (Reconhecidas na qualidade).
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ANEXO C

Modelo de seguro-caugao

A companhia de seguros....,.. com sede em............. matriculada na Conservatdria do Registo Comercial de
.................... , com o capital social de ..............., presta a favor do Municipio de Vila Nova de Gaia, com sede na

Rua Alvares Cabral, 4430-017 Vila Nova de Gaia, e ao abrigo de contrato de seguro-caucdo auténomo, irrevogével

e a primeira solicitagdao, celebrado com .............. (tomador do seguro), no valor de ............. Euros (.... euros),
correspondente a caugdo de 2%, 3%, 5% ou 10% (consoante o previsto no caderno de encargos) de ........ Euros
(preco contratual), no &mbito do procedimento “......................."”, destinada a garantir a celebracdo do contrato,

bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢Oes legais e contratuais assumidas com a sua
celebracdo, conforme o disposto no n? 1 do artigo 882 do CCP (na atual redagdo), pela ................ (empresa

adjudicataria) com sede em ....... , pessoa coletivan? ............. , matriculada na Conservatdria do Registo Comercial
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de e, sob 0 N2 ..., , com o capital social de ................. , assumird no contrato que com ela o

Municipio de Vila Nova de Gaia, vai outorgar.

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis seguintes a primeira solicitacdo
do Municipio de Vila Nova de Gaia, sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar
em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrds identificado ou com o

cumprimento das obrigagGes que....... (empresa adjudicataria) assume com a celebragdo do respetivo contrato.

A companhia de seguros ndo pode opor ao Municipio de Vila Nova de Gaia, quaisquer excegdes relativas ao

contrato de seguro-caugao celebrado entre esta e o tomador do seguro.

O presente seguro-caugdo, a primeira solicitacdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogado ou
denunciado, mantendo-se em vigor até a rececdo definitiva da obra nos termos do contrato e da legislacdo

aplicavel.

O presente seguro-caucdo rege-se pela legislagdo portuguesa, sendo o foro do Tribunal da Comarca de Vila Nova

de Gaia o competente para dirimir quaisquer questdes dele emergente, com expressa rendncia a qualquer outro.
Data

Assinaturas (Reconhecidas na qualidade)
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