PLANEAMENTO
DAS OPERACOES abrantes

municipio

DE CONSIGNAGAO "\Ag%

(n.2 6 do artigo 43.2 do Cddigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,
na redagdo do Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de

agosto)

1. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

Nome: Municipio de Abrantes

Morada: Praga Raimundo Soares, 2200-366 Abrantes
Telefone: 241 330 100

Fax: 241 330 186

E-mail: geral@cm-abrantes.pt

Numero de ldentificacdo de Pessoa Colectiva: 502 661 038

2. Dados gerais da obra

Tipo de obra: Conservagdo/Construcio
Identificacdo do local da obra: AQUAPOLIS — Margem Sul, na freguesia de Sdo Miguel do Rio
Torto e Rossio ao Sul do Tejo, concelho de Abrantes.

3. Prazo de execucdo

O prazo de execucdo da empreitada é de 30 (trinta) dias, sem interrupcdo de contagem aos
sabados, domingos e feriados, em obediéncia ao plano de consignagdo previsto no projeto ou no
caderno de encargos.

4. Numero de fases

O numero de fases previstas é uma.

5. Prazo para a consignacao

O prazo para a consignacgao sera até 15 dias seguidos, apds a celebragdo do contrato.

6. Preco base

O preco base previsto é de 91.730,37 € (noventa e um mil, setecentos e trinta euros e trinta e
sete céntimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Abrantes, julho de 2020

Planeamento das Operagoes de Consignac¢do
“Instalagdo de esplanada em estrutura metalica com cobertura, de carater amovivel, no Aquapolis — Margem Sul em Abrantes”
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