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PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
 
PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO: 
 

O prazo de execução da empreitada é de 90 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos 

e feriados. 

  

Número de fases previstas: 1 

 

Data prevista de consignação: A consignação será efetuada em prazo não superior a 30 dias após a 

data da celebração do contrato. 

 

 


