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Eixo

Intervenção

Objectivo

Lisboa Sustentável 

Cidade Reabilitada e Reabitada

Tipo

Tipologia

Natureza

Freguesia

Fonte de 
Financiamento

Habitação

Edifício Multifamiliar

Demolição

Ajuda, Alcântara, Alvalade, Areeiro, Arroios, Avenidas 
Novas, Beato, Belém, Benfica, Campo de Ourique, 
Campolide, Carnide, Estrela, Lumiar, Marvila, 
Misericórdia, Olivais, Parque das Nações, Penha de 
França, Santa Clara, Santa Maria Maior, Santo António, 
São Domingos de Benfica, São Vicente

De Gestão

Programa

Compromisso SAP Intervenção Empreitadas Estudos / Projetos

Faturado

Contratado

Pago

Número(s) PEP

Empreitada(s)

Observações

Objetivos

Compromisso(s)

SISTEMA DE GESTÃO E PLANEAMENTO DE 
INTERVENÇÕES
RELATÓRIOS SGPI

Relatório gerado em 21.11.2019

Estado Ativa

Serviço 
Promotor

Gabinete Vereador João Paulo Saraiva

Empreitada Estimado

C/IVA

S/IVA

 365 700 €

 345 000 €



Número PEP Designação Empreitada Valor Bruto Valor Pago Valor Faturado

Totais

Número Compromisso Num Compromisso Pai Valor Bruto Valor Pago Valor Faturado

Totais

PEP Despesa

Compromissos
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Ações Associadas à 
Intervenção:
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