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Extensão da Prestação do Serviço de Coordenação de Segurança e Saúde da 
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1 - Objecto do contrato 

O contrato a celebrar visa a Extensão da Prestação do Serviço de Coordenação de Segurança e 

Saúde da Empreitada de Recuperação do Cine-Teatro de Amarante por 5 meses. 

 

2 - Prazo para o início da execução do contrato 

Cinco dias após a assinatura do contrato. 

 

3 - Prazo de execução  

O prazo de execução do serviço será de 5 meses, desde a data do término do contrato nº 31/2019 

precedente, de 27 de Maio até ao previsível término da empreitada. 

 

4 - Penalidades 

No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputável ao adjudicatário, 

poderá ser aplicada uma penalidade, calculada de acordo com a seguinte fórmula: P = V *A/500, em 

que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor da fase em atraso e A é o número 

de dias em atraso. 

 

5 - Objecto do dever de sigilo 

O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Amarante, de que possa ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato. 

 

6- Preço base 

O preço base, sendo entendido como preço máximo que a entidade se dispõe a pagar pela totalidade 

das prestações, no presente procedimento é de € 6.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

A fixação do preço base teve em conta os custos correntes de mercado, em procedimentos similares. 

 

7 - Caução 

Não há lugar à prestação de caução. 
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8 - Condições de pagamento 

O Município de Amarante compromete-se a efetuar o pagamento, desde a adjudicação desta 

prestação até ao término da empreitada, alvo de prorrogação de 5 meses, da seguinte forma: 

5 prestações mensais de 1.200,00 euros, desde a adjudicação desta prestação e ao longo da 
execução da obra, até à conclusão da mesma, previsivelmente em 30/04/2021. 

 

9 - Resolução por parte do contraente público 

Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Município de Amarante pode 

resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou 

reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.  

O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 

prestador de serviços. 

 

10 - Foro competente para a resolução de litígios 

As questões emergentes da execução do contrato serão dirimidas pelo Tribunal competente, em razão 

da matéria, da área do Município de Amarante, depois de esgotados os meios amigáveis para a sua 

resolução. 

 

11 - Obrigação da manutenção das propostas  

O concorrente é obrigado a manter as respectivas propostas pelo prazo de 66 dias ou superior, 

contados a partir do termo do prazo fixado para apresentação da proposta. 

 

12 - Propostas variantes  

Não são admitidas propostas variantes. 

 

13 - Documentos de habilitação  

Para formação do contrato, o adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a)Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do Código de Contratos Públicos 

(adiante designado de CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017 de 31 de Agosto; 
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b)Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) 

e h) do artigo 55º do CCP. 

c) Declaração do Registo Central de Beneficiário Efetivo, nos termos do diploma Lei 89/2017 de 21 

de agosto. 

 
14 – Serviço a desenvolver 

O serviço a desenvolver consiste na prestação dos serviços de Coordenação de Segurança na 

empreitada de Reabilitação do Cine-Teatro de Amarante, sito na Avenida General Silveira da referida 

cidade de Amarante, contemplando a comunicação e articulação com a ACT, a validação prática do 

PSS proposto pelo Empreiteiro, o zelo pelas condições de segurança da obra e do pessoal que nela 

trabalha, a manutenção atualizada do sistema de gestão de subempreiteiros, trabalhadores e 

equipamentos, acompanhamento da implementação das medidas corretivas em obra, validação 

técnica dos procedimentos de segurança a serem implementados em obra, elaborar relatórios de 

acompanhamento de trabalhos. 

O serviço a desenvolver será prestado nos termos previstos no Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 

Outubro, ou seja, em termos gerais deve cumprir e fazer cumprir o estabelecido na legislação aplicável 

à Construção, Segurança, Higiene e Saúde, Ruído, Resíduos e Ambiente. 

 

15 - Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa, nomeadamente o CCP. 


		2020-11-04T16:32:07+0000




