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A FPresidente

Deslgnagio: PS Fiscalizagéo, Gestdo da Qualidade, Gestao (\ -
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Tipo de Procedimento: Consulta Prévia

Rosa Cristina Gongalves da Palma

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE | — CLAUSULAS JURIDICAS

CAPTULO |

Disposicdes gerais

Clausula 1.2 S l L‘
Objeto VE S

camaramuricipat

O presente concurso termn por objeto principal a prestacéo de Servigos de
Fiscalizagao, Gestdo da Qualidade, Gestdo Ambiental e Coordenagéo de
Seguranca da Empreitada de "Requalificag&o Urbana da Baixa de Armacao de
Pera, 1° Fase — Infraestruturas de Drenagem e Elevac@o de Pluviais e
Saneamento”, conforme descrito na Parte Il — Especificagbes Técnicas do
presente Cadermo de Encargos.

Clausula 2.2
Contrato

1 — O contrato @ composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus
anexos.

2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elermentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham
sido expressamente aceiles pelo drgdo competente para a decis@o de
contratar,

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposla adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero
anterior, a respeliva prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sé@o
indicados,

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n® 2 e o
clausulado do contrato e seus anexos, prevalecern os primeiros, salvo quanto
aos gjustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do
Codigo dos contratos Publicos e aceites pelo adjudicataric mos termos do
disposto no artigo 101 .° desse mesmo diploma legal.
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Deslgnagéo: PS Fiscalizagéo, Gestao da Qualidade, Gestao Lf'/ I

Arnbiental CS Empreitada Requalificag@o Urbana Baixa de il
Armagéo de Pera, 1° fase

Rosa Cristina Gongalves da Palma

Tipo de Procedimento: Consuita Prévia

Clausula 3.
FPregco base

No ambito do presente procedimento, o prego maximo gue esta ediidade se
dispde a pagar pela prestag@o de servigos, objeto do mesmo é de 74.860,00€,
ao qual acresce o IVA & taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

Clausula 4.°

Prazo

O contrato produz efeitos com inicio na consignacéio da empreitada, ou em
data gue o Dono de Obra comunigue ao empreiteiro a aprovagao do Plano de
Seguranga e Salde, nos termos previstos na lei, caso esta Ultima data seja
posterior e mantéme-se em vigor pelo periodo de 16 meses, em conformidade
com os respelivos terrmos e condigdes e o disposto na lel, sem prejuizo das
obrigacdes acessdrias gue devam perdurar para além da cessacao dos
contratos.

CAPITULO |l

Obrigagdes contratuals

Secgéo |
Obrigacdes do adjudicatario
Subseccgéo |
Disposi¢oes gerals

Clausula 5.
Obrigacfes principais do adjudicatario

1 — Sem prejuizo de outras obrigagbes previstas na legislagéo aplicavel, no
presente Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebragéo do
contrato decorremn para o prestador de servigos as seguintes obrigagbes
principais:

a) Obrigacio de executar todas as tarefas inerentes & prestacéo de
servigcos conforme descrito na Parte || — Especificagdes Técnicas deste
Caderno de Encargos e demais documentos contratuais;

b) Comunicar anlecipadamente & entidade adjudicante os factos que
tornem total ou parcialmente impossivel a prestag&o de servigos definida
neste caderno de encargos e demais documentos contratuals,

c) Nao alterar as condigdes da prestago de servigos, fora os casos
previstos neste caderno de encargos,

d) Prestar de forma correta e fidedigna as informacdes referentes as
condiches em gue sao prestados os servigos, bem como ministrar
todos os esclarecimentos que se justifiguern, de acordo com as
clrcunstancias.

SIL
VES

camaramunricpal
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Presidente

Designagio: PS Fiscalizagao, Gestdo da Qualidade, Gestéo
Armbiental CS Empreitada Requalificag&o Urbana Baixa de
Arrnacéo de Pera, 1° fase

Tipo de Precedimento: Consulta Prévia

Rosa-erstirg Gongalves da Palma

2 — A titulo acessorio, o prestador de servigos fica ainda obrigado,
designadamente, a recorrer a todos ©os meios humanos, materiais e
informdticos que sejam necessarios e adequados a prestag@o de senvigos,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizag@o necessario a
perfeita e completa execugéo das tarefas a seu cargo.

Clausula 6.2
Seguros

1 — E da responsabilidade do adjudicatario a cobertura, através de contrato(s) Sl |_
de seguro dos riscos diretarmente associados & prestagio de servigos, objeto

do contrato, nomeadamente no gue respeita aos recursos humanos e VES
equipamentos associados & mesma e a responsabilidade civilb com vista a  cameremuricos
assegurar a cobertura de danos patrimoniais e nao patrimoniais emergentes

da mesma, podendo a entidade adjudicante, se entender conveniente, exigir

prova da sua celebrac@o e o adjudicatario fornecé-la, no prazo de 5 dias.

2 — Constitui ainda sua obrigacdo a manutencdo das apolices em vigor,
nomeadamente através do pagarmento atempado dos respetivos premios.

Subsecgao |l
Dever de sigilo

Clausula 7.2
Objeto do dever de sigilo

i — O prestador de servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagao e
documentacgéo, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa a entidade
adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagéo com a
execucio do contrato.

2 — A informacao e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo nao podem
ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de
aproveitamento que nao o destinado direta e exclusivamente a execucgéo do
contrato.

3 — Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacéo e a docurnentagao gue
fossern comprovadamente do dominio pUblico & data da respetiva oblengao
pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da
lel, de orderm judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras
entidades adrministrativas competsntes.

Clausula 8°
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a
contar do cumprimento ou cessagdo, por qualgquer causa, do contrato, sem
prejuizo da sujeicio subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, & protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Secgao |l
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A Presid;r%

Designagao: PS Fiscalizagfio, Gestéo da Qualidade, Gestao

Ambiental CS Ernmpreitada Requalificacéo Urbana Baixa de
Armacéo de Pera, 1° fase

Rosa Cristina Gongalves da Palma

Tipo de Procedimento: Consutta Prévia

Obrigagdes da Entidade Adjudicants

Clausula 9.°
Prego contratual

1 — Pela prestagdo de servicos objeto do contrato, bem como pelo
cumprimento das demals obrigagdes constantes do presente Caderno de
Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao prestador de servigos o preco
constante da proposta adjudicada, ac qual acresce o IVA & taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

2 — O prego referido no numero anterior iNnclui todos os custos, oncargos e
despesas cuja responsabilidade nfo esteja expressamente atribuida ao
contraente publico.

Clausula 102
Condigdes de pagamento

1 — As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula
anterior, devermn ser pagas conforme plano de pagamentos apresentado pelo
concorrente Nos termos da proposta adjudicada, no prazo de 30 dias, apos a
rececao e conferéncia pela entidade adjudicante das respetivas faturas, que
obrigaloriamente faréo referéncia ao n° do compromisso, so podendo ser
ernitidas apds o vencimento da obrigacéo respetiva.

2 — Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos
valores indicados nas faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por
escrito, os respetivos fundamentos, ficando o mesmo obrigado a prestar os
esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida,

3 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as
faturas s&o pagas através de chegue & ordem do adjudicatario ou
transferéncia bancaria.

Clausula 11.#
Adiantamento de preco

A entidade adjudicante pode n&o efstuar adiantarmentos de preco por conta
dos servicos a efetuar ou de atos preparatdrios ou acessdrios dos mesmos.

CAPITULO It

Penalidades contratuals e resolucéo

Clausula 122
Fenalidades contratuais

1 — Pelo incumprimento de obrigagtes ermergentes do contrato, a entidade
adjudicante pode exigir ao prestador de servicos o pagamento de uma pena
pecuniaria, de montante a fixar erm funcéo da gravidade do iNncumMmprimento,

2 — Em caso de resolugéo do contrato por icumprimento do prestador de
servicos, a entidade adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até
20% do valor giobal do contrato,

VES

camatamunicpal
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A Presidente
Designagéio: PS Fiscalizagéo, Gestdo da Qualidade, Gestao '

Ambiental CS Empreitada Regualificagg&o Urbana Baixa de
Armacao de Pera, 1° fase

Rosa Cristina Gongalves da Palma

Tipo de Procedimento: Consulta Prévia

3 — Ao valor da pena pecunidria prevista no numero anterior 80 deduzidas as
importancias pagas pelo prestador ao abrigo do n.® 1, relativamente ao servico
cujo atraso na respetiva concluséo tenha determinado a resolugdo do
contrato,

4 — A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao
abrigo do contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente
clausula.

5 — As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstarm a que
entidade adjudicante exijfa uma indemnizac&o pelo dano excedente.,

Clausuta 132
Forga maior

1 — N&o podemn ser impostas penalidades ao prestador, nem ¢ havida como
incumprimento, a nac realizagéo pontual das prestacdes contratuais a cargo
de qualguer das partes gque resulte de caso de forga malor, entendendo-se
como tal as circunstancias que impossibilitern a respetiva realizag@o, alheias a
vontade da parte afetada, que ela nfio pudesse conhecer ou prever & data da
celebrag@o do contrato e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelments exigivel
contornar ou evitar,

2 — Podem constituir forga mailor, se se verlficarermn os requisitos do numero
anterior, designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloguelos Internacionais, atos de guerra ou
terrorisme, motins e determinagbes governamentais ou  administrativas
injuntivas.

3 — Nao constituemn forca maior, designadamente:

a) Circunstancias gque ndo constituam forga maior para os subcontratados do
prestador de servigos, na parte ermn que intervenham:

b) Greves ou conflitos laborais limitados &as sociedades do prestador de
servicos ou a grupos de sociedades ern gue este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatdria ou de outra forma resultanies do incumprimento pelo prestador
de servigos de deveres ou Onus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de
servicos de normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes corm origerm nas instalagdes do prestador de
sServicos cuja causa, propagagao ou proporgdes se devarm a culpa ou
negdligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f) Avarias nos sistermas informaticos ou Mmecanicos do fornecedor ndo devidas
a sabotagern;

g) Eventos que estejam ou devaim estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de
forga maior deve ser imediatamente comunicada & outra parte.

5 — A forga maior determina a prorrogacio dos prazos de cumprimento das
obrigagdes contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente
correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

SIL
VES

camaramurcpal
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A Prépidente
Deasignagtio: S Fiscalizaglo, Gestdo da Quatidade, Gestéo i

Ambiental CS Empreitada Requalificacao Urbana Baixa de
Armagao de Pera, 1° fase
Tipo de Procedimento: Consulta Prévia

Rosa Cristirer Gongalves da Paima

Clausula 142
Resolugao por parte do contraente publico

1 — Semn prejuize de outros fundamentos de resolucéo do contrato previstos
na lei, entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no
caso de o prestador de servigcos violar de forma grave ou reiterada gualguer
das obrigagdes que lhe incumbem.

2 — O direito de resolugdo referido no ndimero anterior exerce-se mediante
declaracao enviada ao prestador de servigos e ndo determina a repeticdo das
prestacoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade \/E S
adjudicante.

camaramuncipal

Clausula 15.°
Resolucéio por parte do prestador de servicos

1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucgdo previstos na lei, o
prestador pode resolver o contrato quando qualguer montante que lhe seja
devido esteja ermn divida por periodo superior a 6 meses,

2 — O direito de resolugéo & exercido por via judicial, nos termos da Clausula
172

3 — Nos casos previstos no n.° 1, o direfto de resolugdo pode ser exercido
mediante declarago enviada a entidade adjudicante, que produz efeitos 30
dias apoOs a recegdo dessa declaracgdo, salvo se este UJdltimo cumprir as
obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houwver lugar.

4 — A resoluc@o do contrato nos termos dos ndmeros anteriores néo
determina a repeticBo das prestagdes J& realizadas pelo prestador de servicos,
cessando, porem, todas as obrigagdes deste ao abrigo do contrato, com
excec@o daquelas a que se refere o artigo 444° do Cdodigo dos Contratos
Publicos.

CAPITULO v

Caucao

Clausula 1622
Execucéo da caucdo

Uma vez que no presente procedimento ndo é exigida a apresentagdo de
caucao, conforme o disposto no artigo 88.° do Cddigo dos Contratos Plblicos,
a entidade adjudicante, sempre que considerar conveniente, ira proceder &
retencdo de até 10 % do valor dos pagamentos a efetuar.

Municipio de Sives
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A Pregidente

Designagéio: PS Fiscalizagéo, Gestdo da Qualidade, Gestéao
Ambiental CS Empreitada Requalficag&o Urbana Baixa de
Armagao de Pera, 1* fase

Tipo de Procedimento; Consulla Prévia

Rosa Cristina Gongalves da Palma

CAPITULO V

Resolucio de litigios

Clausula 172 S | I__
Foro competente \/E S

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a  camaramuricpa
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lould, com expressa
renuncia a gualguer outro.

CARITULO VI

Disposicbes finais

Clausula 18.2
Subcontratagi&o e cess@o da posigio contratual

A subcontratacao pelo projetista e a cessdo da posicdo contratual por qualquer
das partes depende da autorizagdo da outra, nos termos do Codigo dos
Contratos Pdblicos.

Clausula 192
Comunicagdes e notificagdes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as
notificagdes e comunicagdes entre as partes do contrato, estas devern ser
dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, identificados no contrato, e podermn ser
efetuadas pelos seguintes meios:

a) Por correio eletrénico com aviso de entrega;
b) Por fax;
c) Por carta registada com aviso de rececao.

2 — As nolificagdes efetuadas nos terrmos da alinea a) do numero anterior
deverm ser confirmadas por qualguer um dos meios previstos nas alineas b) e
Cc) No prazo de 2 dias.

3 — Qualguer alteraclo das informacdes de contacto constantes do contrato
deve ser comunicada a outra parte.
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A Presi e’t@
Designagéio: PS Fiscalizagéo, Gestdo da Qualidade, Gesldo e

Ambiental CS Empreitada Requalificagéo Urbana Baixa de
Armmagéo de Pera, 1° fase
Tipo de Procedimento: Consulta Prévia

Rosa Cristina Gongalves da Palma

Clausula 202
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados,
dormingos e dias feriados.

Clausula 21.*

Gestor do contrato Sl L

Nos termos do n® 1 do art.® 290-A do Cddigo dos Contratos Publicos, o gestor \/ES
do contrato seré o funciondrio José Manuel da Conceicao Marques. camaramrcpa

Clausula 222
L egislacéo aplicavel

O presente contrato € regulado pelo disposto no Decreto-Leil n° 18/2008, de
29 de janeiro, alterado e republicado pelo DL, 111-B/2017, de 31/08, que
aprova o Cddigo dos Confratos Publicos e demais legislag@o aplicavel ao
objeto do contrato,
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PARTE I — CLAUSULAS TECNICAS

CARITULO

Especificacdes Técnicas Gerais

Objeto da contratagio

Prestacdo de Servi¢o de Fiscalizagdo, Gestdo da Qualidade, Coordenagdo de Seguranca saGde e

acompanhamento ambiental da Empreitada “Requalificacdo Urbana da Baixa de Armagdo de SI |—

Pera, 12 Fase- Infraestruturas de Drenagem e Elevagdo de Pluviais e Saneamento”; VE S
camasaruricipal

- Objetivo da entidade Fiscalizadora

Fazer coincidir as necessidades e exigéncias do Dono-de-Obra com as normas e as especificagfes

x

aplicaveis, de modo a dar satisfagdo aos objetivos propostos relativamente a “Qualidade”;

- Objeto e dmbito da prestacdo de servigos
Acompanhamento e verificagdo do exato cumprimento dos Projetos e suas alteragbes, do
contrato celebrado entre o dono de obra e 0 empreiteiro, do caderno de encargos que faz parte
da empreitada, do respetivo Plano de Trabalhos em vigor bem como a Gestdo da Qualidade, a
Coordenagdo da Seguranca e Satde em Obra {incluindo a Coordenacgdo do Plano de Seguranga e
Salde) a Gestdo Ambiental {incluindo a coordenagdo do Planc Gestdc Ambiental, ou documento
equivalente, e a verificagdo da execugdo do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demoligdo (PPGRCD} pelo empreiteiro), desde a consignagdo da Empreitada até a
rececdo proviséria e a elaboragdo da Compilagcdo Técnica da obra com base nos elementos
técnicos fornecidos pelo Empreiteiro.
Areas de atuagiio da prestacio de servico:

a) Fiscalizacdo;

b) Coordenacdo de Seguranga em Obra;

¢) Acompanhamento Ambiental;

d) Acompanhamento na eliminagdo das anomalias constatadas nas vistorias realizadas;

e} Elaboragdo da conta final da empreitada e compilag&o técnica.

Clausulas técnicas, memdria descritiva e mapa de trabathos da empreitada
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Clausula 1.2 - Enquadramento

1. A empreitada de “ Requalificacdo Urbana da Baixa de Armacio de Pera - 12 Fase -
infraestruturas de Drenagem e Eleva¢io de Pluviais e Saneamento”, com um prazo de
execugdo de 16 meses a contar da data da consignacdo da obra, necessita da constituicio de
uma equipa para a fiscaliza¢cdo, hem como a coordenacdo, em matéria de seguranca, satde e

acompanhamento ambiental, em fase de execugéo, objeto da presente presta¢io de servigo.

2. Em termos gerais, as intervenc¢des a efetuar no dmbito da empreitada sdo: S I |_.

a) Arquitetura; VES

camata-turcipal

b) Estabilidade, escavagdo e contenco periférica;

c) Coletores e condutas elevatérias de dguas residuais domésticas; [
d) Condutas de dgua;

e) Integracdo paisagistica/arranjos exteriores;

f) Instalagdes elétricas e de comando;

g) Redes prediais de abastecimento de dgua e de drenagem de 4guas residuais domésticas e
pluviais;

h} InstalagGes eletromecénicas;
i) Seguranga contra incéndio;
j) Comportamento acdstico;

k) Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do.

3. Afiscaliza¢do dos trabalhos devera incidir nos itens que a seguir se apresentam:
a) Condigbes de seguranga de execug¢io dos trabalhos;

b) Controlo de qualidade de execugéo e dos projetos, incluindo a analise de todas as pegas do
projeto e a remedigdo completa do mesmo;

c} Controlo do programa de trabathos;
d} Anatise de variantes construtivas;
e) Apreciacdo dos métodos de execuciio;

f) Controlo de guantidades de trabalho;
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g) Elaboragdo e controlo dos autos de medigdo e respetivas revisées de pregos;
h) Analise e controlo dos Boletins de Aprovacdo de Materiais;

i} Elaboragdo de relatérios, emissdo de pareceres técnicos e avaliagio das situagdes de obra para
efeito de pagamento ao empreiteiro;

j} Apreciacgdo de reclamagbes;

k) Contacto com outras Entidades, publicas ou privadas, que se venham a revelar importantes S l L.
para o normal prosseguimento dos trabalhos; \/ES

camaramunipal

I} Andlise e verificagdo das telas finais.

Clausula 2.2 - Objetivos e trabalhos a executar

1. A prestacdo de servicos tem como objeto assegurar os servigos necessarios de fiscalizagio e
coordenacdo de todas as atividades relativas a empreitada, incluindo ainda a coordenagdo, em
matéria de seguranga e satide e 0 acompanhamento ambiental durante a sua execucio, de modo
a permitir a fiscalizagdo dos trabalhos, com especial incidéncia nos seguintes itens:

a) Controlo dos processes, qualidade, ambiente e seguranga de construgéo;
b) Controlo econémico, financeiro e controlo de prazos;

c) Informagdo sobre o desenvolvimento da empreitada;

Clausula 3.2 - Sistema de informacéo e controlo administrativo

O prestador de servigos ficaré responsavel por criar e assegurar um sistema de informacio e
controlo administrativo que vise:

a) Manter o dono da obra correta e permanentemente informado sobre a situagio
pormenorizada e atualizada da empreitada objeto da prestagdo de servicos;

b} Estabelecer os circuitos e suportes da informagdo que garantam eficazmente a permanente e
facil ligacdo entre todas as entidades e agentes envolvidas: Obra — dono da obra — Qutras
entidades intervenientes;

c) Garantir o acompanhamento administrativo da empreitada de acordo com as normas e
procedimentos a estabelecer entre o dono de Obra e o prestador de servigos;
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d) Assegurar o processamento e registo atualizado de toda a informagdo produzida no ambito da
prestagdo de servigos do Prestador de servicos e das suas respetivas atribuigdes;

e) Propor o fluxograma, acompanhado de memdria descritiva e justificativa, das ligacGes de
rotina a estabelecer com as atividades intervenientes;

f} Sempre que ¢ Municipio, ou o prestador de servicos entenderem ser necessario ao bom
andamento dos trabalhos a modificagdo do fluxograma aprovado, o prestader de servigos
devera estudar e propor as adaptacdes consideradas convenientes;

g) Organizar e manter permanentemente atualizado um arquivo de toda a documentagdo e
informagdo técnica e administrativa relacionada com a prestagdo de servicos e com o
desenvolvimento da empreitada;

h} Elaborar mensalmente relatérios pormenocrizados, contendo todas as anélises pormenorizadas,
informacgdes, pareceres, recomendacBes e propostas decorrentes da sua atuagdo no ambito das
dreas funcionais. Este relatdrio, cuja estrutura serd estabelecida em articulagdo com o Municipio,
deve ser entregue ao dono da obra, até ao dia 15 {quinze) do més seguinte ao periodo de
informacdo respetivo;

i) Garantir a apresentacdo de todos os desenhos, em papel e em base informidtica, das alteragbes
e aditamentos introduzidos ao projeto durante a execucdo da empreitada, a executar pelos
empreiteiros efou pelos projetistas e a promover a sua classificacdo;

j} Organizar e manter permanentemente atualizado, um registo informatico de toda a
documentagdo e informagdo técnica e administrativa relacionada com a prestagdo de servigos e
com o desenvolvimento da empreitada;

k) Elaborar e atualizar os registos dos consumos unitdrios dos trabalhos realizados,
designadamente para verificar a orcamentagdo de trabalhos ndo previstos mas necessarios a
realiza¢do da obra;

I) Proceder ao registo didrio das principais atividades desenvolvidas por todos os intervenientes;
m) Descri¢do de todos os trabalhos realizados pelo empreiteiro;

n) Analise, controlo e previsdo de tempos e prazos necessdrios, comparando as estimativas
baseadas no realizado, com os planos de trabalho aprovados;

Clausula 4.2 - Sistema de controlo

O prestador de servicos deverd propor e implementar um sistema de controlo do planeamento,
do progresso fisico dos custos e das quantidades da empreitada e fornecimentos, que permita:

VES

cadmaramurcpal
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a) Analisar a metodologia de execugdo e as respetivas implicagBes no plano de trabalhos do
empreiteiro, bem como as respetivas atualizagGes e revisGes se a elas houver lugar em sede de
erros e omissdes detetados em fase de obra e decorrentes de trabalhos a mais/fa menos
solicitados pelo dono da obra;

b) Manter o Municipio correta e permanentemente informado de situagBes pormenorizadas e

reais de desenvolvimento dos trabalhos e da sua projegdo e consequéncias, garantindo um .

sistema de registo e decomposigdo das diversas atividades de modo a aproxima-la, sempre gue

possivel com artigos do Mapa de Quantidades de Trabalhos da Empreitada; S l I—
VES

camarasnurcpal

c) ldentificar e caracterizar os desvios no desenvolvimento dos trabathos, e apontar as acbes
necessarias a sua correcao ou eliminacdo com a antecedéncia adequada para que produzam
efeitos;

d) Analisar, prever e controlar os prazos e custos necessarios a execucdo da empreitada,
comparando o realizado com o plano de trabalhos e cronograma financeiros, devidamente
aprovado;

e) Garantir e assegurar o controlo contabilistico da empreitada com a producio dos autos de
medicdo.

Cldusula 5.2 - Controlo do planeamento

Para assegurar o controlo do planeamento, o prestador de servigos deverd, entre outras,
desenvolver as seguintes atividades:

a) Analisar e dar parecer fundamentado, em termos conclusivos, sobre os Planos de Trabalhos
propostos pelos Empreiteiros para aprovacio;

b) Analisar e dar parecer fundamentado sobre as metodologias de execuc¢iio propostas pelo
empreiteiros e sobre a sua interpretagdo e correta representacédo no Plano de Trabalhos;

c) Efetuar a atualizagdo mensal e revisdo periddica dos Planos de Trabalhos, segundo critérios a
estabelecer com o Done de Obra;

d) Implementacdo das medidas aprovadas pelo Municipio a fim de recuperar eventuais atrasos e
dar cumprimento as datas estabelecidas;

e} Apreciar e informar acerca dos planos de mobilizagio do empreiteiro, no que concerne a mio-
de-obra, equipamento, materiais e plano de estaleiro, incluindo as respetivas instalagbes
provisorias;

f) Atualizar o cronograma financeiro, em perfeita consondncia com o progresso real dos trabalhos;
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g) Simular as repercussdes ao nivel de Cronograma Financeiro de diferentes opgdes ou de
diferentes solucdes de sequencialidade de agBes, calculando também o respetivo valor
atualizado;

h) Fornecer as informagbes adicionais que ¢ Municipio venha eventualmente a solicitar,
nomeadamente no caso em que o Municipio considerar que o Plano de Trabalhos ndo tem

detalhe suficiente para o acompanhamento e controlo do progresso;

i} Efetuar a atualizagdo mensal dos mapas de quantidades de trabalho realizadas e por realizar, SI I___

hem como dos cronogramas financeiros; \/E E 5

j) Elaborar o projeto de Relatério Final a submeter & apreciagdio do Municipio. camaraTLr e

Clausula 6.2 - Controlo do Progresso Fisico

Para assegurar o controlo do progresso fisico, o prestador de servicos deverd, entre outras,
desenvolver as seguintes atividades:

a) Subdividir a empreitada em atividades de modo que a cada atividade corresponda uma parcela
definida de trabalho fisico, tendc em vista permitir uma estimativa da percentagem realizada;

b} Estimar quantitativamente o valor de cada atividade, com base nos pre¢os contratuais;

c) Registar mensalmente a percentagem realizada em cada atividade e transmitir esta informac&o
ao Municipio;

d) Registar diariamente as principais atividades desenvolvidas pelo Empreiteiro, incluindo as
cargas de mdode-cbra, equipamentos e materiais de construgio utilizados nas diversas frentes de
trabalho, de acordo com o discriminado no programa de trabalhos de cada obra. {

Clausula 7.2 - Controlo de custos e quantidades

Para assegurar especificamente o controlo de custos e de quantidades da empreitada, o
prestador de servigos devera, entre outras, desenvolver as seguintes atividades:

a) Controlar e registar diariamente os trabalhos realizados {trabalhos contratuais, trabalhos a
mais e imprevistos), tendo em vista a quantificaggo dos valores or¢amentais;

b) Proceder mensalmente as medigGes dos trabalhos e fornecimentos realizados, & elaboragio
dos autos de medicdo da obra, que deverdo ser apresentados ao Municipio, nos primeiros 5
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(cinco} dias de calendério do més seguinte ao més a que se refere o auto, e informar e dar
parecer sobre reclamagdes eventualmente apresentadas pelo empreiteiro;

c) Elaborar a conta final da empreitada;

d) Eiaborar atempadamente todos os pedidos de trabalhos complementares e a menos em
condi¢bes de serem submetidos a aprovagdo, de acordo com normas legais em vigor;

e) Analisar e dar parecer fundamentado sobre eventuais precos novos, globais ou unitérios, para S I L

trabalhos apresentados pelo empreiteiro. \/ES

camararmiurcipat

Clausula 8.2 - Controlo de execugéo

O prestador de servicos devera implementar um controlo da execugio da empreitada que
permita:

a) Verificar e comparar permanentemente os materiais, 0s processos, os equipamentos e as
solugbes técnicas adotadas pelo empreiteiro na execugdo da obra, com as clausulas, condicdes e
caracteristicas estabelecidas no projeto, no contrato da empreitada e nas restantes disposices
legais em vigor;

b} Analisar e assegurar a correta materializagio dos projetos aprovados e as eventuais alteragbes
dos mesmos, verificando os pardmetros caracteristicos de cada instalagdo, em conformidade com
05 projetos de execucdo respetivos;

¢) Assegurar a realizagdo de todos os ensaios previstos nos cadernos de encargos dos projetos e
nos contratos das empreitadas bem como propor outros que entenda necessario.

Clausula 9.2 - Responsabilidades acessérias do prestador de servigos

Para o efeito, entre outras, o prestador de servigos devera ainda realizar as seguintes agGes:

a) Indicar quais as inspecgfes e ensaios a executar para os diferentes tipos de trabalhos e a sua
periodicidade, de acordo com o caderno de encargos do projeto, e participar na sua realizaciio,
em colaboragdo com os empreiteiros, os autores dos projetos e outras entidades especializadas;

b) Dar parecer sobre propostas apresentadas pelo empreiteiro no que respeita a alteragdes aos
materiais, equipamentos e processos de construgdo a utilizar na obra, recorrendo sempre que se
julgue necessdrio, ou o Municipio assim o entenda, a ensaios de controlo em laboratério
acreditado para o efeito;
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c) Analisar as alteragBes que venham a ser introduzidas ao projeto patenteado para a
empreitada, ou aprovado para execugdo, verificando a adequacgdo das solug8es previstas e a sua
conformidade com as disposicdes legais e regulamentares aplicaveis;

d) Analisar e verificar a conformidade dos materiais aplicados, dos equipamentos utilizados e dos
processos de construgdo envolvidos pelo empreiteiro da obra, implementando as agdes
necessarias, nomeadamente comentando com parecer fundamentado no sentido da sua
aprovagio ou rejeicdo, e informando sobre a documentagdo respetiva apresentada pelos
empreiteiros e/ou demais entidades intervenientes, promovendo, sempre que julgue necessario
efou o Municipio assim o entenda, ensaios de controlo em laboratério, devendo ser dada
preferéncia, quando disponiveis, a laboratdrios de ensaios acreditados para o tipo de ensaios
pretendido;

e) Fiscalizar a qualidade das operagdes executadas pelo empreiteiro e verificar a implantagéo das
partes integrantes da obra e a sua geometria, antes e ao longo da sua execugdo, por forma a
garantir a boa execugfo e a correta materializacdo dos projetos aprovados;

f) Verificar a adequagio do projeto as efetivas condigGes no terreno, alertando atempadamente
ao Municipio e o autor de projeto para as incongruéncias que forem detetadas,

g) Controlar e participar na realizacdo dos ensaios laboratoriais da obra previstos no seu titulo
contratual, a efetuar pelo empreiteiro, e nos requeridos pelo Municipio, pelo(s} autor(es) de
projeto ou por outras entidades especializadas;

h) Analisar o plano de estaleiro e de outras instalagtes provisérias, verificando a sua qualidade e
conformidade com o estabelecido no contrato e legislagdo aplicavel;

i) Elaborar todas as recomendacdes julgadas convenientes, com o intuito de melhorar a qualidade
de execuciio e verificar o cumprimento das condigBes estabelecidas no titulo contratual;

j) Elaborar e participar, segundo as normas do Municipio nos processos conducentes a
montagem, coloca¢do em servigo, rececdo proviséria e definitiva da obra ou partes dela.

Clausula 10.2 - Sistema de gestdo de residuos de constru¢do

1. O prestador de servicos obriga-se a verificar a implementagdo e controlo do sistema de gestdo
residuos de construgdo, de acordo com a legislagdo em vigor.

2. O Diretor da Fiscalizacio deverd integrar no desempenho das suas fung¢des, o controlo dos
aspetos relacionados com a gestdo de residuos de construgio.

3. Apds a conclusdo da empreitada o prestador de servigos fornecerd ao Municipio, devidamente
organizado, em suporte de pape! efou informdtica, conforme este vier a definir, toda a

SIL
VES

camaramuricipsa
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documentacdo relevante recolhida no dmbito da gestdo de residuos de constru¢io, incluindo
todos os registos previstos no plano de gestéo de residuos.

Cladusula 11.2 - Seguranga e satide

No exercicio da coordenagdo de seguranga na fase de obra, o prestador de servicos devera
assegurar as seguintes fun¢des: : S}L

a) Afixar, atualizar e manter a comunicacdo prévia de inicio de trabalhos no estaleiro e VES
. re Y . s e & et
comunicar alteragdes relevantes 3 Autoridade das Condicdes de Trabalho, ACT; comaramuneRs

b) Avaliar o plano de seguranga e satide a desenvolver pelo empreiteiro, indicando as atualizacfes
e alteragOes necessarias;

c) Participar na planificagdo dos trabalhos a executar em obra para que, na preparacio dos
trabalhos, quer por parte do empreiteiro quer por parte dos subempreiteiros, seja garantida a
aplica¢do das medidas de prevengdo em relagdo aos riscos das atividades a executar previstas no
PSS, ou no caso de omissdes, sejam por estes formuladas as alteragdes adequadas;

d) Garantir que sejam efetuadas as adaptages ao PSS e &s compilagBes técnicas, assegurando a
sua atualizagdo permanente, cabendo-lhe aprovar as propostas de alteragdo e de aditamento aos
PSS apresentadas pelos empreiteiros;

e) Fiscalizar a aplicagdo dos PSS e das disposicBes legais, bem como das determinagtes
provenientes das autoridades piblicas com competéncia fiscalizadora;

f} Assegurar que as verificagdes de seguranga se fagam de forma adequada e atempada, visando a
ndo utiliza¢do de equipamentos gque nio oferecam seguranca;

g) Exigir dos empreiteiro a implementagdo das medidas necessdrias para garantir a seguranga;;

h) Verificar o cumprimento de obrigacBes legais e contratuais que sdo cometidas aos
empregadores e aos trabalhadores e desencadear as agdes corretivas, sem prejuizo da suspensio
dos trabalhos no caso de perigo grave e iminente;

i) Promover medidas para que o acesso ao estaleiro e frentes de trabalho seja reservado a
pessoas autorizadas;

j) Averiguar o nivel de informagdo dos trabalhadores e da sua adesdo a prevengdo, devendo
alertar o Empreiteiro para situagdes que ndo respeitem as condi¢des de seguranca;

k) Assegurar que os empregadores promovam a divulgacdo de informacio sobre os riscos
profissionais, através de agbes de formacao/divulgacio dos PSS dirigidas aos trabalhadores;

Municipio de Silves
Divisae Financeira / Secgéo de Aprovisionamento
Concurso N° 218/CPR/SAPR/2020
Caderno de Encargos - Pagina N° 19




A

A B ente
Designagéo. PS Fiscalizagéo, Gestdo da Qualidade, Gestao /‘eg
Ambiental CS Ermpreitada Requalificagdo Urbana Baixa de
Armagdo de Pera, 1° fase
Tipo de Procedimento: Consulta Prévia

Rosa Cristifia Gongalves da Palma

I) Dar noticia imediata da ocorréncia de acidentes e participar na elaboragdo dos respetivos
inquéritos;

m) Garantir nos termos do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, a comunicagdo & ACT
dos acidentes graves e impedir o acesso ao local do acidente de pessoas, maquinas e materiais

até a recolha de elementos para o inquérito;

n} Verificar a validade e adequacio dos registos das informag@es exigidas pelo regulamento de "
seguranga e PSS que devem ser prestadas pelo empreiteiro e subempreiteiros, nomeadamente S I I__
quanto a validade e adequagdo das apdlices de seguro, contratagdo de trabalhadores \/ES
estrangeiros, inscricdo dos trabalhadores na Seguranga Social, licencas, homologa¢bes e
certificagBes;

camaramuccipal

o) Organizar e manter o arquivo de todas as informagGes relativas a seguranca;

p} Criar e fazer funcionar as comissdes derivadas do cumprimento da lei, designadamente das
condicdes de seguranga;

o) Prestar apoio e informacdo as autoridades publicas competentes nas situagbes que digam
respeito ao dono da obra;

r} Avaliar os niveis de seguranca e elaborar um relatdrio mensal sobre os niveis de seguranga na
obra.

Clausula 12.2 - Representacdo do Municipio

O Municipio afetard a empreitada objeto da prestagdo de servigos um engenheiro responsavel
por a representar junto da coordenagdo da fiscalizagdo a cargo do prestador de servigos, que
funcionara como interlocutor e que centralizard todos os contactos relacionados com a execugdo
da prestacdo de servicos e através de quem deverd ser canalizada toda a correspondéncia a ele
referente. Todo e qualquer processo decisdrio deverd ser efetuado com a concordéncia do
Municipio ou seu representante.

Clausula 13.2 - Constituicdo e organiza¢do

1. A constituicdo e organizagdo da equipa de fiscalizacdio serd indicada pelo concorrente na sua
proposta, nomeadamente quanto aos diferentes elementos que a constituem evidenciando o seu
inter-refacionamento e descrigido das tarefas basicas a desenvolver,
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2. A equipa de fiscalizagdo e coordenagdo de seguranca deverd integrar técnicos com
especializagdo adequada para as tarefas que terdo de desenvolver, em conformidade com o
definido no programa do concurso do presente procedimento.

Clausula 14.2 - Diretor de fiscalizacdo

Constituem principais responsabilidades do diretor de fiscalizagio:

a) Emitir instrugdes, comunicagdes, notificagdes, boletins de progresso e demais documentos
para os empreiteiros, considerados necessdrios a realizagdo da fiscalizag8o da obra;

b) Participar e secretariar reuniGes com o Municipio, que permitam a andlise do andamento dos
trabalhos da empreitada, e das a¢des desenvolvidas pelo respetivo prestador de servicos;

¢) Coordenar e secretariar as reunides e demais contatos que o Municipio decida efetuar com
entidades intervenientes na execugdo da obra ou concessionarias de servicos pablicos, fazendo
cumprir as decisBes dai resultantes. Preparar, acompanhar ou conduzir todas as visitas as obras
julgadas convenientes pelo Municipio

d) Propor, convocar, coordenar e secretariar reuniées com o empreiteiro, com os autores dos
projetos ou com quaisquer outras entidades, direta ou indiretamente ligadas as obras, a fim de
analisar os trabalhos em curso, esclarecer ddvidas, estudar alteragdes ou identificar e encaminhar
problemas a resolver;

e) Cumprir e fazer cumprir as condigSes estabelecidas no titulo contratual de cada obra, hem com
as obrigag@es contratuais para o Municipio dos intervenientes no empreendimento;

f) Analisar, propor e elaborar pareceres claros e inequivocos sobre todas as questBes relativas 2
gestdo contratual das empreitadas, nomeadamente as questdes relativas a revisdes de precos,
pedidos de prorrogacdo de prazos, indeminizagBes e penalidades a aplicar aos empreiteiros,
andlise dos trabalhos adicionais, qualidade e seguranca dos trabalhos, entre outras;

g) Assegurar e promover diligéncias junto do empreiteiro para corrego de desvios (quantidades,
qualidade, seguranga ou prazos) ou realizagdo de alteracdes relativas aos trabalhos previstos.

h) Assegurar o controlo de qualidade dos projetos de pormenores de execugio a elaborar pelo
empreiteiro;

i) Efetuar o parecer a todas as alterag8es efetuadas ao projeto base, no decorrer da empreitada;

j) Assegurar o controlo de qualidade dos projetos, informando o Municipio de todo e qualquer
elemento em falta e/ou inconsistente a nivel de projeto;

k) Analisar e informar sobre planos de trabalhos apresentados pelo empreiteiro;

S
VES

camaraTunricipa!
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) Analisar e informar sobre os planos do estaleiro e outras instalag8es, verificando se estdo de
acordo com o estabelecido na legislagdo em vigor;

m) Promover e participar em reunides com o empreiteiro sobre o andamento dos trabalhos. E
obrigatdria a presenga do diretor da fiscalizagdo em todas as reunides;

n) Visar os autos de medigdo da empreitada, remetendo ao Municipio, para aprovacdo final e

devido encaminhamento;

SIL

nimero suficiente mostrando o avango da empreitada e facultando o suporte digital se tal for VES

o) Elaborar relatérios mensais sobre 0 andamento dos trabalhos devendo incluir fotografias em

camaraTuricipal

solicitado;

p) Assegurar as interfaces técnicas e operacionais, designadamente com todos os projetistas, quer
sejam autores do projeto base, quer sejam autores de projetos variantes, analisando e revendo {
todos os projetos relativos a empreitada;

g) Previamente & aquisigdo ou encomenda de materiais ou equipamentos, por parte do
empreiteiro, o diretor de fiscalizagdo devera analisar e efetuar parecer, submetendo a aprovagao
do Municipio de todos os materiais e equipamentos previstos na empreitada, através de fichas
técnicas individualizadas designadas de Boletins de Aprovagdo de Materiais (BAM);

r) Analisar e efetuar parecer sobre as telas finais da empreitada;

s) Analisar e propor & aprovagdo superior a realizagdo de eventuais trabalhos a mais que se
entendam serem necessarios;

t) Elaboracdo de mapas de trabalhos complementares, tendo em vista a celebragdo de contratos
adicionais com o empreiteiro

u) Participar e secretariar reunides gque permitam a andlise do funcionamento dos trabalhos e das
acbes desenvolvidas;

v} Propor, participar e secretariar reunides com o empreiteiro, com o autor do projeto ou com
outras entidades, direta ou indiretamente ligadas & obra, a fim de analisar os trabathos em curso,
esclarecer duvidas, estudar alteragdes ou identificar e encaminhar problemas a resolver;

w) Analisar e informar, em termos conclusivos, os planos de trabalho propostos pelo empreiteiro,
relativos aos trabathos contratuais e a eventuais trabalhos adicionais;

x) Identificacdo e caracterizagdo dos principais desvios verificados, propondo, fundamentalmente,
as acBes necessarias 3 sua compensagdo - parcial ou total - ou a sua eliminagdo futura;

y) Implementaciio das medidas aprovadas pelo dono da obra, a fim de recuperar eventuais
atrasos, de forma a dar cumprimento as datas estabelecidas;
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z) Atualiza¢do das estimativas de tempos para os trabalhos ainda nio realizados, tendo em conta
as estatisticas efetivamente verificadas no decurso dos trabalhos realizados;

aa) Atualizagdo periddica dos cronogramas financeiros previsionais da empreitada de
construgdo, tendo em conta as andlises anteriores e as regras de revisdo de pregos em vigor.

bb) Proceder, em conjunto com o empreiteiro, as medicdes dos trabalhos executados
mensalmente e necessarios a elaboragdo dos autos de medigdo e informar sobre reclamacdes
eventualmente apresentadas pelo empreiteiro; ) Sl L

cc) Medir e controlar, em conjunto com o empreiteiro, os trabalhos realizados complementares \/I S

camararmur.cpal

e a menos e proceder a estimativa dos seus valores or¢amentais;

dd) Determinar, com base nas alineas anteriores e nas férmulas de revisdo de pregos, os
pagamentos devidos ac empreiteiro;

ee} Elaborar a conta corrente da obra, segundo as normas legais em vigor;

ff) Apreciar as reclamagdes do empreiteiro e negociar conjuntamente com o dono da obra, novos
precos para eventuais trabalhos ndo previstos;

gg) Elaborar previsdes sobre a evolugdo mais provavel no que respeita a pagamentos;

5

hh) Participar nos processos conducentes a rece¢do provisdria e definitiva da obra,
nomeadamente nas vistorias técnicas e elaborando a conta final da empreitada;

ii) Elaborar os cronogramas financeiros previsionais e, tendo como referéncia as dota¢Bes
orcamentais disponibilizadas para a obra, informar sobre eventuais saldos a apurar ou reforgos de
dotagdo a promover;

Clausula 15.2 - Equipa de fiscalizacdo

A equipa de fiscalizagdo devera desempenhar, com especial relevancia, as seguintes acdes:

a) Controlo administrativo e financeiro da obra, incluindo a elaboragdo de relatérios mensais com
informacdo desagregada a véarios niveis {relatdrios globais, relatérios financeiros, relatérios de
execugdo fisica e outros), contendo todas as andlises, informagdes, pareceres, recomendagdes e
propaostas decorrentes da sua atuacdo;

b) Assegurar as interfaces técnicas e operacionais, designadamente com todos os projetistas, quer
sejam autores do projeto base, quer sejam autores de projetos variantes, analisando e revendo
todos os projetos relativos as obras a executar;

¢) Assegurar o controlo mensal de execugéo da obra e respetivos autos de medicio;
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d) Analise das pecas de projeto;

e) Garantir a manutencio de registo de pecas de projeto, incluindo todas as alteragdes e
reincluindo emisstes eventualmente realizadas;

f) Garantir a manutencio de registo de correspondéncia entre as diversas entidades envolvidas
na execu¢do da obra;

g) Assegurar a permanente disponibilidade da informacio atualizada necessdria ao Municipio no S i L
seu relacionamento com todas as entidades intervenientes; \/E S

h} Elabrorar atas de reunido; camaramuricipa!

i) Coordenar, controlar e impulsionar a implementagdo do plano de seguranca e salde da
empreitada nos termos da legislagdo em vigor, assumindo portanto o 6nus legal no que respeita a
coordenacdo de seguranga;

j) Andlise e validagdio das telas finais da empreitada;

k) Compilacdo técnica, conforme se encontra detalhada no Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de
outubro, e dossier da empreitada;

) Elaborar as recomendacdes julgadas convenientes a fim de melhorar a qualidade de execug¢do;

m} Apreciar e informar sobre os planos de mobilizago do empreiteiro, no que concerne a mao-
de-obra, equipamentos e materiais;

n) Apreciar e dar parecer sobre os métodos construtivos, planos de betonagem, escavagao,
cofragens, obras auxiliares, métodos e planos de montagem de equipamentos propostos pelo
empreiteirg, etc,;

o) Informar o Municipio ou o seu representante da conformidade ou ndo de todos os trabalhos, (
em especial da preparagdo das betonagens 24 horas antes da execugdo;

p) Analisar a qualidade dos materiais de construgéo utilizados (inertes, agos, solos, betdes, etc.),
com base nos resultados de ensaios de controlo de qualidade realizados pelo empreiteiro ou
resultados por laboratérios especializados e se a qualidade dos mesmos satisfazem as
especificages técnicas do projeto;

q) Coordenar a execugdo dos trabalhos relativamente a eventuais implicagdes com outras
infraestruturas em funcionamento nas proximidades da obra;

r) Acompanhamento dos trabalhos nas vérias frentes de atividade da obra;

s) Inspecionar e acompanhar os trabathos em estaleiro, tendo em vista a qualidade dos materiais
e a qualidade da execugdo e a verificagdo das processos construtivos;
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t) Andlise da qualidade dos materiais e dos relatérios laboratoriais respeitantes a comprovagao
da mesma;

v} Inspecionar o estaleiro da obra montado pelo empreiteiro e verificar o equipamento quanio 3
sua operacionalidade e seguranca e o quadro de pessoal posto na obra, de acordo com o que for
proposto pelo empreiteiro no plano de trabalhos;

w} Emitir parecer quanto a aceitagdo ou solicitagio de retirada e substituicio do pessoal técnico
de chefias do empreiteiro;

x} Apreciar e informar, com antecedéncia, sobre a qualificagio e o nivel de comportamento
profissional dos meios humanos intervenientes do empreiteiro, pelas diversas valéncias
profissionais;

y) Analisar as qualificagGes dos fornecedores de equipamentos e servicos;

z) Verificar a implantagdo das partes integrantes da obra e sua geometria ao lengo da realizacio
da obra;

aa) Afericdo de todos os trabalhos de preparagdo, implantagdo, colocagio, aplicagdo e montagem
de equipamentos hidraulicos, hidromecénicos, eléctricos e de comando.

bb} Verificar as dreas efetivamente ocupadas pela obra, quer durante a fase construtiva quer em
termos definitivos;

cc) Verificagdo e emissdo de pareceres sobre eventuais danos provocados pela execucdo da
empreitada em construgdes vizinhas e infraestruturas existentes & obra e cuja responsabilidade
poderd ou ndo ser do empreiteiro;

dd) Controle das condigbes de seguranga dos trabalhadores, garantindo o cumprimento das
normas de seguranga em obra;

ee) Observar o comportamento estrutural da empreitada durante o seu desenvolvimento;
ff) Controlar a aptiddo profissional e o nivel de comportamento da m3o-de-obra interveniente;

gg) Participar na realizagdo dos ensaios previstos no titulo contratual em colaboracio com o
empreiteiro, o autor do projeto e outras entidades especializadas;

hh} Apreciar e dar parecer sobre eventuais reclamagdes do empreiteiro ou de terceiros;

i) Elaborar relatérios devidamente documentados sobre ocorréncias verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos da empreitada;

ji) Participar na recegdo provisoria e definitiva da empreitada;

VES

camaramunicipat
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Clausula 16.2 - Equipa de seguranga

A equipa de seguranga competira controlar a seguranca dos trabalhos em curso e contribuir para
o seu elevado nivel através de:

a) Apoiar o dono da obra na elaboragio e atualizacdo da comunicagdo prévia, recolhendo todas

as informagdes e declaragdes necessarias;

SIL

b) Apreciar o desenvolvimento e as alteragBes do plano de seguranca e salde para a execugdo
da obra e, sendo caso disso, propor a entidade executante as alteragdes adequadas com vista a \/ES
sua validagdo técnica;

cadmaramurcipat

¢) Analisar a adequabilidade da ficha de procedimentos de seguranca e, sendo caso disso, propor
4 entidade executante as alterag8es adequadas; {

d) Verificar a coordenagdo das atividades das empresas e dos trabalhadores independentes que
intervém no estaleiro, tendo em vista a prevengéo de riscos profissionais;

e) Promover e verificar o cumprimento do plano de seguranca e salde, bem como das outras
obrigaces da entidade executante, dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes,
nomeadamente no que se refere d organizagio do estaleiro, ao sistema de emergéncia, as
condi¢des existentes no estaleiro e na drea envolvente, aos trabalhos que envolvam riscos
especiais, a0s processos construtivos especiais, as atividades que possam ser incompativeis no

tempo e no espaco e ao sistema de comunicagdo entre os intervenientes na obra;

f) Coordenar o controlo da correta aplicagdo dos métodos de trabalho, na medida em gue daqui
decorram influéncias na seguranga e satde no trabatho;

g) Promover a divulgagdo reciproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informagdes
sobre riscos profissionais e a sua prevengdo; {

h) Registar as atividades de coordenagio em matéria de seguranca e sade no livro de obra, nos
termos do regime juridico aplicdvel ou, na sua falta, de acordo com um sistema de registos
apropriado que deve ser estabelecido para cada obra;

i) Assegurar que a entidade executante tome as medidas necessarias para que 0 acesso ao
estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas;

i) Realizar, mensalmente e sempre que necessario ou que seja solicitado pelo Municipio,
relatérios descrevendo as condigBes de seguranga e o cumprimento das regras estabelecidas;

k) Efetuar inquéritos e analises pormenorizadas sobre todos os acidentes ocorridos, causa de
danos humanos e/ou materiais.
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l} Elaborar notas informativas e disposicBes sobre as condigBes de seguranca e salde da
empreitada;

m) Inspecionar o estaleiro da empreitada montado pelo empreiteiro e verificar o equipamento
quanto a sua operacionalidade e seguranca e o quadro de pessoal posto na obra, de acordo com
o0 que for proposto pelo empreiteiro no plano de trabalhos;

n) Controlar as condi¢Bes de seguranga dos trabalhadores, garantindo o cumprimento das
normas de seguranga em obra; S I I__

o) Participagdo em reunifes de seguranga; \/ES
camaraTuncipal

p) Promover agdes de informagio a todos os intervenientes na empreitada sobre normas,

métodos e regras de seguranga e implementar fichas de informagfo de seguranga para os

diversos trabalhos;

q) Fiscalizar a aplicagdo do plano de seguranca e satde e das disposi¢Ses legais indicadas pela
comissdo de seguranga, bem como das determinacBes provenientes das autoridades publicas com
competéncia fiscalizadora;

r) Avaliar o funcionamento dos servicos de seguranca, higiene e sadde no trabalho.

Clausula 17.2 - Equipa de especialidades

O apoio de especialidades serd da responsabilidade do prestador de servicos devendo a sua
coordenacdo ser feita pela equipa de fiscalizacio, da seguinte forma:

a) A equipa de fiscalizagdo em obra, deverd elaborar pareceres sobre o projeto de execucdo ou
partes dele efetuando uma analise qualitativa e quantitativa dos projetos;

b) Todos os processos construtivos deverdo ser acompanhados por esta equipa de especialistas
com base na informag8o recolhida em obra e caso se revele necessario deverdio deslocar-se ao
local de execugdo dos trabalhos, para preparar, avaliar, diagnosticar e recomendar eventuais
medidas corretivas e/ou preventivas de modo a garantir-se a boa gualidade técnica construtiva.

Clausula 18,2 - Prazos e condi¢des de apresentacdo dos trabalhos de fiscalizacdo

1. No desenvolvimento do trabalho de fiscalizagdo deverdo respeitar-se os seguintes prazos e
condigdes de apresentagdo:
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a) Os relatérios mensais sobre a situacio da obra, deverdo ser entregues nos dez dias (teis
subsequentes;

b) As notas técnicas solicitadas pelo dono da obra, devem ser entregues no prazo de cinco dias
Gteis;

c) As atas de reunido deverdo ser entregues no prazo de 2 dias Uteis ap6s a respetiva realizagdo,
para andlise e posterior assinatura de todos os intervenientes;

d) As avaliagbes das situacdes mensais da obra, para efeito de pagamento ao empreiteiro, Sl L‘“
deverdo ser feitas num prazo de 2 dias Gteis apds a sua rece¢do; VE S

camazaTuncpa!

e) Nos restantes casos, de acordo com calendarizagio estabelecida com o diretor da fiscalizagao.

2. Em qualquer das situa¢Bes e sempre que o dono da obra assim o determine, a fiscalizagdo
apresentara trés exemplares de todos os documentos técnicos produzidos, com a correspondente
cdpia em suporte digital.

Clausula 19.2 - Meios humanos

1. A mobilizagdo e sele¢do dos meios humanos necessarios para a execugéo dos trabalhos a cargo
do prestador de servigos sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a garantir que todos os
seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos servigos que the forem
cometidos no Ambito da sua capacidade profissional.

2. A constituicio da equipa de pessoal do prestador de servigos, a colocar na obra, serd a que
melhor se adapte as necessidades de desenvolvimento das agdes e tarefas incluidas no &mbito da
fiscalizagdo e controlo, integrando as categorias e classes profissionais que forem necessarias a
consecugdo das mesmas. A equipa de fiscalizagdo deverd ser constituida pelos técnicos e nos
regimes minimos de afetacdo seguintes:

Qtd | Elemento HabilitagGes Minimas Afetacdo | Meses
1 Director de Fiscalizaggo - Licenciatura ou bacharelato em 20% 16
Engenheiro Sénior ou engenharia Civil, com experiéncia 3
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Engenheiro Técnico Sénior | profissional comprovada em
fiscalizagdo, no minimo 10 anos de
experiéncia onde deverd constatar
pelo menos guatro obras com no
minimo classe 6 do alvard.

Licenciatura ou bacharelato em
engenharia, com experiéncia
profissional comprovada em
fiscalizagdo, no minimo 5 anos de
experiéncia, em obras similares com
no minimo classe 4 do alvara

1 Engenheiro Fiscal 100% 16

Devera ter qualificacBes para exercer
Coordenador de Seguranca g soes p

1 em Obra a fungdo, nos termos do Decreto-Lei 20% 16
n?42/2012, de 28 de Agosto
Licenciatura em engenharia

1 Engenheiro Eletrotécnico eletroténica experiéncia profissional 10% i6
de 5 anos

1 Engenheiro Mecanico (*) i.icencia'tAura. em epgc?nharia mecénica 10% 16
e experiéncia profissional de 5 anos

, ) Comprovativo de habilitacgo
1 Equipa de Topografia 10% 4

profissional

3. A equipa base constante no ponto precedente integra os recursos humanos minimos
necessarios a presente prestagdo de servicos.

4. Os regimes de afetagcdo poderdo ser alterados em fungdo das reais necessidades da obra.

5. A fungfo de Coordenador de Seguranga em obra pode ser desempenhada por um outro
elemento da equipa de fiscalizacdo, desde de que possua a qualificacio legal para 0 mesmo.

6. (*) A fungéo do Engenheiro Mecdnico pode ser simultaneamente desempenhada pelo
Engenheiro Eletrotécnico, desde de que possua experiéncia comprovada de 5 anos em obras
similares,

7. Q cronograma de mobilizagdo dos meios humanos a apresentar pelo prestador de servigos,
incluira todas as categorias e classes profissionais e o correspondente nimero de elementos que
as constituem durante o tempo de execugdo da obra, devendo ser acompanhado de uma
memoria descritiva e justificativa pormenorizada e a identificacio completa dos elementos da
equipa e os seus "curriculos”.

8. Sempre que, por qualquer motivo, seja necessaria a substituicio de qualquer elemento da
equipa que foi proposta pelo prestador de servigos, este submeterd de imediato a apreciacdo da
entidade adjudicante a sua substituicdo por elementos da mesma categoria e classe profissional e
experiéncia idéntica ou superior.
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Rosa Cristina Gongalves da Palma

9. A especificagdo detalhada das diferentes fun¢Bes e dos requisitos de cada uma das categorias
e classes profissionais, considerando as indicadas no n.2 2 desta cldusula e outras que o
prestador de servicos considere necessdrias incluir na listagem, constitui obrigacdo deste, que as
formulard e submetera a aprovagdo do Municipio.

10. Sempre que o Municipio ou o prestador de servigos entenderem como necessdrio proceder a
alteragdo da listagem de categorias e classes ou das fungdes e requisitos de qualquer delas, o _
prestador de servicos deverd estudar e propor atempadamente as adaptacdes consideradas Sl I__

convenientes.

11. As condi¢es estabelecidas no nimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos \cigg
subcontratados que trabalhem nos servigos de fiscalizagdo da empreitada e de coordenacdo de

seguranca em obra, hem como os eventuais consultores que venha a agregar, mesmo que em
tempo restrito, respondendo o prestador de servigos pela sua observancia perante o dono de
obra.

12. O prestador de servicos obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam
empregues na fiscalizagio da empreitada e na coordenagéo de seguranga em obra.

Clausula 20.2 - Meios materiais

1. Todos os meios necessarios ao controlo e registo da qualidade e outros restantes dados
técnicos da obra, de controlo de produgio, de transporte, e outros, sdo da responsabilidade do
prestador de servigos, incluindo a sua aquisicdo, manutengdo e exploraggo.

2. A indicacdo dos meios materiais minimos, bem como a aceitacdo das suas caracteristicas pelo
Municipio, ndo desobriga o prestador de servigos de se apetrechar com o equipamento que for
necessario em numero suficiente, de modo a garantir uma boa qualidade de trabalho e a
qualguer momento, refor¢a-la.

3. O prestador de servigos terd ao seu dispor no estaleiro da obra, a zona identificada para a
entidade adjudicante de acordo com o estipulado no caderno de encargos da respetiva
empreitada.

4. Todos os meios de transporte e estadia necessdrios para exercer a fiscalizacdo serdo
disponibilizados pelo prestador de servigos, competindo-lhe igualmente assegurar a sua
exploracdo e manutencio. Os meios de transporte devem ser adequados e suficientes para as
funcBes a que se destinam e ter caracteristicas de acordo com as vias de comunicagdo a utilizar.

5. Compete ao prestador de servigos a disponibilizagdo no local da obra de meios informaticos
adequados, incluindo consumiveis.
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6. Compete ao prestador de servicos o fornecimento do equipamento de prote¢do individual dos
seus agentes e empregados, que teréd de obedecer as normas em vigor sobre esta matéria.

Clausula 21.2 - Projetos “Como Construfdos”

O prestador de servigos diligenciara para que sejam executadas todas as telas finais e respetivo S I L
suporte informatico da obra, cabendo-lhe a suva validagiio e entrega de forma ordenada e

classificada & entidade adjudicante, integradas na compilacio técnica, conforme se encontra \/ES
detalhada no Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro e no dossier da empreitada.

camaramun'cpal

Clausula 22.2 - Conclusdo da prestagio de servigos de fiscalizagdo

1. Logo que a empreitada for objeto de rececéio provisoria, a fiscalizacio informara por escrito a
entidade adjudicante e proceder-se-d em conjunto, a uma vistoria geral da obra, finda a qual
poderd ser lavrado um auto de conclusdo dos trabalhos da obra, que sera assinado por
representantes qualificados das duas partes.

2. Se nada houver em contrario e se a entidade adjudicante tiver assinado o auto de conclusio
dos trabalhos da obra, considera-se concluida a parte da prestacdo de servigos de fiscalizacdo
relativa a execugdo da obra.

3. Logo que o projeto “como construido” for entregue e forem encerradas as contas relativas a
empreitada, a fiscalizagdo informara por escrito a entidade adjudicante e proceder-se-d a uma
reunido conjunta de avaliacéo final, finda a qual poders ser lavrado um auto de conclusdo da
fiscalizagdo da obra, que serd assinado por representantes das duas partes.

4. A assinatura por parte da entidade adjudicante do Gitimo auto de conclusio da fiscalizagfo da
obra, traduz o termo das obrigacbes contratuais decorrentes da presente prestacio de servigos.
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ANEXO 1

Modelo de declaracdo

[a que se refere a alinea a) do n.0 1 do artigo 57.% ou a subalinea i) da alinea b) e alinea ¢) do n.° 3 do
artigo 256.9 -A, conforme aplicdvet]

1 — ... (nome, numero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal de (1)... (firma, nGamero de identificagdo fiscal e sede ou, no
caso de agrupamento concorrente, firmas, niimeros de identificagdo fiscal e sedes),
tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou
referéncia ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do
acordo -guadro aplicavel ac procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a
sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o
contelido do mencionado caderno de encargos, relativamente ac qual declara aceitar,
sem reservas, todas as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos
seguintes documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar
& execucdo do referido contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das
situacSes previstas no n.% 1 do artigo 55.9 do Codigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragbes
implica, consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da
adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito
grave, nos termos do artigo 456.°0 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicac8o da sangdo acesséria de privacdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos
plblicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos
do disposto no artigo 81.9 do Codigo dos Contratos Plblicos, a apresentar os
documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situacbes previstas nas
alineas b}, d), ) e h) do n.0 1 do artigo 55.° do referido Cédigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a n&o apresentagdo dos
documentos solicitados nos termos do nUimero anterior, por motivo que lhe seja
imputdvel, determina a caducidade da adjudicagdo que eventualmente recaia sobre a
proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.9 do Cédigo dos Contratos Plblicos, a qua!l pode determinar a aplica¢do da sangdo
acessoéria de privac8o do direito de participar, como candidato, como concorrente ou
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento
adotado para a formagdo de contratos plblicos, sem prejuizo da participacdo a
entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].
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Notas:
(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressio «a
sua representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta S“m
declaragdo, nos termos do disposto nas alineas b), ¢) e d) don® 1 e nos n% 2 e 3 do \/ES
artigo 579,

camaramunicipal

{(4) Nos termos do disposto nos n%s 4 e 5 do artigo 579,
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