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CAPITULO|
Disposigoes Gerais

Artigo 1.°
Objeto

1. O presente caderno de encargos contém as clausulas a observar na execugdo do contrato relativo a
prestacdo de servicos de fiscalizagdo, gestdo da qualidade e coordenagdo de seguranga em obra da
empreitada de constru¢do da Escola Basica 1, 2, 3 e Secundaria de Sardoal - Fase Il, cuja entidade
contratante € o Municipio de Sardoal.

2. Afiscalizagéo, incluindo o controlo de qualidade, a gestdo ambiental e a coordenagao de seguranga e saude
no trabalho em fase de obra, que compreende as fases de planeamento/prepara¢do de execugdo da
empreitada e encerramento da empreitada, consiste num conjunto de acdes globalmente necessarias a
gestéao, fiscalizagdo e coordenagédo e acompanhamento da empreitada de constru¢do da Escola Basica 1, 2,
3 e Secundaria de Sardoal - Fase I, de que o Municipio de Sardoal € o Dono de Obra.

Artigo 2.°
Elementos do Contrato
1. Fazem parte integrante do contrato, independentemente da sua reducéo a escrito:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos, identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao competente para
a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao caderno de encargos;
O caderno de encargos;
A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestada pelo Adjudicatario.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero 1, a prevaléncia é determinada pela
ordem pela qual sdo indicadas nesse nimero.

(=2

o O
—_— — — —

Artigo 3.°
Prazo

1. O contrato de prestacéo de servicos inicia-se na data da sua outorga do contrato e termina a 31 de agosto de
2021, estimando-se um prazo de 7 meses.

2. O contrato mantém-se em vigor até a conclusao dos servigos, em conformidade com os respetivos termos e
condigdes e do disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessérias que devam perdurar para além da
cessagao do contrato.

3. O prazo mencionado do nimero 1 deste artigo podera ser, a juizo do Dono de Obra, eventualmente
prorrogado ou reduzido nos termos e condigdes do contrato da presente prestacdo de servigos, em fungéo da
durag&o real da execugao dos trabalhos da respetiva empreitada.

CAPITULO II
Obriga¢des do Adjudicatario
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SUBCAPITULO |
Fiscalizagao

Artigo 4.°
Descri¢cao da Empreitada a Fiscalizar

A descricdo da empreitada a realizar encontra-se no ANEXO | do presente Caderno de Encargos.

Artigo 5.°
Atividades a Desenvolver por Areas Funcionais

O Adjudicatario obriga-se a desenvolver as atividades a seguir elencadas neste Caderno de Encargos, de acordo
com as seguintes areas funcionais, necessariamente interligadas:

a) Area funcional “A” - Informago e coordenago geral da empreitada;

b) Area funcional “B” — Planeamento e controlo de custos da empreitada;

c) Area funcional “C” — Controlo de qualidade e gestdo ambiental da empreitada;

d) Area funcional “D” — Coordenagao de seguranca e salde no trabalho em fase de obra:
e) Area funcional “E” - Controlo das quantidades de trabalho na empreitada.

] Artigo 6.°
Area Funcional “A” - Informagao e coordenagao geral da empreitada

O Adjudicatario obriga-se a executar no ambito da area funcional “A”, Informagdo e coordenagédo geral da
empreitada, entre outros, os seguintes trabalhos:

a)

b)

Criagao de bases de dados adequadas, sobre a execugao da obra, para sua posterior comparagdo com 0
discriminado no plano de trabalhos em vigor na empreitada, ou plano da proposta;

Criagdo e manutencao, devidamente atualizado e organizado, do registo de correspondéncia trocada com
0 Dono de Obra, o Autor de Projeto e o Empreiteiro e outras Entidades direta ou indiretamente
relacionadas com a empreitada;

Registo, de uma maneira cronoldgica e sistematica, de todas as alteragbes produzidas no projeto
patenteado a concurso, quer em termos de natureza, quantidade de trabalho e respetivos encargos, quer
em termos do seu impacto no plano de trabalhos em vigor;

Registo fotografico do desenvolvimento dos trabalhos da empreitada;

Analise e emisséo de pareceres, devidamente fundamentados na vertente técnica e na vertente juridica,
sobre todos os aspetos relacionados com a execugado da obra e 0 seu enquadramento na legislagéo
aplicavel;

Verificagdo das telas finais a entregar pelo Empreiteiro aquando da recegéo proviséria da empreitada;
Participagdo e secretariado de reunides com técnicos do Dono de Obra ou designados por aquela,
sempre que julgadas convenientes pela mesma;

Promogéo, participagéo e secretariado de reunides com o Empreiteiro, com o Autor de Projeto ou
quaisquer outras entidades direta ou indiretamente relacionadas com a empreitada;

Preparacéo e acompanhamento, ou condugao, das visitas as frentes de trabalho da empreitada, julgadas
convenientes pelo Dono de Obra.
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Artigo 7.°
Area Funcional “B” - Planeamento e controlo de custos da empreitada
O Adjudicatério obriga-se a executar no dmbito da area funcional “B”, Planeamento e controlo de custos da
empreitada, entre outros, os seguintes trabalhos:

a) Anélise do projeto de execucdo patenteado no concurso da empreitada, ao nivel de custos da
execucao dos trabalhos.

b) Analise e justificacdo da viabilidade dos planos de trabalhos a apresentar pelo Empreiteiro, tendo em
conta:

i. A formulacdo em rede, a inventariag@o de todas as atividades e a explicitagdo daquelas cuja
duragéo condiciona o0 prazo de execugao e por conseguinte constituirdo o caminho critico da
empreitada;

i.  Asrelagdes logicas de precedéncia entre as atividades e as folgas das atividades n&o criticas;

ii. — Aindexacao dos recursos de méo-de-obra, de equipamentos e de materiais a cada atividade;
iv. A valoracédo de cada atividade discriminada no programa de trabalhos, em fung¢do dos pregos
contratuais;

c) Apresentagdo de um novo planeamento, caso o planeamento apresentado pelo Empreiteiro néo
esteja suficientemente completo ou adequado, ou néo esteja em condigdes de ser submetido a
aprovagao do Dono de Obra, promovendo as necessarias adaptaces que permitam satisfazer o
preceituado na alinea anterior, acompanhado duma memoria justificativa da sua viabilidade;

d) Previsao e controlo dos prazos e custos associados a execugao da empreitada;

e) Apreciacao e informagao sobre os planos de mobilizagdo do Empreiteiro no que respeita a méo-de-
obra, equipamentos e plano de estaleiro, incluindo as respetivas instalagdes provisorias;

f) Comparacdo da realizacdo fisica e financeira da empreitada com o plano de trabalhos e o
cronograma financeiro em vigor na empreitada;

g) Avaliagdo e apresentacao de proposta, devidamente fundamentada e com enquadramento legal, ao
Dono de Obra dos trabalhos complementares, de suprimento de erros e omissdes ou trabalhos a
menos, incluindo a andlise detalhada de eventuais novos pregos unitérios propostos pelo
Empreiteiro.

Artigo 8.°
Area Funcional “C” - Controlo de qualidade e monitorizagdo ambiental da empreitada
O Adjudicatario obriga-se a executar no ambito da area funcional “C”, Controlo de qualidade e monitorizagéo
ambiental da empreitada, entre outros, os seguintes trabalhos:

a) Analise e informagdo sobre a qualidade dos materiais, dos processos, dos equipamentos e das
solucdes técnicas adotados pelo Empreiteiro na execucdo da empreitada, tendo em conta as
clausulas, condicdes e caracteristicas estabelecidas no projeto, no caderno de encargos, no titulo
contratual da empreitada e nas restantes disposigdes legais em vigor no ambito do plano da
qualidade implementado e com tratamento estatistico dos resultados nas situagoes aplicaveis;

b) Fiscalizacdo das operacdes executadas pelo Empreiteiro e verificagdo da conformidade da
qualidade dos materiais aplicados, dos equipamentos utilizados e dos processos de construcao
envolvidos;

c) Controlo da qualificagéo profissional e o nivel de comportamento dos meios humanos intervenientes
na execucao da empreitada;
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d) Controlo e acompanhamento dos ensaios de verificagdo de conformidade previstos no caderno de
encargos da empreitada, a efetuar pelo Empreiteiro, e de outros que venham a ser requeridos pelo
Dono de Obra, pelo Autor de Projeto ou por outras Entidades designadas pelo Dono de Obra;

e) Emisséo de parecer sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro no que respeita a alteragdes
aos materiais, equipamentos e/ou processos de constru¢do a usar na empreitada, com a indicagdo
da necessidade de realizagdo de eventuais ensaios, julgados necessarios para fundamentar o
parecer;

f)  Elaboragdo de todas as recomendagdes julgadas convenientes para melhorar a qualidade dos
trabalhos executados e verificagdo do cumprimento das disposi¢des estabelecidas contratualmente;

g) Assegurar o cumprimento das medidas de prevencao e de minimizagao preconizadas no caderno de
encargos da empreitada de construgdo da Escola Basica 1, 2, 3 e Secundaria de Sardoal, no
programa de gestdo ambiental, bem como noutros documentos aplicaveis a empreitada;

h) Assegurar o cumprimento das medidas de prevencdo e de minimizagdo que embora ndo estejam
previstas nos documentos patenteados, se verifiquem necessarias & minimizagdo de impactes
induzidos pela empreitada;

i) Monitorizagdo do cumprimento por parte do Empreiteiro da legislagédo ambiental aplicavel, e demais
normativos técnicos;

j) Avaliagdo e controlo da eficacia das medidas de minimizagdo previstas e proposta de
recomendacdes julgadas convenientes para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais
decorrentes da implementagéo dos trabalhos;

k) Verificagdo e validagdo dos relatorios mensais elaborados pelo Empreiteiro, no ambito da gestéo
ambiental;

)  Apreciagdo e proposta de aprovagdo do programa de gestdo ambiental, plano de prevencéo e
gestdo de residuos da construgdo/demolicdo e do relatério final, elaborados pelo Empreiteiro no
ambito da gestao ambiental.

Artigo 9.°
Area Funcional “D” - Coordenagio de seguranca e satde no trabalho em fase de obra
O Adjudicatario obriga-se a executar no ambito da area funcional “D”, Coordenacgédo de sequrancga e satde no
trabalho em fase de obra, entre outros, os seguintes trabalhos:

a) Estabelecimento, implementacdo e manutengdo da gestdo da coordenagdo de seguranga e saude
no trabalho, que assegure o cumprimento do estabelecido no plano de seguranga e saude (PSS) e
na compilacéo técnica (CT), documentos estes elaborados durante a fase de projeto e patenteados
no concurso da empreitada, os quais prevalecem em caso de divergéncia ou omisséo na gestao de
coordenagéo desenvolvida pelo Adjudicatério;

b) Verificagdo que a gestdo de coordenagéo de seguranga e saude no trabalho, desenvolvida para a
atividade de coordenacéo de seguranga e saude no trabalho em fase de obra cumpre a legislagdo
vigente aplicavel, nomeadamente o Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro e a Lei n.° 7/2009 de
12 de fevereiro, e adequagéo permanente e imediata da mesma perante a ocorréncia, durante a
vigéncia desta prestagao de servigos, de eventuais alteragdes ou substituicdes destes documentos
de referéncia e/ou de outra legislagao aplicavel;

c) Analise e validagao técnica, no ambito da adaptagdo/complemento do plano de seguranga e saude
(PSS) e da compilagéo técnica (CT), de todos os elementos que vierem a ser apresentados pelo
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Empreiteiro, e/ou venham a ser exigidos, em concreto os considerados importantes para planear os
trabalhos e/ou para garantir a seguranga ou preservar a salde dos trabalhadores, tais como os
procedimentos especificos de seguranga e saude no trabalho, os procedimentos de monitorizagéo e
prevencao, as instrugdes de trabalho (descricdes de modo operatorio), o programa de auditorias
internas, o plano de formacé&o e de informagao, entre outros;

d) Controlo e verificagdo do cumprimento, por parte do Empreiteiro, da gestao da seguranga e saude
no trabalho;

e) Prevencédo e controlo das condi¢des de seguranga da empreitada, da vigilancia do estaleiro, do
plano de seguranca e saude (PSS) e da compilagao técnica (CT);

f)  Disponibilizacdo de todos os meios, humanos e materiais, necessarios para o exercicio da
coordenagéo de seguranga e saude no trabalho em fase de obra, e participagdo ativa nas agoes
previstas, na perspetiva da melhoria continua da metodologia apresentada;

g) Manutengdo em permanente bom estado de organizagao e de arrumacgao, de todos os documentos
produzidos no &mbito do desenvolvimento da atividade de coordenagéo de seguranca e saude no
trabalho em fase de obra, da forma previamente proposta e aprovada pelo Dono de Obra;

h) O Dono de Obra tera em qualquer momento, direito ao acesso a toda a documentagao e registos da
atividade de coordenacédo de seguranga e saude no trabalho, em fase de obra, incluindo relatérios
das auditorias efetuadas, podendo solicitar copias dessa documentagéo e/ou dos registos, no todo
ou em partes, em suporte papel e/ou informatico. A informagédo solicitada devera ser facultada,
sempre que possivel, no momento do pedido ou no prazo de 7 (sete) dias, em casos de maior
volume de informacéo;

i)  Definicdo da organizagdo, constituicdo, fun¢bes e modo de funcionamento da comisséo de
seguranga e saude da obra (CSSO), a submeter a aprovacdo do Dono de Obra até 15 (quinze) dias
apos a data de assinatura do auto de consignagé@o da empreitada. Nesta comissao inclui-se, pelo
menos, a participagdo de um Representante do Dono de Obra;

i) Marcacéo, elaboragdo das convocatorias, recolha das aprovagdes, condugédo e secretariado das
reunides e elaboragao e distribui¢do das respetivas atas da comiss&o de seguranga e saude da obra
(CSSO0);

k) Manutencdo em permanente bom estado de organizacdo e de arrumagédo toda a documentagéo e
registos relativa a comissdo de segurancga e saude da obra (CSSO), da forma previamente proposta
e aprovada do Dono de Obra;

) Realizagdo de auditorias no ambito da seguranca e saude no trabalho relativamente as
metodologias desenvolvidas pelo Adjudicatario e pelo Empreiteiro, que deverdo ser comunicadas ao
Dono de Obra com uma antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, para efeitos de participagdo nas
mesmas, caso assim o entenda;

m) Revisdo das metodologias no @mbito da seguranga e saude no trabalho, sempre que necessaria, no
prazo de 15 (quinze) dias apds a data de conhecimento do relatério de auditoria, seja este referente
a auditorias previstas no nimero anterior ou referente a auditorias solicitadas diretamente pelo Dono
de Obra e efetuadas por técnicos do Dono de Obra ou designados pelo Dono de Obra;

n) Comunicagdo ao Dono de Obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assim que tiver conhecimento
de um acidente grave ou mortal ou de qualquer incidente que se revista de gravidade,
acompanhamento do processo a nivel das Entidades envolvidas, nomeadamente a ACT e outras, e
apoio ao Dono de Obra de forma a serem cumpridas as exigéncias legais, nomeadamente o
Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;
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0) Informagédo ao do Dono de Obra sobre as responsabilidades desta no &mbito da legislagio aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e apoio na elaboragao/verificagao de toda a
documentagao inerente a esta atividade;

p) Fornecimento ao Dono de Obra, devidamente organizada, no prazo de 10 (dez) dias apds a
assinatura do auto de recegao provisoria da empreitada, toda a documentacao produzida no ambito
do desenvolvimento da atividade de coordenacdo de seguranga e saude no trabalho em fase de
obra, em formato papel e/ou informatico, conforme for definido pelo Dono de Obra.

Artigo 10.°
Area Funcional “E” - Controlo das quantidades de trabalho da empreitada
O Adjudicatério obriga-se a executar no d&mbito da area funcional “E”, Controlo das quantidades de trabalho da
empreitada, entre outros, os seguintes trabalhos:

a) Acompanhamento, controlo e administragdo da empreitada;

b) Controlo e registo diario dos trabalhos contratuais realizados, os trabalhos complementares, a
menos e os de suprimento de erros e omissdes, tendo em vista a quantificagdo dos valores
orgamentais;

c) Elaboragdo e conferéncia das quantidades de trabalho realizadas pelo Empreiteiro mensalmente,
que devera estar concluida até ao dia 22 (vinte e dois) do més a que respeitam, para apresentagao
ao Dono de Obra impreterivelmente até ao dia 25 (vinte e cinco) do mesmo més;

d) Elaboragao e apresentagao ao Dono de Obra, da conta corrente da empreitada segundo as normas
legal em vigor, bem como as previsdes mensais da evolugdo dos pagamentos a efetuar ao
Empreiteiro;

e) Elaboragdo atempada de propostas julgadas convenientes para garantir a boa prossecucdo dos
trabalhos, considerando as alternativas técnicas e financeiras necessarias.

Artigo 11.°
Relatorios
1. O Adjudicatério obriga-se a apresentar no dmbito da atividades elencadas neste caderno de encargos, entre
outros, os seguintes relatérios:

a) Relatério com todas as informagOes estatisticas, anédlises, pareceres, atas, registo de
correspondéncia, reportagem fotografica, recomendagdes decorrentes da atuagdo do Empreiteiro e
outra documentacao relevante, que abranja todas as areas funcionais discriminadas neste caderno
de encargos;

b) Relatério final com a informacao mais relevante relacionada com os trabalhos de fiscalizagdo e com
a execugdo da empreitada, que abranja todas as areas funcionais discriminadas neste caderno de
encargos;

c) Relatério da atividade de coordenacdo de seguranca e saude no trabalho em fase de obra, que
abranja o grau de implementagéo e as eventuais alteragdes a sua metodologia e/ou a metodologia
do Empreiteiro. Este relatorio sera elaborado com base nos documentos previstos na gestao de
coordenacao de seguranga e saude no trabalho e nos apresentados pelo Empreiteiro, nos termos do
respetivo caderno de encargos e nas atas das reunides da comissao de seguranga e saude da obra,
e devera conter, no minimo, a discriminagdo da documentacéo produzida pelo Adjudicatario e/ou
pelo Empreiteiro, incluindo as respetivas aprovagdes e/ou ndo aprovagdes e validagbes técnicas,
reunides efetuadas, anexando as respetivas atas, quadro resumo de acidentes e indices de
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sinistralidade e sua andlise, anexando os relatorios de investigacdo de acidentes de trabalho
eventualmente ocorridos, apreciagao das condi¢des de seguranga e saude na empreitada e medidas
a implementar para melhoria da metodologia e registo das atividades de coordenagéo de seguranga
e saude no trabalho;

d) Relatorio sintese do relatério referido no numero anterior, focado sobre a gestao de coordenagéo de
seguranga e saude no trabalho implementada, que devera efetuar uma apreciagé@o sobre o grau de
seguranga em que os trabalhos decorrem e eventuais constrangimentos verificados.

2. O Adjudicatario obriga-se a entregar ao Dono de Obra os relatérios referidos nas alineas a) e c) do numero 1

com uma periodicidade mensal.

3. O Adjudicatario obriga-se a entregar ao Dono de Obra o relatério referido na alinea b) do nimero 1 num
prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do auto de recegéo provisoria da empreitada.

4. O Adjudicatario obriga-se a entregar ao Dono de Obra o relatério referido na alinea d) do niumero 1 com uma
periodicidade trimestral.

5. O Adjudicatario obriga-se a facultar ao Dono de Obra 3 (irés) exemplares impressos dos relatorios referidos
na alinea a) e na alinea b) do numero 1, devidamente assinados pelo Diretor de Fiscalizagao, e uma versao
integral de cada relatdrio em suporte informatico.

6. O Adjudicatario obriga-se a facultar ao Dono de Obra 3 (irés) exemplares impressos dos relatorios referidos
nas alineas c) e d) do nimero 1, devidamente assinados pelo Técnico Responsavel pela coordenagéo de
seguranga e saude no trabalho em fase de obra, sendo 1 (um) original, com uma vers&o integral do mesmo
documento em suporte informatico, e 2 (duas) cdpias. As cdpias deverdo estar identificadas e numeradas
para distribuicao controlada.

SUBCAPITULO Il
Organizagao

Artigo 12.°
Disposigoes Gerais

1. O Adjudicatario obriga-se a estabelecer todo o sistema de organizacao indispensavel ao desempenho dos
servigos de fiscalizacdo e ainda a efetuar a gestdo do mesmo de acordo com o estabelecido contratualmente,
visando a obteng&o de elevados pardmetros de qualidade e seguranga.

2. No prazo de 10 (dez) dias seguidos apds a data de inicio dos respetivos servigos, o Adjudicatario obriga-se a
apresentar ao Dono de Obra o organograma funcional da equipa, a descri¢do das fungdes de cada elemento
bem como a descri¢do dos sistemas, ac¢des e circuitos que adotara para a recolha, tratamento e registo da
informac&o, entre outros aspetos relevantes.

3. Relativamente aos servigos de fiscalizagao, o Adjudicatario obriga-se ainda, no prazo de 15 (quinze) dias
apds o conhecimento do plano de trabalhos do Empreiteiro da proposta ou ajustado, a apresentar ao Dono
de Obra os programas de mobilizagdo e de afetagdo dos seus meios humanos e materiais, ajustados as
operagdes e prazos fundamentais do respetivo plano de trabalhos.

4. O Adjudicatario obriga-se a reajustar, sempre que ocorram alteracdes ao plano de trabalhos em vigor na
empreitada ou por indicacdo do Dono de Obra, os programas de mobilizagao e de afetacdo dos seus meios
humanos e materiais, no prazo referido no nimero anterior.

5. O Adjudicatario ndo pode ter qualquer participacdo econémica ou social na empresa adjudicataria da
empreitada a fiscalizar ou empresas associadas ou contratadas, obrigando-se ainda a néo lhes prestar
qualquer tipo de servico.
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SUBCAPITULO Il
Meios Humanos

Artigo 13.°

Disposigoes Gerais
O Adjudicatério obriga-se a efetuar a selegao e mobilizagdo dos meios humanos necessarios ao desempenho
da fiscalizag&o, incluindo o controlo de qualidade, a gestdo ambiental e a coordenagédo de seguranca e saude
no trabalho em fase de obra, e a garantir ainda que todos os Elementos da equipa de fiscalizagéo colocam a
sua experiéncia, pericia, cuidado e diligéncia na realizagdo dos servigos que lhes forem cometidos, e
assumem o compromisso de desempenhar as suas fun¢des com dedicagao, assiduidade e proficiéncia.
O Adjudicatario, caso entenda recorrer a quaisquer outros Especialistas nos diversos ramos da engenharia
ou de apoio a gestdo, para intervengéo no local da prestacdo de servigos, obriga-se a informar o Dono de
Obra, com uma antecedéncia de 7 (sete) dias, esta sua pretenséo, sendo o Adjudicatario neste caso o unico
responsavel por este tipo de intervengédo, que ndo implicara qualquer tipo de encargo adicional, financeiro ou
outro, para o Dono de Obra. O Dono de Obra reserva-se o direito de ndo aceitar esta pretenséo.
O Adjudicatario, caso entenda reforcar as equipas de inspecao e/ou de fiscalizagdo com os meios que julgar
necessarios, obriga-se a informar o Dono de Obra, com uma antecedéncia de 7 (sete) dias, esta sua
pretensdo, sendo o Adjudicatario neste caso o unico responsavel por este tipo de agao, que nédo implicara
qualquer tipo de encargo adicional, financeiro ou outro, para o Dono de Obra. O Dono de Obra reserva-se o
direito de ndo aceitar esta pretenséo.
Se, em caso de necessidade superveniente resultante do desenvolvimento da presente prestagdo de
servicos, o Adjudicatario verificar adequado proceder a alteracdo das categorias profissionais ou dos
requisitos das fungdes de elementos da sua equipa, obriga-se a apresentar proposta ao Dono de Obra nesse
sentido, acompanhada da respetiva fundamentagao.
Se, em caso de necessidade superveniente resultante do desenvolvimento da presente prestacdo de
servigos, devidamente fundamentada, o Dono de Obra verificar adequado proceder a alteragdo das
categorias profissionais ou dos requisitos das fungdes dos elementos da equipa de Fiscalizagdo, o
Adjudicatario obriga-se a apresentar proposta que dé cumprimento ao pretendido, num prazo de 30 (trinta)
dias.
O Adjudicatario obriga-se a ndo substituir qualquer elemento da sua equipa sem o consentimento prévio do
Dono de Obra.
O Adjudicatério obriga-se, sem direito a qualquer tipo de indemnizagao, a substituir de imediato todo e
qualquer elemento das suas equipas que comprovadamente ndo tenha cumprido os deveres legais ou
contratuais que lhe estdo adstritos, ou que tenha desrespeitado os agentes do Dono de Obra, colaboradores
ou outros intervenientes na prestacdo de servigos, ou ainda que tenha provocado indisciplina ou prejudicado
0 Dono de Obra no desempenho dos seus deveres.
O Adjudicatéario obriga-se a cumprir todas as imposi¢des legais relativas aos Elementos afetos a equipa de
fiscalizacdo definidas para a presente prestagao de servigos.
O Adjudicatario obriga-se a submeter & apreciagdo do Dono de Obra, no prazo de 30 (trinta) dias apds o
inicio dos servigos respetivos e nos anos civis subsequentes, o plano de férias dos elementos que integram a
equipa de fiscalizacdo, que devera ter em conta as sobreposicdes e substituicdes, hierarquicas e funcionais,
mais convenientes para o correto funcionamento desta prestacdo de servigos.

13/28

CAMARA MUNICIPAL DE SARDOAL
Praca da Republica. 2230-222 SARDOAL
Telefone: 241 850 000 fax: 241 855 684 e-mail: aprovisionamento@cm-sardoal.pt



S MUNICIPIO DE SARDOAL

10.

1.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1 CAMARA MUNICIPAL
Divisdo Administrativa e Financeira
Aprovisionamento, Patrimonio e Armazém

O Adjudicatario obriga-se, no prazo de 7 (sete) dias apds a informac¢ao do Dono de Obra, a apresentar novo
plano de férias que contemple as alteragdes solicitadas pelo Dono de Obra.

O Adjudicatario obriga-se a substituir os elementos da equipa de fiscalizagdo, ausentes do local da prestagao
de servigos por motivos de férias, doenca ou outros.

O Adjudicatario obriga-se a submeter a aprovacdo do Dono de Obra os Substitutos temporarios dos
elementos que estejam nas condigdes referidas no numero anterior, com a seguinte antecedéncia:

a) 30 (trinta) dias, no minimo, no caso de férias;
b) Imediato, no caso de doenga subita ou outra situagdo imprevisivel.

O Adjudicatério obriga-se a propor para Substituto temporario, um elemento que possua habilitagcdes e
experiéncia profissional comprovadamente idénticas ou superiores as do Elemento a substituir.

O Adjudicatério obriga-se a manter a harmonia e a ordem no local da prestacéo de servigos.

O Adjudicatario obriga-se ao rigoroso cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
acidentes e medicina no trabalho relativamente a todos os elementos que disponibilizar para a execugéo
desta prestagao de servigos, sendo da sua responsabilidade o0s encargos dai resultantes.

O Adjudicatario obriga-se a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga da equipa disponibilizada para a prestagao de servigos e a proporcionar-lhe
toda a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho ou doenga profissional.

O Adjudicatario obriga-se a pagar a todos os elementos afetos a equipa de fiscalizagao, salarios dentro da
média praticada no mercado de trabalho, para o sector da sua atividade, e a respeitar a tabela salarial
minima correspondente a cada uma das categorias profissionais.

O Adjudicatario obriga-se a assegurar o transporte, o alojamento e as respetivas despesas de todos os
elementos afetos a presente prestagéo de servigos.

O Adjudicatario obriga-se a que o Diretor de Fiscalizagao fale e escreva fluentemente a lingua portuguesa.

Artigo 14.°
Equipa Técnica de Fiscalizagao, e de Seguranca, Higiene e Satde no Trabalho
O Adjudicatario obriga-se a assegurar € a manter, durante o prazo de execugdo dos servigos objeto desta
prestacdo de servigos, uma equipa organizada para a execugdo das atividades e dos trabalhos descritos
neste caderno de encargos, nos termos ANEXO II.
As fungdes dos elementos das equipas séo as que constam dos artigos 15.° a 17.° do presente caderno de
encargos.

Artigo 15.°
Diretor de Fiscalizagao
O Adjudicatario obriga-se a que o Diretor de Fiscalizagdo possua perfeito conhecimento de toda a legislagéo
em vigor, aplicavel a fiscalizagdo de empreitadas de obras publicas.
O Adjudicatario obriga-se a que o Diretor de Fiscalizagdo desempenhe complementarmente, entre outras, as
seguintes fungdes:

a) Atue ao nivel da coordenagdo, supervisdo, interpretagdo e uniformizagdo de resultados,
classificagdes e propostas de intervengdo com base nas atividades e nos trabalhos elencados neste
caderno de encargos;

b) Assegure a gestdo de todos os servicos de fiscalizagdo incluindo os servicos técnicos,
administrativos e financeiros, bem como o comando hierdrquico dos restantes agentes afetos a
equipa de fiscalizag&o;
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c) Analise e interprete o projeto de execugé@o e o caderno de encargos patenteados no concurso da

empreitada;

Analise e justifique a viabilidade dos planos de trabalho apresentados pelo Empreiteiro;

Preveja e controle os prazos e os custos associados a execugao da empreitada;

f) Analise e emita parecer, devidamente fundamentado na vertente técnica e na vertente juridica, sobre
reclamagdes apresentadas pelo Empreiteiro, relativamente a prazos de execugdo e a pedidos
indemnizatérios, efou reclamagdes ou pedidos indemnizatérios apresentados por terceiros
resultantes da agdo do Empreiteiro;

g) Aprecie e informe sobre os planos de mobilizagédo do Empreiteiro no que respeita a mao-de-obra,
equipamentos e plano de estaleiro, incluindo as respetivas instalagdes provisorias;

h) Controle a qualificagéo profissional e o nivel de comportamento dos meios humanos intervenientes
na execucao da empreitada;

i) Elabore as recomendagbes julgadas convenientes para melhorar a qualidade dos trabalhos
executados e verificar o cumprimento das disposi¢oes estabelecidas contratualmente;

j) Assegure a elaboragao diaria de registos escritos, validados por um Representante do Empreiteiro,
onde conste os recursos do Empreiteiro em obra (meios humanos e materiais) e todas as
ocorréncias e incidéncias verificadas, especialmente aquelas passiveis de contencioso por parte do
Empreiteiro;

k) Assegure o registo, de uma forma cronoldgica e sistematica, de todas as alteragdes produzidas no
projeto patenteado a concurso;

[)  Acompanhe permanentemente o plano de gestdo da qualidade apresentado pelo Empreiteiro;

m) Acompanhe permanentemente o plano de gestdo ambiental apresentado pelo Empreiteiro;

n) Assegure a gestdo da empreitada através do acompanhamento permanente dos trabalhos de
fiscalizagdo e dos trabalhos realizados pelo Empreiteiro;

0) Assegure a manutengdo das adequadas relagdes com o Empreiteiro;

p) Acompanhe, controle e administre a empreitada;

q) Controle os trabalhos contratuais realizados, os trabalhos complementares, a menos e de suprimento
de erros e omissdes, tendo em vista a quantificagdo dos valores orcamentais;

r) Elabore a conta corrente da empreitada, segundo as normas legais em vigor, bem como as previsdes
mensais da evolugdo dos pagamentos a efetuar o Empreiteiro;

s) Elabore atempadamente as propostas julgadas convenientes para garantir a boa prossecugédo dos
trabalhos, considerando as alternativas técnicas e financeiras necessarias;

t) Informe o Dono de Obra com a maior antecedéncia possivel as situagbes passiveis de causar
perturbacdes na gestao da empreitada, nomeadamente no cumprimento dos prazos e dos custos;

u) Submeta ao Dono de Obra a autorizagdo para a realizagéo de trabalhos adicionais concretizados,
para trabalhos de suprimentos de erros e omissdes, trabalhos complementares, e trabalhos a menos,
tendo em conta os limites constantes na legislagdo aplicavel.

v) Assegure que os pedidos de autorizagdo prévia sdo apresentados ao Dono de Obra com a
antecedéncia suficiente para analise e autorizagao;

w) Proponha ao Dono de Obra e desencadeie os seguintes procedimentos de aplicagdo de multas:

i.  Verificado o atraso no inicio ou na conclusdo ou o incumprimento de prazos parciais de
execugdo da empreitada por facto imputavel ao Empreiteiro, o Diretor de Fiscalizagao,
elabora uma informagéo descrevendo a situagdo da execugao fisica da empreitada e uma
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proposta de intencdo de aplicagcdo de multa, a qual devera anexar o calculo provisorio da
multa, conforme legislagdo aplicavel;

i. A notificacdo de aplicagdo de multa devera ser enviada ao Dono de Obra para notificar o
Empreiteiro do incumprimento deste e da consequente intencdo de aplicagdo de multa nos
termos legais e contratuais;

ii.  Ap6s a rececdo da defesa/impugnacdo do Empreiteiro, ou na sua auséncia, terminado o
prazo legalmente concedido para apresentacdo de resposta, o Diretor de Fiscalizacdo
elabora uma informacgéo a submeter ao Dono de Obra, na qual aprecia fundamentadamente
as razbes justificativas aduzidas pelo empreiteiro e conclui com uma proposta de
manuteng&o, altera¢do ou anulagao do processo de aplicagdo de multa;

iv.  Comunicagé@o ao Empreiteiro da decisao final do Dono de Obra, no sentido de aplicagdo ou
nao aplicagdo de multa, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a data de rececdo da defesa ou
impugnacao ou do fim do prazo legalmente concedido para apresentagéo, através de carta
registada com aviso de recegéo;

X) Participe em reunides com técnicos do Dono de Obra ou designados pelo mesmo;

y) Promova e participe em reunides com o Empreiteiro, com o Autor de Projeto ou quaisquer outras
Entidades, direta ou indiretamente relacionadas com a empreitada;

z) Informe imediatamente o Dono de Obra da ocorréncia de anomalias ou danos que carecam de
reparacdo urgente, acompanhada de uma informagdo pormenorizada que inclua a localizagdo, a
descri¢do e natureza, as caracteristicas e extens&o, o registo fotografico, bem como a indicacéo das
medidas corretivas a implementar e a respetiva quantificagéo de trabalhos, em tudo o relacionado
com 0s servigos de fiscalizagao;

aa) Acompanhe os Representantes do Dono de Obra ou de outra Entidade designada pelo Dono de
Obra sempre que para tal seja convocado, em tudo o relacionado com os servigos de fiscalizagao;

bb) Elabore 0 auto de rececao proviséria da empreitada e participe na vistoria;

cc) Verifique se as telas finais a entregar pelo Empreiteiro aquando da recegéo proviséria da empreitada
se encontram corretamente elaboradas e de acordo com os trabalhos executados e, na sequéncia,
propor ao Dono de Obra a sua aprovagao ou ndo aceitagao.

3. O Adjudicatario obriga-se a que o Diretor da Fiscalizagdo esteja afeto o tempo necessario a garantir o
cumprimento das obrigagdes legalmente estabelecidas, tendo em conta o desenrolar de todas as atividades
da empreitada, devendo estar contactavel 24 (vinte e quatro) horas por dia.

3. O Adjudicatario obriga-se a assumir a responsabilidade por todas as faltas, omissdes e/ou erros de qualquer
natureza cometidos pelo Diretor de Fiscalizagao.

4. O Adjudicatario obriga-se a que o Gestor Ambiental/Diretor de Fiscaliza¢éo, por si designado e aceite pelo
Dono de Obra, desempenhe, entre outras, as seguintes fungdes:

a) Controle o cumprimento das medidas de prevengdo e minimizagdo preconizadas no caderno de
encargos da empreitada, no programa de gestdo ambiental, bem como noutros documentos
aplicaveis a empreitada;

b) Controle do cumprimento das medidas de prevengdo e minimizagdo que, podendo ndo estar
previstas nos documentos patenteados, se verifiquem necessarias a minimizagdo de impactes
induzidos pela empreitada;

c) Controle da implementacdo dos programas de monitorizagdo e controle periddico das medidas de
minimizagao dos efeitos ambientais associados ao projeto;
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d) Avalie e controle a eficicia das medidas de minimizacdo previstas e implementadas pelo
Empreiteiro, transmitindo-lhe as recomendagdes necessarias para evitar, minimizar ou compensar
os impactes ambientais decorrentes da implementacao dos trabalhos;

e) Elabore pareceres técnicos da especialidade no @mbito da anélise efetuada pelo Adjudicatario sobre
a qualidade dos materiais, processos, equipamentos e solugdes técnicas adotadas pelo Empreiteiro
na execugao da empreitada;

f) Emita pareceres da especialidade sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro no que respeita a
alteragOes aos materiais, equipamentos e/ou processos de construgédo a usar na empreitada;

g) Verifique e valide os relatérios mensais elaborados pelo Empreiteiro, no &mbito da gestdo ambiental,
elaborando parecer de revisdo em consonancia;

h) Aprecie e proponha a aprovagao do programa de gestdo ambiental e do relatério final, elaborados
pelo Empreiteiro no ambito da gestdo ambiental, elaborando parecer de revisdo em consonancia;

Artigo 16.°
Técnico de Coordenagao de Segurancga e Salde no Trabalho
1. O Adjudicatario obriga-se a que o Técnico que assegurara o exercicio da coordenagédo de seguranga e saude
no trabalho em fase de obra, por si designado e aceite pelo Dono de Obra, desempenhe, entre outras, as
seguintes fungdes:

a) Assegure o exercicio da coordenagao de seguranga e saude no trabalho em fase de obra durante a
preparacao/planeamento e execucdo da empreitada de trabalhos de reparagdo e conservagao da
Escola Basica 1, 2, 3 e Secundaria de Sardoal — Fase Il, de acordo com o disposto no nimero 2 do
artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro;

b) Elabore e apresente no prazo de 15 (quinze) dias apés a data de entrega dos elementos
respeitantes a empreitada, para efeitos de aprovagéo do Dono de Obra, o documento que define a
metodologia a ser seguida no exercicio da coordenagédo de seguranga e saude no trabalho em fase
de obra, a qual devera refletir as medidas que o Adjudicatario propde implementar na empreitada
para acompanhar e controlar os trabalhos a serem executados pelo Empreiteiro, tendo em conta os
seguintes aspetos:

i. O preconizado na legislacéo vigente no &mbito da seguranca e salde no trabalho;

ii. O preconizado no plano de seguranga e saude (PSS) e na compilagdo técnica (CT) em fase
de projeto da empreitada;

ii. O preconizado nos cadernos de encargos da empreitada e desta prestagdo de servicos;

iv.  As obrigagdes legalmente estabelecidas param os coordenadores em matéria de seguranga e
saude, durante a execugdo da empreitada (nimero 2 do artigo 19° do Decreto-Lei n.°
273/2003 de 29 de outubro);

v. A implementagdo, por parte do Empreiteiro, da gestdo de seguranca e saude no trabalho,
baseado no plano de seguranga e saude (PSS) e compilagéo técnica (CT) da empreitada;

vi. A articulagdo da gestdo da coordenacédo de seguranga e saude no trabalho do Adjudicatario
com a gestdo de seguranca e saude no trabalho do Empreiteiro e consequentemente com o
plano de seguranca e salde (PSS) e compilacdo técnica (CT) da empreitada e ainda com o
acompanhamento a realizar pelo Dono de Obra ou por outra Entidade designada pelo Dono
de Obra;

vii.  Os acordos estabelecidos entre o Adjudicatario e os Representantes do Dono de Obra;
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vii. A definicdo de um programa de auditorias a empreitada, o qual devera contemplar, em média,
uma auditoria trimestral.

Inclua no documento referido na alinea b) deste nimero, a declaragéo da politica de seguranga e
saude no trabalho, devidamente datada e assinada pelo Representante do Adjudicatario, a qual
devera conter os principios gerais em matéria de seguranga e saude dos trabalhadores da
empreitada e de terceiros, que o Adjudicatério propde implementar no @mbito dos servigos de
fiscalizacdo da empreitada de trabalhos de construgdo da Escola Basica 1, 2, 3 e Secundaria de
Sardoal - Fase II.

Descreva no documento referido na alinea b) deste numero a metodologia da gestdo da
coordenagéo de seguranga e saude no trabalho que o Adjudicatario propde, especificando 0 modo
como prevé exercer as obrigagdes da coordenagdo de seguranca e saude no trabalho em fase de
obra, tendo em conta as fungdes de fiscalizagdo definidas no Codigo dos Contratos Publicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de janeiro, os cadernos de encargos da empreitada e
da presente prestagao de servicos, e as adaptagdes/complementos, e validagdes técnicas, do plano
de seguranga e saude (PSS) e da compilagdo técnica (CT) da empreitada, a que esta obrigado
enquanto coordenador de seguranca e saude no trabalho em fase de obra;

Zele pelo desenvolvimento, implementagdo e melhoria continua da gestdo de seguranca e saude no
trabalho do Empreiteiro, incluindo as solicitagdes do Dono de Obra;

O Adjudicatario obriga-se a que o Técnico esteja afeto o tempo necessario a garantir o cumprimento das
obrigagdes legalmente estabelecidas, tendo em conta o desenrolar de todas as atividades da empreitada,
devendo estar contactavel 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Adjudicatario obriga-se a que o Técnico que assegurara o exercicio da coordenagao de seguranga e saude
no trabalho em fase de obra se mantenha em permanéncia no local da prestacéo de servigos sempre que se
realizar trabalho em horario suplementar.

Artigo 17.°
Adjunto do Diretor de Fiscalizagao

O Adjudicatario obriga-se a que o Adjunto do Diretor de Fiscalizagéo, por si designado e aceite pelo Dono de
Obra, desempenhe, entre outras, as seguintes fungdes:

Analise e interprete o projeto de execugéo e o caderno de encargos patenteados no concurso da
empreitada;

Fiscalize, no local, os trabalhos executados pelo Empreiteiro;

Elabore registos escritos, validados por um Representante do Empreiteiro, onde conste os recursos
do Empreiteiro em obra (meios humanos e materiais) e todas as ocorréncias e incidéncias
verificadas, especialmente aquelas passiveis de contencioso por parte do Empreiteiro;

Elabore registos escritos dos trabalhos contratuais e dos trabalhos adicionais, que sejam
complementares, a menos ou de suprimento de erros e omissdes, realizados pelo Empreiteiro;
Acompanhe a realizacdo dos ensaios de verificagdo de conformidade, previstos no caderno de
encargos da empreitada e eventualmente outros;

Informe atempadamente o Diretor da Fiscalizagdo de anomalias ou danos ocorridos na execugao
dos trabalhos da empreitada de constru¢do da Escola Basica 1, 2, 3 e Secundéria de Sardoal — Fase
Il.
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3. O Adjudicatario obriga-se a que o Adjunto do Diretor de Fiscalizagdo esteja permanentemente no local da
prestacdo de servigos durante o horério de trabalho praticado, bem como fora deste horario sempre que se
realizar trabalho suplementar.

SUBCAPITULO IV
Meios Materiais

Artigo 18.°
Disposigoes Gerais

1. O Adjudicatario obriga-se a efetuar a selegdo e a mobilizagdo dos meios materiais necessarios ao
desempenho dos servigos de fiscalizagdo, incluindo o controlo de qualidade, a gestdo ambiental e a
coordenagéo de segurancga e saude no trabalho em fase de obra.

2. Sem prejuizo de serem indicados meios materiais minimos, o Adjudicatario obriga-se ainda a utilizar, em
complemento aos meios referidos no nimero anterior e aos previstos no caderno de encargos, todos aqueles
que se tornem necessarios para a execugdo desta prestacao de servigos.

3. O Adjudicatario obriga-se a suportar 0s encargos relacionados com a aquisi¢ao de quaisquer meios materiais
necessarios ao desempenho da presente prestagao de servigos.

4. O Adjudicatario obriga-se a manter os meios materiais, referidos nos numeros 1 e 2 deste artigo, em perfeito
estado de funcionamento e de conservacao, durante o prazo de vigéncia dos servigos de inspe¢do ou de
fiscalizagdo, consoante o caso, sendo da sua responsabilidade os encargos relacionados com a manutengao
e exploragéo.

5. O Adjudicatario obriga-se a substituir, a suas expensas, 0s meios materiais danificados ou que se tenham
extraviado e os que se mostrem incapazes de cumprir o fim a que se destinam.

6. O Adjudicatario obriga-se a reforgar os meios materiais disponibilizados, caso 0 Dono de Obra verifique que
0s mesmos sao insuficientes para as necessidades dos servigos de fiscalizagéo.

Artigo 19.°
Equipamentos para Ensaios

1. O Adjudicatéario obriga-se a dispor de todos os equipamentos e 0s respetivos consumiveis necessarios para a
execucdo dos ensaios ndo destrutivos de caracterizagdo e diagndstico, no @mbito dos servigos de
Fiscalizacao.

2. Caso o adjudicatario prefira podera subcontratar, sempre que necessario, a execugdo de alguns ou todos os
ensaios atras referidos.

3. O Adjudicatario obriga-se a promover junto de Organismos Oficiais certificados para o efeito, as necessarias
aferigdes dos diversos equipamentos de ensaio, sendo da sua responsabilidade os encargos dai decorrentes.

SUBCAPITULO V
Remuneragdes e Pagamentos

Artigo 20.°
Faturagado e Condigdes de Pagamento
1. A faturagdo sera mensal, podendo ser proporcional no primeiro e ultimo més, sendo que as faturas deverao
ser emitidas no prazo de 5 dias ap6s o termo de cada més.

19/28
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOAL
Praca da Republica. 2230-222 SARDOAL
Telefone: 241 850 000 fax: 241 855 684 e-mail: aprovisionamento@cm-sardoal.pt



—_

¥ MUNICIPIO DE SARDOAL

2 CAMARA MUNICIPAL
Divisdo Administrativa e Financeira
Aprovisionamento, Patrimonio e Armazém

. As quantias devidas pelo Dono de Obra devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recegao e

confirmagéo da execugéo dos servigos constantes nas faturas.

Em caso de discordancia por parte do Dono de Obra, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este
comunicar ao prestador de servigos, por escrito, 0s respetivos fundamentos, ficando o prestador de servigos
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

SUBCAPITULO VI
Horario de Trabalho

Artigo 21.°

Fiscalizacao
O Adjudicatario obriga-se a praticar um horario de trabalho no local da prestagdo de servicos que devera
estar devidamente afixado nas suas instalagdes e que devera ser, pelo menos, idéntico ao praticado pelo
Empreiteiro.
O Adjudicatario obriga-se a manter, nas suas instalagdes, a disposicdo de todos os interessados, o texto
completo e atualizado dos instrumentos de regulamentagéo coletiva de trabalho por que se rege a atividade
do Adjudicatério.
O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento dos limites legais fixados para trabalho suplementar,
designadamente o artigo 228° e seguintes da revisdo do Cddigo do Trabalho, aprovada pela Lei n.° 7/2009,
de 12 de fevereiro, na sua atual redagéo.
O Adjudicatario obriga-se a que todos os Elementos afetos a equipa de fiscalizagéo, estejam sujeitos ao
regime de isencdo de horario de trabalho, ndo assistindo direito ao adjudicatario reclamar junto do Dono de
Obra qualquer encargo adicional, financeiro ou outro.

SUBCAPITULO VI
Seguros

Artigo 22.°

Seguro Profissional de Responsabilidade Civil
O Adjudicatario obriga-se a apresentar ao Dono de Obra, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a notificagdo da
adjudicagao, a(s) apdlice(s) de um seguro profissional de responsabilidade civil com cobertura dos servigos
contratados, a subscrever com um valor minimo total igual ao valor global da prestacdo de servigos
contratada.
O Adjudicatério obriga-se a informar de imediato pelo Dono de Obra de todas as alteragces supervenientes
que possam ocorrer, incluindo a eventual resolugdo do contrato de seguro, caso em que se obriga a
subscrever outro.
O Adjudicatario obriga-se a assumir os encargos referentes ao prémio do seguro profissional de
responsabilidade civil, bem como qualquer deducéo efetuada pela companhia de seguros a titulo de franquia
em caso de sinistro indemnizavel.

Artigo 23.°
Seguros
E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguro, de todos os
riscos que sejam legalmente obrigados.
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2. O Municipio de Sardoal pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragédo dos
contratos de seguro referidos no numero anterior, devendo o prestador de servigos fornecé-la no prazo que
Ihe for fixado.

SUBCAPITULO VIl
Outras Obrigagoes do Adjudicatario

Artigo 24.°
Disposigoes Gerais

1. O Adjudicatario obriga-se perante o Dono de Obra a assumir a responsabilidade pela boa execucdo do
contrato, nos termos descritos neste caderno de encargos no que se refere aos servigos de fiscalizagdo e ao
cumprimento dos prazos definidos.

2. Sem prejuizo das informagdes fornecidas pelo Dono de Obra, constitui obrigacdo do Adjudicatario obter
conhecimento, na fase de formagéo do contrato, das condi¢des reais da realizagdo dos servigos, sendo que a
falta de informacao relativa as condi¢des locais, ou sua inexatidao, ndo podera constituir fundamento para
apresentacédo de reclamagdes ou para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a presente
prestacdo de servigos.

3. O Adjudicatario obriga-se a assumir a reparagéo e indemnizagao de todos 0s prejuizos causados a terceiros,
que resultem de forma direta ou indireta da execugéo desta prestacéo de servigos.

4. O Adjudicatario obriga-se ainda assumir a reparagdo e indemniza¢do de todos 0s prejuizos causados ao
Empreiteiro, caso 0s mesmos comprovadamente resultem de ma execugdo deste contrato de prestagéo de
Servigos.

Artigo 25.°
Dever de Informagao e Colaboragao

1. O Adjudicatario obriga-se, para além do disposto nos artigos 289.° e 290.° do Cddigo dos Contratos Publicos,
na sua atual redagéo, a responder, prestar esclarecimentos ou informar o Dono de Obra, durante o periodo
de 2 (dois) e 5 (cinco) anos apos a conclusdo dos servigos de fiscalizagdo respetivamente, sem qualquer
encargo adicional para o Dono de Obra, sobre todas as questdes que venham ser colocadas pelo proprio
Dono de Obra e/ou Empreiteiro e/ou por terceiros, relacionadas com os servigos prestados e/ou com a
empreitada.

2. O Adjudicatario obriga-se, no ambito do numero anterior, a analisar e emitir parecer, devidamente
fundamentado quer na vertente técnica quer na vertente juridica, sobre eventuais pedidos indemnizatérios
reclamados pelo Empreiteiro e/ou por terceiros, apresentados depois da recegao proviséria da empreitada.

Artigo 26.°
Sigilo
1. O Adjudicatario fica adstrito ao dever de sigilo sobre todas as matérias que envolvam a presente prestacdo
de servigos.
2. Sem prejuizo de outras obrigacdes no ambito do dever de sigilo, o Adjudicatario obriga-se ao cumprimento do
sequinte:

a) Toda a informagéo fornecida ao Adjudicatario, ou de que este tenha conhecimento, no ambito da
execucdo do contrato, reveste-se de confidencialidade, ficando este impedido de a divulgar, de
qualquer forma, a terceiros;
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b) O Adjudicatério garantird o sigilo quanto a informagbes que os seus Elementos venham a ter
conhecimento, relacionadas com a atividade do Dono de Obra em geral e a execugédo da empreitada
de construgdo da Escola Bésica 1, 2, 3 e Secundaria de Sardoal em particular;

c) A divulgacdo de qualquer informagdo relacionada com a presente prestagdo de servigos,
designadamente para efeitos académicos, fica dependente de prévia autorizagdo do Dono de Obra.

Artigo 27.°

Publicidade
O Adjudicatario obriga-se a ndo colocar no local onde decorrera a presente prestagao de servigos qualquer tipo
de publicidade, sem o consentimento prévio do Dono de Obra.

CAPITULO Il
Obrigacoes do Dono de Obra

Artigo 28.°
Prego Contratual
1. O Dono de Obra obriga-se a pagar pela prestacdo de servigos objeto do presente caderno de encargos, o
preco que constar da proposta adjudicada.
2. Consideram-se integrados no prego contratual todos os custos e encargos decorrentes da prestagdo de
Servicos.

Artigo 29.°
Prego Base

1. O preco base do presente procedimento, para os efeitos decorrentes do disposto no artigo 47.° do CCP, é de
€ 19.950,00 acrescido de IVA a taxa legal em vigor, correspondendo a € 2.850,00/més.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade néao
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas de alojamento, alimentacao e
deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisigéo, transporte, armazenamento e manuteng¢do de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou
licengas.

Artigo 30.°
Documentagao a fornecer pelo Dono de Obra
Para efeitos da execugdo do contrato, o Dono de Obra fornecera ao Adjudicatario até a data de inicio dos
servigos de fiscalizagao, todos os documentos relevantes para a execugdo da empreitada de constru¢do da
Escola Béasica 1, 2, 3 e Secundéria de Sardoal.

CAPITULO IV
Modificagbes Subjetivas ao Contrato

Artigo 31.°
Subcontratagado
1. A subcontratagéo carece de autorizagdo do Dono de Obra.
2. Se no decorrer da presente prestagdo de servigos, por razdes de natureza excecional, o Adjudicatario
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necessitar de realizar qualquer parte dos trabalhos por subcontratacdo ou por tarefa, deve requerer
previamente, por escrito, essa autorizagéo, indicando o subcontratado ou tarefeiro a que pretende recorrer e
0s elementos comprovativos e esclarecedores da necessidade invocada, bem como anexar os documentos
que comprovem a capacidade e competéncia do subcontratado ou tarefeiro, de acordo com o disposto no
numero 2 do artigo 319.° do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua atual redagao.

3. O requerimento a que se refere 0 numero anterior devera ainda ser acompanhado por uma declaragdo com
assinatura reconhecida do subcontrato ou tarefeiro, na qual declare que esta perfeitamente inteirado da parte
dos trabalhos a realizar e de tudo mais que se encontra estipulado no presente caderno de encargos.

4. O Dono de Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Adjudicatario, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da respetiva apresentacédo, desde que regularmente instruida.

5. A recusa de autorizagdo a subcontratacdo apenas é admissivel nos termos e com os fundamentos
constantes do artigo 320.° do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua atual redagéo.

6. O Adjudicatario permanece integralmente responsavel perante o Dono de Obra pelo exato e pontual
cumprimento de todas as obrigacdes contratuais.

7. O Dono de Obra podera ordenar a substituicdo de qualquer subcontratado ou tarefeiro, ainda que se trate
dos constantes do contrato, sempre que se verifique ndo existe garantia de boa execugédo dos trabalhos
perante os requisitos e condigdes inerentes ao exercicio da atividade bem como condigdes contratuais a que
se encontra adstrito.

Artigo 32.°
Cessao da Posigao Contratual

1. Sem prejuizo do disposto no contrato, a cess@o da posi¢do contratual carece de autorizagédo do Dono de
Obra.

2. Para efeitos da obtengao dessa autorizagdo, o Adjudicatario devera apresentar uma proposta fundamentada
e instruida com todos os documentos comprovativos da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a
autorizagdo da cessdo no proprio contrato, de acordo com o disposto no nimero 2 do artigo 319.° do Cédigo
dos Contratos Publicos, na sua atual redagéo, bem como a enunciagdo, de forma clara, das razdes que
motivaram a cessao.

3. O Dono de Obra deve pronunciar-se sobre a proposta do Adjudicatario, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da respetiva apresentacdo, desde que regularmente instruida.

CAPITULO V
Incumprimento e Penalidades

Artigo 33.°
Incumprimento da obrigagdo de manutengéao da Equipa

1. Se o Adjudicatario durante a vigéncia do contrato substituir qualquer elemento da sua equipa de fiscalizagao,
sem 0 prévio consentimento do Dono de Obra, obriga-se a retirada imediata do elemento substituto e fica
sujeito a aplicagdo de uma multa diaria correspondente a 1%o (um por mil) do valor global dos servigos
contratados.

2. O Adjudicatario ficard ainda sujeito a penalidade prevista no presente artigo, no caso de nédo afetagado do
algum dos elementos da equipa.

3. Se um qualquer elemento da equipa do Adjudicatario, independentemente da sua categoria profissional, ndo
comparecer, sem justificagdo aceitavel, ao local da prestagdo de servigos, o Adjudicatario fica sujeito a
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aplicagdo de uma multa diaria, por cada dia de auséncia do elemento em causa, correspondente ao a 1%o
(um por mil) do valor global dos servigos contratados.

4. Sem prejuizo das situagdes previstas nos artigos anteriores, o incumprimento de obrigagdes contratuais
pelas quais se encontra vinculado, entre as quais se incluem a entrega atempada dos Relatorios, sujeitara o
Adjudicatario, por cada dia de atraso, a aplicagdo de uma multa diaria no valor de 0,5%. (meio por mil) do
valor global dos servigos contratados.

5. Sem prejuizo do poder de resolu¢do do contrato previsto no nimero 2 do artigo 329.° do Codigo dos
Contratos Publicos, na sua atual redag&o, o valor total acumulado das multas aplicadas ao Adjudicatario néo
podera exceder 20% (vinte por cento) do prego contratual.

6. No caso de ser atingido o limite previsto no nimero 1 deste artigo € 0 Dono de Obra decida ndo proceder a
resolugao do contrato por motivos de interesse publico, aquele limite é elevado para 30% (trinta por cento).

CAPITULO VI
Resolugao do Contrato

Artigo 34.°
Resolugao do Contrato pelo Dono de Obra

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugéo previstos na lei, artigos 333.°, 334.° e 335.° do Cddigo dos
Contratos Publicos, o Dono de Obra podera resolver o contrato no caso de o Adjudicatario violar de forma
grave ou reiterada qualquer das suas obrigacdes, entre as quais a oposigdo ao exercicio dos poderes de
fiscalizagdo do Dono de Obra, incluindo incumprimento de ordens ou instrucoes.

2. No caso de resolugdo do contrato pelo Dono de Obra, nos termos do numero anterior, o Adjudicatario
perdera o direito as prestagdes vincendas, a partir da data da resolugéo.

Artigo 35.°
Resolugao por razées de Interesse Publico
O Dono de Obra podera resolver o contrato por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado,
mediante 0 pagamento ao Adjudicatario de justa indemnizagéo, nos termos previstos no artigo 334.° do Codigo
dos Contratos Publicos, na sua atual redagao.

Artigo 36.°
Resolugao por parte do Adjudicatario
O Adjudicatério tem direito a resolver o contrato nos termos previstos no artigo 332.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, na sua atual redagéo.
CAPITULO VI
Disposigoes Finais

Artigo 37.°
Direcao e Fiscalizagdo do Contrato
A diregéo e fiscalizagé@o do contrato seréo exercidas pelo Dono de Obra, por intermédio dos seus colaboradores,
cuja identificagéo sera indicada ao Adjudicatério.
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Artigo 38.°
Propriedade da Documentagao
1. Todos os documentos elaborados pelo Adjudicatério no dmbito da presente prestacdo de servigos sao
propriedade do Dono de Obra.
2. O Dono de Obra fica autorizada a alterar qualquer documento que entender conveniente, tendo em vista uma
melhor adequagéo aos seus interesses, sem que o Adjudicatario se possa opor as referidas alteragoes.

Artigo 39.°
Direitos de Propriedade Intelectual

1. Nos termos da aplicagdo conjugada dos artigos 451° e 447° do Cédigo dos Contratos Publicos, na sua atual
redacéo, serdo da responsabilidade do Adjudicatario os encargos ou a responsabilidade civil decorrentes da
incorporagao nas atividades que sdo objeto do contrato, de elementos de constru¢do, de equipamentos, de
hardware, de software, ou de outros que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos.

2. Se o Dono de Obra vier a ser demandada por ter infringido, na execugao do contrato ou em data posterior,
qualquer dos direitos referidos no numero anterior, terd direito de regresso contra o Adjudicatério por
quaisquer quantias pagas, seja a que titulo for.

Artigo 40.°
Legislagao Aplicavel

1. As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fagam parte integrante, ou
quaisquer aditamentos a esse contrato que venham a ser acordados entre o Adjudicatario e o Dono de Obra,
a Entidade Adjudicante com sede na Praga da Republica, 2230 — 222 Sardoal.

2. 0 Codigo dos Contratos Publicos, assim como a demais legislacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita
a responsabilidade civil, instalagbes do pessoal, direito do trabalho, seguranga social, obrigagdes fiscais e
seguranca, higiene e saude no trabalho.

3. Para efeitos do nimero 1 deste artigo consideram-se integrados no contrato, os elementos patenteados a
concurso, a proposta do Adjudicatério e todos os restantes documentos referidos no titulo contratual e ainda
todos os documentos relevantes para a execucdo da empreitada de construcao da Escola Basica 1, 2, 3 e
Secundaria de Sardoal - Fase I, entre os quais as Pegas do Procedimento para a adjudicagdo da
empreitada e a proposta do Empreiteiro.

4. O Dono de Obra podera, em qualquer momento, exigir ao Adjudicatario comprovagdo do cumprimento das
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis.

Artigo 41.°
Foro Competente
Para a resolucdo de litigios emergentes do contrato, sera competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.
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ANEXO |

DESCRICAO DA EMPREITADA A FISCALIZAR

ESCOLA BASICA 1,2,3 E SECUNDARIA DE SARDOAL — FASE Il

Caracterizagao do Existente:

A area de intervencdo encontra-se inserida no nucleo urbano de Sardoal e coabita com edificios de
habitacdo. Existe também uma relagéo de proximidade com o Jardim da Tapada da Torre.

A geometria planimétrica do terreno apresenta-se numa forma um pouco irregular, mas aproximada a um
retangulo, estando a entrada principal voltada a sudoeste, com topografia ligeira. Estdo atualmente implantados 5
edificios, dispersos pelo terreno.

O lote da Escola esta confinado por duas estradas de carater urbanos a sudoeste e a sudeste, e por um
caminho em terra a noroeste. Existe também nas proximidades um heliporto, o qual foi tido em conta na
elaboragéo do projeto.

Caracterizagao do Proposto:

O edificio escolar tera capacidade para 6 salas de aula do 1.° ciclo, 4 salas de aula do 2.° ciclo, 6 salas
de aula do 3.° ciclo e 6 salas de aula do secundario.

A presente proposta prevé a demoli¢do integral dos cinco volumes existentes.

O acesso principal ao recinto escolar € proposto a partir do mesmo local onde é feito atualmente, no
entanto deslocou-se um pouco a sua posi¢do para ser possivel uma pequena praga de acolhimento, que permite
ainda que autocarros e automéveis possam fazer também uma circulagdo independente da via existente.

A presente proposta € composta pelos seguintes elementos/edificios:

- Edificio principal (salas de aulas e servigos);

- Edificio 1.° Ciclo;

- Pavilhao desportivo;

- Portaria;

- Depdsito de gés;

- Arranjos exteriores (inclui parque infantil e campo de jogos).

Caracterizagao da Obra:

Durante a realizagdo da obra o normal funcionamento das atividades letivas nao sera interrompido, pelo
que esta, a obra, sera faseada.

Da totalidade da obra fazem parte as seguintes especialidades de trabalhos:

- Arquitetura;

- Arquitetura Paisagista;

- Estabilidade;

- Rede de distribuicdo de dgua e combate a incéndio;

- Rede de drenagem de &guas residuais domésticas e pluviais;

- Infraestruturas elétricas;

- Telecomunicagdes;

- Sistema seguranga contra incéndios;
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- AVAC;
- Rede de abastecimento de gas;
- Sistema fotovoltaico;
QUADRO SINOPTICO
Dono da Obra Camara Municipal do Sardoal
|Local da obra Sardoal
Operagdo urbanistica Obras de Demolicéo e Obras Construgéo de Novas Edificagdes
Uso proposto Ensino
Existente | Proposto Total |  Proposto Edificio Escolar Proposto Pavilhdo Desportivo | Portaria
1- Area do lote/parcela [2+3+4] m* 18612,10
2 - Area de implantago m®| 3808,03 [ 5383,78 3659,36 1675,2 4922
3 - Area de impermeabilizagéo m* 7996,37
4 - Area de 4reas verdes m? 5231,95
5 - Area bruta de construgso acima c.s. (+209,92) m’ 5148 87 5099,65 4922
5 - Area bruta de construgéo abaixo c.s. (+209,92) m* 1675,2 1675,2
7 - Area total de construgéo [5+6] m? 6824,07
8 - Area bruta de demolicéo (implantacéo) m? 3808,03
9- Cércea m varidvel entre 4,7 e 847m | variavel entre 5,59 € 9,12m 4m
10 - N° de pisos acima da soleira m* 2 1
11 - N° de pisos ahaixo da soleira m* 1
Valor inicial da obra.............ccccovvvevnn 4.140.000,00€

Observacdes:
O projeto de execugdo bem como a proposta da empreitada adjudicada podem ser consultados durante o horario
normal de expediente dos servicos do Municipio de Sardoal.

27128
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOAL
Praca da Republica. 2230-222 SARDOAL
Telefone: 241 850 000 fax: 241 855 684 e-mail: aprovisionamento@cm-sardoal.pt



MUNICIPIO DE SARDOAL
CAMARA MUNICIPAL

r L . i . .
“A ; Divisdo Administrativa e Financeira
Aprovisionamento, Patrimonio e Armazém

ANEXO Il

EQUIPA TECNICA DE FISCALIZACAO E COORDENACAO DE SEGURANCA EM OBRA

Definicdo de fungdes, respetivas habilitagdes, qualificacbes e tempos minimos de afetagdo a prestagéo de
Servicos.

A. Diretor de Fiscalizagao:

e Técnico, habilitado nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua atual redagéo, e com
as qualificagbes especificas minimas legalmente exigidas a fiscalizagéo de obras, a quem
incumbe assegurar a verificagdo da execugao da obra em conformidade com o projeto de
execucao, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis, e ainda
o desempenho das competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Publicos, em sede de
obra publica, e que assume as fungdes de Diretor de Fiscalizagéo da Obra nos termos do n.°
2 do art.° 344.° do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua atual redagao. O Técnico devera
possuir pelo menos 10 (dez) anos de experiéncia profissional na area de Fiscalizagdo de
Empreitadas de Obras Publicas similares a obra a fiscalizar.

B. Adjunto do Diretor de Fiscalizagao
e Representante do Diretor de Fiscalizagdo: Técnico com, pelo menos, 5 anos de experiéncia
profissional na area de Fiscalizagcdo de Empreitadas de Obras Publicas similares a obra a
fiscalizar.
C. Técnico Superior de Seguranga e Higiene (Coordenador de Seguranga em Obra)
e Técnico com certificado CAP V, reconhecido pela ACT - Autoridade para as Condicdes de
Trabalho, com pelo menos, 5 anos de experiéncia profissional na area da Coordenagao de
Seguranga de Empreitadas de Obras Publicas.

D. Outros Técnicos

e Técnicos habilitados na fiscalizagdo de varias especialidades que compdem o projeto de
execucao e com pelo menos 5 anos experiéncia.
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